



COMUNICACIÓN INTERNA
CI-IAIP-GMpR-04-2015

Para: Jorge Cáceres - Oficial de Acceso a la Información Pública.

De: Melvín José Ferraro - Dirección de Planificación y GMpR.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 30 de Octubre de 2015

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En lineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el Artículo 13 Numeral 3; Se hace entrega oficial de la Matriz de Seguimiento del Plan de Gestión Municipal 2014 - 2018 correspondiente del mes de **Octubre**.

Agradeciendo de ante mano su valiosa colaboración.

Atentamente,


MELVÍN JOSÉ FERRARO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GMpR

The stamp is circular and contains the text: 'MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS', 'DIRECTOR DE PLANIFICACION Y GMpR', and 'MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, C.A.' around the perimeter.

C. Archivo.

Dirección de Planificación y Gestión Municipal por Resultados (GMpR)



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)

PLAN OPERATIVO GLOBAL

EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social

Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	OCTUBRE							
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Se contrataron 2 medicos con herario de 3 horas, pero al final uno de ellos renuncio. Se esta realizando las gestiones para la contratación de medicos para cubrir la jornada de seis horas.	30%	Se contrataron 2 medicos con herario de 3 horas, pero al final uno de ellos renuncio. Se esta realizando las gestiones para la contratación de medicos para cubrir la jornada de seis horas.	30%	Se contrataron 2 medicos con herario de 3 horas, pero al final uno de ellos renuncio. Se esta realizando las gestiones para la contratación de medicos para cubrir la jornada de seis horas.	30%	Se contrataron 2 medicos con herario de 3 horas, pero al final uno de ellos renuncio. Se esta realizando las gestiones para la contratación de medicos para cubrir la jornada de seis horas.	30%
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)	Gerencia de Infraestructura.		C.S. Lomas del Carmen: Se trabajo en repello y pintura en paredes, instalacion de tomacorrientes, puertas termoformadas y mueble de lavatrstos. C.S.Hector Sabillon se concluyeron las obras de instalacion de ceramica de piso, puertas termo formadas, pintura de paredes interiores e instalacion de tomacorrientes. C.S. Richard Flascck Se trabajara en pintura de paredes, instalacion de luminarias, re-instalacion de A/C.C.S. Santa Martha se continuara con la construccion de sobre-elevacion, fundicion de castillos, construccion de cerco perimetral	65%	C.S. Lomas del Carmen: Se trabajara en limpieza (100%) C.S.Hector Sabillon se concluyeron las obras de instalacion de ceramica de piso, puertas termo formadas, pintura de paredes interiores e instalacion de tomacorrientes. (95%) C.S. Richard Flascck Se trabajara en tallado de boquetes , pintura de paredes. (95%) C.S. Santa Martha se continuara con la construccion de paredes, fundicion de castillos, solera superior, construccion de cerco perimetral (30%)	68%	C.S. Lomas del Carmen: Se trabajara en limpieza (100%) C.S.Hector Sabillon se concluyeron las obras de instalacion de ceramica de piso, puertas termo formadas, pintura de paredes interiores e instalacion de tomacorrientes. (95%) C.S. Richard Flascck Se trabajara en tallado de boquetes , pintura de paredes. (95%) C.S. Santa Martha se continuara con la construccion de paredes, fundicion de castillos, solera superior, construccion de cerco perimetral (30%)	70%	C.S. Lomas del Carmen: Se trabajara en limpieza (100%) C.S.Hector Sabillon se concluyeron las obras de instalacion de ceramica de piso, puertas termo formadas, pintura de paredes interiores e instalacion de tomacorrientes. (95%) C.S. Richard Flascck Se trabajara en tallado de boquetes , pintura de paredes. (95%) C.S. Santa Martha se continuara con la construccion de paredes, fundicion de castillos, solera superior, construccion de cerco perimetral (30%)	80%
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Solicitar la evaluación por parte de Salud Pública para el licenciamiento del Proyecto.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%
	2.2 Construcción de la Infraestructura para el Macro Distrito.	Gerencia de Infraestructura.		Enderezado y pintura de techo existente e instalacion de lamina de techo aluzinc	60%	Se continuara con los trabajos de pintura de paredes, fabricacion de puertas metalicas, fundicion de firme en area de odontologia, acera frontas de 2.26M de largo, estructura de techo	62%	Se continuara con los trabajos de pintura de paredes, fabricacion de puertas metalicas, fundicion de firme en area de odontologia, acera frontas de 2.26M de largo, estructura de techo	64%	Se continuara con los trabajos de pintura de paredes, fabricacion de puertas metalicas, fundicion de firme en area de odontologia, acera frontas de 2.26M de largo, estructura de techo	66%
	2.3 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%	Ya se cuentan con los candidatos que cubrirán los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%
	2.4 Gestión para la dotación de ambulancias.		A la espera de la aprobación de TSC.	50%	A la espera de la aprobación de TSC.	50%	A la espera de la aprobación de TSC.	50%	A la espera de la aprobación de TSC.	50%	
	2.5 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	Ya se realizo el nuevo catalogo de compras de los insumos y materil medico para el Macro Distrito.	30%	
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS			Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos											
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.1 Elaboración de la base de datos con información actualizada sobre necesidades de infraestructura, mobiliario y material de apoyo a la enseñanza.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación.	Gerencia de Finanzas	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%
	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales , privadas y organismos internacionales que desarrollan actividades de politica social para la infancia y la juventud.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%

2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.1.- Ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas.	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%		
	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.			Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evento	100%
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%	Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.			Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estan un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estan un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estan un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estan un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%	Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estan un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%
	2.5.- Reacondicionamiento de las instalaciones físicas del IMDEE.	Gerencia de Infraestructura.		Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%
	2.6.- Adquisición de recursos de apoyo a la atención psicopedagógica .	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%	Se recibió donación de equipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.1.- Diseño y desarrollo de un diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Infraestructura	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%		
	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.			1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (segun solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (segun solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (segun solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (segun solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (segun solicitudes presentadas).	100%
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.			1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%
	3.5.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal y familias de niños y niñas atendidos.			Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%
	4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos			Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado
4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%			Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%			
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Continuar con la ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a los resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%	1.- Inicio del diseño curricular de ebanistería	100%		
	5.4.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%		
	5.5.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%	Nada que informar	32%		
	5.6.- Desarrollo del plan de capacitación profesional para instructores y personal administrativo.			Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%	Nada que informar	60%		
	5.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%		
	5.8.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%	Nada que informar	82%		
	5.9.- Elaboración del manual de puestos y salarios de los centros técnicos municipales.			Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%	Manual de puestos del personal de la Dirección Municipal de Educación finalizado.	100%		

	5.10.- Implementación de un nuevo sistema de información institucional.			Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%	Sistema de información instalado y en funcionamiento.	100%
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.1.- Elaboración de la agenda municipal de convenios con universidades.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%	Agenda elaborada	100%
	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.			Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%	Entrevistas con Jefe de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	100%
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.			Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%	Reunión de monitoreo y revisión de avances de practicante de psicología de la Universidad Latina de Nicaragua	100%
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación/Bibliotecarias.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%	1.- Se atendió la siguiente población: Cofradía 76, San Juan 187, Satélite 122 y Chamelecón 19.	100%
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%	Nada que informar	70%
	7.3.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%
Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales											
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.1 Identificar los espacios Públicos que carecen de alumbrado eléctrico	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	ENEE	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%
	1.2 Inventariar y priorizar las comunidades a beneficiar.			Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%	Se continua con la identificación de las zonas afectadas por la falta o falla de alumbrado publico, al mismo tiempo que se han reportado al ente correspondiente para su debida atencion. Teniendo en cuenta a su vez que esta actividad ha sido absorbida por el Gobierno Central.	80%
	1.3 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias	Se diagnostico 24 puntos donde se requiere el reemplazo de lamparas tipo cobra y canasta; ademas, de los postes con su respectiva linea de conduccion.		74%	Se diagnostico 113 puntos donde se requiere el reemplazo de lamparas tipo cobra y canasta; ademas, de los postes con su respectiva linea de conduccion.	76%	Se diagnostico 113 puntos donde se requiere el reemplazo de lamparas tipo cobra y canasta; ademas, de los postes con su respectiva linea de conduccion.	76%	Pendiente informe de diagnostico.	78%	
	1.4 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas	Barrio Las Palmas desde 3 avenida SE hasta 8 avenida SE., Linea 230, 2 tipo cobra y 5 tipo Canasta, y Linea 204, 5 tipo cobra y 2 tipo canasta. 18, 19 y 20 calle, Barrio Las Palmas, L204, 5 tipo cobra y 1 tipo canasta, L230, 2 tipo canasta y 2 tipo cobra.		74%	Colonia Jardines del Valle, bulevar hacia la UNAH desde la 2da hasta 8va calle, bulevar delfines de Este a Oeste	76%	Colonia Jardines del Valle, bulevar hacia la UNAH desde la 2da hasta 8va calle, bulevar delfines de Este a Oeste	76%	Pendiente informe de diagnostico.	78%	
	1.5 Cuantificar el costo del proyecto	1,129 lamparas, tipo cobra, hps 250 watt, QV, con bombillo, con fotocelda, sin brazo, marca philips, L3,200,800,00 promedio		74%	En proceso licitacion para adquisicion de lamparas.	76%	En proceso licitacion para adquisicion de lamparas.	76%	En proceso licitacion para adquisicion de lamparas.	78%	
	1.6 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE	1-10-2015, mediante oficio No. 579, se presento la necesidad de reparar 1,129 lamparas tipo cobra, con una inversion de L3,200,800,00		74%	En proceso licitacion para adquisicion de lamparas.	78%	En proceso licitacion para adquisicion de lamparas.	78%	En proceso licitacion para adquisicion de lamparas.	80%	
	1.7 Colaborar con el cierre de calles para la reparacion de transformadores en mal estado.	Se colaboro con la ENEE, para la instalacion de lamparas tipo led y transformadores en los distritos de Chamelecon y Rivera Hernandez.		100%	Acción Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	
	1.8 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar	La participacion de los patronatos de los distritos Chamelecon y Rivera Hernandez, propició la instalacion de lamparas luminicas en las calles.		100%	Acción Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	
	1.9 Monitorear la ejecución de las acciones.	Durante el periodo se ha fiscalizado los trabajos de instalacion de lamparas led y transformadores en los distritos de Chamelecon y Rivera Hernandez.		100%	Acción Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	
		2.1 Participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria, Aguas de San Pedro.				Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomem las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomem las reuniones	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones. Se estima que la proxima semana se retomem las reuniones	56%

2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.2. Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.	Unidad de Concesiones.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%	Se realizan las supervisión periodica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	65%
	2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, asi como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	64%
	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	60%
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.			Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.	80%	Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.	80%	Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.	80%	Se realizo la medición de los predios solicitados por ASP. Actualmente se estan negociando los siguientes predios Pozo Elena Guzman, para agilizar su compra, asi someterlo a Corporación, actualmente esta en Procuraduría.	80%
	2.6. Autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras			Se realizaron 8 cortes, y se programan otros 5 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 4 cortes, y se programan otros 4 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 3 cortes, y se programan otros 9 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 9 cortes, y se programan otros 6 cortes para la próxima semana.	100%
	2.7. Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizo el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%		
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Desarrollo Humano									
Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable											
1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.1. Identificar los programas estatales y privados que se estan ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL.	Debido al feriado, no se ha retomado la actividad con la niñez infractora. Las actividades son de monitoreo, pero se retomaran la próxima semana, ya que los huertos ya estan instalados. Se gestionó ante CEUTEC un salón para poder llevar a cabo la reunión de la Mesa de Protección Integral de la Niñez. Pendiente de entregarles víveres y galletas, donados a través del Despacho de la Primera Dama de San Pedro Sula a la casa del abuelo Buen Samaritano y a las obras vicentinas centro de rehabilitación granja. Se trasladaron los bienes a la casa hogar perpesuto socorro. Se está gestionando la adquisición de pintura para capacitar a los abuelos y abuelas sobre pintura como terapia ocupacional. Pendientes los Huertos Familiares, para ser instalados al Asilo Casa Hogar Perpetuo Socorro, ya que no hay en existencia aún. Se realizaron radiográficas a una de las abuelas albergadas, como parte del chequeo médico. Se elaboró un rotulo de la Casa Hogar Perpetuo Socorro.	85%	Debido al feriado, no se ha retomado la actividad con la niñez infractora. Las actividades son de monitoreo, pero se retomaran la próxima semana, ya que los huertos ya estan instalados. Se gestionó ante CEUTEC un salón para poder llevar a cabo la reunión de la Mesa de Protección Integral de la Niñez. Pendiente de entregarles víveres y galletas, donados a través del Despacho de la Primera Dama de San Pedro Sula a la casa del abuelo Buen Samaritano y a las obras vicentinas centro de rehabilitación granja. Se trasladaron los bienes a la casa hogar perpesuto socorro. Se está gestionando la adquisición de pintura para capacitar a los abuelos y abuelas sobre pintura como terapia ocupacional. Pendientes los Huertos Familiares, para ser instalados al Asilo Casa Hogar Perpetuo Socorro, ya que no hay en existencia aún. Se realizaron radiográficas a una de las abuelas albergadas, como parte del chequeo médico. Se elaboró un rotulo de la Casa Hogar Perpetuo Socorro.	85%	Los niños del centro pedagogico el Carmen, continuan con el cuidado y mantenimiento de los huertos escolares, supervisados por los empleados del centro. Se enviaron las invitaciones para la reunión de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, la cual se llevará a cabo el día 27 de octubre del 2015. se elaboró la agenda y en dicha reunión se empezaran las acciones para formular un plan conjunto. Se entregó a la fundación de Obras sociales Vicentinas, centro de rehabilitación granja Esperanza, donación de víveres y pañales para adultos; donados a través del Despacho de la Esposa del Alcalde-Ecosocial. Durante la semana ingreso al asilo Perpetuo Socorro una señora de nombre Anabel Rodríguez Perdomo. Se llevó al señor Benjamín Gómez, a la clínica del Ojo Fraternidad Club de Leones. Se entregó solicitud a la Gerencia de Desarrollo Humano, para contratar Enfermeras Auxiliares, con el visto bueno del Director de Salud Municipal. Se les celebro a los abuelos y abuelas, el día del Adulto Mayor, al estilo de los años 20 de Charleston. Se ha gestionado merienda para los abuelos y abuelas. Se está dando seguimiento a la solicitud de los huertos familiares, para ser instalados en el asilo. Se recibió la donación de Aires Acondicionados para el área administrativa del asilo y ventiladores para la Sala Remodelada.	86%	Los niños del centro pedagogico el Carmen, continuan con el cuidado y mantenimiento de los huertos escolares, supervisados por los empleados del centro. Se enviaron las invitaciones para la reunión de la Mesa de Protección Integral de la Niñez, la cual se llevará a cabo el día 27 de octubre del 2015. se elaboró la agenda y en dicha reunión se empezaran las acciones para formular un plan conjunto. Se entregó a la fundación de Obras sociales Vicentinas, centro de rehabilitación granja Esperanza, donación de víveres y pañales para adultos; donados a través del Despacho de la Esposa del Alcalde-Ecosocial. Durante la semana ingreso al asilo Perpetuo Socorro una señora de nombre Anabel Rodríguez Perdomo. Se llevó al señor Benjamín Gómez, a la clínica del Ojo Fraternidad Club de Leones. Se entregó solicitud a la Gerencia de Desarrollo Humano, para contratar Enfermeras Auxiliares, con el visto bueno del Director de Salud Municipal. Se les celebro a los abuelos y abuelas, el día del Adulto Mayor, al estilo de los años 20 de Charleston. Se ha gestionado merienda para los abuelos y abuelas. Se está dando seguimiento a la solicitud de los huertos familiares, para ser instalados en el asilo. Se recibió la donación de Aires Acondicionados para el área administrativa del asilo y ventiladores para la Sala Remodelada.	86%

	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas			Se coordinó la celebración del día del Adulto Mayor en apoyo a la Asociación de la Tercera Edad Casa del abuelo. Con personal de la municipalidad, se brinda atención a los Adultos Mayores que visitan las instituciones para brindarles la información que necesitan sobre la afiliación. Se hacen visitas domiciliarias a los afiliados de la asociación, que se encuentran enfermos, para poderles ayudar en lo que sea posible. Pendiente de entrega de víveres y pañales para adultos, donados a través del Despacho de la Primera Dama de San Pedro Sula la Ing. Karen de Calidonio. A la casa Margarita Massue. En seguimiento, se verifico que por parte de Ecosocial, se presentó la solicitud a la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Central y esta pendiente de informar sobre la aprobación, ya que hay 64 solicitudes del mismo proyecto para diferentes Municipios de Honduras.	82%	Se coordinó la celebración del día del Adulto Mayor en apoyo a la Asociación de la Tercera Edad Casa del abuelo. Con personal de la municipalidad, se brinda atención a los Adultos Mayores que visitan las instituciones para brindarles la información que necesitan sobre la afiliación. Se hacen visitas domiciliarias a los afiliados de la asociación, que se encuentran enfermos, para poderles ayudar en lo que sea posible. Pendiente de entrega de víveres y pañales para adultos, donados a través del Despacho de la Primera Dama de San Pedro Sula la Ing. Karen de Calidonio. A la casa Margarita Massue. En seguimiento, se verifico que por parte de Ecosocial, se presentó la solicitud a la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Central y esta pendiente de informar sobre la aprobación, ya que hay 64 solicitudes del mismo proyecto para diferentes Municipios de Honduras.	82%	Se continúa brindando el apoyo a la Asociación de la tercera edad, Casa del Abuelo, en atenciones a los abuelos, visitas domiciliarias a los que están enfermos. Se brindó por parte de esta asociación entrevista sobre violencia contra la mujer y adultos mayores a la radio JBN. Se ha dado seguimiento a la solicitud del Proyecto de Infraestructura de la Cocina sin terminar, a través del Despacho de la Primera Dama de la Nación y CEPUD. Se continúa con las clases de Alfabetización a los abuelos y abuelas, por parte del Programa de Alfabetización del Instituto Episcopal. Se está coordinando la próxima Asamblea con los afiliados de la Asociación. Se entregó al asilo Margarita Nasseau donación de víveres y pañales para adultos; donados a través del Despacho de la Esposa del Alcalde-Ecosocial. Se gestionó Brigada Odontológica para los abuelos y abuelas, a través de la Unidad de Salud Oral de la Dirección de Salud de la Municipalidad. En relación al Centro de cuidado del adulto mayor, aún se está esperando que resuelvan sobre la aprobación del proyecto en Tegucigalpa.	84%	Se continúa brindando el apoyo a la Asociación de la tercera edad, Casa del Abuelo, en atenciones a los abuelos, visitas domiciliarias a los que están enfermos. Se brindó por parte de esta asociación entrevista sobre violencia contra la mujer y adultos mayores a la radio JBN. Se ha dado seguimiento a la solicitud del Proyecto de Infraestructura de la Cocina sin terminar, a través del Despacho de la Primera Dama de la Nación y CEPUD. Se continúa con las clases de Alfabetización a los abuelos y abuelas, por parte del Programa de Alfabetización del Instituto Episcopal. Se está coordinando la próxima Asamblea con los afiliados de la Asociación. Se entregó al asilo Margarita Nasseau donación de víveres y pañales para adultos; donados a través del Despacho de la Esposa del Alcalde-Ecosocial. Se gestionó Brigada Odontológica para los abuelos y abuelas, a través de la Unidad de Salud Oral de la Dirección de Salud de la Municipalidad. En relación al Centro de cuidado del adulto mayor, aún se está esperando que resuelvan sobre la aprobación del proyecto en Tegucigalpa.	84%
2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.1 Levantamiento de necesidades de reacondicionamiento de la infraestructura del hogar municipal 2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	Se cambio en la casa hogar Perpetuo Socorro, parte de láminas de zinc - Sala Cosenza por los empleados de mantenimiento, láminas Donadas por alumnos de la UCRISH.	100%	Se cambio en la casa hogar Perpetuo Socorro, parte de láminas de zinc - Sala Cosenza por los empleados de mantenimiento, láminas Donadas por alumnos de la UCRISH.	100%	Se cambio en la casa hogar Perpetuo Socorro, parte de láminas de zinc - Sala Cosenza por los empleados de mantenimiento, láminas Donadas por alumnos de la UCRISH.	100%	Se cambio en la casa hogar Perpetuo Socorro, parte de láminas de zinc - Sala Cosenza por los empleados de mantenimiento, láminas Donadas por alumnos de la UCRISH.	100%
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar 3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros. 3.3 Proceso de adquisición y distribución	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL									Iniciara en el 2016
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal 4.2 Elaborar normativa para el funcionamiento de la funeraria	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL									Iniciara en el 2016
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza 5.2 Elaboración del Plan 5.3 Proceso de Adquisición y Distribución	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL									Iniciara en el 2016
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza 6.2 Elaboración del Plan 6.3 Proceso de Adquisición y Distribución	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIALES	Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	47%					Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor	47%
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias más vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL									Iniciara en el 2016
Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación											
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.1 Levantamiento de la situación actual de la infraestructura de las canchas, como iluminación, entre otros. 1.2 Elaboración del plan de rehabilitación y/o mantenimiento de canchas	Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%	La cancha de la Pradera esta terminada.	100%
				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.1 Coordinar con INMUDE el Plan de realización de eventos deportivos	Gerencia de Prevención, Seguridad de Transporte		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.2 Organizar evento deportivos en comunidades	INMUDE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Torneo Atletismo7 Competencia Infantil Dial de niño Se realizo el dia 25 de Septiembre en las instalaciones del Campo Patria Marathon con la participacion de las guarderias infantiles de toda la Ciudad siendo beneficiados 830 niños en edades comprendidas de 6-12 años de los cuales 330 eran del sexo masculino y 500 del sexo femenino.	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar			Se dio apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades segun la acción 2.2	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	3.1 Levantamiento de necesidades especiales de mantenimiento correctivo de parques y otros espacios de esparcimiento.			Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%	Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.	100%
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Se continua con la realizacion de trabajos en los Proyectos "San Pedro Sula Verde"	53%	Se continua con la realizacion de trabajos en los Proyectos "San Pedro Sula Verde"	53%	Se continua con la realizacion de trabajos en los Proyectos "San Pedro Sula Verde"	53%	Se continua con la realizacion de trabajos en los Proyectos "San Pedro Sula Verde"	56%
	Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación										
1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artisticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	42%	Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	42%	Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	44%	Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundacion Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"	46%
	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.			Proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	52%	Proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	54%	Proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	56%	Proxima reunion con Autoridades municipales y de la UPNFM para seguimietno del proyecto	58%
	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artisticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres.		ECOSOCIAL	Participacion Marimba en la Feria del IVA, como apoyo a su programa de educacion.	45%	coordinacion y logistica de activaciones artisticas en la plaza de la cultura evento feriadito de Octubre.	48%	realizacion conferencia de prensa previo al evento Recital de Flamenco.	50%	Marimba usula participacion enen evento Feria Cientifico Cultural de la Universidad Nacional Autonoma	52%
	1.4 Desarrollo de actividades con la participacion de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicacion de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)		Dirección de Prevención	Logística y cordinacion de Marimba Municipal y Grupo Dasam para Celeracion del Dia mundial del clima	66%	programacion de Concietto Artista Española , en conjunto con embajada española, plaza de la cultura	68%	coordinacion logistica y requerimientos desarrollo de evento Recital Flamenco Casa de la Cultura	70%	Realizacion de Concierto Recital Flamanco conmemorando el dia Internacional de la Cultura en Casa de la Cultura	72%
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)		Academia de Hondureña de Valores	Coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	64%	coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	66%	coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	68%	coordinacion con la direccion de prevencion en proyectos solicitados a Consulado de Belgica para promocion cultural. (proyectos en areas : tetro en la calle, mural urbano, danza moderna urbana)	70%
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bial de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Seguimiento logistica Concierto Escuela de musica Victoriano Lopez /proyecto de remodelacion y ampliacion de instalaciones	62%	programacion de concierto orquestas filarmónica de san pedro sula y tegucigalpa	64%	seguimiento a logistica y requerimientos Concierto Orquesta Filarmonica de San pedro Sula y Tegucigalpa	66%	Definicion de fecha y seguimiento logistica Concierto Clasico Dos Ciudades en Casa de la Cultura	68%

	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras			Activaciones de la marimba municipal en el día de la Caficultura Nacional , instalaciones de INCAFE	66%	programacion y logistica de exposicion de galeria de arte ,plaza de la Cultura	68%	logística y coordinacion Exposición de Galería Casa de la Cultura	70%	realizacion de exposicion de Galería de arte en Casa de la Cultura.	72%
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.	Dirección de Cultura y Turismo	Dirección de Prevención	Activacion de la marimba en concierto parque central y otras solicitudes comunitarias	56%	Activacion de la marimba en concierto parque central y otras solicitudes comunitarias	58%	Activacion de la Marimba en Concierto Parque Central	60%	Activacion de la Marimba Usula en concierto parque central	62%
EJE RECTOR II. Competitividad											
Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras											
1. Facilitar la instalación de empresas con giros nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas. 1.2 Campaña divulgativa de los procedimientos a seguir innovadores. 1.3 facilitar los trámites a seguir en las diferentes instancias involucradas	Gerencia de Competitividad	Comunicaciones e Imagen Municipal	Se identifico la problematica legal de los vendedores Ambulantes aproximadamente 150 personas donde se les apoyara con capital semilla, escritura de comerciante individual en colaboracion de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se mantiene una comunicacion constante con la direccion de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa se ejecuta. La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Tipica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.	65%	Se identifico la problematica legal de los vendedores Ambulantes aproximadamente 150 personas donde se les apoyara con capital semilla, escritura de comerciante individual en colaboracion de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se mantiene una comunicacion constante con la direccion de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa se ejecuta. La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Tipica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.	65%	Se identifico la problematica legal de los vendedores Ambulantes aproximadamente 150 personas donde se les apoyara con capital semilla, escritura de comerciante individual en colaboracion de la Secretaría de Desarrollo Económico. Se mantiene una comunicacion constante con la direccion de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa se ejecuta. La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Tipica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.	65%	El convenio de colaboracion entre Proyecto Victoria y Municipalidad de San Pedro Sula ya esta elaborado, se encuentra pendiente de socializacion previo a la firma Se mantiene una comunicacion constante con la direccion de PAMA para dar a conocer acciones dentro de dicho programa se ejecuta. La asistencia Técnica se ha brindado a los familiares beneficiados del Proyecto PNUD-PAMA (Prevención de Migración Infantil), Artesanos de la Plaza Tipica Coratz y todas las personas que llegan a solicitar información, un promedio 70 personas atendidas.	68%
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores 2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad 2.3 Elaborar Plan de Capacitación 2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores	Gerencia de Competitividad		Se han realizado el presupuesto operativo para el siguiente año y plan de trabajo. Se consiguio la participación de las sampedranas emprendedoras artesanos en la feria Internacional ICOMEX que desde el 2009 no se les había tomado en cuenta. Ya existe una metodología de formación de los nuevos emprendedores y una metodología donada por la ANDI para la formación de nuevas empresas. Se han realizado en el transcurso del año tres talleres: 1.- Taller en el Premio JES. 2.- Taller impartido para emprendedores por asesores voluntarios de PAMA (Ing. Ostin Solís). 3.- Actualmente se está impartiendo en el salón de la UNOC, por UTH AVANZA con la participación de la AMHON, PAMA y PNUD.	80%	Se han realizado el presupuesto operativo para el siguiente año y plan de trabajo. Se consiguio la participación de las sampedranas emprendedoras artesanos en la feria Internacional ICOMEX que desde el 2009 no se les había tomado en cuenta. Ya existe una metodología de formación de los nuevos emprendedores y una metodología donada por la ANDI para la formación de nuevas empresas. Se han realizado en el transcurso del año tres talleres: 1.- Taller en el Premio JES. 2.- Taller impartido para emprendedores por asesores voluntarios de PAMA (Ing. Ostin Solís). 3.- Actualmente se está impartiendo en el salón de la UNOC, por UTH AVANZA con la participación de la AMHON, PAMA y PNUD.	80%	Se han realizado el presupuesto operativo para el siguiente año y plan de trabajo. PAMA y Estudios Socioeconomicos participaron en la capacitacion de Medidas Fiscales impartida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI). El evento se realizo en el Hotel Sula. Ya existe una metodología de formación de los nuevos emprendedores y una metodología donada por la ANDI para la formación de nuevas empresas. Participacion del Abg. Salomon Kattan en una reunion con los organizadores de Startup Weekend y representantes de Junior Achivement en Tegucigalpa. Ademas la Lic. Carolina Velez y el Lic. Omar Vega participaron en un campamento para entrenar sobre la participacion en el megaevento que se llevara a cabo del 20 al 22 de noviembre en el Hotel Copantl en el que participaran aproximadamente 300 jovenes de Centro America.	82%	Se continua con el proceso Asistimos a la reunion para conocer el formato del Plan Operativo de Convivencia y Seguridad Ciudadana, organizado por PNUD. PAMA y Estudios Socioeconomicos participaron en la capacitacion de Medidas Fiscales impartida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI). El evento se realizo en el Hotel Sula. Participacion del Abg. Salomon Kattan en una reunion con los organizadores de Startup Weekend y representantes de Junior Achivement en Tegucigalpa. Ademas la Lic. Carolina Velez y el Lic. Omar Vega participaron en un campamento para entrenar sobre la participacion en el megaevento que se llevara a cabo del 20 al 22 de noviembre en el Hotel Copantl en el que participaran aproximadamente 300 jovenes de Centro America.	84%
	3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos; 3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;			Se continua con el proceso con OIT y Vendedores Ambulantes. Se colaboro al Programa de Apoyo a la Microempresa y Artesanías en la elaboracion del Reglamento de Crédito y las capacitaciones para la replica en el proceso de microemprendimiento. Se realizó la visita a la Gerencia del Ferrocarril ; encontrandose solamente al administrador , quedando pendiente la visita a la gerencia para explicar la idea del proyecto y conocer las posibilidades y así continuar con el proceso.	30%	Se continua con el proceso con OIT y Vendedores Ambulantes. Se colaboro al Programa de Apoyo a la Microempresa y Artesanías en la elaboracion del Reglamento de Crédito y las capacitaciones para la replica en el proceso de microemprendimiento. Se realizó la visita a la Gerencia del Ferrocarril ; encontrandose solamente al administrador , quedando pendiente la visita a la gerencia para explicar la idea del proyecto y conocer las posibilidades y así continuar con el proceso.	27%	PAMA y Estudios Socioeconomicos participaron en la capacitacion de Medidas Fiscales impartida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI). El evento se realizo en el Hotel Sula. Seguimos en espera de respuesta de la Gobernadora Departamental en el tema de los ecofogones	32%	PAMA y Estudios Socioeconomicos participaron en la capacitacion de Medidas Fiscales impartida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI). El evento se realizo en el Hotel Sula. Se hizo la consulta de nuevo y La Señora Gobernadora nos volvio a reiterar que estamos en la lista y seguimos en la espera.	32%

3. Fomento de la cultura de productividad	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;	Gerencia de Competitividad		Se continúa con el proceso de recopilación de información;	40%	Se continúa con el proceso de recopilación de información;	40%	Se continúa con el proceso de recopilación de información;	40%	Se continúa con el proceso	42%
	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			Respecto a las señoras de las tortillas se analizó la encuesta y se visitó a la Señora Gobernadora Departamental, Lic. Wiladina Chiang, para presentarle las necesidades de las 7 señoras y poder conjuntar esfuerzos, teniendo hasta ahora la respuesta de apoyarnos con la donación de ecofogones y filtros para cada beneficiada.	35%	Respecto a las señoras de las tortillas se analizó la encuesta y se visitó a la Señora Gobernadora Departamental, Lic. Wiladina Chiang, para presentarle las necesidades de las 7 señoras y poder conjuntar esfuerzos, teniendo hasta ahora la respuesta de apoyarnos con la donación de ecofogones y filtros para cada beneficiada.	35%	Respecto a las señoras de las tortillas se analizó la encuesta y se visitó a la Señora Gobernadora Departamental, Lic. Wiladina Chiang, para presentarle las necesidades de las 7 señoras y poder conjuntar esfuerzos, teniendo hasta ahora la respuesta de apoyarnos con la donación de ecofogones y filtros para cada beneficiada.	35%	Convocado por el Señor Alcalde Municipal Ing Calidonio, asistimos a una reunión con el Señor Jam Ramber de la organización Netherland Siniors Expert, de Holanda cuya misión es hacer una Alianza estratégica para capacitar y financiar microempresarios nuevos y exitentes, actualmente disponen de aproximadamente 300 voluntarios expertos; La MSPS a traves de PAMA, sería la responsable de identificar, promover, y organizar los microemprendimientos.	38%
Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo											
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Recopilacion de informacion para realizar el inventario turistico	30%	Recopilacion de informacion para realizar el inventario turistico	32%	Recopilacion de informacion para realizar el inventario turistico	34%	Recopilacion de informacion para realizar el inventario turistico	36%
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.		Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Remodelacion plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.	40%	Remodelacion plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.	42%	Remodelacion plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.	44%	Remodelacion plaza general Fco. Morazan realizada, y planteamiento del proyecto monumentos industriales en gestiones.	46%
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruسته, Armenta, Parque del Acuilfero, Naco)		DIMA	Pendiente creacion de estrategias con departamentos involucrados	36%	Pendiente creacion de estrategias con departamentos involucrados	36%	Pendiente creacion de estrategias con departamentos involucrados	38%	Pendiente creacion de estrategias con departamentos involucrados	40%
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Se montó un stand turístico mostrando los atractivos turísticos de San Pedro Sula en el evento Rock Fest en conjunto con el los demas municipios que conforman la Mesa Regional de Turismo Valle de Sula y el IHT. Se participó en la Kermese Turística en apoyo al IHT y Canaturh, se activo presentaciones artisticas.	45%	Se llevó a cabo el Festival del Feriado el Día Jueves 8 de Octubre en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo, Canaturh , buró de convenciones. Se llevaron a cabo presentaciones artisticas a partir de las 3pm hasta las 10pm, hubo venta de comida, artesanias asi como juegos infantiles (RECREOVIA). El evento se realizó frente a la Casa de la Cultura.	48%	Se llevó a cabo el Festival del Feriado el Día Jueves 8 de Octubre en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo, Canaturh , buró de convenciones. Se llevaron a cabo presentaciones artisticas a partir de las 3pm hasta las 10pm, hubo venta de comida, artesanias asi como juegos infantiles (RECREOVIA). El evento se realizó frente a la Casa de la Cultura.	50%	Se llevó a cabo el Festival del Feriado el Día Jueves 8 de Octubre en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo, Canaturh , buró de convenciones. Se llevaron a cabo presentaciones artisticas a partir de las 3pm hasta las 10pm, hubo venta de comida, artesanias asi como juegos infantiles (RECREOVIA). El evento se realizó frente a la Casa de la Cultura.	52%
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (exocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl			Se discuto y se elaboro anteproyecto con la arquitecta Estefania Milla para el kiosko del aeropuerto.	46%	Pendiente reunion con encargados del IHT para verificar apoyo que brindaran en el tema del Kiosco del Aeropuerto.	48%	Pendiente reunion con encargados del IHT para verificar apoyo que brindaran en el tema del Kiosco del Aeropuerto.	50%	Pendiente reunion con encargados del IHT para verificar apoyo que brindaran en el tema del Kiosco del Aeropuerto.	52%
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 Identificar los proyectos en que se pueden desarrollar en el municipio mediante la constitución de una Alianza Público-Privada	Gerencia de Competitividad	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyctos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infrsestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyctos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infrsestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyctos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infrsestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyctos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infrsestructura y mercados	38%
	3.2 Socializar los beneficios y los objetivos a desarrollar de las Alianzas Público-Privada.			Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%
	3.3 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente indentificados			En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de prestamo.	20%
	3.4 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.		Gerencia de Administración	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.5 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacionai para la consesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.1. identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.			Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%

4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.	Gerencia de Competitividad.	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada; organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampederanos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampederanos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampederanos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Area Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampederanos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%
	5.2 Gestión de Plan de Desarrollo sostenible Integral en los distritos.			Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera
Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario											
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.		Gerencia de Competitividad.	En esta semana se actualizo la informacion de la caja rural Superacion de Buenos Aires. Se realizó una gira a la comunidad de La Unión de Rio Frio, para efectuar un Diagnostico de caja rural, reunión con 38 miembros de la comunidad. Se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%	Se actualizo la informacion de la caja rural Superacion de Buenos Aires. Se realizó una gira a la comunidad de La Unión de Rio Frio, para efectuar un Diagnostico de caja rural, reunión con 38 miembros de la comunidad. Se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%	Se consiguio capital semilla para cajas rurales de las 3 comunidades que estan en el area de influencia del proyecto hidroeléctrico Rio Frio. Se actualizo la informacion de la caja rural Superacion de Buenos Aires. Se realizó una gira a la comunidad de La Unión de Rio Frio, para efectuar un Diagnostico de caja rural, reunión con 38 miembros de la comunidad. Se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	95%	Se estructuro la encuesta para el censo en las comunidades de La union, Guanales y Remolino pertenecientes al area de influencia del proyecto hidroeléctrico Hensa. Se consiguio capital semilla para cajas rurales de las 3 comunidades que estan en el area de influencia del proyecto hidroeléctrico Rio Frio. Se actualizo la informacion de la caja rural Superacion de Buenos Aires. Se realizó una gira a la comunidad de La Unión de Rio Frio, para efectuar un Diagnostico de caja rural, reunión con 38 miembros de la comunidad. Se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallito que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	95%
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaria de Agricultura para el impulso del sector.			Esta semana se esta terminando el curso de hortalizas en el colegio Suyapita sector de El Gallito.	90%	Esta semana se cancelo el curso cultivo de hortalizas por inasistencia de los beneficiarios.	90%	Esta semana se desarrolla el ultimo curso cultivo de hortalizas en la comunidad de La Virtud,	100%	El curso se suspendio porque no asistieron los participantes . Se espera llegar a un acuerdo para fijar nueva fecha del curso y culminar las capacitaciones en su totalidad.	100%

<p>promover un sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.</p>	<p>1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR.</p>	<p>El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resaltar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se estableciera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Vía, el área donde se estableciera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.</p>	70%	<p>El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resaltar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se estableciera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Vía, el área donde se estableciera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.</p>	70%	<p>En la clase de ecología de UNITEC se colaboro en el informe de la clasificación de las especies encontradas. De acuerdo a la agenda, el informe era la última actividad a realizar. El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resaltar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se estableciera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Vía, el área donde se estableciera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.</p>	100%	<p>En la clase de ecología de UNITEC se colaboro en el informe de la clasificación de las especies encontradas. De acuerdo a la agenda, el informe era la última actividad a realizar. El Sabado 29 de agosto se acompañó a los estudiantes de la clase de Ecología de la UNITEC para levantamiento de información de flora y fauna en el bordo del río Armenta utilizando la técnica de Evaluación Ecológica Rápida. Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para resaltar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, también se están atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el área donde se estableciera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educación Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Vía, el área donde se estableciera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el área destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.</p>	100%
	<p>1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario</p>		<p>Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.</p>	60%	<p>Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.</p>	60%	<p>Se distribuirán 62 bonos agrícolas a través de la SAG, además tienen contrato para ser proveedores de Hortifrut.</p>	95%	<p>Se distribuirán 62 bonos agrícolas a través de la SAG, además tienen contrato para ser proveedores de Hortifrut.</p>	95%
<p>2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Horticola de la Zona de reserva del Merendón.</p>	<p>2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.</p>	<p>Gerencia de Competitividad.</p>	<p>La documentación ya está en regla, se realizaron acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.</p>	75%	<p>La documentación ya está en regla, se realizaron acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.</p>	75%	<p>Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japón y Corea.</p>	100%	<p>Se presentaron solicitudes en las embajadas de Japón y Corea.</p>	100%
	<p>2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a líderes y a horticultores.</p>		<p>El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito</p>	100%	<p>El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito</p>	100%	<p>El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito</p>	100%	<p>El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendon ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito</p>	100%
	<p>2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.</p>		<p>Esta semana se está terminando el curso de hortalizas en el colegio Suyapita sector de El Gallito.</p>	90%	<p>Esta semana se canceló el curso cultivo de hortalizas por inasistencia de los beneficiarios.</p>	90%	<p>Esta semana se está desarrollando el curso cultivo de hortalizas en la comunidad de La Virtud.</p>	90%	<p>No se presentaron los participantes del curso por lo que habrá que programarlo de nuevo.</p>	90%
	<p>2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.</p>		<p>Se terminó de impartir el sexto curso con el tercer grupo.</p>	80%	<p>No se realizó el curso cultivo de hortalizas por inasistencia de los beneficiarios y la no construcción de los invernaderos demostrativos</p>	90%	<p>Se está impartiendo el séptimo curso con el tercer grupo.</p>	90%	<p>No se presentaron los participantes del curso por lo que habrá que programarlo de nuevo.</p>	90%
	<p>2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.</p>		<p>Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.</p>	40%	<p>Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.</p>	40%	<p>Toda la documentación pertinente para la suscripción del contrato para la construcción de macrotuneles ha sido entregada al Abogado Mario Rosa. Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.</p>	75%	<p>Toda la documentación pertinente para la suscripción del contrato para la construcción de macrotuneles ha sido entregada al Abogado Mario Rosa. Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas y acondicionadas para su levantamiento, las comunidades beneficiadas son: La Virtud, El Gallito, Las Neblinas.</p>	75%
	<p>2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.</p>	<p>Son 57 fincas y se han visitado 17</p>	31%	<p>Son 57 fincas y se han visitado 17</p>	31%	<p>Son 57 fincas y se han visitado 40</p>	70%	<p>Son 57 fincas y se han visitado 40</p>	70%	
	<p>2.7 Evaluación de resultados y selección de quienes recibirán macro-tuneles.</p>	<p>Esta actividad está programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.</p>	80%	<p>La evaluación no se ha efectuado porque no se ha terminado de impartir la última capacitación y la no construcción de los invernaderos demostrativos.</p>	80%	<p>La evaluación no se ha efectuado porque no se ha terminado de impartir la última capacitación y la no construcción de los invernaderos demostrativos.</p>	80%	<p>La evaluación no se ha efectuado porque no se ha terminado de impartir la última capacitación y la no construcción de los invernaderos demostrativos.</p>	80%	
<p>EJE RECTOR III. Mejoramiento de la Infraestructura Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano</p>										
<p>1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.</p>	<p>1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.</p>	<p>Gerencia de Infraestructura</p>	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%
	<p>1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.</p>		<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%
	<p>1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría</p>		<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%
	<p>1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.</p>		<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%	<p>Aun en espera</p>	0%
<p>2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.</p>	<p>2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Tecnológicos del BID</p>	<p>Dirección de Planificación y GMpR/ Estudios Estratégicos.</p>	<p>El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.</p>	40%	<p>El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.</p>	40%	<p>El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.</p>	40%	<p>El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.</p>	40%

3. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	3.1 Coordinar con la Unidad de Concesiones para revisar los alcances del área concesionada a ASP	Gerencia de Infraestructura.	Unidad de Concesiones	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyeccion 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%
	3.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados			La proxima semana se comenzara a clasificar por distritos las areas en las que se haran los diseños de agua potable que estan fuera de la concesión de ASP para mejorar el sistema	60%	La proxima semana se comenzara a clasificar por distritos las areas en las que se haran los diseños de agua potable que estan fuera de la concesión de ASP para mejorar el sistema	60%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoria de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	62%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no estan concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los terminos de referencia para la consultoria de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	62%
	3.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias			Se realiza limpieza de canales en las colonias Sta. Martha, Satelite, Islas del Progreso, limpieza de tragantes en Bo. El Centro, Paz Barhona, Lempiá, Benque, Suyapa. Construcción de Obra de Protección el con Pedraplen en col. Paraiso I y II	82%	Nada que informar	82%	Se continua trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canales, col. Sta Martha, Suyapa Sector Chamelecon, Islas del Progreso, tambien en la rehabilitación de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de Medina-Concepcion, Cabañas, cabañitas, suncery,hipodromo, gran via, Paz Barahona, suyapa, lempira, benque, centro	84%	Se continua trabajando en el mantenimiento de la red pluvial existente, actualmente se trabaja en el 2do ciclo de mantenimiento y limpieza de canales, col. , Suyapa Sector Chamelecon, Islas del Progreso, tambien en la rehabilitación de tragantes, pozos del sistema de aguas lluvias de COI. Juan Lindo, Bella Vista, Guamilto, Los Andes, Paz Barhona, Medina Concepcion, Las Vegas, Modelo, Morazan, Andalucia, Barandillas, Blanquita y Circuito Norte de Villas Mackay.	84%
	3.4 Ampliación de la red de aguas lluvias			Se ha llegado a un acuerdo de pago con el Contratista del Colector de Chamelecon para poder reiniciar la Obra. Se espera salir a licitacion publica pa la cotruccion del Colector Ideal-Universal a mediados del mes de Octubre	62%	En el colector Chamelecon continúa paralizado. Se trabaja aún en el diseño de la ampliación del Canal Los Arcos. Se sostuvo la reunión con representante de la Cuenta del Milenio, en donde se nos informo que no puede cargarse al proyecto (pavimentación II Anillo) el Colector de la Ideal-Universal, por lo que la Municipalidad de San Pedro Sula, debera realizar dicho proyecto.	64%	con los fondos de transferencia aprobados se iniciaran los procesos de Colector de la Ideal, Universal y Colector col Trejo IV etapa. Continua la construcción del colector Chamelecon	66%	se envio la documentación para solicitar a la Corporacion el inicio de los procesos de licitacion para la constuccion de Colector de la Ideal, Universal y Colector col Trejo IV etapa. Continua la construcción del colector Chamelecon	68%
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.1 Identificación de los principales cruces a señalizar	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Administración	725 metros lineales pintados en color azul, para estacionamiento en 700 mts Mercado Guamilto, 20 mts en Inversiones Royal, 5 mts en Tiendas Leonela.	76%	525 metros lineales pintados en color azul, para estacionamiento en Mercado Guamilto y en Instituto Maria Auxiliadora.	78%	25 metros lineales pintados en color azul.	80%	1. 125 metros lineales pintados en color azul para estacionamientos a solicitud de la Liga Contra el Cancer y Hospital y Clinica Barahona. 2. Inspeccion y señalizacion de paso cruce peatonal tipo cebra en 72 metros lineales.	84%
	6.2 Preparacion de presupuesto y bases para la licitación			Proceso Cumplido.	100%	Acción Cumplida	100%	Acción Cumplida	100%	Cumplida	100%
	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Tecnología	Este proyecto se encuentra detenido en el estudio y diseño del centro de control de tránsito y de 60 intersecciones.	80%	Este proyecto se encuentra detenido en el estudio y diseño del centro de control de tránsito y de 60 intersecciones.	80%	Este proyecto se encuentra detenido en el estudio y diseño del centro de control de tránsito y de 60 intersecciones.	80%	Este proyecto se encuentra detenido en el estudio y diseño del centro de control de tránsito y de 60 intersecciones.	80%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.1 Declaración de interés Público de los proyectos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%	Se esta en platicas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definicion de este proyecto.	15%
	8.2 Definir alcances del proyecto y forma de repago.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
	8.3 Identificación de inversionistas			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde se realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia Legal	Se presentó en esta semana oficios de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%	Se presentó en esta semana oficios de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%	Se presentó en esta semana oficios de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%	Se presentó en esta semana oficios de la averiguación de los domicilios de los demandantes en los Juzgados Civil de San Pedro Sula; se está a la espera de respuesta por parte de dicho Juzgado.	25%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final		Gerencia de Infraestructura	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalizacion del predio esta accion esta pendiente	0%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embellacimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Elaborar plan y presupuesto para el embellecimiento de las zonas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del analisis, valoracion y plan de ejecucion por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del analisis, valoracion y plan de ejecucion por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del analisis, valoracion y plan de ejecucion por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del analisis, valoracion y plan de ejecucion por parte de la gerencia de infraestructura.	98%
	10.2 Asignar presupuesto y ejecución del plan		Aun en espera.	0%	Aun en espera.	0%	Aun en espera.	0%	Aun en espera.	0%	

11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Departamento de Medio Ambiente, Impacto Ambiental y Control de Publicidad. Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización. Departamento de Transporte Publico.	Se recibieron 3 solicitudes, 3 para instalación . Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 8 solicitudes, 8 para instalación . 5 para Renovación de permiso de Direccionales. Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 17 solicitudes, 9 para instalación . 5 para Renovación de permiso de Direccionales. 3 Cambio de Imagen.Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 13 solicitudes para instalación; 10 si procedieron; 2 no procedieron por no cumplir con los parámetros establecidos y 1 de rótulos direccionales que si procede.	100%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	esta semana se realizo 1 paro conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos y vallas de gran dimension de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			No se realizo ningun paro.	100%	No se realizo ningun paro.	100%	se realizaron 2 paros en esta semana	100%	Se realizo un paro por instalacion sin autorizacion	100%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 14,000 empresas con publicidad, industria, comercio, banca, seguros y servicio.	100%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Se han creado 82 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%	Se han creado 126 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	30%	Se han registrado ya en la base de datos 3,900 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	40%	Se han registrado ya en la base de datos 4,100 negocios de las 126 categorías para georeferenciar, con su respectiva clave catastral.	45%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 63 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 25 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 43 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 48 nuevos datos.	100%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.		72%	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	72%	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	72%	Se han realizado 40 citas a las diferentes empresas por concepto de pago de la publicidad pendiente.	74%	
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.		100%	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	100%	
	11.9 Regular la publicidad móvil	Esta semana no se emitieron permisos para publicidad en vehiculos.		100%	Esta semana no se emitieron permisos para publicidad en vehiculos.	100%	Esta semana se emitieron 2 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	Esta semana se emitieron 60 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	
12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	Gerencia de Prevención seguridad y Transporte.	DIMA, Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización. Departamento RAC/Justicia Municipal. Departamento de Transporte Publico.	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%	Nada que informar	64%
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	66%	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%	Nada que informar	66%
	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.			Se atendio a 3 denuncias por sonido estridente: Tiendas Marianas Store, Taller Reacro, Sr. José Paz	76%	No se recibieron denuncias	76%	Se atendio a 1 denuncia por sonido estridente: Sra. Carmen vecina col San Carlos de Sula	80%	Se realizaron operativos en contra de la contaminación auditiva en 48 negocios de la ciudad, citandose 15 negocios.	82%
	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA			Se realizaron operativos para el control de contaminación ambiental (sonido estridente) en 80 negocios de los cuales se citaron 5,	76%	No se realizaron operativos	76%	Se realizaron operativos para el control de contaminación ambiental (sonido estridente) en 107 negocios de los cuales se citaron 22.	80%	Se realizaron operativos combinados con DIMA y la Policía Municipal, en 48 negocios de los cuales 15 se citaron por contaminación auditiva.	82%
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 530 negocios, de los cuales se citaron a 110 por no contar con dicha documentación.	76%	No se realizaron operativos	76%	Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 1,216 negocios, de los cuales se citaron a 259 por no contar con dicha documentación.	78%	1. Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación Municipal respectiva en 642 negocios de los cuales se citaron 204 por no contar con dicha documentación. 2. Se realizo operativo en la UNAH-VS, para la verificación de documentos municipales y posibles infracciones al Código de Salud a los Negocios que funcionan dentro de la misma, en el cual se procedio a citar 10 de ellos.	82%
Estrategia 2: Plan de vivienda social											
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Finanzas	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%

vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas			Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestion de investigacion, en cuanto a la identificacion del terreno municipal para llevar acabo este proyecto	5%	
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir	Gerencia de Infraestructura		Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	Se tienen listos los 2 diseños de casa básica.	100%	
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Supervisores de Concesiones	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	
	2.2 Normalizar la asignación de viviendas			Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciara un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	
	2.3 Asignar Viviendas			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	
Estrategia 3:Mejoramiento de la red vial												
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestión	Gerencia de Infraestructura		Se esta trabajando en las especificaciones para el estudio, de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. Tambien se realiza especificaciones para el estudio de la ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza.	46%	Se continua con el proceso de preguntas y respuestas de la licitacion publica para la ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgida hasta el puente Bermejo, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitacion de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. También se realizan las especificaciones de la ampliación de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza.	48%	Se esta trabajando en base a listado de proyectos de pavimentación que mejoren la vialidad de la ciudad.Por lo que se hizo licitacion publica para la ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brgida hasta el puente Bermejo, ampliacion a 3 carriles desde 3 ave hasta Blvd. del Norte y se estan analizando, tambien se enviara a corporacion la informacion para solicitar el inicio del proceso de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	50%		52%	
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras		Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los terminos de referencia.	0%
	1.3 Contratación de la consultoría.		Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
2. Coordinación con el gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura		Se estan revisando los diseños de los proyectos del intercambiador de INFOP y la ampliacion de la 33 calle desde el Estadio Olimpico hasta el Blvd. del Este	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI, se sostendra reunion para presentar la solicitud a corporacion del permiso de cortes de arboles y elaboracion del plan de reforestacion	100%	Se continua revisando los diseños entregados por siglo XXI, se sostendra reunion para presentar la solicitud a corporacion del permiso de cortes de arboles y elaboracion del plan de reforestacion. Se sostuvo reunion con DIMA Y PARQUES Y BULEVARES, para definir las areas a reforestar y el tipo de arboles a plantar	100%	
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.		Se continúa con la Supervisión de las obras de construcción del intercambiador Gala, INSEP esta revisando los diseños para la ampliación de los puentes sobre rio Blanco.	100%	Se continúa con las actividades del proyecto intercambiador Gala, INSEP esta revisando los diseños para la ampliación de los puentes sobre rio Blanco.	100%	Se continúa con las actividades del proyecto intercambiador Gala, INSEP esta revisando los diseños para la ampliación de los puentes sobre rio Blanco.	100%	Se continua con las actividades en el intercambiador GALA	100%		100%
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se crea un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		Se inician con las obras de bacheo y sello del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se trabajo en el bacheo en la 3 ave oeste del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se trabajo en el bacheo en la 3 ave oeste del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	Se continua con las obras de bacheo y sello de juntas y nivelacion de la carpeta asfaltica, del contrato de Microcarpeta en la Ave. Circunvalacion.	100%	
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		30-9-15, reunion con dirigencia punto colectivo de taxis Paz, para analizar punto de acopio de Alta.	76%	Se realizaron 2 reuniones con dirigencia punto colectivo de Radio taxis Paz y City taxis	78%	No Hubieron reuniones.	78%	No hubieron reuniones	78%	
	4.2 Georeferenciar las paradas y puntos de taxis		Se inspecciona para instalacion de 42 paraderos de autobuses en bulevar del Norte	76%	Nada que informar	76%	Inspeccion para la instalacion de paraderos de buses en bulevar del Este y bulevar Los Proceres	78%	Se realizo actualizacion en la digitalizacion de nuevo recorrido de rutas en cobra para señalizacion de paraderos de buses.	80%		
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas		Trabajo en conjunto para presentar recorrido de una ruta en MAHECO	76%	Nada que informar	76%	Rutas de MAHECO se va a socializar por medio del Comité de seguridad vial.	78%	Socializacion con el Comité de seguridad Vial, el cambio de ruta del sector Norte y Este con el objetivo de descongestionar Maheco.	80%		
	4.5 Señalización horizontal y vertical de las paradas urbanas obligatorias.		Contrato de suministro e instalacion de señalizacion horintal y vertical adjudicado a SISTEMAS, S.A de C.V.	80%	Nada que informar	80%	Contrato de SISTEMAS, S.A de C.V. regreso el contrato para la realizacion de unas correcciones, contrato esta en alcaldia para respectiva firma del Señor Alcalde.	82%	Se realizo recorrido e inspeccion en los lugares a señalizar, se realizo informe en conjunto con el Ing. Guillermo Miranda de Sistemas S.A.	84%		
5. Revisión de los permisos de	5.1 Implementar una red telefónica para emitir la denuncia			Se implemento en la Policía Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197, Departamento de Transporte Publico 2556-8420, Departamento RAC/JM 2554-7436.	100%	Acción Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	

operación del transporte público y de carga dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.2 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Se realizaron 22 operativos al Transporte Publico de pasajero	76%	Se realizaron 18 operativos al Transporte Publico de pasajero	78%	Se realizaron 15 operativos al transporte publico de pasajeros.	80%	Se realizaron 33 operativos al transporte publico de pasajeros.	82%
	5.3 Comprobar la vigencia de los permisos de operación.			1. Se otorgaron 56 patentes de circulación a Taxis Etacob. 2. Se otorgaron 23 Licencias de Circulación de Transporte Publico y Privado a Bus No. 027, B-48, R0907, 014, 07, R1183, Taxis 1142, 1046, 4188, 2951, 1023, 4101, 0785, 2800, 1253, 3453, 2727, 1716, COPRECA, Transporte Rivas	76%	1. Se otorgaron 105 patentes de circulación a taxis Rivera Hernandez. 2. Se otorgaron 8 Licencias de Circulación de Transporte Publico y Privado a Taxis Asomoproh, Cotaxihl, Avicola Napoleones, Trans Urbanos Bu Armenta, Catul	78%	1. Se otorgaron 80 patentes de circulación a ASOTACOSI, EBENEZER. 2. Se otorgaron 9 Licencias de circulación a ASOMOPROH, Bus AAH2830, AAH3951, PDN 5897, AAK5779, Expresos del Caribe, Trans Unidos, Catul, turismo AAK2814.	80%	1. Se otorgaron 109 Patentes de circulación a las empresas ETTICA, EMOTICOL, ASOTACOSI. 2. Se otorgaron 16 licencias de circulación al transporte publico y privado, taxi 0824, 6 buses Esarah, 2 buses Entrasecho, 3 taxis Cotaxihl, taxi Asomoproh, taxi Etis, 2 buses Tupsa.	82%
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de tránsito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		50 operativos para regular el transporte publico de personas, de carga y taxis.	76%	36 operativos para regular el transporte publico de personas, de carga y taxis.	78%	25 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	80%	52 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	82%
	6.2. Mantener campanas de socialización sobre politicas públicas de gobernabilidad.			El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha emitido boletines, avisos sobre la gestion municipal.	76%	Nada que informar	76%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha trabajado constantemente en boletines, avisos sobre la gestion municipal para mantener informada a la ciudadanía de los actos relevante de la administracion actual.	78%	El Departamento de Comunicación e Imagen Municipal, ha trabajado constantemente en boletines, avisos sobre la gestion municipal para mantener informada a la ciudadanía de los actos relevante de la administracion actual.	80%
7. Establecimiento de alianza estratégica con la Policía de Tránsito para prestar un mejor servicio y orden vial en las principales intersecciones.	7.1 Establecer las acciones a realizar en conjunto con la Policía de Tránsito por medio de un convenio interinstitucional	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se coordina entre las Policía de Tránsito y el Departamento de Seguridad Municipal, la operatividad para control y direccion de tránsito en la ciudad.	76%	Secontinua coordinacion entre las Policía de Tránsito y el Departamento de Seguridad Municipal, la operatividad para control y direccion de tránsito en la ciudad.	78%	Se continua coordinacion entre las Policía de Tránsito y el Departamento de Seguridad Municipal, la operatividad para control y direccion de tránsito en la ciudad, con la ayuda del comité de seguridad vial.	80%	Se continua coordinacion entre la Policía de Tránsito y el Departamento de Seguridad Municipal, la operatividad para control y direccion de tránsito en la ciudad, con la ayuda del comité de seguridad vial.	82%
8. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	8.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.	Gerencia de Infraestructura		Se dara Orden de inicio del 19 de Octubre	90%	Se dara Orden de inicio del 19 de Octubre	90%	Se cpresentaron Ofertas para la ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brjgida hasta el puente Bermejo, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitacion de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. También se realizan las especificaciones de la ampliacion de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se iniciara el lunes 19 de octubre con la pavimentacion de la 27 calle S.E.	92%	Se estan analizando las Ofertas para la ampliacion a 3 carriles del Blvd. del Norte desde la 105 Brjgida hasta el puente Bermejo, se espera que se definan los fondos para iniciar la licitacion de la pavimentación del bordo desde la avenida Junior hasta la 1ra. Avenida en la Col. Guadalupe. También se realizan las especificaciones de la ampliacion de la 2da calle desde la 1ra avenida, hasta el paso a desnivel Megaplaza. Se iniciara el lunes 19 de octubre con la pavimentacion de la 27 calle S.E., se envío informacion a Corporacion para aprobacion de inicio de licitacion de Pavimentacion 32 calle entre la 3era. Y 12 Avenida S.E., Col. La Union y Montefresco, Pavimentacion Trocha Este Bulevar Las Torres Sector S.E., Pavimentacion Col. 15 de Octubre y Municipal, Trocha Sur Bulevar Los Periodistas	94%
				9.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chamelecon, Salida al Sur	Se pretende iniciar con el traslado de las casetas de peaje Sur, el proyecto considera la construcción soluciones viales a la altura Chamelecon.	60%	Se pretende iniciar con el traslado de las casetas de peaje Sur, el proyecto considera la construcción soluciones viales a la altura Chamelecon.	60%	Se pretende iniciar con el traslado de las casetas de peaje Sur, el proyecto considera la construcción soluciones viales a la altura Chamelecon.	60%	Se esta ejecutando el diseño de la pavimentacion de la calle de acceso a la col san antonio en Chamelecon, como parte de la solucion vial en el Blvd. Al Sur
10. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	10.1 Ampliación del Bulevar del Norte y 27 calle, construcción de trocha			En proceso de licitacion publica para la adjudicacion del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo.	86%	En proceso de licitacion publica para la adjudicacion del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo.	88%	En proceso de licitacion publica para la adjudicacion del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo.	88%	En proceso de revision de ofertas de licitacion publicase presentaron las ofertas del Proyecto ampliación bulevar del Norte, desde la 105 brigada hasta el puente sobre el Rio Bermejo. Se recibirán ofertas la proxima semana tal como se tiene planificado. La 27 calle iniciara una vez el contratista reciba anticipo	90%
11. Revisión de la ordenanza (reglamento de uso de vías públicas) vial actual para establecer el ordenamiento vial en toda la ciudad para mejorar la circulación y el orden.	11.1 Se organizará un equipo institucional para revisión de la ordenanzas vial actual.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		La Comision entrego el proyecto de reglamento de uso de vias publicas del municipio, el cual fue distribuido a la Secretaria Municipal, Gerencia Legal y Corporacion Municipal.	100%	Acción Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	11.2 Se elaborará propuesta de ordenanza vial y se someterá a aprobación de la Corpración Municipal			En espera de Aprobacion del Pleno Municipal.	97%	En espera de Aprobacion del Pleno Municipal.	97%	En espera de Aprobacion del Pleno Municipal.	97%	En espera de Aprobacion del Pleno Municipal.	97%
	11.3 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	Comisión Municipal (Señalización y Estacionamiento) realizando estudio de campo para la ejecución de obras.	76%	Se continua estudio	78%	Se continua estudio	80%	Se continua estudio	82%
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales											
Estrategia 1: Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental											
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto	DIMA	Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistan, Omoa, Choloma y Cortés			Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se elaborara una nota para que el alcalde haga la peticion al ICF para la declaratoria de la microcuenca	60%	Se elaborara una nota para que el alcalde haga la peticion al ICF para la declaratoria de la microcuenca	60%

	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales	DIMA	Gerencia de Infraestructura	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	Ya se elaboro la orden de compra para el equipo.	90%	Ya se elaboro la orden de compra para el equipo.	90%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental			Se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	80%	se contrataron dos ing. mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaron de 2 a 3 por semana.	80%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	45%	Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	45%	Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	50%	Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	50%
	2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			Pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cuantitativo.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cuantitativo.	30%
Estrategia 2: Promoción de la educación y cultura ambiental											
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras. que seran impartidas por alumnos de Universidad Pedagógica	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se dio inicio al Programa de Educación Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	80%	Se dio inicio al Programa de Educación Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	85%	Ya se completo el Programa de charlas de Educación Ambiental que se habian planificado desarrollar en 13 colegios y escuelas de la ciudad.	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta de las empresas que han manifestada interes en apoyarnos.	50%	Se continua en espera de la respuesta de las empresas que han manifestada interes en apoyarnos.	50%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Se esta iniciando la preparacion del documento	30%	Se esta iniciando la preparacion del documento	40%	El documento sera entregado por la Unidad de Educacion Ambiental para revision	80%	En espera del documento que sera entregado por la Unidad de Educacion Ambiental para revision	80%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			Para la tercera semana de octubre se tiene planificada realizar otra actividad de limpieza en una escuela que esta pendiente su confirmacion.	75%	Para la tercera semana de octubre se tiene planificada realizar otra actividad de limpieza en una escuela que esta pendiente su confirmacion.	75%	Para la tercera semana de octubre se tiene planificada realizar otra actividad de limpieza en una escuela que esta pendiente su confirmacion.	75%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Se consulto con la empresa recicladora IMVEMA , sin embargo no se logro realizar visitas ya que su reglamento interno lo prohíbe. Proxima semana se visitará a otras empresas recicladoras	10%	Se esta investigando las empresas que se dedican a reciclar en la ciudad, la proxima semana se dara inicio a sus visitas.	10%
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendon dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	En la reunion que se sostuvo el 01 de octubre se hablo de que ya se tiene listo lo TDR para contratar el consultor que elaborara el diagnostico en la ZRM en el sector de Manchagua	35%	En la reunion que se sostuvo el 01 de octubre se hablo de que ya se tiene listo lo TDR para contratar el consultor que elaborara el diagnostico en la ZRM en el sector de Manchagua	35%	La GIZ envio los TDR para la contratacion del consultor que elaborará el diagnostico socioeconomico en el sector de Machahuala. El compromiso de DIMA consistia en revisar y enviar los TDR.	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	La UPNFM desistio. No aplica	30%
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%	Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%	Se esta realizando la ultima capacitacion con el proyecto Yo Soy Merendon	90%	Se esta realizando la ultima capacitacion con el proyecto Yo Soy Merendon	90%
Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio											
1. Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros											
1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano				Para esta semana se tiene reportado 29 brotes atendidos, 8 brotes nuevos, 17.62 hectareas controladas, 17,201 arboles cortados, 1 brote reinfestado.	90%	Hasta esta semana se tiene reportado 47 brotes atendidos, 28.63 hectareas controladas, 22,963 arboles cortados.	90%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 48 brotes atendidos, 31.63 hectareas controladas, 25,963 arboles cortados.	95%	El Control de Incendios Forestales se ha culminado por estar en epoca de invierno. La produccion en plantas en viveros ha terminado y se ha comenzado a reforestar. En cuanto al control de la plaga de gorgojo se continuan realizando los esfuerzos para su control. Esta semana se registra un acumulado de 53 brotes atendidos, 12 brotes sin atender, 33.87 hectareas controladas, 26,338 arboles cortados.	95%
				Esta semana se esta terminando el curso de hortalizas en el colegio Suyapita sector de El Gallito.	80%	Esta semana se cancelo el curso cultivo de hortalizas por inasistencia de los beneficiarios.	80%	Esta semana se esta desarrollando el curso cultivo de hortalizas en la comunidad de La Virtud.	90%	El curso no se pudo desarrollar por ausencia de participantes. Se espera la reprogramacion del mismo	90%

1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades	DIMA.		Se tiene digitalizado toda la información relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	Se tiene digitalizado toda la información relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	A través de la Unidad de SIA se digitalizó la información de los incendios, plagas y reforestación.	45%	A través de la Unidad de SIA se continúa digitalizando la información de los incendios, plagas y reforestación.	47%
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Esta semana se visitó a la federación de los paronatos de Cofradía para supervisar el vivero que se estableció para la reforestación de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo. También se les donó del vivero de Santa Ana 2,500 arbolitos de Neem para la reforestación de la microcuenca.	40%	Se tiene pendiente visita a la federación de los paronatos de Cofradía para supervisar el vivero que se estableció para la reforestación de la parte baja de la microcuenca de San Bartolo. También se les donó del vivero de Santa Ana 2,500 arbolitos de Neem para la reforestación de la microcuenca.	40%	Para el día miércoles de la próxima semana, se hará un reconocimiento del área donde se realizará la reforestación en la microcuenca de San Bartolo. Para esto se tiene preparado 2,500 arboles para ser sembrados.	80%	Para el jueves 29 se hará un reconocimiento del área donde se realizará la reforestación en la microcuenca de San Bartolo. Para esto se tiene preparado 2,500 arboles para ser sembrados.	80%
	1.5 Se realizará proyecto de banco Germoplasma			Ya está listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperación internacional para conseguir financiamiento	35%	Ya está listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperación internacional para conseguir financiamiento	35%	El componente agronómico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	80%	El componente agronómico se incluyó en el Presupuesto de DIMA del 2016	80%
	1.6 Adquisición de dos vehículos nuevos.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Mediante Licitación Pública Nacional MSPS/GA-01/2015 Se gestionará la adquisición de dos vehículos.	60%	Se continúa el proceso mediante Licitación Pública Nacional MSPS/GA-01/2015 Se gestionará la adquisición de dos vehículos.	65%
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%
Estrategia 4: Preservación de la flora y la fauna del entorno											
1.- Promoción de programas de reforestación en todo el municipio y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos		Se realizó reforestación en el segundo anillo periférico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizó reforestación en el segundo anillo periférico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizó reforestación en el segundo anillo periférico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizó reforestación en el segundo anillo periférico en coordinación con Siglo XXI.	20%
2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Ya se supervisaron seis clínicas veterinarias y se les citó para trámite de licencia. Se dio inicio al trámite de 3 licencias. (Veterinaria Rivera, Hospital Veterinario Animal Center, Hospital Veterinario Arca de Noe, Clínica Veterinaria Gonzales, Clínica Veterinaria Salud Animal, Clínica Veterinaria Dogs and Cats).	15%	Ya se supervisaron seis clínicas veterinarias y se les citó para trámite de licencia. Se dio inicio al trámite de 3 licencias. (Veterinaria Rivera, Hospital Veterinario Animal Center, Hospital Veterinario Arca de Noe, Clínica Veterinaria Gonzales, Clínica Veterinaria Salud Animal, Clínica Veterinaria Dogs and Cats).	15%	Mediante el proceso de gestión Ambiental Administrativa se continúa citando a las Veterinarias. Ya se otorgaron de 3 licencias. (Veterinaria Rivera, Hospital Veterinario Animal Center, Hospital Veterinario Arca de Noe, Clínica Veterinaria Gonzales, Clínica Veterinaria Salud Animal, Clínica Veterinaria Dogs and Cats).	75%	Mediante el proceso de gestión Ambiental Administrativa se continúa citando a las Veterinarias. Ya se otorgaron de 3 licencias. (Veterinaria Rivera, Hospital Veterinario Animal Center, Hospital Veterinario Arca de Noe, Clínica Veterinaria Gonzales, Clínica Veterinaria Salud Animal, Clínica Veterinaria Dogs and Cats).	75%
	2.2 Realizar levantamiento del estado actual de Parque Currusté			Se nos informó de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	Se nos informó de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	Se nos informó de la oficina de ECOSOCIAL suscribió EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	Según pláticas realizadas con representantes del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la oficina de ECOSOCIAL, la Municipalidad de San Pedro Sula recientemente suscribió un convenio con el IHAH para realizar actividades en apoyo a la recuperación del Parque Arqueológico Currusté. Puesto que aun no hemos recibido notificación de que gestiones requerirán de nuestra colaboración, no podemos desarrollar actividades en el área.	25%
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			El Miércoles 23 en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visitó las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continuó con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferenció esta área para establecer los límites de declaratoria.	60%	El Miércoles 23 en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visitó las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continuó con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferenció esta área para establecer los límites de declaratoria.	60%	En esta semana se hará entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, además ya se tiene un 35% de limpieza de la laguna. El miércoles 14 de octubre se entregó el borrador del Diagnóstico Biofísico de la laguna Jucutuma al ICF para su revisión. El Miércoles 23 en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visitó las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continuó con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferenció esta área para establecer los límites de declaratoria.	85%	Se continúa a la espera de la entrega de la declaratoria de la laguna Jucutuma por parte del ICF, además ya se tiene un 35% de limpieza de la laguna. El miércoles 14 de octubre se entregó el borrador del Diagnóstico Biofísico de la laguna Jucutuma al ICF para su revisión. El Miércoles 23 en compañía del encargado de áreas protegidas del ICF se visitó las oficinas del PATH para recaudar la información digital de los mapas de la laguna para establecer los límites, para su declaratoria. Se continuó con los avances para la declaratoria de la Laguna Jucutuma, el lunes 14 se realizó una visita a la laguna Jucutuma para continuar con la caracterización biofísica del lado sur de la laguna ya que para esta fecha se tienen visitas de aves migratorias que llegan al área, además se georeferenció esta área para establecer los límites de declaratoria.	85%
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA		Actualmente se están desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la protección del PANACU	40%	Actualmente se están desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la protección del PANACU	40%	Actualmente se están desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la protección del PANACU	40%	Se continúa desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la protección del PANACU	40%
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Se tuvieron pláticas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar prácticas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron pláticas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar prácticas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron pláticas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar prácticas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron pláticas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar prácticas de laboratorio al PANACU.	100%
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque	DIMA		Se están haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus prácticas al PANACU.	15%	Se están haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus prácticas al PANACU.	10%	Se están haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus prácticas al PANACU.	10%	Se están haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus prácticas al PANACU.	10%

	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque			Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cuscu (PANACU) se realizarán estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cuscu (PANACU) se realizarán estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cuscu (PANACU) se realizarán estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cuscu (PANACU) se realizarán estos acercamientos.	10%
Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos											
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar decisión sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%	Ya contamos con el Contrato, se comenzara el estudio de el punto por punto, para verificar que el contrato no perjudique a la ciudadanía. Siempre contamos con el estudio realizado sobre los desechos solidos y generacion de energia en los meses de Mayo-Junio 2014	60%
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energia.	45%	Ya contamos con los diferentes convenios que tenemos con los países hermanos, de los cuales ya estamos estudiando las estrategias que utilizan en Municipalidad de Ñuñua en Chile, Municipalidad de Guayaquil en Ecuador, Municipalidad de Monterrey en Mexico y con La Comunidad de Carrara en Republica de Italia con las capacitaciones que sean necesarias para el uso optimo de los desechos y así con este crear la generacion de energia.	45%
	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.	DIMA		Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Se concluyo la actividad	100%
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	DIMA	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%	Semanalmente se estan compactado los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emision de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se esta relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	68%
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, através de una consultoría			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de pesonas que recolecten material reciclabe			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	3.1.- Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradia.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura.	Se cuenta con el estudio de una consultoria para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoria para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoria para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoria para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%
	3.2.- Porceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el otorgamiento de Licencias Ambientales											
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se han recibido varias impresoras atravez de medidas compensatorias las cuales fueron entregadas a administración para que sean asignadas a la unidad que mas necesidades tenga.	95%	Los problemas de impresión en la unidad han generado un retraso minimo en los procesos que se han podido solucionar internamente, actualmente la impresora principal esta presentando problemas	95%	Se realiza la gestion de adquirir una nueva impresora para ventanilla, debido a que la actual impresora se encuentra en mal estado	95%	Se sigue trabajando con una impresora, generando demoras en el envio de la documentacion debido a la sobrecarga de documentacion que ingresa diariamente en ventanilla unica y la falta de materiales esta afectando el envio de los mismos.	95%

Sistema de Gestión Ambiental	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Se han depurado ciertos problemas de materiales a un 50% manteniendo la eficacia y eficiencia de los procesos con los materiales con los que se cuenta actualmente.	87%	Se empezaron a implementar los cuadros mencionados anteriormente para poder medir el tiempo de cada proceso que se realiza en la DIMA, para poder encontrar cuellos de botella en los mismos.	89%	Se trabaja en el análisis de los primeros cuadros de la documentación que ha regresado a la unidad, con el objetivo de poder determinar el tiempo de cada proceso.	90%	Se modificaran los cuadros de tiempo con el objetivo de poder hacerlos mas explicitos para cada receptor.	91%	
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.1 Reorganización de Personal que recibe solicitudes y denuncias	DIMA	Gerencia de Infraestructura	El personal se ha mostrado eficiente y eficaz en el desempeño de su trabajo a pesar de la falta de materiales de trabajo.	98%	Los cambios hechos en la distribución de la documentación, han generado repuestas positivas en la unidad y a la vez pudiendo lograr encontrar posibles demoras para poder encontrar la soluciones a la misma	98%	La reorganizacion se ha cumplido, estableciendo una persona para cada direccion y una exclusiva para el proceso de licenciamiento.	100%	SE CONCLUYO CON LA ACTIVIDAD	100%	
	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Se esta georeferenciando la reforestacion en la Zona de Reserva de El Merendon con su respectivo mapeo.	50%	Se esta georeferenciando la reforestacion en la Zona de Reserva de El Merendon con su respectivo mapeo.	50%	Se digitalizo la documentación presentada por la mayoría de las unidades , quedando pendiente la entrega de la documentación por parte de la cuencas hidrograficas y la unidad de Pozos, se detallara un listado de la documentación faltante por parte de las demas unidades.	90%	Se inicio el proceso de archivo de la documentación, ubicando cada archivo en las secciones que se asignaron para cada proceso.	91%	
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos.	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se mantiene el trabajo de la revision de la documentación presentada por las unidades, detallando cada documento que no esta elistado o que se encuentra en la lista pero el documento en fisico no aparece, para poder informar a las unidades que competen dicha documentación	88%	Se mantiene el trabajo de la revision de la documentación presentada por las unidades, detallando cada documento que no esta elistado o que se encuentra en la lista pero el documento en fisico no aparece, para poder informar a las unidades que competen dicha documentación	88%	Se ha continuado avanzando en el proceso de georeferenciacion en la Zona de Reserva el Merendon.	90%	Se ha continuado avanzando en el proceso de georeferenciacion en la Zona de Reserva el Merendon.	52%	
EJE RECTOR V. Gestión Municipal												
Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable												
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	90%	
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se estan entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Linea) con banco Ficohsa y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Linea) con banco Ficohsa y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Linea) con banco Ficohsa y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Linea) con banco Ficohsa y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	75%	
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el tramite y permita a la MSPS incrementar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	85%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	85%	
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Esta acción iniciara el 2016								
	3.3 Ejecución del (PAC)			Esta acción iniciara el 2016								
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano		Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de lashojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%	
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas			Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	Plan de Capacitaciones para el personal desarrollado, próximo a ejecutarse por cada Gerencia a partir del mes de Octubre.	100%	
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.			Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%	Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%	Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%	Calendarización realizada partir del mes de Octubre.	25%	

	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal		Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%	Nada que informar	25%
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal		Actualmente ya existe un manual previo que servirá de base para la empresa que elaborará el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servirá de base para la empresa que elaborará el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servirá de base para la empresa que elaborará el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%	Actualmente ya existe un manual previo que servirá de base para la empresa que elaborará el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas	Se está trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	35%	Se está trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	35%	Se está trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	35%	Se está trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	60%
	5.2 Implementar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.		Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	65%
Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas										
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Se espera realizar el próximo cabildo abierto de Infancia y Adolescencia el 16 de octubre en el Gimnasio Municipal,	95%	Se espera realizar el próximo cabildo abierto de Infancia y Adolescencia el 16 de octubre en el Gimnasio Municipal,	95%	Se espera realizar el próximo cabildo abierto de Infancia y Adolescencia el 16 de octubre en el Gimnasio Municipal,	95%	Se espera realizar el próximo cabildo abierto de Infancia y Adolescencia el 16 de octubre en el Gimnasio Municipal,	95%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria; f) Sesión de Cabildo Abierto		Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal: a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil. c) Elaboración de la Presentación del Programa. d) convocatoria. e) Sesión de Cabildo Abierto.		Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Comunicaciones e imagen municipal	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%
	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestarán los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)		Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	85%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	87%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	90%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	92%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar		2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	85%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	87%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	90%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	92%
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación	Dirección de Planificación y Gestión por Resultados (GMpR)	Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%	Se realizó la contratación de la persona que ocupará el puesto de Coordinador de Estudios Estratégicos.	65%
	3.2 Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo de los planes, programas o estrategias implementadas		Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los PDA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los PDA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los PDA's.	100%	Se finalizó el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. La siguiente semana se iniciará el proceso de revisión de los PDA's.	100%
	3.3 Redactar informes de seguimiento y monitoreo		Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas las actividades y se actualizan según el status en que se encuentran.	100%
	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.		Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%

4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna	Auditoría Interna	Gerencia de Desarrollo Humano	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal, al de Transparencia y a la Cooperación Municipal.			Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%	Se les dio apoyo en levantamiento de actas como observadores, auditoría preventivas a las diferentes Gerencias que lo solicitan, dentro de ellas tenemos: Tesorería, Depto. De Peajes, Control de Bienes, ECOSOCIAL.	100%
Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios											
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.1 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los módulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Públicos, Caja, Bienes Inmuebles, Contribución por Mejoras, Rotulos, Industria y Comercio, Convenios Contribución por Mejoras	99%
	1.2 Implementación de nueva plataforma de software para Atención a Clientes			Se actualizo la aplicación de Catastro para atención al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementación de Catastro, se esta realizando las adecuaciones del modulo de Catastro por las indicaciones del usuario final,	85%	Se actualizo la aplicación de Catastro para atención al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementación de Catastro, se esta realizando las adecuaciones del modulo de Catastro por las indicaciones del usuario final,	85%	Se actualizo la aplicación de Catastro para atención al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementación de Catastro, se esta realizando las adecuaciones del modulo de Catastro por las indicaciones del usuario final,	85%	Se actualizo la aplicación de Catastro para atención al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementación de Catastro, se esta realizando las adecuaciones del modulo de Catastro por las indicaciones del usuario final,	90%
	1.3 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los dercás de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	10%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los dercás de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	10%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los dercás de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	10%	Se efectuó una reunión con DIMA el levantamiento de los dercás de la programación que tendrá la aplicación, el proceso se inicia esta semana y finalizará el levantamiento del requerimiento para la programación.	15%
	1.4 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Se presentó el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la página.	5%	Se presentó el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la página.	5%	Se presentó el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la página.	5%	Se presentó el proyecto a DIMA para que tenga el micrositio WEB ellos van a trabajar en el diseño de la página.	6%
	1.5 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Se tuvo reunión con proveedor para explicar el proyecto de los trámites municipales, y estamos a la espera de la oferta técnica para el desarrollo de la aplicación, en seguimiento una vez entreguen la oferta la próxima semana.	4%	Se tuvo reunión con proveedor para explicar el proyecto de los trámites municipales, y estamos a la espera de la oferta técnica para el desarrollo de la aplicación, en seguimiento una vez entreguen la oferta la próxima semana.	4%	Se tuvo reunión con proveedor para explicar el proyecto de los trámites municipales, y estamos a la espera de la oferta técnica para el desarrollo de la aplicación, en seguimiento una vez entreguen la oferta la próxima semana.	4%	Se tuvo reunión con proveedor para explicar el proyecto de los trámites municipales, y estamos a la espera de la oferta técnica para el desarrollo de la aplicación, en seguimiento una vez entreguen la oferta la próxima semana.	4%
	2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).			2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología.	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.	3.1 Instalación de cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de	4.1 Instalación de cámaras en cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cl. Sur, 10cl. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satellite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%

los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.1. Instalación de cámaras de video en Palacio Municipal.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	100%
	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%	Se cuentan con la computadora para la unidad de monitoreo tecnologico, las mismas estan listan en tecnologia, para esperar el lugar y las personas que trabajaran en la unidad.	10%
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 85% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 35%	44%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 85% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 35%	44%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 90% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina, Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 40%	60%		

Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva

1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Lineamientos establecidos conforme al POA	20%	Lineamientos establecidos conforme al POA	20%	Lineamientos establecidos conforme al POA	65%	Lineamientos establecidos conforme al POA	65%
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos despues de su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	55%	Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos despues de su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	55%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR se han realizado jornadas de capacitación para la elaboración de POAS y Presupuesto por parte de todas unidades de la MSPS.	65%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR se han realizado jornadas de capacitación para la elaboración de POAS y Presupuesto por parte de todas unidades de la MSPS.	65%
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	35%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	35%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	85%	Se conformó equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	85%
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	30%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	30%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	90%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	90%
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			Se inició la proyección de ingresos para el año 2016, por las unidades de la MSPS las cuales estan siendo recibidas por la Gerencia de Finanzas para establecer el presupuesto de Ingresos para el año 2016.	15%	Se inició la proyección de ingresos para el año 2016, por las unidades de la MSPS las cuales estan siendo recibidas por la Gerencia de Finanzas para establecer el presupuesto de Ingresos para el año 2016.	15%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%	Se continua consolidando la proyección de ingresos para el año 2016 por la unidad de Analisis Financiero para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos	85%
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas										
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.			Actividad a realizarse en el cuarto trimestre del año 2015	10%	Actividad a realizarse en el cuarto trimestre del año 2015	10%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	65%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2015	65%
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico			Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%
	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de noviembre 2015	0%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de noviembre 2015	0%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	100%			

	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste			Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%
--	--	--	--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----

2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.2 Revisión y ajuste de las normas de control interno	Auditoría Interna	Gerencia Administrativa.	Se ha empezado la auditoria de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoria de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoria de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%	Se ha empezado la auditoria de la declaración jurada de bienes y cauciones.	52%
	2.3 Elaboración de auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%	Actualmente estamos auditando los ingresos y gastos, caja y bancos, cuentas por cobrar y por pagar en DIMA. Control de Gasto se esta auditando obra, desechos sólidos, parques y bulevares y compras de insumos. Por otra parte se esta trabajando paralelamente en un inventario de la flota vehicular.	75%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.1 Definir estrategias, mecanismos de divulgación de las actividades de la alcaldía en las redes sociales, medios de comunicación con el objetivo de promover el manejo eficiente de los recursos	Comunicaciones e imagen municipal	Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la informacion para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la informacion para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la informacion para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estrategia de manejo directo de la informacion para la divulgación , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%
	3.2 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la Información a Publicar			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	83%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	85%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	88%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	90%
	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad			3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	83%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	85%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	88%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	90%

EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad

Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública

1. Integración del Consejo de Seguridad Municipal, para dar seguimiento a las políticas y planes establecidos por las autoridades correspondientes.	1.1 Coordinar la asignación de funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Municipal	Alcalde/Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	1.2 Toma de posesión del Consejo de Seguridad Municipal			CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
2. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	2.1 Análisis de organización y funciones de la Policía Municipal y elaborar propuesta de reestructuración	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	2.2 Elaborar plan de capacitación para la Policía Municipal, cartilla ilustrativa como medida preventiva			Cartilla ilustrativa en proceso administrativo para su impresión.	90%	En proceso Administrativo	90%	En proceso Administrativo	90%	Se preparo la metodología para ser impartida la primera semana de NOVIEMBRE por parte del Psicologo. Antonio Cerrato	92%
	2.3 Implementar programas de capacitación en valores.			Durante la semana se capacita en el valor Idealismo.	76%	La Policía Municipal, realizara un mural con la virtud de la semana	78%	Se realiza resumen de las virtudes aprendidas	80%	Se implementara a partir de la primera semana de noviembre, la nueva charla en valores a los policas municipales.	84%
	2.4 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			No se concedió reconocimientos esta semana.	76%	No se concedieron reconocimientos esta semana	78%	Reprogramacion de la celebracion del Dia del niño para los hijos de los empleados de la gerencia el día 24 de Octubre del 2015	80%	No se concedieron reconocimientos esta semana.	82%
	2.5 Solicitar a las ONGs la promoción de campañas en los medios de comunicación.			Durante la semana se entregaron hojas volantes con mensajes para evitar caer en ilícito.	76%	Nada que informar	76%	Se participo, en la campaña "NO BAJES LA GUARDIA" que impulsa la Municipalidad de San Pedro Sula con la Liga contra el Cancer.	78%	29-10-2015, se llevo a cabo Taller de Planificación continuación POA 2016, en Hotel Copantl	82%
	2.6 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			FUNADEH, a través del proyecto Genesis, realiza una labor para el autoempleo, creación de empresas y campañas de prevención. CASM, se proyecta en sensibilización y convivencia.	76%	Coordinacion proyecto Campeonato de fifa 2015, con Honduras convive	78%	Reunion con Honduras Convive, temas CINEVIAS, en Funadeh, Chamelecon	80%	Se esta Trabajando en la Conformacion de el plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana del PNUD	82%
3. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	3.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	3.2 Determinar la densidad poblacional de cada distrito.			CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	3.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			CUMPLIDA	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	3.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			Se levanto inventario en Barrio Las Palmas, desde la 18 hasta la 20 calle y desde la 3 avenida hasta la 8 avenida SE. donde se identificaron 14 lamparas cobra y 10 canasta en mal estado.	76%	Daños a manposteria impidieron trabajo de la semana	76%	Se levanto inventario en la Colonia Jardines del Valle, desde la 2 calle sur a norte hasta la 8 calle, desde bulevar Delfines sampedrano de Este a Oeste, donde se identificaron 62 lamparas tipo cobra y 51 tipo canasta en mal estado.	78%	Daños a manposteria impidieron trabajo de la semana	80%

	3.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio		A través del Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se ha establecido en el POA, los mecanismos de coordinación con el comité de prevención y comité de seguridad.	100%	Cumplida	100%	20-07-15, se firmo convenio interinstitucional entre las secretaria de estado en el despacho de seguridad y la municipalidad de San Pedro Sula, para la implementación de la plataforma tecnologica "Ciudad Segura". Comprende incado de 702 postes, instalacion de 14 gantris y 1,533 camaras de videovigilancia en 658 sitios con sus respectiva direccion y georeferenciacion.	100%	Cumplida	100%
4. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	4.1 Desarrollar campanas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se realizo Cinevia numero 11 en la Colonia los castaños, beneficiando a 140 niños y niñas	76%	Se realizo Cinevia numero 12 en la Colonia Felipe Zelaya, sector Rivera Hernandez, beneficiando a 233 niños y niñas y Cinevia No. 13 en Colonia los Pinos, Sector Fesitran, beneficiando a 380 niñas y niños	78%	Se realizo reunion con lideres de la Aldea el Carmen para instalacion de cinevias.	80%	Cinevia N. 16 en la colonia Saturno. Beneficiados. 215	84%
	4.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance		Preparacion de nuevos proyectos de charlas de liderazgo a los CDA, por parte de Direccion de Prevencion	76%	Se realizo reunion para coordinar proyectos y capacitaciones a los CDA para el 2016.	78%	Se coordina apoyo a los Centros de Alcance en el festival de talentos que se realizara a finales de noviembre.	80%	Conformacion de los proyectos a trabajar de forma conjunta con los CDA	84%
	4.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacifica de conflictos		25-9-15, Se realizo taller de Percepcion y Conflictos, con lideres de los bordos Dixi, Gavion, Rio Blanco y Santa Ana 1, 45 beneficiados	76%	2-10-15, Se realizo taller de Produccion Audiovisual a 20 voluntarios de AVCC, por PNUD	78%	13-10-15, se participo en sesion de trabajo con programa IDLO, donde se socializo actividades de la UMC y la red de AVCC.	80%	28-10-15, se impartio Taller de mediadores a lideres de los Bordos Gavion, Dixie, Santa Ana y Rio Blanco.	82%
	4.4 Organizar y ejecutar recreovías		Se realizo 1 recreovia en la Colonia Fernandez Guzman, beneficiando a 303 niños y niñas. L. 4,500,00	76%	Se realizo 2 recreovia en la parqueo Comisario los Andes, Barrio Cabañas, beneficiando a 100 niños y niñas. L. 9,000,00	78%	Se realizaron 2 recreovías, Festival de cultura beneficiando a 40 niños y niñas y Gimnasio Hoyo Salomon beneficiando a 50 niños y niñas.	80%	Se ejecutaron 5 Recreovias en : Col Cerito Lindo, Esc. Gilberto Pineda Madrid. Campo Patria Maraton. Col. La Gran Villa. Col. 6 De Mayo	84%
	4.5 Programar competencias deportivas.		Maraton todo a su tiempo, realizado en la zona viva	76%	02-10-15 Sector Cofradia,	78%	Inspeccion de Zumba en sector Cofradia.	80%	Inspeccione Zumba en sector Chamelecon y Cofradia	84%
	4.6 Formacion de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.		Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
	4.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios		24-9-15, Se sometio al Señor Gerente de Infraestructura, el conjunto de planos de Planta Arquitectonica y distribucion de oficinas de la UMC/PCC que se contruira en el distrito de Chamelecon.	90%	Nada que informar	90%	En espera de repuesta de la Gerencia de Infraestructura.	92%	En espera de respuesta de la Gerencia de Infraestructura	94%
	4.8 Jornada de sensibilización en convivencia		Periodo 24-30/09-15, Se realizaron 5 jornadas de sensibilizacion en convivencia	76%	No se realizo	78%	Se realizara entrevistas con 45 lideres de los bordos Gavion, dixi, Santa Ana No. 1 y Rio Blanco, para resultado de autobiografias en jornada de sensibilizacion.	80%	El viernes 30-10-15, se impartira Taller Formacion de Mediadores a lideres de Bordos Gavion, Dixie, Santa Ana 1 y Rio Blanco.	84%
	5. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.		5.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.	Gerencia de Administración.	29-9-15, realizacion de rotura y cierre de calle, en colonia Trejo 10 calle, avenida circunvalacion, para reparacion de tuberia de agua negra.	76%	2-10-15, realizacion de rotura de acera y cierre de calle, en Barrio Barandillas y Barrio Guamilto y 5-10-15, realizacion de rotura de pavimentacion en Barrio Medina.	78%	12-10-15, realizacion de rotura de acera y cierre de calle, para realizar cambio domicilair de aguas negras en Barrio El Benque. 14-10-15, realizacion de rotura de pavimentacion., Reparacion de pozo de agua lluvias, en Colonia Rio de Piedras.	80%
5.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.		Visita a Centro Basico Fideliza Cerros, sector Chamelecon, para hacer estudio violencia y empleabilidad.	76%		No se realizo	76%	Revisión de estudio laboral en sector Chamelecon.	80%	Recopilacion de datos de estudios Laborales en Cofradia	84%
5.3 Implementar campanas educativas y de prevención social.		Campaña "Educacion es Diversion" CEB Perfecto Bobadilla, beneficiando a 265 niños y 299 niñas.	76%		No se realizo	76%	Reunion con maestros de la escuela Perfecto H. Bobadilla, en Chamelecon para programacion de "Educacion es Diversion".	78%	Programa "Educacion es Diversion" CEB Perfecto H. Bobadilla 625 Beneficiados	82%
5.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.		Ejecucion de 31 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	76%		Ejecucion de 24 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	78%	Ejecucion de 30 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	80%	Ejecucion de 52 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	84%
5.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave		Atencion a 6 personas por conflictos familiar y por deuda.	76%		Atencion a 7 personas por conflictos vecinales y mediaciones.	78%	Atencion a 12 personas por conflictos vecinales, familiar y mediaciones.	80%	Atencion a 16 personas por conflictos vecinales y familiares.	84%
5.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas		Se le dio asistencia a 15 ciudadanos sobre matricula de armas, permisos de fiesta.	76%		Se le dio asistencia a 29 ciudadanos sobre matricula de armas, permisos de fiesta.	78%	Se le dio asistencia a 11 ciudadanos sobre matricula de armas, permisos de fiesta.	80%	07 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	84%
5.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad		Se atendio a 27 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	76%		Se atendio a 19 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	78%	Se atendio a 20 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	80%	Se atendio a 22 ciudadanos que solicitaron asistencia a diversas actividades durante el periodo.	84%

	5.8 Cumplir cierto número de actividades sociales		Gerencia de Finanzas.	Se atendieron solicitudes: 1 para evento en el parque Secretaría de Salud, feria de salud, adulto mayor, 4 fiestas bailables, Sr. Edgardo Lopez, Patronato Promejoramiento Col. 24 de abril, Jomasa, Sr. Julio Tabora, Balneario Bella Vista, 1 solicitud recreovia, Direccion de Prevencion, 7 solicitudes apoyo policial, Instituto San Vicente de Paul, Iglesia Cristiana Fuente de Vida, Sociedad Padre de Familia Escuela Pompilio Ortega, Direccion de Prevencion (recreovia), Fundacion Diunsa, evento Zumbathon 2015, asociacion CEPUDO, organiza Zumbaton Rosa 2015, Ministerio Jesucristo Mi Fortaleza	76%	Se atendieron solicitudes: 2 para evento en el parque Farmacia el Ahorro Jornada Medica, Servicio soacial de la carrera de medicina de la UNAH-VS 4 fiestas bailables, Fiesta familiar en Armenta, Kermes bailable , Federacion de patronatos del Merendon, 1 solicitud recreovia, Direccion de Prevencion, 8 solicitudes apoyo policial, Direccion de Prevencion en recreovias, mega maraton Fuerzas Armadas, Farmacia el Ahorro, Liga contra el Cancer, UNAH-VS, Festival del Feriado, Iglesia Piedras Vivas.	78%	Se atendieron solicitudes varias, 5 fiestas bailable, kermes bailable club tropas 105 Brigada, combo musical Billares las Flores, Federacion de patronatos del Merendon, 1 para evento en el parque, Farmacia el ahorro jornada medica, 2 solicitudes actividades, ruedo ciclismo de la liga contra el cancer, mega maraton de las Fuerzas Armadas de Honduras y 8 solicitudes de 5 apoyo con presencia de la Policia Municipal, Direccion de Prevencion en Recreovias, Liga contra el Cancer, Fuerzas Armadas de Honduras, Festival del Feriado, boda Berkling-Faraj	80%	Se atendieron solicitudes varias, 04 apoyo de elementos de la Policia Municipal, a solicitud de la UNAH-VS, Lua Bar, Proyecto Teatral Futuro, Direccion de Prevencion, 11 solicitudes para permisos de instalaciones de carpa, realizacion de fiestas e instalacion de sonido, 05 solicitudes para cierres de calle a solicitud de Confia&Consultores, Maxiefectivo, Inversiones Mahfreh, Señor Victor Manuel Garcia y Ministerio Internacional Establiendo a Cristo en las Naciones.	84%
	5.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			16-9-15, Se acompaño la habilitacion del Centro de operaciones de emergencia del Departamento de Alerta Temprana, para coordinar los diversos eventos naturales que ocurren en el municipio.	76%	Centro de operaciones de emergencia del Departamento de Alerta Temprana coordina los diversos eventos naturales que ocurren en el municipio.	78%	Se estuvo en constante comunicación con alerta temprana durante la semana debido a las lluvias que azotaron el Municipio.	80%	En proceso de elaboracion de Plan de Seguridad CODEM.	84%
6. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	6.1 Levantamiento de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de los cuerpos de seguridad 6.2 Elaborar el Plan de adquisición par la presupuestación del mismo 6.3 Elaborar el proceso de adquisición 6.4 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	Inventario levantado.	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%	Cumplida	100%
				En proceso administrativo la solicitud de necesidades.	76%	En proceso Administrativo	76%	En proceso Administrativo	78%	En proceso Administrativo	80%
				En proceso de compra el suministro de bienes y servicios.	76%	En proceso de compras	76%	En proceso de compras	78%	En proceso de compras	80%
				18-9-15, Iniciaron trabajos de remodelacion y equipamiento en la sede de la Unidad Metropolitana No. 5, barrio el Centro.	76%	Se continua con trabajos de remodelacion sede de unidad metropolitana No. 5, barrio el centro	78%	Se continua con trabajos de remodelacion sede de unidad metropolitana No. 5, barrio el centro	80%	Se continua con trabajos de remodelacion sede de unidad metropolitana No. 5, barrio el centro	80%