



**COMUNICACIÓN INTERNA**  
CI-IAIP-GMPR-02-2015

**Para:** Jorge Cáceres - Oficial de Acceso a la Información Pública.

**De:** Melvin José Ferraro - Dirección de Planificación y GMPR.

**Asunto:** Lo descrito.

**Fecha:** 30 de Agosto de 2015

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En lineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13 Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la Matriz de Seguimiento del Plan de Gestión Municipal 2014 - 2018 correspondiente del mes de **Agosto**.

Agradeciendo de ante mano su valiosa colaboración.

Atentamente,

  
**MELVIN JOSÉ FERRARO**  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GMPR



C. Archivo.



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMpR)**

**PLAN OPERATIVO GLOBAL**

**EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social**

**Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud**

Actividad	Acciones a Realizar	Responsables	Involucrados	AGOSTO								
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		
					%		%		%		%	
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Nada que informar	30%					Se contratarán 2 medicos con horario de 6 horas para el Centro de Salud 06 de Mayo y el otro medico para el Centro de Salud del Ocotillo.	30%	
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. ( Vida Nueva, Lomas del Carmen)	Gerencia de Infraestructura.		Lomas del Carmen y el Ocotillo estan formulados y listos para ser licitados en el mes de Agosto. Con relacion a 6 de Mayo todavia se trabaja en la formulación	58%	Lomas del Carmen y el Ocotillo estan formulados y listos para ser licitados en el mes de Agosto. Con relacion a 6 de Mayo todavia se trabaja en la formulación	58%	Lomas del Carmen y el Ocotillo estan formulados y listos para ser licitados en el mes de Agosto. Con relacion a 6 de Mayo se trabaja en el presupuesto.	58%	Lunes inician actividades en centro de Salud de las Lomas del Carmen. Se trabaja en la formulación de la 6 de Mayo, para ser sometido a proceso de Licitación.	59%	
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Solicitar la evaluación por parte de Salud Pública para el licenciamiento del Proyecto.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas	Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%					Los requisitos de infraestructura para licenciamiento ya fueron tomados en cuenta y enviados a ingeniería municipal.	100%	
	2.2 Construcción de la Infraestructura para el Macro Distrito.	Gerencia de Infraestructura.		Se continua con la fundición firme en area de Laboratorio, repello en eje 1, tallado y repello en modulo de Baños, Relleno con material selecto para fundición de firme.	27%	Se continua con la fundición firme en area de Laboratorio, repello en eje 1, tallado y repello en modulo de Baños, Relleno con material selecto para fundición de firme.	28%	Se instaló cubierta de Aluzinc, tambien cubierta de policarbonato en area e baños, aislante en area de baños e instalación Flashing en area de laboratorio.	47%	Se pego piso de cerámica,y se trabajo en pulido de paredes. Se realizó fundición de firme de concreto.	50%	
	2.3 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Desarrollo Humano						Ya se cuentan con los candidatos que cubriran los diferentes puestos en el macrodistrito de salud. A la espera de dar inicio de la actividades.	60%			
	2.4 Gestión para la dotación de ambulancias.				Ya esta el reporte los requisitos tecnicos ya fueron autorizados por la dirección. A la esepra de la licitación por parte de Gerencia Administrativa.	20%					Ya se envio a la oficina normativa de adquisiones el visto bueno de las especificaciones tecnicas y el soporte del presupuesto para la licitacion.	20%
	2.5 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.		Gerencia Administrativa	En la semana siguiente se hara nueva solicitud de compra de equipo e insumos de macro distrito	30%					Ya se envio la lista de los insumos, materiales y equipos para el MacroDistrito.	30%
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS.	3.1 Rehabilitación del espacio físico	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.	Gerencia de Finanzas Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	2%					Nada que informar	2%	
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS			Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%					Aun no se han realizado las repaciones por lo tanto continuamos en espera para realizar el convenio	0%	
<b>Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos</b>												
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.1 Elaboración de la base de datos con información actualizada sobre necesidades de infraestructura, mobiliario y material de apoyo a la enseñanza.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación.	Gerencia de Finanzas	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	Base de datos elaborada y actualizada periodicamente (según solicitudes presentadas).	100%	
	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	

	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales , privadas y organismos internacionales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud. 1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Nada que informar	100%	nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
				Coordinaciones efectuadas según casos que se presentan	100%	Reunión con Director de Universidad Pedagógica de San Pedro Sula	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.1.- Ejecución del plan de mejoramiento institucional conforme a resultados del diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Finanzas.	1.- Se realizó jornada d acompañamiento docente en conjunto con la Escuela de Sordos Ermirna. 2.- Participación de un miembro del personal en el taller sobre Derechos Humanos. 3.- Participación de un miembro del personal en visita sobre huertos escolares a Naranjos Chinos,	85%	Nada que informar	85%	Visita de acompañamieto de personal de IMDEE a Escuela de Sordomudos Esmirna	86%	Capacitación del personal del IMDEE por parte de la oficina de desarrollo humano	91%	
	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.			Promoción realizada en proceso de matrícula y evntos de inclusión socio laboral realizados	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evntos de inclusión socio laboral realizados	100%	Promoción realizada en proceso de matrícula y evntos de inclusión socio laboral realizados	100%	Promoción realizada en proceso de matricula y evento	100%	
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Desarrollo Humano							Ya se contrato el personal restante como ser: Terapeuta de Lenguaje y Educación Especial.	100%		
	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.								Se tiene una calendarización para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, estaen un avance del 70% (Padre de familia, personal administrativo y alumnos.)	100%		
	2.5.- Reacondicionamiento de las instalaciones físicas del IMDEE.	Gerencia de Infraestructura.			Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%	Proyecto terminado, se realizo el reacondicionamiento de las instalaciones físicas.	100%
	2.6.- Adquisición de recursos de apoyo a la atención psicopedagógica				Se adquirieron 6 flautas para trabajo artístico	95%	Nada que informar	95%	Nada que informar	95%	Se recibió donación de euipo para servicio de terapia física por parte de TELETON	100%
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.			Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%	Nada que informar	73%
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.1.- Diseño y desarrollo de un diagnóstico situacional.	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Infraestructura	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	Diagnóstico realizado y finalizado	100%	
	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.			Base de datos elaborada y actualizada periodicamente ( según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente ( según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente ( según solicitudes presentadas).	100%	1.- Base de datos elaborada y actualizada periodicamente ( según solicitudes presentadas).	100%	
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.			1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardin de niños 10 de septiembre	85%	1.- Se realizaron 22 evaluaciones psicopedagógicas en jardin d niños Medina Concepción	88%	1.- Se realizaron 40 evaluaciones psicopedagógicas en jardin de niños Los Laurales.	90%	1.- Se realizaron 60 evaluaciones psicopedagógicas en el jardín de niños El Carmen	95%	
	3.5.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal y familias de niños y niñas atendidos.			Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	Plan elaborado	100%	
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			1.- Se capacitaron docentes de tres jardines de niños: Medina Concepción, San Martin de Porres y Antonio José Coello sobre Lecto escritura a través del cuento. 2.- Se desarrollaron dos jornadas de escuela para padres en los jardines de niños: Lidia de MONToya y San Martin de Porres.	82%	1.- Se capacitaron docentes de tres jardines de niños: Medina Concepción, San Martin de Porres y Antonio José Coello sobre Lecto escritura a través del cuento. 2.- Se desarrollaron dos jornadas de escuela para padres en los jardines de niños: Lidia de MONToya y San Martin de Porres.	82%	Nada que informar	82%	Desarrolló capacitación sobre cuidados infantiles para niñeras de guarderías infantiles	90%	
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Gerencia de Desarrollo Humano /Academia Hondureña de Virtudes.	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	Instrumento elaborado	100%	
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca	Gerencia de Finanzas		Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%	Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100%			Fondo creado en Alcaldía (51210) Becas Excelencia Academica L.500,000	100	



1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energía eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.4 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	2 calle S.O. y S.E., línea 242, 8 postes 6 tipo canasta y 2 tipo cobra, línea 213, 1 tipo canasta, línea 212, 9 postes, 6 lámparas tipo cobra y 3 tipo canasta. 14 calle desde ave. Circunvalación N.O. hasta ave. Circunvalación N.E., línea 282, 2 postes 1 tipo canasta y 1 tipo cobra, línea 208, 1 lámpara tipo cobra. 3 calle S.O. y S.E., línea 242, 7 postes, 3 lámparas tipo canasta, 4 lámparas tipo cobra, línea 243, 3 postes, 1 lámpara tipo cobra y 2 tipo canasta, línea 211, 1 lámpara tipo cobra, línea 212, 3 lámparas tipo cobra. 13 calle desde ave. Circunvalación N.O. hasta ave. Circunvalación N.E., línea 207, 10 lámparas, 2 tipo cobra y 8 tipo canasta, línea 208, 1 lámpara tipo cobra, línea 282, 3 lámparas, 1 tipo canasta y 2 tipo cobra.	60%	4 calle S.O. y S.E., línea 212, 4 postes lámpara tipo cobra, línea 211, 1 lámpara tipo cobra, línea 243, 3 lámparas tipo cobra, línea C 171, 1 lámpara tipo cobra, línea 242, 10 lámparas, 9 tipo cobra y 1 tipo canasta. 5 calle S.O. y S.E., dentro del primer anillo de circunvalación. línea 242, 3 lámparas tipo cobra, línea 243, 4 lámparas 2 tipo cobra y 2 tipo canasta, línea 211, 1 lámpara tipo canasta, línea 232, 3 lámparas tipo canasta, línea 212, 3 lámparas tipo canasta. 6 calle S.O. y S.E., dentro del primer anillo de circunvalación. línea 212, 6 lámparas, 5 tipo cobra y 1 tipo canasta, línea 232, 4 lámparas tipo cobra, línea 211, 1 lámpara tipo cobra, línea 243, 1 lámpara tipo cobra, línea 244, 8 lámparas, 5 tipo cobra y 3 tipo canasta. 8 calle S.O. y S.E., dentro del primer anillo de circunvalación, línea 212, 5 lámparas, 4 tipo canasta y 1 tipo cobra, línea 211, 2 lámparas tipo cobra, línea 243, 1 lámpara tipo cobra, línea 244, 4 lámparas tipo canasta.	62%	De la 9 a la 16 calle S.O. y S.E. dentro del primer anillo de circunvalación, línea 211, 6 lámparas tipo canasta y 3 tipo cobra, línea 2 tipo cobra y 13 tipo canasta, línea 244, 3 lámparas tipo canasta, línea 230, 6 lámparas tipo cobra, línea 211, 2 lámpara tipo cobra y 10 tipo canasta, línea 233, 2 lámpara tipo canasta y 1 tipo cobra, línea 232, 4 lámpara tipo cobra, línea 211 2 tipo cobra, línea 230, 4 tipo cobra 4 tipo canasta, línea 232, 2 tipo cobra, línea 234, 1 tipo cobra, línea 230, 2 tipo cobra y 2 tipo canasta, línea 232, 1 tipo cobra, 2 tipo canasta, línea 230, 4 tipo canasta y 5 tipo cobra, línea 234, 3 tipo cobra, línea 230, 2 tipo cobra y 4 tipo canasta, línea 230, 4 tipo cobra, y 1 tipo canasta, línea 234, 2 lámparas tipo canasta.	64%	1 Calle hasta 7 calle N.O. avenida circunvalación Col. Moderna. Línea 214, 7 lámparas, 1 tipo cobra y 6 tipo canasta, línea 214, 14 lámparas 13 tipo canasta y 1 tipo cobra.	66%	
	1.5 Cuantificar el costo del proyecto		Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	2%	Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	2%	Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	2%	Estas acciones procederan una vez cumplidas las dos que anteceden.	2%	
	1.6 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE		Se solicita al Ing. Leonardo Ramos Sub Gerente de la Regional de la ENEE, apoyo para la iluminación de los lugares identificados en el diagnostico.	58%	Se solicito al Ing. Leonardo Ramos Sub Gerente de la Regional de la ENEE, apoyo para la iluminación de los lugares identificados en el diagnostico.	60%	Se continúa con el apoyo del Ing. Leonardo Ramos Sub Gerente de la ENEE, para la iluminación de lugares identificados en el diagnostico de lámparas en mal estado.	62%	Se continúa con el apoyo del Ing. Leonardo Ramos Sub Gerente de la ENEE, para la iluminación de lugares identificados en el diagnostico de lámparas en mal estado.	64%	
	1.7 Colaborar con el cierre de calles para la reparación de transformadores en mal estado.		Se continuan con las supervisiones para identificar puntos donde se necesita instalacion de lámparas en distintos sectores de la ciudad.	60%	Se continuan con las supervisiones para identificar puntos donde se necesita instalacion de lámparas en distintos sectores de la ciudad.	62%	Se continuan con las supervisiones para identificar puntos donde se necesita instalacion de lámparas en distintos sectores de la ciudad.	64%	Se continuan con las supervisiones para identificar puntos donde se necesita instalacion de lámparas en distintos sectores de la ciudad.	66%	
	1.8 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar		Pendiente programacion de reunion con Alianza Joven Honduras-USAID, para iniciar realizacion de 4 nuevos centros de alcance.	60%	Alcaldia Sampedrana a traves de la Direccio de Prevencion de la Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte y AJH-USAID, crearan 4 nuevos Centros de Alcance en la ciudad. Actualmente funcionan en la ciudad 17 centros de alcance por lo que con 4 mas la cifra seria de 21 Centros en sitios de mayor vulnerabilidad.	62%	Creacion de 4 nuevos Centros de Alcance en proceso.	64%	Creacion de 4 nuevos Centros de Alcance en proceso. Se han programado capacitaciones de zumba en los centros de alcance existentes en la ciudad.	66%	
	1.9 Monitoriar la ejecución de las acciones.		Durante el periodo se ha participado en actividades programadas por Alianza Joven Honduras-USAID, Honduras CONVIVE, COMVIDA, ONU Voluntarios.	58%	Durante el periodo se ha participado en actividades programadas por Alianza Joven Honduras-USAID, Honduras CONVIVE, COMVIDA, ONU Voluntarios.	60%	Durante el periodo se ha participado en actividades programadas por Alianza Joven Honduras-USAID, Honduras CONVIVE, COMVIDA, ONU Voluntarios.	64%	Durante el periodo se ha participado en actividades programadas por Alianza Joven Honduras-USAID, Honduras CONVIVE, COMVIDA, ONU Voluntarios.	66%	
	2.1 Participar en las reuniones de trabajo con la concesionaria, Aguas de San Pedro.		Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones.	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones.	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones.	56%	Se realizan reuniones semanales los lunes con el cuerpo técnicos de Aguas de San Pedro y el de Concesiones.	56%	
			2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.	Se realizan las supervisión periódica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	60%	Se realizan las supervisión periódica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	60%	Se realizan las supervisión periódica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	60%	Se realizan las supervisión periódica y cuando existen irregularidades se actuan en base a Ley.	60%
			2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, así como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	60%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, así como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	60%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, así como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	60%	Se realizan limpieza de humedales reservorios de agua una vez al mes, así como la limpieza de predios, en coordinación de ASP.	60%
		Unidad de Concesiones.									

2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Se realizan las supervisiones respectivas, por parte de ASP, se llevan a cabo los mantenimientos de agua potable.	60%	Se realizan las supervisiones respectivas, por parte de ASP, se llevan a cabo los mantenimientos de agua potable.	60%	Se realizan las supervisiones respectivas, por parte de ASP, se llevan a cabo los mantenimientos de agua potable.	60%	Se realizan las supervisiones respectivas, por parte de ASP, se llevan a cabo los mantenimientos de agua potable.	60%
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.		No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	50%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	50%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	50%	No hay ninguna actividad en mantenimiento de la red de agua potable.	50%
	2.6. Autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras.		Se realizaron 6 de los 6 cortes programados, se programan 6 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 6 de los 6 cortes programados, se programan 3 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 2 de los 3 cortes programados, se programan 4 cortes para la próxima semana.	100%	Se realizaron 1 de los 4 cortes programados, se programan 4 para la próxima semana	100%
	2.7. Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.		Se realizó el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizó el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizó el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%	Se realizó el permiso respectivo de las solicitudes programadas en la semana presente	100%
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito (AMT)	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%	Plan de trabajo elaborado para capacitar al personal de tránsito.	100%
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.	Gerencia de Desarrollo Humano				Se inicio en la segunda semana del mes de junio el proceso de capacitación de acuerdo al plan de trabajo para capacitar a los empleados de tránsito (Aproximadamente 70 empleados en capacitación).	25%			
<b>Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable</b>										
1 Apoyo a los programas estatales y privados de atención, especialmente al menor y a la	1.1. Identificar los programas estatales y privados que se están ejecutando en el municipio	Gerencia de Apoyo a la	La actividad con DINAF sobre huerto escolar, continua igual, seguimos esperando se asigne a la nueva persona. Se llevó a cabo en coordinación con DINAF, la jornada de instalación de la mesa de protección integral a la niñez, a la que asistieron 44 representantes de instituciones del Estado, Ongs y organismos internacionales. Se gestionó y llevó a un electricista a revisar el sistema eléctrico de la Casa del Abuelo. Se han realizado varias visitas a escuelas, para coordinar celebración día del abuelo y solicitar ayudas. Se gestionó un proyecto de avicultura para los abuelos/as. se gestionó donación de llantas usadas para hacer sillas con ellas, como una actividad de entretenimiento para los abuelos/as.	73%	Se elaboró la ficha de información de las instituciones y se envió por correo electrónico a los participantes, para la próxima reunión del 20 de agosto. .	74%	Se elaboró la ficha de información de las instituciones y se envió por correo electrónico a los participantes, para la próxima reunión del 20 de agosto. .	74%	Se coordinó con la encargada del Programa Vida Mejor, del gobierno central quien asignó a la persona que instalará el huerto escolar y se coordinó con la persona que girará las instrucciones a los niños infractores sobre como instalar el huerto. Se llevó a cabo la reunión de la mesa de protección integral de la niñez, en donde se establecieron acuerdos y pasos a seguir. Se está gestionando la donación de dos sillas de ruedas para los abuelos de Casa del Abuelo. Se ha continuado con los preparativos para la excursión a Ormoa, el viaje será el 30 de agosto y Ecosocial donará 100 emparedados para los abuelos/as. También recibieron donación de dinero en efectivo por parte de algunos centros educativos. La Casa del abuelo recibió visita de la primera Dama de la Nación y de la Gobernadora de Cortes para brindarles apoyo en infraestructura.	76%

<p>de la población, especialmente a niños y a la familia</p>	<p>1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas</p>	<p>Sociales/Mujer, Niñez y Familia</p>	<p>Municipales/ECOSOCIAL.</p>	<p>Se están coordinando acciones con la Iglesia La Cosecha para hacer un convivio a los abuelos/as Casa Hogar Perpetuo Socorro. Se gestionó la donación de una caja de gérminas. Se coordinó la visita de un oftalmólogo del Ciu de Leones para revisar a los abuelos/as. Se han recibido visitas de diferentes instituciones para convivios con los abuelos/as. Se incorporo a uno de los abuelos de la Casa Hogar Perpetuo Socorro al curso de pintura del centro de capacitación de la municipalidad. Se le dio el alta a una abuela que estaba ingresada en hospital Mario Catarino Rivas.</p>	<p>68%</p>	<p>Se gestionó donación para la Casa del Abuelo por parte de Ecosocial de material médico, pañales desechables y vitaminas. Se coordinó la donación de carretones de madera, a través de la Empresa SEL, para la elaboración de muebles para la Casa del Abuelo. Así mismo se les apoyó por parte de algunas personas con dinero en efectivo y 1 fardo de papel higiénico. Se invitó al teléfono de La Esperanza, para la Exposición de Manualidades que realizan las Abuelas y Abuelos. Se hizo una actualización del reporte de control de vacaciones del personal del asilo Perpetuo Socorro, en formato digital.</p>	<p>70%</p>	<p>Se gestionó donación para la Casa del Abuelo por parte de Ecosocial de material médico, pañales desechables y vitaminas. Se coordinó la donación de carretones de madera, a través de la Empresa SEL, para la elaboración de muebles para la Casa del Abuelo. Así mismo se les apoyó por parte de algunas personas con dinero en efectivo y 1 fardo de papel higiénico. Se invitó al teléfono de La Esperanza, para la Exposición de Manualidades que realizan las Abuelas y Abuelos. Se hizo una actualización del reporte de control de vacaciones del personal del asilo Perpetuo Socorro, en formato digital.</p>	<p>70%</p>	<p>Se han recibido visitas por parte de diferentes instituciones a los abuelos/as del Hogar Perpetuo Socorro. Se recibieron donaciones de almuerzos y meriendas para los abuelos/as por parte: Instituto 1 de Mayo, Sr. Maria Irma Rivera, Portico de Salomon, Home School, UNAH-V5 y de la Iglesia Cristiana Internacional. Hubieron 2 ingresos en el asilo Hogar Perpetuo Socorro una señora y un señor. El señor que estaba aprendiendo el curso de pintura era empleado de la Unidad de Integración Familiar, para hacer efecto multiplicador con los abuelos y abuelas de Casa Hogar Perpetuo Socorro, pero el señor falleció. Se esta esperando respuesta de parte de la gerencia de infraestructura para ver si lo contemplaron en el presupuesto del 2016.</p>	<p>73%</p>	
<p>2. Apoyo al programa de la Procuraduría del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos</p>	<p>2.1 Levantamiento de necesidades de reacondicionamiento de la infraestructura del hogar municipal</p>	<p>Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia</p>	<p>Gerencia de infraestructura.</p>	<p>Se realizo el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo el levantamiento de necesidades para la elaboración de presupuesto.</p>	<p>100%</p>	
<p></p>	<p>2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento</p>	<p>Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer, Niñez y Familia</p>	<p>Gerencia de infraestructura.</p>	<p>Se esta avanzando en las reparaciones de la Casa Hogar Perpetuo Socorro, pendiente coloquen puertas y ventanas.</p>	<p>75%</p>	<p>Se esta avanzando en las reparaciones de la Casa Hogar Perpetuo Socorro, pendiente coloquen puertas y ventanas.</p>	<p>75%</p>	<p>Se esta avanzando en las reparaciones de la Casa Hogar Perpetuo Socorro, pendiente coloquen puertas y ventanas.</p>	<p>75%</p>	<p>Se esta avanzando en las reparaciones de la Casa Hogar Perpetuo Socorro, pendiente coloquen puertas y ventanas.</p>	<p>75%</p>	
<p>3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar</p>	<p>3.1 Focalizar la población a beneficiar 3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros. 3.3 Proceso de adquisición y distribución</p>	<p>Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL</p>	Actividad iniciara en el 2016									
<p>4. Funeraria Municipal</p>	<p>4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal 4.2 Elaborar normativa para el funcionamiento de la funeraria</p>	<p>Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIALES</p>	Actividad iniciara en el 2016									
<p>5. Bolsa Solidaria Municipal</p>	<p>5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza 5.2 Elaboración del Plan 5.3 Proceso de Adquisición y Distribución</p>	<p>Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL</p>	Actividad iniciara en el 2016									
<p>6. Apoyo salud (fono de medicamentos, sanitarios, agua)</p>	<p>6.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza  6.2 Elaboración del Plan 6.3 Proceso de Adquisición y Distribución</p>	<p>Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria  Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Salud.</p>	<p>Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIALES</p>	<p>Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor</p>	<p>47%</p>	<p>Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor</p>	<p>47%</p>	<p>Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor</p>	<p>47%</p>	<p>Aun no contamos con la disponibilidad del PATH para ejecutar esta labor</p>	<p>47%</p>	
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Aun en espera</p>	<p>0%</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Aun en espera</p>	<p>0%</p>	
<p>7. Niñez</p>	<p>7.1 Trabajar en conjunto con líderes comunales para la realización de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias mas vulnerables</p>	<p>Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL</p>	Actividad iniciara en el 2016									
<b>Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación</b>												
<p>1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte</p>	<p>1.1 Levantamiento de la situación actual de la infraestructura de las canchas, como iluminación, entre otros.  1.2 Elaboración del plan de rehabilitación y/o mantenimiento de canchas</p>	<p>Gerencia de Infraestructura.  Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria</p>	<p></p>	<p>En la cancha de la pradera se trabaja en la pintura exterior</p>	<p>95%</p>	<p>La cancha de la Pradera esta terminada.</p>	<p>100%</p>	<p>La cancha de la Pradera esta terminada.</p>	<p>100%</p>	<p>La cancha de la Pradera esta terminada.</p>	<p>100%</p>	
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	
<p></p>	<p>2.1 Coordinar con INMUDE el Plan de realización de eventos deportivos</p>	<p></p>	<p></p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>0%</p>	

<p>3. Promoción y realización de eventos deportivos.</p>	<p>2.2 Organizar evento deportivos en comunidades</p> <p>2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos</p> <p>2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar</p>	<p style="text-align: center;"><b>INMUDE</b></p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p><b>DIA DEPORTIVO</b> Realizado en el Complejo Campo Patria Maraton el día 30 de Julio con varios sectores de la ciudad, siendo beneficiados 850 alumnos del Instituto Tecnico Hondureno Aleman, en edades comprendidas de 12-18 años, de los cuales 480 eran del sexo femenino y 370 del sexo masculino, generando una inversion de L. 5,000.00</p> <p><b>RUEDAS DE FUEGO BALONCESTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> Entrenamientos realizados en el Gimnasio Joyo Salomon con varios sectores de la ciudad, siendo beneficiados 18 jugadores con discapacidad fisica en edades comprendidas de 13-25 años los cuales 18 son del sexo masculino, generando una inversion de L. 2,400.00</p> <p><b>TORNEO DE FUTBOL 6</b> Realizado en el Estadio Juan Orlando Hernandez el día 31 de julio con los sectores Satelite-Rivera Hernandez con la participacion de 11 escuelas, siendo beneficiados 168 alumnos en edades comprendidas entre 13-18 años de los cuales 168 eran del sexo masculino</p> <p><b>TORNEO DE VOLEIBOL</b> II Torneo de Voleibol realizado el 01 de Agosto en el gimnasio Joyo Salomon con varios sectores de la ciudad con la participacion de 3 escuelas, siendo beneficiados 88 alumnos en edades comprendidas entre 13-18 años de los cuales 38 eran del sexo femenino y 50 del sexo masculino, generando una inversion de L. 2,860.00</p>	<p>97.00%</p>	<p><b>Torneo de Futbol 6</b> Se realizo el día 07 de Agosto en las instalaciones del Estadio Juan Orlando Hernandez con los sectores Satelite-Rivera Hernandez con la participacion de 7 escuelas, siendo beneficiados 108 alumnos en edades comprendidas de 13-18 años de los cuales 108 eran del sexo masculino, generando una inversion de L. 2160.00.</p> <p><b>Torneo de Voleibol</b> II Torneo de Voleibol se realizo el día 08 de Agosto en el gimnasio Joyo Salomon con varios sectores de la ciudad, con la participacion de 3 escuelas, siendo beneficiados 90 alumnos en edades comprendidas de 13-18 años de los cuales 45 del sexo masculino y 45 femenino.</p>	<p>99.20%</p>	<p><b>II TORNEO DE VOLEIBOL ESCOLAR</b> Se realizo el día 15 de agosto en las instalaciones del gimnasio Municipal con varios sectores de la ciudad con la participacion de 2 escuelas, siendo beneficiados 60 alumnos en edades comprendidas de 13-18 años de los cuales 30 eran del sexo masculino y 30 del sexo femenino, generando una inversion de L. 800.00.</p> <p><b>Valada de Boxeo</b> Torneo amateur de boxeo se realizo el día 15 de Agosto en el gimnasio Las Palmas con varios sectores de la ciudad y progreso, con la participacion de 12 boxeadores amateur, en edades comprendidas de 13-25 años de los cuales 12 del sexo masculino.</p> <p><b>Torneo Nacional de piscina larga</b> Se realizo el 13,14 y 15 de agosto en la piscina del CDMS con varios sectores de la ciudad con la participacion de 6 escuelas de natacion siendo beneficiados 600 atletas en edades comprendidas 6-18 años de los cuales 320 eran del sexo femenino y 280 masculino.</p> <p><b>Deporte para Todos</b> Dia deportivo con la escuela Hilda Ulloa se realizo el día 15 de agosto en las instalaciones del CDMS con el sector Sur Oeste siendo beneficiados 75 alumnos en edades comprendidas de 6-18 años de los cuales 33 eran del sexo femenino y 42 masculino, generando una inversion de L. 1800.00</p>	<p>100.00%</p>	<p><b>TORNEO DE AJEDREZ</b> Se realizo el día 22 de agosto en las instalaciones de UTH con varios sectores de la ciudad siendo beneficiados 38 competidores en edades comprendidas de 6-25 años de los cuales 31 eran del sexo masculino y 7 del sexo femenino.</p> <p><b>DEPORTE PARA TODOS</b> se realizo el día 26 de Agosto en las instalaciones del CDMS con sector el centro d con la participacion del Instituto Tecnico Morazan, siendo beneficiados 372 alumnos en edades comprendidas de 13-18 años de los cuales 112 del sexo masculino y 260 del sexo femenino.</p> <p><b>COMPETENCIA DE ESCUELAS</b> Se realizo el 26 de agosto en las canchas alternas al CDMS con varios sectores de la ciudad con la participacion de 4 escuelas, siendo beneficiados 96 alumnos en edades comprendidas 13-18 años de los cuales 96 eran del sexo masculino, generando una inversion de L. 600.00.</p>	<p>100.00%</p>
<p>3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias</p>	<p>3.1 Levantamiento de necesidades especiales de mantenimiento correctivo de parques y otros espacios de esparcimiento.</p> <p>3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria</b></p>	<p>Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria</p>	<p>Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo un informe con el levantamiento de las necesidades en los parques de la ciudad y otros espacios de esparcimiento.</p>	<p>100%</p>
				<p>Se realizó otra inspeccion de fujas en la fuente del parque central. Mantenimiento y limpieza en este mismo parque.</p>	<p>44%</p>	<p>Se realizó otra inspeccion de fujas en la fuente del parque central. Mantenimiento y limpieza en este mismo parque.</p>	<p>44%</p>	<p>Trabajos en la realizacion del nuevo parque en la colonia Limonar. Trabajos en el proyecto "San Pedro Sula Verde" para la realizacion de areas de recreacion en las colonias: Fesitrah, Los Zorzales, Los Castaños, La Satelite y Cofradia.</p>	<p>46%</p>	<p>Trabajos en la realizacion del nuevo parque en la colonia Limonar. Trabajos en el proyecto "San Pedro Sula Verde" para la realizacion de areas de recreacion en las colonias: Fesitrah, Los Zorzales, Los Castaños, La Satelite y Cofradia.</p>	<p>46%</p>
<b>Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación</b>											
<p>1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artisticas en la ciudad (CC, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)</p>		<p style="text-align: center;"><b>Gerencia de Competitividad</b></p>	<p>Gerencia de Competitividad</p>	<p>Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundación Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"</p>	<p>20%</p>	<p>Gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundación Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"</p>	<p>20%</p>	<p>gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundación Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"</p>	<p>23%</p>	<p>gestiones en transferencias para: Centro Cultural Infantil, Comité Sampedrano del niño, Senderos de Amor, Cruz Roja Hondureña, Fundación Hondureña para el niño con Cancer, Escuela para ciegos "Luis Braille"</p>	<p>24%</p>





<p>2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora</p>	<p>2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores</p> <p>2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad</p> <p>2.3 Elaborar Plan de Capacitación</p> <p>2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores</p>	<p>Gerencia de Competitividad</p>		<p>Se asistió al evento de instalación de la mesa Municipal para el dialogo Tripartito de Economía Informal de San Pedro Sula, Licda Lilian Umaña juramento a los delegados de la misma, evento que se llevo a cabo en el Hotel Copantl. Asimismo asistimos a un taller llamado a la Economía Formal, en el cual fui impartido por los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se sostuvo reunión con personas del PNUD para crear una alianza con PAMA, UTH, ANDI y ellos para poner en marcha el proyecto de Emprendimiento Juventud y Cultura Ciudadana. La próxima semana se va a llevar a cabo un taller para establecer el reglamento y la metodología para hacer el desembolso de \$20,000.00 que se utilizaran para beneficiar a jóvenes emprendedores.</p>	<p>78%</p>	<p>Se llevo a cabo una reunión con la mesa e Asesores de PAMA, para tratar el tema del Proyecto de Emprendimiento Juventud y Cultura Ciudadana y se llegaron a los siguientes acuerdos: 1.- El día 04 de Agosto habra una reunión ejecutiva a la que asistirán las siguientes personas: Abog.Salomon Kattan (PAMA, Lic. Melvin Jose Ferraro (Gerencia de Competitividad), Lic. Cesar Tielemans (Asociación Nacional de Industriales), Lic. Eduardo Posadas (UTH-AVANZA), Licda. Magaly Aguilar y Licda. Karla Posas (PNUD). 2.- El 05 de Agosto se llevara a cabo un taller para operativizar el reglamento y la metodología para hacer el desembolso de los fondos a la que asistirán además de las personas antes mencionadas, la Mesa de Asesores de PAMA.</p>	<p>78%</p>	<p>Se asistió al evento de instalación de la mesa Municipal para el dialogo Tripartito de Economía Informal de San Pedro Sula, Licda Lilian Umaña juramento a los delegados de la misma, evento que se llevo a cabo en el Hotel Copantl. Asimismo asistimos a un taller llamado a la Economía Formal, en el cual fui impartido por los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se sostuvo reunión con personas del PNUD para crear una alianza con PAMA, UTH, ANDI y ellos para poner en marcha el proyecto de Emprendimiento Juventud y Cultura Ciudadana. La próxima semana se va a llevar a cabo un taller para establecer el reglamento y la metodología para hacer el desembolso de \$20,000.00 que se utilizaran para beneficiar a jóvenes emprendedores.</p>	<p>78%</p>	
<p>3. Fomento de la cultura de productividad</p>	<p>3.1.- Realizar un analisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos indices macroeconómicos;</p> <p>3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;</p> <p>3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;</p> <p>3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.</p>	<p>Gerencia de Competitividad</p>		<p>Se elaboró la propuesta conceptual y metodologica de reubicación de los vendedores ambulantes, incluyendo la definición del proceso, el plan de capacitación, el que es muy similar y se complementara con la propuesta de OIT donde ya se organizo la mesa quedando de moderador don Cesar Matute y de relatora la abogada Nilcia Baquedano; ; Asistencia en representación del Alcalde al taller punto focal de las Americas, invitados por streneeet Internacional y la Federación de organizaciones de trabajadores del sector social informal de la Economía Informal con la asistencia de 15 invitados de America Latina</p>	<p>25%</p>	<p>Se elaboró la propuesta conceptual y metodologica de reubicación de los vendedores ambulantes, incluyendo la definición del proceso, el plan de capacitación, el que es muy similar y se complementara con la propuesta de OIT donde ya se organizo la mesa quedando de moderador don Cesar Matute y de relatora la abogada Nilcia Baquedano; ; Asistencia en representación del Alcalde al taller punto focal de las Americas, invitados por streneeet Internacional y la Federación de organizaciones de trabajadores del sector social informal de la Economía Informal con la asistencia de 15 invitados de America Latina</p>	<p>25%</p>	<p>Se elaboró la propuesta conceptual y metodologica de reubicación de los vendedores ambulantes, incluyendo la definición del proceso, el plan de capacitación, el que es muy similar y se complementara con la propuesta de OIT donde ya se organizo la mesa quedando de moderador don Cesar Matute y de relatora la abogada Nilcia Baquedano; ; Asistencia en representación del Alcalde al taller punto focal de las Americas, invitados por streneeet Internacional y la Federación de organizaciones de trabajadores del sector social informal de la Economía Informal con la asistencia de 15 invitados de America Latina</p>	<p>25%</p>	
				<p>Se ha visualizado la estación de ferrocarril para el establecimiento de una estación de vendedores ambulantes convirtiendola en una Via turística se presento la propuesta a la UTH y la encargada hizo la visita, la cual le parecio interesante y hara presentación grafica de lo que puede ser una combinación de venta de artesanias, un puesto de cafes al aire y una plazoleta de la cultura; una vez realizada la presentación se hara la propouesta a las autoridades correspondientes y si es aprobada se hara el proyecto completo en base a una investigación para lo cual ya se realizo el respectivo instrumento de manera que podamos integrar al proyecto otros programas como credito, vivienda, quizás se deba incluir u otros con vida mejor.</p>	<p>25%</p>	<p>Se ha visualizado la estación de ferrocarril para el establecimiento de una estación de vendedores ambulantes convirtiendola en una Via turística se presento la propuesta a la UTH y la encargada hizo la visita, la cual le parecio interesante y hara presentación grafica de lo que puede ser una combinación de venta de artesanias, un puesto de cafes al aire y una plazoleta de la cultura; una vez realizada la presentación se hara la propouesta a las autoridades correspondientes y si es aprobada se hara el proyecto completo en base a una investigación para lo cual ya se realizo el respectivo instrumento de manera que podamos integrar al proyecto otros programas como credito, vivienda, quizás se deba incluir u otros con vida mejor.</p>	<p>25%</p>	<p>Se ha visualizado la estación de ferrocarril para el establecimiento de una estación de vendedores ambulantes convirtiendola en una Via turística se presento la propuesta a la UTH y la encargada hizo la visita, la cual le parecio interesante y hara presentación grafica de lo que puede ser una combinación de venta de artesanias, un puesto de cafes al aire y una plazoleta de la cultura; una vez realizada la presentación se hara la propouesta a las autoridades correspondientes y si es aprobada se hara el proyecto completo en base a una investigación para lo cual ya se realizo el respectivo instrumento de manera que podamos integrar al proyecto otros programas como credito, vivienda, quizás se deba incluir u otros con vida mejor.</p>	<p>25%</p>	
				<p>Se ha iniciado la recopilación de información para la elaboración de la revista que exponga a San Pedro Sula como un lugar apropiado para invertir en areas como tecnología, cultura, financiera, además de maquila.( algo lindo pero practico para leerlo)</p>	<p>25%</p>	<p>Se ha iniciado la recopilación de información para la elaboración de la revista que exponga a San Pedro Sula como un lugar apropiado para invertir en areas como tecnología, cultura, financiera, además de maquila.( algo lindo pero practico para leerlo)</p>	<p>25%</p>	<p>Se ha iniciado la recopilación de información para la elaboración de la revista que exponga a San Pedro Sula como un lugar apropiado para invertir en areas como tecnología, cultura, financiera, además de maquila.( algo lindo pero practico para leerlo)</p>	<p>25%</p>	
				<p>Proximamente iniciaremos aproximaciones con las autoridades Gubernamentales para proceder a la busqueda de concencionamiento por parte del Gobierno Central al Gobierno Local para lograr la firma de un convenio.</p>	<p>5%</p>	<p>Se iniciara aproximaciones con las autoridades Gubernamentales para proceder a la busqueda de concencionamiento por parte del Gobierno Central al Gobierno Local para lograr la firma de un convenio. Actualmente se esta gestionando con la Empresa CLARO, la restauración de las instalaciones donde operara la via turística del Ferrocarril, asimismo estaremos cerrando la firma de un convenio de Cooperación Financiero ( se estima que se estara firmando para finales de Agosto).</p>	<p>10%</p>	<p>Se iniciara aproximaciones con las autoridades Gubernamentales para proceder a la busqueda de concencionamiento por parte del Gobierno Central al Gobierno Local para lograr la firma de un convenio. Actualmente se esta gestionando con la Empresa CLARO, la restauración de las instalaciones donde operara la via turística del Ferrocarril, asimismo estaremos cerrando la firma de un convenio de Cooperación Financiero ( se estima que se estara firmando para finales de Agosto).</p>	<p>10%</p>	
<b>Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo</b>										
<p>1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)</p>			<p>Gerencia de Competitividad</p>	<p>Recopilación de información para realizar el inventario turístico</p>	<p>25%</p>	<p>Recopilación de información para realizar el inventario turístico</p>	<p>25%</p>	<p>Recopilación de información para realizar el inventario turístico</p>	<p>25%</p>	

1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.	Dirección de Cultura y Turismo	Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	En espera de aprobación de proyectos de remodelación plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales.	25%	En espera de aprobación de proyectos de remodelación plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales.	25%	En espera de aprobación de proyectos de remodelación plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales.	25%	En espera de aprobación de proyectos de remodelación plaza general Fco. Morazan, y planteamiento del proyecto monumentos industriales.	25%
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuilaro, Naco)			DIMA	Visita al Parque Nacional El Cusuco con los miembros de la Mesa Regional de Turismo VS con el objetivo de promocionar el Área Protegida e intercambiar experiencias con científicos extranjeros que realizan estudios en el PANACU.	28%	Visita al Parque Nacional El Cusuco con los miembros de la Mesa Regional de Turismo VS con el objetivo de promocionar el Área Protegida e intercambiar experiencias con científicos extranjeros que realizan estudios en el PANACU.	28%	Visita al Parque Nacional El Cusuco con los miembros de la Mesa Regional de Turismo VS con el objetivo de promocionar el Área Protegida e intercambiar experiencias con científicos extranjeros que realizan estudios en el PANACU.	28%	participación en el recorrido a los sitios de interés turístico de la ciudad para su promoción, en conjunto con la Mesa Regional de Turismo del VS y los medios de comunicación, gestión de acompañamiento de la policía de turismo en el recorrido.
2. Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canatuh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Dirección de Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad	Reunión con el Regidor Italo Godoy para revisar y evaluar la propuesta de las recomendaciones del reglamento turístico, la cual se revisará junto con otras dependencias municipales involucradas.	32%	Reunión con el Regidor Italo Godoy para revisar y evaluar la propuesta de las recomendaciones del reglamento turístico, la cual se revisará junto con otras dependencias municipales involucradas.	32%	Pendiente reunión para evaluar propuesta del Reglamento de turismo	32%	Pendiente reunión para evaluar propuesta del Reglamento de turismo	32%
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (expo-centro) y con centro de convenciones hotel Copant			Reunión con el Ing. Osman Zavala quien entregó el presupuesto para el kiosco del Parque Central. Reunión con el Regidor Italo Godoy en la cual se trató el tema del kiosco del Parque Central y el kiosco del aeropuerto en el cual queda pendiente que la arquitecta que forma parte de su equipo de trabajo nos entregue una propuesta de diseño y posteriormente un presupuesto.	28%	Reunión con el Ing. Osman Zavala quien entregó el presupuesto para el kiosco del Parque Central. Reunión con el Regidor Italo Godoy en la cual se trató el tema del kiosco del Parque Central y el kiosco del aeropuerto en el cual queda pendiente que la arquitecta que forma parte de su equipo de trabajo nos entregue una propuesta de diseño y posteriormente un presupuesto.	28%	Pendiente que nos envíen una propuesta para Kiosco Aeropuerto y próxima semana reunión con Arquitecta Estefanía puesta a la disposición de la unidad por el Abogado Italo Godoy para elaborar otra propuesta para el kiosco del aeropuerto	28%	Reunión con la Arquitecta Estefanía Milla para revisar propuesta para el kiosco del Aeropuerto, quedo pendiente de enviar planos y cotización para poder comparar con otras cotizaciones	30%
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.1 Identificar los proyectos en que se pueden desarrollar en el municipio mediante la constitución de una Alianza Público-Privada	Gerencia de Competitividad	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%	Se han realizado reuniones con el BCIE para gestionar apoyo en diferentes proyectos. En proceso creación de mesa técnica para definir ruta de trabajo para proyectos de infraestructura y mercados	38%
	3.2 Socializar los beneficios y los objetivos a desarrollar de las Alianzas Público-Privada.			Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%	Se han realizado reuniones con diferentes empresarios miembros de la Andi, donde se les ha socializado la importancia de las Alianzas y la gerencia de competitividad.	20%
	3.3 Estructurar los proyectos de las Alianzas Público-Privada previamente identificados			En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%	En conformación mesa técnica de trabajo para solicitud de préstamo.	20%
	3.4 Realizar los estudios de factibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	3.5 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacional para la concesión de proyectos de APP.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. identificar y formular las políticas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad.	Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%	Mediante Concurso Público Internacional No. MSPS/FF-04/2014, para la contratación del proceso de Modernización Delegada para fortalecer las unidades de: Edificación y Permisos de Construcción, Catastro, Contribución por mejoras y Control de Publicidad y Mobiliario Urbano de la Municipalidad.	70%
	4.2 Establecer alianzas estratégicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.			Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.3 Firma de convenios con la secretaria de relaciones exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%

5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada; organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%	Se realizo Simposium de ECOSOCIAL, en donde se invito a la Subdirectora de Relaciones Administrativas de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín del Área Metropolitana, donde expuso las experiencias de la ciudad de Medellín en temas relacionados como: Plan de Desarrollo Sostenible, Urbanismo Sostenible, Urbanismo Desarrollo Social, Organización Territorial e Infraestructura Pública Privada. Por otro lado se invito a la Honorable Embajadora de Honduras en Ecuador, la Sra. Mayra Falk para exponer sobre el tema: Experiencias Ecuatorianas sobre la Responsabilidad Social Mipymes. Por otra parte el señor Alcalde visito la ciudad de Stanford, California. Donde se sostuvo reunión con la Vice- presidente del Hospital Clinica Stanford, para gestionar cooperación técnica, equipamiento, intercambio de experiencia en políticas públicas en salud para el mejoramiento de calidad de vida de los Sampedranos. Asimismo en el viaje oficial al estado de California fue invitado por la junta directiva y propietarios del equipo de Football Earthquakes para conocer lo avanzado de las instalaciones deportivas del estadio Avaya Stadium.	90%
	5.2 Gestión de Plan de Desarrollo sostenible Integral en los distritos.		Dirección de Planificación y GMPR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
<b>Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario</b>											
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnóstico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y mercados potenciales.	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón. 1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaría de Agricultura para el impulso del sector.			Esta semana se hizo un diagnostico de dos cajas rurales de la zona para conocer la situación actual. Ya se tiene el diagnostico de 8 y quedan pendientes 2, en total existen 10 cajas rurales bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallo que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	50%	Esta semana se hizo un diagnostico de una caja rural de la zona para conocer la situación actual. Ya se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, en total existen 10 cajas rurales bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallo que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%	Ya se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallo que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%	Ya se tiene el diagnostico de 9 y quedan pendientes 1, la siguiente actividad sera darle seguimiento a las 10 cajas rurales existentes bajo los fondos de PNUD y DIMA, actualmente existen 2 cajas rurales en Buenos Aires una de mujeres y otra de varones, que llevan el nombre de La Hermandad y La Superacion, otra en El Gallo que es mixta con el nombre de Fe y Esperanza. En la comunidad de La Virtud, en la Aldea la junta con el nombre Suyapa, tambien existe otra con fondos de FUNBANHCAFE.	60%
	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades, como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de La Virtud.	60%	Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de Las Neblinas.	80%	Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de El Gallo.	80%	Esta semana se finalizo el curso sobre uso de abono organico en la comunidad de la Virtud.	80%
				Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para realizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, tambien se estan atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el area donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educacion Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el area donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el area destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	50%	Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para realizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, tambien se estan atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el area donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educacion Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el area donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el area destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	50%	Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para realizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, tambien se estan atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el area donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educacion Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el area donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el area destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	50%	Se realizaron alianzas con la UPNFM, la UNAH-VS y la UNITEC (Directrices para realizar evaluaciones de flora y fauna dentro de la ciudad), la UPN-FM para realizar actividades como charlas de educación ambiental en escuelas y colegios, tambien se estan atendiendo los huertos en las siguientes instituciones: Amor y Vida con niños que tienen VIH, esta se encuentra ubicada en Col. Del Valle, el area donde se establecera el huerto es de 1000m2. Instituto Municipal de Educacion Especial trabaja con niños de Síndrome de Down, esta ubicado en la colonia Gran Via, el area donde se establecera el vivero es de 200m2. Escuela Ernesto Estrada ubicada en Peñitas Arriba en la Zona de Reserva del Merendon (ZRM), el area destinada para el establecimiento del huerto es de 200m2. Ya se dio inicio el establecimiento de los huertos.	50%

	1.5. Implementar e identificar las políticas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	40%	Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	40%	Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	40%	Para la competitividad se les están capacitando en cursos para el mercadeo impartidos por el INFOP, además se les va a orientar a como conseguir puestos en la central de abastos.	40%
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Horticola de la Zona de reserva del Merendón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.	DIMA.	Gerencia de Competitividad.	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%	La documentación ya está en regla, se realizarán acercamientos con organismos de cooperación internacional para gestión de proyectos ambientales.	75%
	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a líderes y a horticultores.			El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendón ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendón ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%	El proceso de socialización del proyecto Yo Soy Merendón ha sido terminado, se conformaron grupos en La Virtud, Neblinas y Gallito	100%		
	2.3 Coordinación interinstitucional con INFOP.			Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de La Virtud.	60%	Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de Las Neblinas.	80%	Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de El Gallito.	80%		
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.			Arranco el cuarto curso con el cuarto grupo.	50%	Arranco el sexto curso con el tercer grupo.	80%	Arranco el sexto curso con el tercer grupo.	80%		
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Los productores que fueron al tercer curso ya firmaron el acta de compromiso.	40%	Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas.	40%	Todos los productores ya firmaron el acta de compromiso, pero no se han instalado las parcelas demostrativas porque no se han provisto los invernaderos, sin embargo ya están debidamente georeferenciadas.	40%		
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.		Son 57 fincas y se han visitado 12	20%	Son 57 fincas y se han visitado 17	31%	Son 57 fincas y se han visitado 17	31%			
	2.7 Evaluación de resultados y selección de quienes recibirán macro-tuneles.		Esta actividad está programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	40%	Esta actividad está programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	80%	Esta actividad está programada para agosto y septiembre de este año, una vez que los 3 grupos hayan recibido los 7 cursos programados.	80%			
				Dirección de Planificación y GMPr.							
	<b>EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura</b>										
<b>Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano</b>											
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del este financiero.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría		Gerencia de Competitividad.	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%		
3. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo Técnico Municipal y Tecnológicos del BID	Dirección de Planificación y GMPr/ Estudios Estratégicos.		El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%	El Secretario de Finanzas envió nota, donde solicita al BID la incorporación de la ciudad de San Pedro Sula al programa.	40%
	3.1 Coordinar con la Unidad de Concesiones para revisar los alcances del área concesionada a ASP		Unidad de Concesiones	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%	Ya fue entregado a la Unidad de Concesiones el manual de Proyección 2015-2017. Se programaran reuniones al respecto	100%
	3.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados			Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	55%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	55%	Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	55%		

3. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	3.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias	Gerencia de Infraestructura.	DIMIA Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte. Gerencia de Competitividad.	Ya se ubicaron las áreas en el plano de la Ciudad, sigue la priorización de áreas para dar inicio a los términos de referencia.	30%	Ya se ubicaron las áreas en el plano de la Ciudad, sigue la priorización de áreas para dar inicio a los términos de referencia.	30%	Ya se ubicaron las áreas en el plano de la Ciudad, sigue la priorización de áreas para dar inicio a los términos de referencia.	30%	Ya se ubicaron las áreas en el plano de la Ciudad, sigue la priorización de áreas para dar inicio a los términos de referencia.	30%
	3.4 Ampliación de la red de aguas lluvias			En el colector Chamelecon actualmente el contratista espera el pago de una estimación para continuar con los trabajos. Ya esta revisado el presupuesto del Proyecto Canal Los Arcos. Estamos a la espera de una propuesta de la Cuenta del Milenio, como parte del proyecto II Anillo, para solventar el problema de aguas lluvias que tienen los vecinos de la Ideal. Estan listos los términos de referencia del colector Ideal-Universal	56%	En el colector Chamelecon actualmente el contratista espera el pago de una estimación para continuar con los trabajos. Ya esta revisado el presupuesto del Proyecto Canal Los Arcos. Estamos a la espera de una propuesta de la Cuenta del Milenio, como parte del proyecto II Anillo, para solventar el problema de aguas lluvias que tienen los vecinos de la Ideal. Estan listos los términos de referencia del colector Ideal-Universal	56%	En el colector Chamelecon actualmente el contratista espera el pago de una estimación para continuar con los trabajos. Ya esta revisado el presupuesto del Proyecto Canal Los Arcos. Estamos a la espera de una propuesta de la Cuenta del Milenio, como parte del proyecto II Anillo, para solventar el problema de aguas lluvias que tienen los vecinos de la Ideal. Estan listos los términos de referencia del colector Ideal-Universal	56%	En el colector Chamelecon continúa paralizado. Esta en revisión el presupuesto de los Arcos. Saybe y Asociados trabaja en la elaboración de la propuesta para solventar el problema de inundación en la zona del II Anillo. (Ideal-Universal)	56%
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.1 Identificación de los principales cruces a señalizar	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Administración	1. 27 metros lineales en señalización en pintado de cebrá para paso peatonal. 2. Pintado de 100 metros lineales en color azul para identificación de estacionamiento.	60%	Se instalaron 26 señales verticales en igual numero de intersecciones: en Bo. El Centro Oeste, 7 calle. N.O. y Puente hacia Panoramas, pintado de bordillos en Bulevar hacia el Hospitral Mario Catarina Rivas.	62%	1. 27 metros lineales de señalización en pintado tipo cebrá, en Bulevar las Torres, Sector Satélite. 2. 50 metros lineales pintado en color azul para señalamiento de estacionamiento, a solicitud de Farmacia Siman.	64%	1. 15 metros lineales pintados en color azul para estacionamiento. 2. Inspeccion y pintado de 1400 metros lineales en amarillos prohibido estacionarse.	66%
	6.2 Preparación de presupuesto y bases para la licitación			Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%	Proceso Cumplido	100%
	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra			Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%	Proyecto adjudicado, pendiente ratificación en sesión de corporación para dar inicio de obra.	95%
	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos de la ciudad.			Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Gerencia de Tecnología	Inspeccion de 78 sitios para la instalación de Proyecto de Ciudad Inteligente en la zona Sur de la ciudad.	60%	Proyecto de Ciudad Inteligente en la zona Sur de la ciudad. En Proceso	62%	Proyecto de Ciudad Inteligente en la zona Sur de la ciudad. En Proceso	64%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.1 Declaración de interés Público de los proyectos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Infraestructura	Se esta en pláticas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definición de este proyecto.	15%	Se esta en pláticas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definición de este proyecto.	15%	Se esta en pláticas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definición de este proyecto.	15%	Se esta en pláticas con inversionistas, personas particulares y los locatarios, para ver las posibilidades de mejoramiento de los mercados municipales, esperamos que a finales de este año se pueda concretar la definición de este proyecto.	15%
	8.2 Definir alcances del proyecto y forma de repago.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	8.3 Identificación de inversionistas	Aun en espera		0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	
	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)	Gerencia de Competitividad		Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	9.1 Definir la legalización del predio donde se realizará la construcción	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia Legal	El Mandamiento donde se decretó por parte del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, la Medida Cautelar de Prohibición de celebrar Actos y Contratos y Anotaciones Preventivas, Quedó debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad, el cual será presentado ante el Juzgado debidamente cumplimentado para que prosiga el proceso judicial.	8%	El Mandamiento donde se decretó por parte del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, la Medida Cautelar de Prohibición de celebrar Actos y Contratos y Anotaciones Preventivas, Quedó debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad, el cual será presentado ante el Juzgado debidamente cumplimentado para que prosiga el proceso judicial.	8%	El Mandamiento donde se decretó por parte del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, la Medida Cautelar de Prohibición de celebrar Actos y Contratos y Anotaciones Preventivas, Quedó debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad, el cual será presentado ante el Juzgado debidamente cumplimentado para que prosiga el proceso judicial.	8%	El Mandamiento donde se decretó por parte del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, la Medida Cautelar de Prohibición de celebrar Actos y Contratos y Anotaciones Preventivas, Quedó debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad, el cual será presentado ante el Juzgado debidamente cumplimentado para que prosiga el proceso judicial.	8%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final			Gerencia de Infraestructura	Al no tener conocimiento de la legalización del predio esta acción esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalización del predio esta acción esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalización del predio esta acción esta pendiente	0%	Al no tener conocimiento de la legalización del predio esta acción esta pendiente
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embellacimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Elaborar plan y presupuesto para el embellecimiento de las zonas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del análisis, valoración y plan de ejecución por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del análisis, valoración y plan de ejecución por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del análisis, valoración y plan de ejecución por parte de la gerencia de infraestructura.	98%	Se culminó con el informe consolidado de todas las necesidades en estos bulevares. Se espera respuesta del análisis, valoración y plan de ejecución por parte de la gerencia de infraestructura.	98%
	10.2 Asignar presupuesto y ejecución del plan			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%

11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los premissos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Departamento de Medio Ambiente, Impacto Ambiental y Control de Publicidad. Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización. Departamento de Transporte Publico.	Se recibieron 10 solicitudes, 10 para instalacion . 9 eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 7 solicitudes, 6 para instalacion . 1 para desmontaje, todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%	Se recibieron 11 solicitudes, 9 para instalacion . todas eran procedentes y fueron autorizadas.	100%	Se recibieron 11 solicitudes, 9 para instalacion 2 para cambio de imagen. Todas eran procedentes y fueron autorizadas	100%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se han desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se han desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se han desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se han desmontado 13 rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			Se realizo 1 para a la Empresa Marketing Publicidad por el traslado de una valla sin la debida Autorizacion,	100%	No se realizo ningun paro.	100%	No se realizo ningun paro.	100%	No se realizo ningun paro.	100%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 8,000 empresas con publicidad.	100%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Se han creado 82 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%	Se han creado 82 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%	Se han creado 82 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%	Se han creado 82 categorías para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	18%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 48 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 51 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 37 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 37 nuevos datos.	100%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad	Realizacion de 2 operativos para controlar la instalacion de publicidad licita.		60%	Realizacion de 2 operativos para controlar la instalacion de publicidad licita.	62%	Realizacion de operativos para controlar la instalacion de publicidad licita. En Proceso	64%	Realizacion de operativo para el docomiso de publicidad instalados en el negocio denominado Pollos Yamal, por incumplimiento de pago.	66%	
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo	Nada que informar		0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
	11.9 Regular la publicidad móvil	Esta semana no se emitieron permisos para publicidad en vehiculos.		100%	Esta semana se emitieron 2 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	Esta semana se emitieron 3 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	Esta semana se emitieron 5 permisos para publicidad en vehiculos.	100%	
12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.	Se realizaron operativos contra la contaminación sonora producida, regulando los decibeles en 26 establecimientos.	60%	Se realizaron operativos contra la contaminación sonora producida, regulando los decibeles en 115 negocios.	62%	Se realizaron operativos contra la contaminación sonora producida, regulando los decibeles en 39 negocios.	64%	Nada que informar	64%		
		Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	60%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	62%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	64%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	66%		
12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.	Gerencia de Infraestructura	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	60%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	62%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	64%	Entrega de permiso ambiental a puntos de taxis en proceso.	66%		

12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.	Gerencia de Prevención seguridad y Transporte.	DIMIA, Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización, Departamento RAC/Justicia Municipal, Departamento de Transporte Público.	Se entregó cedula de citación y sancionaron por parte del Departamento RAC/J.M., a 26 negocios por contaminación sonora.	60%	Se entregó cedula de citación y sancionaron por parte del Departamento RAC/J.M., a 15 negocios por contaminación sonora.	62%	Se entregó cedula de citación y sancionaron por parte del Departamento RAC/J.M., a 06 negocios por contaminación sonora, se sancionándose 03 negocios.	64%	Nada que informar	64%
	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMIA			Se realizaron operativos para el control de contaminación ambiental (sonido estridente) en 113 negocios.	60%	1. Realización de una poda de árbol por obstrucción visual a señal de ALTO, en la 13 avenida 7 calle S.O. 2. Se realizaron operativos para el control de contaminación ambiental (sonido estridente) en 115 negocios de los cuales se citaron 15 y se sancionaron 3 negocios.	62%	Se realizaron operativos para el control de contaminación ambiental (sonido estridente) en 39 negocios de los cuales se citaron 06 y se sancionaron 3 negocios.	64%	Nada que informar	64%
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de los permisos de operación, en los cuales se citaron a 635 negocios sin dicho permiso.	60%	Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 433 negocios de los cuales se citaron a 118 por no contar con dicha documentación.	62%	Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 453 negocios de los cuales se citaron a 117 por no contar con dicha documentación.	64%	Se realizaron operativos para comprobar la vigencia de documentación municipal respectiva en 533 negocios, de los cuales se citaron a 201 por no contar con dicha documentación.	66%
<b>Estrategia 2: Plan de vivienda social</b>											
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Gerencia de Finanzas	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	20%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	15%
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y/o inversionistas			Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%	Continuamos con la gestión de investigación, en cuanto a la identificación del terreno municipal para llevar a cabo este proyecto	5%
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir	Gerencia de Infraestructura	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordes en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Unidad de Supervisores de Concesiones	Ya se realizó la distribución de las colonias que no están concesionadas, estamos a la espera que Concesiones revise el contrato con ASP para ver si le corresponde a ASP atender estas colonias, de lo contrario se procederá a elaborar los términos de referencia para la consultoría de los diseños hidrosanitarios y pluviales.	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%
	2.2 Normatizar la asignación de viviendas			Ya se ubicaron las áreas en el plano de la Ciudad, sigue la priorización de áreas para dar inicio a los términos de referencia.	30%	Se iniciará un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciará un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%	Se iniciará un censo de los lugares que necesitan vivienda, el 08 de Julio del 2015	30%
	2.3 Asignar Viviendas			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
<b>Estrategia 3: Mejoramiento de la red vial</b>											
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestionamiento	Gerencia de Infraestructura		Se sigue trabajando en los términos de referencia de vialidad Interna.	45%	Se sigue trabajando en los términos de referencia de vialidad Interna.	45%	Se sigue trabajando en los términos de referencia de vialidad Interna.	45%	Se sigue trabajando en los términos de referencia de vialidad Interna.	45%
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia.	0%	Se sigue en la espera de la definición de la fuente de financiamiento, para poder ajustar los términos de referencia.	0%
	1.3 Contratación de la consultoría.			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%



2. Coordinación con el gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura		Ya se revisaron 4 de los diseños entregados por siglo XXI, ya se hicieron las respectivas observaciones para el proyecto intercambiador Gala y el retorno de lado Norte de rio Blanco.	100%	Se continua con la revisión de los diseños entregados por siglo XXI, estamos a la espera que realicen las correcciones acotadas en los diseños ya revisados.	100%	Se han revisado 6 diseños en total, que corresponden a los proyectos que se ejecutaran en al 2015. Se continuan revisando los otros diseños.	100%	Se han revisado 6 diseños en total, que corresponden a los proyectos que se ejecutaran en al 2015. Se continuan revisando los otros diseños.	100%
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.			Se continúa con la supervisión de los trabajos en el Blvd del Norte. Se ha estado asistiendo a las reuniones periódicas, en donde se esta definiendo el proceso que se llevara a cabo para reacentamiento de las personas ubicadas sobre el bordo de Rio Blanco.	100%	Se continúa con la supervisión de los trabajos en el Blvd del Norte. Se ha estado asistiendo a las reuniones periódicas, en donde se esta definiendo el proceso que se llevara a cabo para reacentamiento de las personas ubicadas sobre el bordo de Rio Blanco.	100%	Se continúa con la supervisión de los trabajos en el Blvd del Norte. Se ha estado asistiendo a las reuniones periódicas, en donde se esta definiendo el proceso que se llevara a cabo para reacentamiento de las personas ubicadas sobre el bordo de Rio Blanco.	100%	Se continúa con la supervisión de los trabajos en el Blvd del Norte. Se continua sosteniendo reuniones relacionadas al proyectos , en donde se esta definiendo el proceso que se llevara a cabo para reacentamiento de las personas ubicadas sobre el bordo de Rio Blanco.	100%
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpetao y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		El lunes 3 de agosto se realizo la apertura de ofertas del Proceso de Licitacion de Microcarpeta, la comision trabaja en la evaluacion de las ofertas. Se continua trabajando en el bacheo del II anillo.	100%	Esta en proceso de subsanación la licitación de la Microcarpeta. Se trabaja en la formulación de varios proyectos de pavimentación.	100%	Termino el periodo de subsanación por lo que el día Viernes 21 de Agosto la comision continuara con el proceso de licitación de la Microcarpeta, realizando la revision final de las ofertas.	100%	Termino el periodo de subsanación por lo que el día Viernes 21 de Agosto la comision continuara con el proceso de licitación de la Microcarpeta, realizando la revision final de las ofertas.	100%
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Jueves 06-07-2015, se realizo reunion con dirigentes del transporte publico de pasajeros taxis colectivos, para extender puntos y para el pago de la licencia de circulacion y la patente de circulacion.	60%	Municipalidad Sampedrana y Taxistas acuerdan trabajar de manera mancomunada para impulsar ordenamiento vial.	62%	Reunion con Regional de Transito para la incorporacion como punto focal para comité de Seguridad vial-OPS.	64%	Jueves 20 de agosto de 2015, reunion con dirigentes de puntos de taxis colectivos (ATAXIS) para regular cumplimiento de rutas y pago de tasas municipales. Viernes 21 de agosto de 2015, quedo integrado el Comité de Seguridad Vial-SPS por 17 representantes de instituciones.	66%
	4.2 Georeferenciar las paradas y puntos de taxis			1. Inspeccion de 15 puntos de taxis 2. Inspeccion, inventario y georeferenciaci3n de 16 paraderos de buses. 3. 2 inspecciones para instalacion de paraderos nuevos de buses en SPS y ampliacion de bahia.	60%	1. Inspeccion en 9 puntos de taxis. 2. Inspeccion para instalacion de Paraderos nuevos de buses en SPS y ampliacion de bahia.	62%	Inspeccion del punto de taxis Los Amigos.	64%	Inspeccion en bahias para readeacuacion de puntos de taxis y buses.	66%
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			En proceso de estudio para cambio de rutas inter urbanas que ingresan por el sector Norte y Este de la ciudad, que no deben transitar por Maheco 2 y 3 calle S.E. Bo. Medina.	60%	Se realizo estudio y digitalizacion de rutas interurbanas para descongestionar MAHECO. Se presentara ruta alterna de buses que entran por el costado norte y este de la ciudad.	62%	Se realizo estudio y digitalizacion de rutas interurbanas para descongestionar MAHECO. Se presentara ruta alterna de buses que entran por el costado norte y este de la ciudad.	64%	Se realizo propuesta para mejoamiento de recorrido y digitalización de Rutas Inter Urbanas del Norte y Este que circulan por Maheco - 2 calle 2 avenida sur este Barrio Medina.	66%
	4.5 Señalización horizontal y vertical de las paradas urbanas obligatorias.			Inspeccion, inventario y georeferenciaci3n de 16 paraderos de buses .	60%	inspeccion para la instalacion de 1 pãradero frente a IHS5.	62%	Inspeccion para instalacion de 3 señales viales.	64%	Inspeccion en 38 Bahias para estacion de buses en bulevar del Norte, para la readeacuacion de puntos de taxis o buses.	66%
	5.1 Implementar una red telefónica para emitir la denuncia			Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%	Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%	Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%	Se implemento en la Policia Municipal el telefono para atender las denuncias: 2554-4449/2554-4197	100%
5. Revisión de los permisos de operación del transporte público y de carga dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.2 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Auditoría Interna	Se realizaron 33 operativos al transporte publico de pasajeros.	60%	Se realizaron 23 operativos al transporte publico de pasajeros.	62%	Se realizaron 31 operativos al transporte publico de pasajeros.	64%	Se realizaron 15 operativos al transporte publico de pasajeros.	66%
	5.3 Comprobar la vigencia de los permisos de operación.			1. Se entregaron 25 patentes de circulacion a Terminal del Sur. 2. Se entregaron 08 licencias de circulacion al transporte privado, Kilverth Calderon, Honduramerican y UNITRAN.	60%	1. Se entregaron 127 patentes de circulacion a ETUSCOLHM EMSETAXE, LA FUENTE, Tacometro. 2. Se entregaron 07 licencias de circulacion a Transportes D & J, Transportes Hernández y Copreca.	62%	1. Se otorgaron 50 patentes de circulacion a La Curacao, Taxis City y Taxis el Prado. 2. se entregaron 02 licencias de circulacion a Mantenimientos Inmobiliarios.	64%	1. Se otorgaron 203 patentes de circulacion a ETACOF, ETILVA, EMSERTAXSA, Galerias del Valle, CONTRALMYH, Hospital Catarino Rivas, ETURS, Peatonal Catt-Union, Materno Infantil, ETACOPREMUC, Avila, El Dandy, Ashongplafa, UNAHANVS, Cemesa, ETHS5. 2. Se entregaron 2 licencias de circulacion a Mundiolfertas y a la Señora Ana Rodriguez.	66%
	6.1 Vigilar el cumplimiento de la Reglamentación de las leyes de tránsito	En proceso programacion de capacitaciones.	60%	31 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	52%	45 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	54%	70 vehiculos decomisados por infringir el estacionamiento regulado.	56%		
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.2. Mantener campanas de socialización sobre políticas públicas de gobernabilidad.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En el periodo se coordino con la Direccion Nacional de Transito para mejorar la circulacion vial en la ciudad, en la segunda avenida S.E. (Maheco) en proceso.	60%	En proceso programacion de capacitaciones.	62%	En proceso programacion de capacitaciones.	64%	En proceso programacion de capacitaciones.	66%

7. Establecimiento de alianza estratégica con la Policía de Tránsito para prestar un mejor servicio y orden vial en las principales intersecciones.	7.1 Establecer las acciones a realizar en conjunto con la Policía de Tránsito por medio de un convenio interinstitucional	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En el periodo se coordino con la Direccion Nacional de Transito para mejorar la circulacion vial en la ciudad, en la segunda avenida S.E. (Maheco) en proceso.	60%	En proceso mejoramiento circulacion vial en segunda avenida S.E. MAHECO	62%	Estudio y digitalizacion de rutas interurbanas para descongestionar MAHECO.	64%	Recorrido y Digitalización de Rutas Inter Urbanas del Norte y Este que circulan por Maheco - 2 calle 2 avenida sur este Barrio Medina. En proceso de aprobación.	66%
8. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	8.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.	Gerencia de Infraestructura		Se espera la ratificación del acta de recomendación del Proyecto 27 calle. La licitación de Microcarpeta, esta en su etapa de evaluación de ofertas.	85%	Se espera la ratificación del acta de recomendación del Proyecto 27 calle. La licitación de Microcarpeta, esta en su etapa de Subsanación.	85%	Se espera la ratificación del acta de recomendación del Proyecto 27 calle. La licitación de Microcarpeta, esta en su etapa de revisión final.	85%	Se espera el Lunes la ratificación del acta de recomendación del Proyecto 27 calle. El Lunes se someterá a Sesión de Corporación el acta de recomendación del Proyecto Microcarpeta.	85%
9. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	9.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chameleón, salida al Sur			Se trabaja en el diseño y presupuestos para varias soluciones viales en el Bulevar del Sur.	60%	Se trabaja en el diseño y presupuestos para varias soluciones viales en el Bulevar del Sur.	60%	Se trabaja en el diseño y presupuestos para varias soluciones viales en el Bulevar del Sur.	60%	Se trabaja en el diseño y presupuestos para varias soluciones viales en el Bulevar del Sur.	60%
10. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	10.1 Ampliación del Bulevard del Norte y 27 calle, construcción de trocha			Del Bulevar del Norte ya entregaron los nuevos planos con las correcciones acotadas, se realizara la revision final, ya estan listos los terminos de referencia y se le entregaron los planos a ASP para que programe los trabajos de cambios o reparaciones de tubería.	82%	Se continua con la revisión de los planos del Bulevar del Norte, ya estan listos los términos de referencia y se le entregaron los planos a ASP para que programe los trabajos de cambios o reparaciones de tubería.	82%	Se continua con la revisión de los planos del Bulevar del Norte, ya estan listos los términos de referencia y se le entregaron los planos a ASP para que programe los trabajos de cambios o reparaciones de tubería.	82%	Se continua con la revisión de los planos del Bulevar del Norte, ya estan listos los términos de referencia y se le entregaron los planos a ASP para que programe los trabajos de cambios o reparaciones de tubería.	82%
11. Revisión de la ordenanza (reglamento de uso de vías públicas) vial actual para establecer el ordenamiento vial en toda la ciudad para mejorar la circulación y el orden.	11.1 Se organizará un equipo institucional para revisión de la ordenanzas vial actual. 11.2 Se elaborará propuesta de ordenanza vial y se someterá a aprobación de la Corporación Municipal 11.3 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecución de obras.		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y CGral® José Roberto Romero Luna	100%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y CGral® José Roberto Romero Luna	100%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y CGral® José Roberto Romero Luna	100%	Se integro Comision Legal para revisar y actualizar el Reglamento de Uso de Vias Publicas: Abogado Diether Quiroz, Abogado Cesar Orellana y CGral® José Roberto Romero Luna
		Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	Soluciones viales en proceso	60%	Soluciones viales en proceso	62%	Soluciones viales en proceso	64%	Soluciones viales en proceso	66%
<b>EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales</b>											
<b>Estrategia 1: Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental</b>											
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto	DIMA	Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%	En la ultima reunion se llevo a un acuerdo con los municipios de Quimistan.	90%
	1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistan, Omoa, Choloma y Cortés			Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	40%
	1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación			Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%	Se esta en espera del informe que presentara ICF.	60%
	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales			La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%	La Junta Ambiental ya autorizo la compra del equipo.	60%

2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental	DIMA	Gerencia de Infraestructura	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaran de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaran de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaran de 2 a 3 por semana.	60%	se contrataron dos ing. Mas y se asignaron a la unidad de LAS para sistematizar la gestion ambiental de control y seguimiento y se realizaran de 2 a 3 por semana.	60%
	2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias.			La SIA proporciono a la seccion de Gestion Ambiental Administrativa mapeo correspondiente a las colonias y barrios del sector NO de la ciudad.Colaboracion a la unidad de cuencas con el mapeo de la ZRM para la delimitacion de los terrenos de diferentes propietarios.	45%	La SIA proporciono a la seccion de Gestion Ambiental Administrativa mapeo correspondiente a las colonias y barrios del sector NO de la ciudad.Colaboracion a la unidad de cuencas con el mapeo de la ZRM para la delimitacion de los terrenos de diferentes propietarios.	45%	La SIA proporciono a la seccion de Gestion Ambiental Administrativa mapeo correspondiente a las colonias y barrios del sector NO de la ciudad.Colaboracion a la unidad de cuencas con el mapeo de la ZRM para la delimitacion de los terrenos de diferentes propietarios.	45%	Ya se inicio con la planificacion de los talleres para la socializacion del plan de manejo de la ZRM.	45%
	2.4 Determinar impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos			pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%	pendiente de implementacion, el equipo de medicion ambiental es necesario para poder determinar el grado de afectacion y/o impacto de forma cualitativa.	30%
<b>Estrategia 2: Promoción de la educación y cultura ambiental</b>											
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras.que seran impartidas por alumnos de Universidad Pedagogica	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%	Se dio inicio al Programa de Educacion Ambiental con charlas en colegios y escuelas de la ciudad.	60%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta	15%	se esta en espera de la respuesta	15%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%	Ya se realizaron los dos talleres que se tenian programados para el año. Los talleres se realizaron en el instituto El Zapotal.	100%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Se esta iniciando la preparacion del documento	25%	Se esta iniciando la preparacion del documento	25%	Se esta iniciando la preparacion del documento	25%	Se esta iniciando la preparacion del documento	25%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%	Los dos concursos que se tenian planificados, se desarrollaron en el instituto de El Zapotal.	100%
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%	El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%	El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%	El 8 de julio se realizo una actividad de limpieza en la escuela de El Zapotal.	60%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%	Las empresas recicladoras dentro de sus reglamentos internos de trabajo tienen prohibido las visitas de las escuelas dentro de sus instalaciones..	0%
	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno			La semana pasada se realizo otra reunion y se presento el plan Estrategico de la Alianza Merendon.	35%	La semana pasada se realizo otra reunion y se presento el plan Estrategico de la Alianza Merendon.	35%	En la ultima reunion la Alianza GIZ solicito a DIMA realizar actividades en la cuenca de Manchaguaia por lo que se comprometieron enviar los TDR para homologarlos con lo que dice el Plan de Manejo de la ZRM.	35%	En la ultima reunion la Alianza GIZ solicito a DIMA realizar actividades en la cuenca de Manchaguaia por lo que se comprometieron enviar los TDR para homologarlos con lo que dice el Plan de Manejo de la ZRM.	35%

2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendón dentro del municipio.	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad  2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades	DIMIA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%	se realizo convenio de voluntariado con la UPNFM para desarrollar charlas de educacion ambiental en centros de educacion de SPS, el convenio esta pendiente de firmar.	30%
				Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	60%	Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	60%	Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%	Se esta realizando con el proyecto yo soy merendon	80%
<b>Estrategia 3:Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio</b>											
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros  1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano  1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades  1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón  1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma  1.6 Adquisición de dos vehículos nuevos.	DIMIA,		Para esta semana se tienen sembrados 2250 arboles de Laurel en el sitio conocido como La Sarrosa. Se sembraron 880 arboles de Macuelizo y 20 caobas en el sitio conocido como Cerro El Tigre.	90%	Para esta semana se tienen sembrados 2250 arboles de Laurel en el sitio conocido como La Sarrosa. Se sembraron 880 arboles de Macuelizo y 20 caobas en el sitio conocido como Cerro El Tigre.	90%	Para esta semana se tienen sembrados 2250 arboles de Laurel en el sitio conocido como La Sarrosa. Se sembraron 880 arboles de Macuelizo y 20 caobas en el sitio conocido como Cerro El Tigre.	90%	Para esta semana se tienen sembrados 2250 arboles de Laurel en el sitio conocido como La Sarrosa. Se sembraron 880 arboles de Macuelizo y 20 caobas en el sitio conocido como Cerro El Tigre.	90%
				Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de La Virtud.	60%	Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de Las Neblinas.	80%	Esta semana se inicia el curso Inicie su negocio (ISUN), en la comunidad de El Gallito.	80%	Esta semana se finalizo el curso sobre uso de abono organico en la comunidad de la Virtud.	80%
				Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%	Se tiene digitalizado toda la informacion relacionada a las herramientas, procedimientos, proyectos que las unidades de DIMA deben llevar.	20%
				Esta semana se tuvo una reunion con la federacion de de los patronatos de Cofradia que toman el agua de la microcuenca de San Bartolo, se defino el sitio donde se establecera el vivero para sembrar las plantas que servirán para la reforestacion de la parte baja de la microcuenca.	25%	Se recolecto semilla de dos especies y se les entrego para su preparacion, el viernes 14 se estara enviando tierra para el establecimiento del vivero.	40%	Se recolecto semilla de dos especies y se les entrego para su preparacion, el viernes 14 se estara enviando tierra para el establecimiento del vivero.	40%	Se recolecto semilla de dos especies y se les entrego para su preparacion, el viernes 14 se estara enviando tierra para el establecimiento del vivero.	40%
				Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%	Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%	Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%	Ya esta listo para ser presentado a diferentes instituciones de cooperacion internacional para conseguir financiamiento	35%
				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMIA	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%	Tasa Implementada en Plan de Arbitrios	100%
<b>Estrategia 4:Preservación de la flora y la la fauna del entorno</b>											
1.- Promoción de programas de reforestación en todo el municipio y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos		Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%	Se realizo reforestación en el segundo anillo periferico en coordinación con Siglo XXI.	20%
2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada  2.2 Realizar levantamiento del estado actual de Parque Currusté	DIMIA	Gerencia de Infraestructura	Por medio de la unidad de control de ingresos se tomara el dato de cuantas hay y donde estan ubicadas.	15%	La oficina de Gestion Ambiental Dministrativa de la UPI se encargara de visitar las clinicas veterinarias.	15%	La semana pasada se superviso una clinica y se le cito para tramite de licencia.	15%	Ya se supervisaron dos clinicas veterinarias y se les cito para tramite de licencia.	15%
				se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%	se nos informo de la oficina de ECOSOCIAL QUE YA SE FIRMO EL CONVENIO entre ellos y el IHAH.	25%

	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			Esta semana se procedera a la formacion del Consejo Consultivo Local de la laguna Jucutuma como primer requisito por ICF para el proceso de asignacion de categoria de manejo.	35%	El jueves 13 se juramentara el consejo consultivo local por parte de las autoridades de la municipalidad y el ICF.	40%	El jueves 13 se juramento el consejo consultivo local por parte de las autoridades de la municipalidad y el ICF.	40%	El jueves 13 se juramento el consejo consultivo local por parte de las autoridades de la municipalidad y el ICF.	40%
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA		Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%	Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%	Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%	Actualmente se estan desarrollando actividades conjuntas entre el ICF y DIMA para la proteccion del PANACU	40%
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.		Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%	Se tuvieron platicas con autoridades de UNITEC para que alumnos puedan ir a desarrollar practicas de laboratorio al PANACU.	100%
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque			Se estan haciendo acercamiento con la carrera de Biología para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%	Se estan haciendo acercamiento con la carrera de biología para que alumnos puedan venir a realizar sus practicas al PANACU.	15%
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistán y Omoa para implementar planes de protección del Parque	DIMA		Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%	Una vez se otorgue la administración del Parque Nacional Cusuco (PANACU) se realizaran estos acercamientos.	10%
	<b>Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos</b>										
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar desición sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se esta analizando el contrato de Concesión.	60%	Se esta analizando el contrato de Concesión.	60%	Se esta analizando el contrato de Concesión.	60%	Se esta analizando el contrato de Concesión.	60%
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energia mediante desechos sólidos	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía	Unidad de Supervisores de Concesiones		Se han comenzado las platicas para realizar las gestiones respectivas, para buscar capacitaciones con varios paises los cuales cuentan con experiencia en manejo de generacion de energia.	30%	Se han comenzado las platicas para realizar las gestiones respectivas, para buscar capacitaciones con varios paises los cuales cuentan con experiencia en manejo de generacion de energia.	30%	Se han comenzado las platicas para realizar las gestiones respectivas, para buscar capacitaciones con varios paises los cuales cuentan con experiencia en manejo de generacion de energia.	30%	Nada que informar	30%
	1.4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%	Ya se estan atendiendo las 14 escuelas seleccionadas para este año en la campaña no quemes la basura.	100%

2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	DIMIA	Semanalmente se están compactando los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emisión de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se está relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	56%	Semanalmente se están compactando los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emisión de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se está relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	58%	Semanalmente se están compactando los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emisión de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se está relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	60%	Semanalmente se están compactando los desechos para evitar la contaminación del ambiente y la emisión de gases, con el objetivo de prevenir incendios debido a las altas temperaturas en este mes. Se está relleno con material selecto con una capa aproximada de 6 pulgadas.	62%
	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, a través de una consultoría			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de personas que recolecten material reciclable			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%	Aun en espera	0%
	3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento			3.1.- Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	Gerencia de Infraestructura.	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.	60%	Se cuenta con el estudio de una consultoría para minorizar el impacto del cobro de las inversiones al usuario.
3.2.- Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo.		Nada que informar	0%	Nada que informar			0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
<b>Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el otorgamiento de Licencias Ambientales</b>											
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes	DIMIA	Gerencia de Infraestructura	Se espera para la siguiente semana tener la documentación de la ventanilla única completamente archivada y facilitar la búsqueda de información	90%	Se sigue trabajando en el archivado de la documentación para ofrecer un mejor servicio tanto interno como externo.	90%	Se espera mejorar el área física para archivo de la documentación para un mejor ordenamiento de la información, teniendo por cumplimentado el archivo de los documentos	92%	Se implementará nuevos cuadros estadísticos para poder darle un mejor seguimiento a la documentación y poder medir el tiempo exacto de cada proceso para determinar si cumplen con lo establecido.	92%
	1.2 Adquisición de software para manejo de archivos			Actualmente la ventanilla única trabaja con cuadros de control creados. Para poder llevar un orden en el envío de la documentación.	83%	Se implementará mejora en los cuadros para poder llevar el control de tiempos correcto de la documentación	83%	Se presentan retrasos en los tiempos establecidos para cada proceso, se espera que la siguiente semana se este nuevamente trabajando correctamente	84%	Se han presentado problemas de envío debido a la falta de insumos como ser papel, fasteners y problemas en los cartuchos de las impresoras, esperando tener resuelto este problema la siguiente semana	85%
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.1 Reorganización de Personal que recibe solicitudes y denuncias	DIMIA	Gerencia de Infraestructura	Se solventó el problema de la demora de la documentación, se cuenta con el apoyo de dos practicantes del colegio Torre Fuerte.	98%	Se ha eficientado el envío y manejo de la documentación con el apoyo que se está recibiendo.	98%	Se están presentando demoras en el envío de documentación de limpiezas y nivelación de terreno, puntos de conexión, para la siguiente semana se espera tener solventado ese problema.	98%	Se ha solventado el problema de la demoras de los procesos mencionados anteriormente en un 70%, se trabaja en poder solventar los retrasos que se mantienen.	98%
	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar información, crear mapas temáticos	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Se está georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendón con su respectivo mapeo. Se está trabajando en la documentación del 2011 habiendo culminado el archivado del 2010, quedando pendiente la documentación del 2012, 2013, 2014 y 2015.	83%	Se está georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendón con su respectivo mapeo. Se retornará archivos que no fueron descritos en la lista presentada por las unidades y se pedirá el envío de los archivos a las unidades pendiente de entregar los archivos.	84%	Se está georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendón con su respectivo mapeo. Se retornará archivos que no fueron descritos en la lista presentada por las unidades y se pedirá el envío de los archivos a las unidades pendiente de entregar los archivos.	86%	Se está georeferenciando la reforestación en la Zona de Reserva de El Merendón con su respectivo mapeo. Se retornará archivos que no fueron descritos en la lista presentada por las unidades y se pedirá el envío de los archivos a las unidades pendiente de entregar los archivos.	86%
<b>EJE RECTOR V. Gestión Municipal</b>											
<b>Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable</b>											
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%	Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%			Se cuenta con una segmentación de Industria Comercio y Servicios con las declaraciones Juradas del año 2015	35%
	1.2 Efectuar vistas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se están entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se están entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%	Se están entregando requerimientos a través de los Departamentos de Gestión de Mora y Contribución por Mejoras	100%		

2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%	Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%		Se encuentra implementado el sistema de pagos (pago en Línea) con banco Ficohsa y Banpais,estableciendo la conexión (web Service) ejecutando las pruebas satisfactoriamente.	70%		
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el tramite y permita a la MSFS incrementar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%	Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	50%		Con el inicio de la Modernización delegada se implementarán los procesos funcionales para la emisión de permisos construcción. El departamento de Regulación de Ingresos continua con el proceso de emisión de los permisos de operación	55%		
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal.	3.1 Emitir lineamientos y políticas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%	1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%		1.- Se realizo revisión y reformulación del proceso de compras para acortar los procesos de compras. 2.- Implementación de sistema de compras automatizado para dar mayor agilidad al proceso y al fortalecimiento del proceso de transparencia. 3.- Publicación mensual de compras directas en el portal de transparencia.	60%		
	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales			Esta acción iniciara en el 2016								
	3.3 Ejecución del (PAC)			Esta acción iniciara en el 2016								
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Humano				Ya se cuenta con la lista de necesidades y actualmente se en proceso de recolección de las hojas de vida de todo el personal municipal y dependencias externas.	100%					
	4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas					Nada que informar	70%					
	4.3 Desarrollo de capacitaciones.					Aun en espera	0%					
	4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal					Nada que informar	25%					
	4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal					Actualmente ya existe un manual previo que servirá de base para la empresa que elaborara el manual. Por otra parte de esta a la espera de contratación por parte de la empresa HAYGROUP.	20%					
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	35%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	35%		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	35%		

	5.2 Implementar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.			Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%	Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%		Con la modernización delegada se implementará una vez puesta en marcha	60%	
<b>Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas</b>											
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Realizado el primer taller con 3 jornadas segun Plan Operativo.	90%	Realizado el primer taller con 3 jornadas segun Plan Operativo.	90%	Realizado el primer taller con 3 jornadas segun Plan Operativo.	90%	Realizado el primer taller con 3 jornadas segun Plan Operativo.	90%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comunitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto 1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal: a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil. c) Elaboración de la Presentación del Programa. d) convocatoria. e) Sesión de Cabildo Abierto.			Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%	Pendiente confirmación fecha.	0%
			Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.	100%	Realizado el Cabildo Abierto de Transparencia Municipal.
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividades desarrolladas por la alcaldía municipal	Comunicaciones e imagen municipal		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	100%
	2.2 Contratar los medios de comunicación que prestaran los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)			Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	68%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	70%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	72%	Ver boletín semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	75%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades; la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	67%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	69%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	71%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	73%
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganizar la Unidad de Planificación	Dirección de Planificación y Gestión por Resultados (GMGR)		Nada que informar	65%	Nada que informar	65%	Se realizo la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estrategicos.	65%	Se realizo la contratación de la persona que ocupara el puesto de Coordinador de Estudios Estrategicos.	65%
	3.2 Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo de los planes, programas o estrategias implementadas			Se elaboro el plan de Seguimiento y Monitoreo de todas las actividades y estrategias implementadas. Actualmente se utilizan como herramienta necesaria en la Dirección de Planificación.	100%	Actualmente se apoyando al programa de capacitación de la elaboración del POA en cada Gerencia, Dirección y Unidad de la Municipalidad de San Pedro Sula.	100%	Se finalizo el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. Laa siguiente semana se iniciara el proceso de revisión de los POA's.	100%	Se finalizo el proceso de apoyo a las capacitaciones a todas las Gerencias, Direcciones y Unidades de la Municipalidad de San Pedro Sula. Laa siguiente semana se iniciara el proceso de revisión de los POA's.	100%
	3.3 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%	Se elaboran informes de monitoreo de todas la actividades y se actualizan segun el status en que se encuentran.	100%
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Auditoría Interna		Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%	Nada que informar	35%
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%	Plan de trabajo ya existente, así mismo se reestructura por recomendación por el tribunal de superior de cuenta con copia a la Cooperación Municipal.	100%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal, al de Transparencia y a la Cooperación Municipal.			Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%	Nada que informar	100%
<b>Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios</b>											
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.1 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos Municipalidad	Gerencia de Tecnología.		Implementación de nueva plataforma de control de ingresos	99%	Implementación de los modulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Publicos,Caja, Bienes Inmuebles, Contribucion por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los modulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Publicos,Caja, Bienes Inmuebles, Contribucion por Mejoras, Rotulos.	99%	Implementación de los modulos de control de ingresos de Miscelaneos, Impuesto Personal, Servicios Publicos,Caja, Bienes Inmuebles, Contribucion por Mejoras, Rotulos.	99%
	1.2 Implementación de nueva plataforma de software para Atención a Clientes			Nada que informar	0%	Se desarrollo la aplicacion de catastro, convenios efectuan esta semana la finalizacion del desarrollo.	50%	Se actualizo la aplicacion de Catastro para atencion al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan.	60%	Se actualizo la aplicacion de Catastro para atencion al cliente, Constancias a Contribuyentes, con las que mas se efectuan, Se continuo con la implementacion de Catastro.	75%
	1.3 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.5 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Parte de la aplicacion sera trasladada a la empresa que tomo la tercerizacion, se cancelara parte del proyecto	0%	Parte de la aplicacion sera trasladada a la empresa que tomo la tercerizacion, se cancelara parte del proyecto	0%
2. Se desarrollará una aplicación para Smartphones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología.		Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%	Revisión de Contrato con Activa	90%



bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).			administradores de los sistemas								
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones más importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.	3.1 Instalación de cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cll. Sur, 10cll. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	80%
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.1 Instalación de cámaras en cuatro intersecciones de semáforos inteligentes. (Salida a la Lima, 28cll. Sur, 10cll. Entrada JTR, Hospital Catarino Blvd. Peraza)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%	Se instalaron cámaras en intersecciones Salida La Lima, 2da Entrada Satelite, 20 Calle y Catarino Rivas	100%
	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
	4.4 Instalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			Preparación de bases técnicas para Licitación Pública	5%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%	Preparación de bases técnicas para Licitación Pública, así mismo se esta en revision de documento del mismo proceso.	8%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus vistas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.1. Instalación de cámaras de video en Palacio Municipal.	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Administración	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%	Instalación de cámaras en perímetro exterior y oficinas interiores	99%
	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Se avanza con la compra del equipo a nivel de PC que se tendra en el area de Monitoreo Tecnológico, se efectueo la orden de compra para el proveedor.	5%	Se avanza con la compra del equipo a nivel de PC que se tendra en el area de Monitoreo Tecnológico, se efectueo la orden de compra para el proveedor.	5%
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.			Nada que informar	0%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Así mismo se inicio la instalacion de la red para camaras de Alerta Temprana, tambien la finalizacion de la red de camaras para Taller en bodega municipal.	20%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana, la red de taller en la bodega municipal va en 50%, y van en 75% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina.	29%	Se implemento las camaras de las nuevas oficinas de RRHH en el Estadio Morazan, Finalizada la red de Alerta Temprana 100%, la red de taller en la bodega municipal va en 60%, y van en 85% la red de Policia Municipal para poder habilitar las 10 camaras de esa oficina. Se inicia la red de Datos y Videovigilancia de Ecosocial, Red de algunas oficinas de Plaza, Red de Datos de tercera area de Infraestructura en 20%	38%
<b>Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva</b>											
	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.			Lineamientos establecidos conforme al POA	100%	Lineamientos establecidos conforme al POA	100%			Lineamientos establecidos conforme al POA	100%
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos para su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	10%	Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos para su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	10%			Actividad realizada en cada Gerencia de la Municipalidad para ser entregado al Depto de Presupuestos para su revisión de acuerdo a lineamientos establecidos para el año 2015.	10%

1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	0%	Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	0%		Se conformará equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2016 de conformidad al funcionamiento optimo del mismo	10%	
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aprobación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	10%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	10%		Las nuevas propuestas al plan de arbitrios serán efectuadas por todos los departamentos involucrados a la generación de ingresos municipales.	25%	
	1.5 Realizar una Proyección de ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en agosto 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	0%	Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en agosto 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	0%		Se iniciará la proyección de ingresos para el año 2016, en agosto 2015 conforme a las modificaciones del plan de arbitrios para el año 2016.	5%	
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes depuradas	Dirección de Planificación y GMpR.		Actividad a realizarse en el segundo semestre del año 2015	0%	Actividad a realizarse en el segundo semestre del año 2015	0%		Actividad a realizarse en el segundo semestre del año 2015	0%	
	1.7 Elaboración de un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.		Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas.		Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%		Diagnostico presentado en el 2014	100%
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico				Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	0%	Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	0%		Las estrategias entraran con la Modernización delegada en marcha a partir de septiembre 2015	0%
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste	Auditoría Interna	Gerencia Administrativa.	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%	Actualmente se le de seguimiento a las recomendaciones del TSC y de los informes de Auditoria Interna.	40%
	2.2 Revisión y ajuste de las normas de control interno			Se esta trabajando en el inventario fisico de l parque vehicular.	42%	Se esta trabajando en el inventario fisico de l parque vehicular.	42%	Se esta trabajando en el inventario fisico de l parque vehicular.	42%	Se esta trabajando en el inventario fisico de l parque vehicular.	42%
	2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Se finalizo la auditoria de Obras Públicas y calles no pavimentadas. En la siguiente semana se incia auditoria en DIMA y control de gastos.	65%	Se finalizo la auditoria de Obras Públicas y calles no pavimentadas. En la siguiente semana se incia auditoria en DIMA y control de gastos.	65%	Se finalizo la auditoria de Obras Públicas y calles no pavimentadas. En la siguiente semana se incia auditoria en DIMA y control de gastos.	65%	Se finalizo la auditoria de Obras Públicas y calles no pavimentadas. En la siguiente semana se incia auditoria en DIMA y control de gastos.	65%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.1 Definir estrategias, mecanismos de divulgación de las actividades de la alcaldía en las redes sociales, medios de comunicación con el objetivo de promover el manejo eficiente de los recursos	Comunicaciones e imagen municipal	Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%	3.1.-Se trazo como estartégia de manejo directo de la informacion para la divulgacion , a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado.	100%
	3.2 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la Información a Publicar			3.2. Se mantiene un vinculo directo con el Comisionado Municipal de Transparencia y la Comisión Ciudadana de Transparencia, y se está al tanto de cada reunión de ambos para dar a conocer los temas más sobresalientes. De igual forma se dan a conocer las actividades que la administración del alcalde Calidonio ejecuta para dar a conocer a la sociedad civil y al sector privado los avances en los procesos de transparencia. Se esta pendiente informacion que el Comisionado Municipal dara luego de su viaje para una capacitación.	68%	3.2. Se mantiene un vinculo directo con el Comisionado Municipal de Transparencia y la Comisión Ciudadana de Transparencia, y se está al tanto de cada reunión de ambos para dar a conocer los temas más sobresalientes. De igual forma se dan a conocer las actividades que la administración del alcalde Calidonio ejecuta para dar a conocer a la sociedad civil y al sector privado los avances en los procesos de transparencia. Se esta pendiente informacion que el Comisionado Municipal dara luego de su viaje para una capacitación.	70%	3.2. Se mantiene un vínculo directo con el Comisionado Municipal de Transparencia y la Comisión Ciudadana de Transparencia, y se está al tanto de cada reunión de ambos para dar a conocer los temas más sobresalientes. De igual forma se dan a conocer las actividades que la administración del alcalde Calidonio ejecuta para dar a conocer a la sociedad civil y al sector privado los avances en los procesos de transparencia. Se esta pendiente informacion que el Comisionado Municipal dara luego de su viaje para una capacitación.	72%	3.2. Se mantiene un vínculo directo con el Comisionado Municipal de Transparencia y la Comisión Ciudadana de Transparencia, y se está al tanto de cada reunión de ambos para dar a conocer los temas más sobresalientes. De igual forma se dan a conocer las actividades que la administración del alcalde Calidonio ejecuta para dar a conocer a la sociedad civil y al sector privado los avances en los procesos de transparencia.	74%
	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad			3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	68%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	70%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	72%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la comuna hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa la alcaldía. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	74%
<b>EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad</b>											
<b>Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública</b>											
1. Integración del Consejo de Seguridad Municipal, para dar seguimiento a las políticas y planes establecidos por las autoridades correspondientes.	1.1 Coordinar la asignación de funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Municipal	Alcalde/Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%
	1.2 Toma de posesión del Consejo de Seguridad Municipal			Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%	Acción realizada	100%

2. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	2.1 Análisis de organización y funciones de la Policía Municipal y elaborar propuesta de reestructuración	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	Elaborada la estructura organica y funcional del Departamento de Seguridad/Policia Municipal/Vialidad y Señalización	100%	Elaborada la estructura organica y funcional del Departamento de Seguridad/Policia Municipal/Vialidad y Señalización	100%	Elaborada la estructura organica y funcional del Departamento de Seguridad/Policia Municipal/Vialidad y Señalización	100%	Elaborada la estructura organica y funcional del Departamento de Seguridad/Policia Municipal/Vialidad y Señalización	100%	
	2.2 Elaborar plan de capacitación para la Policía Municipal, cartilla ilustrativa como medida preventiva			Se estan coordinando las acciones y calendarizacion en conjunto a la Policía Municipal, Direccion de Prevencion y Academia de virtudes semanalmente para la elaboracion del plan.	60%	Se estan coordinando las acciones y calendarizacion en conjunto a la Policía Municipal, Direccion de Prevencion y Academia de virtudes semanal mente, para la elaboracion del plan	62%	Se estan coordinando las acciones y calendarizacion en conjunto a la Policía Municipal, Direccion de Prevencion y Academia de virtudes semanalmente, para la elaboracion del plan	64%	Se estan coordinando las acciones y calendarizacion en conjunto a la Policía Municipal, Direccion de Prevencion y Academia de virtudes semanalmente, para la elaboracion del plan	66%	
	2.3 Implementar programas de capacitación en valores.			El 01 de agosto de 2015, se calendarizo el taller, pero los policias no fueron convocados por sus superiores. Dicho taller se reprogramara en el transcurso del mes.	60%	Se capacitaron 20 Policias Municipales	62%	Se capacitaron a 20 Policias Municipales.	64%	Se capacitaron 45 Policia Municipales.	66%	
	2.4 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			Se le otorgan permisos de 24 horas, celebracion del dia de cumpleaños y celebracion especiales de calendario.	60%	Se le otorgan permisos de 24 horas, celebracion del dia de cumpleaños y celebracion especiales de calendario.	62%	Se esta coordinando la celebracion de graduacion de los miembros de la Policía Municipal Comunitaria.	64%	El 03 de Septiembre de 2015, se llevara a cabo la Graduacion de los miembros de al Policia Municipal Comunitaria.	66%	
	2.5 Solicitar a las ONGs la promoción de campanas en los medios de comunicación.			Durante el periodo se expusieron a los ciudadanos boletines, hojas volantes y spot radiales y de television con motivaciones para evitar caer en ilícitos.	60%	Durante el periodo se expusieron a los ciudadanos boletines, hojas volantes y spot radiales y de television con motivaciones para evitar caer en ilícitos.	62%	Durante el periodo se expusieron a los ciudadanos boletines, hojas volantes y spot radiales y de television con motivaciones para evitar caer en ilícitos.	64%	Durante el periodo se expusieron a los ciudadanos boletines, hojas volantes y spot radiales y de television con motivaciones para evitar caer en ilícitos.	66%	
	2.6 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			Presentacion de la propuesta del PAT a UNICEF.	60%	Se recibio Taller por parte del PNUD sobre la elaboracion de POAS, a todos los jefes de la Direccion de Prevencion	62%	Se coordino con Alianza Joven Honduras la Celabracion del Dia de la Juventud.	64%	Invitacion por parte del PNUD a Foro "Encontre Oportunidades y me Reinserte"	66%	
3. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	3.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		En el periodo se culmino con la division territorial de cada distrito policial (UMEP 5,6, 7 y 8.)	100%	En el periodo se culmino con la division territorial de cada distrito policial (UMEP 5,6, 7 y 8.)	100%	En el periodo se culmino con la division territorial de cada distrito policial (UMEP 5,6, 7 y 8.)	100%	En el periodo se culmino con la division territorial de cada distrito policial (UMEP 5,6, 7 y 8.)	100%	
	3.2 Determinar la densidad poblacional de cada distrito.			Realizado	100%	Realizado	100%	Realizado	100%	Realizado	100%	
	3.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			Realizado	100%	Realizado	100%	Realizado	100%	Realizado	100%	
	3.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			Se levanto inventario en la 2 Y 3calle S.O. y S.E., en la 13 y 14calle desde ave. Circunvalacion N.O. hasta ave. Circunvalacion N.E. en donde se identificaron 51 lampara tipo cobra y canasta en mal estado.	60%	Se levanto inventario en 4,5,6 y 8 calle S.O. y S.E. dentro del primer anillo de circunvalacion, donde se indenticaron 65 lamparas tipo cobra y canasta en mal estado.	62%	Se levanto inventario de la 9 a la 16 calle S.O. y S.E. dentro del primer anillo de circunvalacion, donde se identificaron 97 lamparas tipo cobra y canasta en mal estado.	64%	Se levanto inventario en la 1 calle hasta 7 calle N.O. avenida circunvalacion Colonia Moderna, donde se identificaron 21 lamparas tipo cobra y canasta en mal estado.	66%	
	3.5 Coordinar alianzas estratégicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio			Mediante el Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se han ejecutado acciones a favor de la comunidad y que constan en la veeduría POA 2015 correspondiente al primer semestre, se han impartido charlas sobre los 7 pilares de la convivencia en el centro educativo basico Lempira, brigas medicas organizadas por FUNADEH, en el Centro de Alcalce de la Col. San Isidro se impartio Taller sobre los 7 pilares a niños y niñas.	60%	11 de Agosto de 2015, Alcaldia Municipal y PNUD llevo a cabo Taller sobre la Construccion de Proyectos para al Prevencion de Violencia, en el Marco del Proyecto del Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana	62%	Las Alcaldia Municipal y el PNUD en seguimiento a las acciones realizadas en el marco del Proyecto Convivencia y Seguridad Ciudadana, lleva a cabo una terna de analisis de Proyectos en prevencion de violencia presentados por los miembros del Comité de Prevencion y Comite de Seguridad, dichos proyectos seran entregados al Consejo de Seguridad con miras al financiamiento con los "Fondos de Proteccion Poblacional".	64%	El lunes 24 de Agosto de 2015, El PNUD presento Proyectos de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en la que participaron FUNADEH, Children, Pastoral Penitenciaría Y Foro SIDA.	66%	
4.1 Desarrollar campanas orientadas a la prevención de violencia	4.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance			Como interruptor de Violencia se realizo la tercera CINE VIA en Barrio mi Unica Esperanza del Sector Pradera, beneficiando a 320 niños y adultos.	60%	Como interruptor de Violencia se realizo la Cuarta cinevia en el Sector Rivera Hernandez, beneficiando a 400 niños y adultos.	62%	Como interruptor de violencia se realizo la Cinevia #5 en el parque de Chamelecon.	64%	Como interruptor de violencia se realizo la Cinevia #6 en el Sector del Carmen, beneficiando a mas de 300 niños y adultos.	66%	
				El 30 de julio de 2015, se llevo a cabo reunion con USAID en INMUDE Tema: CDA a aperturar en el municipio.	60%	Presentacion de Proyecto para la realizacion de 4 nuevos Centros de Alcance a representantes de comunidades de mayor vulnerabilidad como ser: Armenta, Lomas del Carmen, La Fortaleza, La Pradera, Las Brisas y La Primavera.	62%	Se esta socializando con USAID los nuevos centros de alcance y se esta trabajando en los convenios adquiridos por parte de la Municipalidad.	64%	Coordinacion con USAID posibles capacitaciones de Zumba para los Centros de Alcance de la ciudad.	66%	
				4.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacífica de conflictos	Se culmino la primera etapa de la jornada de sensibilizacion, en el programa para la formacion de Actores Voluntarios en Convivencia 2015.	60%	Se llevo a cabo Jornada de Sensibilizacion de bordos, en la que participaron 40 ciudadanos.	62%	14 de Agosto de 2015, se llevo a cabo la segunda Jornada de Sensibilizacion a 45 líderes y lideresas de los bordos de Rio Blanco, Santa Ana I, Dixie y Gavion. Con el proposito de despertar conciencia sobre el compromiso individual y social de lograr una mejor convivencia y ser constructores de una cultura pacifica mediante un proceso de educacion ciudadana.	64%	La UMC y el PNUD, coordinaron actividades para desarrollar el Taller de capacitacion, sensibilizacion e introducción como voluntario, dirigido a los ciudadanos de los bordos Gavion, Dixie y Rio Blanco.	66%

4. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	4.4 Organizar y ejecutar recreovias	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Realización de 3 Recreovias, 821 niños beneficiados. Inversión L. 12,000.00	60%	se ejecutaron 3 Recreovias, beneficiando a 1430 niños. L. 12,000.00	62%	Se ejecutaron 3 recreovias, beneficiando a 1985 niños. L. 12,000.00	64%	Se ejecutaron 4 recreovias, beneficiando a 1656 niños. L. 16,000.00	66%
	4.5 Programar competencias deportivas.		Supervisión del Programa en conjunto con el gobierno. "Zumba"	60%	Supervisión del Programa en conjunto con el gobierno "Zumba" en el sector de FESITRANH	62%	Supervisión del Programa "Zumba" en conjunto con el gobierno, en el sector Chamelecon.	64%	Supervisión del Programa "Zumba" en conjunto con el gobierno, en el sector Cofradia.	66%
	4.6 Formación de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.		Plan para el Proceso de Sensibilización en Convivencia y Formación de Mediadores y Promotores Comunitarios.	100%	Plan para el Proceso de Sensibilización en Convivencia y Formación de Mediadores y Promotores Comunitarios.	100%	Plan para el Proceso de Sensibilización en Convivencia y Formación de Mediadores y Promotores Comunitarios.	100%	Plan para el Proceso de Sensibilización en Convivencia y Formación de Mediadores y Promotores Comunitarios.	100%
	4.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios		El 12 de Agosto se continuara la jornada de motivación para la sensibilización, mediación, practica comunitaria y la apertura de un punto de convivencia comunitario.	60%	12 de Agosto de 2015, se llevo a cabo Jornada de Sensibilización de bordos, en la que participaron 40 ciudadanos.	62%	14 de Agosto de 2015, se llevo a cabo la segunda Jornada de Sensibilización a 45 lideres y lideresas.	64%	El lunes 24 de Agosto de 2015, se presento el Proyecto de Mediación: del Dialogo nace la solución para apertura un Punto de Convivencia Comunitaria en la Colonia Lempira#1 de Chamelecon.	66%
	4.8 Jornada de sensibilización en convivencia		Se iniciara proceso de sensibilización en convivencia a 45 lideres y lideresas de los bordos Dixi Gabion, Rio Blanco y San Ana.	60%	Lunes 10 de Agosto de 2015, Firma de Alianza Estrategica entre Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte y la Comisión de Accion Social Menonita, para la formación de lideres y lideresas, mediadores comunitarios y promotores en convivencia.	62%	Jornadas de Sensibilización en Convivencia para la formación de lideres y lideresas. En proceso.	64%	Jueves 20 y Viernes 21 de de Agosto de 2015, el PNUD y la UMC, llevaron a cabo Taller de capacitación, sensibilización e introducción como voluntario como voluntario, dirigido a los ciudadanos de los bordos Gavion, Dixie y Rio Blanco. Jueves 27 de agosto de 2015, se llevo a cabo Taller de Comunicaciones para la red de Actores Voluntarios en Convivencia Comunitaria de Chamelecon, impartida por la Lic. Alejandra Amaya del PNUD.	66%
	5. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.		5.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.	Gerencia de Administración.	1. Inspeccion para ubicación de reductores de velocidad en el Sector Rio de Piedras. 2. Demolicion de 7 tumulos en la ciudad.	60%	1. Dos (2) Inspecciones para ubicación de reductores de velocidad. 2. Demolicion de 10 tumulos en Vila Florencia, Bo. Medina, Cabañas.	62%	1. Una inspeccion para ubicación de reductores en Col. Trejo. 2. Demolicion de 13 en Brisas del Bosque, Barrio Morazan y Barrio Medina.	64%
5.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.		Mapero e identificación de dos sectores en vulnerabilidad y alto indice de desempleo en jovenes se realizo el levantamiento en el sector de Rivera Hernández.	60%		se estas haciendo el estudio situacional del sector COFRADIA para un siguiente levantamiento a realizarse el dia viernes 14-8-2015	62%	Segunda visita al sector cofradia para conocer la problemativa de empleabilidad de los jovenes de dicho sector.	64%	Analisis de levantamiento realizado en Cofradia en dia 11 de Agosto.	66%
5.3 Implementar campanas educativas y de prevención social.		Programa Educacion es diversion en CEB Republica de Honduras, CEB José Antonio Velasquez. Total de beneficiados: 521 niños y niñas.	60%		Programa Educacion es diversion en : CEB 1 de febrero, CEB Presentacion Centeno. Total de Beneficiados: 1330 Niños y Niñas	62%	Programa Educacion es Diversion en CEB Presentacion Centeno beneficiando a 1200 niños, CEB José Castro Lopez, beneficiando a 896 niños.	64%	Los dias 20 y 26 de agosto se llevo a cabo, Programa educacion es diversion en CEB Yankel Rosental, beneficiando a 798 niños y en CEB José Antonio Peraza beneficiando a 698 niños.	66%
5.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.		Ejecucion de 26 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	60%		Ejecucion de 16 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	62%	Ejecucion de 29 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	64%	Ejecucion de 20 patrullajes de prevencion social y situacional a traves de modalidad de servicios.	66%
5.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave		Atención a 13 personas por conflictos familiares y vecinales.	60%		Atencion a 13 personas por conflictos familiares, deuda y vecinales.	62%	Atencion a 11 personas por conflictos familiares, deuda y vecinales.	64%	Atencion a 15 personas por conflictos familiares, conflicto deuda, mediaciones y conflictos vecinales.	66%
5.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas		4 personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	60%		1. El jueves 06 de Agosto de 2015, se realizo levantamiento del Señor Ever Eulises Estrada de 37 años de edad, quien fue trasladado al Hospital Mario C. Rivas, quien se encontraba semidesnudo y con golpes en la espalda. El levantamiento se realizo en la 27 calle 2 ave. del Barrio La Guardia. 2. cuatro (4) personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	62%	Seis (6) personas fueron asistidas a traves del rol de comodidad ciudadana.	64%	No se presento ninguna persona para ser asistida a traves del rol de comodidad ciudadana.	66%

	5.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad		Gerencia de Finanzas.	Durante el periodo se han sostenido reuniones de trabajo con la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Publico, a fin de evacuar las denuncias sobre modalidades delictivas.	60%	Durante el periodo se han sostenido reuniones de trabajo con la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Publico, a fin de evacuar las denuncias sobre modalidades delictivas.	62%	Durante el periodo se han sostenido reuniones de trabajo con la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Publico, a fin de evacuar las denuncias sobre modalidades delictivas.	64%	Durante el periodo se han sostenido reuniones de trabajo con la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Publico, a fin de evacuar las denuncias sobre modalidades delictivas.	66%
	5.8 Cumplir cierto número de actividades sociales		Gerencia de Finanzas.	Se apoyo con presencia de la Policía Municipal y AMT, apoyo a evento de Instituto San Juan Bosco, apoyo con estacionamientos de Teatro Saybe, Actividad Cultural de la Embajada de Japon, Apoyo a evento de Asocacion Hondureña de Maquiladores "hazte bicible y evite un accidente", apoyo a la Direccion de Prevencion por realizacion de CINEVIAS, apoyo a evento de la Gerencia de Apoyo a la Prestacion de Servicios Sociales, autorizacion y apoyo a evento del Instituto Don Bosco, evento en el parque Central de Farmacias del Ahorro, realizacion de Concierto Homenaje a Jorge Gomez de la CCIC, Apoyo y autorizacion a Cerveceria Hondureña para un stand movil en el parque central "gira share a coke" personalizacion con nombres las botellas de coca-cola, autorizacion para realizacion de 15 años de la Sra. Leydy Maradiaga.	60%	Se apoyo con presencia de la Policía Municipal y AMT, a realizacion de Recreovias y Cinevias, autorizacion para realizar Baby Showe a solicitud del señor David Perdomo, autorizacion al Señor Orlando Ugarte para realizacion de fiesta, autorizacion para Warriors Crew para llevar a cabo un evento cultural denominado "Sin Fronteras 2015" para la prevencion artistica cultural integral juvenil, autorizacion a la compañía Nuves de Color, para realizar evento denominado "San Pedro Sula Somos Todos", apoyo a caminata que realizara el Instituto Maria Auxiliadora, autorizacion y apoyo a recreovia ciclistica y Kermes familiar que realizara el Instituto La Salle.	62%	Se apoyo con presencia de la Policía Municipal, AMT, a el Departamento de Alerta Temprana, Fundacion Esperanza por Honduras, evento de ROTARACT, apoyo a Concierto de Jazz a solicitud de la Direccion de Cultura y Turismo, apoyo a realizacion de Recreovia a solicitud de la Direccion de Prevencion, apoyo al Instituto Cristiano Bilingue Canaan Christian Academy, apoyo a la Direccion de Prevencion para la realizacion de una Cinevia y apoyo a Dia Internacional de la Juventud el cual se realizara el 22 de agosto de 2015, en el Gimnasio Polideportivo del Complejo olimpico.	64%	Se apoyo con presencia de la Policía Municipal, AMT a: Escuela Leopoldo Barrientos para la realizacion de recoleccion de fondos para al contruccion de 3 aulas, apoyo a JOMASA Saint Peater Academy, en la realizacion de una Kermes, apoyo a Campaña Infantil de la Iglesia Catolica, apoyo al Fundación Hondureña de Responsabilidad Social y Empresarial, apoyo a la Direccion de Prevencion en la realizacion de cinevias, apoyo a la Asocacion Medica Sampedran, apoyo a Convenion de las Asociaciones Chinas de centroamerica, apoyo a Fundharse,	66%
	5.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.		Gerencia de Finanzas.	Se coordino con el SAT la finalizacion del Plan de Contingencias y los Comites de Emergencias Locales.	60%	Se coordino con el SAT la finalizacion del Plan de Contingencias y los Comites de Emergencias Locales.	62%	Se coordino con el SAT la finalizacion del Plan de Contingencias y los Comites de Emergencias Locales.	64%	Se coordino con el SAT la finalizacion del Plan de Contingencias y los Comites de Emergencias Locales.	66%
6. Fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	6.1 Levantamiento de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de los cuerpos de seguridad		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentaron un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	60%	Las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentaron un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	62%	Las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentaron un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	64%	Las Unidades Metropolitanas de Prevencion No. 5, 6, 7 y 8, presentaron un listado de necesidades para mejorar la capacidad administrativa y operativa.	66%
	6.2 Elaborar el Plan de adquisición par la presupuestación del mismo		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Proyecto de Presupuesto elaborado y considerado en el POA 2015.	60%	Proyecto de Presupuesto elaborado y considerado en el POA 2015.	62%	Proyecto de Presupuesto elaborado y considerado en el POA 2015.	64%	Proyecto de Presupuesto POA 2016 en proceso de elaboracion.	66%
	6.3 Elaborar el proceso de adquisición		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	En proceso de compra bienes y servicios para el Departamento de Seguridad/P.M./V.S., en la Unidad de Policía Municipal Comunitaria (Uniformes y accesorios policiales)	60%	En proceso de compra bienes y servicios para el Departamento de Seguridad/P.M./V.S., en la Unidad de Policía Municipal Comunitaria (Uniformes y accesorios policiales)	62%	En proceso de compra bienes y servicios para el Departamento de Seguridad/P.M./V.S., en la Unidad de Policía Municipal Comunitaria (Uniformes y accesorios policiales)	64%	En proceso de compra bienes y servicios para el Departamento de Seguridad/P.M./V.S., en la Unidad de Policía Municipal Comunitaria (Uniformes y accesorios policiales)	66%
	6.4 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Municipalidad Sampedrana avanza en un 94% trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion, UMEP 6 en Chamelecon.	60%	Municipalidad Sampedrana avanza en trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion, UMEP 6 en Chamelecon.	62%	Municipalidad Sampedrana avanza en trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion, UMEP 6 en Chamelecon.	64%	Municipalidad Sampedrana avanza en trabajos de reconstruccion y ampliacion de la Unidad Metropolitana de Prevencion e Intervencion, UMEP 6 en Chamelecon.	66%