



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



10/02/2015 10:42:47
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 002-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
01	AUDITORIA FINANCIERA	149 INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE MUELLE		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	63 METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-SUPERVISION		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	75 PORCENTAJE	S	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-ASISTENCIA Y ESTRUCTURACION DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
01	UNIDADES ESTRUCTURADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	75 PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 007-IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL Y DE H Y S		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
01	MEDIDAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	467 PLAN DE ACCIÓN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				961.00	0.00	173.00	28,960,100.00	0.00	0.00	0.00	173.00	28,960,100.00	18.00	0.00	0.00
Totales del Reporte:				961.00	0.00	173.00	28,960,100.00	0.00	0.00	0.00	173.00	28,960,100.00			