



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



08/09/2015 11:20:06
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AUDITORIA FINANCIERA	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE MUELLE		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	63	METRO	S	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				61.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 005-SUPERVISION		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 006-ASISTENCIA Y ESTRUCTURACION DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	UNIDADES ESTRUCTURADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	75	PORCENTAJE	S	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 007-IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL Y DE H Y S		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL			Sub Programa: 00--			Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	MEDIDAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	467	PLAN DE ACCIÓN	S	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Total Institución:				3,258.00		0.00	161.00		47,202,218.00	0.00		53,663,407.00	0.00	161.00		100,865,625.00
Totales del Reporte:				3,258.00		0.00	161.00		47,202,218.00	0.00		53,663,407.00	0.00	161.00		100,865,625.00