

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Materiales electricos para pabellon Laureles y Encinos	2C	6	CM-ESNAC-001	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	SUMINISTROS ELECTRICO MANA	5163		19,720.00
2	Compra de papel bond T/carta	2C	4	CM-ESNAC-002	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	TIENDA ELVIR MILLA	80064		420.00
3	5 puntas para taladro	2C	3	CM-ESNAC-003	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	FERRETERIA ZAVALA	519193		36.00
4	Grapas 1/4, taco fisher S-10 y tornillos	2C	3	CM-ESNAC-004	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	FERRETERIA EL CARMEN	137167		223.50
5	Llavines, lija, llamadores y plywood	2C	3	CM-ESNAC-005	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	FERRETERIA CONSTRUMUNDO	43221		1,420.00
6	50 pliegos lija para metal	2C	3	CM-ESNAC-006	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	FERRETERIA EL BARATILLO	33635		350.00
7	3 pliegos formica 3x4 color madera	2C	3	CM-ESNAC-007	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	FERRETERIA EL BARATILLO	33634		990.00
8	Tela metalica y 24 sujetadores	2C	3	CM-ESNAC-008	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	ALUVIMESA	291		672.00
9	20 sujetadores y 5 vidrios	2C	3	CM-ESNAC-009	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	ALUVIMESA	292		240.00
10	Tela metalica y zaranda	2C	3	CM-ESNAC-010	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	06/01/2015	N/A	N/A	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		L24,071.50		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Tela metalica y zaranda diferntes medidas	2C	3	CM-ESNAC-001	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	N/A	N/A	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	FERRETERIA ZAVALA	519296		1982
2	36 llavines tipo chapa para puertas	2C	3	CM-ESNAC-002	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	N/A	N/A	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	FERRETERIA ZAVALA	519647		5580
3	Repuesto para vehiculo	2C	6	CM-ESNAC-003	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	N/A	N/A	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	AUTO REPUESTOS JOSE	353792		490
4	4 pliegos plywood y 4 galones pegamento amarillo	2C	3	CM-ESNAC-004	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	N/A	N/A	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	FERRETERIA LOS PINOS	126239		1740
5	5 laminas formica color blanco	2C	3	CM-ESNAC-005	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	N/A	N/A	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	FERRETERIA FERCASA	51594		1350
6	7 marcos de metal con malla	2C	3	CM-ESNAC-006	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	N/A	N/A	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	VIDRIERIA VAREL	20758		1148
7	1galon de pintura roja de aceite	2C	3	CM-ESNAC-007	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	08/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	12/01/2015	N/A	N/A	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	FERRETERIA LOS PINOS	126240		260
8	Medicamentos para atender estudiantes	2C	1	CM-ESNAC-008	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	N/A	N/A	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	FARMACIA MILLA	494		494
9	4 cajas de limas planas	2C	3	CM-ESNAC-009	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	N/A	N/A	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	FERRETERIA ENAMORADO	16967		1000
10	40 libras de clavos de 3 1/2	2C	3	CM-ESNAC-010	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	N/A	N/A	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	FERRETERIA LOS PINOS	61494		600
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		L14,644.00		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	40 limas planas y 20 nariceras	2C	3	CM-ESNAC-001	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	N/A	N/A	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	FERRETERIA ZAVALA	519940		916
2	50 talonarios de facturación	2C	12	CM-ESNAC-002	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	09/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	13/01/2015	N/A	N/A	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	IMPRESA IRVIN	6638		980
3	2 libros para registro (foliados)	2C	4	CM-ESNAC-003	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	15/01/2015	N/A	N/A	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	TIENDA TOLEDO	166763		1545
4	24 limas planas	2C	3	CM-ESNAC-004	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	FERRETERIA EL BARATILLO	34405		528
5	30 desloratadina para atender estudiantes	2C	1	CM-ESNAC-005	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	VARIETADES YANI	0.0001		120
6	1 bolsa confites para caminata c/estudian.	2C	22	CM-ESNAC-006	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	DISTRIBUIDOR A RIVERA	0.00001		60
7	Medicamentos varios pasantia estudiantes	2C	1	CM-ESNAC-007	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	FARMACIA MILLA	17526		799
8	1 tinta HP #.22 color negro	2C	8	CM-ESNAC-008	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	TERRACOMP	20648		254
9	Tape 3/4, marcadores, lapices tinta y grafito	2C	4	CM-ESNAC-009	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	TIENDA ELVIR MILLA	81665		800
10	Clips peq. notas adhesivas y folder T/c	2C	4	CM-ESNAC-010	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	CIRCULO OSDY	177880		276.5
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		L6,278.50		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL			
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
1	Pegamento UHU, maskin tape , lapiz tinta	2C	4	CM-ESNAC-001	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	N/A	N/A	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	TIENDA ELVIR MILLA	81884		246	
2	5 caja de grapas	2C	4	CM-ESNAC-002	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	TIENDA ELVIR MILLA	81886		115
3	10 candados med. Aldabas y pasadores	2C	3	CM-ESNAC-003	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	N/A	N/A	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	COMERCIAL ALEJANDRA	5408		845
4	40 llamador cromado con tornillo	2C	3	CM-ESNAC-004	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	FERRETERIA FERCASA	51824		280
5	7 frascos de lysol	2C	13	CM-ESNAC-005	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	ELIA'S COMERCIAL	20035		700
6	7 botes de insecticida	2C	13	CM-ESNAC-006	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	DISTRIBUIDOR A FRANSOL	1228		497
7	Medicamentos varios	2C	1	CM-ESNAC-007	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	VARIEDADES YANY	0.0001		224
8	4 resmas de papel y 12 pegamento	2C	4	CM-ESNAC-008	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	TIENDA ELVIR MILLA	82406		980
9	2 caja tinta negra y postit	2C	4	CM-ESNAC-009	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	IMAGENES FOTOGRAFICAS EL CENTRO	61735		228
10	1 tinta HP No.22 de color	2C	8	CM-ESNAC-010	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	TIENDA ELVIR MILLA	52407		520
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL			L4,635.00			

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL				
1	1 tinta HP negro No.15	2C	8	CM-ESNAC-001	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	TERRACOMP	946		446		
2	Rocetas, focos ahorrador y tomacorriente	2C	2	CM-ESNAC-002	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	5302		849
3	8 lampara mercurio y 13 fotoseldas	2C	2	CM-ESNAC-003	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	N/A	N/A	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	94		7414
4	1 galon de maderol concentrado	2C	13	CM-ESNAC-004	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	N/A	N/A	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	FERRETERIA LOS PINOS	123480		320
5	6 pernos de 1/4x3	2C	3	CM-ESNAC-005	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	N/A	N/A	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	FERRERIA FERCASA	40038		102
6	Tubos pvc 6", adaptadores 1/2, reductores	2C	3	CM-ESNAC-006	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	N/A	N/A	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	FERRETERIA LOS PINOS	123720		561
7	Marcadores acrilicos, permanentes, lapiz tinta, papel T/c	2C	4	CM-ESNAC-007	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	N/A	N/A	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	TIENDA ELVIR MILLA	83390		545
8	Cartuchos HP de color y negro	2C	8	CM-ESNAC-008	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	N/A	N/A	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	DILER DE HONDURAS	475269		1009.13
9	Catulina, fasteners, marcadores, borrador pizarra	2C	4	CM-ESNAC-009	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	N/A	N/A	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	DILER DE HONDURAS	475270		775.7
10	Sobres manila T/carta. Oficio, folders, postit	2C	4	CM-ESNAC-010	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	N/A	N/A	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	ACOSA	663716		6783.12
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L18,804.95			

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Papel T/carta, oficio, correctores, grapadoras	2C	4	CM-ESNAC-001	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	N/A	N/A	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	COMERCIAL LARACH	231105		2649.17
2	Bomba de frenos	2C	6	CM-ESNAC-002	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	N/A	N/A	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	TOYOPARTES	1546211		695.75
3	250 impresion contratos colectivos	2C	12	CM-ESNAC-003	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	N/A	N/A	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	IMPRENTA IRVIN	1046		9000
4	3 juego regulador para motosierra	2C	14	CM-ESNAC-004	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	N/A	N/A	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	STIHL	6748		636
5	3 remas de cartulina blanca, amarilla y azul	2C	4	CM-ESNAC-005	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	N/A	N/A	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	TIENDA ELVIR MILLA	84423		840
6	1 bolsa de neptalina	2C	13	CM-ESNAC-006	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	N/A	N/A	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	311206		50.5
7	4 pares de bateria alcalina AA	2C	4	CM-ESNAC-007	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	N/A	N/A	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	TIENDA TOLEDO	46814		52
8	4 rollos tape de 4"	2C	4	CM-ESNAC-008	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	N/A	N/A	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	CIRCULO OSDY	182830		152
9	Rectificado tambor, bujes y tuercas	2C	6	CM-ESNAC-009	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	N/A	N/A	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	MECANIZACIONES ARISTIDES	4219		746
10	8 brochas de 1"	2C		CM-ESNAC-010	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	N/A	N/A	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	FERRETERIA FERCASA	40255		120
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		L14,941.42		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	1 balancin y 2 retenedores	2C	6	CM-ESNAC-001	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	AUTO REPUESTOS STANDARD	19458		420
2	1 retenedor	2C	6	CM-ESNAC-002	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	29863		200
3	Tubos de abasto, manijas, sapos para sanitarios	2C	3	CM-ESNAC-003	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	FERRETERIA ENAMORADO	17161		924
4	1 lampara completa y 2 tubos de 75wts.	2C	2	CM-ESNAC-004	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	5482		850
5	1 rollo plastico negro y 4 rollos de cabulla	2C	3	CM-ESNAC-005	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	FERRETERIA LOS PINOS	124663		2795
6	4 galones de pintura y 4 brochas	2C	3	CM-ESNAC-006	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	FERRETERIA LOS PINOS	124670		1152
7	2 mechas y palo trapeador y 2 fardos detergente	2C	21	CM-ESNAC-007	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	DISTRIBUIDOR A FRANSOL	12297		746
8	4 toallas para limpiar vehiculos	2C	21	CM-ESNAC-008	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	AUTO PARTES JOSE	35618		100
9	8 sacos de concentrado	2C	9	CM-ESNAC-009	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	FERREAGRO	14509		2440
10	4 fardos de papel sanitario	2C	21	CM-ESNAC-010	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	TIENDAS EMPORIO	275638		420
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							REAL		L10,047.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
<i>Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador</i>

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	8 limas planas	2C	3	CM-ESNAC-001	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	N/A	N/A	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	240620	184		
2	8 pelotas de corden	2C	3	CM-ESNAC-002	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0.00001	200	
3	1 bomba de frenos	2C	6	CM-ESNAC-003	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	29902	1100	
4	1/4 liquido de frenos	2C	6	CM-ESNAC-004	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	90880	100	
5	Equipo de comunicacion (planta telefonica)	2C	15	CM-ESNAC-005	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	5	1000	
6	Impresora de flujo continuo	2C	15	CM-ESNAC-006	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12433	4427.5	
7	Proyector	2C	15	CM-ESNAC-007	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	66859	19180.6	
8	10 kg. captan y fertilizante 18-46-0	2C	13	CM-ESNAC-008	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	3005	
9	5 litros de foliar, 3 de enraizador e insecticidas	2C	13	CM-ESNAC-009	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	2330	
10	Vulganizar 15 barras de buje	2C	6	CM-ESNAC-010	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	N/A	N/A	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	HS1890	86246.71	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	L117,773.81		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	1 toner HP 80A color negro	2C	8	CM-ESNAC-001	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	COMPUUSER	124346		2357.5
2	Materiales para fontanería (reparar sanitarios)	2C	3	CM-ESNAC-002	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	N/A	N/A	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	FERRETERIA LOS PINOS	120102		1035
3	5 tubo PVC 6" drenaje y 1/4 pegamento	2C	3	CM-ESNAC-003	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	N/A	N/A	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	FERRETERIA LOS PINOS	120101		3280
4	Aldabas, llamadores, pico sope, plywood	2C	3	CM-ESNAC-004	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	N/A	N/A	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	FERRETERIA LOS PINOS	124949		4874
5	10 talonarios orden de compra	2C	12	CM-ESNAC-005	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	N/A	N/A	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	IMPRENTA IRVIN	6905		950
6	Focos y rosetas	2C	2	CM-ESNAC-006	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	N/A	N/A	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	5590		680
7	Caliper, liquido de frenos y parabrisas	2C	6	CM-ESNAC-007	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	N/A	N/A	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	AUTO PARTES JOSE	356723		425
8	Valvulas 1/2", adaptador sifones	2C	3	CM-ESNAC-008	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	N/A	N/A	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	FERRETERIA FERCASA	52391		600
9	6 tubos PVC para drenaje de 4"	2C	2	CM-ESNAC-009	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	N/A	N/A	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	FERRETERIA ENAMORADO	17233		1500
10	10 mts. Tierra negra para vivero	2C	18	CM-ESNAC-010	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	N/A	N/A	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	COMERIAL NAPO	138		3400
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL			L19,101.50

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Valvula doble para lavabo	2C	3	CM-ESNAC-001	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	N/A	N/A	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	FERRETERIA LOS PINOS	120511		420
2	3 libras de Rootex	2C	18	CM-ESNAC-002	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	N/A	N/A	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	HONDUPROEX	12411		810
3	2 litros metalosato multimineral	2C	18	CM-ESNAC-003	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	N/A	N/A	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	COHORSIL	2586898		870
4	Tubos de abasto p/sanitario, valvulas 1/2 sifones y taco fichero	2C	3	CM-ESNAC-004	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	N/A	N/A	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	FERRETERIA ENAMORADO	17932		906
5	Fabricar refuerzo para chasis de mack	2C	6	CM-ESNAC-005	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	N/A	N/A	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	INDUSTRIAS SAN MIGUEL	80		200
6	1 cierra puerta liviano	2C	3	CM-ESNAC-006	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	N/A	N/A	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	GRUPO ALUCOM	9649		203.59
7	8 regaderas de 10 litros y 12 limas planas	2C	11	CM-ESNAC-007	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	LA NUEVA FERRETERIA	24466		1835.17
8	Alambre, focos, taco fichero	2C	2	CM-ESNAC-008	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	5596		950
9	Guantes de cuero, lentes protect. Mascarillas	2C	11	CM-ESNAC-009	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	LA NUEVA FERRETERIA	24461		495.05
10	2 maletines para laptop	2C	4	CM-ESNAC-010	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	N/A	N/A	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	COMPUSER	124482		759
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L7,448.81	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Grapas, hule billetero y engrapadora grande	2C	4	CM-ESNAC-11	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	ACOSA	672649		730.25
2	Serruchos, cuerda nylon, llave ajustable	2C	3	CM-ESNAC-12	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	LA NUEVA FERRETERIA	24953		757.68
3	1 taladro 3/8 mas 9 juego de brocas	2C	11	CM-ESNAC-13	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	COMERCIAL LARACH	232774		2,152.80
4	Pegamento blanco, orejeras, guantes industriales, mascarillas	2C	11	CM-ESNAC-14	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	COMERCIAL LARACH	232775		6,579.15
5	2 navaja profesional para injertos	2C	11	CM-ESNAC-15	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	COMERCIAL LARACH	31854		700.21
6	1 bomba manual de 7.5 litros y 1 tijera para cortar alumbrío	2C	11	CM-ESNAC-16	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	LA NUEVA FERRETERIA	24950		712.94
7	2 bombas de mochila de 16 litros	2C	11	CM-ESNAC-17	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	LA NUEVA FERRETERIA	24951		1,379.98
8	2 sillas ejecutivas, 2 escritorios y 1 archivo 4 gavetas	2C	15	CM-ESNAC-18	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	N/A	N/A	28/02/815	28/02/815	28/02/815	28/02/815	28/02/815	28/02/815	INDUSTRIAS PANAVISION	703342		19,259.12
9	6 sacos salvado de trigo para venados	2C	9	CM-ESNAC-19	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	FERREAGRO	14805		1,770.00
10	2 galones de coolant verde	2C	6	CM-ESNAC-20	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	RAPI REPUESTOS	665		110.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL			L34,152.13

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL			
1	Balínera tensora y de centro	2C	6	CM-ESNAC-21	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	N/A	N/A	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	29963		630.00		
2	Líquido de frenos y balínera de combustible	2C	6	CM-ESNAC-22	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	N/A	N/A	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	AUTO PARTES JOSE	37572		223.00
3	Banda de tiempo 3L	2C	6	CM-ESNAC-23	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	2957		530.00
4	Retenedores y guacha satelital	2C	6	CM-ESNAC-24	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	AUTO PARTES JOSE	357573		538.00
5	Balínera y pin de diferencial	2C	6	CM-ESNAC-25	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	N/A	N/A	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	29961		800.00
6	4 guachas de diferencial para mack	2C	6	CM-ESNAC-26	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	AUTO REPUESTOS SANTOS	2445		500.00
7	Soporte de chasis y silicon	2C	6	CM-ESNAC-27	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	N/A	N/A	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	29976		410.00
8	Esparragos, tuercas para camion mack	2C	6	CM-ESNAC-28	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	RAPI REPUESTOS	6758		260.00
9	Filtro de aceite para camion mack	2C	6	CM-ESNAC-29	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	AUTO PARTES JOSE	357637		67.00
10	4 empaques de anillos para camion mack	2C	6	CM-ESNAC-30	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	AUTO REPUESTOS PINARES	91260		200.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL			L4,158.00		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	6 focos de 25wts	2C	2	CM-ESNAC-41	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	N/A	N/A	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	5721		510.00
2	3 tubo PVC de 1"	2C	3	CM-ESNAC-42	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	FERRETERIA ENAMORADO	18141		210.00
3	Valvulas, reductores, teflon y pegamento	2C	3	CM-ESNAC-43	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	127891		496.00
4	2 tambos de 5 litros	2C	3	CM-ESNAC-44	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	PLASTICENTRO	34609		180.00
5	Bolsas ziplot	2C	21	CM-ESNAC-45	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	403808		179.50
6	4 libras semilla (Lempira)	2C	18	CM-ESNAC-46	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	IHCAFE	14948		320.00
7	3 cuchillas para motoguadañas	2C	14	CM-ESNAC-47	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	Modestec-Agro	1056		240.02
8	12 limas planas	2C	3	CM-ESNAC-48	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	N/A	N/A	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	FERRETERIA EL BARATILLO	38286		264.00
9	1 cierra puerta mediano	2C	3	CM-ESNAC-49	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	N/A	N/A	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	GRUPO ALUCOM	10176		503.70
10	1 llavin sapo y 2 llamadores	2C	3	CM-ESNAC-50	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	N/A	N/A	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	128469		430.00
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							REAL		L3,333.22	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
<i>Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador</i>

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	2 llantas 275 R/16 y neumáticos	2C	7	CM-ESNAC-51	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	LLANTICENTRO HANDAL	10894		2,800.00
2	40 metros de tierra negra para vivero	2C	18	CM-ESNAC-52	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	N/A	N/A	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	9/03/15	09/03/2015	MATERIALES CONTRUC. CAYAGUANCA	435		14,000.00
3	Clips peq. Leitz t/carta, cartulina	2C	4	CM-ESNAC-53	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	COMERCIAL LARACH	536132		921.61
4	Taladro y juego de 9 brocas	2C	15	CM-ESNAC-54	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	COMERCIAL LARACH	300497		2,152.80
5	Carreterillas para jardín, mangueras y machetes	2C	11	CM-ESNAC-55	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	COMERCIAL LARACH	300498		8,124.75
6	3 lámparas tipo canasta de mercurio	2C	2	CM-ESNAC-56	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	ELECTRO REPUESTOS	235733		2,932.50
7	80 tuercas y 150 tornillos 1/8, 1/4	2C	3	CM-ESNAC-57	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	MIL TORNILLOS	833462		844.56
8	Regaderas 10lt, azadones, martillos	2C	11	CM-ESNAC-58	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	LA NUEVA FERRETERIA	25808		3,366.14
9	Bolsas para vivero 4x8, 4x6, 12x9	2C	18	CM-ESNAC-59	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	VANGUARDIA	ORDEN COMPRA No.46		65,817.97
10	2 breaker de 20x30	2C	2	CM-ESNAC-60	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	5807		2,530.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L103,490.33	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	10 azadones con cabo	2C	11	CM-ESNAC-61	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	LA NUEVA FERRETERIA	25952		1,599.90	
2	Carretas, palas, piochas y mangueras	2C	11	CM-ESNAC-62	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	1,243.38
3	2 galones de polillol para cuar madea	2C	13	CM-ESNAC-63	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	980.00
4	1 enchufe doble y toma corriente doble	2C	2	CM-ESNAC-64	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	527918	41.00	
5	102 arandelas lanas de 1/8	2C	3	CM-ESNAC-65	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	41205	66.00	
6	Pernos y arandelas para madera	2C	3	CM-ESNAC-66	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	610162	366.04	
7	4 litros de fertiplant	2C	18	CM-ESNAC-67	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	N/A	N/A	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	COHORSIL	65080	452.00
8	Cuerda, cabezal, plato, bujias, carburador	2C	14	CM-ESNAC-68	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	STIHL	3519	3,436.62
9	2 proyectores 1800 lumenes	2C	15	CM-ESNAC-69	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	SISCO	9401	28,406.00
10	2 computadora de escritorio AIO	2C	15	CM-ESNAC-70	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	03/03/2016	03/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	N/A	N/A	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	DISTRIBUIDOR A M&M	97		22,770.00
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							REAL		L59,360.94		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	2 computadoras portátiles	2C	15	CM-ESNAC-71	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	N/A	N/A	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	SISCO	9402		393.30
2	Cable No.8, interruptores, tapaderas, focos y cinta aislante	2C	2	CM-ESNAC-72	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	N/A	N/A	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	ORDEN DE COMPRA No.74		6,371.00
3	Pasadores,pico de zope, llamadores	2C	3	CM-ESNAC-73	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	129188		8,518.00
4	3 baterías para vehiculo 115 amp.	2C	6	CM-ESNAC-74	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	AUTO REPUESTOS PINARES	91431		7,500.00
5	1 batería de 115 amp.	2C	6	CM-ESNAC-75	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	LLANTICENTRO HANDAL	10893		13,600.00
6	2 protectores y llantas No.900-20	2C	7	CM-ESNAC-76	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	02/03/2015	N/A	N/A	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	LAPCO (HONDURAS)	ORDEN DE COMPRA No.74		73,405.21
7	58 cubetas de pintura aceite y latex	2C	3	CM-ESNAC-77	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	LLANTICENTRO HANDAL	10894		2,800.00
8	4 neumaticos y protectores No.20	2C	7	CM-ESNAC-78	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	STIHL	3508		9,949.70
9	Cabezal, plato, arnes, delantal y espada para motosierras	2C	14	CM-ESNAC-79	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	STIHL	3509		469.01
10	1 cadena para motosierra	2C	14	CM-ESNAC-80	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	30004		600
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L123,606.22	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	1 bomba de aceite para bus mercedes benz	2C	6	CM-ESNAC-81	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	30004		600.00
2	4 libras clavo de 3" y 3 bolsas de calisa	2C	3	CM-ESNAC-82	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	FERRETERIA ENAMORADO	18299		292.00
3	60 yardas de nylon y 1 rollo de cabulla	2C	3	CM-ESNAC-83	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	128854		940.00
4	12 tubos PVC 3/4"	2C	3	CM-ESNAC-84	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	FERRETERIA FERCASA	40107		696.00
5	Pintura de aceite, negro, blanco, rojo y brochas	2C	3	CM-ESNAC-85	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	12822		914.00
6	Pintura en spray azul, rojo, verde y amarillo	2C	3	CM-ESNAC-86	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	AGENCIA LA MUNDIAL	1495739		460.00
7	Carretas, palas, piochas y mangueras	2C	11	CM-ESNAC-87	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	AGENCIA LA MUNDIAL	319751		12,153.66
8	24 limas planas	2C	3	CM-ESNAC-88	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	LA NUEVA FERRETERIA	25953		358.52
9	4 regaderas plasticas de 10 litros	2C	11	CM-ESNAC-89	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	LA NUEVA FERRETERIA	25954		827.95
10	80 tuercas y 160 tornillos	2C	3	CM-ESNAC-90	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	MIL TORNILLOS	73391		1,019.47
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L18,261.60	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
1	20 pliegos cartulina verde y amarilla y leitz	2C	4	CM-ESNAC-91	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	COMERCIAL LARACH	270817		536.66
2	Papel tapiz, grapadora y engrapadora grande	2C	4	CM-ESNAC-92	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	ACOSA	675946		782.01
3	Tinta Epson negra y de colores	2C	8	CM-ESNAC-93	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	DIRCHIE	17929		560.00
4	2 tornillos de centro y 1/4 liquido de frenos	2C	6	CM-ESNAC-94	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	N/A	N/A	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	AUTO REPUESTOS PINARES	91481		150.00
5	10 libras alambre de amarre	2C	3	CM-ESNAC-95	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	FERRETERIA EL CARMEN	430742		145.00
6	Abrazaderas y tornillos	2C	6	CM-ESNAC-96	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	AUTO PARTES JOSE	358602		110.00
7	1 bomba agua para Toyota	2C	6	CM-ESNAC-97	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	30026		980.00
8	6 candelas para vehiculo honda ragline	2C	6	CM-ESNAC-98	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	SAMPSON AUTO PARTES	34137		975.00
9	1 filtro de combustible	2C	6	CM-ESNAC-99	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	RAPI REPUESTOS	7157		230
10	2 filtro de combustible	2C	6	CM-ESNAC-100	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	RAPI REPUESTOS	7199		150
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL			L4,618.67		

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	1 filtro AF-1624	2C	6	CM-ESNAC-101	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	TEXACO VALERIANO	151723		565.00
2	50 libras de melaza para abono vivero	2C	18	CM-ESNAC-102	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	N/A	N/A	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	FALCOM	11406		110.00
3	Espejo lateral izquierdo para vehiculo	2C	6	CM-ESNAC-103	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	RAPI REPUESTOS	7202		180.00
4	2 lb.clavo de 2 21/2, 3, 31/2 y 4 pulgadas	2C	3	CM-ESNAC-104	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	FERRETERIA FERCASA	41178		840.00
5	2 rollos alambre malla de 4 altura	2C	3	CM-ESNAC-105	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	129178		3,100.00
6	1 bomba madre de frenos	2C	6	CM-ESNAC-106	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	N/A	N/A	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	AUTO REPUESTOS LEYRA	30013		1,500.00
7	Ganchos, aldabas y llamadores	2C	3	CM-ESNAC-107	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	AGENCIA LA MUNDIAL	1495740		536.02
8	4 ducha (llave) y brazo	2C	3	CM-ESNAC-108	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	N/A	N/A	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	COMERCIAL LARACH	81746		524.40
9	4 llavines y 4 llamadores cromados	2C	3	CM-ESNAC-109	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	FERRETERIA FERCASA	40109		1,012.00
10	Llaves p/pila, tubos de abasto y valvulas	2C	3	CM-ESNAC-110	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	N/A	N/A	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	128852		1,120.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L9,487.42	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	3 pasadores	2C	3	CM-ESNAC-111	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	N/A	N/A	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	FERRETERIA LOS PINOS	130421		720.00
2	Retenedores, grasa No.2, liquido de frenos	2C	6	CM-ESNAC-112	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	N/A	N/A	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	AUTO PARTES JOSE	358975		1,200.00
3	Sellos, cuñas, rotores, valvula escape etc.	2C	6	CM-ESNAC-113	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	N/A	N/A	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	REVESA (REPUESTOS VELASQUEZ)	ORDEN DE COMPRA No.93		37,800.00
4	2 rollos de saran de 63" 12x30	2C	18	CM-ESNAC-114	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	N/A	N/A	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	COHORSIL	4644		27,000.00
5	10 litros de terbufos, 20 de captan y 20 foley	2C	18	CM-ESNAC-115	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	N/A	N/A	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	INVERSIONES HONDUAGRO	12675		4,100.00
6	Baja lengua, bisturi largo y guantes ester.	2C	1	CM-ESNAC-116	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	N/A	N/A	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	CORINFAR	39209		1,742.00
7	500 monogramas bordado logo	2C	10	CM-ESNAC-117	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	N/A	N/A	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	DISTINTIVOS Y ACCESORIOS	1910		16,100.00
8	3 regaderas para baño	2C	3	CM-ESNAC-118	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	FERRETERIA EL CARMEN	431880		474.00
9	Breaker de 20/100/240	2C	2	CM-ESNAC-119	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS	5891		3,500.00
10	40 trabadores para muebles	2C	3	CM-ESNAC-120	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	FERRETERIA EL CARMEN	432406		288.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L92,924.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Impresora flujo continuo multifuncional	2C	15	CM-ESNAC-121	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	ACOSA	61377		9,190.00
2	Limas redondas y planas	2C	3	CM-ESNAC-122	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	FERRETERIA EL CARMEN	431881		384.00
3	Almadanas, hojas de segueta, cepillos de alambre	2C	3	CM-ESNAC-123	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	COMERCIAL LARACH	443445		2,259.75
4	Guantes de lona, cuero, nariceras, capotes	2C	11	CM-ESNAC-124	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	COMERCIAL LARACH	235222		5,584.40
5	Percoladora de 20 tasas	2C	15	CM-ESNAC-125	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	ALMACENES LADY LEE	2392		1,103.25
6	Bomba de aceite	2C	6	CM-ESNAC-126	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	N/A	N/A	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REPACASA	3141		4,800.00
7	Varillas lisa y corrugada, alambre de amarre, clavos etc	2C	3	CM-ESNAC-127	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	132617		3,532.00
8	30 libra grapas y 10 libra alambre amarre	2C	3	CM-ESNAC-128	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	FERRETERIA ENAMORADO	17712		690.00
9	2 rollos alambre de pua	2C	3	CM-ESNAC-129	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	135188		950.00
10	2 toner negro No. 80A	2C	8	CM-ESNAC-130	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	DISTRIBUIDOR A M&M	104		4,933.50
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L33,426.90	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Sapos, tubos de abasto sanitario y lav.	2C	3	CM-ESNAC-131	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	FERRETERIA ENAMORADO	18905		419.00
2	5 valvulas y 6 llaves	2C	3	CM-ESNAC-132	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	135195		745.00
3	5 galones pintura blanca y 5 de azul	2C	3	CM-ESNAC-133	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	N/A	N/A	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	135194		22,150.00
4	35 vidrios claros para celocias	2C	17	CM-ESNAC-134	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	ALUVIMESA	329		1,225.00
5	3 bolsas metalosato y 5 de zompopex	2C	18	CM-ESNAC135	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	INVERSIONES HONDUAGRO	12741		785.00
6	2 llavines con llave interior	2C	3	CM-ESNAC-136	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	FERRETERIA ENAMORADO	18904		600.00
7	1 cartucho HP No.21	2C	8	CM-ESNAC-137	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	N/A	N/A	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	TERRACOMP	183		446.00
8	Placa electronica para mini split	2C	17	CM-ESNAC-138	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	N/A	N/A	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	AIRE FRIO	149668		526.50
9	100 toallas de baño para hotel Cicafor	2C	15	CM-ESNAC-139	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	CORTITELAS	126881		13,800.00
10	70 almohadas	2C	5	CM-ESNAC-140	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	N/A	N/A	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	DIUNSA	96742		8,330.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L49,026.50	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	4 cuchillas para cepilladora	2C	14	CM-ESNAC-141	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	22/03/2015	22/03/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	N/A	N/A	25/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	FERRETERIA ZUMMAR	1329		5,475.15
2	Sellador concentrado, tiner, mazonite, pegamento, clavos	2C	3	CM-ESNAC-142	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	22/03/2015	22/03/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	N/A	N/A	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	133878		8,529.00
3	Agujas verdes, ranitidina, ambroxol etc.	2C	1	CM-ESNAC-143	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	DROGUERIA SANDOVAL	1111		6,074.08
4	Cruz de cardan para bus mercedes benz	2C	6	CM-ESNAC-144	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	N/A	N/A	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	RAPI REPUESTOS	775		320.00
5	Desatorador de cañería y valvula recta	2C	3	CM-ESNAC-145	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	N/A	N/A	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	FERRETERIA EL CARMEN	433308		213.00
6	1 breaker clutter hamer para vivero	2C	2	CM-ESNAC-146	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	6187		475.00
7	10 libras de grapas y 8 de alambre de amarre	2C	3	CM-ESNAC-147	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	FERRETERIA ZAVALA	532709		354.00
8	18 limas planas	2C	3	CM-ESNAC-148	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	FERRETERIA EL BARATILLO	40843		378.00
9	1 toner negro Q2612A	2C	8	CM-ESNAC-149	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	DISTRIBUIDOR A M&M	ORDEN DE COMPRA No.111		2,058.50
10	2 cierra puerta mediano	2C	17	CM-ESNAC-150	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	GRUPO ALUCOM	11107		1,209.33
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L25,086.06	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Cono ajustable y cuña para camion Mercedes benz	2C	6	CM-ESNAC-151	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	TALLER LLAMAZARES	7986		620.00
2	5 rollos de bolsa para basura T/barril	2C	21	CM-ESNAC-152	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	N/A	N/A	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	PLASTICENTRO	24715		200.00
3	24 pares de guantes flexibles	2C	21	CM-ESNAC-153	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	N/A	N/A	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	FERRETERIA FERCASA	41719		840.00
4	12 escobillas, 100 mascarillas y 50 pliegos lija No.80	2C	21	CM-ESNAC-154	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	131444		2,480.00
5	2 multicontactor de 3 y 4 espacios	2C	2	CM-ESNAC-155	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	N/A	N/A	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	SUMINISTROS ELECTRICOS MANA	6006		180.00
6	4 galones pintura azul y 1 de amarillo aceite	2C	3	CM-ESNAC-156	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	132016		1,000.00
7	Placa de visor para mini split	2C	17	CM-ESNAC-157	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS	149566		270.00
8	Aceite 2 tiempos e hilo de corte	2C	14	CM-ESNAC-158	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	Modestec-Agro	2406 (20)		405.00
9	Guantes, hilo nylon, butan IP, algodón, cefadroxilo	2C	1	CM-ESNAC-159	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	DROGUERIA SANDOVAL	1104		2,219.68
10	4 sillas de espera y 5 semi ejecutivas	2C	15	CM-ESNAC-160	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	DIVASA	329		17,272.26
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L25,486.94	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	58 bolsas de centro gris	2C	3	CM-ESNAC-161	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	132422		9,860.00
2	Varilla 3/8 y 3/4, alambre de amarre, grapas y de pua	2C	3	CM-ESNAC-162	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	132423		9,907.00
3	30 galones de maderol concentrado	2C	13	CM-ESNAC-163	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	FERRETERIA LOS PINOS	132425		9,900.00
4	3 sacos concentrado para venados	2C	9	CM-ESNAC-164	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	FERREAGRO	15564		915.00
5	6 filtros de varias medidas y 10 galones de coolant	2C	6	CM-ESNAC-165	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	N/A	N/A	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	REACSA	72145		3,392.50
6	4 llantas para camion mercedes, 4 para navara Lancetilla y 4 para toyota bosques	2C	7	CM-ESNAC-166	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	N/A	N/A	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	AUREMA HONDURAS	233		29,712.00
7	4 llantas para vehiculo navara de rectoria	2C	7	CM-ESNAC-167	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	DEPORTILLANTAS	93237		16,000.00
8	5 sanitarios para pabellon cedros y laureles	2C	17	CM-ESNAC-168	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	N/A	N/A	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	LA NUEVA FERRETERIA	349		9,199.94
9	10 sacos de salvado para bueyes	2C	9	CM-ESNAC-169	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	INVERSIONES HONDUAGRO	12734		3,000.00
10	Retenedor para Toyota	2C	6	CM-ESNAC-170	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REACSA	30488		190.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L92,076.44	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	1 cable de apagador para camion	2C	6	CM-ESNAC-171	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	REACSA	30487		400.00
2	Cruz de cardan para camion	2C	6	CM-ESNAC-172	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	LUBRICANTES Y REPUESTOS PINEDA	24407		800.00
3	Manguera reforzada de 100 mts	2C	11	CM-ESNAC-173	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	N/A	N/A	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	LA MUNDIAL	3766955		580.00
4	Empaque de culata y tubo de silicon	2C	6	CM-ESNAC-174	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	AUTO PARTES JOSE	7268		400.00
5	Cepillo plancha, escobas y bolsas p/basura	2C	21	CM-ESNAC-175	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	KARI PLAST	18259		410.00
6	Papel sanitario, detergente, cloro	2C	21	CM-ESNAC-176	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	MAXI DISPENSA	428802		967.15
7	6 candelas de vehiculo honda	2C	6	CM-ESNAC-177	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	SAMPSON AUTO PARTES	34432		1,440.00
8	5 mts.arena fina, grava, piedra y revuelto	2C	3	CM-ESNAC-178	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	N/A	N/A	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	ARCOM	0.0001		6,425.00
9	1 disco de sierra de 10"	2C	14	CM-ESNAC-179	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	N/A	N/A	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	FERRETERIA FERCASA	42173		400.00
10	3 filtros de aceite varias medidas y coolat	2C	6	CM-ESNAC-180	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	N/A	N/A	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	AUTO PARTES JOSE	7284		1,197.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		L13,019.15	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Medias lunas, bujes, vielas, silicon etc.	2C	6	CM-ESNAC-181	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	AUTO PARTES JOSE	7283		1,640.00
2	1 ventilador de torre	2C	15	CM-ESNAC-182	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	DIUNSA SUPERSTORE	81426		990.00
3	4 llantas para camion	2C	7	CM-ESNAC-183	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	LLANTICENTRO HANDAL	14923		9,200.00
4	2 cajas municiones para escopeta No.12	2C	16	CM-ESNAC-184	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	LA ARMERIA	1787159		333.50
5	2 cajas municiones para escopeta No.12	2C	16	CM-ESNAC-185	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	LA ARMERIA	1787172		333.50
6	Ciprofloxacina	2C	1	CM-ESNAC-186	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	LABORATORIO S FRANCELIA	116695		565.00
7	Gasas esteriles, neobal spray	2C	1	CM-ESNAC-187	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	LABORATORIO S FRANCELIA	116762		2,890.00
8	2 galones de alcohol clinico	2C	1	CM-ESNAC-188	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	LABORATORIO S FRANCELIA	11653		560.00
9	Fusidin, parches de lidocaina	2C	1	CM-ESNAC-189	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	DROGUERIA SANDOVAL	1114		1,972.00
10	Dramanil, sertal compuesto, ambroxol	2C	1	CM-ESNAC-190	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	17/04/2015	DROGUERIA SANDOVAL	1115		16,144.51
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							REAL		L34,628.51	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
<i>Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador</i>

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Medicamentos	2C	1	CM-ESNAC-191	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	N/A	N/A	21/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	27/05/2015	27/05/2015			26,000.00	
2	Materiales y suministros eléctricos	2C	2	CM-ESNAC-192	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	25/05/2015			13,294.00	
3	Materiales de ferretería	2C	3	CM-ESNAC-193	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	03/06/2015	03/06/2015	N/A	N/A	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015			11,300.00	
4	Papelera y útiles	2C	4	CM-ESNAC-194	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	26/05/2015	26/05/2015	N/A	N/A	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	04/06/2015	24/06/2015			32,727.00	
5	Prendas de vestir	2C	5	CM-ESNAC-195	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	28/02/2015	28/02/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	N/A	N/A	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2015	14/05/2015	14/05/2015			24,400.00	
6	Repuestos para vehículos	2C	6	CM-ESNAC-196	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	10/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	03/03/2015	03/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	N/A	N/A	21/04/2015	21/04/2015	06/05/2015	06/05/2015	08/05/2015	08/05/2015			37,750.00	
7	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-197	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	11/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	N/A	N/A	23/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	24/04/2015	06/05/2015	06/05/2015			48,000.00	
8	Suministros (Tintas y toners)	2C	8	CM-ESNAC-198	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	12/03/2015	12/03/2015	07/04/2015	07/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	11/04/2015	11/04/2015			80,825.00	
9	Alimento para animales	2C	9	CM-ESNAC-199	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	N/A	N/A	28/04/2015	28/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	13/05/2015	13/05/2015			2,200.00	
10	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-200	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	N/A	N/A	07/04/2015	07/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	05/05/2015	05/05/2015			24,400.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	L300,896.00	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
<i>Lic. Daniel Mauricio Villatoro / Administrador</i>

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-201	20/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	N/A	N/A	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	18/05/2015	18/05/2015			5,675.00	
2	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-202	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	N/A	N/A	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	15/05/2015	15/05/2015			6,000.00	
3	Productos químicos	2C	13	CM-ESNAC-203	27/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	N/A	N/A	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	08/05/2015	08/05/2015			3,000.00	
4	Repuestos varios (Motosierras, motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-204	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	20/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	N/A	N/A	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	11/05/2015	11/05/2015			23,200.00	
5	Material de seguridad	16	16	CM-ESNAC-205	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	N/A	N/A	27/04/2015	27/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	07/05/2015	07/05/2015			1,000.00	
6	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-206	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	N/A	N/A	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	19/05/2015	19/05/2015			35,100.00	
7	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-207	17/03/2015	17/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	22/04/2015	22/04/2015	N/A	N/A	08/05/2015	08/05/2015	14/05/2015	14/05/15	28/05/2015	28/05/2015			199,200.00	
8	Estructuras metálicas	2C	19	CM-ESNAC-208	28/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	05/05/2015	05/05/2015	N/A	N/A	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	19/05/2015	19/05/2015			7,000.00	
9	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-209	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	04/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	14/05/2015	14/05/2015			5,800.00	
10	Material para limpieza	2C	21	CM-ESNAC-210	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	N/A	N/A	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	13/05/2015	13/05/2015			20,340.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	306,315.00	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro / Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Medicamentos	2C	1	CM-ESNAC-211	24/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	24/04/2015	24/04/2015	N/A	N/A	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	02/06/2015	02/06/2015			2,600.00		
2	Materiales y Suministros	2C	2	CM-ESNAC-212	29/04/2015	29/04/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/06/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	N/A	N/A	11/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	05/06/2015	05/06/2015			24,000.00		
3	Materiales de ferretería	2C	3	CM-ESNAC-213	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	29/04/2015	06/05/2015	06/05/2015	N/A	N/A	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	10/06/2015	10/06/2015			28,600.00		
4	Papelería y útiles	2C	4	CM-ESNAC-214	05/05/2015	05/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	12/05/2015	N/A	N/A	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	03/06/2015	03/06/2015			21,057.00		
5	Prendas de vestir	2C	5	CM-ESNAC-215	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	08/05/2015	08/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	13/05/15/	13/05/2015	N/A	N/A	26/05/2015	26/05/2015	03/06/2015	03/06/2015	25/06/2015	25/06/2015			80,000.00		
6	Repuestos para vehículos	2C	6	CM-ESNAC-216	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	N/A	N/A	03/06/2015	03/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	28/06/2015	28/06/2015			72,447.00		
7	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-217	26/02/2015	26/02/2015	10/03/2015	10/03/2015	06/04/2015	06/04/2015	21/04/2015	21/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	N/A	N/A	07/05/2015	07/15/15	11/05/2015	11/05/2015	17/06/2015	17/06/2015			109,000.00		
8	Suministros (tintas, toners)	2C	8	CM-ESNAC-218	29/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	04/05/2015	04/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	N/A	N/A	28/05/2015	28/05/2015	01/06/2015	01/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			27,025.00		
9	Alimento para animales	2C	9	CM-ESNAC-219	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	N/A	N/A	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	12/06/2015	12/06/2015			5,200.00		
10	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-220	20/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	N/A	N/A	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	19/06/2015	19/06/2015			80,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									REAL	449,929.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro / Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-221	02/06/2015	02/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	N/A	N/A	12/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	19/06/2015	19/06/2015			10,600.00		
2	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-222	28/05/2015	28/05/2015	30/05/2015	30/05/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	N/A	N/A	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	12/06/2015	12/06/2015			6,500.00		
3	Productos químicos	2C	13	CM-ESNAC-223	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	N/A	N/A	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	10/06/2015	10/06/2015			6,000.00		
4	Repuestos varios (motosierras, motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-224	24/04/2015	24/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	25/04/2015	05/05/2015	05/15/15	05/05/2015	05/05/2015	N/A	N/A	27/05/2015	27/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	16/06/2015	16/06/2015			29,920.00		
5	Mobiliario y equipo	2C	15	CM-ESNAC-225	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	N/A	N/A	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	23/06/2015	23/06/2015			147,000.00		
6	Material de seguridad	2C	16	CM-ESNAC-226	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	N/A	N/A	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	16/06/2015	16/06/2015			1,000.00		
7	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-227	07/04/2015	07/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	07/05/2015	07/05/2015	N/A	N/A	29/04/2015	29/04/2015	02/06/2015	02/06/2015	26/06/2015	26/06/2015			45,100.00	
8	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-228	21/02/2015	21/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	N/A	N/A	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	16/06/2015	16/06/2015			175,500.00		
9	Estructuras metálicas	2C	19	CM-ESNAC-229	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	N/A	N/A	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015			7,500.00		
10	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-230	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	N/A	N/A	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	15/06/2015			7,480.00		
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	436,600.00	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro / Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Material de limpieza	2C	21	CM-ESNAC-231	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	N/A	N/A	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	11/06/2015	11/06/2015			15,740.00	
2	Medicamentos	2C	1	CM-ESNAC-232	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	10/06/2015	10/06/2015	N/A	N/A	23/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	02/07/2015	02/07/2015			26,000.00	
3	Materiales y suministros electricos	2C	2	CM-ESNAC-233	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	N/A	N/A	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	14/07/2015	14/07/2015			23,810.00	
4	Materiales de ferreteria	2C	3	CM-ESNAC-234	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	N/A	N/A	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	06/07/2015	06/07/2015			13,500.00	
5	Papeleria y utiles	2C	4	CM-ESNAC-235	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	N/A	N/A	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	17/07/2015	17/07/2015			22,070.00	
6	Prendas de vestir	2C	5	CM-ESNAC-236	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	22/07/2015	22/07/2015			6,250.00	
7	Repuestos para vehiculos	2C	6	CM-ESNAC-237	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	06/06/2015	06/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	N/A	N/A	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	14/07/2015	14/07/2015			60,000.00	
8	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-238	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	N/A	N/A	29/06/2015	29/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	17/07/2015	17/07/2015			35,500.00	
9	Suministros (tintas y toners)	2C	8	CM-ESNAC-239	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	N/A	N/A	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	20/07/2015	20/07/2015			22,425.00	
10	Alimento para animales	2C	9	CM-ESNAC-240	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	N/A	N/A	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	15/07/2015	15/07/2015			2,200.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		227,495.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro / Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Repuestos para vehículos	2C	6	CM-ESNAC-241	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	N/A	N/A	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	20/07/2015	20/07/2015			60,050.00	
2	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-242	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	N/A	N/A	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015			5,100.00	
3	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-243	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	N/A	N/A	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	21/07/2015	21/07/2015			10,650.00	
4	Productos químicos	2C	13	CM-ESNAC-244	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	N/A	N/A	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015			2,000.00	
5	Repuestos varios (mosierras, motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-245	28/05/2015	28/05/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	N/A	N/A	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	16/07/2015	16/07/2015			12,384.00	
6	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-246	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	27/04/2015	08/05/2015	08/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	20/05/2015	N/A	N/A	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	09/07/2015	09/07/2015			66,500.00	
7	Material de seguridad	2C	16	CM-ESNAC-247	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	10/05/2015	10/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	N/A	N/A	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	13/07/2015	13/07/2015			1,000.00	
8	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-248	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	08/06/2015	08/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	N/A	N/A	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	28/07/2015	28/07/2015			22,350.00	
9	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-249	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	N/A	N/A	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	23/07/2015	23/07/2015			66,500.00	
10	Estructuras metálicas	2C	19	CM-ESNAC-250	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	N/A	N/A	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	23/07/2015	23/07/2015			2,750.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		249,284.00	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-251	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	N/A	N/A	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	24/07/2015	24/07/2015			3,096.00		
2	Material para limpieza	2C	21	CM-ESNAC-252	07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	N/A	N/A	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	22/07/2015	22/07/2015			21,540.00		
3	Medicamentos	2C	1	CM-ESNAC-253	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	N/A	N/A	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	13/08/2015	13/08/2015			37,000.00		
4	Material y suministros electricos	2C	2	CM-ESNAC-254	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	N/A	N/A	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	20/08/2015	20/08/2015			10,500.00		
5	Materiales de ferreteria	2C	3	CM-ESNAC-255	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	N/A	N/A	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	14/08/2015	14/08/2015			15,100.00		
6	Papeleria y utiles	2C	4	CM-ESNAC-256	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	N/A	N/A	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	20/08/2015	20/08/2015			15,770.00		
7	Prendas de vestir	2C	5	CM-ESNAC-257	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	N/A	N/A	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	14/08/2015			1,250.00		
8	Repuestos para vehiculos	2C	6	CM-ESNAC-258	28/06/2015	28/06/2015	28/06/2015	28/06/2015	03/08/2015	03/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	N/A	N/A	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015			34,750.00		
9	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-259	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	N/A	N/A	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	28/08/2015	28/08/2015			98,500.00		
10	Suministros (toners y tintas)	2C	8	CM-ESNAC-260	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	N/A	N/A	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	20/08/2015	20/08/2015			20,575.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									REAL	258,081.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Alimento para animales	2C	9	CM-ESNAC-261	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	N/A	N/A	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	28/08/2015			2,500.00	
2	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-262	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	N/A	N/A	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	31/08/2015	31/08/2015			35,000.00	
3	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-263	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	N/A	N/A	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	31/08/2015	31/08/2015			2,075.00	
4	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-264	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	N/A	N/A	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	27/08/2015	27/08/2015			1,000.00	
5	Productos químicos	2C	13	CM-ESNAC-265	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	28/08/2015			2,000.00	
6	Repuestos varios (motosierras y motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-266	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2005	06/08/2015	06/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	N/A	N/A	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	20/08/2015	20/08/2015			18,613.00	
7	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-267	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	N/A	N/A	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	26/08/2015	26/08/2015			60,000.00	
8	Material de seguridad	2C	16	CM-ESNAC-268	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	N/A	N/A	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	21/08/2015	21/08/2015			1,000.00	
9	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-269	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	N/A	N/A	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	24/08/2015	24/08/2015			33,400.00	
10	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-270	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	N/A	N/A	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	25/08/2015	25/08/2015			59,200.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		214,788.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
<i>Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador</i>

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Estructuras metalicas	2C	19	CM-ESNAC-271	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	N/A	N/A	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	27/08/2015	27/08/2015			2,500.00	
2	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-272	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015			4,653.00	
3	Material para limpieza	2C	21	CM-ESNAC-273	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2005	04/08/2005	06/08/2015	06/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	N/A	N/A	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015			16,340.00	
4	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-274	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	04/08/2015	04/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	N/A	N/A	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	03/09/2015	03/09/2015			57,500.00	
5	Materiales y suministros electricos	2C	2	CM-ESNAC-275	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	N/A	N/A	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	16/09/2015	16/09/2015			19,200.00	
6	Materiales de ferreteria	2C	3	CM-ESNAC-276	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	N/A	N/A	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	22/09/2015	22/09/2015			22,300.00	
7	Papeleria y utiles	2C	4	CM-ESNAC-277	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	N/A	N/A	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015			17,230.00	
8	Prendas de vestir	2C	5	CM-ESNAC-278	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015			3,000.00	
9	Repuestos para vehiculos	2C	6	CM-ESNAC-279	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015			19,650.00	
10	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-280	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	N/A	N/A	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	11/09/2015	11/09/2015			500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		162,873.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Suministros (tintas y toners)	2C	8	CM-ESNAC-281	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	N/A	N/A	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	22/09/2015	22/09/2015			21,025.00		
2	Alimentos para animales	2C	9	CM-ESNAC-282	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	22/09/2015			5,500.00		
3	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-283	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	N/A	N/A	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	30/09/2015	30/09/2015			72,000.00		
4	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-284	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	N/A	N/A	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015			7,700.00		
5	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-285	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	N/A	N/A	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	22/09/2015	22/09/2015			4,950.00		
6	Productos químicos	2C	13	CM-ESNAC-286	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	N/A	N/A	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015			6,000.00		
7	Repuestos varios (motosierras, motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-287	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	N/A	N/A	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	09/09/2015	09/09/2015			28,784.00		
8	Mobiliario y equipo	2C	15	CM-ESNAC-288	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	N/A	N/A	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	23/09/2015	23/09/2015			51,200.00		
9	Material de seguridad	2C	16	CM-ESNAC-289	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	N/A	N/A	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	17/09/2015	17/09/2015			2,200.00		
10	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-290	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	N/A	N/A	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015			11,014.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									REAL	210,373.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-291	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	N/A	N/A	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	28/09/2015	28/09/2015			57,000.00	
2	Estructuras metalicas	2C	19	CM-ESNAC-292	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	N/A	N/A	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	25/09/2015	25/09/2015			5,000.00	
3	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-293	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	N/A	N/A	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	24/09/2015	24/09/2015			7,196.00	
4	Material para limpieza	2C	21	CM-ESNAC-294	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	18/08/2015	18/08/2015	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	N/A	N/A	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	29/09/2015	29/09/2015			15,740.00	
5	Medicamentos	2C	1	CM-ESNAC-295	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	02/10/2015	02/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	20/10/2015	20/10/2015			25,000.00	
6	Materiales y suministros electricos	2C	2	CM-ESNAC-296	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	N/A	N/A	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	16/10/2015			17,250.00	
7	Materiales de ferreteria	2C	3	CM-ESNAC-297	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	N/A	N/A	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	20/10/2015			2,500.00	
8	Papeleria y utiles	2C	4	CM-ESNAC-298	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	23/10/2015	23/10/2015			18,870.00	
9	Prendas de vestir	2C	5	CM-ESNAC-299	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	N/A	N/A	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	26/10/2015	26/10/2015			1,250.00	
10	Repuestos para vehiculos	2C	6	CM-ESNAC-300	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	02/10/2015	02/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	23/10/2015	23/10/2015			16,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		165,806.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)	
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador	

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-301	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	26/10/2015	26/10/2015			5,500.00	
2	Suministros (toners y tintas)	2C	8	CM-ESNAC-302	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	N/A	N/A	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	27/10/2015	27/10/2015			13,425.00	
3	Alimento para animales	2C	9	CM-ESNAC-303	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	N/A	N/A	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015			2,500.00	
4	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-304	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	N/A	N/A	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	23/10/2015	23/10/2015			10,000.00	
5	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-305	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	20/10/2015	20/10/2015			1,300.00	
6	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-306	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	N/A	N/A	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	29/10/2015	29/10/2015			2,650.00	
7	Productos químicos	2C	13	CM-ESNAC-307	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	22/10/2015	22/10/2015			2,000.00	
8	Repuestos varios (motosierras y motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-308	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	N/A	N/A	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	15/10/2015	15/10/2015			6,784.00	
9	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-309	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	27/10/2015	27/10/2015			13,250.00	
10	Material de seguridad	2C	16	CM-ESNAC-340	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	N/A	N/A	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	29/10/2015	29/10/2015			1,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		58,409.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-341	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	20/10/2015	20/10/2015		12,350.00		
2	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-342	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	N/A	N/A	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	29/10/2015	29/10/2015		105.00		
3	Estructuras metalicas	2C	19	CM-ESNAC-343	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	N/A	N/A	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	22/10/2015	22/10/2015		1,000.00		
4	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-344	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	N/A	N/A	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	15/10/2015	15/10/2015		1,696.00		
5	Material para limpieza	2C	21	CM-ESNAC-345	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	N/A	N/A	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	27/10/2015	27/10/2015		13,740.00		
6	Medicamentos	2C	1	CM-ESNAC-346	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	24/11/2015	24/11/2015		35,000.00		
7	Materiales y suministros electricos	2C	2	CM-ESNAC-347	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	23/11/2015	23/11/2015		10,000.00		
8	Materiales de ferreteria	2C	3	CM-ESNAC-348	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	N/A	N/A	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	20/11/2015		12,500.00		
9	Papeleria y utiles	2C	4	CM-ESNAC-349	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	N/A	N/A	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	25/11/2015	25/11/2015		9,830.00		
10	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-350	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	N/A	N/A	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	26/11/2015	26/11/2015		65,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	161,221.00	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)	
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador	

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Repuestos para vehiculos	2C	6	CM-ESNAC-351	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	N/A	N/A	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	27/11/2015	27/11/2015			18,750.00		
2	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-352	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	N/A	N/A	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	20/11/2015	20/11/2015			25,000.00		
3	Suministros (toners y tintas)	2C	8	CM-ESNAC-353	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	N/A	N/A	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015			13,925.00		
4	Alimento para animales	2C	9	CM-ESNAC-354	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	N/A	N/A	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015			2,500.00		
5	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-355	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	N/A	N/A	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	27/11/2015	27/11/2015			1,000.00		
6	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-356	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	N/A	N/A	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015			1,675.00		
7	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-357	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	N/A	N/A	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	25/11/2015	25/11/2015			8,000.00		
8	Productos quimicos	2C	13	CM-ESNAC-358	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	N/A	N/A	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	26/11/2015	26/11/2015			1,000.00		
9	Repuestos varios (motosierras, motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-359	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	07/11/2015	07/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	N/A	N/A	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	15/11/2015	15/11/2015			10,518.00		
10	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-360	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	N/A	N/A	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	24/11/2015	24/11/2001			20,700.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									REAL	103,068.00	L0.00

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Material de seguridad	2C	16	CM-ESNAC-361	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	N/A	N/A	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015			1,000.00	
2	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-362	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	N/A	N/A	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	27/11/2015	27/11/2015			30,600.00	
3	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-363	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	N/A	N/A	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	27/11/2015	27/11/2015			50,756.00	
4	Estructuras metalicas	2C	19	CM-ESNAC-364	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	N/A	N/A	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	16/11/2015	16/11/2015			1,250.00	
5	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-365	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	N/A	N/A	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	25/11/2015	25/11/2015			2,629.00	
6	Material de limpieza	2C	21	CM-ESNAC-366	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	N/A	N/A	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	30/11/2015	30/11/2015			8,840.00	
7	Medicamentos	2C	1	CM-ESNAC-367	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	21/12/2015			900.00	
8	Materiales y suministros electricos	2C	2	CM-ESNAC-368	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	N/A	N/A	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	14/12/2015			1,500.00	
9	Materiales de ferreteria	2C	3	CM-ESNAC-369	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	17/12/2015	17/12/2015			7,700.00	
10	Papeleria y utiles	2C	4	CM-ESNAC-370	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	18/12/2015			5,933.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	111,108.00	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)
Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-371	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	21/12/2015			25,000.00	
2	Repuestos para vehículos	2C	6	CM-ESNAC-372	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	N/A	N/A	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	14/12/2015			45,000.00	
3	Llantas	2C	7	CM-ESNAC-373	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	17/12/2015	17/12/2015			500.00	
4	Suministros (toners y tintas)	2C	8	CM-ESNAC-374	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	18/12/2015			10,550.00	
5	Alimento para animales	2C	9	CM-ESNAC-375	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	N/A	N/A	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015			5,500.00	
6	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-376	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	N/A	N/A	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	22/12/2015	22/12/2015			20,000.00	
7	Herramientas menores	2C	11	CM-ESNAC-377	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	N/A	N/A	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	14/12/2015	14/12/2015			5,800.00	
8	Imprenta	2C	12	CM-ESNAC-378	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	21/12/2015			3,500.00	
9	Repuestos para vehículos	2C	6	CM-ESNAC-379	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	N/A	N/A	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	14/12/2015			50,000.00	
10	Repuestos varios (motosierras y motoguadañas)	2C	14	CM-ESNAC-380	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	17/12/2015	17/12/2015			10,428.80	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		176,278.80	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	Maria Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

**ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-381	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	N/A	N/A	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	21/12/2015	21/12/2015			10,000.00	
2	Bordados	2C	10	CM-ESNAC-382	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	21/12/2015			25,000.00	
3	Mantenimiento y reparaciones	2C	17	CM-ESNAC-383	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	N/A	N/A	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	14/12/2015			7,600.00	
4	Productos forestales	2C	18	CM-ESNAC-384	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	17/12/2015	17/12/2015			18,000.00	
5	Repuestos para vehículos	2C	6	CM-ESNAC-385	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	N/A	N/A	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	18/12/2015	18/12/2015			23,250.00	
6	Material para internet	2C	20	CM-ESNAC-386	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	N/A	N/A	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015			2,607.00	
7	Material para limpieza	2C	21	CM-ESNAC-387	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	N/A	N/A	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	22/12/2015	22/12/2015			2,840.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		89,297.00	L0.00	

Fecha de emisión:	26/05/2015
Fecha de Aprobación:	26/05/2015

Emitido por:	María Esther Pérez
Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y SUMINISTROS)

Lic. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador

