



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



12/05/2015 11:40:19
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, % de Avance Trimestre 2. It lists various port activities and their financial performance.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



12/05/2015 11:40:19  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	AUDITORIA FINANCIERA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION DE MUELLE		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	63	METRO	S	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					61.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005-SUPERVISION		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUELLE	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006-ASISTENCIA Y ESTRUCTURACION DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	UNIDADES ESTRUCTURADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	75	PORCENTAJE	S	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 007-IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL Y DE H Y S		Programa: 11-ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 031-PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	MEDIDAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	467	PLAN DE ACCIÓN	S	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
<b>Total Institución:</b>					2,505.00		0.00	175.00		46,428,438.00	0.00		0.00	175.00		46,428,438.00
<b>Totales del Reporte:</b>					2,505.00		0.00	175.00		46,428,438.00	0.00		0.00	175.00		46,428,438.00