

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS
RESULTADOS DE PRODUCCION NOVIEMBRE 2020

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación noviembre 2020		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Identificación de Fuentes de Financiamiento								Adquisición de bienes informáticos para el TSC
Proyecto fortalecimiento de las capacidades Institucionales del TSC, a través de la renovación y adquisición de equipo tecnológico	República de China- Taiwan	US\$ 26,500	Informe	1	3,315.00		3,288.00	a) Se realizó el pago a los todos los proveedores del equipo aquirido con el remanente de fondos del proyecto y se realizó la solicitud oficial de cancelación de la cuenta del proyecto al Banco Central,siendo este uno de los procedimientos de cierre delproyecto. b) se elaboró la versión final de linforme de cierre de lproyecto y se realizaron las gestiones oficiales correspondientes para su remisión al organismo cooperante a inicios de la primera semana del mes de diciembre del presente año.
Actualización del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos	USAID	Asistencia Técnica	Informe					Consultoria para la actualizaciOn del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Publicos. a) Se presentó el Plan de Trabajo y el Esquema del Marco Rector de Control Interno de la República de Honduras por parte del consultor de Transparencia Fiscal a la contraparte técnica del TSC y al equipo de la UAP. b) Se remitió de manera oficial a la Contraparte Técnica del TSC el Plan de Trabajo de la consultoría, obteniendo el Acta de Aprobación correspondiente. c) Se remitió de manera oficial a la Contraparte Técnica del TSC el Esquema del Marco Rector de Control Interno de la República de Honduras de la consultoría, para revisión y visto bueno.

Tegucigalpa, MDC, 8 de diciembre del 2020


Vidal A. Flores Castellanos
Jefe Unidad de Administración de Proyectos

