



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS DE CAMPAMENTO

ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2020

N	ACTIVIDAD	FECHA	DESARROLLO DE ACTIVIDAD
1	✓ Inicio de proyecto suministro de agua potable Lotificación El Zacate	1-2-3 dic. 2020	Excavación e instalación de línea de conducción y acometidas
2	✓ Instalación de acometidas de alcantarillado sanitario, B° corazón de Jesús, previo a pavimentación	4 dic. 2020	Excavación e instalación de línea de recolección y acometidas
3	✓ Reparaciones de líneas y acometidas dañadas por máquina excavadora	4 dic. 2020	Reparaciones inmediatas de tubos dañados
4	✓ Lectura de medidores	5 dic. 2020	Salida a campo para tomar lectura de medidores casa a casa
5	✓ Mejoramiento del acceso alternativo hacia relleno sanitario	8 dic 2020	Ampliación de trocha y mejoramiento de curvas peligrosas y aplicación de material selecto
6	✓ Retiro temporal de un tramo de Kanopy la piconá	9 dic 2020	Retiro de cables sobre la carretera para evitar que rosara con la volqueta
7	✓ Trabajos en trincheras del relleno sanitario	10 dic 2020	Acomodamiento de desechos en trincheras con tractor
8	✓ Entrega de recibos casa a casa	14 dic 2020	Clasificación según zonas y salida a campo a realizar la entrega
9	✓ Reparación fuga en tubo de 2 B° los profesores	16 dic 2020	Excavación para efectuar la reparación




# DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO DEMACAM

Campamento Olancho, media cuadra al norte de farmacia La Libertad, Tel. 2789-0931



10	✓ Continucción de excavación en la roca para nueva línea desde cortina hacia desarenador	18 dic 2020	Perforación de zanja en la roca para colocar línea
11	✓ Instalación de línea en la roca perforada	19 dic 2020	Colocación de la línea de 8 por la nueva ubicación
12	✓ Fundido de concreto para protección de desbordamientos de la nueva línea de 8	21 dic 2020	Vertido de concreto para evitar que futuros desbordamientos del río arranquen la línea entre la cortina y el desarenador en río almendreres
13	✓ Interconexión entre la nueva línea y la toma existente para aumentar el volumen de agua hacia el desarenador	22 dic 2020	Conexión por medio de "Y" entre toma anterior y toma nueva
14	✓ Limpieza de canal de demasías en PTAR norte, atascado por lluvias de las tormentas tropicales de noviembre	22-28 dic 2020	Remoción de tapaderas, utilización de varillas para limpieza de alcantarillas, localización de cajas de mantenimiento, excavación para crear nuevo registro y limpieza general del tubo de 14
15	✓ Culminación de construcción del nuevo sistema de captación en río almendreres	28-31 dic 2020	Obras finales de la construcción
16	✓ Reparación centro de carga dañado por corto circuito en bombas barrio lempira	28 dic 2020	Corte de energía, retiro de centro de carga dañado, instalación de centro de carga nuevo, reconexión de energía
17	✓ Reparación de fuga en tubo de 2 B° los almendros	30 dic 2020	Reparación de tubo dañado por vehículo y profundización del mismo



  
Samuel Aceituno  
Administrador