



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 4



07/12/2015 13:32:25  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos: 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	149	INFORME	S	0.00	0.00	7,952,457.00	1.00	0.00	6,906,223.00	4.00	0.00	4,318,526.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11,224,749.00	0.00	0.00	141.15
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>7,952,457.00</b>	<b>1.00</b>		<b>6,906,223.00</b>	<b>4.00</b>		<b>4,318,526.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5.00</b>		<b>11,224,749.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141.15</b>
Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	26	CONVENIO	S	5.00	0.00	8,665,153.00	0.00	0.00	17,635,397.00	2.00	0.00	6,718,678.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	24,354,075.00	40.00	0.00	281.06
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5.00</b>		<b>8,665,153.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,635,397.00</b>	<b>2.00</b>		<b>6,718,678.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>24,354,075.00</b>	<b>40.00</b>		<b>281.06</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>5.00</b>		<b>16,617,610.00</b>	<b>1.00</b>		<b>24,541,620.00</b>	<b>6.00</b>		<b>11,037,204.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>35,578,824.00</b>	<b>140.00</b>		<b>214.10</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>5.00</b>		<b>16,617,610.00</b>	<b>1.00</b>		<b>24,541,620.00</b>	<b>6.00</b>		<b>11,037,204.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7.00</b>		<b>35,578,824.00</b>			