PROYECTO
TRANSFORMANDO SISTEMAS
DE MERCADO

AMHON TMS

Proyecto Transformando Sistemas de Mercados (TMS-USAID-AMHON)

Informe de ejecucion de actividades del mes de abril del 2021

Descripcion	Fondos AMHON	Fondos TMS a desembolsar por hitos	Ejecucion ABRIL	Ejecucion acumulada	Presupuesto disponible
ACTIVIDAD/ HITO	-	-	-	-	-
1 Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS	**98,000.00**	**381,963.40**	-	-	**479,963.40**
1.1 Contratación de consultoria como enlace entre AMHON y TMS	-	381,963.40	96,210.00	96,210.00	**285,753.40**
1.2 Viáticos giras de campo	98,000.00	-	-	-	**98,000.00**
2. Fortalecimiento de capacidades para el diseño y ejecución de planes de arbitrios (PDA)	-	**110,892.60**	-	-	**110,892.60**
2.1 Alimentación, hospedaje para talleres , reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres	-	110,892.60	-	-	**110,892.60**
3. Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional	-	**246,428.00**	-	-	**246,428.00**
Contratación de consultoría para desarrollo de encuesta de resiliencia empresarial	-	246,428.00	-	-	**246,428.00**
4. Actividad: Formación teórico -practica para la construcción de agendas de Desarrollo Económico Local.	**120,000.00**	**653,033.95**	-	-	**773,033.95**
4.1 Contratación de consultoría para desarrollo de curso formativo en la construcción de agendas DEL	-	187,285.28	-	-	**187,285.28**
4.2 Contratación de consultoría para formulación de Agendas DEL en 5 municipios		301,462.03	-	-	**301,462.03**
4.3 Alimentación , hospedaje para talleres , reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres	-	164,286.64	-	-	**164,286.64**
4.4 Fondo para la implementación de agendas DEL (fondos remanentes de fase 1 de TMS)	120,000.00	-	-	-	**120,000.00**
5. Asistencia Técnica para la construcción de un modelo de simplificación de procedimientos administrativos para municipalidades A y B	**40,000.00**	**404,142.17**	-	-	**444,142.17**
Contratación de consultoría para desarrollo del modelo de Simplificación Administrativo Municipal para municipalidades categoría A y B e implementación en 5 municipios	-	404,142.17	-	-	**404,142.17**
Alimentación , hospedaje para talleres , reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres	40,000.00	-	-	-	**40,000.00**
	516,000.00	3,592,920.24	96,210.00	96,210.00	4,012,710.24

Lic. Sandra Pacheco
Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos

Lic. Luis Castillo
Gerencia de Descentralizacion