COMUNICADO

Por el presente se les informa que en relación a las acciones que estamos realizando para llevar a cabo el traslado del personal y su mobiliario y equipo ubicado en los Edificios Corporativo y EMAS a las oficinas que ocuparan en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) según la información que se les compartió a cada uno de los jefes que dirigen este personal, les informo que producto de las dificultades climatológicas del día de ayer, huelgas alrededor del CCG y situaciones que se presentaron con el operador del Edificio en donde nos instalaremos; nos hemos visto en la obligación de REPROGRAMAR el Plan de Traslado; el cual queda de momento, de la siguiente manera:

REPROGRAMACION CRONOGRAMA DE TRASALDOS AL CCG

06/05/2021

Item	Edificio	Pisos	Día	Horario
1	Corporativo	Tercer Piso y Cuarto Piso	06/05/2021	0800-1200
2	EMAS	Primer Piso	06/05/2021	0100-0500
3	EMAS	Segundo Piso	07/05/2021	0800-1200
4	EMAS	Tercer Piso	07/05/2021	0100-0500
5	EMAS	Cuarto Piso	08/05/2021	0800-1200
6	EMAS	Quinto Piso	08/05/2021	0100-0500

Nota: Los horarios están sujetos al avance del traslado e ingreso de activos y personal al Centro Cívico Gubernamental, lo que podría implicar nuevas reprogramaciones.

Por favor**, cualquier duda o consulta sobre este particular**, favor comunicarse con:

1. Lic. Alejandro Molina. Director de Logística Administrativa (9663-1378)
2. Ing. Kirby Arguijo. Jefe Departamento Riesgos Ocupacionales (9996-9143).

Tegucigalpa M.D.C., 06 de mayo de 2021

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

HECTOR CARCAMO MARTINEZ, ABOGADO (MPA)
Gerente Administrativo del Recurso Corporativo, Interino

COMUNICADO

Por el presente se les informa que en relación a las acciones que estamos realizando para llevar a cabo el traslado del personal y su mobiliario y equipo ubicado en los Edificios Corporativo y EMAS a las oficinas que ocuparan en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) según la información que se les compartió a cada uno de los jefes que dirigen este personal, les informo que producto de las dificultades climatológicas del día de ayer, huelgas alrededor del CCG y situaciones que se presentaron con el operador del Edificio en donde nos instalaremos; nos hemos visto en la obligación de REPROGRAMAR el Plan de Traslado; el cual queda de momento, de la siguiente manera:

REPROGRAMACION CRONOGRAMA DE TRASALDOS AL CCG

06/05/2021

Item	Edificio	Pisos	Día	Horario
1	Corporativo	Tercer Piso y Cuarto Piso	06/05/2021	0800-1200
2	EMAS	Primer Piso	06/05/2021	0100-0500
3	EMAS	Segundo Piso	07/05/2021	0800-1200
4	EMAS	Tercer Piso	07/05/2021	0100-0500
5	EMAS	Cuarto Piso	08/05/2021	0800-1200
6	EMAS	Quinto Piso	08/05/2021	0100-0500

Nota: Los horarios están sujetos al avance del traslado e ingreso de activos y personal al Centro Cívico Gubernamental, lo que podría implicar nuevas reprogramaciones.

Por favor**, cualquier duda o consulta sobre este particular**, favor comunicarse con:

1. Lic. Alejandro Molina. Director de Logística Administrativa (9663-1378)
2. Ing. Kirby Arguijo. Jefe Departamento Riesgos Ocupacionales (9996-9143).

Tegucigalpa M.D.C., 06 de mayo de 2021

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

HECTOR CARCAMO MARTINEZ, ABOGADO (MPA)
Gerente Administrativo del Recurso Corporativo, Interino