República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2

08/06/2015 10:27:16
Gestión: 2015
r_epr_ins_res_aob

Institucion: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Misión:

SOMOS UNA INSTITUCION DESCENTRALIZADA ENCARGADA DE VELAR POR PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION, EXPLORACION E INVESTIGACION CIENTIFICA DE LOS TESOROS ARQUEOLOGICOS, ANTROPOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS DEL TESORO CULTURAL DE LA NACION.

Objetivos:

01	CONSERVAR, RESTAURAR Y PROTEJER EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAIS.
02	INCREMENTAR CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PARA IMPULSAR PROCESOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADAS QUE PROMUEVEN LA TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES GENERADOS EN EL TRABAJO DEL IHAH Y OTRAS ENTIDADES DEL SUB-SECTOR PATRIMONIO CULTURAL.
03	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL IHAH COMO ENTE RECTOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.

Actividad Obra: 002-COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS **Programa:** 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	INSPECCIONES Y SUPERVISIONES	149	INFORME	S	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	269,975.00	2.00	0.00	225,126.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	495,101.00	83.33	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**6.00**		**0.00**	**3.00**		**269,975.00**	**2.00**		**225,126.00**	**0.00**		**0.00**	**5.00**		**495,101.00**	**83.33**		**0.00**

Actividad Obra: 003-COORDINACION RESTAURACION DE BIENES PATRIMONIALES **Programa:** 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	AVANCE DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	254,940.00	1.00	0.00	247,676.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	502,616.00	200.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**1.00**		**0.00**	**1.00**		**254,940.00**	**1.00**		**247,676.00**	**0.00**		**0.00**	**2.00**		**502,616.00**	**200.00**		**0.00**

Actividad Obra: 001-COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION **Programa:** 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	INFORMES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL IHAH	74	PERSONA	S	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	TALLERES IMPARTIDOS	156	TALLER	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**63.00**		**0.00**	**41.00**		**0.00**	**21.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**62.00**		**0.00**	**98.41**		**0.00**

Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS **Programa:** 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	MEDIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS	589	VISITANTE	S	45,000.00	0.00	0.00	25,842.00	0.00	1,417,811.00	16,388.00	0.00	1,185,840.00	0.00	0.00	0.00	42,230.00	0.00	2,603,651.00	93.84	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**45,000.00**		**0.00**	**25,842.00**		**1,417,811.00**	**16,388.00**		**1,185,840.00**	**0.00**		**0.00**	**42,230.00**		**2,603,651.00**	**93.84**		**0.00**
				Total Institución:	**45,070.00**		**0.00**	**25,887.00**		**1,942,726.00**	**16,412.00**		**1,658,642.00**	**0.00**		**0.00**	**42,299.00**		**3,601,368.00**	**93.85**		**0.00**
				Totales del Reporte:	**45,070.00**		**0.00**	**25,887.00**		**1,942,726.00**	**16,412.00**		**1,658,642.00**	**0.00**		**0.00**	**42,299.00**		**3,601,368.00**			