11-207-009057-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79325473

POTRERILLOS, CORTES 12/02/2021
Lugar y Fecha

Carlos Miranda Moreno L 62,411.25
Páguese a la orden de

Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos once Lempiras con 25/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01207079⑆0011207009057 2⑈79325473

X

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/02/2021
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13008

L.: 62,411.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11325

Fecha de Emision: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS MIRANDA MORENO Id/RTN: 0505196400006

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente de 6.50x4.00x1.50,Ubicado en el Barrio Suyapa. (Fondos Fuerza Honduras II ETA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 000 004 47210 11-001-01	Construcción De Cajas Puentes, En El Barrio Suyapa.	62,411.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,411.25
	Monto Total:	**62,411.25**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,411.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**62,411.25**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X Carlos Miranda

Identidad No.: 0505-1964-00006

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwyT5leM4Uc1acwPe0eU2AaE2fA1QoEgzrUpfKmixVyFeTaf9lV3Ofk5JcyZcHAkYjW56bcOMz0p5IpMIF+IN7vIrmEO4M6G/9PXKblfCfSN8J2S91GWXI5Y4m/3OkMbkUFxvaqemN8uY=

RECIBO POR LPS. 62,411.25

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes la Cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS. **(Lps. 62,411.25).** Por Concepto de pago correspondiente a la ESTIMACION N 1 del valor total del contrato: **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DEL MUNICIPIO.** Según documentos adjuntos.

Potrerillos, Cortes 12 DE FEBRERO DEL 2021

CARLOS MIRANDA MORENO

Ident. 0505 1964 00006

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4,00X1.50
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS MIRANDA MORENO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO SUYAPA
FECHA DE ORDEN DE INICIO	1 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C	
SUPERVISION	Unidad Tecnica Municipal
COSTO TOTAL	119,805.00

CUADROS DE PAGOS

DESCRIPCION TIPO DE PAGO	FECHA	REFERENCIA	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	% PAGADO	SALDO
ANTICIPO	29/01/2021			17,970.75	0.15	101,834.25
ESTIMACION N 1	12/01/2021			62,411.25	0.521	39,423.00

ING. GEOVANNI MONTOYA
COORDINADOR U.T.M

ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)
HONDURAS, C.A.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50.00X4.00X1.50
UBICACIÓN: BARRIO SUYAPA
ESTIMACION N 1
FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL	ESTIMACION ACTUAL	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,750.00	1,750.00	1.00	1,750.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	250.00	2,375.00	9.50	2,375.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,800.00	25,200.00	9.00	25,200.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,800.00	27,300.00	9.75	27,300.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,800.00	21,280.00	5.00	14,000.00
LOSA DE CONCRETO 6.50X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,100.00	28,600.00		-
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,800.00	10,500.00		-
TOTAL			**LPS**	**119,805.00**	LPS	**73,425.00**

ANTICIPO 15%	LPS	17,970.75
RETENCION POR ANTICIPO	LPS	11,013.75
PAGO TOTAL	LPS	**62,411.25**

ING GEOVANNI MONTOYA
UTM

ABOGADA JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
ALCALDESA

CARLOS MIRANDA MORENO
CONTRATISTA

TEL. 2673-8183 / FAX. 2673-9026
e-mail: munipot@yahoo.es

CONTRATO : CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA POR EL VALOR DE LPS 119,805.00

Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por la Abogada **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO,** Hondureña, Mayor de edad, Casada, Vecina de Potrerillos, Cortes, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1972-00469, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición de Alcaldesa Municipal de este Término, con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada el Día 17 de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, por el Tribunal Supremo Electoral y habiendo tomado Posesión del cargo el Día 25 de Enero del Año Dos Mil Dieciocho, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos, Cortes, y el Señor **Carlos Miranda Moreno,** con Identidad Numero 0505 1964 00006 extendido en Potrerillos, Cortes, y con residencia en este Municipio, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, y que en adelante se llamara el **CONTRATADO,** convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente **contrato por los daños causados por los huracanes IETA y IOTA con fondos de FUERZA HONDURAS II,** el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas: **PRIMERA**: La Municipalidad ha convenido en contratar los servicios del Señor **Carlos Miranda Moreno,** para que realice el Siguiente trabajo el cual consiste en: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA **DEL MUNICIPIO. CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	**1.00**	**GL**	**1,750.00**	**1,750.00**
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,800.00	2,800.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	250.00	2,375.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,800.00	25,200.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,800.00	27,300.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,800.00	21,280.00
LOSA DE CONCRETO 6.50X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,100.00	28,600.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,800.00	10,500.00
TOTAL	119,805.00 LP S			

SEGUNDA: Especificaciones Técnicas a) SE HARA LA EXCAVACION DE 1.00X0.50.b) SE CONSTRUIRA EL MURO DE MAMPOSTERIA DE 1.10X0.50 MT c) SE CONSTRUIRA EL PISO DE MAMPOSTERIA 6.50X4.00X0.20. d) SE CONSTRUIRA LA LOSA DE CONCRETO DE 6.50X4.00X0.20. **TERCERA** . La Vigencia del Contrato Individual comprende de 60 dias, a partir de la fecha que se emita la orden de inicio. **CUARTA**: El costo total por el trabajo a desempeñar es de **CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS. (Lps. 119,805.00).** , Se le dara un 15% como anticipo del valor total del contrato correspondiente a DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS .(**lps. 17,970.75**). La diferencia será cancelada por estimaciones según avance de la obra. **QUINTA:** El contratista dara como garantía por anticipo una letra de cambio por el valor del mismo a favor de la municipalidad de Potrerillos Cortes **SEXTA**: Por cada dia de atrazo se le deducirá el 1% del valor total de contrato. **SEPTIMA**:El Contratado el Señor Carlos Miranda Moreno, libra de toda responsabilidad laboral a la Municipalidad de Potrerillos, Cortes por cualquier problema o por los obreros que subcontrate para la realización de dicho trabajo. **OCTAVA**: El Contratado el Señor **Carlos Miranda Moreno,** dice que es cierto lo expresado en este contrato y que lo acepta bajo estas condiciones. En fe de lo cual firmamos el presente contrato de prestación de servicios por duplicado quedando una copia en los archivos del patrono y otra que recibe el trabajador, en el Municipio de Potrerillos, Cortes, a los Treinta Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno.

JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
Alcaldesa Municipal

CARLOS MIRANDA MORENO
Contratado

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50.00X4.00X1.50
UBICACIÓN: BARRIO SUYAPA
COTIZACION

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,750.00	1,750.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,800.00	2,800.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	250.00	2,375.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,800.00	25,200.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,800.00	27,300.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,800.00	21,280.00
LOSA DE CONCRETO 6.50X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,100.00	28,600.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,800.00	10,500.00
TOTAL			**LPS**	**119,805.00**

OFERENTE

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
CARLOS / MIRANDA MORENO
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 30 DICIEMBRE 1964
SEXO :MASCULINO
19 OCTUBRE 2013
0505-1964-00006
04577861-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.
DIRECTOR R.N.P.
SOLICITADA EN 0505
CARLOS / MIRANDA MORENO
0505-1964-00006

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05051964000068

CARLOS MIRANDA MORENO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20140401

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1581582

Transacción: 29B4ED

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES

El Suscrito, HACE CONSTAR:

Que el Contribuyente:

Carlos Miranda Moreno

Ha pagado sus Impuestos municipales correspondientes al año 20 21 de conformidad a lo prescrito en el Art. 77 de la Ley de Municipalidades vigente por lo que se le extiende esta constancia. Sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 31601

12 Enero 2021

Fecha

MUNICIPALIDAD

POTRERILLOS, CORTES

Nº 032

Nombre: Carlos Miranda Moreno

Categoría: Constructor

Identidad: 0505-1969-00806

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50.00X4.00X1.50
UBICACIÓN: BARRIO SUYAPA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,890.00	1,890.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,900.00	2,900.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	300.00	2,850.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,900.00	26,100.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,900.00	28,275.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,900.00	22,040.00
LOSA DE CONCRETO 6.50X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,200.00	31,200.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	3,000.00	11,250.00
TOTAL			**LPS**	**126,505.00**

Miguel Guevara
OFERENTE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-20-10500-39311

LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE *en cuya jurisdicción* se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIRANDA MORENO CARLOS**
Con Registro Tributario Nacional: **05051964000068**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-39311 en fecha 31/07/2020 y Recibo Oficial de Pago No. 25712264216 de fecha 27/07/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27280345671, presentada el 27/07/2020 la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-20-10500-39311** o mediante el siguiente código QR:

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651

C E R T I F I C A C I O N

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, El Día Martes 19 de Enero del Año Dos Mil Veintiuno, Según Acta 0105–2021, **Punto 9.** ACUERDOS Y RESOLUCIONES, Inciso **(G)** Que Literalmente Dice. **(G)** La Abogada, **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Alcalde Municipal, Somete a Consideración en Calidad **MOCION** Para Aprobación, EL Perfil de Proyecto, **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.500X00X1.50 UBICADA** En El Barrio SUYAPA. A un Costo total de Lps. 175,075.00, estos fondos salen de Fuerza Honduras II. **SECUNDA LA MOCION,** La Regidora, **Román García Gonzales,** Levantaron su mano al estar de Acuerdo La Abogada, Juana Aracely Pavón Alcerro, Alcalde Municipal y los Regidores, Carlos Noé Rivera Manzanares, Regidor I, Miguel Ángel Ferrera Benegas, Regidor II, Román García Gonzales, Regidor III, Karla Patricia Rodríguez Lagos, Regidor IV, Rosalía Villanueva Molina, Regidor V, Wilfredo Canales Alfaro, Regidor VI, Lourdes Suyapa Torres Gutiérrez, Regidora VII, y German Gonzales Hernández, Regidor VIII, **POR TANTO:** Dicha **MOCION** Se Da Por **APROBADA** Por Unanimidad de la Honorable Corporación Municipal.

Se extiende la presente CERTIFICACION en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 17 Días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.

ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal

11-207-009057-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79325472

POTRERILLOS, CORTES 12/02/2021
Lugar y Fecha

Nery Mejia Bardales — L 65,583.45
Páguese a la orden de

Sesenta y Cinco Mil Quinientos ochenta y tres Lempiras con 45/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

:01207079:00112070090572:79325472

X

CONSTRUCCIONES
12 FEB 2021
MEJIA LAINEZ

Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/02/2021
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA

Orden de Pago No.: 13003
L.: 65,583.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 11320
Fecha de Emision: 12/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NERY MEJIA BARDALES Id/RTN: 0503198800189
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Primera Estimación del Proyecto Reconstrucción de Cerco de Estadio Municipal, Ubicado en el Barrio El Pedregal. (Fondos Fuerza Honduras II ETA).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,583.45

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,583.45
	Monto Total:	**65,583.45**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	65,583.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**65,583.45**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: 12 FEB 2021
Identidad No.: 0503-1588-00189

CONSTRUCCIONES MEJÍA LÁINEZ

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwyT5leM4Uc1acwPe0eU2AaE2fA1QoEgzrUpfKmixVyFeTaf9lV3Ofk5JcyZcHAkYjW56bcOMz0p5IpMIF+IN7vIrmEO4M6G/9
PXKbIfCfSN8J2S91GWXI5Y4m/3OkMbkUFxvaqemN8uY=

RECIBO POR LPS. 65,583.45

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes la Cantidad de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS. **(Lps. 65,583.45).** Por Concepto de pago correspondiente a la ESTIMACION N 1 del valor total del contrato: **REPARACION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL ~~UBICADO EN EL BARRIO EL PEDREGAL DEL~~ MUNICIPIO.** Según documentos adjuntos.

Potrerillos, Cortes 12 DE FEBRERO DEL 2021

CONSTRUCCIONES
12 FEB 2021
MEJÍA LAÍNEZ

NERY MEJIA BARDALES

Ident. 0503 1988 00189

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL
UBICACIÓN: ESTADIO MUNICIPAL
POTRERILLOS, CORTES
ESTIMACION N 1
12 DE FEBRERO DEL 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL	ESTIMACION ACTUAL	TOTAL
MARCAJE Y LIMPIEZA	24.00	MTL	20.00	480.00	24.00	480.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	24.00	MTL	120.00	2,880.00	24.00	2,880.00
EXCAVACION 1.00X0.60	24.00	MTL	150.00	3,600.00	24.00	3,600.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.60X0.60	8.64	MT3	2,800.00	24,192.00	8.64	24,192.00
PARED DE BLOQUE DE SOBRECIMIENTO, CON VAR #3 A CDA 0.20 MT	24.00	MT2	670.00	16,080.00	24.00	16,080.00
SOLERA INFERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	600.00	14,400.00	24.00	14,400.00
CERCO DE BLOQUE H=2.00 MT, CON VAR #3 A CADA 0.40 MT	48.00	MT2	523.00	25,104.00	25.00	13,075.00
SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	590.00	14,160.00		-
CASTILLOS DE 0.15X0.15, 4#3 Y #2 A 0.20	28.80	MTL	490.00	14,112.00	5.00	2,450.00
TOTAL			**LPS**	**115,008.00**	LPS	77,157.00

ANTICIPO 15% **LPS** **17,251.20**
RETENCION POR ANTICIPO LPS 11,573.55
PAGO TOTAL LPS **65,583.45**

ING GEOVANNI MONTOYA
UTM

ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)
HONDURAS, C.A.

ABOGADA JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
ALCALDESA

CONSTRUCCIONES
12 FEB 2021
MEJIA

NERY MEJIA BARDALES
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	RECONSTRUCCION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NERY MEJIA BARDALES
UBICACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO EL PEDREGAL
FECHA DE ORDEN DE INICIO	1 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C	
SUPERVISION	Unidad Tecnica Municipal
COSTO TOTAL	115,008.00

CUADROS DE PAGOS

DESCRIPCION TIPO DE PAGO	FECHA	REFERENCIA	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	% PAGADO	SALDO
ANTICIPO	08/01/2021			17,251.20	0.15	97,756.80
ESTIMACION N 1	12/02/2021			65,583.45	0.570	32,173.35

ING. GEOVANNI MONTOYA
COORDINADOR U.T.M.

ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL. 2673-8183 / FAX. 2673-9026
e-mail: munipot@yahoo.es

CONTRATO : RECONSTRUCCION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO EL PEDREGAL POR EL VALOR DE LPS 115,008.00

Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por la Abogada **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO,** Hondureña, Mayor de edad, Casada, Vecina de Potrerillos, Cortes, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1972-00469, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición de Alcaldesa Municipal de este Término, con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada el Día 17 de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, por el Tribunal Supremo Electoral y habiendo tomado Posesión del cargo el Día 25 de Enero del Año Dos Mil Dieciocho, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos, Cortes, y el Señor **NERY MEJIA BARDALES,** con Identidad Numero 0503 1988 00189 extendido en Potrerillos, Cortes, y con residencia en este Municipio, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, y que en adelante se llamara el **CONTRATADO,** convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente **contrato por los daños causados por los huracanes IETA Y IOTA y con fondos de FUERZA HONDURAS II,** el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** La Municipalidad ha convenido en contratar los servicios del Señor **NERY MEJIA BARDALES,** para que realice el Siguiente trabajo el cual consiste en **RECONSTRUCCION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO EL PEDREGAL CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:**

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/UNT	TOTAL
MARCAJE Y LIMPIEZA	24.00	MTL	20.00	480.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	24.00	MTL	120.00	2,880.00
EXCAVACION 1.00X0.60	24.00	MTL	150.00	3,600.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.60X0.60	8.64	MT3	2,800.00	24,192.00
PARED DE BLOQUE DE SOBRECIMIENTO, CON VAR #3 A CDA 0.20 MT	24.00	MT2	670.00	16,080.00
SOLERA INFERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	600.00	14,400.00
CERCO DE BLOQUE H=2.00 MT, CON VAR #3 A CADA 0.40 MT	48.00	MT2	523.00	25,104.00
SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	590.00	14,160.00
CASTILLOS DE 0.15X0.15, 4#3 Y #2 A 0.20	28.80	MTL	490.00	14,112.00
TOTAL			LPS	115,008.00

SEGUNDA: Especificaciones Técnicas a) SE DEMOLERA LA ESTRUCTURA EXISTENTE.b) SE HARA UNA EXCAVACION DE 1.00X0.60 MT c) SE CONSTRUIRA UNA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE 0.60X0.60. d) SE COLOCARA PAREDES DE SOBRECIMIENTO CON BLOQUE DE 6". e) SE COLOCARA SOLERA INFERIOR Y SUPERIOR DE 0.15X0.15 CON 4#3 Y #2 A 0.20. f) SE COLOCARAN COLUMNAS DE CONCRETO CADA 2.50 MT DE 0.15X0.15 CON 4#3 Y #2 A 0.20. **TERCERA .** La Vigencia del Contrato Individual comprende de 60 dias, a partir de la fecha que se emita la orden de inicio. **CUARTA:** El costo total por el trabajo a desempeñar es de **CIENTO QUINCE MIL OCHO LEMPIRAS. (Lps. 115,008.00).** , Se le dara un 15% como anticipo del valor total del contrato correspondiente a DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS.(lps. 17,251.20). Si no presenta su pago a cuenta se le deducirá el 12.5% del valor total del contrato equivalente a catorce mil trescientos setenta y seis lempiras (14,376.00 lps).La diferencia será cancelada por estimaciones según avance de la obra. **QUINTA:** El contratista dara como garantía por anticipo una letra de cambio por el valor del mismo a favor de la municipalidad de Potrerillos Cortes **SEXTA:** Por cada dia de atrazo se le deducirá el 1% delvalor total de contrato. **SEPTIMA:**El Contratado el Señor NERY MEJIA BARDALES, libra de toda responsabilidad laboral a la Municipalidad de Potrerillos, Cortes por cualquier problema o por los obreros que subcontrate para la realización de dicho trabajo. **OCTAVA:** El Contratado el Señor **NERY MEJIA BARDALES,** dice que es cierto lo expresado en este contrato y que lo acepta bajo estas condiciones. En fe de lo cual firmamos el presente contrato de prestación de servicios por duplicado quedando una copia en los archivos del patrono y otra que recibe el trabajador, en el Municipio de Potrerillos, Cortes, a los Treinta Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno.

JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
Alcaldesa Municipal

CONSTRUCCIONES
17 FEB 2021
MEJIA PINEZ

NERY MEJIA BARDALES
Contratado

RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL
UBICACIÓN: ESTADIO MUNICIPAL
POTRERILLOS, CORTES

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/UNT	TOTAL
MARCAJE Y LIMPIEZA	24.00	MTL	20.00	480.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	24.00	MTL	120.00	2,880.00
EXCAVACION 1.00X0.60	24.00	MTL	150.00	3,600.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.60X0.60	8.64	MT3	2,800.00	24,192.00
PARED DE BLOQUE DE SOBRECIMIENTO, CON VAR #3 A CDA 0.20 MT	24.00	MT2	670.00	16,080.00
SOLERA INFERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	600.00	14,400.00
CERCO DE BLOQUE H=2.00 MT, CON VAR #3 A CADA 0.40 MT	48.00	MT2	523.00	25,104.00
SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	590.00	14,160.00
CASTILLOS DE 0.15X0.15, 4#3 Y #2 A 0.20	28.80	MTL	490.00	14,112.00
TOTAL			LPS	115,008.00

CONSTRUC
2 FEB 202
MEJÍA LAINEZ

OFERENTE

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
RNP
NERY / MEJIA BARDALES
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 26 JUNIO 1988
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 02 SEPTIEMBRE 2017
0503-1988-00189


ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo daza lugar a la sanción penal correspondiente.
DIRECTORA R.N.P.
SOLICITADA EN:
NERY / MEJIA BARDALES
0503-1988-00189

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05031968001891

NERY MEJIA BARDALES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	[ ]	Productores Importadores de Cigarrillos	[ ]
Importador	[ ]	Productor Alcoholes Licores	[ ]
Exportador	[ ]	Distribuidor Alcoholes Licores	[ ]
Imprentas	[ ]	Importador Alcoholes Licores	[ ]
Prestamista	[ ]		

Fecha de Emisión: 20140916

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 88 del Decreto 22-97, Art. 35 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley Nº 14 del 10 de Enero de 1979 publicado en el Diario Oficial la Gaceta [illegible] Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de [illegible]

Ministro Director

Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 4G numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1701527 Transacción: C530DA

RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL
UBICACIÓN: ESTADIO MUNICIPAL
POTRERILLOS, CORTES

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/UNT	TOTAL
MARCAJE Y LIMPIEZA	24.00	MTL	30.00	720.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	24.00	MTL	170.00	4,080.00
EXCAVACION 1.00X0.60	24.00	MTL	220.00	5,280.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.60X0.60	8.64	MT3	4,200.00	36,288.00
PARED DE BLOQUE DE SOBRECIMIENTO, CON VAR #3 A CDA 0.20 MT	24.00	MT2	680.00	16,320.00
SOLERA INFERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	670.00	16,080.00
CERCO DE BLOQUE H=2.00 MT, CON VAR #3 A CADA 0.40 MT	48.00	MT2	600.00	28,800.00
SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	560.00	13,440.00
CASTILLOS DE 0.15X0.15, 4#3 Y #2 A 0.20	28.80	MTL	520.00	14,976.00
TOTAL			**LPS**	**135,984.00**



OFERENTE

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651

C E R T I F I C A C I O N

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, El Día Martes 19 de Enero del Año Dos Mil Veintiuno, Según Acta 0105–2021, **Punto 9.** ACUERDOS Y RESOLUCIONES, Inciso **(F)** Que Literalmente Dice. **(F)** La Abogada, **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Alcalde Municipal, Somete a Consideración en Calidad **MOCION** Para Aprobación, EL Perfil de Proyecto, **REPARACION DE CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL**, Ubicado en **El BARRIO EL PEDREGAL** de Este Municipio, a un Costo Total de Lps. 136,464.00 estos fondos salen de Fuerza Honduras II. **SECUNDA LA MOCION,** La Regidora, **Karla Patricia Rodríguez Lagos,** Levantaron su mano al estar de Acuerdo La Abogada, Juana Aracely Pavón Alcerro, Alcalde Municipal y los Regidores, Carlos Noé Rivera Manzanares, Regidor I, Miguel Ángel Ferrera Benegas, Regidor II, Román García Gonzales, Regidor III, Karla Patricia Rodríguez Lagos, Regidor IV, Rosalía Villanueva Molina, Regidor V, Wilfredo Canales Alfaro, Regidor VI, Lourdes Suyapa Torres Gutiérrez, Regidora VII, y German Gonzales Hernández, Regidor VIII, **POR TANTO:** Dicha **MOCION** Se Da Por **APROBADA** Por Unanimidad de la Honorable Corporación Municipal.

Se extiende la presente CERTIFICACION en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 17 Días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.

ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal

11-207-009057-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES
BO. SAN MIGUEL. FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79325475

POTRERILLOS, CORTES 12/03/2021
Lugar y Fecha

Juan Jose Chicas Rodriguez L 55,224.50
Páguese a la orden de

Cincuenta y cinco mil Doscientos veinticuatro Lempiras Con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆011207079⑆00112070090572⑈79325475

X

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/02/2021
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13006

L.: 55,224.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11323

Fecha de Emision: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ Id/RTN: 0505198600414

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente de 6.00X4.00X1.50 , Ubicado en el Barrio Repartos del Pedregal.(Fondos Fuerza Honduras II ETA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 000 001 47210 11-001-01	Construcción De Cajas puentes en Repartos del Pedregal.	55,224.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,224.50
	Monto Total:	**55,224.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,224.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**55,224.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0505-1986-00414

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwyT5leM4Uc1acwPe0eU2AaE2fA1QoEgzrUpfKmixVyFeTaf9lV3Ofk5JcyZcHAkYjW56bcOMz0p5IpMIF+IN7vlrmEO4M6G/9
PXKblfCfSN8J2S91GWXI5Y4m/3OkMbkUFxvaqemN8uY=

RECIBO POR LPS. 55,224.50

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes la Cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS. **(Lps. 55,224.50).** Por Concepto de pago correspondiente a la ESTIMACION N°1del valor total del contrato: **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL DEL MUNICIPIO.** Según documentos adjuntos.

Potrerillos, Cortes 12 DE FEBRERO DEL 2021

JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ

Ident. 0505 1986 00414

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL. 2673-8183 / FAX. 2673-9026
e-mail: munipot@yahoo.es

CONTRATO : CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL POR EL VALOR DE LPS 117,965.00

Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por la Abogada **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO,** Hondureña, Mayor de edad, Casada, Vecina de Potrerillos, Cortes, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1972-00469, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición de Alcaldesa Municipal de este Término, con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada el Día 17 de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, por el Tribunal Supremo Electoral y habiendo tomado Posesión del cargo el Día 25 de Enero del Año Dos Mil Dieciocho, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos, Cortes, y el Señor **JUAN JOSE CHICAS RODRGUEZ,** con Identidad Numero 0505 1986 00414 extendido en Potrerillos, Cortes, y con residencia en este Municipio, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, y que en adelante se llamara el **CONTRATADO,** convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente **contrato por los daños causados por los huracanes IETA Y IOTA CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS II ,** el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** La Municipalidad ha convenido en contratar los servicios del Señor **JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ,** para que realice el Siguiente trabajo el cual consiste en: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL **DEL MUNICIPIO. CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,700.00	1,700.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,670.00	2,670.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	300.00	2,850.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,700.00	24,300.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,600.00	25,350.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,700.00	20,520.00
LOSA DE CONCRETO 6.00X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,200.00	31,200.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,500.00	9,375.00
TOTAL				117,965.00LPS

SEGUNDA: Especificaciones Técnicas a) SE HARA LA EXCAVACION DE 1.00X0.50.b) SE CONSTRUIRA EL MURO DE MAMPOSTERIA DE 1.10X0.50 MT c) SE CONSTRUIRA EL PISO DE MAMPOSTERIA 6.50X4.00X0.20. d) SE CONSTRUIRA LA LOSA DE CONCRETO DE 6.50X4.00X0.20. **TERCERA .** La Vigencia del Contrato Individual comprende de 60 dias, a partir de la fecha que se emita la orden de inicio. **CUARTA**: El costo total por el trabajo a desempeñar es de **CIENTO DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS. (Lps. 117,965.00).** , Se le dara un 15% como anticipo del valor total del contrato correspondiente a DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS .(**lps. 17,694.75**).Si no presenta pago a cuenta se le deducirá el 12.5% del valor total del contrato equivalente a CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS (LPS.14,745.63)La diferencia será cancelada por estimaciones según avance de la obra. **QUINTA:** El contratista dara como garantía por anticipo una letra de cambio por el valor del mismo a favor de la municipalidad de Potrerillos Cortes **SEXTA:** Por cada dia de atrazo se le deducirá el 1% del valor total de contrato. **SEPTIMA:**El Contratado el JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ, libra de toda responsabilidad laboral a la Municipalidad de Potrerillos, Cortes por cualquier problema o por los obreros que subcontrate para la realización de dicho trabajo. **OCTAVA:** El Contratado el Señor **JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ,** dice que es cierto lo expresado en este contrato y que lo acepta bajo estas condiciones. En fe de lo cual firmamos el presente contrato de prestación de servicios por duplicado quedando una copia en los archivos del patrono y otra que recibe el trabajador, en el Municipio de Potrerillos, Cortes, a los Treinta Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno

ABOGADA JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
Alcaldesa Municipal

JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ
Contratado

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4,00X1.50
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ
UBICACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL
FECHA DE ORDEN DE INICIO	1 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C	
SUPERVISION	Unidad Tecnica Municipal
COSTO TOTAL	117,965.00

CUADROS DE PAGOS

DESCRIPCION TIPO DE PAGO	FECHA	REFERENCIA	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	% PAGADO	SALDO
ANTICIPO	30/01/2021			17,694.75	0.15	100,270.25
ESTIMACION N 1	12/02/2021			55,224.50	0.468	45,045.75

ING. GEOVANNI MONTOYA
COORDINADOR U.T.M.

ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)
HONDURAS, C.A.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00.00X4.00X1.50
UBICACIÓN: BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL
ESTIMACION N 1
12 DE FEBRERO DEL 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL	ESTIMACION ACTUAL	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,700.00	1,700.00	1.00	1,700.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,670.00	2,670.00	1.00	2,670.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	300.00	2,850.00	9.50	2,850.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,700.00	24,300.00	9.00	24,300.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,600.00	25,350.00	9.75	25,350.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,700.00	20,520.00	3.00	8,100.00
LOSA DE CONCRETO 6.00X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,200.00	31,200.00		-
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,500.00	9,375.00		-
TOTAL			**LPS**	**117,965.00**	LPS	64,970.00

ANTICIPO 15%	LPS	17,694.75	
RETENCION POR ANTICIPO		LPS	9,745.50
TOTAL A PAGAR		LPS	**55,224.50**

ING GEOVANNI MONTOYA
UTM

ABOGADA JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
ALCALDESA

JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651

C E R T I F I C A C I O N

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, El Día Martes 19 de Enero del Año Dos Mil Veintiuno, Según Acta 0105–2021, **Punto 9.** ACUERDOS Y RESOLUCIONES, Inciso **(M)** Que Literalmente Dice. **(M)** La Abogada, **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Alcalde Municipal, Somete a Consideración en Calidad **MOCION** Para Aprobación, EL Perfil de Proyecto, CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADA EN EL BARRIO REPARTOS DEL PEDREGAL de este Municipio. A UN COSTO TOTAL DE LPS. 141,000.00, estos fondos salen de Fuerza Honduras II. **SECUNDA LA MOCION** El Regidor, **Carlos Noe Rivera Manzanares,** Levantaron su mano al estar de Acuerdo La Abogada, Juana Aracely Pavón Alcerro, Alcalde Municipal y los Regidores, Carlos Noé Rivera Manzanares, Regidor I, Miguel Ángel Ferrera Benegas, Regidor II, Román García Gonzales, Regidor III, Karla Patricia Rodríguez Lagos, Regidor IV, Rosalía Villanueva Molina, Regidor V, Wilfredo Canales Alfaro, Regidor VI, Lourdes Suyapa Torres Gutiérrez, Regidora VII y German Gonzales Hernández, Regidor VIII, **POR TANTO:** Dicha **MOCION** Se Da Por **APROBADA** Por Unanimidad de la Honorable Corporación Municipal.

Se extiende la presente CERTIFICACION en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 17 Días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.

ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal