INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Monieth 8:25 Am.

OFICIO No.01 SGC/IHSS-2021

Tegucigalpa, MDC. 4 de enero de 2021

Comisión Interventora IHSS
05 ENE 2021
Recibido por

RECIBIDO 05 ENE 2021 8:15 AM DIRECCION EJECUTIVA

Abogada
ALMA MORALES
Presidente Comisión Interventora IHSS
Su Oficina

Estimada abogada Morales:

En referencia al proyecto SAP S4Hana, muy respetuosamente me dirijo a usted para informarle sobre el tema de salida en vivo, para lo cual se han efectuado reiteradas reuniones con los consultores SAP, Gerente de programa, Gerente del Proyecto y funcionarios del IHSS, en donde inicialmente se había definido como fecha de inicio para salir en vivo el 18 de enero de 2021, la cual por varios motivos ha sido desplazada para finales del mes en curso, en vista de que aún no se han concluido las pruebas unitarias e integrales del módulo de cuentas por cobrar como a su vez los desarrollos e interfaces de banca en línea y programación de cargas de datos, en tal sentido se estima que la salida en vivo del proyecto S4Hana será del 25 al 30 de enero de 2021, razón por la cual estaría afectando el cierre contable correspondiente al mes de enero 2021 ya que no estará disponible ningún sistema SAP y no se estará efectuando ningún registro en el sistema, así mismo podría afectar el mes de febrero de 2021 en el que se deberá efectuar familiarización del sistema con pruebas de registros, reportes como a su vez revisar y validar la migración de datos.

Con base a lo anterior se solicita remitir notas a los entes supervisores y contralores del Estado, explicando que por motivos de transición y migración de datos al nuevo sistema de información contable –financiero-logístico SAP S4Hana no se podrán elaborar y remitir los estados financieros en vista de que no se dispone de un sistema contable que pueda operar el volumen de información financiera.

La nota debe indicar que durante el mes de enero y febrero de 2021 se estará en transición del sistema de información automatizada y no se presentaran estados financieros, la cual debe ser notificada a los siguientes:

Lic. Justin Santos (Gerente de Estudios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS), correo electrónico Lic. Marlon Flores MFloresM@cnbs.gob.hn, Lic. Juana Núñez JNunez@cnbs.gob.hn

Lic. Gilma Lizzeth Iscoa Licona (Contadora General de la Republica, CGR) correo electrónico Gilma Lizzeth Iscoa Licona giscoa@sefin.gob.hn, Lic. Angel Josué Moncada Méndez ajmoncada@sefin.gob.hn

Lic. Ambar Ester Izaguirre Osorio, Departamento de Estabilidad Financiera, Banco Central de Honduras, correo electrónico ambar.izaguirre@bch.hn

Lic. Jennifer Valeriano, Analista de empresas públicas, Dirección General de Instituciones descentralizadas, Secretaria de Finanzas, Banco Central de Honduras, correo electrónico: jvaleriano@sefin.gob.hn

Atentamente.

Lic. Fredy Osman Martínez Zuniga
Subgerente de Contabilidad

GERENCIA ADMINISTRATIVA RECIBIDO 05 ENE 2021 INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE NORMAS Y SEGUIMIENTO 05 ENE 2021 Recibido por Hora 8:60

cc: Director ejecutivo DEI
cc: UNYS
cc: GTIC
cc: GAYF
cc: Archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DEPTO. SERVICIOS GENERALES
RECEPCION
07 ENE. 2021
Recibido: Erick P.
Hora: 10:50 AM

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de enero de 2021

Oficio No.006-DEI-2021

Licenciado
JUSTIN SANTOS
Gerente de Estudios
COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Su Oficina

Estimado licenciado Santos:

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) suscribió hace dos (2) años, contrato con SAP Fabricante, para los SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN S/4 HANA 1709. "IMPLEMENTACIÓN DEL ENSAMBLADO SOBRE PEDIDO PARA LOS SERVICIOS CLOUD DE SAP (RECURSOS HUMANOS), JUNTO CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE SAP, LOS SERVICIOS PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT Y BUSINESS TRANSFORMATION & SOLUTION ADVISORY SERVICES A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) Y LA EMPRESA SAP MEXICO S.A. DE C.V.", para la implementación de las mejores prácticas SAP (best practices SAP) y las herramientas S/4 HANA 1709, SAP PAYROLL Y SAP SERVICIOS DE EDUCACION, SUCCESSFACTORS, SERVICIOS PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT, BUSINESS TRANSFORMATION & SOLUTION ADVISORY SERVICES, implementación del CENTRO DE EXCELENCIA (Centro de Competencias), Enable Now y Learning Hub, con la finalidad de contar con un sistema eficiente, confiable y transparente de las actividades administrativas, financieras y contables del Instituto, cuyo sistema constituye una gran inversión para el IHSS.

Según planificación en la ejecución del proyecto, se había definido como fecha para salir en vivo el 18 de enero de 2021, la cual ha sido pospuesta para finales del mes en curso, en vista de que aún no se han concluido las pruebas unitarias e integrales del módulo de cuentas por cobrar, como a su vez los desarrollos e interfaces de banca en línea y programación de cargas de datos; en tal sentido se estima que la salida en vivo del proyecto S4Hana será del 25 al 30 de enero de 2021.

Con lo antes indicado, se estaría afectando el cierre contable correspondiente al mes de enero 2021, ya que no estará disponible ningún sistema SAP y no se estará efectuando ningún registro en el sistema, así mismo podría afectar el mes de febrero de 2021 en el que se deberá efectuar familiarización del sistema con pruebas de registros, reportes como a su vez revisar y validar la migración de datos.

Debido a la transición y migración de datos al nuevo sistema de información contable – financiero-logístico SAP S4Hana, no se podrán elaborar y remitir los estados financieros del mes de enero y febrero del presente año, en vista de que no se dispondrá del sistema contable, que pueda operar el volumen de información financiera.

DIRECCIÓN EJECUTIVA IHSS

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURI...
SUB GERENCIA DE CONTA...
FECHA: 07 ENE 2021
HORA:
FIRMA: 1:45 PM

CT

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de enero de 2021

Oficio No.008-DEI-2021

SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION
Recibido por: Josa Romero
Fecha: 7/01/21 Hora: 12:02

Licenciada
GILMA LIZZETH ISCOA LICONA
Contadora General
CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Su Oficina

Estimada licenciada Iscoa:

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) suscribió hace dos (2) años, contrato con SAP Fabricante, para los SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAP PARA LA IMPLEMENTACIÓN S/4 HANA 1709. "IMPLEMENTACIÓN DEL ENSAMBLADO SOBRE PEDIDO PARA LOS SERVICIOS CLOUD DE SAP (RECURSOS HUMANOS), JUNTO CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE SAP, LOS SERVICIOS PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT Y BUSINESS TRANSFORMATION & SOLUTION ADVISORY SERVICES A SUSCRIBIRSE ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) Y LA EMPRESA SAP MEXICO S.A. DE C.V.", para la implementación de las mejores prácticas SAP (best practices SAP) y las herramientas S/4 HANA 1709, SAP PAYROLL Y SAP SERVICIOS DE EDUCACION, SUCCESSFACTORS, SERVICIOS PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT, BUSINESS TRANSFORMATION & SOLUTION ADVISORY SERVICES, implementación del CENTRO DE EXCELENCIA (Centro de Competencias), Enable Now y Learning Hub, con la finalidad de contar con un sistema eficiente, confiable y transparente de las actividades administrativas, financieras y contables del Instituto, cuyo sistema constituye una gran inversión para el IHSS.

Según planificación en la ejecución del proyecto, se había definido como fecha para salir en vivo el 18 de enero de 2021, la cual ha sido pospuesta para finales del mes en curso, en vista de que aún no se han concluido las pruebas unitarias e integrales del módulo de cuentas por cobrar, como a su vez los desarrollos e interfaces de banca en línea y programación de cargas de datos; en tal sentido se estima que la salida en vivo del proyecto S4Hana será del 25 al 30 de enero de 2021.

Con lo antes indicado, se estaría afectando el cierre contable correspondiente al mes de enero 2021, ya que no estará disponible ningún sistema SAP y no se estará efectuando ningún registro en el sistema, así mismo podría afectar el mes de febrero de 2021 en el que se deberá efectuar familiarización del sistema con pruebas de registros, reportes como a su vez revisar y validar la migración de datos.

Debido a la transición y migración de datos al nuevo sistema de información contable – financiero-logístico SAP S4Hana, no se podrán elaborar y remitir los estados financieros del mes de enero y febrero del presente año, en vista de que no se dispondrá del sistema contable, que pueda operar el volumen de información financiera.

DIRECCIÓN EJECUTIVA IHSS Tegucigalpa, M.D.C. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
FECHA: 07 ENE 2021
HORA: 1450

CT

Por lo expuesto, agradecemos su comprensión en el sentido de dispensar que no se remitan los estados financieros en los meses indicados, esperando para el mes de marzo de 2021 se remitan en forma actualizada, debido a las razones expuestas.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

DIRECCIÓN EJECUTIVA IHSS Tegucigalpa, M.D.C. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RICHARD ZABLAH
Director Ejecutivo Interino IHSS
MTJ/DF

CC: Comisión Interventora
Lic. Ángel Josué Moncada Méndez, SEFIN
Gerencia Administrativa y Financiera
Sub Gerencia de Contabilidad
Subgerencia de Presupuesto
Unidad de Normas y Seguimiento
Archivo

Por lo expuesto, agradecemos su comprensión en el sentido de dispensar que no se remitan los estados financieros en los meses indicados, esperando para el mes de marzo de 2021 se remitan en forma actualizada, debido a las razones expuestas.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

RICHARD ZABLAH
Director Ejecutivo Interino IHSS
MTJ/DF

CC: Comisión Interventora
Lic. Marlon Flores CNBS
Lic. Juana Núñez CNBS
Gerencia Administrativa y Financiera
Sub Gerencia de Contabilidad
Subgerencia de Presupuesto
Unidad de Normas y Seguimiento
Archivo