DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

unicef

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Acceso a Educación de Calidad y Protección de la Niñez	L. 1823,242.25	L. 206,133.40	11 31%

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)
Objetivo General	Desarrollar capacidades institucionales de rectoría, normador y articulador entre las entidades que forman el Sistema de Protección de la Niñez, a través de la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local.
Objetivos Específicos	1) Medidas alternativas y niñez víctima. 2) Formación en Sistemqa de Protección Especial. 3) Atención a la niñez migrante
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	Al 2016, políticas nacionales en mejoramiento de la calidad de educación y protección son fortalecidas a través de la descentralización. Los principales resultados del Proyecto son: **Resultado 1:** DINAF ha desarrollado capacidades para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables, a nivel local. **Resultado 2:** Adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad, en zonas priorizadas. **Resultado 3:** La DINAF cuenta con capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema de Protección Especial de la Niñez. Los Programas Técnicos de la DINAF que se benefician son: • Programa de Protección y Restitución de Derechos. • Programa de Justicia Penal Especial • Migración y Sustracción Internacional de Menores • Políticas Públicas y Programas Municipales • Jefatura de RRHH, UPEG, Coordinación de Programas Técnicos y Oficinas Regionales
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	UNICEF
Fecha de aprobación del Proyecto	06 de Julio de 2015
Costo de finalización (proyectado)	L. 1823,242.25
Fecha de Inicio	06 de Agosto de 2015
Fecha de finalización (proyectada)	06 de Agosto de 2016.
Período de Ejecución	1 año
Datos de contactos	* Abg Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al cierre del mes de diciembre de 2015 se obtuvieron los siguientes avances:

1) De la Actividad 3.2.1.1. se desarrollaron las seis (6) reuniones de concertación para desarrollar diferentes acciones orientada la protección integral de la niñez con diferentes actores identificados El orden de desarrollo de las reuniones fueron:

a) Danlí, realizada el 03 de octubre de 2015 en las oficinas de la Alcaldía Municipal

b) Choluteca realizada el 16 de octubre de 2015 en las Oficinas de la Mujer en la Alcaldía Municipal.

c) Comayagua realizada el 16 octubre de 2015 en la Casa de la Cultura/Salón Audiovisuales de la Alcaldía Municipal.

d) Santa Rosa de Copán realizada el 27 de octubre de 2015

e) Ceiba realizada el 30 de octubre de 2015 en la Oficina Regional de la zona.

f) Olancho el 27 noviembre de 2015 en la Alcaldía.

2) De la Actividad 3.2.1.2. se desarrollaron dos talleres de validación de la Guía de Atención para Casos de Vulneración, un primer taller en Tegucigalpa el 19 y 20 de noviembre de 2015 en el Salón TEMIS de la DINAF con la participación de 32 representantes de DINAF Sede. Regional de Comayagua y Choluteca, INFOP, IHDFA, CONADEH, Secretaría de Seguridad ONGs y Organismos de Sociedad Civil (Hogares CREA, Sociedad Amiga de los Niños, Nuestros Pequeños Amigos), Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Defensa Pública, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Observatorio de la Defensa Nacional, Dirección de Intervención de la SEDIS. Un segundo taller en San Pedro Sula el 24 y 25 de noviembre de 2015 con 40 representantes de todas las ONGs que funcionan en SPS, Ministerio Público y Juzgado de la Niñez. Los insumos, información y observaciones recabadas serán integradas en el manual para proceder a su impresión y socialización final.

3) De la Actividad 3.2.1 9. desarrollados los talleres con el personal de los Centros Pedagógicos con el apoyo de la Asistencia de los Organización Terciarios Capuchinos

4) De la Actividad 3.3.4. desarrollado el Foro de Socialización de las Recomendaciones del CIDN en fecha 20 noviembre 2015, en donde se conformó la comisión de seguimiento para el cumplimento de dichas recomendaciones.

5) De la Actividad 4 1.1 fueron publicado 1000 ejemplares del Protocolo de Atención Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de niñas y niños Migrantes.

6) De la Actividad 4.1.2. fueron desarrollados los dos talleres de socialización para la Implementación de Protocolo de Atención Inmediata, Repatriación y Seguimiento de Niñas, Niños Migrantes con las Jefaturas Regionales en Tegucigalpa el 26 de noviembre y en Comayagua el 27 noviembre de 2015.

* Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015

954089 45

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Programa Estratégico para la Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia Migrante Hondureña y sus Familias	L. 1336,776.28	L. 954,089.45	71%

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán
Objetivo General	Fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), como ente rector en coordinación con las instituciones estatales, los gobiernos locales y las organizaciones sociales, con la colaboración de los organismos de cooperación internacional , para el aborajde y la atención integral de la niñez y adolescencia migrante hondureña y sus familias.
Objetivos Especificos	• Formular, gestionar, coordinar y monitorear la implementación de las políticas nacionales y los programas sociales selectivos que contribuyen a la prevención y reducción progresiva de la migración en condiciones de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia hondureña y sus familias • Promover a nivel nacional y local, la corresponsabilidad y la participación social en la protección de los derechos y la atención integral (asistencia) de la niñez, adolescencia migrante y sus familias, en sus diferentes ciclos y espacios de vida • Revisar y actualizar las políticas públicas y el marco normativo nacional en materia de niñez, adolescencia y familia migrante, a la luz de los instreumetnos internacionaels de derehcos humanos ratificados por el Estado Hondureño. • Fortalecer las capacidades institucionales, interinstitucionales, intersectoriales, para dar una respuesta integral, articulada y coherente a la niñez y adolescencia migrante y sus familias.
Componentes y metas del Proyecto	1) Prevención y reducción progresiva de la migración en condiciones de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia hondureña y sus familias. **Meta: La DINAF formula, gestiona, coordina y supervisa la implementación de las políticas nacionales y los programas sociales selectivos que contribuyen a la prevención y reducción progresiva de la migración en condiciones de vulnerabilidad de la niñez, adolescencia y sus familias.** 2) Protección de los derechos y atención integral (asistencia) de la niñez y adolescencia migrante y sus familias. **Meta: Se protege los derechos y promueve las responsabilidades, en materia de la atención integral (asistencia) de la niñez y adolescencia y familia migrante, en todas las etapas de los procesos migratorios: *Proceso de expulsión, tránsito y destino. * Proceso de repatriación, retorno y reintegración.** 3) Política pública y marco normativo nacional e internacional en materia de la niñez y adolescencia migrante. **Meta: La Política Pública y el marco normativo en materia de NNA y familia migrante es actualizada y congruente con el enfoque de igualdad de género, derechos humanos y los intrumentos internacionales relativos esta materia, suscritos por el Estado Hondureño.** 4) Fortalecimiento institucional para la gestión del programa estratégico en materia de niñez, adolescencia y familia migrante. **Meta: Fortalecida la institucionalidad dando respuesta integral, coordinada y articulada a la niñez, adolescencia migrante y sus familias.**
Descripción General del Proyecto	La DINAF bajo su mandato institucional de la atención para protección de niñas y niños y adolescentes Migrantes y sus familias a incorporado bajo su estructura organizativa la Gerencia de Protección de Derechos la que cuenta con una Unidad de Migración-Protección y Restitución de Derechos NNA, instancia que ejecuta acciones en caminadas a dar respuesta a la atención inmediata de los NNA migrantes y sus familias retornados. Con el objetivo de promover la corresponsabilidad y la participación social, bajo un Sistema Nacional de Protección Integral de derechos de la niñez y familia, la DINAF-celebró convenios de cooperación y coordinación con 34 municipalidades, de 12 departamentos del país, en los cuales se están instalando las Mesas de Protección de Niñez (MPN), que contribuyen a la reinserción y seguimiento de los NN Migrantes. Las Mesas están integradas por diferentes sectores del Gobierno, Sociedad civil, y fuerzas vivas de la comunidad, las MPN son lideradas por las autoridades locales, quienes establecen y desarrollan planes de acción en la que se incorporan diferentes temáticas enfocadas principalmente a las NNA en mayor condición de vulnerabilidad y la temática de Niñez Migrante es parte de este plan. Es importante resaltar que el marco de la construcción del Plan Estratégico Institucional, la OIM ha brindado un gran apoyo al poder construir el Programa Estratégico de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia migrante y sus familias, documento que forma parte del Plan Estratégico y que debe iniciar su operativización. El Plan Estratégico tendrá como población meta las niñez y la adolescencia migrante y sus familias con particular énfasis en: * La niñez y adolescencia migrante no acompañada * Las niñas y mujeres adolescentes migrantes. * Las madres que migran con sus hijas e hijos.

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	El Proyecto tiene entre sus principales resultados: * Fortalecimiento de la Capacidad Instalada en la DINAF para el inicio de la implementación del Programa Estratégico, fortalecer a la Unidad de Migración de la Gerencia de Protección y Restitución de Derechos y a la Gerencia de Políticas Publicas y Programas Municipales de la Dirección. * Prevención y reducción progresiva de la migración irregular de la niñez, adolescencia y sus familias Los Programas Técnicos beneficiarios: • Migración y Sustracción Internacional de Menores. • Políticas Públicas y Programas Municipales. • Protección y Restitución de Derechos El Proyecto ha folicalizado como zonas de intervención las siguientes: • 5 Oficinas Regionales y oficina central de la DINAF (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, La ceiba) • 15 Municipios donde están instaladas las MPN con cobertura de las 5 Oficinas Regionales (estos serán seleccionados según datos estadísticos y que tengan cobertura por las oficinas regionales). • 15 centros escolares básicos del sistema de educación pública, ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad, 7 en Tegucigalpa y 8 en San Pedro Sula. La población meta con mayor énfasis son: *La niñez y adolescencia migrante no acompañada * Las niñas y mujeres adolescentes migrantes * Las madres que migran con sus hijas e hijos.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Fecha de aprobación del Proyecto	03 de Julio de 2015
Costo de finalización (proyectado)	L 1336,776.28
Fecha de finalización (proyectada)	31 de Agosto de 2015.
Ampliación	1 mes (al 30 de septiembre, 2015)
Período de Ejecución	Dos meses
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En el cuarto informe presentado a la OIM, se indica que el proyecto a término en su plazo de ejecución logra el 100% de la ejecución de meta física pero un 71% en la ejecución presupuestaria. Con esta ejecución se fortalecieron las capacidades de protección y asistencia a migrantes en situación de vulnerabilidad en el período del 01 de julio al 30 de septiembre. El importe sobrante por L 382,686.83 reportado ante OIM se coordina para ejecutarse en el término de un mes (al 31 de octubre de 2015) para lo cual la DINAF a través del Programa de Migración y Sustracción Internacional deberá presentar propuesta tècnica para la ejecución de dichos fondos.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS POR EL PROYECTO

Avances en cuanto al Programa Estratégico: 1) Se logró la vinculación del Plan Estratégico de la DINAF y el Plan Estratégico del Sector Social. 2) Elaborada la Estrategia (Lineamientos de Acción) para poder alcanzar los resultados del Proyecto. 3) Identificados e incorporados los programas sociales selectivos que contribuyen a la prevención y reducción progresiva de la migración de NNA. 4) Actores claves incorporados en la construcción del Plan Estratégico y su Plan de Acción. 5) Socializado el Programa Estratégico con las Secretarías y otros entes del Estado Hondureño y las Oficinas Regionales de la DINAF. 6) Identificada y comprometida la Unidad Técnica dentro de la DINAF donde se operativizará el Programa Estratégico. 7) Las Secretarías y otros entes del Estado Hondureño han nombrado tres (3) Enlaces Técnicos en cada Institución para la ejecución del Programa Estratégico.

Avances del Plan de Acción 2016-2017: 1) Precisadas y priorizadas 36 de las acciones del Plan de Acción a través de las reuniones con las Meas de Protección de la Niñez, Oficinas Regionales y Secretarías de Estado. 2) Incrementada la viabilidad operativa y financiera de las acciones. 3) Identificada una estrategia vital para la ejecución del Plan Estratégico y su Plan de Acción, como lo es referir desde DINAF a los NNA migrantes repartriados o retornados a los actores claves que correspondan para recibir atención integral. 4) Identificadas las actividades programadas y ejecutadas por los Municipios en materia de migración infantil irregular.

Resultados del Programa Estratégico: 1) Contratación de Equipo Consultor segun lo requerido en TDRs 2) Fortalecido y empoderado el Equipo Consultor sobre la estructura y funcionamiento de la DINAF. 3) Dotación de equipo de oficina, electrónico e informático y mobiliario al Equipo Consultor para el desarrollo de sus funciones 4) Desarrollados los debates inter-escolares con el apoyo de Glasswing y la Secretaría de Educación. 5) Desarrollo el Foro Nacional sobre Niñez Migrante 6) Priorizadas y precisadas acciones dentro del Plan de Acción 2016-2017 para la facilitación de la socialización y la articulación entre actores. 7) Capacitados 19 Coordinadores Escolares en el tema de migración de NNA menores de edad en condiciones de vulnerabilidad. 8) Socializado el Plan Estratégico y el Plan de Acción con cinco Oficinas Regionales y diez Mesas Nacionales de Protección adquiriendo una mayor comprensión sobre la situación e importancia de incluir el tema de Niñez Migrante en las distintas agendas y planes de trabajo. 9) Identificadas las acciones que las Mesas Nacionales de Protección ya están ejecutando y las que están vinculadas a las acciones contempladas en el Plan de Acción 2016-2017. 10) Identificados por las Oficinas Regionales, los temas y aspectos que las Mesas Nacionales de Protección consideran como limitantes y facilitantes para articular acciones con Alcaldías y Organizaciones que operan a nivel local 11) Las Mesas Nacionales de Protección y las Alcaldías identifican la importancia de incorporar el tema de NNA migrante retornados en sus agendas y planes de trabajo 12) 140 niños se empoderaron de los temas de migración regular e irregular para convertirse en futuros portavoces de prevención. 13) Realizado el Taller de Socialización de Avances en donde se dió a conocer el Plan Estratégico y el Plan de Acción así como los pròximos pasos en las implementación de ésta dos figuras.

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al cierre del mes de diciembre de 2015, la Administración de DINAF está concretando el proceso de cotización de los fondos remanentes aprobados para ejecutarse a finales de diciembre de 2015, se ha solicitado una ampliación a enero de 2016 para concretar el proceso administrativo en la ejecuciónd de la totalidad de los fondos remanentes, orientados a equipar tecnologicamente el Centro El Edén de San Pedro Sula para la atención de la niñez migrante que se atiende en dicho centro así como el equipamiento tecnológico de la Jefatura de Sustracción Internacional de NNA (Tegucigalpa) y del equipo de recreación.

* Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados.	$268,073.00	$0 00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional			
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certifiación de cenetros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.			
Objetivos Especificos	1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Diseño e implementación de una propuestaq de criterios de certificación 3) Fortalecimiento institucional y gastos de operación.			
Componentes y metas del Proyecto	**Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.** La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. **Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación.** La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes. **Componente 3. Fortalecimiento institucional y gastos de operación (Modernización del Estado.** La meta de este componente es el fortalecimiento institucional mediante el equipamiento tecnolçogico de la Oficina Central y para seis centros regionales de la DINAF.			
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	1) Levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas. 3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2. 4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2. 5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensibilización de las ONGs a ser certificadas. 6) Auditoría final del proyecto.			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)			
Fecha de aprobación del Proyecto	26 de Marzo de 2015			

Estado Actual del Proyecto	A la fecha se ha generado el proceso de contratación de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) habiendo convocado las posiciones de Coordinador del Proyecto, Oficial Administrativo y Oficial de Adquisiciones, de las cuales los seleccionados declinaron de sus posiciones. El BID ha recomendado dar inicio a un nuevo proceso de convocatoria que se inicia a mediados de octubre.
Costo de finalización (proyectado)	$268,073.00
Fecha de finalización (proyectada)	Marzo, 2017
Período de Ejecución	24 meses
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al cierre del mes de diciembre de 2015, en el marco de la programación establecida para la Asistencia Técnica ATN/OC-14787-HO Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados se ha logrado los avances siguientes:
1) Finalizado el proceso de evaluación curricular de los candidatos optantes a las posiciones de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).
2) Enviado el proceso de evaluación al BID y solicitada la No Objeción del proceso finalizado.

* Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Asistencia Técnica para la Creación del Índice Compuesto en Base a los Indicadores de País para el Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas", el cual se vinculará con el Sistema Único de Evaluación de Políticas Sociales (SUEPPS)	$0.00	$0 00	0%

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), coordinado con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional
Objetivo General	Crear un indicador compuesto para evaluar el impacto de las políticas públicas de la condición de la niñez de Honduras, iniciando con la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
Objetivos Especificos	1) Crear un Indicador Compuesto para el Monitoreo y Evaluación de Políticas en materia de niñez. 2) Evaluar el impacto de las políticas para la primera infancia. 3) Fortalecer las capacidades institucionales de la DINAF para asumir tareas de entidad rectora y líder del proceso.
Descripción General del Proyecto	Este proyecto de gran importancia permitirá escalonar un nivel de trascendencia significativo en la atención de los NNA y sus familias. Con la construcción del índice compuesto, se monitorearán y retroalimentarán constantemente las Políticas Públicas en materia de niñez en Honduras, en especial atención los que se encuentren en vulnerabilidad Este índice servirá de guía técnica y conceptual generando articulación entre los sistemas existentes y en construcción (SUEPPS, RUP, RENPI, ROI, INE) o bien con los indicadores definidos para el manejo de la información relacionada con el seguimiento de las políticas y planes nacionales Para garantizar el proceso de validez, tendrá la interconexión con los sistemas de información existentes en el país que incluyen, el Registro Nacional de la Primera Infancia (RENPI), el Registro Único de Participantes (RUP), Registro de la Oferta Institucional (ROI), Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) que están siendo manejados por el CENISS, información que es utilizada para la entrega de los Programas que el Gobierno implementa para el intercambio y la generación de información que permita a las autoridades la reorientación de los procesos y la toma de decisiones oportunas La supervisión técnica de esta iniciativa estará bajo la coordinación permanente entre EUROSOCIAL y la coordinación estrecha entre DINAF, CENISS y SEDIS.

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	1) Establecer el Comité Interinstitucional coordinado por DINAF 2) Fortalecer las capacidades institucionales de la DINAF para asumir tareas de entidad rectora y líder del proceso 3) Promover entre las instituciones tomadoras de desición el Indice Compuesto como una herramienta para la toma de decisiones. 4) Complementar las iniciativas existentes de los indicadores definidos de la Primera Infancia para ser análizados como iniciaiva pilóto en el Indice Compuesto 5) Elaborar una propuesta operativa para la realización del Indice Compuesto. 6) Capacitar en el manejo y uso del Indice Compuesto utilizando las guías metodológicas diseñadas para dicho fin.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	EUROSOCIAL Programa para la Cohesión Social en América Latina
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-15
Costo de finalización (proyectado)	Asistencia Técnica
Fecha de finalización (proyectada)	oct-15
Período de Ejecución	6 meses
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn Abg. Pamela Maureen Zamora, Jefe Programa de Políticas Públicas y Programas Municipales, Número Celular: 3393-90-22, Correo Electrónico: pzamora@dinaf gob hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Al cierre del mes de diciembre se logró a través del Programa de Políticas Públicas y Programas Municipales establecer coordinaciones puntuales en la construcción de los indicadores del Indice Compuesto, realizandose enlaces para el seguimiento de la iniciativa

* Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015

Save the Children

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fortalecimiento de las Capacidades del Personal de la DINAF, Instituciones Gubernamentales, Municipales y Sociedad Civil Para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia en especial la Población Migrante	€ 53,000.00	€ 0 00	0%

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	Región Occidente: en los Municipios de Yamaranguila, Jesús de Otoro, Masaguara, La Esperanza Región Sur: Nacaome. Región Central: Distrito Central.
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante
Objetivo Especifico	Fortalecimiento de conocimientos, competencias y articulación de las mesas de protección de la niñez de la DINAF en materia legal nacional e internacional en las áreas de intervención del proyecto.
Descripción General del Proyecto	Protección de Niñez desde el nivel municipal, desarrollará en la ejecución de este proyecto, acciones de forma conjunta de promoción, sensibilización y prevención de la migración irregular y de todo tipo de vulnerabilidad de los derechos de la niñez en los municipios, así mismo se identificaran los medios para hacer cumplir los derechos básicos a la educación, salud o vivienda entre otros. Esto requerirá que las Alcaldías municipales ejecuten los fondos destinados al desarrollo de programas de beneficio de la niñez, (5% de la transferencia de fondos municipales) como la integración de otros fondos que permitan fortalecer las capacidades, agrícolas, comerciales de las familias y poder garantizar una atención exclusiva de la niñez con la participación de los diferentes sectores municipales, nacionales e internacionales Así mismo se busca la reintegración de los NNA y sus familias; y que sean beneficiados de los programas que el Gobierno está desarrollando (Vida Mejor).
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	1) La DINAF promueve acciones y mecanismos, a nivel nacional, regional y local, sobre la corresponsabilidad gubernamental y la participación social en la protección de los derechos y la atención integral de la niñez, adolescencia migrante y sus familias. 2) La creación y fortalecimiento de estructuas municipales para el seguimiento de la atención integral a las NNA en situación de vulnerabilidad. Los Programas Técnicos beneficiarios son: • Migración y Sustracción Internacional de Menores. • Políticas Públicas y Programas Municipales. • Protección y Restitución de Derechos Las estrategias de intervención del proyecto son: * Incidencia política para la articulación de todas las instancias públicas en la atención de la situación de la niñez migrante * Metodologías de intervención desarrolladas desde un enfoque de Derechos de la Niñez. * Desarrollo de capacidades para lograr los concomientos necesarios en cada instancia que permitan implementar correctamente el modelo.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	SAVE THE CHILDREN
Fecha de aprobación del Proyecto	jul-15
Costo de finalización (proyectado)	€53,000/L 214,808 00
Fecha de finalización (proyectada)	jul-16
Período de Ejecución	12 meses
Datos de contacto	* Abg Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob hn * Lic Francis Rivas, Asistente Dirección Ejecutiva, Nímero Celular: 9969-88-34, Correo Electrónico: frivas@dinaf gob hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Al cierre del mes de diciembre de 2015 se concretaron los siguientes avances 1) Desarrollada reunión de trabajo para definir lineas de acción y calendarización de acciones con las que se iniciará en el 2016	

* Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	**Convenio Bilateral de Cooperación entre la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y Plan Internacional Inc. en Honduras**	L 11912,547.00	L 3575,264.10	30%

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	Nivel Nacional
Objetivo General	Apoyar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para lograr una reivindicación y la realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés aquella que se encuentra en condiciones de mayor exclusión social e inequidad
Objetivo Especifico	Lograr una reivindicación y la realización progresiva de los derechos de la niñez hondureña, de especial interés aquella que se encuentra en condiciones de mayor exclusión social e inequidad
Descripción General del Proyecto	El convenio cooperación técnica, financiera y política plantea el apoyo de Plan Internacional en el fortalecimiento institucional para la DINAF a través de: • El diseño y fortalecimiento institucional • Fortalecer la institucionalidad rectora de Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia • Apoyar la gestión del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. • La estructuración de los principales programas de gerenciamiento institucional: Vulneración de derechos, Justicia Penal Especial, Políticas Públicas, Coordinación con programas locales, Adopciones y Cumplimiento de Compromisos Internacionales. • La normatización, certificación y estandarización de servicios así como facilitación de lineamientos, metodología e instrumentos para la certificación de prestadores de servicios a terceros. • El mapeo de procesos, programas y proyectos de organizaciones de la Sociedad Civil desde la perspectiva territorial • El propiciar espacios de diálogo y coordinación con el Movimiento Mundial por la Infancia y la Alianza de Organizaciones Internacionales; y también espacios de convergencia con organizaciones nacionales e internacionales.
DATOS DE ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	1 Diseño y fortalecimiento institucional. 2. Institucionalidad Rectora de Políticas públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. 3. Gestión del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia 4. Estructuración de los principales programas de gerenciamiento institucional: Vulneración de derechos, Justicia Penal Especial, Políticas Públicas, Coordinación con programas locales, Adopciones y Cumplimiento de Compromisos Internacionales. 5. Normatización, certificación y estandarización de servicios así como facilitación de lineamientos, metodología e instrumentos para la certificación de prestadores de servicios a terceros. 6 Mapeo de procesos, programas y proyectos de organizaciones de la Sociedad Civil desde la perspectiva territorial 7. Propiciar espacios de diálogo y coordinación con el Movimiento Mundial por la Infancia y la Alianza de Organizaciones Internacionales; y también espacios de convergencia con organizaciones nacionales e internacionales.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	Fondos Nacionales trasladados en la figura de Terciarización a Plan Internacional
Fecha de aprobación del Proyecto	30 septiembre de 2014
Costo de finalización (proyectado)	L 11912,547.00
Fecha de finalización (proyectada)	30 junio de 2019
Período de Ejecución	4 años/ 9 meses
Datos de contacto	* Abg Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf gob.hn * Lic Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al cierre del mes de diciembre se lograron los siguientes avances:
1) Presentada a la Administración de DINAF, la liquidación parcial hasta el mes de noviembre de 2015 para su revisión, por el segundo desembolso aprobado para Plan Internacional.
2) Realizada reunión de revsiión con los Técnicos de Plan Internacional de cara al cierre del período vigente
3) Avanzada el proceso de rendición de cuentas y evaluaciones de plantilla de consultores

* Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015

SEDIS - DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	$ 6,000,000 00	$ 0.00	0%

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	8 países del SICA:Belice,Guatemala,ElSalvador,Honduras,Nicaragua,CostaRica,Panamá,RepúblicaDominicana
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.
Objetivos Especificos	* Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA * Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA) * Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región * Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente
Descripción General del Proyecto	Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados. El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	• Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional • Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención • Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha de aprobación del Proyecto	Jul-05
Estado Actual del Proyecto	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución inteventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que dá inicio a la reactivación del mismo.
Costo de finalización (proyectado)	L. 1823,242.25
Fecha de inicio	Agosto de 2015.
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.
Período de Ejecución	3 años
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al cierre de diciembre de 2015 producto de la visita de la Misión de intercambio de experiencias de prevención en la ciudad de Medellín, Colombia del 16 al 21 de noviembre, se ha diseñado propuesta de seguimiento parte de un equipo de jóvenes de los 5 municipios socios del Proyecto "Jóvenes Empoderando la Vida y Construyendo Paz", USAID y 3 funcionarios de igual número de instituciones gubernamentales socias del proyecto "PREJUVE", ambos ejecutados por PNUD-Honduras, en la que se ha planteado una ruta de trabajo para desarrollar el Proyecto Vacaciones Creativas y Recreativas en Honduras con el apoyo de Unidades Municipales de Infancia, Adolescencia y Juventud PMIAJ/ COMVIDA de Tela, La Ceiba, Choloma, COMVIDA, Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF, Instituto Nacional de la Juventud (INJ), Sub Secretaría de Prevención, USAID (Proyectos CARSI y Unidad de Juventud, Dirección de Cultura y Artes, Dirección de Deportes, Licenciatura de Educación Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, Licenciatura en Deportes de la Universidad Pedagógica Nacional, Casa de la Cultura de los municipios socios, Miembros del equipo técnico del Proyecto PNUD/UNV y Representantes del Ministerio de Educación.

* Fecha de actualización: 30 de diciembre de 2015