Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal
Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Convenio AMHON-Proyecto Transformando Sistemas de Mercados, TMS/USAID
Fecha del informe	13 de octubre de 2021
Fuente de Financiamiento	USAID
Acciones desarrolladas	

Informes mensuales de avance del convenio AMHON-TMS

- Acciones de seguimiento a las actividades del plan de trabajo, supervisión de consultorías, revisión de informes y documentación, cumplimiento de los hitos durante los meses de ejecución del convenio.
- Llenado de reportes de monitoreo para el reporte de eventos a monitoreo y evaluación de TMS
- Seguimiento al llenado del formulario de individuos organizaciones para reporte a monitoreo de TMS, eventos desarrollados por consultores de simplificación
- Presentación de informe mensual de coordinación a TMS

Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional

- Revisión de la propuesta y metodología para el levantamiento de la encuesta empresarial
- Seguimiento a ellos acuerdos en consultores y TMS para el Levantamiento de la encuesta empresarial.

Actividad: Construcción de Agendas de Desarrollo Económico Local.

- Seguimiento a las actividades para elaboración de agendas DEL, en los municipios de Valle de Ángeles y La Ceiba.
- Seguimiento para el desarrollo del curso DEL con técnicos municipales
- Revisión de Agendas DEL de los municipios de San Marcos, Ocopeteque, Copan Ruinas y Siguatepeque para definir actividades de implementación de las agendas
- Revisión de informe de avance en la implementación de las agendas DEL y desarrollo del Curso DEL
- Seguimiento a actividades de campo de los consultores agendas DEL

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Luis Castillo
Cargo	Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal.