MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2022	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0%
No hay fondos en ejecución.					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/Subsector	Social				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Datos de contactos	• Abg. Dulce María Villanueva, Directora Ejecutiva de la DINAF, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn • Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa de Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Al mes de febrero del 2022, no hay fondos en ejecución, debido a que no existe un Plan Anual de Trabajo 2022 firmado por DINAF-UNICEF y los fondos asignados para el año 2021 fueron liquidados en su totalidad en el mes de enero.

Por lo antes expuesto no existe ningún reporte de ejecución Programática - Administrativa.

* Fecha de actualización: 28 de febrero del 2022.