Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Dirección Presidencial de Gestión por Resultados

Agencia Estratégicas de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras

Reporte de las Ejecuciones Mensuales de Indicadores Seleccionados al mes de 2021

Maxima autoridad:	Sin asignar	Analista de Planificación:	null	Avance financiero a la fecha:	-
Responsable de planificación:	Karol Euraque	Analista de Monitoreo:	Jose Daniel Doblado	Avance físico a la fecha:	-
		Analista de Validación:	null	Fecha de generación:	**12-03-2021 2:53 PM**

Programas: **2** Resultados: **2** Productos Finales: **2** **Productos Intermedios: 4**

Programas : Servicios Sociales, Educativos y de Salud

Resultados : Incrementado el número de servicios sociales, educativos, salud, telesalud entre otros, que se implementen en la población beneficiaria del país.

Nivel	Descripcion	Indicador	Tipo	Meta Anual	Unidad	Seguimiento	Meta Mensual												Avance al corte
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Resultado	Incrementado el número de servicios sociales, educativos, salud, telesalud entre otros, que se implementen en la población beneficiaria del país.	**Número de servicios sociales, educativos, salud, telesalud, entre otros brindados a la población beneficiaria del país.**	No Acumulado	17366	-	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17366	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producto Final	Beneficiarios atendidos a través de los servicios sociales, educativos, salud, telesalud, entre otros.	**Número de beneficiarios atendidos a través de los servicios sociales, educativos, salud, telesalud, entre otros.**	No Acumulado	17366	BENEFICIARIO	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17366	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producto Intermedio	Educando promovido de 9° grado de Educación Básica al Nivel de Educación Media, en Centros Educativos Priorizados por el Programa en la Región de Occidente	**Número de Jovenes promovidos a Educación Media**	No Acumulado	2366	JOVEN	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2366	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producto Intermedio	Usuarios (mujeres, niños y personas de la tercera edad) atendidos por medio de la soluciones de Telesalud adecuadas a la realidad hondureña en atencion al COVID-19	**Número de usuarios atendidos, entre mujeres, niños y personas de la tercera edad por medio de soluciones de telesalidad adecuada a la realidad hondureña al COVID - 19**	No Acumulado	15000	USUARIO	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programas : Protección y Conservación del Medio Ambiente

Resultados : Incrementada la cobertura bajo restauración y manejo sostenible del bosque

Nivel	Descripcion	Indicador	Tipo	Meta Anual	Unidad	Seguimiento	Meta Mensual												Avance al corte
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Resultado	Incrementada la cobertura bajo restauración y manejo sostenible del bosque	**Número de hectáreas en proceso restauración y manejo sostenible del bosque**	No Acumulado	34000	-	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34000	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producto Final	Organizaciones Agroforestales beneficiarias con la resturación y manejo sostenible de las áreas forestales de los bosques	**Número de Organizaciones Agroforestales beneficiarias con la resturación y manejo sostenible de las áreas forestales de los bosques**	No Acumulado	7	ORGANIZACION	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producto Intermedio	Hectáreas de Bosque en proceso de restauración y manejo sostenible en Áreas Públicas y Privadas	**Número de hectáreas de bosque en proceso de restauración y anejo sostenible en áreas públicas y privadas**	No Acumulado	34000	HECTÁREA	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34000	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producto Intermedio	Informe de avance sobre el fortalecimiento del sistema de sanidad forestal elaborados	**Número de informes sobre avance de fortalecimiento del sistema de salud y sanidad forestal elaboradoss**	No Acumulado	3	INFORME	Planificado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
						Ejecutado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% ejecución mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-