Cooperación Española
AGUA Y SANEAMIENTO/FCAS

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPÁN

PROYECTO ALCANTARILLADO de Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, 07 de julio de 2016.

Licenciada
Rosa Bonilla Núñez
Gerente General
Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Estimada Licenciada Bonilla:

En atención a la solicitud de información sobre procesos de adquisición a continuación detallamos el estatus de procesos licitatorios correspondientes al mes de **abril del año 2016**, realizados en el marco del "Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán", información proporcionada para ser cargada en el Portal de Transparencia de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Mes	Identificativo	Nombre	Estatus /Detalle
Abril	**LPN-HND-001-B 003/2015**	Construcción de Obras de Infraestructura de Redes, Colectores, Emisores de Descarga de Aguas Residuales de la Ciudad de Santa Rosa de Copán	Adjudicado / Empresa Servicios Para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. de C.V. SEDECO
	HND-001-B 002/2016	Contratación de servicios de auditoría externa para el proyecto financiado con fondos FCAS	Evaluación
	HND-001-B 001/2016	Precalificación de Empresas para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Ciudad de Santa Rosa de Copán	Publicación

Atentamente,

Lic/Msc. Dilcia Lemus
Directora Proyecto

UNIDAD CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR) DIRECCION SANTA ROSA DE COPAN

Cc/ Karla Yadira Mejía Ardón (Departamento de Informática)
Archivo