COMUNICACIÓN INTERNA
CI-PGMpR-46-2016

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.

De: **Laura Lucía Figueroa -** Directora de Planificación y GMpR.

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 12 de Julio de 2016

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Articulo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Junio 2016**.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES
DIRECTORA
PLANIFICACION
Y
GMpR
HONDURAS, C.A.

LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR

C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa
C. Archivo.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNCIPAL POR RESULTADO (GMpR)

PLAN OPERATIVO GLOBAL

EJE RECTOR I. Contribución a la Agenda Social

Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1. Mejorar la atención básica primaria en las comunidades que ya cuentan con una clínica municipal de salud	1.1 Contratar personal médico, enfermería y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura.	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%	11 Centros de Salud Municipales cuentan con medico por 6 horas, faltando 3 centros de salud que solo cuenta por medico de 3 horas.	75%
	1.2 Reconstrucción y ampliación de centros municipales de salud. (Vida Nueva, Lomas del Carmen)		Gerencia de Finanzas	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%	Ya fueron remodelado los centros de salud Lomas del Carmen, Gran Familia y Sabillon Cruz. El Centro de Salud Vida Nueva fue remodelado al 100%. (hace mas de 5 meses)	100%
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.1 Contratación de personal médicos enfermeras, administrativo y de servicio.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Todavia esta en espera la contratacion de personal	50%	Todavia esta en espera la contratacion de personal	50%	Todavia esta en espera la contratacion de personal	50%	Todavia esta en espera la contratacion de personal	50%	Todavia esta en espera la contratacion de personal	50%
	2.2 Adquisición de equipos y material médico de trabajo, entre otros.		Gerencia de Infratestructura	Proceso de licitacion.	45%	Proceso de licitacion.	45%	Proceso de licitacion.	45%	Proceso de licitacion.	45%	Proceso de licitacion.	45%
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el IHSS	3.1 Rehabilitación del espacio físicio	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Finanzas	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación	60%	En proceso de rehabilitación	60%
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio interinstitucional con el IHSS.		Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Estrategia 2: Apoyo a la prestación de los servicios educativos													
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Básica, Tercer Ciclo y Media	1.2 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Finanzas	Acercamiento con las distritales para llevar acabo desfile por el dia del arbol el dia viernes 3/06/2016	15%	Acercamiento con las distritales para llevar acabo desfile por el dia del arbol el dia viernes 3/06/2016	15%	aplicación de la evaluacion a maestras de educacion pre basica	45%	aplicación de la evaluacion a maestras de educacion pre basica	45%	aplicación de la evaluacion a maestras de educacion pre basica	45%
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades gubernamentales que desarrollan actividades de política social para la infancia y la juventud.			Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas publicaS	10%	Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas publicaS	10%	Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas publicaS	10%	Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas publicaS	10%	Acercamiento con la gerencia de competitividad para visita al museo de los niños de escuelas publicaS	10%
	1.4 Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Sin nada que reportar		Sin nada que Reportar		Reunion con el Departamento de vinculacion de CEUTEC	20%	Reunion con el Departamento de vinculacion de CEUTEC	20%	Reunion con el Departamento de vinculacion de CEUTEC	20%
	2.2.- Promoción de la misión, visión y servicios del IMDEE.		Gerencia de Desarrollo Humano	Se ha realizado una propuesta para la mejora de la mision, vision y servicios del IMDEE	15%	Se ha realizado una propuesta para la mejora de la mision, vision y servicios del IMDEE	15%	Se realizo la promocion adecuada al inicio del periodo academico.	55%	Se realizo la promocion adecuada al inicio del periodo academico.	55%	se realizo la promocion adecuada al inicio del periodo academico.	55%
	2.3.- Contratación de personal especializado en: Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.			Se esta dando solucion a parte de las necesidades de contratacion,se contrato Tecnico de serigrafia, lo demas solocitado sigue a la espera.	25%	Se esta dando solucion a parte de las necesidades de contratacion,se contrato Tecnico de serigrafia, lo demas solocitado sigue a la espera.	25%	Se esta dando solucion a parte de las necesidades de contratacion,se traslado experot para coordinar la micro empresa del IMDEE, lo demas solocitado sigue a la espera	35%	Se esta dando solucion a parte de las necesidades de contratacion,se traslado experot para coordinar la micro empresa del IMDEE, lo demas solocitado sigue a la espera	35%	Se esta dando solucion a parte de las necesidades de contratacion,se traslado experot para coordinar la micro empresa del IMDEE, lo demas solocitado sigue a la espera	35%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas individuales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. De Educación.	Gerencia de Infraestructura.	se revisan pruebas para hacer evaluaciones funcionales. En el area de autismo se esta realizando una base de datos de cada niño con su condicion y caracteristicas. Se le entrego una hoja a cada padre de los niños TEA para recopilar datos. Se les dio una charla y compartimos sobre los cambios de aprendizaje para los niños TEA.Nos presentaron los planos de la remodelacion del Edicio y se realizo un recorrido con el Jefe de Infraestructura en el IMDEE	40%	se revisan pruebas para hacer evaluaciones funcionales. En el area de autismo se esta realizando una base de datos de cada niño con su condicion y caracteristicas. Se le entrego una hoja a cada padre de los niños TEA para recopilar datos. Se les dio una charla y compartimos sobre los cambios de aprendizaje para los niños TEA.Nos presentaron los planos de la remodelacion del Edicio y se realizo un recorrido con el Jefe de Infraestructura en el IMDEE	40%	se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluacion a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER	50%	se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluacion a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER	50%	se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH, y se inicia proceso de evaluacion a los alumnos mayores de 12 años con el BENDER	50%
	2.7.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Gestion con la fundacion Creer para acordar capacitacion para personal del IMDEE. Se realizo la segunda Capacitacion por parte de Teleton el dia 25 de mayo.	70%	Gestion con la fundacion Creer para acordar capacitacion para personal del IMDEE. Se realizo la segunda Capacitacion por parte de Teleton el dia 25 de mayo.	70%	se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH	75%	se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH	75%	se capacito al personal en las nuevas pruebas por parte de Claudia Pizatti, estudiante de la UNICAH	75%
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de Niños y municipales y capacitación a docentes, padres y madres de familia	3.2.- Elaboración y mantenimiento de base de datos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Infraestructura.	Realizado	90%	Realizado	90%	Realizado	90%	Realizado	90%	Realizado	90%
	3.3.- Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, preescolar y educación especial de las universidades de San Pedro Sula.			En proceso	10%	En proceso	10%	Se establecio reunion con el Departamento de vinculacion de CEUTEC	20%	Se establecio reunion con el Departamento de vinculacion de CEUTEC	20%	se establecio reunion con el Departamento de vinculacion de CEUTEC	20%
	3.4.- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.		Gerencia de Desarrollo Humano	En 4 jardines se inicio el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	12%	En 8 jardines se inicio el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	20%	En 14 jardines se inicio y finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	45%	En 14 jardines se inicio y finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	45%	En 14 jardines se inicio y finalizo el proceso con la prueba Formativa Prebasica indicada por las distritales de educacion.	45%
	3.6.- Desarrollo de capacitaciones.			Se realizo el taller de comunicación eficaz por parte de la Lic Marcela Lopez, para personal de Jardines y Guarderias. Desarrollo de Taller Crianza con Ternura impartido por vision mundial con personal de jardines y guarderias municipales	60%	se realizo el taller de comunicación eficaz por parte de la Lic Marcela Lopez, para personal de Jardines y Guarderias. Desarrollo de Taller Crianza con Ternura impartido por vision mundial con personal de jardines y guarderias municipales	60%	se pretende finalizar el proceso de capacitacion en comunicación eficaz para la segunda semana de julio.	60%	se pretende finalizar el proceso de capacitacion en comunicación eficaz para la segunda semana de julio.	60%	se pretende finalizar el proceso de capacitacion en comunicación eficaz para la segunda semana de julio.	60%
4. Establecer un programa de becas para premiar a estudiantes con excelencia académica y escasos recursos económicos	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas Academia Hondureña de Virtudes. Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	En proceso con la Universidad Jesus de Nazareth para el otorgamiento de Medias Becas a Empleados Municipales	10%	En proceso con la Universidad Jesus de Nazareth para el otorgamiento de Medias Becas a Empleados Municipales	10%	En proceso con la Universidad Jesus de Nazareth para el otorgamiento de Medias Becas a Empleados Municipales	10%	En proceso con la Universidad Jesus de Nazareth para el otorgamiento de Medias Becas a Empleados Municipales	10%	En proceso con la Universidad Jesus de Nazareth para el otorgamiento de Medias Becas a Empleados Municipales	10%
	4.2 Crear un fondo financiero para el pago de la beca			En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%	En investigacion con Finanzas de la Municipalidad	5%
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.1.- Promoción de la misión, visión y servicios de formación profesional que dan los centros técnicos municipales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Dar a conocer las bondades de los centros de capacitacion tecnicos Municipales	90%	Dar a conocer las bondades de los centros de capacitacion tecnicos Municipales	90%	se dio a conocer las bondades de los centros de capacitacion tecnicos Municipales y se sigue promocionando en las recreovias integradas	90%	se dio a conocer las bondades de los centros de capacitacion tecnicos Municipales y se sigue promocionando en las recreovias integradas	90%	se dio a conocer las bondades de los centros de capacitacion tecnicos Municipales y se sigue promocionando en las recreovias integradas	90%
	5.2.- Implementación de los nuevos programas curriculares de las áreas de formación técnica.			Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%	Gestiones para la revision de los planes y programas de estudio de los centros de capacitacion tecnica. Se inicia con el proceso de unificacion de curricula en la clase de ingles y la gestion con Proyecto Metas de USAID	50%
	5.3.- Implementación de los programas de seguimiento a egresados.			Avances en la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados.	40%	avances en la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados.	40%	se finalizo la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestion con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresados	50%	se finalizo la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestion con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresados	50%	se finalizo la recopilacion de informacion de los contactos telefonicos y direcciones de los egresados desde el año 2013 y se esta iniciando la gestion con cooperantes internacionales para un convenio laboral para los egresados	50%
	5.4.- Implementación de los programas de vinculación con los empleadores			Avances con el envio de cartas con potenciales empleadores. Y supervision de los lugares para las practicas de los estudiantes de segundo año.	55%	Avances con el envio de cartas con potenciales empleadores. Y supervision de los lugares para las practicas de los estudiantes de segundo año.	55%	se inicio el acercamiento con potenciaes empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervicion de posibles empresas donde realizaran las practicas (Astrocarton, Hanes Brands, Cemcol, La Pepsi, Gildan,	60%	se inicio el acercamiento con potenciaes empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervicion de posibles empresas donde realizaran las practicas (Astrocarton, Hanes Brands, Cemcol, La Pepsi, Gildan	60%	se inicio el acercamiento con potenciaes empleadores. Tambien se enviaron las solicitudes para las practicas de los estudiantes de segundo año y la supervicion de posibles empresas donde realizaran las practicas (Astrocarton, Hanes Brands, Cemcol, La Pepsi, Gildan	60%
	5.5.- Coordinación con universidades de San Pedro Sula con las que se tiene convenios de cooperación.			Se recibe respuesta de CEUTEC para trabajar en emprendimiento y trabajo en equipo para alumnos de 2 año	32%	se recibe respuesta de CEUTEC para trabajar en emprendimiento y trabajo en equipo para alumnos de 2 año	32%	Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de JULIO las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Insercion y Motivacion Laboral	40%	Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de JULIO las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Insercion y Motivacion Laboral	40%	Respuesta de CEUTEC para iniciar en el mes de JULIO las Capacitaciones de Emprendimiento Trabajo en Equipo, Insercion y Motivacion Laboral	40%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	5.6.- Diseño y ejecución de programa de atención psicopedagógica a estudiantes.			En proceso.	12%	En proceso.	12%	Gestion con CEUTEC y UNICAH para designacion de practicantes a los departamentos de orientacion de cada CMCT	25%	Gestion con CEUTEC y UNICAH para designacion de practicantes a los departamentos de orientacion de cada CMCT	25%	Gestion con CEUTEC y UNICAH para designacion de practicantes a los departamentos de orientacion de cada CMCT	25%
6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.	6.2.- Coordinación con Gerentes, Directores y Jefes de unidades municipales para la ejecución de proyectos, programas y actividades.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Acercamiento con la Gerencia de competitividad para ejecutar convenios de las univ. Charlas impartidas poR parte de LA Direccion Prevencion a los Adolescentes de los tecnicos con el tema todo a su tiempo. Se esta trabajando con la OMM y se hacen gestiones en INMUDE para proyectos con los jovenes	50%	Acercamiento con la Gerencia de competitividad para ejecutar convenios de las univ. Charlas impartidas poR parte de LA Direccion Prevencion a los Adolescentes de los tecnicos con el tema todo a su tiempo. Se esta trabajando con la OMM y se hacen gestiones en INMUDE para proyectos con los jovenes	50%	Proyectos con los jovenes. Con el apoyo de INMUDE y Gerencia de Prevencion se realizo un dia deportivo en el Centro Municipal de chamelecon	60%	Proyectos con los jovenes. Con el apoyo de INMUDE y Gerencia de Prevencion se realizo un dia deportivo en el Centro Municipal de chamelecon	60%	Proyectos con los jovenes. Con el apoyo de INMUDE y Gerencia de Prevencion se realizo un dia deportivo en el Centro Municipal de chamelecon	60%
	6.3.- Recepción y distribución de información sobre proyectos, programas y actividades de universidades y unidades municipales.			Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%	Acercamiento con la Universidad Jesus de Nasaret por convenio de medias becas	10%
	6.4.- Seguimiento de proyectos, programas y actividades.		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Recreovia en parque Infantil. Charlas de prevencion social en sexualidad higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes virtuales, prevencion de embarazos para alumnos de Centros de Capacitacion Tecnica Chamelecon. Cine para alumnos de de la escuela Lura Guzman Vda de Alcocer en la Biblioteca de Cofradia. Apoyo a la Direccion de Prevencion en la recreovía integral del barrio cabañas con la participacion de instructora de belleza y 5 estudiantes del Tecnico Honduras Corea.	40%	Recreovia en parque Infantil. Charlas de prevencion social en sexualidad higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes virtuales, prevencion de embarazos para alumnos de Centros de Capacitacion Tecnica Chamelecon. Cine para alumnos de de la escuela Lura Guzman Vda de Alcocer en la Biblioteca de Cofradia. Apoyo a la Direccion de Prevencion en la recreovía integral del barrio cabañas con la participacion de instructora de belleza y 5 estudiantes del Tecnico Honduras Corea.	40%	Recreovia en parque Infantil. Charlas de prevencion social en sexualidad higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes virtuales, prevencion de embarazos para alumnos de Centros de Capacitacion Tecnica Chamelecon. Cine para alumnos de de la escuela Lura Guzman Vda de Alcocer en la Biblioteca de Cofradia. Apoyo a la Direccion de Prevencion en la recreovía integral del barrio cabañas con la participacion de instructora de belleza y 5 estudiantes del Tecnico Honduras Corea. Apoyo a la recreo via en la colonia Fernandez Guzman	45%	Recreovia en parque Infantil. Charlas de prevencion social en sexualidad higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes virtuales, prevencion de embarazos para alumnos de Centros de Capacitacion Tecnica Chamelecon. Cine para alumnos de de la escuela Lura Guzman Vda de Alcocer en la Biblioteca de Cofradia. Apoyo a la Direccion de Prevencion en la recreovía integral del barrio cabañas con la participacion de instructora de belleza y 5 estudiantes del Tecnico Honduras Corea. Apoyo a la recreo via en la colonia Fernandez Guzman	45%	Recreovia en parque Infantil. Charlas de prevencion social en sexualidad higiene, VIH, ITS, experiencia con bebes virtuales, prevencion de embarazos para alumnos de Centros de Capacitacion Tecnica Chamelecon. Cine para alumnos de de la escuela Lura Guzman Vda de Alcocer en la Biblioteca de Cofradia. Apoyo a la Direccion de Prevencion en la recreovía integral del barrio cabañas con la participacion de instructora de belleza y 5 estudiantes del Tecnico Honduras Corea. Apoyo a la recreo via en la colonia Fernandez Guzman	45%
7. Apoyo a los servicios de las bibliotecas comunitarias.	7.1.- Elaboración de registro de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales /Educación/Bibliotecarias.	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescente se entregan cuadernos unicos para el registro total de las visitas en cada biblioteca	25%	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescente se entregan cuadernos unicos para el registro total de las visitas en cada biblioteca	25%	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescente se entregan cuadernos unicos para el registro total de las visitas en cada biblioteca	45%	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescente se entregan cuadernos unicos para el registro total de las visitas en cada biblioteca	45%	Ejecucion de avisos y hojas volantes en la comunidad y registro de visitas a cada Biblioteca de ninos adolescente se entregan cuadernos unicos para el registro total de las visitas en cada biblioteca	45%
	7.2.- Capacitación de personal de bibliotecas comunitarias.			Se comienza con la ejecucion de capacitacion de prevencion de la violencia a personal de Bibliotecas. Se espera tener un efecto multiplicador en cada biblioteca de los sectores	40%	Se comienza con la ejecucion de capacitacion de prevencion de la violencia a personal de Bibliotecas. Se espera tener un efecto multiplicador en cada biblioteca de los sectores. Se realizo taller para encargados de Bibliotecas de prevencion del bullying, para que transmitan el mensaje a los niños y jovenes y asistan a la biblioteca.	50%	De acuerdo a las capacitaciones para efecto multiplicador en prevencion de la violencia se ha elaborado un rincon especial y se han beneficiado alrededor de 20 niños.	60%	De acuerdo a las capacitaciones para efecto multiplicador en prevencion de la violencia se ha elaborado un rincon especial y se han beneficiado alrededor de 20 niños.	60%	De acuerdo a las capacitaciones para efecto multiplicador en prevencion de la violencia se ha elaborado un rincon especial y se han beneficiado alrededor de 20 niños.	60%
	7.3.- Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.			Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyapa sector Chamelecon, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas restantes	25%	Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyapa sector Chamelecon, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas restantes	25%	Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyapa sector Chamelecon, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas restantes	25%	Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyapa sector Chamelecon, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas restantes	25%	Se cuenta con Internet la Biblioteca Suyapa sector Chamelecon, sigue en espera las otras 3 Bibliotecas restantes	25%
	7.4.- Desarrollo de cursos comunitarios para la motivación a la lectura.			Se llevo a cabo Taller de motivacion para inculcar la cultura de lectura con apoyo de la Direccion Municipal de Salud para personal de las Bibliotecas Municipales	45%	Se llevo a cabo Taller de motivacion para inculcar la cultura de lectura con apoyo de la Direccion Municipal de Salud para personal de las Bibliotecas Municipales. En proceso el Rincon de la Lectura en cada biblioteca muicipal	50%	De acuerdo a las capacitaciones para efecto multiplicador en la motivacion para la lectura se ha elaborado un rincon especial y se han beneficiado alrededor de 200 niños.	60%	De acuerdo a las capacitaciones para efecto multiplicador en la motivacion para la lectura se ha elaborado un rincon especial y se han beneficiado alrededor de 200 niños.	60%	De acuerdo a las capacitaciones para efecto multiplicador en la motivacion para la lectura se ha elaborado un rincon especial y se han beneficiado alrededor de 200 niños.	60%
Estrategia 3: Ampliación de la red de servicios primarios municipales													
	1.1 Levantar Diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%
	1.2 Levantar listado de los postes con su respectiva numeración donde se necesita instalar lámparas			Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%	Cumplido	100%
	1. 3 Cuantificar el costo del proyecto		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1. Identificación y coordinación de acciones con la ENEE para la ampliación de la red de energia eléctrica, y en especial, el buen servicio de alumbrado público	1.4 Presentar propuestas de necesidades identificadas y costos a la ENEE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria/ENEE	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%	En proceso ratificacion de Acta y elaboracion del convenio.	100%
	1.5 Colaborar con el cierre de calles para la reparacion de transformadores en mal estado.			Cuando sea necesario.	12%	Cuando sea necesario.	12%	Cuando sea necesario.	12%	Cuando sea necesario.	12%	Cuando sea necesario.	12%
	1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar			En Proceso	20%	En Proceso	20%	En Proceso	20%	En Proceso	20%	En Proceso	20%
	1.7 Monitoriar la ejecución de las acciones.			La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	20%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	20%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	20%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	20%	La Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte por medio del Departamento de Seguridad/Policia Municipal, prestara el apoyo y acompañamiento durante la ejecucion del Proyecto "HONDURAS BRILLA" sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	20%
2. Coordinación con la Concesionaria Aguas de San Pedro para las acciones, planes de ampliación y mantenimiento de la red de aguas y alcantarillado sanitario	2.2 Supervisar y verificar el cumplimiento Del contrato de concesiones.	Unidad Supervisora de Concesiones.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Supervision de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ubicados en la Colonia Fesitranh Etapa II , Barrio Medina , Sifon Aguas Negras en Rio Blanco.	26%	el control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	28%	el control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	32%	el control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	36%	El control y seguimiento de los proyectos se ha efectuado por planificacion base y cumplimiento de contrato. Visitas periodicas agendadas.	36%
	2.3. Coordinar con la concesionaria Aguas de San Pedro, la protección de los humedales y reservorios de aguas del municipio			A la espera de la adjudicacion del proyecto Col. San Martin sector El Carmen, para mejorar los humedales que existen en dicha Colonia.	10%	En seguimiento de la adjudicacion del proyecto y control acostumbrado	10%	En seguimiento de la adjudicacion del proyecto y control acostumbrado	11%	En proceso de limpieza el humedal del la co lonia San Martin., cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo	14%	En proceso de limpieza el humedal del la co lonia San Martin., cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo	14%
	2.4. Supervisar las tareas que realiza Aguas de San Pedro del mantenimiento de las redes de agua potable existente			Planificacion de Trabajo Realizada, se estan realizando Limpieza de Tanques de Rio Piedras I - Felipe Zelaya I, Mantenimientos de Alcantarillado Sanitario en los Sectores de Rivera Hernandez y Chamelecon	26%	Se verifico la zona sur -este (Colonia Luisina)	30%	Se verifico la zona sur -este (Colonia Luisina)	30%	Sector sur este(Cabañas) y sur oeste(colonia Bella vista),	32%	Sector sur este(Cabañas) y sur oeste(colonia Bella vista),	32%
	2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.			Se dio inicio al proyecto de ampliacion de Redes en el Sector El Carmen, Ya se realizan excavaciones, instalacion de tuberias.	16%	Se dio inicio al proyecto de ampliacion de Redes en el Sector El Carmen, Ya se realizan excavaciones, instalacion de tuberias.	18%	La linea de Impulson del pozo de la reina que esta dentro de la ampliacion de lar Red de e Sector del Carmen avanza en tiempo y forma en la excavacion ademas de la preparacion para los cruces de calles.	22%	Nada que comentar	22%	Nada que comentar	22%
	2.6. autorizar la rotura y reposición del pavimento para la realización de trabajo de instalación de tuberías de agua potable y aguas negras			Rotura de Pavimento Autorizadas en Col. Berlin, Barrio Medina, Bo El Benque	26%	Rotura de concreto hidraulico y cierre colonia Villa Florencia , el benque	28%	Rotura de Pavimento Autorizadas en Col. Playon,Guamilito, Ave. Junior	32%	Escuela Republica de Cuba, Juan lindo, Barrio el Benque , Benque 2da calle, Colonia Moderna, Colonia Seran , Villa Florencia, Barrio el Playon, Guamilito y Cabañas	36%	Escuela Republica de Cuba, Juan lindo, Barrio el Benque , Benque 2da calle, Colonia Moderna, Colonia Seran , Villa Florencia, Barrio el Playon, Guamilito y Cabañas	36%
	2.7 Facilitar el permiso de cierres de calles para la conexión de tuberías de agua.		Gerencia de Infraestructura.	A la espera de Autorizacion por Gerencia de Infraestructura de los permisos de rotura	26%	Colonia el Playon(junio - agosto) , Colonia Tara (Junio - agosto) Segundo Anillo , Col Montefresco (junio-agosto)	31%	dar seguimiento y verificacion de las notas recibidas por infraestructura	33%	colonia trejo 10 calle (Dura 3 Meses) Colector Gala Boulevar del norte (duracion de 60 dias)	36%	colonia trejo 10 calle (Dura 3 Meses) Colector Gala Boulevar del norte (duracion de 60 dias)	36%
3. Creación y capacitación del Amigo Municipal de Tránsito **(AMT)**	3.1.- Elaboración del plan de capacitaciones a personal de tránsito.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Desarrollo Humano	Clases de hora cívica, planimetría ,señalización y educación vial ,defensa personal y educación física y deportes . a los **110** aspirantes A.M.T.	34%	Practica de los nuevos A.M.T.apoyo a señalizacion por parte de los nuevos A.M.T.	36%	Los aspirantes a Amigo Municipal de Transito ya terminaron sus clases de capasitacion,fueron uniformados y asignados ya a sus labores diarias, debido al exeso de reque rimientos que cumplir en esta feria juniana.	40%	Los 110 A.M.T. ya firmaron contrato y estan prestando servicio a la sociedad.	42%	Los 110 A.M.T. ya firmaron contrato y estan prestando servicio a la sociedad.	50%
	3.2.- Desarrollo de capacitaciones.		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Clases de defensa personal ,educación física y deportes, técnicas policiales ,uso racional de la fuerza y violencia comunitaria impartida a los **110** aspirantes a A.M.T según calendario de clases.	36%	Clases de defensa personal ,educación física y deportes, técnicas policiales ,uso racional de la fuerza y violencia comunitaria impartida a los **110** aspirantes a A.M.T según calendario de clases.	38%	Los aspirantes a Amigo Municipal de Transito ya terminaron sus clases de capasitacion,fueron uniformados y asignados aya a sus labores diarias ,debido al exeso de reque rimientos que cumplir en esta feria juniana.	40%	Los 110 A.M.T. ya firmaron contrato y estan prestando servicio a la sociedad.	42%	Los 110 A.M.T. ya firmaron contrato y estan prestando servicio a la sociedad.	50%
Estrategia 4: Apoyo a la población vulnerable													
	1.1 Identificar los programas estatales y privados que se estan ejecutando en el municipio			Meta cumplida, ya que se identificaron un total de 20 hogares de protección a la niñez.	42%	Meta cumplida ya que se identificaron 17 hogares de protección a la niñez.	44%	Meta cumplida ya que se identificaron 17 hogares de protección a la niñez.		Meta cumplida, ya que se identificaron un total de 20 hogares de protección a la niñez. Se envió nota a la universidad autónoma de Honduras solicitando la asignación de practicantes de psicología para que hagan su práctica en la defensoría de la niñez y se enviara otra nota a la UCRIS.	60%	Meta cumplida, ya que se identificaron un total de 20 hogares de protección a la niñez. Se envió nota a la universidad autónoma de Honduras solicitando la asignación de practicantes de psicología para que hagan su práctica en la defensoría de la niñez y se enviara otra nota a la UCRIS.	60%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1 Apoyo a los programas estatales y privados de protección, especialmente al menor y a la familia	1.2 Coordinar con las instituciones gubernamentales y privadas la ejecución de los programas	Gerencia de Apoyo a la Prestacíon de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Mujer,N iñez y Familia	Se elaboraron notas para dirigirlas a las universidades como ser la UCRIS, UTH y la UNCEM, para solicitar el apoyo con practicantes de la carrera de Derecho y Psicología. Se esta trabajando con el protocolo sobre atención al adulto Mayor en el Asilo Casa Hogar Perpetuo Socorro (atencion medica desde que ingresan al Hospitalito para luego remitirlo al Hospital).Se coordinó con el Centro de Capacitación Municipal que las estudiantes de los cursos de belleza vayan al asilo a peinar y cortarle el pelo y la barba a los abuelos cada 15 días. Gran Celebración del Día de la Madre en la Casa del Abuelo con un delicioso almuerzo, entrega de regalos, madre electa, baile con marimba y asamblea. se realizó una brigada de vacunación a través del Ministerio de Salud en la A.T.E se gestionó con el Director Centro de Salud Miguel Paz Barahona, vacuna de influenza para todos los abuelos y abuelas.En apoyo a la población vulnerable como es la niñez y en respuesta y coordinación con diferentes instituciones de atención a la niñez, se ha brindado atención desde el accionar de la Defensoría de la Niñez a un total de 43 atenciones, 24 citados, 18 conciliaciones,7 asesorias,4 remisiones.Se ha dado seguimiento a las 50 demandas que estan presentadas en los Juzgados de Familia. Se atendio psicologicamente a 7 casos tanto nuevos y en seguimiento que llegaron a la oficina.	40%	Se envió nota a la universidad autónoma de Honduras solicitando la asignación de practicantes de psicología para que hagan su práctica en la defensoría de la niñez y se enviara otra nota a la UCRIS. Se está programando una celebración de carnaval para las personas adultas mayores del asilo Perpetuo Socorro en el marco de la feria juniana y se les llevara a las alumnas del centro de capacitación municipal para que les arreglen el pelo y les corten la barba a las personas adultas mayores del asilo. Se continúan los apoyos con actividades a la Asociación de las personas de la tercera edad, Casa del Abuelo, en donde se realizó una capacitación sobre elaboración de donas. Se brindó atención a 42 personas que acudieron a la Defensoría de la Niñez de estas 26 fueron citados, 19 conciliaciones y 7 asesorías. Se continúa dando seguimiento a las 50 demandas que están presentadas en los juzgados. Se brindó atención a un total de 10 mujeres en situación de vulnerabilidad en la Oficina Municipal de la Mujer en asesorías legales y se les brindó atención psicológica a 16 mujeres. Asimismo, se ingresaron tres mujeres con cinco niños a la casa refugio. Se asistió a la reunión de la Comisión de Erradicación trabajo infantil con la cual se están planificando actividades.	44%	Se asigno por parte de CEUTEC auna practicante de la carrrea de Psicología, la cual ha sido asiganada ala Defensoría de la Niñez. Se continua trabajando en la elaboración del protocolo de atención de los abuelos del asilo Perpetuo Socorrro. Se esta preparando una celebración en el marco de la feria juniana para las personas del asilo como parte de las actividades de recreción para ellos y ellas. Como terapia ocupacional, se les impartió un curso sobre elaboración de plumas decoradas con foami a las abuelas de la asociación de la Tercera Edad. Se brindó atención a 48 personas que acudieron a la Defensoría de la Niñez de estas 29 fueron citados, 20 conciliaciones, 7 asesorías y 2 remisiones. Se continúa dando seguimiento a las 52 demandas que están presentadas en los juzgados.	46%	Se continua trabajando en la elaboración del Protocolo de atención del asilo, en donde se cuenta con la seccion de las actividades ludicas y la atebncion al personal del asilo.Se realizo una actividad reacreativa "Carnaval" a las personas adultas mayores del asilo en el marco de la feria juniana. Se hizo entrega por parte de Ecosocial, de 5 Galones de aceite para cocina en la Casa Hogar Margarita Nasseau, asi mismo hizo entrega de una silla de ruedas a un afiliado de la Asociación de la Tercera Edad. Se brindó atención a 52 personas que acudieron a la Defensoría de la Niñez de estas 23 fueron citados, 21 conciliaciones, 4 asesorías y 4 remisiones. Se continúa dando seguimiento a las 53 demandas que están presentadas en los juzgados. Se brindó atención a un total de 31 mujeres en situación de vulnerabilidad en la Oficina Municipal de la Mujer en asesorías legales y se les brindó atención psicológica a 20 mujeres.	48%	Se continua trabajando en la elaboración del Protocolo de atención del asilo, en donde se cuenta con la seccion de las actividades ludicas y la atebncion al personal del asilo.Se realizo una actividad reacreativa "Carnaval" a las personas adultas mayores del asilo en el marco de la feria juniana. Se hizo entrega por parte de Ecosocial, de 5 Galones de aceite para cocina en la Casa Hogar Margarita Nasseau, asi mismo hizo entrega de una silla de ruedas a un afiliado de la Asociación de la Tercera Edad. Se brindó atención a 52 personas que acudieron a la Defensoría de la Niñez de estas 23 fueron citados, 21 conciliaciones, 4 asesorías y 4 remisiones. Se continúa dando seguimiento a las 53 demandas que están presentadas en los juzgados. Se brindó atención a un total de 31 mujeres en situación de vulnerabilidad en la Oficina Municipal de la Mujer en asesorías legales y se les brindó atención psicológica a 20 mujeres.	48%
2. Apoyo al programa de la Procuraduria del adulto mayor, y especialmente al hogar municipal de ancianos	2.2 Elaborar el proyecto de reacondicionamiento	Gerencia de Apoyo a la Prestacíon de Servicios Sociales / Depto. Mujer Niñez y Familia	Gerencia de Infraestructura.	El proyecto continua en ejecusión.	46%	El proyecto continua en ejecusión.	46%	Remodelación del área de lavanderia	48%	El proyecto continua en ejecución	50%	El proyecto continua en ejecución	50%
	2.3 Proceso de Contratación de la Obra			Se ha dado inicio al pintado de las salas, concluyendo el pintado en la sala numero tres.	46%	Se han avanzado las remodelaciones en el asilo Perpetuo Socorro, concluyéndose de instalar la cerámica y se terminó de pintar las salas 3 y 4. Actualmente se continúa con el área de lavandería.	48%	El personal esta contratado y ejecutando la obra	48%	Se concluyeron las remodleaciones de las salas 3 y 4 y del area de lavandería, quedando pendiente algunos detalles que hay que hacerle para la entrega formal.	50%	Se concluyeron las remodleaciones de las salas 3 y 4 y del area de lavandería, quedando pendiente algunos detalles que hay que hacerle para la entrega formal.	50%
	2.4 Ejecución de la Obra			Personal contratado por infraestrutura y trabajando.	40%	El personal esta contratado y ejecutando la obra	44%	Se capacitó a 30 maestros de la escuela Carlos Roberto Rivera sobre prevención de violencia.	48%	Personal contratado por infraestrutura y trabajando.	50%	Personal contratado por infraestrutura y trabajando.	50%
3. Más Calidad, Vida Mejor Escolar	3.1 Focalizar la población a beneficiar	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Se focalizo la siguiente población: *Guarderia Guamilito *Guarderia Medina *Guarderia El Forjador	46%	Se focalizo la siguiente población: *Jardin 10 Septiembre *Jardin Hector Sabillon Cruz *Jardin Los Laureles	48%	Nada que informar	48%	Nada que informar	48%	Se focalizo la Guarderia Medina Concepcion	50%
	3.2 Identificar los beneficios a proporcionar a la población (Merienda 2 tiempos, Uniforme, Salud, Útiles escolares, Mochila, entre otros.			*Allimentos	46%	*Alimentos	48%	Nada que informar	48%	Nada que informar	48%	Se realiza como beneficio la capacitación del taller de **Saludo Emocional.**	50%
	3.3 Proceso de adquisición y distribución			Donacion recibida de Inalma y Lacthosa	46%	Donacion recibida de Inalma Cargill y Lacthosa	48%	Nada que informar	48%	Nada que informar	48%	Impartido por la Licda. Maria Lucia Duarte.	50%
4. Funeraria Municipal	4.1 Diseño del proyecto del funcionamiento de la funeraria municipal	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar.	0%
	4.3 Creación e implementacion de la primera Funeraria Municipal			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar.	0%
5. Bolsa Solidaria Municipal	5.1 Levantamiento de un censo e identificación de la población que vivan en extrema pobreza	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		*Entrega de bolsa solidarias a familias de ascasos recursos en nuestra oficina: 4 familias beneficiadas	48%	Nada que informar	48%	1)Entrega de Ecobolsa a 29 familias de chamelecon, Islas del Progreso y Cofradia. 2)Hogar Margarita Nassau, Obras, Vicentinas, Iglesia sin Fronteras	50%	1)726 familias beneficiadas con provisiones , 3ra entrega de ecobolsa en el Estadio Morazan. 2)Empleados de alerta temprana 12 familias beneficiadas. 3)Policias municipales 10 familias beneficiadas. 4)Sector Asentamientos Humanos 20 familias beneficiadas. 5)Varios sectores de la ciudad 13 familias beneficiadas	52%	1) Atencion con Eco Bolsa a 22 familias en nuestra oficina de los sectores bordo bermejo, bordo Gracias a Dios y Col. Villas del Aeropuerto.	54%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	5.2 Elaboración del Plan	ECOSOCIAL		Se tiene establecido apoyo para las personas de escasos recursos identificados en varias zonas de la ciudad-	48%	Nada que informar	48%	1)Según solicitud de ayuda recibidas. 2)Entrega de alimentos, pañales, cremas y medicamentos.	50%	Plan elaborado previo a la identificación de la población.	52%	Solicitudes recibidas en nuestra oficina.	54%
	5.3 Proceso de Adquisición y Disttribución			Donacion recibida de Cepudo, Inalma,Cisa	48%	Nada que informar	48%	Donaciones recibidas de empresas y organizaciones, entregas realizadas en la oficina de Ecosocial y otras se llevaron al sector Satelite, col. San Vicente de Paul.	50%	Donaciones recibida de Cepudo, Cisa, Cargill, Molino Harinero Sula, Ardesa.	52%	Donaciones recibida de Cepudo, Cisa, Cargill, Molino Harinero Sula, Ardesa.	54%
6. Apoyo salud (Bono de medicamentos, sanitarios, agua)	6.2 Elaboración del Plan	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Nada que informar	26%	1)Centro de Salud sector Chamelecon : Sabillon Cruz, 15 de Septiembre y Ebenezer 2)Jardin Renacer y Esc. Gilberto Pineda Madrid	42%	1)Centro de Salud Padre Claret sector Rivera Hernandez	44%	Personas con problemas visuales del sector Celeo Gonzales	46%	Jardin Renacer col. Cantorrales y Gilberto Pineda Madrid de col. El Carmen.	48%
	6.3 Proceso de Adquisición y Disttribución			Nada que informar	26%	1)Entrega de medicamentos para pacientes de escasos recursos del sector, donacion recibida de Fundacion Ruth Paz. 2)Charlas educativas, entregas de cepillos y pasta dental.(Donacion de colgate de Honduras)	42%	Donacion de medicamentos	44%	Donacion de 12 pares de anteojos, gestion realizada con operación bendicion.	46%	Charlas de salud bucal realizadas con material educativo, audio visual, interaccion por medio de tipodontos, entrega de 70 kits dentales y entrega de informacion para los padres. (Donacion de Colgate)	48%
7. Niñez	7.1 Trabajar en conjunto con lideres comunales para la realizacion de actividades en pro de los niños y niñas en barrios colonias mas vulnerables	Unidad de Programas Sociales Municipales/ ECOSOCIAL		Ecuela Juan Pablo II, comunidad Puerto Escondido (Sector Planeta) entrega de mochilas a 176 niños.	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Nada que informar	30%	Gestion de tarde de juegos para los niños de senderos de amor y hogar Enmanuel en la 105 brigada, 70 niños asistieron a la actividad.	40%
8. Implementar estrategias de abordaje en promoción de estilosss de vida saludables en niños, adolescentes y jovenes de los centros educativos públicos y privados del municipio.	8.1 Desarrollar sesiones educativas en temas como autoestima, valores, infecciones de transmisión Sexual (ITS), VIH, sexualidad, embarazo en adolescentes y aborto.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Trasnporte.	PMIJ COMVIDA/UNICEF	1. Se realizaron **2** talleres de la Academia de virtudes a el C.E.B. Soledad Fernandez el 26 y 27 de mayo del 2016 beneficiando a **98** jovenes de SPS. **2) S**e ralizo **1** sesion educativas con la Tematica: sexualidad, Prevencion de Embarazo, VIH, Higiene e ITS y experiencia de bebes virtuales, beneficiando a 20 jovenes 26/05/2016 **3)** Se realizaron **3** sesiones educativas con la Tematica: sexualidad, Prevencion de Embarazo, VIH, Higiene e ITS y experiencia de bebes virtuales, beneficiando a **60** jovenes 26/05/2016	32%	**1.** Se realizo un taller del la virtud del compromiso a jovenes del proyecto victoria el 06/06/2016 y se beneficiaron 22 personas. **2).** Se impartieron **5** Sesiones de Charlas educativas con la Tematica: sexualidad, higuiene, adolescencia en la Rafael Leonardo Callejas beneficiando a **155** niños. 02-06-07/06/2016 **3)** se realizo una Charla educativa con la Tematica: sexualidad, higuiene, adolescencia, beneficiando a **40** niños de la escuela Soledad Fernandez	34%	**1.** Se realizaon **3** sesiones educativas en la CEB Rafael Leonardo Callejas en donde se beneficiaron **135** jovenes en temas de sexualidad, prevencion de embarazos e higiene. 14/06/2016	38%	**1. C**harla de virtud de la semana de la creatividad a jovenes del proyecto victoria a **17** participantes el 20 de junio del 2016	40%	Nada que reportar/ Los centros educativos estan de vacaciones de cambio de semestre	40%
	8.2 Faciliatr la formación integral de padres y madres de centros educativos.			**1)** Se impartio **1** Escuela para Padres Esc. Garden School Victoria de Cofradia el 30/05/2016 donde se beneficiaron **30** padres y madres de familia. **2)** Se dio una escuela para padres en el Centro Cultural Sampedrano con el tema de tecnicas de modificacion de conducta en niños, se beneficiaron **150** padres y madres de familia. 27/05/2016	32%	**1) E**scuelas para padres en la escuela Soledad Fernandez donde se beneficiaron **11** padres y madres con la estrategia de bebes virtuales para la prevencion de embarazos en adolescentes 08/06/2016	34%	1. Se impartio **1** escuela para padres en la escuela la Oruga del sector el Zapotal el 10/06/2016 donde se beneficiaron **65** padres y madres de familia.	38%	1. En la escuela Rafael Leonardo Callejas se hizo un grupo focal con 20 padres de familia para compartir experiencias del taller de bullying.	40%	Nada que reportar/ Los centros educativos estan de vacaciones de cambio de semestre	40%
	8.3 Desarrollar talleres de prevención de embarazo adolescentes con la estrategia de bebes virtuales.			**1)** Con Campaña Todo a su tiempo y experiencia de bebes virituales se socializo la camapaña en la Recreovia Integral del barrio cabañas donde se beneficiaron 38 personas. 29/05/2016 **2)** Experiencia de bebes virtuales en el Inst. Saint Paul Academy del sector el Carmen 27/05/2016	32%	**1)** Campaña Todo a su tiempo y experiencia de bebes virituales en Recreovia Integral beneficiados niños y niñas, adolescentes, en el sector de Cofradia **30** jovenes beneficiados 05/06/2016 **2)** Experiencia de bebes virtuales a alumnos del la escuela Saint Pablo Academy de sector lomas del carmen **21** jovenes 06/06/2016	34%	**1**. Con la camapaña todo a su tiempo de prevencion de embarazos en adolescentes con los bebes virtusales se realizaon **3** sesiones educativas en la CEB Rafael Leonardo Callejas en donde se beneficiaron **135** jovenes 14/06/2016	38%	1. con a campaña todo a su tiempo de prevencion de embarazos en la escuela little kid academy de chamelecon, CEB martina guevara y en el CEB soledad fernadez se beneficiaron 184 jovenes 15-16-17/06/2016 21/06/2016	40%	Nada que reportar/ Los centros educativos estan de vacaciones de cambio de semestre	40%
9. Facilitar espacios de participación juvenil para adolescentes y jovenes con VIH a nivel nacional.	9.1 Realizar encuentros y reuniones Nacionales y Locales con jovenes positivos.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMIJ COMVIDA/UNICEF	**1)** Se creo el comité de Acceso, para una Atencion Integral a Personas con VIH. **2)**. Visita Domicilidiaria a adolescente con VIH de Hospital Marios Catarino Rivas.	28%	**1.** Por parte de la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles se hizo Acompañamiento a sepelio de joven VIH fallecida en 01 de junio 2016 en el cementerio calpules.	32%	1. Se tenia programado para esta semanaFacilitar acompañamiento adolescentes con VIH del HMCR (esta actividad fue cancelada por la Dra. Karen Erazo del CAI/HMCR) se espera confirmacion de la reprogramacion.	36%	1. Revision de los lineaminetos de municipalizacion de politica de VIH en el mundo del trabajo, **17** instituciones participantes 212/06/2016	38%	Nada que reportar	38%
	10.1 Desarrollar Festival de Teatro Integral Juvenil a nivel nacional.			Festival se llevara a cabo el mes de Noviembre	30%	**1.** Para el mes de julio se realizara un mini festival de teatro en donde los colegios ganadores participaran en el festival de teatro a nivel nacional.	32%	**1.** Reunion con Cultura y Turismo para el apoyo en los 3 Mini Festivales de Teatro . 15/06/2016	34%	1. Reunion de trabajo con don Marco Rietti y Damario Reyes para socializar mini festival de teatro y solicitarle el apoyo en el mismo y el apoyo con la marimba municipal en las recreo vias integrales. 18/06/2016	36%	Nada que reportar	38%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
10. Implementar el arte, cultura y deporte como estrategia de prevención y cultura de paz.	10.2 Talleres de capacitaciones artisticas comunitarias.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.		Nada que reportar	28%	**1.** Se relaizo enlla con el PMIAJ de choloma para que capaciten en batucada y zancos a los jovenes voluntarios del PMIAJ de SPS y asi poder realizar las replicas artisticas comunitarias.	30%	**1.** se realizara una replica comunitaria de diciplina de Zancos para poder fomentar el vountariado en estas comunidades y tambien fortalecer las capacidades tecnicas de los mismos se llevara a calo los dias 25 y 26 de junio	32%	1. Se realizo la dinamica de vacaciones creativas y recreativas en el encuentro de red de honduras voluntaria. 18/06/2016	34%	Se realizo la replica artistica comunitaria en el CDA De la fortaleza de cofradia. 25-26/06/2016	36%
11. Participación protagonica de niñas, adolescentes y jovenes, en la promoción de sus derechos y transformación positiva de su entorno.	11.1 Desarrollar un modelo deparcitipación activa de niños(as),adolescentes y jovenes a traves e la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte.	PMIJ COMVIDA/UNICEF Dirección Mujer Niñez y Familia	**1)** Editado un segmentos para el TVC Infantil y Juvenil de Televicentro. **2)** Editado programa semanal (9) para ser difundidos en Campus TV. Estas dos ediciones se llevaron acabo en las fechas del 26 de mayo al 1 de junio del 2016.	30%	**1.** de parte de la red de comunicadores inftiles y juveniles se inicio la edicion del **9** programa televisivo. Del 02 al 08 de junio del 2016. 2. cobertura de la recreovia integral en el parque de cofradia. 05/06/2016	32%	1. de 9 de junio al 14 de junio del 2016 se realizo la edicion del 9 programa televisivo	34%	1. Entregado el programa de la red de comunadores infantiles a campus tv. La grabacion de segmentos en la promocion de derechos del niño y las niñas	36%	Preparacion del Taller de la Red de Comunicadores infantiles y Juveniles 27-28-29/06/2016	38%
Estrategia 5: Fomento al deporte y la sana recreación													
1. Coordinación y desarrollo de los diferentes espacios de recreación y deporte	1.3 Ejecución del Plan	**INMUDE**	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Elaboración de Proyectos para la construcción de parques y boulevares biosaludables, canchas y polideportivos		Gerencia de Infraestructura. Dirección de prevención INMUDE	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Promoción y realización de eventos deportivos.	2.3 Dotación de uniformes a equipos deportivos		Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Dar apoyo, seguimiento y monitoreo a las actividades a desarrollar			**1.- Torneo de Baloncesto:** Amistoso realizao el 11 de Juno del 2016, en el polideportivo Olimpico, en el cual se beneficiaron alumnos de las instituciones educativas como ser: Seran, San Josè de la Salle, Inmude, Idec, La salle, Presentación Centeno, con un horario de 2:00-4:00 p.m. **2.- Deporte para todos:** Recreovía integral realizada el 12 de Junio del 2016, en el sector de la colonia Fernandez Guzmán, en la cual se beneficiaron todos los vecinos del sector. **3.- Patrocinio:** Arbitraje de torneo de centros municipales de capacitación tecnico Honduras corea, realizado el 17 de Junio del año 2016 en el Polideportivo #2 de Chamelecon,	58%	Nada que informar	58%	Nada que informar	58%	**1.- Competencia de Judo**:Competencia de Judo el Dia Domingo 19 de Junio en el Polideportivo, con competidores a nivel Nacional de Siguatepeque,Copan,Progreso,Tegucipalapa,los cuales participaron 88 judakos,participantes de 6-12 años 7 Alumnos, de 13-18 años 54 Alumnos, de19-25 años 27 Alumnos en generos femeninos 34 Participantes y Genero Masculino 54 Participantes.	60%	Nada qque informar	62%
3. Mantenimiento de parques y otros espacios de esparcimiento para las familias	3.2 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Servicos Públicos y Participación Comunitaria	Se realizó Limpieza del bordo Del Parque El Limonar Y se Ornamentó el Parque la Solidaridad.	72%	Elaboracion de Maceteras ecologicas, Chapia y limpieza en Col. Los Castaños (San Pedro Sula Verde), conformacion de bordos en la Col. Fesitranh, supervicion del Parque Central.	74%	**Se realizaron las siguientes actividades:** el destronconado del Parque El Limorar,Siembra en el Parque de Medina en la 13 Calle. supervicion de ornato en el Parque Central.	76%	En proceso	78%	Elaboracion de maceteras y reciclaje de llantas en el parque infantil,	82%
Estrategia 6: Fortalecimiento de la cultura, valores y formación													
	1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, EMVL, IVA, museos e instituciones privadas)			Se Coordina con el CCI el montaje de la obra de teatro Cicumba, se continua con la mesa de trabajo para los programas musicales didácticos en el museo de la infancia, se coordina con el museo de antropología e historia, reservación de auditorio para evento municipal el 9 junio del presente año.	62%	Se coordinó presentación de obra de teatro Cicumba a beneficio del CCI. , se continúa con la mesa de trabajo para la presentación de programas musicales didácticos en el Museo de la Infancia. Se apoyó con éxito la reservación del auditorio del Museo de Antropología e Historia para el desarrollo del coctel de Expo Energía 2016. Apoyando con presentación artística cultural de cuarteto de la orquesta de cámara.	64%	Coordino con el CCI presentar extractos de la obra Cicumba en sesión de Corporación municipal número 100en naco. Se visitó el Museo de Antología e Historia con la intención de establecer mejoras en el auditorio.	66%	Se sostuvo reunión con Cámara Junior para coordinar el evento Recital de Otoño el concierto de Opera. Se realizó la presentación de un resumen de la obra Cicumba en Sesión de Corporación en Naco con el ofrecimiento de la Corporación a ayudar al CCI para la continua presentación de la obra Cicumba.	68%	Se sostuvo reunión con Eleazar del CCI para el desarrollo del Festival de Otoño el concierto de Opera.	70%
	1.2 Realización de talleres para la gestión y el fomento de promotores de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.			Se continua en mesa de trabajo en preparación de talleres culturales y artísticos con el CAC-UNAH, se coordina apoyo del voluntariado de Nueva Acropolis en actividad del dia sabado 04 de junio , pintando en la Plaza Valle , con presentacion de obras literarias en el marco de la celebracion Feria Juniana.	83%	Se continua con la mesa de trabajo en preparación de talleres culturales y artísticos con el CAC UNAH, y se continua con Eco social, Museo de infancia, Orquesta de cámara para los talleres didácticos musicales.	85%	Se programa apoyar a la Dirección de prevención con talleres de teatro para los programas que ellos tienen establecidos desarrollar, se continúa mesa de trabajo para talleres didácticos	87%	Se sostuvo reunión con Elmer Santos de la Dirección de Prevención, Damario Reyes de Teatro Futuro para Coordinar presentaciones deobras en colegios seleccionados.	89%	Se sostuvo la tercera reunión con Elmer Santos, Lic. Max Gonzales, Lic. Lourdes Ochoa. Lic. Damario Reyes. Para el desarrollo del Mini Festival de Teatro Expresarte.	70%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1. Desarrollo de Programas de Promoción de valores y virtudes para aprender a vivir dando lo mejor de cada uno.	1.3 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para que desarrollen programas de extensión artística y cultural en diferentes sectores de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores previamente certificados en los talleres. 1.4 Desarrollo de actividades con la participacion de los diferentes sectores de la sociedad, que involucren la comunicación de valores y virtudes mediante el esparcimiento y educación informal. (conciertos, exposiciones, conferencias, festivales, etc)	**Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo**	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo Academia de Hondureña de Valores Dirección de Prevención Unidad de Programas Municipales/ECOSOCIAL	Se continua la mesa de trabajo para los programas musicales didácticos en el museo de infancia.	83%	Se continua mesa de trabajo ya con un estimado de gastos de evento para el desarrollo de los programas musicales didácticos en el museo de infancia y con un total de escuelas con niños a beneficiarse.	85%	Se continua mesa de trabajo ya con estimado de gastos de evento para el desarrollo de los programas musicales didácticos en el museo de infancia. Y total de escuelas con niños a beneficiarse.	85%	Se continua con la mesa de trabajo para concierto Musical Didáctico en el Museo de La Infancia.	87%	Se continua con la meza de trabajo para concierto Musical Didáctico en el Museo de La Infancia.	89%
				Se concluyó exitosamente las jornadas de eventos de INMUFEST, y se trabaja en la programación de INMUFEST 2017.	39%	Se reprogramo las actividades culturales a realizarse de Julio a Diciembre del 2016 con la integración de diferentes organizaciones.	41%	Se Continua con la programacion para desarrollo de las actividades calendarizadas de Julio a Diciembre	42%	Se cordino con el Consulado de México la celebración de lo eventos Festival del Libro en el mes de Agosto y El Concierto de Ballet Mexicano el 17 de Septiembre.	44%	Se continúa mesa de trabajo para la organización de los eventos en agenda y en conjunto con el Consulado de México.	46%
	1.5 Creación y fortalecimiento de organizaciones que impulsen programas y proyectos culturales en el municipio favoreciendo las diferentes artes. (ProCultura y otros)			Concluyo exitosamente INMUFEST y se trabaja en la presentación de CICUMBA y los eventos artísticos de acompañamiento en feria juniana a realizase los sábados 4, 11, 18,25.	86%	Se coordina la realización del evento Pintando en la Plaza Valle, con el propósito de unificar en una asociación a los diferentes representantes de las artes plásticas.	88%	Se realizo con éxito la actividad Pintando en la plaza Valle donde muchos Sampedranos acudieron a disfrutar de la exposicion de arte presentada por los expositores.	90%	Se coordina mesa de trabajo con Nueva Acroplolis para el desarrollo de actividades Literarias.	91%	Se continua mesa de trabajo logistico para desarrollo de las actividades en agenda.	94%
	1.6 Creación y apoyo al desarrollo de festivales artísticos municipales en alianza con otras instituciones civiles. (Bienal de pintura, festival de teatro, festival de la marimba municipal y folklórico y otros)			Se coordina con instituciones artísticas de la ciudad la presentación de actividades, los sábados en la Plaza Valle.	39%	Se coordina con el BCH. E IHCI, la exposición de arte Honduras Artística al Descubierto a desarrollarse del 23 al 30 de Junio del 2016.	41%	coordinado toda la logistica de la Exposicion de arte Honduras artistica al descubierto en conjunto .con el BCH E IHCI a desarollarse del 23 al 30 de Junio 2016.	43%	Se coordinó entrega de tarjetas del evento Honduras Artística al descubierto, al cuerpo consular, cámara de comercio, regidores, invitados especiales .También se coordina la gestión de los servicios para ofrecer el coctel de la exposición y el programa de actos de inauguración.	45%	Se realizó con éxito la gestión para el coctel de inauguración para el evento Honduras Artística al Descubierto.	47%
	1.7 Promover y desarrollar conferencias y eventos de apreciación artística y cultural (charla sobre literatura, danza, teatro música, exposiciones de pintura, fotografía y otras			Estamos dando seguimiento a la programación cultural anual en alianza con otras instituciones.	40%	Se esta dando seguimiento a la programación cultural anual en alianza con otras instituciones.	40%	Estamos dando seguimiento a la programación cultural anual en alianza con otras instituciones.	40%	Estamos dando seguimiento a la programación cultural anual en alianza con otras instituciones.	41%	Estamos dando seguimiento a la programación cultural anual en alianza con otras instituciones.	40%
2. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (plazas, museos y escuelas de música).	2.1 Gestionar un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas cedidas por la Municipalidad para la promoción cultural.	**Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo**	Gerencia de Competitividad/Cultura y Turismo	Se continúa aportando recitales de la Marimba a diferentes solicitudes presentadas en: Polideportivo Estadio Olimpico -evento realizado por Eco Social y la presentación de la Marimba en evento realizado en el Colegio de Abogados y los conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central con la marimba.	57%	Se continúa aportando Recitales de la Marimba a diferentes solicitudes presentadas en la presentación de la Marimba en evento realizado por el Cuerpo de Bomberos conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central.	61%	Se continúa aportando Recitales de la Marimba a diferentes solicitudes presentadas.-en y la presentación de la Marimba en el parque central celebración del día del Policía, la presentación en el Museo de Antropología e Historia en coctel de Expo Energía 2016, participación en evento Pintando en la Plaza Valle, programa de feria juniana, en conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central.	63%	Se continua aportando Recitales de la Marimba a diferentes solicitudes presentadas en programa de Feria Juniana, recreovías en la colonia Fernández Guzmán. Conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central.	65%	Se continua aportando Recitales de la Marimba a diferentes solicitudes presentadas inauguracion de Expo Juniana, Conciertos que se desarrollan los días martes y jueves en el Parque Central.	66%
	2.2 Utilización de los espacios públicos como parques, museos, auditorios, teatros, etc. para presentaciones artísticas culturales.			Se definió la revisión final de la ficha técnica de cooperación No Reembolsable para el equipamiento del antiguo local de la Escuela José Cecilio del Valle la cual debe ser presentada al Consulado de Japón.	40%	Se coordina con diferentes oficinas municipales la limpienza y ordenamiento de la Plaza Valle para desarrollar el Sabado 11 de junio el evento Pntando en la Plaza Valle.	42%	se coordino con éxito con la oficina de parques y bulevares ,y la oficina de participacion ciudadana la limpeiza y ordenamiento de la Plaza Valle para el desarrollo de Pintando en la Plaza Valle el sabado 11 de junio 2016	44%	Se continua con la limpieza y remoción de arboles de la Plaza Valle .	46%	Se continua con la limpieza y remoción de arboles de la Plaza Valle .	46%
	2.3 Revisión y reestructuración del proyecto Plaza de la Cultura			Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentaneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reestructuración a la Casa de la Cultura se encuentran momentáneamente suspendidos.	6%
	2.4 Ejecución del Proyecto Plaza de la Cultura (Macro Proyecto)			Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la Casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%	Proyecto suspendido hasta nuevo aviso. Se han cancelando las actividades de apoyo a la casa de La Cultura.	6%

EJE RECTOR II. Competitividad

Estrategia 1: Apoyo a la política empresarial de generación de nuevas empresas y actividades económicas innovadoras

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1. Facilitar la instalación de empresas con giros nuevos y servicios innovadores.	1.1 Identificar los requerimientos legales para la instalación de las empresas.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Competitividad y Desarrollo Empresarial	Comunicaciones e Imagen Municipal	Se realizó una investigación con personal de Justicia Municipal sobre los pasos y requerimientos para instalar una empresa; dicha información sera utilizada para la creación de un Manual de Instalación de Empresas Nuevas.	15%	Se elaboró el primer borrador del manual y brochure de procedimientos para instalar una nueva empresay sera sometido a revisión por parte del Director de PAMA y el Gerente de Competitividad.	30%	Se reviso borrador del brochure para la Formalización de una Microempresa y se definio fecha para entregarlo a PAMA para su revisión final para la semana del 20 de Junio.	34%	Dicho documento se encuentra en revisión por parte del Coordinador de PAMA.	35%	Dicho documento ha sido aprobado por el coordinador de PAMA.	40%
	1.2 Campaña divulgativa de los procedimiento a seguir			Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%	Nada que informar.	5%
	1.3 facilitar los trámite a seguir en las diferentes instancias involucradas			Al terminar la acción 1.2 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.1 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.1 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.1 se procederá con esta acción.	0%	Al terminar la acción 1.1 se procederá con esta acción.	0%
2. Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas para el fomento de la actividad emprendedora	2.1 Reestructuración, Modernización y transformación de PAMA, Capital semilla de emprendedores	Gerencia de Competitividad / PAMA		Se elaboró la propuesta económica para la legalización de negocios que tienen las mujeres que han estado en el proceso de capacitación; así mismo, se preparó la oferta técnica y económica para ejecutar el taller sobre contabilidad y administración financiera para las mujeres que legalicen su negocio la que fue aceptada por la AMHON.	97%	En conjunto con OIT se esta realizando el proceso para la creación de microempresas ya legalizadas (Esritura de Comerciante Individual), las cuales se entregaran el sabado 11 de junio en el Salon Consistorial, con la presencia del Alcalde Municipal, Ing Armando Calidonio y representantes de OIT	98%	Se hizo entrega de las Escrituras de Comerciante Individual a los 23 microempresarios, en presencia de la Lic. Rosibel Garay, representante de OIT; Lic. Melvin José Ferraro, Gerente de Competitividad; Abg. Salomón Kattán, Director de PAMA; Lic. Erlys Borjas, Coordinadora de Estudios Socioeconomicos; Abg Martha Reyes, representante de la Gerencia de Prestacion de Servicios Sociales y el Abg. Alexander Leiva de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.	100%	Con las familias de Reasentamientos de los bordos de Rio Blanco se capacitaran en el tema de micro emprendimiento previo a que ellos crean sus microempresas, con financiamiento del sector público (Banca Solidaria) o Sector Privado (Banca o Cooperativas).	100%	Se esta planificando una capacitación sobre el tema de microemprendimiento con mujeres en conjunto con la Oficina Municial de la Mujer La fecha tentativa es del 04 al 08 de Julio en horario vespertino.	100%
	2.2 Identificar las áreas de la municipalidad que realizan talleres o capacitaciones orientadas al fomento de productividad			Se realizó una charla donde se les explicó el proceso de legalización en esta reunión donde participaron 4 hombres y 35 mujeres.	52%	Se continua el proceso.	60%	Se identificó la Gerencia de Prestación de Servicios Sociales, con quienes llevamos a cabo el proyecto de legalización de microempresas.	70%	Se continua con el proceso de ejecuión de capacitaciones a los microempresarios.	70%	Se identifico la Oficina Municipal de la Mujer, con quienes estamos planificando capacitación de microempresarias.	75%
	2.3 Elaborar Plan de Capacitación			Esta accion ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecucion de acuerdo a demanda	100%	Esta acción ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%	Esta acción ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecucion de acuerdo a demanda	100%	Esta acción ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecucion de acuerdo a demanda	100%	Esta accion ya se completo en un 100% y se encuentra en ejecución de acuerdo a demanda.	100%
	2.4 Ejecutar talleres dirigidos a emprendedores			Se realizó una reunión con la Fundación Horizontes de Amistad quien tiene interés de financiar a mujeres y hombres para la ejecución de negocios explicándoles el proceso de capacitación que estamos realizando y nuestro interés de que tengan el financiamiento que necesitan con un interés blando, quedando de analizar la posibilidad ya que ellos pueden ajustar costos de promoción, preselección y capacitación, ambos nos comprometimos en enviar la propuesta al respecto.	63%	En conjunto con el Departamento de Estudios Socioeconomicos y Regulatorios, se esta llevando a cabo la capacitación sobre ventajas de regularizar las microempresas, previo a la entrega de las escrituras de Comerciante Individual a 27 personas	65%	Se esta planificando una capacitación con la Comisión Acción Social Menonita (CASM), con el tema de microemprendimiento y tambien Valores y Virtudes en conjunto con Estudios Socioeconómicos y la Gerencia de Prevención.	70%	Ya se inicio la jornada de capacitación a las familias de los bordos de Rio Blanco que serán reubicadas en la Col. La Frontera, actividad que está coordinada por la Comisión Acción Social Menonita (CASM). La capacitación tiene una duración de 4 días, tratando los temas de Autoestima con Enfoque de Genero, Mi Primera Empresa, Principios de Contabilidad y Finanzas y Proceso de Legalización. La jornada de capacitación está siendo realizada en conjunto con Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.	73%	Ya se finalizo la jornada de capacitación a las familias de los bordos de Rio Blanco. Clausuraron la capacitación 11 familias a quienes se les entrego su Diploma de Participación con la presencia de las gerencias de Competitividad y Servicios Comunitarios y la Comision de Accion Social Menonita. Proximamente 5 de estas familias recibiran capacitacion tecnica en el rubro de belleza en el Centro Miel y Canela de la Unidad de Capacitacion de la Gerencia de Prestacion de Servicios Sociales.	75%
	3.1.- Realizar un análisis del nivel de competitividad de los sectores productivos de la ciudad en base los criterios presentados por las diferentes organizaciones multilaterales y de apoyo a la competitividad y en concordancia con selectos índices macroeconómicos;			Se continúa el avance de redacción del documento esperando siempre la entrega del primer borrador a la Gerencia de Competitividad en la segunda semana del mes de Junio.	85%	Tal como se lo exprese al Gerente de Competitividad, se entregara el documento en su primera versión del martes al miercoles de la proxima semana	85%	Nada que informar.	85%	Se continua en los avances de los anexos del documento ya que tiene que ser completo para su borrador; por otra parte he estado desarrollando el tema de mi primera empresa y contabilidad y analisis financiero para la realización de sus negocios esta capacitación se apoya a CASM.	95%	Nada que informar.	95%
	3.2.- Identificar el Marco Conceptual para analizar las reformas de mercado requeridas como ser el acceso al crédito, reformas al sector laboral y otros que coadyuden a incrementar la competitividad en la industria local. Esta tarea deberá realizarse en conjunto con el Gobierno Central;			Al terminar el primer documento esta actividad sera parte del anexo del mismo.	20%	Al terminar el primer documento esta actividad sera parte del anexo del mismo.	20%	Nada que informar.	20%	Al terminar el primer documento esta actividad sera parte del anexo del mismo.	20%	Nada que informar.	20%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
3. Fomento de la cultura de productividad	3.3.- Identificar las políticas necesarias para lograr mayor competitividad en las empresas locales que incluyen: Infraestructura (portuaria, aeroportuaria y de carreteras; estas podrían incluir proyectos de Alianza Pública Privada para el mejoramiento de la infraestructura local), reducción de la burocracia municipal, modernización del sector público municipal entre otros;	Gerencia de Competitividad / Depto. De Estudios Socioeconómicos y Regulatorios.		La ampliación del Boulevard del Norte , arteria principal para conectar la ciudad con el puerto de Puerto Cortes, avanza en un 70% con un costo aproximado de veinte un millón de lempiras, con esto se estima que más de veinte mil carros que transitan cada día por esta vía tendrán menor congestionamiento y habrá mayor conectividad en la ciudad. Por otro lado, la pavimentación de la segunda trocha de la 27 calle ya avanza en un 95% apoyando a la conectividad de la ciudad con varias industrias maquiladoras de la ciudad.	73%	Se anuncia que alcanza un 60% la pavimentación de la trocha sur del Boulevard El Periodista que se encuentra en el Sector de La Satelite que sera una ruta alternativa para el trasnporte público urbano y esto apoya a la conectividad de la ciudad. También se inciarion los trabajos de colacación de microcarpeta de la Tercera Avenida.	75%	Se finalizó la instalación de la micro carpeta asfáltica en la Tercera Avenida. También, se han instalado más de 74,000 de metros lineales de señalización horizontal en las avenidas y bulevares que comprenden aproximadamente 3,000 viáletas que permitirá garantizar la seguridad de los conductores y peatones, y mejorara la circulación vial, así mismo, ordenara las corrientes vehiculares e impulsara la conectividad.	77%	Se concluyeron los trabajos de aplicación de micro carpeta asfáltica en la 13 calle, que son aproximadamente 3,000 metros cuadrados. También, se aprobó en Corporación Municipal la cual se llevo a cabo en Naco, Cofradía, los Pliegos de Condiciones para la ampliación de los puentes de Rio de Piedras y Rio Bermejo, esto como una obra complementaria para ampliación del Boulevard del Norte.	78%	Se realizo aplicación de 7,000 metros cuadrados de micro carpeta asfáltica en la novena avenida suroeste desde la primera calle hasta la siete calle que son vías altamente transitables con lo que se apoya al tema de conectividad. En 90% se ha avanzado en trabajos de pavimentación de la trocha sur del Boulevard El Periodista ubicada en la Zona de la Satélite.	79%
	3.4.- Firmar convenios de cooperación con la banca nacional, Sector Público y Empresa Privada para el análisis de mercado y formulación de políticas y/o programas para el incremento de la competitividad de la industria local.			La firma de los convenios de cooperación se llevaran a cabo una vez que se haya redactado el análisis de competitividad de la ciudad y diagnostico multisectorial. Se sigue estableciendo un plan de trabajo para realizar una capacitación a todos los mipymes en la Academia de Virtudes.	40%	Se llego a un acuerdo de alianza entre el sector público y el sector privado para garantizar la seguridad hídirca de la ciudad de San Pedro Sula.	45%	El Señor Alcalde Municipal de San Pedro Sula ofrecerá una conferencia el día jueves 23 de junio con la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. La Gerencia de Competitividad de estar apoyando con la presentación y levantamiento estadístico que se levantara en dicha reunión.	50%	La Municipalidad de San Pedro Sula a través de la Gerencia de Competitividad tuvo participación en la Rueda de Negocios 2016 multisectorial, que se llevo a cabo en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes en la cual participaron representantes de 27 empresas nacionales e internacionales para socializar el Plan Maestro de Desarrollo Urbano y la visión del crecimiento de la ciudad.	55%	Nada que informar.	55%
Estrategia 2: Promoción de inversiones y turismo													
1. Acompañamiento a las cámaras empresariales en la realización de estudios y programas para la identificación de oportunidades para la atracción de inversiones, promoviendo las alianzas público-privadas.	1.1 Estudio y creación de un directorio turístico comercial de la ciudad (oferta de facilidades turísticas, culturales y de negocios)	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Cultura y Turismo Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Se realizó reunión de trabajo con la directora de turismo UPNFM para proyecto de Directorio Turístico de la ciudad de San Pedro Sula.	27%	Se continúa coordinando con la directora de la carrera de turismo de la UPNFM para proyecto de Directorio Turístico de la ciudad de San Pedro Sula. Se le envió la información necesaria que ella brindará a sus alumnos para trabajar en dicho proyecto.	29%	Se continúa coordinando con la directora de la carrera de turismo de la UPNFM para proyecto de Directorio Turístico de la ciudad de San Pedro Sula. Se le envió la información necesaria que ella brindará a sus alumnos para trabajar en dicho proyecto.	29%	Se continúa coordinando con la directora de la carrera de turismo de la UPNFM para proyecto de Directorio Turístico de la ciudad de San Pedro Sula. Se le envió la información necesaria que ella brindará a sus alumnos para trabajar en dicho proyecto.	30%	Se continúa coordinando con la directora de la carrera de turismo de la UPNFM para proyecto de Directorio Turístico de la ciudad de San Pedro Sula. Se le envió la información necesaria que ella brindará a sus alumnos para trabajar en dicho proyecto.	32%
	1.2 Apoyo a la creación de nuevos programas de atractivos turísticos. Ejemplo: Turismo científico, rural, aventura, etc.			Para seguimiento de iniciativa indicada anteriormente, estamos en espera del visto bueno de autoridades superiores.	29%	Para seguimiento de iniciativa indicada anteriormente estamos en espera del visto bueno de autoridades superiores.	29%	Para Seguimiento de iniciativa indicada anteriormente estamos en espera del visto bueno de autoridades superiores.	30%	Para seguimiento de iniciativa indicada anteriormente estamos en espera del visto bueno de autoridades superiores.	30%	Para seguimiento de iniciativa indicada anteriormente estamos en espera del visto bueno de autoridades superiores.	30%
	1.3 Impulsar el desarrollo de nuevos sitios turísticos mediante la conceptualización de proyectos y gestión de desarrollo. (Merendón, Curruste, Armenta, Parque del Acuífero, Naco)			Se continúa mesa de trabajo para los preparativos de apoyo logístico y operacional al evento Vía Del Sabor, por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula.	28%	Se continúa con mesa de trabajo para los preparativos de apoyo logístico y operacional al evento Vía Del Sabor, por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula. Se continúan los avances en la remoción de de árboles y limpieza y remodelación de la Plaza Valle.	35%	Se realizó con éxito el apoyo logístico y operacional al evento Vía Del Sabor, por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula. Se continúan los avances en la remoción de árboles y limpieza y remodelación de la Plaza Valle.		Se participo en la Rueda de Negocios 2016 .	32%	Se trabaja en organización para el Día Internacional del Turismo	34%
2.Facilitar la regulación municipal para la promoción, desarrollo y oferta de sitios y servicios turísticos.	2.1 Revisión y recomendaciones actualizando reglamento de turismo con nuevas propuestas orientadas a fomentar el turismo de convenciones en coordinación con la mesa regional de turismo del Valle de Sula, Canaturh, buró de convenciones y otras instituciones involucradas.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad Dirección de Prevención, Seguridad y Transporte.	Dando continuidad a lo recomendado por el Regidor Ítalo Godoy, se coordinó una reunión con la oficina de control de ingresos para trabajar el tema de los dictámenes para negocios y se realizó consulta con la Oficina de Asesoría Legal para hacer los cambios al reglamento actual.	26%	Se sostuvo reunión con el Ing. Manuel Medina Jefe de Regulación de Ingresos y con la encargada de los permisos de operación para trabajar el tema de los dictámenes para apertura de negocios, por parte nuestra se elaborará un formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Se tendrá comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucren en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación.	32%	Se sostuvo reunión con el Ing. Manuel Medina Jefe de Regulación de Ingresos y con la encargada de los permisos de operación para trabajar el tema de los dictámenes para apertura de negocios, por parte nuestra se elaborará un formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Se tendrá comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucren en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación.	29%	Se sostuvo reunión con el Ing. Manuel Medina Jefe de Regulación de Ingresos y con la encargada de los permisos de operación para trabajar el tema de los dictámenes para apertura de negocios, por parte nuestra se elaborará un formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Se tendrá comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucren en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación.	30%	Se sostuvo reunión con el Ing. Manuel Medina Jefe de Regulación de Ingresos y con la encargada de los permisos de operación para trabajar el tema de los dictámenes para apertura de negocios, por parte nuestra se elaborará un formato de inspección tomando en cuenta aspectos importantes que debe de cumplir una empresa turística. Se tendrá comunicación con el Dr. Claudio Rojas para que nos involucren en la próxima reunión sobre el tema de sistematización de los procesos para apertura/ renovación de permisos de operación.	31%
	2.2 Implementar centros de información turística (aeropuerto San Pedro Sula, gran central metropolitana, kiosco parque central) Interacción con los centros de convenciones de cámara de comercio (expocentro) y con centro de convenciones hotel Copantl			Aun no se tiene respuesta de la Gerencia de Infraestructura, sobre la remodelación del Kiosco en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales.	26%	Se aprobó presupuesto por parte de Infraestructura para la remodelación del kiosco, se envió el borrador de convenio a la Gerencia de Competitividad para su revisión previa para luego remitirla al Departamento de Asesoría Legal Municipal.	32%	Se aprobó presupuesto por parte de Infraestructura para la remodelación del kiosco, se envió el borrador de convenio a la Gerencia de competitividad para su revisión previa para luego remitirla al Departamento de Asesoría legal municipal.	29%	Se aprobó presupuesto por parte de Infraestructura para la remodelación del kiosco, se envió el borrador de convenio a la Gerencia de competitividad para su revisión previa para luego remitirla al Departamento de Asesoría Legal Municipal.	30%	Se aprobó presupuesto por parte de Infraestructura para la remodelación del kiosco, se envió el borrador de convenio a la Gerencia de competitividad para su revisión previa para luego remitirla al Departamento de Asesoría legal municipal.	31%
	3.1 Estructurar los proyectos de las Alianzas Públblico-Privada previamente indentificados			Etapa Inicial de Estudios de Proyectos	8%	Estamos en etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%	Estamos en etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%	Etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%	Etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
3. Promover las Alianzas Público Privadas.	3.2 Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad necesarios para realizar los proyectos de APP.	Unidad de Concesiones de Supervisores	Gerencia de Competitividad Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Etapa Inicial de Estudios de Proyectos	8%	Estamos en etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%	Estamos en etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%	Etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%	Etapa de inicio de un proyecto a largo Plazo, aproximandamente 3 años	8%
	3.3 Iniciar los procesos de concurso público nacional ó internacioanl para la consesión de proyectos de APP.			Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%
4. Formulación de políticas para el fomento de inversiones	4.1. identificar y formular las politicas de fomento y promoción a las inversiones.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Competitividad. Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	La política pública de fomento a la inversión esta contemplado directamente en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano con visión a 25 años, en el cual uno de sus componentes estratégicos es competitividad, desarrollo económico y el fomento de las inversiones. En tal sentido, las políticas públicas se elaboraran en el marco de un modelo de desarrollo económico municipal.	49%	La política pública de fomento a la inversión esta contemplado directamente en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano con visión a 25 años, en el cual uno de sus componentes estratégicos es competitividad, desarrollo económico y el fomento de las inversiones. En tal sentido, las políticas públicas se elaboraran en el marco de un modelo de desarrollo económico municipal.	52%	Mediante adenda, los términos de referencia del Plan Maestro de Desarrollo Urbano se incorporó al número 35 de los objetivos específicos de la consultoría la formulación de las Políticas Públicas Municipales para la promoción e incentivos de la inversión nacional y extranjera.	55%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	55%	Esta actividad va ligada directamente con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	58%
	4.2 Establecer alianzas estrategicas con el gobierno y la empresa privada para promover a San Pedro Sula como destino de inversiones y promociones.			Se confirmó la presencia de la Gerencia de Competitividad en la primera Rueda de Negocios, que se llevara cabo en la CCIC el 16 de Junio. También con coctel de bienvenida a ministros de energía de Mesoamérica en el marco de la Expo Energía que se llevara a cabo en la segunda semana de junio.	75%	La Municipalidad de San Pedro Sula participó durante la semana del 7 al 9 de Junio del año 2016 como invitado especial de la "Expoenergia 2016" en la cual asistieron minisitros de energia de toda mesoamerica, donde el Señor Alcalde Municipal asistio a dicha Expoenergia. También la Municipalidad ofrecio un cocktail de clausura a los participantes de dicha expoenergiua.	77%	Nada que informar.	77%	La Municipalidad de San Pedro Sula a través de la Gerencia de Competitividad tuvo participación en la Rueda de Negocios 2016 multisectorial, que se llevo a cabo en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes en la cual participaron representantes de 27 empresas nacionales e internacionales para socializar el Plan Maestro de Desarrollo Urbano y la visión del crecimiento de la ciudad. De esta manera estamos promoviendo a San Pedro Sula como destino de inversiones.	79%	El Gerente de Competitividad asistió a un foro de desarrollo en la Universidad Privada de San Pedro Sula en Campus TV, donde se hablo sobre el desarrollo que ha tenido la ciudad y lo competitiva que es y se va a volver la ciudad y esto va a generar más inversiones y promociones. Así mismo, se hablo sobre la historia de la ciudad.	80%
	4.3 Firma de convenios con la Secretaria de Relaciones Exteriores para que las embajadas y cuerpo consular promuevan a San Pedro Sula en el exterior.			Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMpR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMpR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMpR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMpR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%	Se solicitó a la Dirección de Planificación y GMpR eliminar esta acción del Plan de Ciudad mediante una comunicación interna, y según respuesta de ellos, ya fue eliminada.	35%
	4.4 La elaboración de boletines estadísticos periódicos para promover la ciudad.			Se recibieron estadísticas por parte de DIMA referentes a: 1. Impacto del cambio climático de la región, 2. Estadísticas de la ubicación y límites de la reserva del Merendón, 3. El balance hídrico de la zona y su biodiversidad.	70%	El Gerente de Infraestructura ha enviado los índices de la red vial de la ciudad de San Pedro Sula entre los cuales se incluye las longitudes de la red vial pavimentada de San Pedro Sula.	73%	Se realizó una investigación estadística de las universidades privadas de San Pedro Sula, datos sobre licenciaturas, carreras técnicas, ingenierías, arquitectura, maestrías y doctorados.	75%	Nada que informar.	75%	Nada que informar.	75%
5. Gestionar herramientas y lazos de amistad con otras ciudades a nivel internacional que permitan el conocimiento de experiencias exitosas replicables y apoyo.	5.1 Firmar convenios de cooperación con el Sector Público, Empresa Privada; organismo cooperantes para el intercambio de experiencias exitosas replicables y de apoyo.	Gerencia de Competitividad / Depto. De Cooperación Internacional.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria. Dirección de Planificación y GMpR. Unidad de Estudios Estratégicos.	Se hicieron lazos de cooperación con El Consulado de México, ya que el pasado miércoles 25 de mayo se celebró el Concierto de Maestros de INMUFEST en el Parque México Benito Juárez, en donde el consulado mexicano tuvo una representación artística de baile folklórico y dicho parque queda disponible para eventos municipales.	100%	La Municipalidad de San Pedro Sula participó durante la semana del 7 al 9 de Junio del año 2016 como invitado especial de la "Expoenergia 2016" en la cual asistieron minisitros de energia de toda mesoamerica. La Gerencia de Competitividad asistió a La Firma de Convenio de Seguridad Hidrica donde participó La Cooperacion Alemana, GIZ.	100%	Se sostuvo una reunión con el Ing. Juan Menjivar para la revisión de ficha técnica con la solicitud de donación a la Embajada de Japón de equipamiento musical para el Museo de la Naturaleza, futura Plaza Valle. Dicha ficha técnica esta lista y esta próxima a presentarse a la Embajada de Japón. El Consulado de México solicito identificar vínculos de colaboración entre la Municipalidad de San Pedro Sula y las ciudades de México.	100%	El Señor Alcalde Municipal Armando Calidonio Alvarado se reunión con el Cónsul de México Omar Hurtado en San Pedro Sula para agradecerle por el apoyo y fortalecimiento que durante 20 años vienen brindando a nuestra educación y en esta ocasión el Gobierno de México entrego 18 mil dólares para 18 centros educativos (mil por cada institución), que forman parte del Programa Escuelas México y que funcionan en los departamentos de Cortes, Santa Barbará y Atlántida.	100%	El Departamento de Cooperación Internacional a traves de la Gerencia de Competitividad por medio de alianza con la Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC) y los alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales hcieron oficialmente entrega del Manual de Protocolo y Diplomacia el cual fue elaborado especialmente para la Municipalidad de San Pedro Sula, de esta manera logramos que los alumnos pongan en practica sus conocimientos en practica.	100%
Estrategia 3: Promoción del Sector agropecuario													
1. Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del diagnostico del potencial del sector agropecuario de la región, para estimular su crecimiento y	1.1. Apoyo a la construcción del mega proyecto el Tablón.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario en el municipio.			Se realizo reunion con el Director de DICTA para conocer que actividades se pueden coordinar en conjunto, la DICTA ofrece capacitaciones para los productores.	35%	Se han realizado reuniones para coordinar actividades con INFOP, SAG. FHIA, FINTRAC, UNAH e ICF	60%	Se han realizado reuniones para coordinar actividades con INFOP, SAG. FHIA, FINTRAC, UNAH e ICF	60%	Se han realizado reuniones para coordinar actividades con INFOP, SAG. FHIA, FINTRAC, UNAH e ICF	60%	Se han realizado reuniones para coordinar actividades con INFOP, SAG. FHIA, FINTRAC, UNAH e ICF	60%
	1.3. Realizar acercamientos con Secretaria de Agricultura para el impulso del sector.		Dirección de Planificación y GMpR.	Se realizo reunion con el Director de DICTA para conocer que actividades se pueden coordinar en conjunto, la DICTA ofrece capacitaciones para los productores.	35%	Como resultado de las reuniones hemos programado actividades de delimitacion de macrocuencas y asistencia tecnica	60%	Con apoyo de DICTA/SAG, se realizara una visita a las comunidades de El Gallito, La Virtud y Neblinas para promover la feria Lempiritas que se desarrolla en el Barrio Barandillas.	70%	Con apoyo de DICTA/SAG, se realizara una visita a las comunidades de El Gallito, La Virtud y Neblinas para promover la feria Lempiritas que se desarrolla en el Barrio Barandillas.	70%	Con apoyo de DICTA/SAG, se realizara una visita a las comunidades de El Gallito, La Virtud y Neblinas para promover la feria Lempiritas que se desarrolla en el Barrio Barandillas.	70%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
mercados potenciales.	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades , como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.			Se realizo reunion con el Director de DICTA para conocer que actividades se pueden coordinar en conjunto, la DICTA ofrece capacitaciones para los productores.	35%	Las parcelas demostrativas se contruiran entre 5-16 de junio, por lo que las charlas empezaran la primera semana de julio,	60%	Se inicio la construccion de un macrotunel en la comunidad de El Gallito. Quedando pendiente la capacitacion.	70%	Se continuo con la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito. Quedando pendiente la capacitacion.	75%	Se continua con la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito. Quedando pendiente la capacitacion.	75%
	1.5. Implementar e identificar las politicas que coadyuden a incrementar la competitividad en el sector agropecuario			Se realizo reunion con el Director de DICTA para conocer que actividades se pueden coordinar en conjunto, la DICTA ofrece capacitaciones para los productores.	35%	Se realizo con el ICF y la UNAh la programacion de ola delimitacion de la cuenca de Santa Ana.	60%	Se realizo con el ICF y la UNAH la programacion de la delimitacion de la cuenca de Santa Ana.	60%	Del 30 de junio al 4 de julio se tiene programado la gira de campo con la UNAH y el ICF para la delimitacion de la cuenca de Santa Ana.	70%	Los dias 30 de junio al 4 de julio se tiene programado la gira de campo con la UNAH y el ICF para la delimitacion de la cuenca de Santa Ana y estudio biofisico de la zona.	70%
2. Plan Integral de apoyo Municipal al sector Horticola de la Zona de reserva del Merendón.	2.1 Definir y gestionar financiamiento cooperación internacional.	DIMA	Gerencia de Competitividad.	Nada que informar		se presento perfil al BCIE	100%	se presento perfil al BCIE	100%	se presento perfil al BCIE	100%	se presento perfil al BCIE	100%
	2.2 Socialización y presentación del proyecto "Yo soy Merendón" a lideres y a hoticultores.			La socializcion ya se realizo el año pasado al 100%	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%	Las parcelas demostrativas se ubicaran en las aldeas de La Virtud, Gallito y neblinas	100%
	2.3Coordinación interinstitucional con INFOP.			Se tiene previsto que la entrega de las ordenes de compra para los macrotuneles se realizarian para este mes de mayo. las capacitaciones con INFOP se iniciaran al instalar las 3 parcelas demostrativas.	35%	El proceso de transferencia tecnologica de cultivar bajo techo ,	50%	Ya se desarrollaron dos cursos con ayuda de INFOP, en el colegio Suyapita en la comunidad de El Gallito, los cursos impartidos fueron Manejo de Porcinos y el ISUN (Inicie Su Negocio)	70%	Ya se desarrollaron dos cursos con ayuda de INFOP, en el colegio Suyapita en la comunidad de El Gallito, los cursos impartidos fueron Manejo de Porcinos y el ISUN (Inicie Su Negocio)	70%	Quedan pendientes dos cursos para el mes de julio: el de administracion de empresas, Manejo de hortalizas. Ya se desarrollaron dos cursos con ayuda de INFOP, en el colegio Suyapita en la comunidad de El Gallito, los cursos impartidos fueron Manejo de Porcinos y el ISUN (Inicie Su Negocio)	70%
	2.4 Inicio del proceso de transferencia tecnológica.		Dirección de Planificación y GMpR.	Se iniciaron acercamientos con compradores de los productos horticolas. Se sigue con la transferencia de tecnologia con los horticultores. Seguimiento a los horticultores en los cultivos del ciclo. No se ha iniciado la transferencia de tecnologia en parcelas demostrativas (macrotuneles) porque no se han implementado.	25%	se inicia con la construccion de las parcelas con la asistencia de los beneficiarios y tecnicos de FINTRAC	50%	Se inicio la construccion de un macrotunel en la comunidad de El Gallito.	70%	Se continuo con la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito.	75%	Se continuo con la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito.	75%
	2.5 Establecimiento de parcelas demostrativas.			Se tiene previsto que la entrega de las ordenes de compra para los macrotuneles se realizarian para este mes de mayo. Los lotes ya estan preparados en un 100% .	65%	Las parcelas demostrativas se contruiran entre 5-16 de junio, por lo que las charlas empezaran la primera semana de julio,	50%	Se inicio la construccion de un macrotunel en la comunidad de El Gallito.	70%	Se continuo con la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito.	75%	Se continuo con la construccion del macrotunel en la comunidad de El Gallito.	75%
	2.6 Monitoreo y seguimiento en las áreas de cultivo.			Los semilleros de Santa ana (lleva un 25% de germinacion), El Gallito (lleva un 25% de germinacion), Buenos Aires (lleva un 25% de germinacion) y Ladrillos (lleva un 25% de germinacion), ya estan en proceso de germinacion. En las parcelas de los macrotuneles no se le ha dado seguimiento porque no estan instaladas. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento	40%	los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agricola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 50%	50%	los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agricola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 50%	50%	los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agricola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 50%	50%	los viveros se han establecido en Ladrillos, Bo Aires, La Junta, Tomala, Campamento de Gallito, Esc. Agricola Suyapa y Santa Ana. Todos con un avance del 60%	60%
EJE RECTOR III. Mejoramiento de la infraestructura													
Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano													
1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con visión de 20 años para el Municipio de San	1.1 Definir el financiamiento para la ejecución de la consultoría.	Gerencia de Competitividad	Gerencia de Infraestructura.	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%	Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, con objeto de gasto # 4682016141 (Plan Maestro de Desarrollo Urbana).	100%
	1.2 Acondicionamiento de las bases de licitación en función de los requerimientos del ente financiero.			Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" .	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" .	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" .	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" .	100%	Se elaboraron los terminos de referencia mediante concurso Público de Internacional MSPS/GI-01/2016 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA" .	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
Pedro Sula y la Zona Metropolitana del Valle de Sula a 40 años.	1.3 Elaborar el proceso de contratación de la consultoría		Gerencia de Finanzas.	Se venció el plazo el pasado viernes 27 de mayo para que los referentes presentaran observaciones y preguntas respecto al pliego de condiciones. Se está en la etapa en la que se enviara la Aclaratoria No. 3 con las respuestas a dichas preguntas.	75%	Esta semana se han respondido las preguntas y observaciones de los referentes al Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	77%	Se envió la adenda No.4, la Aclaración No.4, un borrador de la presentación de los Curriculos Vitae del Equipo Técnico de las consultorías y una presentación del plan maestro a todos los oferentes. Así mismo, se amplió por cinco días hábiles la presentación de ofertas que se llevara cabo el viernes 24 de Junio.	79%	El día viernes 24 de Junio se recepcionaran las ofertas por parte de los participantes de los consorcios participantes para la elabpración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	84%	El día viernes 24 de Junio se llevo a cabo la recepción de la oferta técnica y económica de las dos empresas participantes para el concurso del Plan Maestro de Desarrollo Urbano. También se reviso las propuestas técnicas para verificar si contienen los términos de referencia requeridos por la municipalidad y reenviar las observaciones a las empresas participantes para subsanar documentos.	86%
	1.4 Desarrollo de la consultoría y entrega de producto final.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Esta etapa inciaria cuando se adjudique el contrato.	0%	Esta etapa inciaria cuando se adjudique el contrato.	0%	Esta etapa inciaria cuando se adjudique el contrato.	0%
2. Implementación del programa de Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, con apoyo y Cooperación del BID.	2.1 Realizar reuniones de trabajo y metodológicas entre el equipo técnico Municipal y Técnologicos del BID	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cooperación Internacional.	Dirección de Planificación y GMpR/ Estudios Estratégicos. Gerencia de Competitividad. Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Preevención, Seguridad y Transporte. DIMA	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
	2.2 Implemetar y aplicar la metodología ICES, a través de una serie de fases.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
	2.3 Recopilación de datos estadísticos y la planificación de la implementación de estratégias. Evaluación de la calidad de vida Urbana.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
	2.4 Puesta en marcha del sistema de monitoreo para la sostenibilidad, que incluye a ejecución del Plan de Acción, pre-inversión y monitoreo.			El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha a probado la participación de La Municipalidad de San Pedro Sula.	0%
3. Emisión de las ordenanzas necesarias para la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las disponibilidades financieras de la actual gestión municipal.	3.1 Elaborar propuestas de ordenanzas municipales para aprobación de la Corporación Municipal para la implementación del Plan Maestro Actualizado	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura. Asesoría Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
				Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.2 Ampliación y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los Sectores no concesionados		Departamento de conseciones.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	4.3 Mejoramiento de la red existente del sistema de aguas lluvias		Gerencia de Infraestructura. Departamento de Conseciones.	En proceso	42%	En proceso	44%	En proceso	46%	* Rehabilitacion de Canal Miguel Angel Pavon y Canal San Carlos (63%). * Rehabilitacióin del canal Sauce desde la col. esquipulas hasta el bulevard a la Lima, avance físico (100%). *Rehabilitaciòn de cnaales de la Colonia Fesitranh (89%).Rehabilitaciòn de cnaales Colonia Ceibita y Canal Suyapa. (26%).Rehabilitaciòn de canal Intersindical (18%).	47%	* Rehabilitacion de Canal Miguel Angel Pavon y Canal San Carlos (63%). * Rehabilitacióin del canal Sauce desde la col. esquipulas hasta el bulevard a la Lima, avance físico (100%). *Rehabilitaciòn de cnaales de la Colonia Fesitranh (89%).Rehabilitaciòn de cnaales Colonia Ceibita y Canal Suyapa. (26%).Rehabilitaciòn de canal Intersindical (18%).	47%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
4. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	4.4 Ampliación de la red de aguas lluvias	Gerencia de Infraestructura		En proceso	42%	En proceso	44%	En proceso	45%	*Colector Colonia Universal , se realizan actividades de 1-.Continuación con la construcciòn de cajas de inspección. 2-.Encofrado y fundido en canales en pasaje 7 . (48% de avance) * Colector Col Ideal, Continuación con 1-.Continuación con el armado, encofrado y fundido de canal de concreto. 2-.Continuación conla construcción del pozo 0+064.50 en el pasaje 6. 3-.Construcción de los pozos de inspecciòn en la mediana del segundo anillo y el ubicado en la estaciòn 0+004.88 de la colonia Ideal.(34% de avance). *Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon,1-.Excavación en tramo de linea Ferrea. 2-.Armado de Hierro de Losa de Piso y Pared de Canal de A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea 3-.Encofrado y Fundicion de losa de piso de Canal A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea. 4-.Encofrado y fundicion de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance) ,	47%	*Colector Colonia Universal , se realizan actividades de 1-.Continuación con la construcciòn de cajas de inspección. 2-.Encofrado y fundido en canales en pasaje 7 . (48% de avance) * Colector Col Ideal, Continuación con 1-.Continuación con el armado, encofrado y fundido de canal de concreto. 2-.Continuación conla construcción del pozo 0+064.50 en el pasaje 6. 3-.Construcción de los pozos de inspecciòn en la mediana del segundo anillo y el ubicado en la estaciòn 0+004.88 de la colonia Ideal.(34% de avance). *Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon,1-.Excavación en tramo de linea Ferrea. 2-.Armado de Hierro de Losa de Piso y Pared de Canal de A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea 3-.Encofrado y Fundicion de losa de piso de Canal A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea. 4-.Encofrado y fundicion de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance) ,	47%
5. Mejoramiento del sistema de parqueo en los sectores de comercio y de servicios.	5.1 Revisión y reestructuración de parqueos de los sectores de comercio y servicios	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte, Gral Romero Luna.	Se realizaron **13** inspecciones en diferentes comercios: Rafael Acosta, Felpa, Alutech, Soluciones Eficientes, Ser Cargo Express, Inversiones las Cazuelas, Condelva, Feyco	40%	Se realizo **1** Inspeccion en el sector comercio en el sector Comercio , a favor del señor Roberto Pineda	42%	Se realizaron **8** Inspecciones en el sector comercio a favor de las siguientes empresas: Bazar Diana, Condominios del Valle, Importadora el Exito, Microcementos, A Beltran, Inversiones Anco, Hector Antunez.	44%	Se realizaron **9** inspecciones en el sectoer comercio a las siguientes empresas: Altagro, Tecun, Panificadora Superman, Distribuidora Lopez, Importadora la Chapina, Bodega Toditos	46%	Se realizaron **3** inspecciones y se coloco la señalizacion de los siguientes comercios: Elements, Industria Hondureña de Bicicletas, Sistemas de alta seguridad.	48%
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	6.3 Proceso de adjudicación y ejecución de la obra	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia Administrativa	Señalizacion en el blv Morazan en sentido del monumento a la madre hasta la 9na avenida, linea continua blanca, linea discontinua blanca, linea continua amarilla, pintado de 1era calle sobre 9na avenida hasta la 1era avenida. Segun contabilizacion global tomando en cuenta blv del sur, avenida junior, blv los proceres, interseccion bellavista-catarino, blv jose francisco peraza, blv los proceres, 27 calle dando un total de 32,534.10 metros lineales, vialetas blancas 1,654, vialetas amarillas 779, flechas sencilas 114, flechas dobles 30, linea de detencion 156.20 metros lineales, pasos peatonales 344.	42%	Continuan los trabajos de señalizacion sobre la avenida circunvalacion en ambos sentidos, señalizando linea continua y discontinua blanca, linea continua amarilla contabilizando 2757.70 metros lineales y 348 vialetas en el sentido de 5 calle S.E hasta fuente luminosa 105 brigada.	44%	Inspeccion de trabajos de señalizacion horizontal linea continua blanca, linea discontinua blanca, linea continua amarillo, con un total de 2,150 metros lineales. Trabajos de señalizacion en Chamelecon, Prado Alto, col Juan Lindo, Union 27 cll.	46%	1) Actualmente el contratista esta realizando trabajos de señalizacion horizontal en la avenida Juan Pablo II (linea continua blanca, linea continua amarilla, linea discontinua blanca) al culminar estos trabajos se procedera a la contabilizacion. 2) Se inspeccciono trabajos de señalizacion horizontal (linea discontinua blanca) en sector Chamelecon, contabilizando 4,000 mts lineales en las siguientes colonias: 10 de Septiembre, Via Rica, Los Zorzales, La España, Los Angeles, San Juan, Terencio Sierra. 3) Por parte del Departamento de Transporte Publico se realiza la contabilizacion de los pintados de bordillo en azul en los siguientes lugares: Barrio Las Acacias, Barrio Guamilito, Barrio Rio de Piedras, Barrio Suyapa, Barrio los Andes, dando un total de 4,069.40 metros lineales	48%	Se realizo inspeccion en trabajos de señalizacion horizontal en el Monumento a la Madre hasta llegar a la 105 Brigada (ave. Juan Pablo II) linea continua blanca 4,518.7 metros lineales, linea discontinua blanca 5,570 metros lineales, linea continua amarilla 5,479.20 metros lineales, vialetas blancas 1740, vialetas amarillas 794.	50%
7. Modernización y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	7.1 Se coordinará con la Gerencia de Tecnología la instalación de semáforos inteligentes	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Tecnología	Mantenimiento sistema semaforico **3** realizaciones de encendido y calibrado en semaforos, **0** Reparacion e instalacion de tarjeta **0** reparaciones de cable y juegos de luces, **2** cambio de bombillo **0** cambio de soquet, **2** reparaciones de acometidas, **5** Realizaciones de Calibrado, puesta en hora PEH, **2** reprogramacion de reguladores, **3** enderezado de banderines, **1** cambios de lentes, 1 retiros de estructura haciendo un total de **10** recorridos y superviciones de los semaforos de la ciudad.	42%	Se realizaron **11** supervisiones y recorridos de semaforos, se realizaron **6** cambios de bombillos, **5** calibrados de semaforos, **2** Revisiones de semaforos apagados, se realizaron **8** enderezados de banderines, se realizaron **3** cambios de juegos de luces en: 12 avenida, Circunvalacion, s.o.	42%	Acciones realizadas: recorrido y supervision de los semaforos en la ciudad (10 en total), realizacion de encendido y calibrado (5), cambios de bombillo (4), realizacion de calibrado, puesta en Hora PEH (4), cambio de lamparaas (1), revision de semaforos apagados (problemas de energia, otros, 2), enderezado de banderines (3), programacion de semaforos Semex colonia satelite (2).	44%	Acciones realizadas: recorrido y supervision de los semaforos en la ciudad (10 en total), realizacion de encendido y calibrado (2), cambios de bombillo (5), realizacion de calibrado, puesta en Hora PEH (2) revision de semaforos apagados (6) enderezado de banderines (3)	46%	Acciones realizadas: recorrido y supervision de los semaforos en la ciudad (8 en total), realizacion de encendido y calibrado (2), cambios de bombillo (4), realizacion de calibrado (1) puesta en Hora PEH (1) revision de semaforos apagados 4 enderezado de banderines (4)	48%
8. Establecimiento de una alianza pública y privada con los locatarios de los cuatro mercados municipales para su mejoramiento.	8.4 Definir forma de adjudicación (Fideicomiso con COALIANZA o adjudicación directa al inversionista)	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Actualmente se continúa trabajando en el tema financiero de dicho Proyecto.	40%	Se continúa trabajando en el tema financiero de dicho Proyecto.	40%	Se continúa trabajando en el tema financiero de dicho Proyecto.	40%
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal La Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes	9.1 Definir la legalización del predio donde de realizará la construcción		Gerencia Legal	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	9.2 Proceso de licitación, adjudicación y elaboración de diseño con consultor externo y entrega de producto final	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
ambulantes.	9.3 Proceso de licitacion, adjudicación y construcción de la obra		Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
10. Mejoramiento de la imagen urbana del Municipio (Embellecimiento del Blvd del Norte, Sur, Este, Circunvalación y Primera Calle).	10.1 Asignar presupuesto y ejecución del plan	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Departamento de Ornato, Parques y Bulevares.	Programación continua del Depto. De Ornato y Bulevares.	50%	Continuamente se trabaja en el mejoramiento de la imagen urbana. Durante esta semana se han realizado chapias en el circuito y bulevar del Norte.	52%	Durante esta semana, se realizó desbordillado de las medianas desde la caseta de peaje del bulevar del sur hasta el monumento a la Madre, se continúa con la limpieza y recolección del primer anillo de circunvalación, limpieza y recolecciones desechos sólidos y vegetativos del segundo anillo de circunvalación, recolección de desechos vegetativos y ornamentales de los diferentes bulevares	54%	durante esta semana se realizaron chapeas, desbordillo y limpieza del bulevar del sur, desde la caseta de peaje hasta el Monumento a la Madre, se estaS chapeando y limpiando todos los accesos a la ciudad, esperando la llegada de los visitantes por motivo de la Feria Juniana.	54%	Nada que informar	54%
11. Desarrollo de programa de higiene visual en la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	11.1 Asegurar que los permisos para la instalación de rótulos y vallas se realicen conforme a la ley	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Prevención, Transporte y Seguridad.	Se recibio 1 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	46%	Se recibio 9 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	48%	Se recibio 4 solicitudes para instalacion y 4 Renovaciónes para mantener los rótulos direccionales. Era procedente y fue autorizada.	51%	Se recibio 8 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	53%	Se recibio 2 solicitud para instalacion . Era procedente y fue autorizada.	54%
	11.2 Impedir la instalación de rótulos y vallas que no cumplan con las especificaciones			Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%	Se esta trabajando conforme a ley, por lo que se ha desmontado rotulos de empresas que no han pagado el respectivo permiso.	100%
	11.3 Realizar paros de instalación de rótulos y vallas cuando no estén autorizadas			No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%	No se realizo ningun paro.	0%
	11.4 Realizar un inventario de rótulos, vallas, mobiliario urbano y pasarelas			Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	0%	Ya se cuenta con un inventario de mas de 9, 000 empresas con publicidad.	100%
	11.5 Georeferenciación de estructuras colocadas en la ciudad			Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%	Se han creado 161 categorias para georeferenciar los negocios de Industria y comercio.	100%
	11.6 Elaborar un mapeo de toda la instalación de rótulos en la ciudad			Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 387 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 333 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 204 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 217 nuevos datos.	100%	Ya se cuenta con un mapeo de rotulos vallas, mupis, paraderos, basureros ecologicos, mini vallas y pasarelas de empresas de publicidad en la Ciudad. Del cual se georeferenciaron 137 nuevos datos.	100%
	11.7 Ejecutar Operativos combinados entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad			No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%	No se ha recibido solicitud por parte de Infraestructura	0%
	11.8 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.9 Regular la publicidad móvil			Esta semana se emitieron 227 permisos para publicidad en vehiculos.	69%	Esta semana se emitieron 40 permisos para publicidad en vehiculos.	72%	Esta semana se emitieron 69 permisos para publicidad en vehiculos.	77%	Esta semana se emitieron 13 permisos para publicidad en vehiculos.	78%	Esta semana se emitieron 227 permisos para publicidad en vehiculos.	72%
	12.1 Regular los decibeles de todo aparato de sonido que funcionen en la ciudad			Se realizo **(02) dos** operativos de Control de Contaminacion auditiva en Barrio El Centro 2-7 calle, 2-5 ave. y en Barrio Concepcion 1-7 ave. 2-7 calle.	40%	Se realizaron **(02) dos operativos** de Control de Contaminacion Auditiva en 2-7 calle 2-6 ave. de Barrio El Centro ; y, 2-7 calle, 1-7 ave. de Barrio Concepcion	42%	Se realizaron **(02) dos operativos** de Control de Contaminacion Auditiva en 2-5 ave. 2-7 calle de barrio El Centros; y, 1-7 ave. 2-7 calle de barrio Concepcion.	46%	Se realizaron **(02) dos operativos** de Control de Contaminacion Auditiva en 2-5 ave. 2-7 calle de barrio El Centros; y, 2-4b ave., 2-7 calle de barrio El Centro.	48%	Se realizaron **(02) dos operativos** de Control de Contaminacion Auditiva en 2-4b ave. 2-7 calle de barrio El Centro; y en 1-7 ave. 2-7 calle de Barrio Concepcion	50%
	12.2 Coordinar con la División Municipal Ambiental (DIMA), las autorizaciones concedidas a establecimientos comerciales en mercados industriales o de servicio.			Se constato que **(21)** veintiun de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	40%	Se constato que **(14) catorce** de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	42%	Se constato que **(18) dieciocho** de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	46%	Se constato que **(22) veintidos** de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	48%	Se constato que **(17) diecisiete** de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios contaban con el respectivo permiso emitido por DIMA o DRACO/Justicia Municipal.	50%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
12. Evitar la contaminación visual y sónica.	12.3 Actuar ante la alteración auditiva.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	DIMA	Se procesio a realizar un total de **(21)** veintiun cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municpal.	40%	Se procedio a realizar un total de **(20) veinte** cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municpal.	42%	Se procedio a realizar un total de **(16) dieciseis** cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municpal.	46%	Se procedio a realizar un total de **(23) veintitres** cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municpal.	48%	Se procedio a realizar un total de **(14) catorce** cedulas de citacion a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municpal.	50%
	12.4 Ejecutar operativos combinados Justicia Municipal, Policia Municipal, Policia Preventiva y DIMA			No se realizaron decomisos.	34%	Se realizo decomiso de un parlante a negocio reincidente.	42%	Se realizo decomiso de un parlante a negocio reincidente.	46%	No se realizaron decomisos.	48%	No se realizaron decomisos.	50%
	12.5 Fiscalizar la vigencia del permiso respectivo.			Se visitaron un total de **(42)** cuarenta y dos establecimientos que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	40%	Se visitaron un total de **(34) treinta y cuatro** establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	42%	Se visitaron un total de **(34) treinta y cuatro** establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	46%	Se visitaron un total de **(45) tcuarenta y cinco** establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	48%	Se visitaron un total de **(31) treinta y un** establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes en sus instalaciones.	50%
Estrategia 2: Plan de vivienda social													
1. Identificación de alternativas de desarrollo de vivienda y otras soluciones habitacionales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	1.1 Identificación y clasificación de los actores principales	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Infraestructura	Se realizó existosamente la firma del convenio con las primeras 20 Familias beneficiadas (dentro de los 50 mtros de despede del area a construir en el puente de Rio Blanco, al mismo tiempo que se realizó la rifa de las casas en la Residencial La Frontera.	100%	El 21 de Mayo de 2016, se realizó existosamente la firma del convenio con las primeras 20 Familias beneficiadas (dentro de los 50 mtros de despede del area a construir en el puente de Rio Blanco, al mismo tiempo que se realizó la rifa de las casas en la Residencial La Frontera.	100%	El 21 de Mayo de 2016, se realizó existosamente la firma del convenio con las primeras 20 Familias beneficiadas (dentro de los 50 mtros de despede del area a construir en el puente de Rio Blanco, al mismo tiempo que se realizó la rifa de las casas en la Residencial La Frontera.	100%	El 21 de Mayo de 2016, se realizó existosamente la firma del convenio con las primeras 20 Familias beneficiadas (dentro de los 50 mtros de despede del area a construir en el puente de Rio Blanco, al mismo tiempo que se realizó la rifa de las casas en la Residencial La Frontera.	100%	El 21 de Mayo de 2016, se realizó existosamente la firma del convenio con las primeras 20 Familias beneficiadas (dentro de los 50 mtros de despede del area a construir en el puente de Rio Blanco, al mismo tiempo que se realizó la rifa de las casas en la Residencial La Frontera.	100%
	1.2 Identificación de las áreas a utilizar			En el sector de la Rivera Hernandez, especificamente en la Residencial La Frontera sera el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Carmenes, con capacidad de 1,000 Viviendas	75%	En el sector de la Rivera Hernandez, especificamente en la Residencial La Frontera sera el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Carmenes, con capacidad de 1,000 Viviendas	75%	En el sector de la Rivera Hernandez, especificamente en la Residencial La Frontera sera el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Carmenes, con capacidad de 1,000 Viviendas	75%	En el sector de la Rivera Hernandez, especificamente en la Residencial La Frontera sera el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Carmenes, con capacidad de 1,000 Viviendas	75%	En el sector de la Rivera Hernandez, especificamente en la Residencial La Frontera sera el primer proyecto de casas, por ende es el primer sector identificado. Con capacidad de 1,600 Viviendas, y en el Sector los Carmenes, con capacidad de 1,000 Viviendas	75%
	1.3 Definir las fuentes de financiamiento y /o inversionistas		Gerencia de Finanzas	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Diseñar diferentes opciones de vivienda a construir			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
2. Desarrollo de un plan de vivienda social para los habitantes de los bordos en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	2.1 definir la forma de repago de las viviendas	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Unidad de Supervisores de Consesiones	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2,2 Normatizar la asignación de viviendas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Asignar Viviendas			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
Estrategia 3: Mejoramiento de la red vial													

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la vialidad en el municipio, priorizando el descongestionamiento de las vías.	1.1 Identificar las principales vías de los accesos a la ciudad, calles y avenidas con mayor congestionamiento	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Finanzas	En proceso	40%	En proceso	42%	En proceso	44%	Actualemente se trabaja en : Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd.las torres, se licitaron obras menores de pavimentaciones en Chamelecon para completar rutas de buses, pavimentacion de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solucion vial como ser tunel acceso principal chamelecon Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, yas e aprobo la transferencia de los fondos y se enviarán a la ONCA, esta próxima semana...se licito y se encuntra en proceso de ofertas para la adjudicación la pavimentacion de la 2da trocha del blvd que conduce desde l hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH.	45%	Actualemente se trabaja en : Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd.las torres, se licitaron obras menores de pavimentaciones en Chamelecon para completar rutas de buses, pavimentacion de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solucion vial como ser tunel acceso principal chamelecon Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, yas e aprobo la transferencia de los fondos y se enviarán a la ONCA, esta próxima semana...se licito y se encuntra en proceso de ofertas para la adjudicación la pavimentacion de la 2da trocha del blvd que conduce desde l hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH.	45%
	1.2 Elaborar Términos de Referencia y definir para la contratación de la consultoría para elaborar programa estratégico de inversión de obras			NAda que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.3 Contratación de la consultoria.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.4 Mejoramiento del trafico disminuyendo el congestionamiento en las principales calles y avenidas			En proceso	42%	En proceso	44%	En proceso	46%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solucion vial como ser: 1. Tunel acceso principal chamelecon Centro. 2. Soluciòn vial en Ave. Circunvalaciòn y la Salle. solucion vial entre el blvd de prado alto y el 1er anillo de circunvalacion esta se ejecutara en Junio. 3. Solución vial, la intersección del bordo de Rio Blanco con la prolongación de la Avenida Junior. 4. Diseño del puente para reemplazar el bado de la Col. El Playon. Solución vial Bulevar Prado Alto-1er anillo de Circunvalación.	48%	Actualmente se elaboran los diseños de obras de solucion vial como ser: 1. Tunel acceso principal chamelecon Centro. 2. Soluciòn vial en Ave. Circunvalaciòn y la Salle. solucion vial entre el blvd de prado alto y el 1er anillo de circunvalacion esta se ejecutara en Junio. 3. Solución vial, la intersección del bordo de Rio Blanco con la prolongación de la Avenida Junior. 4. Diseño del puente para reemplazar el bado de la Col. El Playon. Solución vial Bulevar Prado Alto-1er anillo de Circunvalación.	48%
	1.5 Mejoramiento de los acceso de la ciudad			En proceso	40%	En proceso	42%	En proceso	44%	1. Seguimos a la espera de los fondos para la ejecucion de la II etapa de la 27 calle. Ya se cuenta con el diseño, cabe mencionar que este proyecto se trasladará para el 2017 por motivos de presupuesto. 2. Se esta en proceso de construción: Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo (63% de avance). 3. Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E.(98.95% de avance). Pavimentacion de Blvd. 4. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas(44.25% de avance). 5. Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres (85.93%). 6. Se encuentra en el proceso de diseño, la ampliacion de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se estan trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes.	46%	1. Seguimos a la espera de los fondos para la ejecucion de la II etapa de la 27 calle. Ya se cuenta con el diseño, cabe mencionar que este proyecto se trasladará para el 2017 por motivos de presupuesto. 2. Se esta en proceso de construción: Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo (63% de avance). 3. Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E.(98.95% de avance). Pavimentacion de Blvd. 4. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas(44.25% de avance). 5. Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd., las torres (85.93%). 6. Se encuentra en el proceso de diseño, la ampliacion de la 2da calle desde la ave Junior hasta el Blvd del Este se estan trabajando para enviar a la ONCA el proximo mes.	46%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la conclusión de las obras viales del corredor logístico dentro del municipio.	2.1 Con la firma del convenio tripartita, se coordinaran los trabajos de infraestructura vial que se realicen a través de estas instituciones y que afecten la vialidad del Municipio.	Gerencia de Infraestructura		En proceso	32%	En proceso	34%	En proceso	35%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala) .Esta semana se revisaron los diseños de la ampliacion de la 33 calle, del intercambiador del Polvorin, del intercambiador de la 27 calle y de la solucion vial a la col. Tara, por lo que sostuvo una reunion con el personal de Saybe y Asociados para realizar algunas observaciones a los diseños y se acordo realizar una proxima reunion con la gente de Siglo XXI, Insep y la Gerencia de Infraestructura para poder unificar criterios	37%	Se le da seguimiento a las obras que ejecuta siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala) .Esta semana se revisaron los diseños de la ampliacion de la 33 calle, del intercambiador del Polvorin, del intercambiador de la 27 calle y de la solucion vial a la col. Tara, por lo que sostuvo una reunion con el personal de Saybe y Asociados para realizar algunas observaciones a los diseños y se acordo realizar una proxima reunion con la gente de Siglo XXI, Insep y la Gerencia de Infraestructura para poder unificar criterios	37%
	2.2 Se dará seguimiento a las obras de las concesiones que se ejecuten dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena y correcta ejecución de las obras.			En proceso	34%	En proceso	36%	En proceso	38%	Se da seguimiento a siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala,) y a la consultoria que realiza coalianza para el libramiento de sps	39%	Se da seguimiento a siglo XXI (actualmente Ampliacion a 6 carriles desde puente rio bermejo hasta caseta de peaje salida la norte, ampliacion de puentes sobre rio blanco e intercambiador Gala,) y a la consultoria que realiza coalianza para el libramiento de sps	39%
3. Desarrollo del programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial no pavimentada.	3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, priorizando las zonas conurbanas y las comunidades aledañas a la ciudad.	Gerencia de Infraestructura		En proceso	40%	En proceso	42%	En proceso	44%	Se esta trabajando en mantenimiento de no pavimentadas Peña de Oreb, Ciudad NUeva, 15 de Septiembre y Sector Merendon desde el la Primavera hasta las Torres. En bacheo de vias de asfalto en la 10 calle, entre la 3 y 4 avenida S.O y la 4ta avenida entre la 11 calle S.O.	45%	Se esta trabajando en mantenimiento de no pavimentadas Peña de Oreb, Ciudad NUeva, 15 de Septiembre y Sector Merendon desde el la Primavera hasta las Torres. En bacheo de vias de asfalto en la 10 calle, entre la 3 y 4 avenida S.O y la 4ta avenida entre la 11 calle S.O.	45%
4. Reingeniería de todas las rutas urbanas del Municipio para dar un mejor servicio a pobladores y usuarios.	4.1 Crear sinergia con los dirigentes del transporte público	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se realizaron reuniones con los diferentes dirigentes del transporte socializando el plan de arbitrios en las rutas 4,Fesitran, Lomas del Carmen	38%	En esta semana no se reaizaron reuniones con ningun dirijente del transporte Publico	38%	En esta semana no se reaizaron reuniones con ningun dirijente del transporte Publico	40%	Se reallizaron reuniones con los Transportistas de City Taxis y con los transportistas de la ruta 7 y ruta 2	42%	Se realizaron reuniones con los transportistas de la ruta 1 y ruta 5	44%
	4.3 Crear nuevas rutas urbanas			Reunion para conformacion de la comision para la contruccion de paraderos de buses, por parte del Fhiss-PEC en la Rivera Hernandez	36%	Trabajo en conjunto con el departamento de Tecnologia en la actualizacion y montaje de rutas urbanas e interurbanas y puntos de taxi georeferenciados para aplicacion en Google Earth.	38%	Se comenzo digitalizacion de ruta 5, en apoyo a proyecto del departamento de Tecnologia en la actualizacion y montaje de rutas urbanas.	40%	Se dio serguimiento a la digitalizacion de ruta 5, en conjunto con el departamento de Tecnologia	42%	Se dio serguimiento a la digitalizacion de ruta 5, en conjunto con el departamento de Tecnologia	44%
	4.4 Colocación de reductores de velocidad			Actualmente no hay reductores en inventario	24%	Actualmente no hay reductores en inventario	26%	Actualmente se realizan la s inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario	28%	Actualmente se realizan la s inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario	30%	Actualmente se realizan la s inspecciones por solicitud pero no hay reductores en inventario	32%
5. Revisión y auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantía de seguridad y buen servicio a los usuarios.	5.1 Ejecutar operativos de control a vehículos del transporte público.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		se realizaron **9** operativos viales en los puntos siguientes: City Mall, 27 calle, Galerias del Valle, estractores fuentes, Maeco, La Paz, IHSS, Altia, Altara	40%	Se reallizaron **13** operativos viales	42%	Se realizaron **9** operativos viales en los puntos siguientes: City Mall, Galerias del Valle, estractores fuentes, Maeco, La Paz, IHSS, Altia, Altara	44%	Se realizaron **8** Operatvos Viales, en IHSS, City Mall, Altia, Altara, Galerias del Valle, Maeco, La Paz, Estractores Fuentes	46%	Se realizaron **11** operativos Viales, en Altia, Alatara, Citi Mall, Galerias del valle, Segundo Anillo, Maeco, La paz, Estractores Fuentes, Mega plaza, Ihss,105 brigada	48%
	5.2 Ejecución de Auditoría a los permisos de operación de los servicios de taxi			Se realizaron **9** operativos en los siguientes puntos de la ciudad: La Paz, Estractores Fuentes, 27 calle, Ihss, City Mall,Altia, Altara, Galerias del Valle, Maeco,	40%	Se realizaron **13** operativos en los siguientes puntos: City Mall, Altia, Altara, Galerias del Valle, La Paz, Estractores Fuentes, 27 calle, Ihss,la tara, Avenida los Leones, 105 Brigada	42%	se realizaron **9** operativos en los siguientes puntos: City Mall, Altia, Altara, Galerias del Valle, Maeco, La Paz, Estractores Fuentes, 27 calle, IHSS	44%	Se realizaron **8** Operativos en los siguientes puntos: En Ihss, City Mall, Altia, Altara, Galerias del Valle, Maeco, La Paz, Estractores Fuentes	46%	Se realizaron **9** operativos Viales, en Altia, Alatara, Citi Mall, Galerias del valle, La paz, Mega plaza, Ihss,105 brigada, Merendon	48%
6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	6.1 Vigilar el cumplimiento de La Reglamentación de las leyes de transito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Se realizaron operativos en diferentes puntos de la ciudad vigilando con los empresarios del transporte publico cumplan con el plan de arbitrios establecido, se realizaron **12** operativos en los siguientes lugares:Galerias del Valle, Estractores Fuentes, 27 calle, IHSS, City Mall, la Paz ,supervisiones de rutas de buses y microbuses, Altia, Altara, en esta semana se emitieron **45** Licencias de circulacion, para transporte publico.	32%	Se realizaron operativos en diferentes puntos de la ciudad vigilando con los empresarios del transporte publico cumplan con el plan de arbitrios establecido, se realizaron **13** operativos en los siguientes lugares: 105 brigada, Altia, Altara, Maeco, Fesitran, La Tara, Galerias del Valle, Estractores Fuentes, 27 calle, IHSS, City Mall, la Paz **,** avenida los Leones, supervisiones de rutas de buses y microbuses, Altia, Altara, en esta semana se emitieron **119** Licencias de circulacion,para transporte publico.	36%	Se realizaron operativos en diferentes puntos de la ciudad vigilando con los empresarios del transporte publico cumplan con el plan de arbitrios establecido, se realizaron **9** operativos en los siguientes lugares: Altia, Altara, Maeco, Galerias del Valle, Estractores Fuentes, 27 calle, IHSS, City Mall, la Paz, supervisiones de rutas de buses y microbuses, Altia, Altara, en esta semana se emitieron **5** Licencias de circulacion,para transporte publico.	38%	Se realizaron operativos en diferentes puntos de la ciudad vigilando con los empresarios del transporte publico cumplan con el plan de arbitrios establecido, se realizaron 8 operativos en los siguientes lugares: Altia, Altara, Maeco, Galerias del Valle, Estractores Fuentes, 27 calle, IHSS, la Paz, supervisiones de rutas de buses y microbuses, Altia, Altara, en esta semana se emitieron **6** Licencias de circulacion,para transporte publico.	40%	Se realizaron operativos en diferentes puntos de la ciudad vigilando con los empresarios del transporte publico cumplan con el plan de arbitrios establecido, se realizaron **9** operativos en los siguientes lugares: Altia, Altara, Maeco, Galerias del Valle, Merendon, Mega Plaza, , IHSS, la Paz,105 Brigada, supervisiones de rutas de buses y microbuses, Galerias del valle, City Mall en esta semana se emitieron **19** Licencias de circulacion,para transporte publico.	42%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	6.2. Mantener campanas de socialización sobre polticas públicas de gobernabilidad.			Semanalmente se realizan diferentes campañas de socializacion,dando a conocer el plan de arbitrios	38%	En esta semana no se realizaron campanas de socializacion	38%	En esta semana no se realizaron campanas de socializacion	38%	Se realizo campañas de socializacion a los transportistas de la ruta 7 y la ruta 2	40%	Se realizo campañas de socializacion a los transportistas de la ruta 1 y la ruta 5	42%
7. Creación del Programa de Proyectos de Infraestructura Vial.	7.1 Se realizará un programa de ejecución de obras que incluya proyectos Sectoriales y de Ciudad, para la pavimentación de vías.		Gerencia de Infraestructura	En proceso		En proceso		En proceso	48%	Programa esta elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaran: Pavimentación calles Parque de Chamelecón(se iniciara 1era semana de julio), Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a La Lima y Canal Tepeaca (se iniciara la proxima semana). Pavimentacion en Sector la Puerta (se envio a ASP para que realicen los cambios de tuberias o ampliaciones de la red de Agua Potable y Aguas Negras). Continuación de la pavimentación para completar la primera avenida de Col. Luisian, entre la 27 y 33 calle. (En proceso de entrar a Licitación). Pavimentación de vias internas de la Col. Villa Asturias (se iniciara la 2da semana de julio). Se realizo reunión con la concesionaria ASP para visualizar las nuevas vías a pavimentar.	49%	Programa esta elaborado y durante el mes de marzo se ejecutaran: Pavimentación calles Parque de Chamelecón(se iniciara 1era semana de julio), Pavimentación 14 Ave S.E. entre Blvd. a La Lima y Canal Tepeaca (se iniciara la proxima semana). Pavimentacion en Sector la Puerta (se envio a ASP para que realicen los cambios de tuberias o ampliaciones de la red de Agua Potable y Aguas Negras). Continuación de la pavimentación para completar la primera avenida de Col. Luisian, entre la 27 y 33 calle. (En proceso de entrar a Licitación). Pavimentación de vias internas de la Col. Villa Asturias (se iniciara la 2da semana de julio). Se realizo reunión con la concesionaria ASP para visualizar las nuevas vías a pavimentar.	49%
8. Descongestionamiento vehicular en los bulevares del norte y del sur mediante el diseño de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	8.1 Construcción de las soluciones viales a primer nivel en los accesos a Chamelecón, Salida al Sur		Gerencia de Infraestructura	En proceso		En proceso		En proceso	46%	Se esta ejecutando el diseño del tunel de acceso a Chamelecon Centro de aprox. 276 M de longitud.	47%	Se esta ejecutando el diseño del tunel de acceso a Chamelecon Centro de aprox. 276 M de longitud.	47%
	8.2 Pavimentación y supervisión del Bordo Santa Ana desde Híper Antorcha hasta Puente Rio Santa Ana (Panorama)			En proceso		En proceso		En proceso	36%	Se estan elaborando las bases para la consultoria pero la obra de pavimentacion del Bordo Santa Ana desde Hiper Antorcha hasta puente rio santa ana (Panorama) se ejecutara el 2017 con el nuevo presupuesto	37%	Se estan elaborando las bases para la consultoria pero la obra de pavimentacion del Bordo Santa Ana desde Hiper Antorcha hasta puente rio santa ana (Panorama) se ejecutara el 2017 con el nuevo presupuesto	37%
	8.3 Pavimentación borde Rio de Piedras de la Col. Guadalupe.			Actualmnete se cuenta con el diseño de la obra.	10%	Actualmnete se cuenta con el diseño de la obra.	10%	Actualmnete se cuenta con el diseño de la obra.	10%	Actualmnete se cuenta con el diseño de la obra.	10%	Actualmnete se cuenta con el diseño de la obra.	10%
	8.4 Pavimentación de rampas acceso al Bulevar Peraza desde Bordo Rio de Piedras			En proceso	30%	Se esta realizando el diseño y elaboración de presupuesto.Se programa ejecutar la ultima semana de julio o primera de agosto con el contrato de suministro de concreto hidraulico de ICCA.	30%	Se esta realizando el diseño y elaboración de presupuesto.Se programa ejecutar la ultima semana de julio o primera de agosto con el contrato de suministro de concreto hidraulico de ICCA.	30%	Se esta realizando el diseño y elaboración de presupuesto.Se programa ejecutar la ultima semana de julio o primera de agosto con el contrato de suministro de concreto hidraulico de ICCA.	30%	Se esta realizando el diseño y elaboración de presupuesto.Se programa ejecutar la ultima semana de julio o primera de agosto con el contrato de suministro de concreto hidraulico de ICCA.	30%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
9. Construcción de las trochas prioritarias: Bulevares sur y norte, Bulevar Mackay norte del río Piedras en la colonia Universitaria y prolongación de la avenida Junior.	9.1 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecucion de obras hasta complemetar las trochas prioritarias.	Gerencia de Infraestructura	Gerencia de Infraestructura.	En proceso		En proceso		En proceso		Actualemente se trabaja en : Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd.las torres, se licitaron obras menores de pavimentaciones en Chamelecon para completar rutas de buses, pavimentacion de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solucion vial como ser tunel acceso principal chamelecon Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, yas e aprobo la transferencia de los fondos y se enviarán a la ONCA, esta próxima semana...se licito y se encuntra en proceso de ofertas para la adjudicación la pavimentacion de la 2da trocha del blvd que conduce desde l hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH.	45%	Actualemente se trabaja en : Ampliacion a 6 carriles desde la 105 Brigada hasta puente Rio Bermejo, Pavimentacion 27 calle S.E. entre 1 ave. Y II anillo de Circunvalacion S.E., Pavimentacion de Blvd. Las torres desde la 27 a la 33 calle S.E: Col los Periodistas, Pavimentacion de 2da trocha blvd Col los periodista hasta blvd.las torres, se licitaron obras menores de pavimentaciones en Chamelecon para completar rutas de buses, pavimentacion de 14 ave entre 4 calle y blvd del este S.E., se pavimentara la 11 ave entre 27 y 29 calle col montefresco, ...diseño de obras de solucion vial como ser tunel acceso principal chamelecon Centro, y desde el blvd del sur en la 27 y 28 calle S.E, yas e aprobo la transferencia de los fondos y se enviarán a la ONCA, esta próxima semana...se licito y se encuntra en proceso de ofertas para la adjudicación la pavimentacion de la 2da trocha del blvd que conduce desde l hosp. Mario Catarino hasta FUNADEH.	45%
10. Establecimiento de vías colectoras importantes de Este a Oeste, con prioridad en la circunvalación.	10.1 **Sector Oeste**; Construcción complementaria bulevar jardines del Valle hasta el bulevar Col. Stibys y construcción puente sobre rio Santa Ana.		Gerencia de Infraestructura Gerencia de Finanzas.	Finanzas gestionara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diesña el bulevar (40%)	50%	Finanzas gestionara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diesña el bulevar (40%)	50%	Finanzas gestionara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diesña el bulevar (40%)	50%	Finanzas gestionara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diesña el bulevar (40%)	50%	Finanzas gestionara con BCIE la construccion del puente sobre rio santa ana. (50%). Actualmente se diesña el bulevar (40%)	50%
	10.2 Se solicitará asignación presupuestaria, proceso de contratación para el programa de ejecucion de obras.			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	10.3 Ejecución de Obra			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
11. Establecimiento de soluciones viales en las principales intersecciones de la ciudad para mejorar la circulación y el orden	11.1 Se solicitará asignación presupuestaria para el programa de ejecución de obras de los refugios para buses: Hospital Mario Catarino Rivas, UNAH-VS, Galerías del Valle, Blvd del Norte frente a 105 Brigada, 27 calle y en el		Gerencia de Infraestructura	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%
12. Mejoramiento de la red de drenaje pluvial existente y construcción de sistemas nuevos.	12.1 Se realizara un programa de mantenimiento de los principales canales de la ciudad, ademas de las canalizaciones a los rios (Bermejo, Piedras, Blanco, Naco, Manchaguala y Bartolo)		Gerencia de Infraestructura	En proceso	42%	En proceso	44%	En proceso	46%	*Colector Colonia Universal , se realizan actividades de 1-.Continuación con la construcciòn de cajas de inspección. 2-.Encofrado y fundido en canales en pasaje 7 . (48% de avance) * Colector Col Ideal, Continuación con 1-.Continuación con el armado, encofrado y fundido de canal de concreto. 2-.Continuación conla construcción del pozo 0+064.50 en el pasaje 6. 3-.Construcción de los pozos de inspecciòn en la mediana del segundo anillo y el ubicado en la estaciòn 0+004.88 de la colonia Ideal.(34% de avance). *Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon,1-.Excavación en tramo de linea Ferrea. 2-.Armado de Hierro de Losa de Piso y Pared de Canal de A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea 3-.Encofrado y Fundicion de losa de piso de Canal A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea. 4-.Encofrado y fundicion de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance) ,	47%	*Colector Colonia Universal , se realizan actividades de 1-.Continuación con la construcciòn de cajas de inspección. 2-.Encofrado y fundido en canales en pasaje 7 . (48% de avance) * Colector Col Ideal, Continuación con 1-.Continuación con el armado, encofrado y fundido de canal de concreto. 2-.Continuación conla construcción del pozo 0+064.50 en el pasaje 6. 3-.Construcción de los pozos de inspecciòn en la mediana del segundo anillo y el ubicado en la estaciòn 0+004.88 de la colonia Ideal.(34% de avance). *Se continua con los trabajos del Colector de Chamelecon,1-.Excavación en tramo de linea Ferrea. 2-.Armado de Hierro de Losa de Piso y Pared de Canal de A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea 3-.Encofrado y Fundicion de losa de piso de Canal A.Ll. Tipo II en Linea Ferrea. 4-.Encofrado y fundicion de Losa Superior de Canal Tipo II. (100% de avance) ,	47%
13. Realizar el estudio de los puentes, cajas puentes, vados y embaulados de las estructuras de drenaje pluvial existentes para generar un programa de	13.1 Elaboración del programa de mantenimiento preventivo el cual incluirá la ampliación por etapas de sistemas existentes.		Gerencia de Infraestructura	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%	Acción cumplida	100%
	14.1 Conformación de la Comisión Vial Municipal con los diferentes actores.			Digitalizacionde puntos de peligrosidad vial y recorrido del segundo anillo periferico, identificando **10** puntos de peligrosidad.	100%	Inspecciones en **7** puntos de peligrosidad de la ciudad (3 blv del norte, 4 blv del este) para verificar riesgos en los mismos.	100%	Inspeccion de puntos de peligrosidad de la ciudad (4 en blv del Sur, 2 en la 1era calle).	100%	Inspecciones a puntos de peligrosidad 3 puntos de peligrosidad en sector del centro de San Pedro Sula (barrio Medina, barrio Concepcion, barrio El Centro).	100%	Analisis sobre proyecto de señalizacion peatonal presentado por PACASA para la delimitacion de **35** centros educativos, con el objetivo de prevenir accidentes viales.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.2 Establecer las Políticas, objetivos y metas de la comisión Vial. 14.3 Establecer reuniones periódicas para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la viabilidad de la ciudad. 14.4 Socializar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidas por la comisión.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Infraestructura	Seguimiento al comite de seguridad vial con el objetivo de pllanificacion sobre presentacion de escuela de pilotos.	100%	En espera de reunion para tratar temas sobre la planificacion en la escuela de pilotos.	100%	En espera de reunion para tratar temas sobre la planificacion en la escuela de pilotos.	100%	En espera de reunion para tratar temas sobre la planificacion en la escuela de pilotos.	100%	Socializacoin de proyecto para delimitacion de zonas escolares, en conjunto con PACASA y capacitacion del personal con Direccion Nacional de Transito.	100%
				Pendiente de confirmacion para reunion y presentar avances sobre los puntos de peligrosidad digitalizados, analisis sobre escuela de pilotos.	100%	Reunion con Conaprem para tratar organizacion de los eventos a realizar en la feria juniana,, la Seccion de Estacionamientos y Control de Vias Publicas se agrego al Sistema de Comando de Incidentes, este es un comite especial para asegurar el buen desarrollo de la feria juniana en temas de seguridad, transporte y prevencion de sucesos. Se realizaran 2 simulacros con el objetivo de retroalimentar la funcion de todos los participantes (Ejercito, Policia Nacional, Cruz Roja Hondureña, COPECO, Policia Municipal de San Pedro Sula, Justicia Municipal, Policia de Transito, Bomberos, Seccion de Estacionamientos y Control de Vias Publicas.	100%	Conformacion del comite de seguridad cial de la Feria Juniana 2016 y socializacion para la implementacion del sistema de Comando de Incidentes, se ralizaran dos simulacros en Plaza Juniana y en el estadio Morazan.	100%	Reunion 23 -06-2016 con el Conaprem socializando temas de segruidad vial en Feria Junianan 2016.	100%	Reunion con la Conaprem para realizar simulacro in sitio (Plaza Juniana), siguiendo estrategias para prevenir incidentes segun procedimiendos del SCI.	100%
				Capacitacion en filosofia PEC al personal de Estacionamientos y Control de Vias Publicas, con el objetivo de avanzar en el proyecto de los paraderos de buses.	34%	Se trabajo en modificacion de las paradas de buses en el sector Rivera Hernandez, se reprogramo reunion con fuerzas vivas del sector conformar el comite ejecutor de la obra. Tambien se confirmo con el personal de Direccion de Prevencion los puntos elegidos donde tentativamente se construiran los paraderos.	36%	En espera a confirmacion de reunion para conformacion de comite ejecutor de obra en el sector Rivera Hernandez.	38%	Pendierte confirmacion de reunion en sector Rivera Hernandez para poder elegir el comite ejecutor de obra y comenzar las gestiones para la construccion de los paraderos de buses, pendiente confirmacion por parte del PEC-FHIS.	40%	Digitalizacion en conjunto con Direccion de Urbanismo, sobre los **32** paraderos de buses en Chamelecon y Rivera Hernandez.	42%
EJE RECTOR IV. Medio ambiente y recursos naturales													
Estrategia 1:Revisión y adecuación de reglamentación de la gestión ambiental													
1. Implementación del Plan de Manejo de la Sierra Merendón, y gestión ante el Congreso Nacional de un Decreto que lo proteja (Municipios de Quimistán, Omoa, Choloma y Puerto Cortés).	1.1 Realizar reuniones de acercamiento entre Municipios para socializar propuesta de Decreto 1.2 Elaborar propuesta de Decreto de Protección del Merendón en Mun. De Quimistan, Omoa, Choloma y Cortés 1.3 Someter la propuesta del decreto al Congreso Nacional a aprobación	**DIMA**	DIMA/Gerencia de Infraestructura/Alcalde Municipal	Para la proxima semana se tiene planificado una reunion con personal de ICF y CARITAS para darle seguimiento a las actividades pendientes.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%
				Nada que informar	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%
				Nada que informar	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%	La gestion se realizo, al consultar con las autoridades del ICF, se nos indico que la solicitud debe de surgir de las Alcaldias que no tienen sus areas de interes declaradas como areas protegidas o de reserva.	100%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de Sula de una gestión ambiental con planes de manejo y reglamentaciones claras.	2.1 Realizar compra de Equipo para medición de parámetros ambientales 2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se le hacen a las empresas al otorgarles el licenciamiento ambiental 2.3 Realizar trabajos de investigación que permitan alimentar la base de datos y faciliten la toma de decisiones y formulación de estrategias. 2.4 Determinar Impactos ambientales más frecuentes, causas de los mismos y como se pueden prevenir y mitigar cada uno de ellos	**DIMA**	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	60%	Las ordenes de compra ya fueron emitidas	60%	Las ordenes de compra ya fueron emitidas	60%	Las ordenes de compra ya fueron emitidas	60%	Las ordenes de compra ya fueron emitidas	60%
				Ya se entregaron los informes que estaban pendientes. Se realizo inspeccion a cuatro empresas; Estacion 1 veinte calle, Gas auto, Econored Honduras, Didac.	35%	Ya se organizo la subunidad tecnica que se encarga del control y seguimiento de las medidas de remediacion y seguimiento	70%	Ya se organizo la subunidad tecnica que se encarga del control y seguimiento de las medidas de remediacion y seguimiento	70%	Ya se organizo la subunidad tecnica que se encarga del control y seguimiento de las medidas de remediacion y seguimiento	70%	Ya se organizo la subunidad tecnica que se encarga del control y seguimiento de las medidas de remediacion y seguimiento	75%
				Nada que informar	70%	Los objetivos de la Alianza Hidrica y de la UNAH, son la investigacion agricola y ya iniciamos el proceso.	70%	Se realizo la primera gira exploratoria por parte de DIMA, UNAH e ICF, para comenzar con los estudios de las microcuencas de la cuenca de Santa Ana. Los objetivos de la Alianza Hidrica y de la UNAH, son la investigacion agricola y ya iniciamos el proceso.	80%	Del 30 de junio al 4 de julio se tiene programado la gira de campo con la UNAH y el ICF para la delimitacion de la cuenca de Santa Ana. Los objetivos de la Alianza Hidrica y de la UNAH, son la investigacion agricola y ya iniciamos el proceso.	85%	Del 30 de junio al 4 de julio se tiene programado la gira de campo con la UNAH y el ICF para la delimitacion de la cuenca de Santa Ana. Los objetivos de la Alianza Hidrica y de la UNAH, son la investigacion agricola y ya iniciamos el proceso.	85%
				Otro impacto ambiental frecuente es el derrame de aguas negras; se esta previniendo por medio de la implementacion de sistemas de tratamiento al sector industrial y urbanistico. Se le esta dando vigilancia a la norma tecnica de descargas de aguas residuales.	25%	Se ha logrado que las veterinarias en SPS (GE), evaluado y citado proyectos con Plantas de tratamiento, monitoreado bombas de patio y ferreterias.	80%	Se esta preparando un plan de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudios de la contaminacion del agua de la laguna Jucutuma y preparar un diagnostico de contaminacion del cuerpo de agua. Se ha logrado que las veterinarias en SPS (GE), evaluado y citado proyectos con Plantas de tratamiento, monitoreado bombas de patio y ferreterias.	85%	Se esta preparando un plan de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudios de la contaminacion del agua de la laguna Jucutuma y preparar un diagnostico de contaminacion del cuerpo de agua. Se ha logrado que las veterinarias en SPS (GE), evaluado y citado proyectos con Plantas de tratamiento, monitoreado bombas de patio y ferreterias.	85%	Se esta preparando un plan de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudios de la contaminacion del agua de la laguna Jucutuma y preparar un diagnostico de contaminacion del cuerpo de agua. Se ha logrado que las veterinarias en SPS (GE), evaluado y citado proyectos con Plantas de tratamiento, monitoreado bombas de patio y ferreterias.	85%
Estrategia 2:Promoción de la educación y cultura ambiental													

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1. Divulgación de campañas permanentes de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, huertos y hortalizas escolares.	1.1 Realizar charlas de capacitación en las escuelas seleccionadas sobre los temas de clasificación, reciclaje, y No Quema de Basuras.que seran impartidas por alumnos de Universidad Pedagogica	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Se realizo un acuerdo con el grupo Rescate, Conservacion y preservacion del Zorzal de la UPNFM para dar apoyo de capacitaciones en las escuelas seleccionadas por DIMA, llevan un total de 692 alumnos capacitados. Se coordino el evento especial Apadrinemos un Arbol en la Escuela Republica de Honduras. Se estan impartiendo las capacitaciones en diferentes centros de estudios en San Pedro Sula, a la fecha se tienen 3,604 estudiantes capacitados.	65%	Se inicio la campaña las 3rs, se inicia el 2do ciclo de charlas en centros educativos sobre las 3Rs.	80%	Se dara inicio la campaña 3 R para el 4 de julio, esto debido a las vacaciones que tendran los alumnos a mitad del año escolar. Se realizo un acuerdo con el grupo Rescate, Conservacion y preservacion del Zorzal de la UPNFM para dar apoyo de capacitaciones en las escuelas seleccionadas por DIMA, llevan un total de 692 alumnos capacitados. Se coordino el evento especial Apadrinemos un Arbol en la Escuela Republica de Honduras. Se estan impartiendo las capacitaciones en diferentes centros de estudios en San Pedro Sula, a la fecha se tienen 3,604 estudiantes capacitados.	85%	Se dara inicio la campaña 3 R para el 4 de julio, esto debido a las vacaciones que tendran los alumnos a mitad del año escolar. Se realizo un acuerdo con el grupo Rescate, Conservacion y preservacion del Zorzal de la UPNFM para dar apoyo de capacitaciones en las escuelas seleccionadas por DIMA, llevan un total de 692 alumnos capacitados. Se coordino el evento especial Apadrinemos un Arbol en la Escuela Republica de Honduras. Se estan impartiendo las capacitaciones en diferentes centros de estudios en San Pedro Sula, a la fecha se tienen 3,604 estudiantes capacitados.	85%	Se dara inicio la campaña 3 R para el 4 de julio, esto debido a las vacaciones que tendran los alumnos a mitad del año escolar. Se realizo un acuerdo con el grupo Rescate, Conservacion y preservacion del Zorzal de la UPNFM para dar apoyo de capacitaciones en las escuelas seleccionadas por DIMA, llevan un total de 692 alumnos capacitados. Se coordino el evento especial Apadrinemos un Arbol en la Escuela Republica de Honduras. Se estan impartiendo las capacitaciones en diferentes centros de estudios en San Pedro Sula, a la fecha se tienen 3,604 estudiantes capacitados.	85%
	1.2 Hacer alianza con empresas para patrocinar la capacitación de los capacitadores en las técnicas adecuadas para la clasificación y reciclaje de basura			Se contactaron empresas recicladoras y aceptaron patrocinar los programas de capcitacion.	25%	Se contacto a la PEPSI y se desarrollara un programa de capacitacion	50%	Se contacto a la PEPSI y se desarrollara un programa de capacitacion	50%	Se esta en espera la respuesta de la PEPSI para desarrollarar un programa de capacitacion.	50%	Se esta en espera la respuesta de la PEPSI para desarrollarar un programa de capacitacion.	50%
	1.3 Desarrollar talleres productivos con material reciclable			De las tres actividades programadas ya se realizo la primera, en el instituto de El Zapotal el 30 de mayo.	55%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%	Apoyo tecnico a microempresas recicladoras	100%
	1.4 Establecer normas y acuerdos que regulen las prácticas ambientales en la escuela			Ya se realizo actividad en su totalidad	100%	Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%	Se trabaja en 10 centros educativos publicos para tal efecto	100%
	1.5 Impulsar y ejecutar concursos de creatividad con materiales reciclables.			Se tienen programadas 3 actividades, la primera se realizo en el instituto El Zapotal el 30 de mayo, se premiaron los primeros 3 lugares sobre creatividad y el uso de materiales reciclables.	50%	Actividades similares a la reportada en en la esc El zapotal , se estan socializando en las 10 escuelas	70%	Se realiza otra actividad en la escuela Jose Antonio Velasquez, el dia 3 de junio, quedando pendiente una actividad a finales de junio.	85%	Se realizara otra actividad en la escuela Yankel Rosenthal el 24 de junio.	100%	Se realizara otra actividad en la escuela Yankel Rosenthal el 24 de junio.	100%
	1.6 Organizar el día de la escuela limpia. Reconocer a los grados más colaboradores y efectivos			Se tienen programadas 3 actividades, la primera se realizo en el instituto Yankel Rosenthal el dia jueves 26 de mayo.	50%	Las actividades de capacitacion sobre el manejo de los desechos con las 3Rs, inicia el 15 de junio en las 10 escuelas.	70%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el dia 2 de junio, se realizo la ultima en la escuela Jose Antonio Velasquez el dia 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el dia 2 de junio, se realizo la ultima en la escuela Jose Antonio Velasquez el dia 10 de junio.	100%	Se realizo otra actividad en la Escuela Ramon Aguilar el dia 2 de junio, se realizo la ultima en la escuela Jose Antonio Velasquez el dia 10 de junio.	100%
	1.7 Visitar empresas recicladoras con alumnos de escuelas			Se esta gestionando para transporte de alumnos y se realizara en el mes de junio una visita a la empresa INVEMA.	30%	Se esta gestionando para transporte de alumnos y se realizara en el mes de junio una visita a la empresa INVEMA.	30%	Se esta gestionando para transporte de alumnos y se realizara en el mes de junio una visita a la empresa INVEMA.	30%	Se esta gestionando para transporte de alumnos y se realizara en el mes de junio una visita a la empresa INVEMA.	30%	Se esta gestionando para transporte de alumnos y se realizara en el mes de junio una visita a la empresa INVEMA.	30%
2. Atención a los programas de capacitación y educación ambiental a los pobladores de la Sierra del Merendon dentro del municipio.	2.1 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Merendón para desarrollas campañas conjuntas con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible protegiendo el entorno	DIMA	Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Los dias 6 y 7 de junio se realizara el taller sobre el uso de la Caja de Herramientas para la recuperación y reconstrucción verde. Gestionado por La alianza para la Seguridad Hidrica del Municipio a traves de WWF.	70%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS	100%	El 8 de junio se firmó el Convenio de Entendimiento de la Alianza para la Seguridad Hidrica de SPS	100%
	2.2 Realizar trabajos conjuntos con estudiantes de universidades para capacitar pobladores de Merendón en temas de interés de cada comunidad			En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	25%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%	En Reunion con autoridades y docentes de UNITEC se planifico en junio arrancar con capacitaciones en dos escuelas; de la comunidad de Buenos Aires y El Naranjito, esta actividad se desarrollara con alumnos de la asignatura de Ecologia.	100%
	2.3 Elaborar un programa anual de capacitaciones para poder dar seguimiento real en las diferentes comunidades			Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donaldo Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	45%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donaldo Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donaldo Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donaldo Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%	Se implemento el proyecto de educacion ambiental "Guardianes del Ambiente" en la ZRM en los siguientes centros educativos; Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Naranjito, Esc. Francisco Morazan en la comunidad de Buenos Aires, Esc. 11 de Junio en la comunidad de La Laguna, Esc. Donaldo Sabillon Vasquez en la comunidad de Guadalupe, Esc. Juan Ramon Molina en la comunidad de Las Juntas de Bañaderos. Todas pertenecientes a la Zona de Reserva El Merendon.	100%
Estrategia 3: Cuidado y aprovechamiento de las fuentes de agua del municipio													

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
1. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	1.1 Implementación del Plan de Manejo mediante: Controlar incendios forestales, plagas y producción de plantas en viveros	DIMA	Gerencia de Apoyo a la Preestación de Servicios Sociales/Educación.	Se continuó con las labores de control del Dendrótonus Frontalis, El programa de control de plaga del gorgojo descortezador del pino se reporta hasta el 24 de mayo lo siguiente: • 142 brotes atendidos • 108.77 Has. Atendidas • 60,617 árboles cortados Se desarrollo el segundo el segundo taller para la actualizacion del plan de manejo de la ZRM en la comunidad de Peñitas Arriba. En la actividad de control de incendios se llevan hasta el 30 de mayo: 155 mz afectadas; 25 incendios controlados.	40%	las labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgojo, como lo ha establecido ICF es un exito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	70%	las labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgojo, como lo ha establecido ICF es un exito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	70%	las labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgojo, como lo ha establecido ICF es un exito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	70%	las labores de control de incendios concluye con el inicio del invierno. El control del gorgojo, como lo ha establecido ICF es un exito. Los viveros son ahora nuestra prioridad.	75%
	1.2 Desarrollar programas de agricultura sostenible, reforestación y desarrollo humano			Los semilleros de Santa ana (lleva un 25% de germinacion), El Gallito (lleva un 25% de germinacion), Buenos Aires (lleva un 25% de germinacion) y Ladrillos (lleva un 10% de germinacion), ya estan en proceso de germinacion. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimientoYa se inicio la construccion del tendal, construccion de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestacion son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	35%	Los semilleros de Santa ana (lleva un 50% de germinacion), El Gallito (lleva un 40% de germinacion), Buenos Aires (lleva un 25% de germinacion) y Ladrillos (lleva un 60% de germinacion), ya estan en proceso de germinacion. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construccion del tendal, construccion de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestacion son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	50%	Los semilleros de Santa ana (lleva un 50% de germinacion), El Gallito (lleva un 40% de germinacion), Buenos Aires (lleva un 25% de germinacion) y Ladrillos (lleva un 60% de germinacion), ya estan en proceso de germinacion. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construccion del tendal, construccion de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestacion son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	50%	Se le esta dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causarle daños. Los semilleros de Santa ana (lleva un 50% de germinacion), El Gallito (lleva un 40% de germinacion), Buenos Aires (lleva un 25% de germinacion) y Ladrillos (lleva un 60% de germinacion), ya estan en proceso de germinacion. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construccion del tendal, construccion de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestacion son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	60%	Se le esta dando manejo a todos los viveros para evitar ataques de plagas que puedan causarle daños. Los semilleros de Santa ana (lleva un 50% de germinacion), El Gallito (lleva un 40% de germinacion), Buenos Aires (lleva un 25% de germinacion) y Ladrillos (lleva un 60% de germinacion), ya estan en proceso de germinacion. Sin embargo en las areas tradicionales si se les estan dando monitoreo y seguimiento. Ya se inicio la construccion del tendal, construccion de semilleros y llenado de bolsas de los seis viveros, Los lugares seleccionados para la reforestacion son los siguientes: Tomala, Buenos Aires, La Junta de Bañaderos, La Laguna de Bañaderos, Laguna de Tembladeros, Ladrillos. Se estima para el mes de septiembre da inicio las reforestaciones.	65%
	1.3 Generar una base de datos e actualizada que permita la transparencia e información oportuna de las organizaciones, de los programas, proyectos de desarrollo en ejecución, tecnologías, y otras actividades			Se esta gestionando la creacion del Sistema de Procesos de DIMA.	20%	La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementacion del proceso de adquisicion.	70%	La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementacion del proceso de adquisicion.	70%	La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementacion del proceso de adquisicion.	70%	La gestion administrativa se ha realizado. Estamos a la espera de la implementacion del proceso de adquisicion.	70%
	1.4 Promover la implementación de una tasa por servicios ambientales, que permita la formulación e implementación de un plan de protección ambiental congruente con el plan de manejo de la zona de amortiguamiento y reserva del Merendón			Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%	Ya existe la tasa por Servicios Ambientales, según lo establece el Art. 62 del Plan de Arbitrios Municipal. Se esta realizando la gestion administrativa para que que los ingresos generados sean transferidos a DIMA.	100%
	1.5 Se realizara proyecto de banco Germoplasma			No se ha iniciado porque no se ha habilitado el presupuesto	10%	los fondos presupuestados han sido recuperados. Procede la evaluacion del proceso de ejecucion.	40%	los fondos presupuestados han sido recuperados. Procede la evaluacion del proceso de ejecucion.	40%	los fondos presupuestados han sido recuperados. Procede la evaluacion del proceso de ejecucion.	40%	los fondos presupuestados han sido recuperados. Procede la evaluacion del proceso de ejecucion.	40%
	1.6 Adquisición de vehículos nuevos.			Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%	Ya se entregaron 3 vehiculos	100%
2. Reglamentación de la explotación de los acuíferos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación la tasa de mantenimiento y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula	DIMA		ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTOD E DIMA	100%
Estrategia 4:Preservación de la flora y la fauna del entorno													
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio, y en especial, en áreas municipales.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, inclusive la reforestación programada de bulevares y bordos de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	DIMA/Gerencia de Infraestructura Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%	Nada que informar	50%
	1.2 Realizar obras de infraestructura de acceso y mitigación del deterioro ambiental.			Colocacion de Maceteras en los Bulevares de la Ave. Lempira, Bulevar Los Proceres y Parque Central.	80%	Ornamentacion del Parque la Solidaridad, ornamentacion y limpieza en Col. .los Zorzales, siembra e intalacion de maceteras ecologicas en el Parque Central.	83%	ENTREGA DE PLANTAS PARA LA ORNAMENTACION EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD.	85%			Se continua con el mantenimiento y ornato de los siguientes Parques: Parque la Solidariad, parque de la col. Los Castaños . **PROYECTO S.P.S Verde.**	88%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
2. Apoyo a programas de recuperación de Currusté y Jucutuma.	2.1 Autorizar y vigilar el adecuado funcionamiento y servicios de las clínicas veterinarias, exigiendo la infraestructura adecuada	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	25%	la mayoria de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	la mayoria de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	la mayoria de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%	la mayoria de las veterinaria han iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental	90%
	2.3 Promover y gestionar la limpieza laguna Jucutuma			S e participo en una reunion en la regional de Mi Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma. Para los dias 21, 22, 23 de junio se planifico una gira de campo con personal de DIBIO para hacer una evalucion del sitio y empezar a recopilar informacion para la elaboracion del documento que sera enviado a la convencion de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitios Ramsar son areas de humedales que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con cierto estatus de proteccion.	35%	S e participo en una reunion en la regional de Mi Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma. Para los dias 21, 22, 23 de junio se planifico una gira de campo con personal de DIBIO para hacer una evalucion del sitio y empezar a recopilar informacion para la elaboracion del documento que sera enviado a la convencion de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitios Ramsar son areas de humedales que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con cierto estatus de proteccion.	35%	Se esta preparando un programa de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudios de contaminacion del agua de la laguna y estudios puntuales de las zonas de descarga. Se participo en una reunion en la regional de Mi Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma. Para los dias 21, 22, 23 de junio se planifico una gira de campo con personal de DIBIO para hacer una evalucion del sitio y empezar a recopilar informacion para la elaboracion del documento que sera enviado a la convencion de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitios Ramsar son areas de humedales que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con cierto estatus de proteccion.	50%	Se esta preparando un programa de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudios de contaminacion del agua de la laguna y estudios puntuales de las zonas de descarga. Se participo en una reunion en la regional de Mi Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma. Para los dias 21, 22, 23 de junio se planifico una gira de campo con personal de DIBIO para hacer una evalucion del sitio y empezar a recopilar informacion para la elaboracion del documento que sera enviado a la convencion de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitios Ramsar son areas de humedales que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con cierto estatus de proteccion.	50%	Se esta preparando un programa de trabajo con la unidad de contaminantes para realizar estudios de contaminacion del agua de la laguna y estudios puntuales de las zonas de descarga. Se participo en una reunion en la regional de Mi Ambiente para tratar asuntos relacionados con declaratoria de sitio RAMSAR para la laguna Jucutuma. Para los dias 05, 06, 07 de julio se planifico una gira de campo con personal de DIBIO para hacer una evalucion del sitio y empezar a recopilar informacion para la elaboracion del documento que sera enviado a la convencion de sitios Ramsar para su declaratoria. Nota: Sitios Ramsar son areas de humedales que son importantes porque cumplen como sitios de importancia ecologica para el refugio de aves migratorias y residentes con cierto estatus de proteccion.	55%
3. Cooperación al bosque nublado Cusuco para hacer convenio de investigación científica de la flora y fauna del lugar.	3.1 Promover convenio de cooperación con ICF para la protección del CUSUCO	DIMA	Gerencia de Infraestructura	Mientras el ICF no elabopre mel Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%
	3.2 Gestionar con Universidades que estudiantes realicen labores de investigación en el Parque		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Mientras el ICF no elabopre mel Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%	Mientras el ICF no elabore el Plan de manejo del Parque, no se puede identificar las areas de comanejo qie DIMA pudiese asumir. Ya se formuló la propuesta.	0%
	3.3 Promover el Parque el Cusuco Internacionalmente para que Universidades extranjeras realicen estudios en el parque		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	0%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	0%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	0%	El ICF ya lo hace con el apoyo de Wallacea y Universidades de Inglaterra	0%
	3.4 Realizar alianzas con Municipios de Quimistan y Omoa para implementar planes de protección del Parque			Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%	Actualmente le corresponde a MIAMBIENTE a traves del ICF el manejo del Parque	0%
Estrategia 5: Manejo integral de desechos sólidos													
1. Establecer opciones para el manejo de los desechos sólidos y su utilización para la generación de energía.	1.1 Concertar desición sobre el contrato con base en lo estipulado por el Congreso Nacional de la República.	Unidad de Supervisores de Concesiones		Revision Preliminar del Contrato	12%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%	El contrato ya esta firmado y tiene orden de inicio para noviembre 2016	100%
	1.3 Promover en las Universidades estudios para obtener energía mediante desechos sólidos		Gerencia Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/Educación.	Etapa inicial de programacion para reuniones previas con Rectores de las Universidades	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%	Esta actividades se realizaran hasta que comience a operar Sulambiente	8%
	1. 4 Buscar experiencias de otras ciudades en el manejo de desechos sólidos en la generación de energía		DIMA	Revision de Estudios generados en años anteriores	12%	En proceso de Investigacion	12%	En proceso de Investigacion	12%	En proceso de Investigacion	12%	En proceso de Investigacion	12%
	1. 4 Promover e implementar una campaña de no botar basura en la ciudad.		Gerencia de Infraestructura	Se gestionaron los TDR´s para la nueva licencia del relleno. Reunión para definir estrategia con las áreas involucradas Consultorías, DIMA, Unidad Supervisora de Concesiones, Desechos Solidos, Desarrollo Comunitario, Infraestructura. Presentación a la SERNA de Plan de Acción Operación 2 años. Presentación de Informe de Cumplimiento Medidas de Mitigación.	20%	EL CONTRATO ONLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%	EL CONTRATO ONLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%	EL CONTRATO ONLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%	EL CONTRATO ONLIGA A SULAMBIENTE QUE REALICE CAMPAÑAS	20%
	2.1. Cierre técnico del botadero para convertirlo en relleno sanitario.		Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%	La firma del contrato con Sula-Ambiente y su aprobación paraliza las estrategias, temporalmente nos abstenemos a realizar estas estrategias. Ya aprobado el contrato con Sula ambiente; dicha Empresa se encargara de definir estrategias.	0%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
2. Combatir el foco de contaminación ambiental existente en el botadero municipal y aprovechamiento de los residuos sólidos.	2.2 Definir estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el botadero municipal y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, através de una consultoría	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	DIMA/Gerencia de Infraestructura	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.3 Elaboración de Términos de Referencia, asignación presupuestaria, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.4 Socialización del Estudio ante la corporación y la aprobación del mismo			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.5 Implementación de estrategia para el aprovechamiento de los desechos sólidos y aguas residuales en Rivera Hernández y Chotepe, proceso de contratación			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.6 Promover la clasificación de la basura en su punto de origen			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.7 Promover la recolección selectiva			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.8. Impulsar la formación de cooperativas de pesonas que recolecten material reciclabe			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	2.9. Hacer alianzas con empresas recicladoras para promover programas 3Rs (Reducir, Reciclar, Reutilizar)			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
3. Puesta en marcha de la solución para resolver el problema de contaminación ambiental derivado de las descargas de aguas residuales sin tratamiento	1. Estudio para definir estrategia para la financiación de la construcción de PTARS-Proyecto Piloto en Cofradía.	Unidad de Supervisores de Concesiones	DIMA. Gerencia de Infraestructura.	Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	existe un estudio el cual esta en revision	12%	existe un estudio el cual esta en revision	12%	actualizacion de informacion y revision de antecedentes (se esta pidiento la certificacion del acta de aprobacion de las tierras y solicitando los planos a Catastro , revision del estado fisico de los terrenos)	16%	Actualizacion de informacion y revision de antecedentes (se esta pidiento la certificacion del acta de aprobacion de las tierras y solicitando los planos a Catastro , revision del estado fisico de los terrenos).	16%
	1.2. Proceso de Contratación de la consultoría, ejecución, socialización y aprobación del mismo			Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%
	1.3 Proceso de contratación para la construcción de las PTARS			Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%
	1.4 Construcción del PTARS			Seguimiento de Gestion Con Organismos Internacionales , Reunion de Trabajo con BCI	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%	Nada que Informar	12%
Estrategia 6: Mejoramiento del Servicio que provee DIMA en el Otorgamiento de Licencias Ambientales													
1. Manejo de Documentación y Procesos según lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental	1.1 Reestructuración física, adquisición de mobiliario, reordenamiento de expedientes			Se han realizado los planos como contruido, los planos para remodelacion y se estan realizando las cotizaciones correspondientes	25%	La remodelacion iniciará en el edificio administrativo.	50%	La remodelacion iniciará en el edificio administrativo.	50%	La remodelacion iniciará en el edificio administrativo.	50%	La remodelacion iniciará en el edificio administrativo.	50%
	1.2 Adquisición de sofware para manejo de archivos			Se estan realizando los tramites administrtativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	25%	Se estan realizando los tramites administrtativos correspondientes para la adquisicion del sistema. La orden de compra ya fue ingresada al sistema	50%	Se estan realizando los tramites administrtativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	50%	Se estan realizando los tramites administrtativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	50%	Se estan realizando los tramites administrtativos correspondientes para la adquisicion del sistema.	50%
2. Implementación de Una Ventanilla única	2.2 Implementar comunicación fluida entre departamentos			Se espera realizar la reestructuracion fisica para la adquisicion de nuevos archiveros que permitan una mejor distribucion de la documentacion.	25%	Con la contratacion de consultores externos, se estan identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratacion de consultores externos, se estan identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratacion de consultores externos, se estan identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%	Con la contratacion de consultores externos, se estan identificando las debilidades para eficientar el proceso	50%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
3. Elaborar y actualizar base de datos computarizada flexible en conjunto con la Unidad de Sistemas de Información	3.1 Geo referenciar puntos de interés, rediseñar base de datos, alimentar información, analizar informaciión, crear mapas temáticos.	DIMA		1- Con el objetivo de alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG), se realizó el mapeo de los informes técnicos de la Unidad de Control de Contaminantes del primer trimestre del 2016. 2- Se colaboró con la UGAA-UPI en la determinación del área de 10 km2 a la redonda, de sectores por medio del Google Earth Pro, para dar cumplimiento al Acuerdo No. 189-2009 del artículo 63 numeral 3. 3- Por solicitud de la Unidad de Cuencas Hidrográficas el mapeo Siguiente: a-. Área del bordo Rio Santa Ana desde el puente del edificio Panorama a la planta de tratamiento de Aguas de San Pedro en la col. Gracias a Dios. b-. Identificación de área del Bordo Rio Bermejo desde el puente los Alpes al puente del edificio Panorama. c-. Identificación del campamento el Gallito para hacer proyecto de electrificación. d-. Área de Roza en el Merendón. e-. Descombro área afectada en ZRM. 4- Se facilitó el mapa hidrológico de la ZRM a personal de Cuencas. 5- Se le está dando seguimiento a la solicitud realizada por la Gerencia con respecto a la actualización de las bombas de Patio ubicadas en el municipio de San Pedro Sula.	30%	1- Se continua con el objetivo de alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG), se realizó el mapeo de los informes técnicos de la Unidad de Control de Contaminantes del primer trimestre del 2016. 2- Se colaboró con la UGAA-UPI en la determinación del área de 10 km2 a la redonda, de sectores por medio del Google Earth Pro, para dar cumplimiento al Acuerdo No. 189-2009 del artículo 63 numeral 3. 3- Por solicitud de la Unidad de Cuencas Hidrográficas el mapeo Siguiente: a-. Área del bordo Rio Santa Ana desde el puente del edificio Panorama a la planta de tratamiento de Aguas de San Pedro en la col. Gracias a Dios. b-. Identificación de área del Bordo Rio Bermejo desde el puente los Alpes al puente del edificio Panorama. c-. Identificación del campamento el Gallito para hacer proyecto de electrificación. d-. Área de Roza en el Merendón. e-. Descombro área afectada en ZRM. 4- Se facilitó el mapa hidrológico de la ZRM a personal de Cuencas. 5- Se le está dando seguimiento a la solicitud realizada por la Gerencia con respecto a la actualización de las bombas de Patio ubicadas en el municipio de San Pedro Sula.	50%	1- Se continua con el objetivo de alimentar el Sistema de Información Geográfica (SIG), se realizó el mapeo de los informes técnicos de la Unidad de Control de Contaminantes del primer trimestre del 2016. 2- Se colaboró con la UGAA-UPI en la determinación del área de 10 km2 a la redonda, de sectores por medio del Google Earth Pro, para dar cumplimiento al Acuerdo No. 189-2009 del artículo 63 numeral 3. 3- Por solicitud de la Unidad de Cuencas Hidrográficas el mapeo Siguiente: a-. Área del bordo Rio Santa Ana desde el puente del edificio Panorama a la planta de tratamiento de Aguas de San Pedro en la col. Gracias a Dios. b-. Identificación de área del Bordo Rio Bermejo desde el puente los Alpes al puente del edificio Panorama. c-. Identificación del campamento el Gallito para hacer proyecto de electrificación. d-. Área de Roza en el Merendón. e-. Descombro área afectada en ZRM. 4- Se facilitó el mapa hidrológico de la ZRM a personal de Cuencas.	50%	Se colaboró con la Unidad de Cuencas en el mapeo siguiente: a-. Delimitación área quebrada Santa Anita b-. Re inspección Residencial Santa Fe. c-. Delimitación Área Productora (Antonia Serin) d-. Delimitación Descombro (MAX MORALES) e-. Área de descombro y quema (Napoleón González). f-. Plano de localización Vivero Santa Ana g-. Mapeo de los viveros de Ladrillos, Tomalá y el Gallito. • Con el objetivo de proteger toda la información del SIA se guardó en un disco duro portátil. • Se le proporcionó al UGAA la información correspondiente al listado de Negocios existentes en San Pedro Sula. • Se actualizó la información concerniente a los incendios forestales y control de Plagas en el Merendón por parte de La Unidad de Cuencas Hidrográficas.	60%	Se colaboró con la Unidad de Cuencas en el mapeo siguiente: a-. Delimitación área quebrada Santa Anita b-. Re inspección Residencial Santa Fe. c-. Delimitación Área Productora (Antonia Serin) d-. Delimitación Descombro (MAX MORALES) e-. Área de descombro y quema (Napoleón González) f-. Plano de localización Vivero Santa Ana g-. Mapeo de los viveros de Ladrillos, Tomalá y el Gallito. • Con el objetivo de proteger toda la información del SIA se guardó en un disco duro portátil. • Se le proporcionó al UGAA la información correspondiente al listado de Negocios existentes en San Pedro Sula. • Se actualizó la información concerniente a los incendios forestales y control de Plagas en el Merendón por parte de La Unidad de Cuencas Hidrográficas. • 5-. Se proveyó a las diferentes unidades los productos necesarios del SIG, para efectos de análisis, interpretación, emisión de dictámenes técnicos, elaboración de informes, planificación de trabajos de investigación aplicada y planificación en general.	60%
EJE RECTOR V. Gestión Municipal													
Estrategia 1: Conformar un gobierno municipal efectivo, eficiente y responsable													
1. Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes.	1.1 Establecer segmentación de contribuyentes por monto y rubro con el apoyo de la Gerencia de Tecnología.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnologia termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnologia termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnologia termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnologia termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%	Se esta a la espera que la Gerencia de Tecnologia termine con el sistema de Reporteria para que puedan generar una Segmentacion de Contribuyentes de ICS a las Declaraciones juradas del 2016	10%
	1.2 Efectuar visitas de campo para identificar y verificar a los contribuyentes para supervisión y control con la finalidad de depurar e incrementar la base tributaria.			Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%	Se continua requiriendo a los morosos a través de los Departamentos de Gestión de Mora(MSPS) y Modernizacion Delegada(DHV) y se esta procediendo a realizar convenios de pagos con los morosos.	100%
2. Simplificar los trámites municipales a todos los usuarios de los servicios municipales.	2.1 Implementar sistemas de pagos (Web Service) en línea con los bancos para el ahorro de tiempo y movilización a los contribuyentes.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Competitividad	Implementado el sistema de pagos en Linea conexión (web Service)con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Linea conexión (web Service)con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Linea conexión (web Service)con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Linea conexión (web Service)con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	75%	Implementado el sistema de pagos en Linea conexión (web Service)con 5 bancos. Sin embargo se debe mejorar el servicio para pagos de los contribuyentes en banca electronica y que los Bancos impriman directamente y cobren recibos respectivos sin tener que ir a Regulacion de Ingresos.	75%
	2.2 Implementar procesos funcionales para permisos de construcción y operación que le faciliten al contribuyente el tramite y permita a la MSPS incremetar los ingresos.		Gerencia de Tecnología	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100%	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100%	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100%	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100%	El proceso de Modernización delegada continua implementando procesos de cambio funcionales para la emisión de permisos construcción, Control de Publicidad, Contribución por mejoras y Catastro .	100%
3. Establecimiento de una estrategia de optimización de tiempos y costos en las adquisiciones de bienes y servicios, aunado a una política de austeridad y transparencia en la administración municipal	3.1 Emitir lineamientos y politicas para la formulación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	Gerencia Administrativa		1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementacion de formato para solicitud de Licitacion Publica y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementacion de formato para solicitud de Licitacion Publica y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementacion de formato para solicitud de Licitacion Publica y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementacion de formato para solicitud de Licitacion Publica y/o Privada.	100%	1. Se reformulo el proceso de compras para agilizar los tiempos de respuesta a las diferentes unidades solicitantes. 2. Implementación de un sistema automatizado de Compras, el cual permite operar en base a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. 3. Publicación mensual en el Portal de Transparencia de compras directas realizadas por esta Municipalidad. 4. Implementacion de formato para solicitud de Licitacion Publica y/o Privada.	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
municipal.	3.2 Elaborar el Plan de Adquisiciones Anual (PAC) de conformidad al Presupuesto y prioridades institucionales 3.3 Ejecución del (PAC)		Gerencias, Direcciones, Departamentos beneficiarios de la Cooperación	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%	Plan Elaborado	100%
				Ordenes de compra en proceso 22 Ordenes de compra ejecutadas 8	36%	Ordenes de compra en proceso 44 Ordenes de compra ejecutadas 52	38%	Ordenes de compra en proceso 24 Ordenes de compra ejecutadas 34	40%	Ordenes de compra en proceso 36 Ordenes de compra ejecutadas 29	42%	Ordenes de compra en proceso 56 Ordenes de compra ejecutadas 19	44%
4. Desarrollo de un programa especial de capacitación para mejorar su desempeño profesional. Se definirá el manual de puestos y su respectiva escala salarial.	4.1 Levantar las necesidades de capacitación del personal en las diferentes áreas 4.2 Elaboración del plan de capacitaciones a personal en las diferentes ramas 4.3 Desarrollo de capacitaciones. 4.4 Levantamiento de puestos y funciones del personal de la Alcaldía Municipal 4.5 Elaboración del Manual de puestos de la Alcaldía Municipal	Gerencia de Desarrollo Humano											
5. Actualizar la base de datos de los contribuyentes, para brindarles un servicio personalizado.	5.1 Renovar la segmentación de contribuyentes por montos y rubros, para obtener medidas de control en el pago de sus impuestos mediante visitas de campo y a la vez identificar los no contribuyentes para incorporarlos a la base de datos en la generación de nuevos ingresos. 5.2 implemetar el servicio de ventanilla única para ofrecer servicio de calidad y conservar el buen cobro de los mismos.	Gerencia de Finanzas		Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%	Se esta trabajando en la actividad de Ampliar la base tributaria, mediante la identificación y registro de nuevos contribuyentes, anteriormente descrita, para la generación de nuevos ingresos	65%
				Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%	Con la implementación de los nuevos sistemas de la MSPS, y herramientas como: Call Center, Q-Flow, se actualizarán nuevos datos del contribuyente, Teléfono, correo electrónico, claves catastrales entre otros.	70%
Estrategia 2: Promover la participación ciudadana y la cultura de rendición de cuentas													
1. Llevar a cabo los cabildos abiertos, promoviendo la participación ciudadana y estableciéndolo como un medio que permita la rendición de cuentas.	1.1 Organizar cabildos abiertos en las diferentes comunidades	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.		En rproceso	52%	En proceso	52%					Pendiente de realizar	52%
	1.2 Cabildo Abierto de Socialización de Macroproyecto de Infraestructura Social: a) Planificación y Programación; b) Censo Comuitario; c) Elaboración de la Presentación del Proyecto; d) Jornadas Comunitarias de Socialización; e) Convocatoria ; f) Sesión de Cabildo Abierto			se esta trabajando en la preparacion de las reuniones de concertacion de proyectos con la comunidad a intervenir.	52%	Se esta trabajando en la preparacion de las reuniones de concertacion de proyectos con la comunidad a intervenir.	52%					Nada que informar	58%
	1.3 Cabildo Abierto de aprobación del Programa de Transparencia Municipal. a) Planificación y Programación b) Censo de Organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil c) Elaboración de la Presentación del Programa d) convocatoria e) Sesión de Cabildo Abierto			El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%	El 30 de Enero de 2016, se realizó el Cabildo Abierto de Rendicion de Cuentas Ejercicio Fiscal 2015.	100%
2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de las programas, proyectos, planes o actividadees desarrollas por la alcaldía municipal	Dirección de Comunicación e Imagen		2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	56%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	58%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	60%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	62%	2.1.-Se trazó como estrategia el manejo directo de la información para la divulgación por parte de dicha unidad, a fin de enviar a los diferentes medios lo planificado	64%
	2,2 Contratar los medios de comunicación que prestaran los servicios (prensa, radio, televisión, etc.)			Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	56%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	58%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	60%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	62%	Ver boletin semanal de la Unidad de Comunicación e Imagen semanal.	64%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	2.3 Coordinar con las Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades la información a divulgar			2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	56%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	58%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	60%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	62%	2.3 Diariamente se coordina con cada gerencia o unidad las actividades que estas desarrollan a fin de darlas a conocer a través de boletines de prensa y entrevistas para tv y radio.	64%
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el obejtivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.	Dirección de Planificación y GMpR		Se reaizo la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se reaizo la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se reaizo la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se reaizo la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%	Se reaizo la contratación del Coordinador de Información Gerencial, así como la reubicación de la oficina.	100%
	3.2 Redactar informes de seguimiento y monitoreo			Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	52%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	54%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	56%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	58%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	60%
4. Apoyo a la gestión del Comisionado Municipal y el Comisionado de Transparencia y se fortalecerá la operación de la auditoría municipal	**4.1 Reorganización de la Unidad de Auditoría Interna con el obejtivo de proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos.**	**Auditoria Interna**	Gerencia de Desarrollo Humano	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%	A la espera de la contratación de un Auditor en Sistema, ya se han avanzado las gestiones correspondientes al caso.	50%
	4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna			Plan Elaborado, en el 2015 se presento al TSC y a la Coorporación Municiapl para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presento al TSC y a la Coorporación Municiapl para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presento al TSC y a la Coorporación Municiapl para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presento al TSC y a la Coorporación Municiapl para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%	Plan Elaborado, en el 2015 se presento al TSC y a la Coorporación Municiapl para su aprobación e iniciar su ejecución para el 2016.	100%
	4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comisionados de Municipal y al de Transparencia			Se sostuvo una rreunión en relación a los procesos de licitación privadas de obras privadas y públicas, la cual se realiza dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. Tambien se procedio a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una rreunión en relación a los procesos de licitación privadas de obras privadas y públicas, la cual se realiza dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. Tambien se procedio a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una rreunión en relación a los procesos de licitación privadas de obras privadas y públicas, la cual se realiza dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. Tambien se procedio a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una rreunión en relación a los procesos de licitación privadas de obras privadas y públicas, la cual se realiza dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. Tambien se procedio a participar en los procesos de licitación pública.	60%	Se sostuvo una rreunión en relación a los procesos de licitación privadas de obras privadas y públicas, la cual se realiza dos veces al mes en cooperación del comisionado de transparencia. Tambien se procedio a participar en los procesos de licitación pública.	60%
Estrategia 3: Tecnología al servicio de los usuarios													
1. Se establecerán todos los servicios municipales en línea, incluyendo los requerimientos para trámites municipales y el contenido de la Gaceta Municipal	1.3 Implementación de nueva plataforma de software para Biblioteca Virtual Archivo Histórico	Gerencia de Tecnología		Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente yas e cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente yas e cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente yas e cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente yas e cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%	Ya se ha realizado los gestiones en cuanto al tema. Actualmente yas e cuentan las especificaciones técnicas para la licitación.	15%
	1.4 Implementación de nueva plataforma de software para Cobranza en Mercados			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.5 Implementación de nueva plataforma de software para Multas de Tránsito			Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	1.6 Implementación de nueva plataforma de software para Control de Ingresos para Dependencias Municipales (INMUDE, PROMUCA, DIMA)			Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Nada que informar	81%	Nada que informar	81%
	1.7 Implementación de plataforma de software para Control de permisos para DIMA			Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%	Nada que informar	7%
	1.8 Desarrollo de Sitio Web Municipal (incluyendo Micrositios para cada Unidad y Dependencias)			Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%
	1.9 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online			Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%
	1.10 Desarrollo de Sistema de Trámites Municipales Online - Dependencias (INMUDE, DIMA)			Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%	Actualmente se encuentra en etapa de análisis.	10%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	1.11 Desarrollo de Sistema de Denuncias Online			Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%
	1.12 Desarrollo de Sistema de Consultas Generales Online			Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%
	1.13 Desarrollo de Portal de Contribuyente Jurídico			Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%
	1.14 Desarrollo de Portal de Contribuyente Natural			Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%	Ya se encuentre en desarrollo el sistema SIGEM.	10%
	1.15 Desarrollo de Solución para Lobby de Autoservicio			Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%
2. Se desarrollará una aplicación para SmartPhones así como un portal especial cuya finalidad es tener una comunicación bidireccional entre la Municipalidad y el Vecino (contribuyente).	2.1 Implementación de nueva plataforma de software (BackEnd) para Control de Comunicación Oficial de la Municipalidad	Gerencia de Tecnología	Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%
	2.2 Implementación de Portal Web que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad			Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%	Ya se estan desarrollando el documento con los terminosde referencia. Se prevé que para el segundo semestre (Septiembre 2016), se tenga terminada la acción.	10%
	2.3 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias de la Municipalidad y sus eventos como ciudad			Ya se cuentan con las especificaciones tecnologicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnologicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnologicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnologicas para la implementación de la plataforma.	10%	Ya se cuentan con las especificaciones tecnologicas para la implementación de la plataforma.	10%
	2.4 Integración con Denuncias Online y CRM.			Una vez que se integre el portal de denuncias se procedera a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procedera a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procedera a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procedera a cumplir esta acción	0%	Una vez que se integre el portal de denuncias se procedera a cumplir esta acción	0%
3. Implementación de una solución tecnológica de semáforos inteligentes en las intersecciones mas importantes de la ciudad para brindar: (1) Mayor rapidez y eficiencia en el tráfico vehicular de la ciudad, (2) Reducción del consumo de combustible y (3) Permitir tener control total centralizado del tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes tanto en situaciones de tráfico normal así como en casos de eventos especiales que ocurran en la ciudad.	3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%
	3.3 Instalación de ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual)			Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%
	3.4 Instalación de intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)			No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%
	3.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%
4. Implementación de una solución tecnológica para monitorear por video las intersecciones más importantes de la ciudad, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor rapidez y eficiencia en la atención de problemas viales o de	4.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.			Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%
	4.3 Instalación de cámaras en ochenta y cinco intersecciones de semáforos inteligentes. (Basado en estudio actual de semáforos)			Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	10%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
atención de problemas viales o de semáforos, (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación de situación de tráfico para mejorar la circulación de los contribuyentes que tengan aplicación instalada de SmartPhone	4.4 nstalación de cámaras en intersecciones complementarias de semáforos inteligentes. (Basado en nuevos requerimientos)	Gerencia de Tecnología	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%
	4.5 Implementación de App para SmartPhone que permita a los vecinos (contribuyentes) tener noticias sobre el tráfico en la ciudad.			No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%	No se tiene reporte	0%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por video las diferentes oficinas de la Municipalidad de SPS, proporcionando a los ciudadanos: (1) Mayor seguridad en sus visitas a las oficinas municipales (2) Mayor colaboración con autoridades de seguridad en cuanto a monitoreo y disponibilidad de videos y (3) Permitir retroalimentación del servicio brindado a los contribuyentes para mejorar la atención al mismo.	5.2. Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Cámaras de Video.	Gerencia de Tecnología		Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	15%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	15%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	15%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	15%	Actaulmente se encuentra en proceso de los terminos de referencia.	15%
	5.3. Instalación de cámaras de video en oficinas Municipales y sus dependencias.		Gerencia de Administración	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%	Completada la instalacion de las camaras de las oficinas municipales, hasta la fecha, se tiene un proyecto de apoyo con la modificacion de nuevas camara con proveedores pero este proyecto es directo de la Alcaldia y estamos dando el soporte.	100%
Estrategia 4: Gerencia operativa efectiva													
1. Desarrollo de procesos de planificación y programación anual presupuestaria, revisión anual del plan de arbitrios municipales, desarrollo de estrategias para la tercerización de los ingresos mediante la contratación de empresas especializadas en esos rubros.	1.1 Establecer lineamientos para la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para su adecuada elaboración y ejecución del mismo.	Gerencia de Finanzas	Gerencia de Tecnología/Gerencias, Direcciones, Departamentos o Unidades administradores de los sistemas. Dirección de Planificación y GMpR. Gerencia Administrativa.	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%	Lineamientos establecidos conforme al POA para el 2017	0%
	1.2 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual de conformidad a los lineamientos y funcionamiento de la municipalidad			Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%	Procesos de planificación y programación anual presupuestaria, en acompañamiento con la Dirección de Planificación GMPR a realizarse a partir del segundo semestre 2016	0%
	1.3 Efectuar análisis al Plan de Arbitrios Vigente de conformidad al funcionamiento del mismo.			Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%	Se conformara equipo de trabajo para analisis de las nuevas modificaciones al Plan de Arbitrios para el año 2017 a partir del segundo semestre 2016	0%
	1.4 Elaborar propuesta de modificaciones al plan de arbitrios y someter a aporbación a la Corporación			Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%	Las nuevas propuestas al plan de arbitrios seran revisadas y presentadas a Corporación Municipal, para su aprobación en el 2do. Semestre 2016	0%
	1.5 Realizar una Proyección de Ingresos acorde a la base de datos tributari para su buen manejo.			La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%	La proyección de ingresos para el año 2017 se realizará con la ayuda del depto de Analisis Financiero, Tesoreria y Tecnologia en el 2do. Semestre 2016 para complementar posteriormente con el Presupuesto de gastos 2017	0%
	1.6 Integrar y ajustar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo a las proyecciones de bases de contribuyentes			Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%	Actividad desarrollandose en el segundo semestre del año 2016	0%
	1.7 Elaboración de un un diagnóstico para la tercerización de servicios de recaudación que permitan incrementar los ingresos actuales y mejorar el manejo administrativo.			Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%	Diagnostico presentado en el 2014	100%
	1.8 Implementar estrategias de acuerdo a diagnóstico			Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%	Estrategias implementadas con la Modernización delegada en marcha desde de septiembre 2015	100%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
2. Desarrollo de nuevas normativas y actualización de las existentes, que faciliten el establecimiento de procesos de control interno y auditorías sistemáticas al uso de los recursos de la Municipalidad.	2.1 Levantamiento de la reglamentación existente y priorización para revisión y ajuste	Auditoria Interna		Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%	Los proceso ya estan establecidos por la ley de Municipalidades y el TSC, por lo tanto la Unidad de Auditoria Interna simplemente verifica el cumplimiento de los mismos.	100%
	2.2 Revisión y ajuste delas normas de control interno			Se realizo una evaluación de Control Interna a nivel Institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe senalar que la evaluación nos indica que se estan efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos las siguientes: 1.- Tesorería. 2. -Secretaría. 3. -CATASTRO. 4. -Compras y Suministros. 5. -Gerencia de Infraestructura. 6. -Control de Ingresos.	100%	Se realizo una evaluación de Control Interna a nivel Institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe senalar que la evaluación nos indica que se estan efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos las siguientes: 1.- Tesorería. 2. -Secretaría. 3. -CATASTRO. 4. -Compras y Suministros. 5. -Gerencia de Infraestructura. 6. -Control de Ingresos.	100%	Se realizo una evaluación de Control Interna a nivel Institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe senalar que la evaluación nos indica que se estan efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos las siguientes: 1.- Tesorería. 2. -Secretaría. 3. -CATASTRO. 4. -Compras y Suministros. 5. -Gerencia de Infraestructura. 6. -Control de Ingresos.	100%	Se realizo una evaluación de Control Interna a nivel Institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe senalar que la evaluación nos indica que se estan efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos las siguientes: 1.- Tesorería. 2. -Secretaría. 3. -CATASTRO. 4. -Compras y Suministros. 5. -Gerencia de Infraestructura. 6. -Control de Ingresos.	100%	Se realizo una evaluación de Control Interna a nivel Institucional, el cual forma parte del Plan Anual Operativo. Cabe senalar que la evaluación nos indica que se estan efectuando bien los procesos. Entre las dependencias evaluadas tenemos las siguientes: 1.- Tesorería. 2. -Secretaría. 3. -CATASTRO. 4. -Compras y Suministros. 5. -Gerencia de Infraestructura. 6. -Control de Ingresos.	100%
	2.3 Elaboración auditorías sistemáticas en las diferentes áreas			Actualmente se realizá auditorias sistemáticas en base al POA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2. - La auditoria de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3. - Auditoria de Derechos y Licencias (40% avance fisíco). 5. - Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 6.- Revisión de Cauciones (Fianzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance c/u). 7. - Control Interno Institucional (Cumplida).	60%	Actualmente se realizá auditorias sistemáticas en base al POA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2. - La auditoria de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3. - Auditoria de Derechos y Licencias (40% avance fisíco). 5. - Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 6.- Revisión de Cauciones (Fianzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance c/u). 7. - Control Interno Institucional (Cumplida).	60%	Actualmente se realizá auditorias sistemáticas en base al POA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2. - La auditoria de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3. - Auditoria de Derechos y Licencias (40% avance fisíco). 5. - Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 6.- Revisión de Cauciones (Fianzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance c/u). 7. - Control Interno Institucional (Cumplida).	60%	Actualmente se realizá auditorias sistemáticas en base al POA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2. - La auditoria de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3. - Auditoria de Derechos y Licencias (40% avance fisíco). 5. - Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 6.- Revisión de Cauciones (Fianzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance c/u). 7. - Control Interno Institucional (Cumplida).	60%	Actualmente se realizá auditorias sistemáticas en base al POA 2016, entre ellas tenemos: 1.- Servicios Comerciales y Financieros. (90% de avance físico). 2. - La auditoria de Ingresos Tributarios y No Tributarios. (90% de avance). 3. - Auditoria de Derechos y Licencias (40% avance fisíco). 5. - Inventario de Propiedad, Planta y Equipo (80% de avance). 6.- Revisión de Cauciones (Fianzas) y Declaración Jurada de Bienes (70% de avance c/u). 7. - Control Interno Institucional (Cumplida).	60%
3. Difusión permanente de los reglamentos y programas para la creación de mecanismos sociales y formales para combatir la corrupción	3.3 Mantener actualizado el portal web de la alcaldía con la publicación de la información relativa a las funciones, atribuciones, actividades y a la administración de los recursos de la municipalidad	Dirección de Comunicación e Imagen	Comunicaciones e imagen municipal Comisionado Municipal. Comisión de Transparencia.	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	46%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	48%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	50%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	52%	3.3.-Diariamente se está actualizando el portal web de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta cuatro ocasiones con diferentes notas o eventos que efectúa las diferentes gerencias, direcciones y unidades. Además de dar a conocer al Consejo de Desarrollo Municipal, los avances en materia de transparencia de la gestión municipal y los procesos de modernización tecnológica que efectúa la comuna, a fin de que el vecino contribuyente se de por enterado de lo que ocurre en su municipalidad.	54%
EJE RECTOR VI. Apoyo a la Seguridad													
Estrategia 1: Apoyar las políticas de seguridad pública													
1. Reestructuración y capacitación continúa a la Policía Municipal, para garantizar mayor eficiencia en su labor.	1.1 Implementar programas de capacitación en valores.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Academia Hondureña de Virtudes.	**1.** se le impartio la Virtud de "La Confianza" a integrantes de la Policia municipal para poderla aplicar en su labores diarias. 30/05/2016	42%	**1.** se le impartio la Virtud del "compromiso" a integrantes de la Policia municipal para poderla aplicar en su labores diarias. 06/06/2016	44%	1. se impartio la virtud de la cortesia a los AMT por parte de la Academia de Virtudes Hondureña se beneficiaron **80** policias 13/06/2016	46%	1. se impartio la virtud de la creatividad a los AMT por parte de la Academia de Virtudes Hondureña se beneficiaron **120** policias 20/06/2016	48%	Se impartio la virtud de la semana a oficiales de policia municipal 27/06/2016	50%
	1.2 Incentivar a los miembros de la Policía Municipal en cada acto relevante.			**1)** Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "la consideracion " por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes. **2)** Se programo días compensatorios a los encargados de señalización nocturna de la ciudad.	30%	**1)** Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "EL COMPROMISO " por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes. **2)** se programo días compensatorios a los encargados de señalización nocturna de la ciudad.	36%	**1)** Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "la cortesia " por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes. **2)** Se programo días compensatorios a los encargados de señalización nocturna de la ciudad.	40%	**1)** Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "la creatividad" por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes. **2)** se programo días compensatorios a los encargados de señalización nocturna de la ciudad.	42%	**1)** Charla de la academia de virtudes con fin de motivar al personal de la policía municipal, con el tema la "El Desprendimiento " por la Lic. Karla Bayde taller de virtudes. **2)** se programo días compensatorios a los encargados de señalización nocturna de la ciudad.	44%
	1.3 Solicitar a las ONGs la promoción de campanas en los medios de comunicación.			Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	38%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	40%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	42%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	46%	Se encuentra en solicitud de apobacion en la Direccion de Comunicacion e Imagen Municipal de campaña de la red de los puntos de convivencia ciudadana sobre anuncios radiales y la difusion de anuncios radiales en los medios de comunicacion	46%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	1.4 Solicitar apoyo a los órganos de cooperación internacional para la mejora de la calidad de vida.			En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	38%	En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	40%	En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	42%	En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	36%	En proceso talleres de Diciplina para los nuevos elementos Policiales en fomacion.	42
2. Identificación y atención de zonas conflictivas, creando un cuerpo élite de la Policía Municipal, estableciendo alianzas estratégicas con la Policía Nacional y otros sectores claves del Municipio.	2.1 Identificar la estructura geográfica de cada distrito	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%
	2.2 Deteminar la densidad poblacional de cada distrito.			Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%
	2.3 Elaborar un mapeo georeferenciado de las inseguridades			Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%	Cumplida desde el 2015	100%
	2.4 Cuantificar necesidades de postes y lámparas en espacios públicos de la zona y Elaborar perfil de proyecto.			En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	77%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%	En proceso apoyando al Proyecto "HONDURAS BRILLA"sub componente "SAN PEDRO SULA BRILLA"	78%
	2.5 Coordinar alianzas estrátegicas con la policía Nacional y otras organizaciones claves del municipio			Cumplido desde 2015.	100%	Cumplido desde 2015.	100%	Cumplido desde 2015.	100%	Cumplido desde 2015.	100%	Cumplido desde 2015.	100%
3. Vinculación permanente con la sociedad civil y empresa privada para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.	3.1 Desarrollar campanas orientadas a la prevención de violencia	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte		Escuela para Padres, Aliados en la Formación de los Hijos. Dirigida a 20 padres de familia del centro Educativo Basico Lempira de Chamelecon. Taller para Jovenes MI Plan para el Futuro dirigido a 160 Jovenes de la colonia San Isidro, El Manglar y Casa Quemada con duración de 4 horas de capacitacion.	42%	**1.**Se impartio Taller: "MI Plan Para el Futuro" dirigido a 160 jovenes de la colonia San Isidro de Chamelecon.	44%	**1.**Charla para Padres del Centro Basico Lempira "Como Aprenden Nuestros Hijos" beneficiando a **40** padres y madres de familia con una duración de 3 horas. **2.**Se realizo campamento con **100** jovenes de la colonia San Isidro sobre convivencia. **3. Se** impartio Charla de **7** pilares de la convivencia dirigida a **100** personas en el evento de Calles Felices de la colonia San Isidro.	46%	**1)** Se impartio charla de **7** pilares de la convivencia a **80** vecinos del bordo Gavion y Dixie y promovieron la Mediacion como solucion a sus conflictos, **2)** En el bordo Santa Ana se realizo charla de autoestima beneficiando a 70 mujeres de estas comunidades.	48%	Charla de 7 pilares de la convivencia a ninios y jovenes de la colonia San Antonio .	50%
	3.2 Creación y fortalecimiento de los centros de alcance			**1).** Recreovia en el Centro de Alcance de la Sandoval **600** niños beneficiados 31/05.2016 **2)** Presentacion de Virtud del mes Responsabilidad en taller calles felices comunidades seguras Funadeth Col Sandoval Sorto 31/05/2016	40%	**1.** Se realizo una Recreovia en el CDA La Fortaleza de Cofradia Se beneficiaron **400** niños 02/06/2016 **2.** Taller Virtud del Mes en CDA Suazo Cordova, se beneficiaron **55** jovenes 07/06/2016	42%	1) Se realizo el cierre del Proyecto Calle Felices, con los Centros de Alcance , la Direccion de Prevencion recibio un reconocimiento de parte de FUNADE por el apoyo humano y metodoligico que se les ha brindado.	44%	1.Reunion Con Jessica de Funadeth para coordinar talleres de virtudes en CDA de Chamelecon	46%	Apoyo de parte de prevencion social en la replica de facilitadores de la disiplina de sanco, vatucada.y muralismo CDA La Fortaleza 25-26/06/2016	48%
	3.3 Capacitar a líderes comunales en competencia para la resolución pacifica de conflictos			Revision de Autobiografias y evaluacion de perfiles de voluntarios.	34%	Se iimpartio Charlas Sobre la Mediación a lideres de los bordos Esquipulas, Guadalupe.	36%	Se impartio Charla sobre Resolución de Conflictos a **25** lideres del Bordo de la Bogran	40%	Se impartieron Charlas de los 7 pilares de la Convivencia y se promociono la Mediación para la resolucion pacifica de conflictos en el Bordo Santa Ana y en la Colonia Morales de Chamelecon, beneficiando un total de 80 lideres sensibilizados.	42%	Charla de 7 pilares de la convivencia a ninios y jovenes de la colonia San Antonio de Chamelecon. Se impartio charla de Autoestima a vecinos y vecinas de la colonia San Antonio. Y Se trabaja en el Guion Metodologico de la formacion de Promotores Comunitarios.	44%
	3.4 Organizar y ejecutar recreovías			1. se ejecutaron **5** recreovias esta semana, **2** en el Parque Infantil en el ocotillo, **1** en CDA de la Sandoval Sorto y la recreovia integral del barrio cabañas donde se beneficiaron un total de **2,710** niños y niñas de SPS.	40%	1. Se realizaron **4** recreovias en esta semana, **2** en cofradia, **2** en el parque infaltil beneficiando **2608** niños y niñas. 02-03-05/06/2016	42%	**1**. Recreovia en la Esc. Mundo maya donde se beneficaron **80** niños y niñas 10/06/2016	44%	1. Se realizaron **4** recreovias en suncery, los zorsales, 6 de mayo y rivera hernandez beneficiando a **265** niños y niñas. 17-18-20/062016	46%	Se realizaron **5** recreovias en la col. Gracias a Dios, Real de Suecia, Soledad Fernandez y Teleton.	48%
	3.5 Programar competencias deportivas.			nada que reportar	30%	**1.** En compañía de INMUDE se relaizaron en la recreovia integral clases de karate, basquetball y zumba en el parque central de cofradia.	32%	**1.** En Compañía de INMUDE se hizo el desplazamiento y acompañamiento en Montaje y Desmontaje de Recreovia Integral en Col. Fernandez Guzman actividad que lastimosamente tubo que ser suspendidad por lluvia	36%	1. Se brindo apoyo de logistica y trofeos a la Direccion de Educacion para la realizacion de torneo de futbol de institutoa tecnicos municipales. 17/06/2016	48%	Actividad deportiva realizada en el proyecto victoria coordianda por el departamento de fomento al deporte y la cultura. 28/06/2016	50%
	3. 6 Formacion de mediadores y promotores comunitarios para que integren red de actores voluntarios en convivencia.			Se inicio las entrevistas a los voluntarios para evaluar sus capacidades, habilidades y aptitudes para continuar con la formacion	24%	**1.**Se realizo Guion Metodologico del Modulo de Mediadores y se entrevistaron a **40** lideres que tomaron el Modulo de Sensibilizacion el cual fueron seleccionados pegados a un perfil.	28%	Se inicio y Finalizo el Modulo de Formación de Mediadores beneficiando a **30** lideres de las comunidades de Chamelecon, Rivera Hernandez, Bordo La Bogran, Bordo Guadalupe y Esquipulas.	32%	Los Aspirantes a Mediadores se encuentran realizando su Practica Comunitaria.	36%	Acompaniamiento a los Mediadores Comunitarios en formacion a su practica comunitaria.	40%
	3.7 Creación de puntos de convivencia comunitarios			Se realizo visita de campo junto con el personal de PNUD para evaluar el espacio y la disponibilidad de la comunidad para inicar el PCC	30%	**1.**Se Solicito Presupesto a Urbanismo con el Ingeniero Linares. **2.**Se realizaron Visitas exploratorias en la colonia San Antonio, Bordo Dixie, Bordo Gavion, Bordo Santa Ana y colonia Lempira para identificar los espacion comunitarios para la apertura de PCC	32%	Se solicito a la Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte de acuerdo a la asistencia técnica del PNUD, solicita algunos requerimientos para inicio del proceso creación del PCC, indicaron que se necesita que un ingeniero civil pueda realizar un presupuesto y calcular la cantidad de obra de cada uno de los espacios donde se aperturará los PCC	34%	El Gnral. Romero Luna envio Memorandum al Ing. Zavala de Urbanismo solicitando el Ingeniero par aque realice presupuesto que solicita el PNUD	38%	Esperando Respuesta del Ingeniero Zavala de Urbanismo para realizar la visita de campo y presupuesto requerido por PNUD.	40%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	3.8 Jornada de sensibilización en convivencia			Cumplida al 100%	36%	Se finalizo el 21 de Mayo con **120** lideres sensibilizados de Rivera Hernandez, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. **Se realiza una Jornada de Sencibilizacion al año por lo tanto esta actividad esta cumplida al 100%**	100%	Se finalizo el 21 de Mayo con **120** lideres sensibilizados de Rivera Hernandez, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. **Se realiza una Jornada de Sencibilizacion al año por lo tanto esta actividad esta cumplida al 100%**	100%	Se finalizo el 21 de Mayo con **120** lideres sensibilizados de Rivera Hernandez, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. **Se realiza una Jornada de Sencibilizacion al año por lo tanto esta actividad esta cumplida al 100%**	100%	Se finalizo el 21 de Mayo con **120** lideres sensibilizados de Rivera Hernandez, Chamelecon, Bordo Guadalupe, Bogran, Esquipulas y Rio Blanco. **Se realiza una Jornada de Sencibilizacion al año por lo tanto esta actividad esta cumplida al 100%**	100%
4. Apoyo a los programas permanentes de prevención de la violencia.	4.1 Mejoramiento integral de la infraestructura en barrios y colonias.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Administración. Gerencia de Finanzas.	En Poceso la ejecucion del plan de accion para la recuperacion del botadero de basura de S,P.S.	24%	**1.** Se realizo entrega de pinturas de diferentes colores para realizacion de un jardin de llantas recicladas y coloridas en Esc. Luis Ernesto Kelly	26%	Nada que reportar	26%	Nada que reportar	28%	Nada que reportar	28%
	4.2 Asegurar la ocupación de los jóvenes a través de programas de emprendedurismo.												
	4.3 Implementar campanas educativas y de prevención social.			**1.** se impartio un taller de bullying en el Jose castro lopez beneficiando **43** alumnos **2.** se impartieron talleres de bullying en el C.E.B Leonardo Callejas beneficiando **155** alumnos 3. Se impartieron talleres de bullying en el C.E.B Soledad fernandez beneficiando **82** alumnos	42%	**1)** Se impartieron Talleres de bullying en el Jose castro lopez beneficiando **46** alumnos **2)** talleres de bullying en el C.E.B Leonardo Callejas beneficiando **219** alumnos **3)** Talleres de bullying en el C.E.B Soledad fernandez beneficiando **80** alumnos	44%	**1.** se impartieron **11** talleres de Bulliying a los CEB Rafael Leonardo Callejas, Jose Castro Lopez y Soledad Fernandez beneficiando a **434** jovenes del 8 al 15 de junio.	46%	1. Se impartieron **10** talleres de bullying e las escuelas soledad fernandez, rafael leonardo callejas y jose castro lopez beneficiando a **582** jovenes 20/06/2016	48%	1. 2 talleres de bullyin en ESC. Soledad Fernandez Beneficiados **77** Alumnos 2. Ins. Politecnico Centroamericano 1 taller y **23** beneficiados 3. 6Taller de Bullying ESC. Jose Castro Lopez Beneficiados **245** Alumnos	50%
	4.4 Prevenir conductas que atentan contra la vida y la propiedad en forma grave.			Las Actividade Realizadas por la Direccion de Prevencion como ser, Talleres contra el Bulling, Recreovias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin comun de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolecentes y Jovenes.	40%	Las Actividade Realizadas por la Direccion de Prevencion como ser, Talleres contra el Bulling, Recreovias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin comun de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolecentes y Jovenes.	42%	Las Actividade Realizadas por la Direccion de Prevencion como ser, Talleres contra el Bulling, Recreovias, Cine Vias, Talleres de virtudes tienen un fin comun de prevenir conductas que atenten contra la vida y la propiedad de Niños, Adolecentes y Jovenes.	46%	1. La Direccion de prevencion realiza talleres de Bullying, valores, derechos de la niñez para poder prevenir conductas graves que atenten contra la vida.	48%	1. La Direccion de prevencion realiza talleres de Bullying, valores, derechos de la niñez para poder prevenir conductas graves que atenten contra la vida.	50%
	4.5 Prestar socorro a las personas que han sido o pueden ser víctimas o de accidente grave			**1]**Como apoyo a la prevencion de personas que puedan ser victimas de accidente seprocedio a desalojar un mendigo que se encontraba molestando las personas,sin ropa se procedio a trasladarlo al horpital mario catarino rivas.**2]**cumplimiento en seguridad a varios puntos fijos dando seguridad. **3]**se presto auxilio a 2 vehiculos que sufrieron desperfectos gratuitamente por la grua municipal.	42%	**1]** Se brindo apoyo a las personas victimas de la tormenta el dia domingo donde los policias municipales prestaron auxilio en el sector de felipe zelaya y 33 calle.**2]**Apoyo a los bomberos por caida de arbol por tormenta en 14 calle 4.ave.3:43 A.M.**3]** Apoyo a desalojar la gente por llamado de auxilio en la colonia la villa olimpica ,sector estadio olimpico por inundacion.	44%	**1]**se brindo seguridad a la propuesta pasifica por parte de los patronos en la primera calle este 13 de junio frente a la iglesia catolica.**2]**Se participo el dia 13 de junio en copeco con el fin de crear un plan estrategico de seguridad en a feria juniana 2016 **3]**Auxilio a una dama victima de accidente vial .	46%	**1]**Se le dio cumplimiento y seguimiento a las denuncias interpuestas por la pagina facebook.**2]**apoyo al evento de la feria juniana todas las noches controlando el trafico y la seguridad **3]**apoyo a 10 puntos de la ciudad con el fin de descongestionar el trafico vehicular.**4]** Se brindo seguridad al evento deportivo ing.armando calidonio	48%	**1]** Apoyo a los diferentes eventos de la feria juniana todos los dias en las diferentes localidades por las noches controlando el trafico y la seguridad **2]** Apoyo a **12** puntos de la ciudad con el fin de descongestionar el trafico vehicular. **3]**Apoyo al evento del ferrocarril .	50%
	4.6 Ayudar a las personas que no pueden cuidarse por sí mismas			**1)** Se brindo seguridad con 12 elementos AMT. para seguridad del 3er.circuito asics donde participaron varias personas. **2)** se brindo apoyo a la tercera edicion del famili rum donde se conto con la participacion de mas de **500** personas brindando seguridad.	42%	**1]Se** brindo seguridad al evento expo energia2016.**2]**Seguridad a desfile del dia del medio ambiente.**3]**Apoyo con seguridad a prevencion 4 recreovillas .	44%	**1]**Se brindo apoyo en congestionamiento vial por la noche en la universidad C.E.U.T.E.C.**2]**Se brindo apoyo e la realizacion de 3 recreovillas realizadas por la Direccion de Prevencion, **3]**Descongestionamiento an ALTIA.**4]**Apoyo seguridad al evento de la Maraton de la prensa.	46%	**1]**Se brindo apoyo al departamento de edificaciones y permisos de construccion,brindando seguridad con 4 elentos para la clausura de construcciones sin permisos.**2]S**e brindo apoyo solicitado por el depto. De ornato,parques y bulevares.**3]**Se brindo apoyo a aguas de san pedro ,con la asignacion de un policia municipal segurn solicitud.	48%	**1]**Como evento principal es llevar a cabo el plan feria juniana con el objetivo de brindar seguridad a las personas que vallan a divertirce a estos lugares: expocentro,plaza juniana,ferrocarril,agas y playland parck.	50%
	4.7 Crear y mantener un clima de confianza en la comunidad			**1)** Se le dio seguimiento a las **2** denuncias interpuestas por ciudadanos a diario la prensa y por facebbock **2)** se envio personal AMT, elite y patrullas como apoyo a la las diferentes recreovillas de la ciudad.**3)** Se brindo apoyo de seguridad a **18** puntos descongestionamiento vial en diferentes sitios de la ciudad segun requerimientos y solicitud por la sociedad civil.	42%	**1]**Se asigno personal A.M.T. para brindar seguridad por el dia y la noche a las oficinas de galerias del valle,asi como palacio, y en mas oficinas municipales.**2]**Se envia personal A.M.T. Acubrir los puntos criticos de alto trafico en s.p.s. como ser:fesitrah,galerias del valle,city mall,1ra.calle ect.con el fin de brindar clima de seguridad y confianza y como apoyo a policia de transito.**3]**Se da seguimiento a las denuncias interpuestras por la sociedad civil al facebook	44%	**1]**Se brinda seguridad al Plan Feria Juniana 2016 a todos los puntos de recreacion **2]**apoyo con seguridad al evento "villa del sabor"donde se asignaron **15** elemtos de A.M.T. **3]**Seguimos brindando apoyo al evento recarpeteo en la 21 calle en paz barahona ,asignacion de conos, recarpeteo 3ra aven**.**	46%	**1]**Se brinda seguridad al plan feria juniana a todos los puntos de regreacion, se envian 15 miembros a dar seguridad a la plaza juniana.**2]**se participo en la ereunion en la camara de comercio e indutrias de cortes para dar inaguracion a la expoferia juniana donde se brindara apoyo a partir de este viernes 24 donde enviaremos **11** miembreo A.M.T.	48%	**1]**Se brinda seguridad según plan feria juniana con dispositivos de seguridad,conos,patruyas y control del trafico y prestar socorro**.2]**Se presta seguridad al recarpeteo de la ciudad de San Pedro Sula en los diferentes puntos programados con personal AMT,conos y patrullas. **3]**Se brindo seguridad al evento del desfile de motos y carros clasicos .	50%

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	JUNIO									
				Semana 1	%	Semana 2	%	Semana 3	%	Semana 4	%	semana 5	%
	4.8 Cumplir cierto número de actividades sociales			**Policia Municipal: 1)** Servicios comunitarios se realizaron **3** servicios comunitarios a ciudadanos q se les daño su vehiculo completamente gratis **2)** Atencion a **9** requerimientos de servicios de policias municipales para el resguardo de la seguridad en diferentes actividades sociales de iglecias,colegios y distintas instituciones,colonia zeron,san jose y suncery. **Resolucion Alternativa de Conflictos:** Se atendieron **01** solicitudes de permisos de Altoparlantes. **31** Matricular/Renovaciones de Armas, **22** permisos de Fiesta. 06 Permisos para instalacion de carpas, **03** Constancias de Convivencia Social. **03** Carta de Ventas. **02** Guias de Transito; **01** Matricula de Fierros; y, **06** Permisos varios.	42%	**Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte: por parte de Gerencia que dirige el CGral® Jose Roberto Romero Luna** se autorizaron **17** solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales.**Policia Municipal: 1)** Servicios y comunitarios ,se realizaron 1 servicios comunitarios a ciudadanos q se les daño su vehiculo completamente gratis **2)**Apoyo a **11** requerimientos de servicios de policias municipales para el resguardo de la seguridad en diferentes actividades sociales de la alcaldia municipal,cofradia,sector pradera ect.**Resolucion Alternativa de Conflictos:** Se atendieron **02** solicitudes de permisos de Altoparlantes. **30** Matricular/Renovaciones de Armas, **15** permisos de Fiesta. **05** Permisos para instalacion de carpas**, 04** Constancias de Convivencia Social. **00** Carta de Ventas. **02** Guias de Transito; **02** Matricula de Fierros; y, **01** Permisos varios.	44%	**Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte: por parte de Gerencia que dirige el CGral® Jose Roberto Romero Luna** se autorizaron **10** solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales. **Policia Municipal: 1)** Servicios y comunitarios ,se realizaron 2 por parte de la grua **2)**apoyo a **15** requerimientos cumplidos resguardando la seguridad de las personas y descongestionando el trafico en los eventos.**Resolucion Alternativa de Conflictos:** Se atendieron **02** solicitudes de permisos de Altoparlantes. **36** Matricular/Renovaciones de Armas, **19** permisos de Fiesta. **07** Permisos para instalacion de carpas, **02** Constancias de Convivencia Social entregadas. **17** Carta de Ventas. **03** Guias de Transito; **01** Matricula de Fierros; y, **03** Permisos varios. **09** Permisos Festivos correspondientes a Feria Juniana **Transporte Publico/ Seccion de Estacionamiento y Control de vias Publicas:** Apoyo presencial en la Caminata por la Paz, con dirigentes patronales, fuerzas vivas, policia nacional, policia militar, sector Rivera Hernandez (campo de futbal col Felipe Zelaya).Apoyo al comite de la feria en transporte de vallas de seguridad para instalarlas en la plaza juniana.	46%	**Policia Municipal: 1]**Se cumplieron **12** requerimientos ,**2)** Apoyo a **2** recreovillas **3)**apoyo a evento de la prensa marahon.ect.**Resolucion Alternativa de Conflictos:** Se atendieron **04** solicitudes de permisos de Altoparlantes. **46** Matricular/Renovaciones de Armas, **10** permisos de Fiesta**. 07** Permisos para instalacion de carpas, **06** Constancias de Convivencia Social entregadas. **00** Carta de Ventas**. 01** Guias de Transito; **01** Matricula de Fierros; y, **03** Permisos varios.	48%	**Gerencia de Prevencion, Seguridad y Transporte: por parte de Gerencia que dirige el CGral® Jose Roberto Romero Luna** se autorizaron **10** solicitudes de apoyo entre ellas, Cierres de Calles, Uso de parque y apoyo a las instituciones civiles y gubernamentales.**Policia Municipal: 1)** Servicios y comunitarios ,se realizaron **3** servicios comunitarios a ciudadanos q se les daño su vehiculo completamente gratis **2)**Apoyo a **14** requerimientos de servicios de policias municipales para el resguardo de la seguridad en diferentes actividades sociales de la feria juniana . **3]** Preparativos para brindar apoyo al gran desfile de carrozas y carnaval como fin de la semana .**Resolucion Alternativa de Conflictos:** Se atendieron **02** solicitudes de permisos de Altoparlantes. **41** Matricular/Renovaciones de Armas, **11** permisos de Fiesta. **03** Permisos para instalacion de carpas, **12** Constancias de Convivencia Social entregadas. **01** Carta de Ventas. **01** Guias de Transito**; 00** Matricula de Fierros; y, **02** Permisos varios.	50%
	4.9 Garantizar los servicios fundamentales en casos de urgencias.			**1]** Se envio personal a.m.t. para apoyo de señalizaccion y pegado de vialetas parmejoramiento de las vias evitando asi accidente viales.2]se presto seguridad al eveto futbolistico realizado el sabado 28 de mayo real madrisd atletico de madrid en pantalla gigante en la camara de comercio.	44%	**1]**Se capacita diariamente al grupo elite para servicio de la comunidad sanpedrana en casos de uregencias ,se mantienen alerta en caso de inundacion y lluvias fuertes.**2]**Se brindo apoyo por parte del grupo elitea **3** actividades de seguridad.	46%	**1]**se envia personal A.M.T.,patrullas y miembros del grupo E.L.I.T.E. a resguardar la seguridad y despejar el trafico en la plaza 105 enviando un total de 20 elementos de la policia municipal	48%	**1]**Se envio personal ELITE para ser acompañamiento a supervicion con el secñor Alcalde en el sector chamelecon,enviando se 2 patruyas y 3 motorizadas . **2]** Se acompaño al señor Alcalde a recorrido en el sector chamelecon supervicion a todos los proyectos.	50%	LA POLICIA MUNICIPAL:se prepara personal de la policia municipal,A.M.T.,grupo Elite, inspectores ,patrullas etc.con fin de brindar apoyo y seguridad y socorro al gran carnaval de cierre de la feria juniana asi como desfile de carrosas. **2]** Los 25 miembros del grupo Elite portaran la nueva fatiga que los caracterizara.	52%
5. Fortalecer la capacidad operativa delos cuerpos de seguridad a nivel municipal, mediante la dotación de equipos.	5.1 Elaborar el proceso de adquisición	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	Gerencia de Finanzas	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	53%	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	54%	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	55%	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	56%	Se suplio de 180 capotes, 25 fatigas y 100 trafitambos a los cuerpos operativos del Departamento de Seguridad/Vialidad y señalizacion de la Municipalidad.	58%
	5.2 Dotación de mobiliario y equipo a los cuerpos de seguridad			En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	90%	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	90%	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	90%	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite, de los Graduandos AMT .	91%	En Proceso de compra los uniformes del Grupo Elite,botas y uniformes de los AMT.	92%