ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras

HONDURAS

MEMORANDO ADUANAS-GNEP-UCEP-117-2022

PARA: **LIC. JOSÉ MIGUEL RUIZ**
Jefe Unidad de Transparencia y Anticorrupción

DE: **ARQ. GRETEL CAROLINA CÁLIX**
Gerente Nacional de Estrategia y Planificación

Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
Gerente
Gerencia Nacional de Estrategia y Planificación
República de Honduras

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME**

FECHA: **07 de noviembre 2022**

En atención al **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-321-2022** donde se solicita la información correspondiente al mes de octubre de los proyectos que como unidad se administran. Le remito la siguiente información adjunta.

Agradeciendo de antemano su atención.

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Transparencia y Anticorrupción
RECIBIDO
FECHA: 07 NOV 2022
HORA: 1:09pm
RECIBIDO POR:
FIRMA

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras

HONDURAS

CONSTANCIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto**, estos detalles se encuentran a continuación:

1) Identificación del proyecto.
2) Elaboración del proyecto.
3) Ejecución del proyecto.
4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avance del proyecto que se comenzó en el mes de octubre de 2021.

A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente **gestora de proyectos**, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Administrativa. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., al séptimo día del mes de noviembre de 2022.

Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
Gerente
Gerencia Nacional de Estrategia y Planificación

Arq. Gretel Carolina Cálix
Gerente Nacional de Estrategia y Planificación

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

PROYECTO READECUACIÓN ADUANA EL AMATILLO

INDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Jefe de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Readecuación Aduana El Amatillo

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Zona sur, Departamento Valle

PROPÓSITO

- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Readecuación del Anden y Oficinas.
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Instalaciones de Red y Telecomunicaciones/Cuarto de Datos.

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Tercer Trimestre del 2021

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el Oferente Inverza.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización aún no está definido debido a que se está trabajando en la segunda adenda al contrato.
- No se ha realizado ninguna inversión adicional debido a que se están haciendo los trámites para realizar una segunda adenda al contrato.

FECHA DE FINALIZACIÓN

- Se deben ejecutar algunas actividades adicionales en el andén para poder finalizar el proyecto, se debe firmar la segunda adenda al contrato, la cual incluye dichas actividades para poder estimar la fecha de finalización.

PORCENTAJE DE AVANCE

- **95% -Apartamentos**
- **90%-Anden**

Nota: No se reporta ningún avance en el proyecto, debido a que se encuentra paralizado en su ejecución. Actualmente está en revisión la segunda adenda del proyecto para que se emita una opinión legal.

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto todavía.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- No se tiene el dato aun debido a las obras adicionales.

Administración
ADUANAS
Gerente
Gerencia Nacional de Estrategia y Planificación
República de Honduras

ESQUEMA