Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a enero 2023

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Prespuesto UE		Enero	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Total			
Total Resultado 1			**L 6,656,844.01**	**L 286,939.57**	**L 2,115,182.36**	**L 4,541,661.65**
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	**Indicador 1:** al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). **Indicador 2:** 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	**A.2.1:** Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 5,784,772.47	L 286,939.57	L 1,926,060.27	L 3,858,712.20
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 461,913.40	L -	L 99,274.06	L 362,639.34
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 273,402.30	L -	L 42,642.58	L 230,759.72
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.	L 136,755.85	L -	L 47,205.45	L 89,550.40
Total Resultado 2			**L 9,025,128.36**	**L 727,277.50**	**L 1,236,340.66**	**L 7,788,787.70**
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	**Indicador 1:** 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	**A.2.4:** Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 3,008,738.11	L 142,733.50	L 621,743.50	L 2,386,994.61
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L 4,307,033.08	L 584,544.00	L 614,597.16	L 3,692,435.92
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 1,709,357.17	L -	L -	L 1,709,357.17

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Prespuesto UE		Enero	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Total			
Total Resultado 3			**L 7,205,776.95**	**L -**	**L -**	**L 7,205,776.95**
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	**Indicador 1:** 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	**A.2.6**: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 1,385,740.19		L -	L 1,385,740.19
			L 5,491,822.72		L -	L 5,491,822.72
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).	L 328,214.04		L -	L 328,214.04
Total Auditoría / Evaluación			L -	L -	**L -**	**L -**
T O T A L			**L 22,887,749.32**	**L 1,014,217.07**	**L 3,351,523.02**	**L 19,536,226.30**

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de febrero de 2023

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
PROYECTO
AECID EUROSAN DeL

Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto Eurosan-DeL

Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a enero 2023

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" (AECID/Eurosan-DeL)	L 3,351,523.02	14.64%
TOTAL EJECUTADO		**L 3,351,523.02**	**14.64%**

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de febrero de 2023

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
PROYECTO
AECID- EUROSAN DeL

Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto Eurosan-DeL