Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
Fecha del informe	01 de febrero de 2023
Fuente de Financiamiento	UNION EUROPEA
Acciones desarrolladas	

1. Reporte de avances

1.1 Avance en la elaboración del informe final del proyecto, mismo que será consensuado con las dependencias de la Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal de AMHON y 2.5 Repositorio de herramientas producidas en el marco del GODELH y otras mencionadas en los modelos de gestión de desarrollo económico y social.

Durante el período del informe, los principales avances en la elaboración del informe final han sido:

- Sistematización de la información

  La sistematización de la información se ha desarrollado con la visión de que esta sea útil para la elaboración del informe final como para la presentación de evidencias de cumplimiento a la empresa que realizará la evaluación externa del proyecto.

  El primer paso fue la elaboración de un esquema general que relaciona RESULTADOS-ACTIVIDADES-LINEAS PRESUPUESTARIAS de GODELH, con lo cual será más fácil identificar y vincular archivos técnicos con los administrativos y por ende realizar análisis de eficiencia durante la ejecución del proyecto.

  Esquema general de relaciones técnico-administrativas de GODELH

Posteriormente se procedió a organización de documentos técnicos conforme la estructura RESULTADOS-ACTIVIDADES obteniendo como producto final un repositorio de documentos técnicos: Términos de referencia, informes y sobre todo productos finales que entrega GODELH a la AMHON.

Estos documentos serán remitidos oficialmente a la administración del repositorio de documentos digitales de AMHON.

1.2 Evaluación independiente final del proyecto.

A finales del mes de febrero, ha dado inicio la ejecución de la consultoría de evaluación final e independiente del proyecto, la primera reunión de coordinación ha sido programada para el día 2 de marzo, utilizando plataforma web de videoconferencia.

1.3 Participar en la realización de talleres de trabajo y socialización de resultados del proyecto que sean convocados por AMHON y/o UE.
Sin actividad en el período.

1.4 Contraparte de la consultoría Actualización de Manual Contable y Financiero para Municipalidades.

Han sido recibidos de parte del consultor, los siete módulos del manual de contable y financiero para municipalidades, mismos que han sido llevados a dos talleres de revisión de funcionarios de AMHON relacionados a la materia.

En estos talleres se ha planteado la propuesta de que el material generado a través de la consultoría sea presentado también a la SETCAM en búsqueda de que su contenido sea aprovechado tanto por el IHER como por la Secretaría Técnica y se incremente su sostenibilidad.

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Reina Zavala
Cargo	Enlace Técnico Proyecto