INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
1.ER TRIMESTRE DE 2016

INTRODUCCION

Programa 11

*La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), esta impulsando el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (**SINAGER**) y la implementación de la Ley y su reglamento, aprovechando de manera sostenibles los recursos y bienes reduciendo así al vulnerabilidad mediante la visión compartida publica y privada orientada a la prevención y reducción de riesgos Naturales, Socio Naturales y Antopicos para garantizar la vida los bienes materiales y ambientales de la Nación.*

Objetivo 3 del Plan y Visión de País.

Destacar otros aspectos generales de interés de la institución, tales como, que sus acciones están enmarcadas dentro de un Plan Estratégico aprobado en concordancia con el Plan de Gobierno.

Programa 12

El objeto del proyecto es la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

Programa 16

El Gobierno de Honduras (GOH) en diciembre de 2012 firmó el Préstamo No. 5190-HN para financiar la ejecución del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres con los objetivos de continuar fortaleciendo las capacidades para la gestión integral de los riesgos de desastres a nivel municipal y nacional del país.

En marzo de 2013, se le dio efectividad al proyecto y desde entonces se logró en el primer año de ejecución el 7% del total de la inversión, lo que representa USD $1,399,491.77. Cabe señalar el desarrollo de las elecciones generales en noviembre de 2013 las cuales generaron cambios en las Alcaldías Municipales y en el Gobierno Central. Los alcaldes municipales de 14 de los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula se reeligieron. El 70% de los Alcaldes conocen la labor del proyecto, sin embargo sus corporaciones municipales sufrieron cambios por las elecciones. Los restantes 6 municipios, requieren de un acompañamiento más cercano, como fue el caso del municipio de San Pedro Sula y Tela donde se entablaron reuniones para presentar el proyecto ante toda la nueva corporación.

El 27 de enero de 2014, se instauró el nuevo gobierno de la República de Honduras, presidido por el Abog. Juan Orlando Hernández. Las nuevas autoridades realizaron cambios organizativos en la estructura total de las Secretarias de Estado. Dichos cambios tomaron tiempo para definirse, pasando la COPECO a la Secretaria de la Presidencia. Adicionalmente, las instituciones co-ejecutoras también fueron rediseñadas como es el caso de la SERNA mientras que la SEPLAN desapareció. Dichos

cambios requieren de enmiendas a los convenios de ejecución los cuales se encuentran pendientes al día de hoy.

Los cambios no solamente fueron organizativos, la política presupuestaria fue modificada para evitar el gasto innecesario de las entidades gubernamentales. Sin embargo, dichas políticas afectaron fuertemente al proyecto debido al endurecimiento de los trámites para incorporar fondos a los proyectos, en especial para los proyectos que en enero de 2013 no poseían asignación presupuestaria. Al 30 de junio de 2014, no se ha logrado incorporar ninguna solicitud de presupuesto, por lo que los retrasos han sido considerables sobre todo en el Componente 2 – Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario, ya que la ruta crítica del proyecto comienza con la Adquisición de Fotografía Aérea/ Imágenes Satelitales, Modelo de Elevación y Cartografía Básica para los municipios priorizadas. Dichos retrasos han derivado la modificación en la planificación de las actividades, empujando sobre todo el proceso de caracterización para el año 2015.

El 21 de Agosto, se logró finalmente la incorporación de fondos por un valor de L. 57 millones, permitiendo la firma de varios contratos pendientes como ser: 6 obras de reducción de riesgo, Adquisición de Herramientas menores para CODEMs y Adquisición de Modelos de Elevación Digital del Terreno, entre otros. Sin embargo, el impulso generado por la incorporación de fondos fue frenado a partir del 23 de septiembre mediante el congelamiento de L. 68 millones por disposiciones de la SEFIN. Nuevamente este congelamiento ha generado retrasos ya que para realizar cualquier pago comprometido por contrato es necesario realizar las solicitudes pertinentes, las cuales demoran hasta 3 semanas en resolverse.

Aun así, el PGRD ha logrado alcanzar varias metas dentro trazadas para este año como ser la reestructuración de los 20 Comités de Emergencia Municipal en el área de influencia del proyecto y el desarrollo de varios contratos los cuales se han detallado anteriormente.

A fin de año, a pesar de todos los inconvenientes presupuestarios se logró alcanzar una ejecución de 99% del Plan Operativo Anual para el año 2014.

En el año 2015, se posee un presupuesto aprobado de 80 millones de los cuales al cierre del año se ha ejecutado el 94%.

En el año 2016 se cuenta con un techo presupuestario de 60 millones de lempiras, para lo cual en el primer semestre se ha ejecutado financieramente un 6%. La ejecución ha iniciado de manera lenta pero se verá acelerada en el segundo trimestre del año.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

La Unidad de Planificación y Gestión institucional de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO en función y cumplimiento Articulo N. 3 de las Disposiciones Generales.

Avance Físicos consolidado el primer trimestre por Direcciones y Oficinas Regionales en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Oficina Central:

- *Se esta impulsando la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a través de las Instituciones Publicas Y Privadas que conforman el SINAGER como también con el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales (CEPREDENAC).*

  Se esta elaborando un Diagnostico situacional con los diferentes actores que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) con énfasis a la situación científica técnica y que determine las necesidades de investigación en el país, en lo que a gestión de riesgos y recuperación temprana se refiere.

Oficinas Regionales

- *Elaboración de estudios probabilístico del riesgo por movimiento de ladera en zonas vulnerables previamente identificadas.*
- *Proporcionar ayuda humanitaria a personas afectadas por diferentes fenómenos según su autoria sean de tipo naturales, socio naturales y o antrópicas.*
- *Apoyo a la brigada de jóvenes voluntarios en temas de gestión de riesgo y rescate a nivel nacional.*
- *Fortalecimiento de las capacidades locales en conformación de Comités de Emergencia Municipal (CODEM) y demás miembros del SINAGER.*
- *Elaboración de talleres sobre la gestión integral de riesgos en temas relacionados con la respuesta y recuperación temprana con enfoque de género.*
- *Reuniones con diferentes ONG`S en la temática de la gestión integral de riesgos en temas relacionados con la respuesta y recuperación temprana.*
- *Sensibilización y fortalecimiento en las alcaldías para la conformación de los comités por parte de las oficinas regionales.*
- *Coordinación y fortalecimiento de los miembros del sistema (SINAGER) en reducción y gestión de riesgos.*
- *Seguimiento al proceso de organización y las funciones de los Comités Departamental, Municipal y Local.*

Programa 16

- *El avance físico obtenido al 1er Trimestre del 2016 ha sido efectivo logrando alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 100% correspondiente al municipio de Omoa y 1 obra con avances del 90% correspondiente al municipio de Tela; B) Bienes: Instalación de Equipamiento para la Red Nacional de Monitoreo Sísmico adquirido en el año 2015, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 65% (contratos terminan en julio – octubre de 2016), Evaluación de Línea Base con un avance del 90%. D) Servicios de No Consultoría: No hay avances en esta área*

1.1 RESULTADOS DE GESTION (FP02)

En relación a las diferentes actividades dentro de Nuestra Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional (PEDI) y nuestra Planificación Operativa Anual (POA) se desarrollaron.

- *Identificadas las zonas afectadas por fenómenos naturales y socio naturales con el levantamiento de información para ser remitida al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y brindar respuesta.*
- *Respuesta a Emergencias e Incidentes Naturales y Antrópicos, conjuntamente los miembros del SINAGER para atención a movilizaciones masivas a Nivel Nacional.*
- *Giras de campo para verificación de avance de obra.*
- *Talleres, Capacitaciones y diplomados en la gestión integral del riesgo a los miembros del SINGER.*

Programa 11

				Desviación	
				Absoluto	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A-E	E/A %
Salvaguardar las vidas y bienes de nuestros compatriotas y a la vez contribuir con la atención humanitaria a los familiares de las personas afectadas	Informes	100%	100%	91%	91%

Programa 16

				Desviación	
				Absoluto	Porcentual
Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	A-E	E/A %
una mayor capacidad y coordinación de G.R.D. a nivel nacional y local	Municipios	100%	20%	80%	20%

Programa 12

a. *Primer Componente: Prevención y Mitigación de Desastres a Nivel Municipal.*

• Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca. Esta obra actualmente se encuentra suspendida ya que a finales del mes de junio del año 2015 sufrió daños estructurales por problemas específicamente de diseño por lo que de acuerdo a nuevos estudios que se realizaron en la obra se pudo comenzar y completar un nuevo diseño, por lo que actualmente se podrá comenzar con los tramites de contratación para finalizar la construcción de este puente.

• Supervisión de la construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca. Se elaboraron los Términos de Referencia de esta consultoría donde ya se obtuvo la No Objeción por el BID.

• Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. El nuevo diseño esta en elaboración.

• Consultoría de Estudios Geotécnicos e Hidrológicos en puente ubicado en el municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. En proceso de contratación de la empresa que se encargara de realizar este estudio.

• Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. Las nuevas a actividades de reforzamiento que se realizaran en la obra están siendo elaboradas por el equipo técnico del proyecto.

b. Segundo Componente: Fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal.

• Segunda Etapa en la Construcción de Reforzamiento de Instalaciones Criticas para el Instituto Oficial Opoteca, Edificio Anexo, Barrio La Sabaneta, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. La obra finalizo dentro del tiempo contractual cumpliendo con las normas y controles de calidad que indican las especificaciones técnicas.

• Consultoría Asistente Regional con sede en Tocoa. Consultor encargado de los Municipios de Olanchito, Yoro, Bonito Oriental, Trujillo y Esquipulas del Norte donde apoyara los procesos de seguimiento e implementación de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo, sirviendo de enlace entre las alcaldías, COPECO y el proyecto MITIGAR en las actividades relacionadas con la temática de gestión de riesgos, apoyando además las gestiones institucionales en la temática antes mencionada.

• Construcción de Obra de reforzamiento del Centro Básico Primero de Mayo ubicado en el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. La obra se encuentra finalizada y está en etapa de la recepción final del proyecto, de acuerdo a las supervisiones realizadas por el equipo técnico del Proyecto Mitigar la obra cumple con las normas y controles de calidad que indican las especificaciones técnicas.

b. Segundo Componente: Fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal.
• Segunda Etapa en la Construcción de Reforzamiento de Instalaciones Criticas para el Instituto Oficial Opoteca, Edificio Anexo, Barrio La Sabaneta, Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua. La obra finalizo dentro del tiempo contractual cumpliendo con las normas y controles de calidad que indican las especificaciones técnicas.

• Consultoría Asistente Regional con sede en Tocoa. Consultor encargado de los Municipios de Olanchito, Yoro, Bonito Oriental, Trujillo y Esquipulas del Norte donde apoyara los procesos de seguimiento e implementación de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo, sirviendo de enlace entre las alcaldías, COPECO y el proyecto MITIGAR en las actividades relacionadas con la temática de gestión de riesgos, apoyando además las gestiones institucionales en la temática antes mencionada.

• Construcción de Obra de reforzamiento del Centro Básico Primero de Mayo ubicado en el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho. La obra se encuentra finalizada y está en etapa de la recepción final del proyecto, de acuerdo a las supervisiones realizadas por el equipo técnico del Proyecto Mitigar la obra cumple con las normas y controles de calidad que indican las especificaciones técnicas.

Cuarto Componente: Educación e Información para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

• Elaboración de la Estrategia de Comunicación de Gestión de Riesgo. Actualmente se encuentra en ejecución y tiene como finalidad el diseño de una Estrategia Integral, un Plan de Comunicación y Visibilidad, a través de labores de comunicación e imagen institucional, para establecer una relación entre la COPECO y la población. Además del estudio se realizó la compra de equipo de cómputo y audiovisual para reforzar la unidad y apoyar en una mejora de la misma.

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION (FP03) (Los más relevantes)

Programa 11

Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Desviación Absoluto A-E	Desviación Porcentual E/A %
Identificadas las zonas afectadas y levantamiento de información para ser remitida al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.	Evaluación	19	19	0	100%
Respuesta a Emergencias e Incidentes Naturales y Antrópicos, con miembros del SINAGER para Atención a movilizaciones masivas a nivel nacional.	Evaluaciones	43	43	0	100%
Giras de campo para verificación de avance de obra.	Giras/Informes	1	1	0	100
Talleres, Capacitaciones y diplomados en la gestión integral del riesgo a los miembros del SINGER. **(no existió ejecución física dentro del siafi).**	Capacitación	0	0	0	0

PROGRAMA 16

Resultado de Gestión	Unidad de Medida	Cantidad o Porcentaje Aprobado	Cantidad o Porcentaje Ejecutado	Desviación Absoluto A-E	Desviación Porcentual E/A %
Establecimiento y funcionamiento de la Red de Monitoreo Sísmico	Equipo	12	2	10	16.67%
Planes municipales y comunitarios en Gestión de Riesgos, Emergencias y Propuesta de Zonificación	Documento	100%	65%	35%	65%
Obras de mitigación implementadas	Obras	6	1	5	16.67%
Apoyada la administración del proyecto así como el monitoreo y evaluación de sus resultados	Documento	1	0.8	0.2	80%

2. ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto por Programas

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1.ER. TRIMESTRE 2016

COD.	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015 VIGENTE FN	PRESUPUESTO 2015 VIGENTE FE	PRESUPUESTO 2015 EJECUTADO FN	PRESUPUESTO 2015 EJECUTADO FE	% DE EJECUCION FN	% DE EJECUCION FE	SALDO DISPONIBLE FN	SALDO DISPONIBLE FE
11	COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	230,736,457.00		16,354,421.32		7.09		214,832,035.68	

Programa 16

Cifras en Moneda HNL													
		Presupuesto 2016											
		Vigente		Ejecutado I Trimestre		Ejecutado Acumulado		% de Ejecucion I Trimestre		% de Ejecución Acumulada		Saldo Disponible	
Cod	Programa	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
16	Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	0	58,641,961	0	3,713,249	0	3,713,249		6%		6%		54,928,712
	Total	**0**	**58,641,961**	**0**	**3,713,249**	**0**	**3,713,249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,928,712**

La ejecución del primer semestre en el año 2016 se ha alcanzado en 6% del Plan Operativo Anual correspondiente a 60 millones de lempiras. La ejecución financiera ha sido baja en comparación a la que se tiene planificada en el segundo trimestre donde se harán los pagos de las consultorías de Estudios de Caracterización y Planificación Territorial; y de la Evaluación de Linea Base. Ambas han avanzado considerablemente de manera física en este primer trimestre.

Programa 12

Actividad Obra	Ejecución 1er Trimestre
Trimestre, administración, Supervisión, seguimiento y Auditoría	*1,782,021.08*
Prevención y Mitigación a Nivel Municipal.	466,822.44
Fortalecimiento de las Capacidades para la GIR de Desastres3,173,041.90.	3,173,041.90
Fortalecimiento Institucional para la GIR de Desastres .	948,060.32
Educación de Información para la GIR de Desastres	515,127.16
TOTAL	**6,885,072.90**

Código	Programa	Vigente		Ejecutado al 1er Trimestre		Ejecutado Acumulado 2016		% Ejecución 1er Trimestre		% Ejecución Acumulado 2016		Saldo Disponible 2016	
		FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE	FN	FE
12	Prevención de Desastres Naturales 2151/BL-HO	-	L43,838,349.00	-	L6,885,072.90	-	L6,885,072.90		16%		16%		36,953,276.10

2.2 Modificaciones Presupuestarias

Programa 11

1- En atención al oficio-CN-115-2016 con el fin de pago de Prestaciones Laborales a personal cesanteado de la Institución, modificación presupuestaria por parte de la Secretaria de Finanzas con instrumento jurídico D-046-DGP-AE con un valor de Lps. 2,750,000.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil con 00/100 Lempiras).

Programa 16

En junio del año 2015 se nos informó de la solicitud al presupuesto para el PGRD de un techo presupuestario para el año 2016 por un monto de 60 millones. El Plan Operativo Anual ha sido diseñado para llegar a cumplir este monto en su totalidad. En el primer trimestre se modificaron los fondos siguientes:

Cifras en Moneda HNL

Cod	Programa	Numero de Modifcación	Financiamiento	I Trimestre	Acumulada	Descripción
16	Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres	001 y 007	Fondos Externos	4,780,960.00	4,780,960.00	Modificacion de Fondos
	Total			**4,780,960.00**	**4,780,960.00**	

3. OBJETIVOS DE VISION DE PAIS - PLAN DE NACION

OBJETIVO DE LA VISION DE PAIS

1ER. TRIMESTRE 2016

Programa 11

NO.	OBJETIVO DE LA VISION DE PAIS	PRESUPUESTO 2015		VARIACION	
		VIGENTE	EJECUTADO	ABSOLUTA	%
03-07-47	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.	230,736,457.00	16,354,421.32	214,382,035.68	7.09

Programa 16

Cifras en Moneda HNL								
		Presupuesto 2016			Variación I Trimestre		Variación Acumulada	
No.	Objetivo de la Vision del Pais	Vigente	Ejecutado I Trismestre	Ejecutado Acumulado	Absoluta	%	Absoluta	%
3	Una Honduras productiva generadora de oportunidades y empleo que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad	58,641,961	3,713,249	3,713,249	54,928,712	6%	54,928,712	6%
	Total	**58,641,961**	**3,713,249**	**3,713,249**	**54,928,712**		**54,928,712**	

En el marco del cumplimiento del Objetivo No. 3 del Plan y Visión de País, el proyecto busca generar oportunidades de empleo en la región 1 del Valle de Sula, mediante la construcción de obras de reducción de la vulnerabilidad de pequeñas y mediana envergadura, buscamos también establecer una metodología de gestión de riesgos de desastres con enfoque al ordenamiento territorial con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en puntos críticos de dicha región.

Programa 12

No.	Objetivo de Vision de Pais	Presupuesto 2016				Variación del 1er		Variación Acumulada	
		Vigente	Programado 1er Trimestre	Ejecutado al 1er Trimestre	Ejecutado Acumulado 2016	Absoluto (P-E) 1er trim	%	Absoluto (Sin Ejecutar)	%
3	Una Honduras productiva generadora de oportunidades y empleo que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad	L43,838,349.00		L6,885,072.90	L6,885,072.90		16%		16%

El Congreso Nacional de la República aprobó a través del Decreto Legislativo No. 168-2015, dentro del presupuesto de la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) para el año 2016 el monto de L. 43,83 millones, de fuente externa, para financiar las actividades del Primer Proyecto de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastre Naturales (MITIGAR) y cuyos recursos provienen del préstamo 2152/BL-HO suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el primer trimestre de año se realizaron pagos por el monto de L. 6, 88 millones equivalente a 16% del presupuesto aprobado.

Para el segundo trimestre se estima una ejecución de aproximadamente L. 6.00 millones y se ha programado el inicio de procesos de adquisiciones por el orden de L. 28.5 millones que se sumaran a los L. 12.5 millones que actualmente se encuentran con compromisos en firma.

Finalmente en el primer trimestre se realizaron dos modificaciones presupuestarias totalizando L. 18,83 millones de los cuales se reorientaron L. 18.06 millones para gasto en inversión y L. 0.77 millones entre gasto corriente; ambas modificación fueron autorizadas por la Secretaría de Finanzas en el Mes de Marzo.

3.2 Regionalización

EJECUCION DEL GASTOS REGIONALIZADO
1ER. TRIMESTRE 2016

COD. REGION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015						% DE EJECUCION		SALDO DISPONIBLE	
		VIGENTE			EJECUTADO						
		FN	FE	TOTAL FUENTES	FN	FE	TOTAL FUENTES	FN	FE	FN	FE
R1	Valle de Sula	2,500,329.00		2,500,329.00	559,110.34		559,110.34	22.36		1,941,218.66	
R2	Valle de Comayagua	2,197,894.00		2,197,894.00	344,158.15		344,158.15	15.66		1,853,735.85	
R3	Occidente	2,710,060.00		2,710,060.00	573,726.08		573,726.08	21.17		2,136,333.92	
R4	Valle de Lean	3,436,624.00		3,436,624.00	670,774.75		670,774.75	19.52		2,765,849.25	
R5	Valle de Aguán	585,411.00		585,411.00	70,637.35		70,637.35	12.07		514,773.65	
R8	Valles de Olancho	2,023,740.00		2,023,740.00	388,168.59		388,168.59	19.18		1,635,571.41	
R12	Distrito Central	215,112,586.00		215,112,586.00	13,351,568.95		13,351,568.95	6.21		201,761,017.05	
R13	Golfo de Fonseca	2,169,813.00		2,169,813.00	396,277.11		396,277.11	18.26		1,773,535.89	

4. CONCLUSIONES

Programa 11

La mayor parte de las actividades desarrolladas por la Institución son orientadas a la consecución de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Institucional y alineados al Plan y Visión de País, dentro de la Planificación Operativa Anual (POA), definiendo las actividades a realizar por las diferentes Direcciones y Oficinas Regionales para alcanzar los resultados establecidos

Programa 12

Se concluyó con el nuevo diseño para la rehabilitación del Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua, donde el mismo ya fue aprobado por INSEP, al momento de obtener la no objeción por el BID se comenzara con el proceso de contratación.

Se mantiene comprometido el 28.5% del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional en este primer trimestre del 2016.

Programa 16

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 184,265 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 44%.

Han sido fortalecidas las capacidades locales con la reestructuración de 20 Comités de emergencia municipal y Organización de 59 Comités de Emergencia Local y Escolar. Dentro de estos comités se ha buscado la integración de la mujer en puestos administrativos dentro de las directivas y se ha logrado alcanzar un 41%.

El proyecto ha logrado la participación en actividades consultivas de 10,537 personas con participación femenina de 45%, acercándose así a lograr el compromiso de la población en la gestión de riesgos de desastres.

4.2 **RECOMENDACIONES**

Programa 11

Recordando que Copeco es una institución de prevención reactiva y preventiva ante posibles amenazas, es por ello que Copeco necesita la flexibilidad presupuestaria para atención de algunas emergencias (Antro picos, naturales y socio naturales)

Programa 12

a) Se recomienda ampliar el número de modificaciones distribuidas para la institución, ya que esto agilizaría la ejecución de actividades, un limitado número de modificaciones limitan en muchos casos la finalización de actividades esperadas.

b) Trabajar en conjunto con las instituciones necesarias (COPECO/SEFIN) para ubicar fondos presupuestarios para asignarlos al Proyecto Mitigar y así complementar los recursos financieros para finalizar los proyectos, tal como se discutió en la revisión de cartera entre el gobierno de Honduras y el BID.