República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3

07/09/2016 19:39:31
Gestión: 2016
r_epr_ins_res_aob

Institucion: 0500 Instituto Nacional Agrario

Misión:

EJECUTAR LA POLÍTICA AGRARIA DEL PAÍS, DANDO ACCESO A LA TIERRA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS, GENERANDO ASÍ UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, QUE MEJOREN LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, PROPORCIONANDO MAYORES NIVELES DE INGRESOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE IMPACTEN EN

Objetivos:

01 Dar acceso legal a la tierra a familias campesinas y comunidades indígenas y afro-hondureñas.

02 Ampliar la capacidad empresarial de las unidades productivas del sector campesino, comunidades indígenas y afro-hondureñas.

Actividad Obra: 002-TITULACIÓN REGIONALES **Programa:** 11-TITULACIÓN DE TIERRAS **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	4,645.00	0.00	17,790,000.00	1,526.79	0.00	2,145,692.00	1,088.75	0.00	15,444,018.00	0.00	0.00	0.00	2,615.54	0.00	17,589,710.00	56.31	0.00	98.87
02	Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**4,745.00**		**17,790,000.00**	**1,526.79**		**2,145,692.00**	**1,088.75**		**15,444,018.00**	**0.00**		**0.00**	**2,615.54**		**17,589,710.00**	**55.12**		**98.87**

Actividad Obra: 001-Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación de Tierras, modernizar los Departamentos de Catastro Agrario, para eficientar todo lo relacionado al proceso de titulación de tierras. **Programa:** 11-TITULACIÓN DE TIERRAS **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 003-PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44	HECTÁREA	S	2,500.00	0.00	1,400,000.00	8,336.10	0.00	1,508,750.00	56,857.36	0.00	3,491,250.00	0.00	0.00	0.00	65,193.46	0.00	5,000,000.00	2,607.74	0.00	357.14
				Total Actividad - Obra:	**2,500.00**		**1,400,000.00**	**8,336.10**		**1,508,750.00**	**56,857.36**		**3,491,250.00**	**0.00**		**0.00**	**65,193.46**		**5,000,000.00**	**2,607.74**		**357.14**

Actividad Obra: 002-RECONVERSIÓN REGIONALES **Programa:** 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas.	581	PERSONERIA JURIDICA	S	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua.	39	EVENTO	S	210.00	0.00	11,150,000.00	76.00	0.00	4,837,385.00	63.00	0.00	10,537,456.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	15,374,841.00	66.19	0.00	137.89
03	Cajas Rurales Organizadas y funcionando en apoyo a las empresas campesinas y comunidades indígenas y afro-descendientes	288	CAJA RURAL	S	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**253.00**		**11,150,000.00**	**77.00**		**4,837,385.00**	**64.00**		**10,537,456.00**	**0.00**		**0.00**	**141.00**		**15,374,841.00**	**55.73**		**137.89**

Actividad Obra: 001-Inversión Productiva **Programa:** 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 004-PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	42.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	556,190.00	64.40	0.00	3,429,964.00	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00	3,986,154.00	153.33	0.00	295.27
				Total Actividad - Obra:	**42.00**		**1,350,000.00**	**0.00**		**556,190.00**	**64.40**		**3,429,964.00**	**0.00**		**0.00**	**64.40**		**3,986,154.00**	**153.33**		**295.27**
				Total Institución:	**7,540.00**		**31,690,000.00**	**9,939.89**		**9,048,017.00**	**58,074.51**		**32,902,688.00**	**0.00**		**0.00**	**68,014.40**		**41,950,705.00**	**902.05**		**132.38**
				Totales del Reporte:	**7,540.00**		**31,690,000.00**	**9,939.89**		**9,048,017.00**	**58,074.51**		**32,902,688.00**	**0.00**		**0.00**	**68,014.40**		**41,950,705.00**			