Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Salud
Nombre del proyecto	Construcción de estacionamiento y mejoramiento de exteriores
Ubicación del proyecto	Savannah Bight, Guanaja Islas de la Bahía
Propósito	Como objetivo fundamental es de acondicionar las áreas exteriores del centro de salud de Savannah Bight, brindando una mejor atención a todos los pobladores de dicha comunidad. Utilizar esta área como parqueo para vehículos de emergencia como ambulancia.
Descripción del proyecto	Este proyecto tiene como función principal Colocar un firme de concreto armado de 10 cm de espesor, instalación de postes de pvc y una estructura de techo de madera con una cubierta de lámina que funcionara para albergar vehículos como ambulancia para protegerlos de la interperie.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Existe una gran motivación al saber que con este proyecto, el centro de salud tendrá una mejor estética como una obra complementaria para ofrecer un mejor servicio a sus pobladores.
Impacto Ambiental	No aplica
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No aplica

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

Detalles del contacto (Nombre Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	Municipalidad de Guanaja Teléfono : 245-34582 Jorge Perdomo Jorgeperdomo204@hotmail.com
Presupuesto del proyecto	180,269.20 Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	septiembre del 2015
Estado del proyecto (actual)	Finalizado
Fecha de finalización (proyectado)	3 junio del 2016
Fuentes de financiamiento	Transferencia Gubernamental

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado
Variación en el costo del proyecto	No aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No aplica

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Seguridad
Nombre del proyecto	Reconstrucción de Puentes Peatonales
Ubicación del proyecto	East End, Guanaja Islas de la Bahía
Propósito	La reconstrucción de puentes en east end tiene como objetivo principal brindar un acceso que permita el transito seguro de la población hacia distintos lugares de la comunidad ya que es la única vía de comunicación terrestre que se tiene en el lugar.
Descripción del proyecto	Consiste en el suministro e instalación de pilotes de madera de 10 x 10 pies además de vigas, largueros y travesaños de 2 x 12 x 12 pies. Desmontaje de la estructura existente

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Con este proyecto se pretende resolver la problemática que existe en la zona, en lo que corresponde a reconstruir una vía de comunicación terrestre, de esta manera contribuir al desarrollo de esta comunidad y así mejorar todo el entorno del municipio.
Impacto Ambiental	No aplica
Impacto en el Terreno y	No aplica

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
OBRAS

Asentamiento	
Detalles del contacto (Nombre Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	Municipalidad de Guanaja Teléfono : 245-34582 Jorge Perdomo Jorgeperdomo204@hotmail.com
Presupuesto del proyecto	149,410.00 Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	septiembre del 2015
Estado del proyecto (actual)	Finalizado
Fecha de finalización (proyectado)	7 junio del 2016
Fuentes de financiamiento	Transferencia Gubernamental

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado
Variación en el costo del proyecto	No aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No aplica

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Seguridad
Nombre del proyecto	Mejoramiento al ornato
Ubicación del proyecto	North East Bight, Guanaja Islas de la Bahía
Propósito	Brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de esta comunidad.
Descripción del proyecto	El objetivo principal de este proyecto consiste en la instalación de paneles solares para la generación de energía limpia, reemplazo de cintas de madera, pintura a dos manos en las fachadas de las viviendas además de la incorporación de remates de madera para los esquineros y marcos para las ventanas.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Con la implementación de este proyecto se espera a corto y mediano plazo crear condiciones aptas para los pobladores de esta comunidad, en lo que respecta a mejora de su comunidad.
Impacto Ambiental	No aplica
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No aplica
Detalles del contacto (Nombre	Municipalidad de Guanaja

Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	Teléfono : 245-34582 Jorge Perdomo Jorgeperdomo204@hotmail.com
Presupuesto del proyecto	187,820.00 Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	septiembre del 2015
Estado del proyecto (actual)	Finalizado
Fecha de finalización (proyectado)	6 junio del 2016
Fuentes de financiamiento	Transferencia Gubernamental

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado
Variación en el costo del proyecto	No aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No aplica

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Salud
Nombre del proyecto	Proyecto Distribución de Red de Agua en Lomas del Mitch
Ubicación del proyector	Lomas de Mitch , Mangrove Bight y Savannah Biaght Guanaja , Islas de la Bahía
Propósito	Complementar la cobertura de la red de distribución de agua potable de la comunidad de Lomas y brisas de Mitch y al mismo tiempo dar mantenimiento correctivo al sistema colapsado existente
Descripción del proyecto	Sustitución de casi 4 km de line de conducción y medio kl de línea de distribución y ramales con tubería de 3¨ de presión y con todas las actividades necesarias para la normal ejecución de este tipo de obras.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Incrementar el servicio de agua potable un 25 % dentro del municipio y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los pobladores del eje de la isla de Guanaja.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el Terreno y Asentamiento	El proyecto tiene una excavación de bajo impacto pues solo se profundiza a nivel de perder la capa vegetal
Detalles del contacto (Nombre	Ing. Jorge Perdomo

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	24534582 Jorgeperdomo204@hotmail.com
Fuentes de financiamiento	Transferencia Estatal
Presupuesto del proyecto	L. 631,794
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	Septiembre 2015
Estado del proyecto (actual)	Terminado
Fecha de finalización (proyectado)	10 de Junio del 2016

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto ofrece el servicio previsto y se considera como exitoso para el entorno de la comunidad Brisas y Lomas de Mitch
Variación en el costo del proyecto	No Aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No Aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No Aplica

MUNICIPALIDAD DE GUA