Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Programas

Programa 13 INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL — **Finalidad** 08 **Función** 90 Protección Social sin Discriminar

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Mesas de Protección Social organizadas y funcionando	0434 MESA DE CONCERTACIÓN															
Comentarios: Se realizó planificación instalación de la mesa de Protección Social en la Mancomunidad de MAMUNI en el departamento de Intibucá.		06 13 ...	S	S	3.00	0.00	7,221,420.00	4.00	0.00	5,646,554.00	3.00	0.00	12,618,459.00	10.00	0.00	25,486,433.00
02 Focalizadas las personas y familias en Extrema Pobreza sujetas de atención de la política de Protección Social mediante modelos de análisis	0149 INFORME															
Comentarios: Se dio seguimiento al llenado de matriz de indicadores básicos de desarrollo en MAMCURISJ,AMFI,MAMLESIP Y MAMCEPAS		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Programa 14 PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL — **Finalidad** 08 **Función** 90 Protección Social sin Discriminar

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM)	0406 HOGAR															
Comentarios: Benficiadas 138,093 familias focalizadas en pobreza extrema con la entrega del segundo pago de la Transaferencia Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor Rural, que se pago en los meses de Agosto y Septiembre, en el mes de Julio se Concluyó el primer pago 47,984 hogares, para el mes de septiembre se realizó el traslado de fondos a Banadesa para la tercera entrega de TMC,cabe mencionar que los 14,545 Hogares corresponde a lo pagado en la primera entrega 2016.		03 05 ...	S	N	47,984.00	0.00	55,184,709.00	52,251.00	0.00	260,809,425.00	85,842.00	0.00	485,448,748.00	85,842.00	0.00	801,442,882.00
Comentarios: Se entregaron Bolsones y Kit Escolares (3,508). Cortes Rosa (246). Progreso/Yoro. CB Perla del Ulua (2,972)		06 12 ...	S	N	9,383.00	0.00	16,681,955.00	10,474.00	0.00	17,570,882.00	0.00	0.00	13,818,598.00	0.00	0.00	48,071,435.00
Comentarios: Beneficiados 13,072, niños y niñas en centros educativos focalizados, la on la entrega de Bolsón y útiles escolares, la sobre ejecución que presenta dicho producto, también esta siendo financiados con Fondos de Fidecomiso, una buena parte de esta cantidad de niños corresponden a los Fondos de Solidaridad de Protección Social que admnistra la UCP.		06 13 ...	S	N	6,652.00	0.00	2,561,064.00	0.00	0.00	2,279,495.00	0.00	0.00	5,796,766.00	0.00	0.00	10,637,325.00
02 Familias en Pobreza Extrema reciben Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor Urbano(Fondos Nacionales)	0042 FAMILIA															
Comentarios: Benficiadas 138,093 familias focalizadas en pobreza extrema con la entrega del segundo pago de la Transaferencia Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor Rural, que se pago en los meses de Agosto y Septiembre, en el mes de Julio se Concluyó el primer pago 47,984 hogares, para el mes de septiembre se realizó el traslado de fondos a Banadesa para la tercera entrega de TMC,cabe mencionar que los hogares corresponde a lo pagado en la primera entrega 2016.		03 05 ...	N	N	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios: En el programa Compensacion Social Fondos Nacionales fueron benefeciados 84, 629 participantes, a continuación se detallan los bienes y servicios entregados en el último mes de septiembre del tercer trimestre ; Atencion Integral Y Proteccion Social a niños 5,579;de estos 1,092 son jóvenes y mujeres; Atencion a prsonas adultas mayores 500; personas con capacidad especiales 400; Creditos a Madres Jefas De Hogar Y Jovenes que egresan del noveno grado 550.		06 12 ...	N	N	9,383.00	0.00	0.00	10,474.00	0.00	0.00	84,629.00	0.00	0.00	84,629.00	0.00	0.00
Comentarios: Beneficiados 74, 644 participantes con la entrega de bienes y servicios, distribuidos de la forma siguiente; fueron capacitados 40,389 participantes del Bono Vida Mejor, se entregó el primer pago del Bono Vida Mejor a 57,546 participantes y familias focalizadas en pobreza extrema y entregados 13,072 bolsones y útiles escolares a niños y niñas de centros educativos públicos focalizados de los niveles pre básico y básicos del país. También han sido entregados 6 026 uniformes escolares		06 13 ...	N	N	30,682.00	0.00	0.00	31,922.00	0.00	0.00	74,644.00	0.00	0.00	74,644.00	0.00	0.00

Programa 18 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN CENTROS ESCOLARES — **Finalidad** 08 **Función** 90 Protección Social sin Discriminar

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 1,300,915 niños y niñas con acceso a Alimentación Escolar	0456 NIÑO															
Comentarios: ¿ Coordinado e iniciada con PMA y CRS el proceso de entrega y distribución de la segunda remesa de la ración básica de alimentos a los 20,220 centros educativos del sector público, beneficiando a 1, 346,396 escolares a nivel nacional		06 14 ...	S	S	1,300,915.00	0.00	65,650.00	1,300,915.00	0.00	157,404.00	1,300,915.00	0.00	147,108.00	3,902,745.00	0.00	370,162.00

Subprogramas

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Proyectos

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 02 PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

BIP 002400002800 PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Ejec. o Arrastre

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BID 2937	0406 HOGAR															
Comentarios: Se realizaron las transferencias de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con el objetivo de iniciar el pago de la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes, benefician ado 72, 223 hogares en los departamentos intervenidos por este crédito, de los cuales 19,230 corresponden al primer pago.		03 05 ...	S	S	19,230.00	0.00	15,501,284.00	43,716.00	0.00	78,063,469.00	28,507.00	0.00	1,423,745.00	91,453.00	0.00	94,988,498.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 04 PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

BIP 000900004000 PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM) **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Nuevo

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 4774	0406 HOGAR															
Comentarios: La baja ejecución se debe que se habían programado pago por la suscripción del convenio interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el Levantamiento de FSU, procesos que no ha iniciado según la fecha programadas, el cual se encuentra en definición por parte de las Autoridades de la SSIS y el Banco Mundial		03 05 ...	S	N	0.00	0.00	1,397,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,819.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 05 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA FORTALECIMIENTO FISCAL Y E

BIP 001200009308 PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -PRAF (BCIE) **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Nuevo

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BCIE 2045	0406 HOGAR															
Comentarios: Mediante Oficio No. 517/UCP/SSIS/2016 de fecha 24 de Junio de 2016, se solicitó al Ministro Coordinador General de Gobierno dejar sin valor y efecto la petición solicitada en el Oficio No.278/2016/SSIS-SEDIS/PRAF con fecha 15 de abril de 2016,relacionado al traslado de techo presupuestario del Programa Multisectorial de Emergencia Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social BCIE 2045		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,026,000.00	0.00	0.00	188,026,000.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 06 BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES

BIP 002400000700 BOLSON ESCOLAR **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Ejec. o Arrastre

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Adquisicición y entrega del Bolsón y Material ducativo a 125,000 Niños y Niñas de Centros Educativos Públicos focalizados	0456 NIÑO															
Comentarios: En el marco del convenio suscrito entre la Industria Militar de las FF.AA y la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social SSIS-PRAF, han sido adquiridos a la fecha		06 12 ...	N	S	6,652.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.00	0.00	0.00
02 Entrega de Bolsón y Utiles Escolares a 125,000 niños y niñas en edad escolar de los niveles educativos pre básico y básico.	0098 BOLSON ESCOLAR															
Comentarios: La Meta Programada para el año 2016 fue de 125,000, Niños y Niñas beneficiados con la entrega de Bolsón y útiles escolares, debido a que se redujo el presupuesto 2016, por L.17,450,495.92, la meta a financiar con Fondos Fidecomiso (FSPS), es de 81,958 Bolsones para hacer una meta total para el año 2016 de 114,976, de los cuales 33,018 fueron financiados con Fondos del Tesoro Nacional y 81,958, de estos ya fueron beneficiados 17,563 para hacer un total de 50,581 niños beneficiados.		06 12 ...	S	S	6,652.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIE

BIP 002400002900 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Ejec. o Arrastre

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Proyectos

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIE

BIP 002400002900 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Ejec. o Arrastre

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 5294	0406 HOGAR															
Comentarios: En el mes de Julio del tercer trimestre se concluyó el primer pago del Bono Vida Mejor Rural a 8,366 familias focalizadas en pobreza extrema, sin embargo se debió adelantar los fondos en el mes de junio 2016, para cumplir con el cronograma de pago para la primera entrega de TMC.. En los meses de Agosto y Septiembre se realizó el Segundo pago de Transferencias Monetarias Condicionadas a 15 280 familias focalizadas en pobreza extrema.		03 05 ...	S	S	8,366.00	0.00	9,320,619.00	0.00	0.00	36,582,060.00	15,280.00	0.00	6,690,879.00	23,646.00	0.00	52,593,558.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 14 PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

BIP 002400002700 PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Nuevo

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BID 2737	0406 HOGAR															
Comentarios: se realizó el tercer pago según convenio suscrito entre la SSIS y Fundación Capital, para promover la inclusión financiera, económica y social de familias en condición de pobreza extrema, por medio de procesos de acrecentamiento, valorización y protección de activos para la población destinataria		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	85,893.00	0.00	0.00	1,670,015.00	1.00	0.00	792,543.00	1.00	0.00	2,548,451.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 15 ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

BIP 000900008100 ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Perfil

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Jóvenes,Mujeres,Niños y Niñas en vulnerabilidad, Riesgo Social y Violencia Intra familiar con atención y protección Integral	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Favorecidos 5,208 jóvenes, mujeres, niños y niñas en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social en los centros de cuidados diurnos que han sido implementados por la SSIS-SEDIS, a través de las organizaciones, con el Instituto de la Juventud, ubicados en D.C, con una cobertura de 1,232, en la región de San Pedro Sula, Choloma en Cortes, Ceiba, Tela en Atlántida, Juticalpa/Olancho, en Santa Rosa de Copan, D.C. Choluteca y Comayagua,		06 12 ...	S	S	1,207.00	0.00	1,718,998.00	2,316.00	0.00	3,903,680.00	1,253.00	0.00	2,417,436.00	4,776.00	0.00	8,040,114.00
02 Participantes de Bono Vida Mejor empoderados potenciados en sus capacidades	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: En el tercer trimestre fueron capacitadas 40,389 participantes del Bono Vida Mejor, dichas capaciotaciones fueron impartidas en 105 municipios de 16 deprtamentos del país.		06 12 ...	N	S	14,800.00	0.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,168.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 16 OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA D

BIP 000900008000 OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Perfil

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Créditos otorgados a madres jefas de hogar y jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: En el tercer trimestre la Dirección de Oportunidades para Sectores Vulnerables otorgó 1,350 creditos a Madres Jefas de hogar durante el tercer trimestre.		06 12 ...	S	S	381.00	0.00	5,351,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992,811.00	381.00	0.00	11,344,452.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 17 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADU

BIP 000900008200 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERAB **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Perfil

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFC. PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Proyectos

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 17 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADU

BIP 000900008200 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERAB **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Perfil

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Adultos mayores y personas con discapacidad atendidos en Centros de Cuidados Diurnos	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Beneficiados 2,665, adultos mayores, de estos 1,566 son de la tercera edad, y 1,099 son personas con capacidades especiales en situación de vulnerabilidad, que han sido favorecidos con atenciones integrales en los centros de cuidados diurnos implementados las regiones de Copan, Francisco Morazán y Lempira, en el componente de discapacidad en las regiones de Choluteca, a través de los gobierno locales		06 12 ...	S	S	857.00	0.00	9,611,316.00	907.00	0.00	10,425,433.00	900.00	0.00	8,650,119.00	2,664.00	0.00	28,686,868.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 18 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJ

BIP 002400003100 PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Nuevo

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares que han recibido la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO	0406 HOGAR															
Comentarios: En el mes de julio se concluyó el primer pago de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor Rural, durante los meses de Agosto y septiembre se efectuó el segundo pago del Bono a 50,590 familias focalizadas, según la segunda planilla emitida para la entrega de este beneficio.		03 05 ...	S	S	20,388.00	0.00	28,230,814.00	8,535.00	0.00	143,024,373.00	42,055.00	0.00	237,322,087.00	70,978.00	0.00	408,577,274.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 19 SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN

BIP 002400003000 FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) **Tipo BIP** Desarrollo Humano **Etapa BIP** Nuevo

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares en pobreza extrema que reciben TMC bajo el Programa Bono Vida Mejor (PBVM) BM/IDA 5603	0406 HOGAR															
Comentarios: La baja ejecución se debe a varios procesos han sido iniciados posterior a las fechas inicialmente programadas, principalmente los referidos a contrataciones de asistencias técnicas. En el componente de Transferencias Monetarias para el mes de septiembre se realizó la reserva de fondos para el pago de tercera entrega de TMC.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	648,278.00	0.00	0.00	1,469,506.00	0.00	0.00	51,193,492.00	0.00	0.00	53,311,276.00

Actividades Obras

Programa 13 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 02 INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Mesas de Protección social organizadas y constituidas	0434 MESA DE CONCERTACIÓN															
Comentarios: Se realizó la organización e instalación de la Mesa de Protección Socia (MPS), en la Mancomunidad de Municipios del Norte de Intibucá MAMUNI, que integran los Municipios de Jesús de Otoro, San Isidro y Masagurara, en donde se realizó la planificación de la Mesa de Protección Social en la Mancomunidad de MAMUNI y se dio seguimiento AMUNH en Gracias a Dios.		06 13 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	778,831.00	3.00	0.00	977,175.00	11.00	0.00	1,756,006.00
02 Participantes capacitados en talleres y trabajo para la coordinacion y aplicacion de los componentes de la Politica de Proteccion Social	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Se capcitaron a 45 participantes en los talleres de planificación de indicadores básicos de desarrollo de los lugares de AMFI,LENCAS,ERAMANI,MANCURISJ,CAFEG Y MANSUCOPA, ha coordinado la conformación y fortalecimiento de 2 mesas de protección social en el presente trimestre, 35 en seguimiento instaladas en años anteriores y 3 en proceso de conformación, las MPS		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
OFC. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO SDIS
HONDURAS, C. A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 13 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 02 INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
03 Talleres de Capacitación para la coordinación y aplicación de los componentes de la Política de la Protección Social.	1039 TALLERE DE CAPACITACION															
Comentarios: Se realizaron 12 talleres de capacitación para el análisis de los Indicadores Básicos de Desarrollo Social (IBDS), en el marco de las Mancomunidades Construcción de las Agendas territoriales basadas en el análisis de IBDS, articuladas de atención a la población en condiciones de extrema pobreza; en las cuales las Instituciones públicas y privadas consolidan la información técnica y financiera en la ejecución de los diferentes programas y proyectos en cada uno de los territorios intervenidos		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
04 Inventario de Organizaciones, Instituciones identificadas en el territorio vinculadas al sector social	0145 REPORTE															
Comentarios: Se dio seguimiento al llenado de matriz ROI, y de los indicadores básicos de desarrollo en MAMCURISJ,AMFI,MAMLESIP Y MAMCEPAS		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Programa 13 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 03 DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Talleres de planificación para las UTIs, UTM, CDM y los comités técnicos de las MPS.	0156 TALLER															
Comentarios: Se realizaron tres talleres de capacitación Planificación interinstitucional y multisectorial orientada a identificar la demanda de atención de la población en condiciones de extrema pobreza		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
02 Agendas Territoriales de Protección Social Elaboradas	0468 PLAN DE TRABAJO															
Comentarios: Se dio seguimiento a la instalación de mesa de protección social en en los municipios del Norte de Intibucá, (MAMUNI), que incluye los municipios de Jesús de Otoro, Masaguara y San Isidro.		06 13 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	321,064.00	1.00	0.00	133,343.00	3.00	0.00	454,407.00
03 Talleres regionales de inducción para la coordinacion y aplicacion de los componentes de la Politica de Proteccion Social	1039 TALLERE DE CAPACITACION															
Comentarios: Se realizó taller de planificación de indicadores básicos de desarrollo de los lugares de AMFI,LENCAS,ERAMANI,MANCURISJ,CAFEG Y MANSUCOPA		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
04 POA`S -PPTOS municipales alineados con la Política de Protección Social	0032 DOCUMENTO															
Comentarios: Se realizaron varias jornadas de planificación del POA-PTTO del proyecto Fortalecimiento de capacidades para la gestión, suministro y preparación de la alimentación escolar¿ en coordinación con la junta de Andalucía ¿AACID, en el departamento de Intibucá y la paz		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Programa 13 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 04 FOCALIZACIÓN DE SUJETOS DE ATENCIÓN EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Formular Agendas de Intervención por territorio en el marco de la PPS y Estrategia de Articulación Vida Mejor	0468 PLAN DE TRABAJO															
Comentarios: Fueron reformuladas y actualizado las Agendas Territoriales de tres mancomunidades MAMNO Y MAMSA en el departamento de Olancho, y MANBOCAURE, en el departamento de Choluteca		06 13 ...	N	S	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 13 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 04 FOCALIZACIÓN DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
02 Modelos de Focalización elaborados	0032 DOCUMENTO															
Comentarios: Se dio seguimiento a los modelos de focalización que están vinculados con el Indicador de Pobreza Monetaria, como la finalizada de hacer los ajustes correspondientes a metodologia de focalizacion de los modelos elaborados en los diferentes departamentos del pais.		06 13 ...	S	S	0.66	0.00	73,517.00	0.66	0.00	91,696.00	1.34	0.00	75,198.00	2.66	0.00	240,411.00
03 Listado de familias focalizados en los territorios	0560 BASE DE DATOS															
Comentarios: Fueron focalizadas las familias que son beneficiarias del los programas y proyectos del piso básico de protección social, el cual incluye los 141 municipios en situación de pobreza que se localizan dentro del corredor seco, focalizaron familias en los 18 departamentos		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 Caracterización del territorio priorizado.	0032 DOCUMENTO															
Comentarios: se realizó la caraterización en las Mancomunidades de los municipios focalizadospara la instalacion y seguimiento de las mesas de proteccion social, construccion de las agendas territoriales con la demanda de atencion identificada en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y exclucion social.		06 13 ...	N	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Programa 13 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 05 CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES EN CENTROS PEDAGÓGICOS	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Fueron atendidos 464 niños y niñas de los 400 adolescentes infractores que fueron programados en el tercer trimestre 2016, en los Centros Pedagógicos de Atención Integral a los menores infractores, en el marco del decreto PCM 056/2015.		06 13 ...	S	N	400.00	0.00	4,024,698.00	400.00	0.00	504,857.00	464.00	0.00	8,041,074.00	464.00	0.00	12,570,629.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 01 DIRECCION TECNICA **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÒN Y PROTECCIÒN SOCIAL	0149 INFORME															
Comentarios: La Dirección Técnica no tiene programasción de metas y presupuesto programado para el tercer trimestre 2016.		06 13 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 02 PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Participantes del Bono Vida Mejor capacitados y empoderados.	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Fueron capacitadas 32,168 participantes del Bono Vida Mejor, de los 300 particiontes prpogramados para este periododichas capaciotaciones fueron impartidas en 105 municipios de 16 deprtamento del país.		06 13 ...	N	S	14,800.00	0.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	32,168.00	0.00	0.00

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL OFC PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO SSIS HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 02 PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
02 Talleres de capacitación desarrollados	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Se realizaron 200 talleres que se impartieron en 105 municipios a nivel nacional		06 13 ...	N	S	370.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00
03 Participantes de Bono Vida Mejor empoderados potenciados en sus capacidades	0071 PARTO															
Comentarios: Fueron capacitadas 32,168 participantes del Bono Vida Mejor, dichas capaciotaciones fueron impartidas en 105 municipios de 16 departamento del país.		06 13 ...	S	S	14,800.00	0.00	1,184,718.00	9,368.00	0.00	875,143.00	8,000.00	0.00	2,777,283.00	32,168.00	0.00	4,837,144.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 03 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Familias en Pobreza Extrema Focalizadas del área urbana reciben Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor	0042 FAMILIA															
Comentarios: Beneficiadas 74, 644, familias focalizadas en pobreza extrema con la entrega de Transferencias Monetarias Condicinadas Bono Vida Mejor Urbano, de las 88,356, programadas segun planilla de Pago, distribuidas de la forma Siguiente: Bono Vida Mejor Urbano 72,356 y Bono Vida Mejor Discpacidad 16,000.		06 13 ...	S	S	0.00	0.00	923,629.00	25,390.00	0.00	1,027,482.00	74,644.00	0.00	1,905,004.00	100,034.00	0.00	3,856,115.00
02 Familias beneficiadas con piso básico de protección social.	0042 FAMILIA															
Comentarios: Beneficiadas 84,649 participantes con acceso al piso básico de protección social, de las familias focalizadas en pobreza extrema con la entrega de Transferencias Monetarias Condicinadas Bono Vida Mejor Urbano, de las 88,356, programadas segun planilla de Pago, distribuidas de la forma Siguiente: Bono Vida Mejor Urbano 72,356 y Bono Vida Mejor Discpacidad 16,000.		06 13 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	33,971.00	0.00	0.00	84,649.00	0.00	0.00	118,620.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 04 TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Adquisición y Entrega de Bolsón y Útiles escolares de niño y niñas del sistema publico a niveles básico y prebasico	0456 NIÑO															
Comentarios: Se realizó la entrega de 49, 461 bolsones escolares, de los cuales 13,072 fueron entregados en el 3er.Trimestre Gracia /Lempira, Colon/Trujillo, Choluteca Santa Barbara, Lempara Olancho se entregaron bolsones y kit escolares al Despacho de la Primera Dama para entregarlos en el departamento de Francisco Morazan y Santa Barbara . asi como en los departamentos la Paz/Santa Ana, Chinacla. se entregaron kit de uniformes escolares para benefeciar a niños el Paraiso/Danli, Fco.Morazan MDC y Olancho		06 13 ...	S	S	6,652.00	0.00	221,554.00	6,652.00	0.00	136,698.00	0.00	0.00	716,427.00	13,304.00	0.00	1,074,679.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 05 GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULNERABLES **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFC. PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 05 GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULNERABLES **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Recuperacion de mora en un 15% a traves de acciones legales de conciliacion y recuperacion	0055 LEMPIRA															
Comentarios: Se dio el seguimiento al plan de accion de reduccion de la cartera de creditos en Mora.		06 13 ...	N	S	375,467.00	0.00	0.00	375,467.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00	1,126,334.00	0.00	0.00
02 Credito Otorgado a Madres Jefas de Hogar y Jovenes que egresan de Noveno Grado como Estrategia de Salida del Bono Vida Mejor	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Fueron beneficiados 1350 mujeres jefas de hogar con el otorgamiento de créditos para el desarrollo de emprendimiento productivos a madres jefas de hogar.		06 13 ...	S	S	0.00	0.00	231,162.00	831.00	0.00	240,171.00	1,662.00	0.00	398,050.00	2,493.00	0.00	869,383.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 02 **Act./ Obra** 02 Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas	0149 INFORME															
Comentarios: En el Tercer Trimestre no hubo programación física ni ejecución financiera, sin embargo, se adquirieron y renovaron licencias DEVEXPRESS para el Centro Nacional de Información del Sector Social, las cuales habían sido programadas en el mes de junio de 2016.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 02 **Act./ Obra** 03 Apoyo para la Consolidación del Programa Bono Vida Mejor **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Informe sobre el Apoyo a la consolidación del Programa Bono Vida Mejor	0149 INFORME															
Comentarios: En apoyo a la consolidacion del programa de vida mejor;la firma consultora para revisar el el proceso del cumplimiento de corresponsabilidades y entrega de Traferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del programa bono 10Mil para una vida mejor.		03 05 ...	S	S	1.00	0.00	1,089,665.00	1.00	0.00	778,504.00	1.00	0.00	2,124,881.00	3.00	0.00	3,993,050.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 02 **Act./ Obra** 04 Transferencias Monetarias Condicionadas **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Préstamo BID 2937-BL/HO	0406 HOGAR															
Comentarios: En el mes de Julio concluyó el primer pago del BVM, y en los meses de agosto y septiembre, se finalizó el segundo pago beneneficnado a 72,223 familias participantes en situación de pobreza extrema, en los departamentos atendidos con este crédito, se benefició a 37,434 hogares con recursos de esta operación; Comayagua 7,487 hogares; Francisco Morazán 7,217 hogares; Olancho 7,466 hogares; Valle 7,328 hogares y Yoro 7,936 hogares.		03 05 ...	S	S	19,230.00	0.00	14,405,580.00	43,716.00	0.00	76,436,635.00	28,507.00	0.00	-2,058,105.00	91,453.00	0.00	88,784,110.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 04 **Act./ Obra** 04 Costos Operativos para el Fortalecimiento Operacional y Administrativo del PRAF/SSIS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFC. PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 04 **Act./ Obra** 04 Costos Operativos para el Fortalecimiento Operacional y Administrativo del PRAF/SSIS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Informe de avance de las actividades de fortalecimiento de la capacidad operativa del CENISS para la implementación del Programa.	0149 INFORME															
Comentarios: En la actividad de los costos operativos para el Fortalecimiento SSIS-PRAF, en el mes de septiembre no hubo programacion ni ejecucion fisica.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 04 **Act./ Obra** 08 Bienes para el Fortalecimiento de la CENISS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 BIENES	0562 BIEN															
Comentarios: En la actividad de Fortalecimiento Bienes CENISS,no hubo programación ni ejecución fisica o financiera.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 04 **Act./ Obra** 10 Bienes para el Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa del PRAF/SSIS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 BIENES	0562 BIEN															
Comentarios: Durante el mes de septiembre para el Fortalecimiento del SSIS-PRAF,no hubo programación ni ejecución fisica y financiera.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 05 **Act./ Obra** 01 Transferencia a Familias en Pobreza Extrema y Pobreza **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo BCIE 2045	0406 HOGAR															
Comentarios: Durante el mes de septiembre 2016,no fue programada ejecución fisica o financiera en relación a la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas TMC.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,026,000.00	0.00	0.00	188,026,000.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 06 **Act./ Obra** 01 ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Adquisición y Entrega de Bolsón y Utiles Escolares a 125,000 Niños y Niñas en edad Escolar de los niveles Educativos Prebasico y basico	0098 BOLSON ESCOLAR															
Comentarios: En el marco del convenio suscrito entre la Industria Militar de las FF.AA y la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social SSIS-PRAF, han sido adquiridos a la fecha		06 12 ...	S	S	6,652.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.00	0.00	0.00

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFC. DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 06 **Act./ Obra** 01 ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
02 Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico	0098 BOLSON ESCOLAR															
Comentarios: La Meta Programada para el año 2016 fue de 125,000, Niños y Niñas beneficiados con la entrega de Bolsón y útiles escolares, debido a que se redujo el presupuesto 2016, por L.17,450,495.92, la meta a financiar con Fondos Fidecomiso (FSPS), es de 81,958 Bolsones para hacer una meta total para el año 2016 de 114,976, de los cuales 33,018 fueron financiados con Fondos del Tesoro Nacional y 81,958, de estos ya fueron beneficiados 17,563 para hacer un total de 50,581 niños beneficiados	06 12 ...	N	S	6,652.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,304.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 **Act./ Obra** 02 Bienes para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Bienes entregados para el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa dela SSIS.	0562 BIEN															
Comentarios: En el Tercer Trimestre no hubo programación física, ni financiera para la adquisición de bienes para el fortalecimiento del SSIS/PRAF	03 05 ...	S	S	0.00	0.00	386,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,699.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 **Act./ Obra** 03 Costos Operativos para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Informe de avance de las actividades de costo operativo en apoyo al Fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa dela SSIS para la implementación del Programa	0149 INFORME															
Comentarios: Durante el Tercer Trimestre para Costos Operativos para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS, se continuó con la contratación de servicios de internet y servicios telefonía móvil para uso del personal de campo en los municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Choluteca y Valle;	03 05 ...	S	S	1.00	0.00	245,991.00	1.00	0.00	134,595.00	1.00	0.00	157,629.00	3.00	0.00	538,215.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 **Act./ Obra** 04 Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del CENISS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSULTORIAS EN APOYO AL CENISS	0369 CONSULTORÍA															
Comentarios:) Durante el mes de septiembre, se reporta el pago del consultor nacional en sistema de información geo referenciado en apoyo al Fortalecimiento del Centro Nacional de Información del Sector Social CENISS	03 05 ...	S	S	1.00	0.00	33,800.00	1.00	0.00	33,800.00	2.00	0.00	171,983.00	4.00	0.00	239,583.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 **Act./ Obra** 05 Transferencias Monetarias Condicionadas para Educacion, Salud y Nutricion **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFC. PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 **Act./ Obra** 05 Transferencias Monetarias Condicionadas para Educacion, Salud y Nutricion **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares que han recibido la TMC con recursos del IDA 5294-HN	0406 HOGAR															
Comentarios: En el mes de Julio del tercer trimestre se concluyó el primer pago del Bono Vida Mejor Rural a 8,366 familias focalizadas en pobreza extrema, sin embargo se debió adelantar los fondos en el mes de junio 2016, para cumplir con el cronograma de pago para la primera entrega de TMC.. En los meses de Agosto y Septiembre se realizó el Segundo pago de Transferencias Monetarias Condicionadas a 15 280 familias focalizadas en pobreza extrema.		03 05 ...	S	S	8,366.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	36,373,665.00	15,280.00	0.00	5,442,445.00	23,646.00	0.00	48,416,110.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 13 **Act./ Obra** 08 Bienes para el Fortalecimiento del CENISS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 BIENES	0562 BIEN															
Comentarios: En el mes de septiembre no hubo programacion ni ejecucion fisica ni financiera.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	189,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,082.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 14 **Act./ Obra** 03 Apoyo a la Descentralizacion Operativa del PRAF **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 FORTALECIDAD LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	0149 INFORME															
Comentarios: En el Componente de Apoyo a la Descentralización Operativa de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS), se realizó el tercer pago según convenio suscrito entre la SSIS y Fundación Capital, para promover la inclusión financiera, económica y social de familias en condición de pobreza extrema,		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,418,041.00	0.00	0.00	5,847.00	1.00	0.00	1,423,888.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 14 **Act./ Obra** 04 Apoyo a la Verificacion de la Corresponsabilidad de Salud **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 FORTALECIDAD LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	0149 INFORME															
Comentarios: .En Apoyo a la Verificación de Corresponsabilidad de Salud, no hubo programación ni ejecución física ni financiera.		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 14 **Act./ Obra** 05 Apoyo a la Verificacion de la Corresponsabilidad de Educacion **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN	0149 INFORME															
Comentarios: En el mes de septiembre para el componente de apoyo a la verificacion de la corresponsabilidad de educacion,no se realizo programacion y ni ejecucion ni fisica ni financiera		03 05 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFC. PLANIFICACION Y FORTALECIMIENTO
GESIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 15 **Act./ Obra** 02 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Fortalecimiento a Jovenes, Mujeres y Niños en vulnerabilidad y riesgo social	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Fueron atenidos 400 jóvenes infractores en los Centros Pedagógicos, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, al cierre del trimestre ingresaron 464 jóvenes para ser rehabilitados en en dicho centros pedagogicos - Conefor,Francisco Morazan,cortes,MDC Y San Pedro Sula		06 12 ...	N	S	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
02 Niños y Niñas en situacion de vulnerabilidad, riesgo social, violencia intrafamiliar y Riesgo Social con atencion Integral	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Favorecidos 5,208 jóvenes, mujeres, niños y niñas en situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y riesgo social en los centros de cuidados diurnos que han sido implementados por la SSIS-SEDIS, a través de las organizaciones, con el Instituto de la Juventud, ubicados en D.C, con una cobertura de 1,232, en la región de San Pedro Sula, Choloma en Cortes, Ceiba, Tela en Atlántida, Juticalpa/Olancho, en Santa Rosa de Copan, D.C. Choluteca y Comayagua,		06 12 ...	S	S	667.00	0.00	937,545.00	667.00	0.00	3,680.00	500.00	0.00	29,071.00	1,834.00	0.00	970,296.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 15 **Act./ Obra** 03 ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRA **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Jóvenes Infractores atendidos en los Centros Pedagógicos	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: .Se atendieron a jóvenes Infractores en Centros Renaciendo,El Carmen,Sagrado Corazon de Jesus,Jalteva Y cobras		06 12 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02 Jóvenes y Mujeres con atención integral en vulnerabilidad, riesgo social y riesgo social en centros de cuidado Diurno	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Se realizo la atención a jovenes y mujeres en el departamento de Francisco Morazan,Sembradores de Amor en Copan.		06 12 ...	S	S	1,207.00	0.00	781,452.00	1,207.00	0.00	3,900,000.00	1,092.00	0.00	2,192,123.00	3,506.00	0.00	6,873,575.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 15 **Act./ Obra** 04 SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Apoyo a Jovenes y Adolescentes Infractores (CEPPAI)	0296 JOVEN															
Comentarios: Al cierre del tercer trimestre fueron atendidos a 464 óvenes infractores en los Centros pedagogicos para adolescentes infractores en el Renaciendo,El Carmen,Sagrado Corazón,Jalteva y Cobras.		06 12 ...	N	S	400.00	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00
02 Sensibilizacion y apoyo a Niños, Jovenes y Mujeres en vulnerabilidad y riesgo social	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Se han realizado jornadas de sensibilización espiritual la jovenes infractores en los centros de Renaciendo,El Carmen,Sagrado Corazón,Jalteva y Cobras.		06 12 ...	S	S	1,874.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,242.00	4,190.00	0.00	196,242.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 16 **Act./ Obra** 01 Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro. **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
OF. PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 16 **Act./ Obra** 01 Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro. **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Focalizaciòn e identificaciòn de Madres jefas de hogar a nivel nacional	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: La focalizacion de los participantes para ser sujetos a creditos es generada por el Centro nacional de Informacion del sector social CENISS, a fin de identificar las Madres Jefas de Hogar y jovenes de l noveno grado que estan aptos para el credito.		06 12 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Reunion de Comité Tecnico para aprobacion de creditos a madres jefas de hogar anivel nacional	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Se desarrollo una reunion de comite de credito para aprobacion de solicitudes de proyectos productivos,para apoyar a mujeres jefas de hogar como estrategia de salida del bono Vida Mejor.		06 12 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03 Créditos otorgados a mujeres jefas de hogar como estrategia del salida del bono Vida Mejor	0371 CRÉDITO															
Comentarios: Otorgados 1,350 creditos a Madres Jefas de hogar durante el tercer trimestre.		06 12 ...	S	S	0.00	0.00	64,036.00	450.00	0.00	3,237,094.00	450.00	0.00	2,699,839.00	900.00	0.00	6,000,969.00
04 Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a madres jefas de hogar	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Según acta No. 4 del Comité de Credito del mes de Septiembre, recepecionada en el área de administración y auditoria interna, fueron aprobados 900 creditos a madres jefas de hogar y 100 creditos para jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.		06 12 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 16 **Act./ Obra** 02 Oportunidades a Jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado Bono Vida Mejor. Mediante ayuda social a personas. **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Créditos otorgados a jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor	0371 CRÉDITO															
Comentarios: Otorgados 862 creditos a Jóvenes que egresan del noveno grado,como estrategia de la salida del Bono Vida Mejorpara que puedan realizar sus emprendimientos y ser incorporados al sistema productivopara poder mejorar sus ingresos y de sus familias		06 12 ...	S	S	381.00	0.00	5,287,604.00	381.00	0.00	4,675.00	100.00	0.00	51,203.00	862.00	0.00	5,343,482.00
02 Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a jovenes que egresan de noveno grado	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Acta de comite de credito recepcionada para la presentacion de pagos de transferencias de fondos de los jovenes beneficiados en el proyecto		06 12 ...	N	S	0.50	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
03 Focalizacion e Identificacion de Jovenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: Reunion de comite tecnico para aprobacion de creditos a jovenes que egresan del noveno grado		06 12 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 Reunion de Comite Tecnico para aprobacion de creditos a jovenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	0070 PARTICIPANTE															
Comentarios: En el tercer trimestre se llevó a cabo la reunión del Comité de Crédito en donde según acta No.04, en donde fueron aprobados 900 créditos a madres Jefas de Hogar y 100 créditos a Jóvenes que egresan del noveno grado		06 12 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 17 **Act./ Obra** 01 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Elaborado por:		**Aprobado por:**	
Usuario :	NMARTINEZ22	Nombre y Apellido:	DMENDOZA1
Fecha:	13/10/2016	Fecha:	13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFC. PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
SSIS
HONDURAS C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 17 **Act./ Obra** 01 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Adultos Mayores con Atencion Integral en Centros de Cuidado Diumos	0315 ADULTO															
Comentarios: Beneficiados 1,514 adultos mayores con atencion integral en los centros de cuidado diurno,en diferentes mancomunidades de Colon,Atlantida,Olancho,Cortes,Copan y Lempira.		06 12 ...	S	S	507.00	0.00	7,848,325.00	507.00	0.00	8,503,100.00	500.00	0.00	6,912,000.00	1,514.00	0.00	23,263,425.00
02 Centros de Cuidados Diumos funcionando para la Atención Integral a personas Adultas Mayores	1026 CENTRO DE CUIDADO DIURNO															
Comentarios: Inaurados tres centros de Atencion para Adultos,para la atencion integral de 1514 adultos mayores en situacion de vulnerablidad riesgo social.		06 12 ...	N	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 17 **Act./ Obra** 02 CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diumos	0383 DISCAPACITADO															
Comentarios: En el componente de Atencion Integral a personas con discapacidad en situacion de vulnerabilidad y riesgo social en tercer trimestre fueron atendidos 1150 personas con capacidades especiales a traves de los centros CIARH		06 12 ...	S	S	350.00	0.00	1,762,991.00	400.00	0.00	1,922,333.00	400.00	0.00	1,738,119.00	1,150.00	0.00	5,423,443.00
02 Centros de Cuidados Diumos funcionando para la Atencion Integral a personas con Discapacidad	1026 CENTRO DE CUIDADO DIURNO															
Comentarios: Se implementaron 3 centros de cuidado diumo,para la atencion del Discapacitado en los departamentos de Francisco Morazan y Choluteca,Apaface,Fundacion Omega y Rocafan.		06 12 ...	N	S	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 18 **Act./ Obra** 03 Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Convenios de Expansión de la Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Firmados.	0026 CONVENIO															
Comentarios: Para el componente de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica, se continuó con la ejecución del Convenio suscrito entre la Subsecretaría de Integración Social (SSIS) y el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para los Servicios de Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica del PBVM, en los departamentos de Copán,		03 05 ...	S	S	1.00	0.00	14,230,394.00	0.00	0.00	2,921,668.00	0.00	0.00	9,436,529.00	1.00	0.00	26,588,591.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 18 **Act./ Obra** 04 Fortalecimiento Institucional **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0149 INFORME															
Comentarios: En el componente de fortalecimiento Institucional para el mes de septiembre, para el Fortalecimiento de la operatividad del PBVM se continua con la ejecucion de los contratos de los servicios tecnicos de gestores sociales.		03 05 ...	S	S	1.00	0.00	1,462,425.00	1.00	0.00	5,658,597.00	1.00	0.00	9,453,815.00	3.00	0.00	16,574,837.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 18 **Act./ Obra** 05 Transferencias Monetarias Condicionadas **Act. u Obra** Actividad

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
DGC PLANIFICACION SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 18 **Act./ Obra** 05 Transferencias Monetarias Condicionadas **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares que reciben la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BL/HO	0406 HOGAR															
Comentarios: En el mes de julio se concluyó el primer pago de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor Rural, durante los meses de Agosto y septiembre se efectuó el segundo pago del Bono a 50,590 familias focalizadas, según la segunda planilla emitida para la entrega de este beneficio.		03 05 ...	S	S	20,388.00	0.00	11,260,000.00	8,535.00	0.00	132,980,965.00	21,667.00	0.00	217,666,882.00	50,590.00	0.00	361,907,847.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 19 **Act./ Obra** 02 Desarrollo de una Estrategia de Proteccion Social-CENISS **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Informe de avance de actividades para el Desarrollo de una estrategia de protección social integrada	0149 INFORME															
Comentarios:) Analistas Programadores, Analistas Programadores para el Mantenimiento del Sistema de Información Gerencia y Uno (1) Auditor para el Sistema Informático Gerencial.		03 05 ...	S	S	1.00	0.00	40,000.00	1.00	0.00	40,000.00	1.00	0.00	40,000.00	3.00	0.00	120,000.00

Programa 14 **Subprograma** 00 **Proyecto** 19 **Act./ Obra** 03 Transferencias Monetarias Condicionadas **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad Desarrollo Human **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN	0406 HOGAR															
Comentarios: en el componente de tranferencias monetarias para el mes de septiembre se realizo el traslado de fondos a BANADESA para la tercera entrega de TMC.		03 05 ...	S	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,499,310.00	0.00	0.00	49,499,310.00

Programa 18 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 02 DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Registro de Niños y Niñas matriculados según SACE con Acceso a Alimentación Escolar	0560 BASE DE DATOS															
Comentarios: Se actualizo la base de datos de los beneficiarios del programa Alimentacion Escolar segun listado de asistencia de los centros educativos publicos focalizados y conforme al sistema de administrador de centros educativos SACE		06 14 ...	N	S	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02 Productores locales participando como proveedores de los componentes de la Alimentación Escolar a nivel local	0560 BASE DE DATOS															
Comentarios: Entrega de insumos para alimentacion escolar de parte de Catholic reilel services(CRS)como parte de la donacion que hace el departamento de Agricultura de los USDA,para cubrir el periodo 2016-2020 con una cobertura de 17 municipios del departamento de Intibuca.		06 14 ...	N	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Liquidación y Registro de Alimentación Escolar distribuida en Centros Escolares focalizados	0149 INFORME															
Comentarios: Relizada la liquidación de alimentos entregados por el PMA en el 20,225 centros educativos para beneficiar 1,300,915 niños y niñas con acceso a la alimentacion escolar en 20,250 centros educativos publicos,de los niveles pre basico y basico con la entrega de raciones de alimento durante 160 dias clase.		06 14 ...	S	S	0.33	0.00	0.00	1,300,915.00	0.00	0.00	0.67	0.00	30,424.00	1,300,916.00	0.00	30,424.00

Programa 18 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 03 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL **Act. u Obra** Actividad

Elaborado por:
Usuario : NMARTINEZ22
Fecha: 13/10/2016

Aprobado por:
Nombre y Apellido: DMENDOZA1
Fecha: 13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO SISPLAH
HONDURAS, C.A.

Institución 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Lugar 08 01 Distrito Central

Tipo Operación Modificación **Trimestre** 03
Etapa Evaluación **Mes** 09
Estado APROBADO **Nro Documento** 00019

Actividades Obras

Programa 18 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 03 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Registro de personas capacitadas en Educación Alimentaria Nutricional	0080 REGISTRO															
Comentarios: Actualizado el registro de personas que conforman los comites de monitoreo de alimentacion escolar que fueron capacitadas en Alimentacion Alimentaria y Nutricional en los modulos teorico y practico		06 14 ...	N	S	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02 Comités de Alimentación Escolar y personas capacitadas en Educación Alimentaria Nutricional	1039 TALLERE DE CAPACITACION															
Comentarios: Se capacitaron 900 monitoras de Alimentacion escolar sobre educacion alimentaria y nutricional con los modulos tecnico y practico a las personas identificadas en los departamentos de Lempira,Intibuca,La Paz,Santa Barbara y en Gracias A Dios.		06 14 ...	S	S	0.00	0.00	25,743.00	300.00	0.00	54,020.00	600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	79,763.00

Programa 18 **Subprograma** 00 **Proyecto** 00 **Act./ Obra** 04 MONITOREO Y EVALUACION **Act. u Obra** Actividad

Tipo Actividad **Tipo Adm.**

Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Informes de seguimiento de las liquidaciones de entrega de Alimentación Escolar (Actas de Entrega)	0149 INFORME															
Comentarios: Coordinado e iniciada con PMA y CRS el proceso de entrega y distribución de la segunda remesa de la ración básica de alimentos a los 20,220 centros educativos del sector público, beneficiando a 1, 346,396 escolares a nivel nacionalmiso del Estado de Honduras con el Programa mundial de Alimentos(PMA).		06 14 ...	S	S	0.33	0.00	36,418.00	0.33	0.00	76,883.00	0.34	0.00	0.00	1.00	0.00	113,301.00
02 Mapeo de productores locales según servicios y región	0080 REGISTRO															
Comentarios: Se realizo el Mapeo de productores locales segun servicios y region para la entrega de insumos para la alimentacion escolar departe Catholic Relief services (CRS), como parte de la donacion que hace el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), para cubrir el periodo 2016-2020 con una cobertura en 17 municipios del Departamento de Intibuca, beneficiados con la entrega de la racion basica que comprende 3 productos (arroz, CSB y aceite).		06 14 ...	N	S	0.10	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00

Elaborado por:		**Aprobado por:**	
Usuario :	NMARTINEZ22	Nombre y Apellido:	DMENDOZA1
Fecha:	13/10/2016	Fecha:	13/10/2016

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OFICINA DE PLANIFICACION SEGUIMIENTO SSIS
HONDURAS, C.A.