MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.°: 11-101-003235-7

**CHEQUE No. 00006491**

TALGUA 21 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

78,225.00

JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ L

Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆011010791⑆00111010032357⑈00006491

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 84,500.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13952 CHEQUE N° 6491

| MOVIMIENTO CONTABLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| | | |

| CHEQUE N.° 00006491 | CONTABILIDAD | AUDITORÍA | Josman Adalid Murcia Gomez RECIBÍ CONFORME |
|---|---|---|---|

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/08/2023
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13952
L.: 84,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1355
Fecha de Emision: 21/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ Id/RTN: 1323199200217
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 84,500.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13952 CHEQUE N° 6491

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 11 04 005 000 001 47110 11-001-01 | CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA DE TEJERAS | 84,500.00 |

**RETENCIONES**

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 202 | RETENCION DE ISR | 6,275.00 |
| | **Total de retenciones:** | **6,275.00** |

**RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS**

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 84,500.00 |
| | **Monto Total:** | **84,500.00** |

**RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 84,500.00 |
| - RETENCIONES | 6,275.00 |
| **TOTAL** | **78,225.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Josman Adalid Murcia Gomez
Identidad No.: 1323-1992-00217

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSIrVfk0Icid3QZz6cB5H6pD5klRtMbXwWxXXL0deWMFRyoPvR/AFPk0+mKejX8IqPcJAsd
GwrdK9Uuoc23W5akekGtOnzvgjuZ44S4x



Escaneado con CamScanner

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRFAL DE LA ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS TALGUA, LEMPIRA

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal **1323-1960-00034**, No de solvencia Municipal **136713, R T N. 132319600345,** con domicilio en la Comunidad de El Aguaje, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**:- **Y JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ,** mayor de edad, casado, albañil y soldador, hondureño con DNI **No 1323-1992-00217**, **R.T.N.** No. **13231992002170**, Solvencia Municipal **No. 00018479** y con domicilio en la comunidad de Ciruelito del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en representación legal de su misma, en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de sus derechos y Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos y el Segundo en pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios de construcción de Cerca perimetral de la Escuela Paz y progreso en la comunidad de Tejeras Talgua, Lempira.

**PRIMERA;** El CONTRATANTE, manifiesta qué en las instalaciones de la Escuela Paz y Progreso de la aldea de Tejeras Talgua, Lempira, se ocasionan perjuicios tanto en la obra física como en el material y mobiliario escolar, debido a que no existe la protección adecuada, para lo cual se contratan los servicios del señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ,** para que pueda realizar el proyecto de construcción de Cerca Perimetral de dicha escuela y que será responsable de desarrollar las siguientes actividades:

| No | Tipo de actividades | **Unidad** | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAZADO Y MARCADO | mL | 196.00 |
| 2 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN ( TIPO I) | m3 | 32.00 |
| 3 | ACARREO DE MATERIAL SIN VOLQUETA | m3 | 40.00 |
| 4 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.30x0.50 m (60% ROCA 40% MORTERO 1:4) | M3 | 32.00 |
| 5 | DADO DE CONCRETO 40X40X30, 4#3 A.D. | UND | 6.00 |
| 6 | SOLERA S-1 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 196.00 |
| 7 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM. | m2 | 157.00 |
| 8 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm, CONCRETO 1:2:2 (PARA TUBO HG 2" 3 HILADAS) | mL | 80.00 |
| 9 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm, CONCRETO 1:2:2 (COLUMNAS ESQUINERAS) | mL | 18.00 |
| 10 | SOLERA DE REMATE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2 | mL | 196.00 |
| 11 | TALLADO DE ELEMENTOS 0.10 cm SOLERA DE REMATE | mL | 196.00 |
| 12 | TALLADO DE ELEMENTOS 0.15 cm | mL | 80.00 |
| 13 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 2" (INSTALACION VERTICAL DE TUBO) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) @2.0 m | mL | 196.00 |
| 14 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 3/4" (INSTALACION HORIZONTAL DE DOBLE TUBO PARA MARCO DE MALLA CICLON) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) | mL | 196.00 |
| 15 | SUM/COLOCACION DE MALLA CICLON DE 6 FT CALIBRE 11, CON TUBO HG LIVIANO DE 3/4" COMO TENSOR | mL | 196.00 |
| 16 | SUM/COLOCACION DE PORTON VEHICULAR A: 5.0 m H:2.50 m | und | 1.00 |
| 17 | SUM/COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 LINEAS SUPERIORES) | mL | 196.00 |
| | LIMPIEZA FINAL DE AREA | m2 | 400.00 |



Escaneado con CamScanner

**SEGUNDA: PLAZO**, el plazo del Presente **CONTRATO** es de 90 días contados a partir de la Fecha de su firma.

**EL MONTO** del presente **CONTRATO** es por la cantidad de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL, LEMPIRA EXACTOS. Lps. 169, 000.00), por pago de mano de obra calificada. de los cuales se le deducirá el 12.5% de una utilidad de Lps. 30,000.00. considerando la utilidad neta obtenida después de los gastos ocasionados en las actividades desarrolladas en mano de obra calificada, según se especifica en el cuadro siguiente y se deducirá este aporte en el último desembolso.**

| No | Actividad | Costo unitario | Costo total |
|---|---|---|---|
| 01 | Alimentación diaria 270 días, de albañil y dos ayudantes de albañil. | 140.00 c/u | Lps. 37,800.00 |
| 02 | Pago de dos ayudantes albañil en 90 días | 700.00 diario | Lps. 63,000.00 |
| 03 | Pago de transporte | | Lps. 18,000.00 |
| | Total, de gastos ocasionados | | **Lps. 118,800.00** |
| | **Teniendo una utilidad neta de** | | **Lps. 50,200.00** |

**TERCERA:** Forma de pago, las dos partes Acuerdan que se realicen en dos desembolsos : Un primer de Lps 84,500.00 considerando el 50% y un ultimo pago de Lps 84,500.00 una vez este terminada la obra descrita, del cual se le retendrá el 12.5 % de la utilidad neta. **EL CONTRATANTE**: advierte que, de no existir fondos en esta Tesorería Municipal, los pagos no se efectuarán como esta cláusula lo manifiesta y se hará en un solo desembolso considerando la existencia de fondos en la Tesorería Municipal, debido a los retrasos existentes en los desembolsos de la Transferencia del Gobierno Central. Ósea que trabajara al crédito.

- **El CONTRATADO**; manifiesta qué está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en él presente CONTRATO, comprometiéndose para ello.
- A prestar su servicio en el tiempo y forma establecida en él contrato.
- Estar disponible a la hora de ser llamado y recibir el pago, una vez qué el **CONTRATANTE** asegure que el proyecto tiene a sido finalizado.



Escaneado con CamScanner

- A prestar su servicio en el tiempo y forma establecida en él contrato.
- Estar disponible a la hora de ser llamado y recibir el pago, una vez qué el **CONTRATANTE** asegure que el proyecto tiene a sido finalizado.

**CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:** el **CONTRATADO**, acepta la supervisión y sugerencias de la Alcaldía Municipal, mediante las personas que se designen y de las autoridades del Centro Educativo; manifiesta que el personal necesario para desarrollar los trabajos requeridos en mano de obra calificada los pondrá el CONTRATADO y en caso de existir contratiempo en el desarrollo de este trabajo, se compromete a buscar la forma de cumplir en el tiempo establecido, si esto se diera por aspectos fuera del alcance humano, se tratará de solucionar con la extensión de tiempo que se incurra y la comprensión será por ambas partes. Reteniendo por parte de esta municipalidad el porcentaje que en base a ley corresponde

**QUINTA: GARANTIA DE CALIDAD.** El Señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ** será responsable por la ejecución y calidad de la obra y se obliga a subsanar y responder por cualquier defecto inherente a la prestación de los servicios hoy aquí contratados, garantizando la calidad de la obra. Reteniendo por parte de esta municipalidad el porcentaje que en base a ley corresponde.

**SEXTA:** Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente CONTRATO, él incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de este Contrato por una de las partes; por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada, con la devolución de valores entregados en forma anticipada, o la cancelación de servicios recibidos.

**SEPTIMA**: Ambas partes Acuerdan que, en caso de existir controversias, estas se trataran de solventar por la vía del dialogo, sin embargo, de no lograrse arreglo alguno por este medio, renunciamos a nuestro domicilio común, y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para qué dicte resolución conforme a derecho.

**OCTAVA**: Ambas partes manifiestan qué están Totalmente de ACUERDO, y ratifican en cada una de sus partes el presente CONTRATO, en fe de lo cual firmamos el presente, en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 12 días del Mes de Junio del Año 2022.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE TALGUA, LEMPIRA

**(F) DANIEL DERAS BENITEZ**
**ALCALDE MUNICIPAL**
**Contratante**

Josman Adalid Murcia Gomez

**(F) JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ.**
**CONTRATADO**



Escaneado con CamScanner

**<Municipalidad>**

**TEL.** _____

## Orden de Inicio Proyecto de Ejecución

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "**CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS "** para el día 12 de JUNIO del año 2022 al Señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ,** Con numero de identidad **1323-1992-00217** quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: LAJITAS, TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 12 Días del mes de JUNIO del año 2022.

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
TALGUA, LEMPIRA

**DANIEL DERAS BENITEZ**
**Alcalde Municipal**

Escaneado con CamScanner



Realizado por:

# UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

Año 2023

## MUNICIPALIDAD TALGUA, LEMPIRA

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | **Construcción de cerca perimetral con postes de tubo HG 2" – malla ciclón 6' L: 196.0 ml – Escuela Paz y Progreso** |
| **Ubicación:** | **Comunidad Tejeras – Talgua, Lempira** |
| **Fecha:** | **Mayo 2023** |



Escaneado con CamScanner

# PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE TUBO HG 2" - MALLA CICLON DE 6' ESCUELA PAZ Y PROGRESO- COMUNIDAD DE TEJERAS

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

03/03/2023

| Presupuesto por Actividades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo directo | Total |
| | **CONSTTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PAZ Y PROGRESO, COMUNIDAD DE TEJERAS** | | | **L.** | **L.619,011.54** |
| F013003 | TRAZADO Y MARCADO | mL | 196.0000 | L.38.47 | L.7,540.12 |
| F014006 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN ( TIPO I) | m3 | 32.0000 | L.246.23 | L.7,879.36 |
| F016002 | ACARREO DE MATERIAL SIN VOLQUETA | m3 | 40.0000 | L.147.00 | L.5,880.00 |
| F021001 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.30x0.50 m (60% ROCA 40% MORTERO 1:4) | M3 | 32.0000 | L.2,237.00 | L.71,584.00 |
| F026010 | DADO DE CONCRETO 40X40X30, 4#3 A.D. | UND | 6.0000 | L.498.95 | L.2,993.70 |
| F031012 | SOLERA S-1 15X15 4 Nü3, Nü2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 196.0000 | L.494.71 | L.96,963.16 |
| F042003 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM. | m2 | 157.0000 | L.586.26 | L.92,042.82 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (PARA TUBO HG 2" 3 HILADAS) | mL | 80.0000 | L.512.77 | L.41,021.60 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (COLUMNAS ESQUINERAS) | mL | 18.0000 | L.512.77 | L.9,229.86 |
| F290523 | SOLERA DE REMATE 10X15 2#3,#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2 | mL | 196.0000 | L.310.69 | L.60,895.24 |
| F061020J | TALLADO DE ELEMENTOS 0.10 cm SOLERA DE REMATE | mL | 196.0000 | L.107.37 | L.21,044.52 |
| F061019 | TALLADO DE ELEMENTOS 0.15 cm | mL | 80.0000 | L.127.32 | L.10,185.60 |
| F160621 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 2" (INSTALACION VERTICAL DE TUBO) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) @2.0 m | mL | 196.0000 | L.289.80 | L.56,800.80 |
| F200623 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 3/4" (INSTALACION HORIZONTAL DE DOBLE TUBO PARA MARCO DE MALLA CICLON) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) | mL | 196.0000 | L.163.78 | L.32,100.88 |
| F162022 | SUM/COLOCACION DE MALLA CICLON DE 6 FT CALIBRE 11, CON TUBO HG LIVIANO DE 3/4" COMO TENSOR | mL | 196.0000 | L.333.75 | L.65,415.00 |
| F290526 | SUM/COLOCACION DE PORTON VEHICULAR A: 5.0 m H:2.50 m | und | 1.0000 | L.18,000.00 | L.18,000.00 |
| F290527 | SUM/COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 LINEAS SUPERIORES) | mL | 196.0000 | L.77.28 | L.15,146.88 |
| F011012 | LIMPIEZA FINAL DE AREA | m2 | 400.0000 | L.10.72 | L.4,288.00 |
| | **Subtotal de Presupuesto** | | | | **L.619,011.54** |

| | |
|---|---|
| **Imprevistos e Inflacion** | **L.6,190.12** |
| **Total sobrecostos** | **L.6,190.13** |

**Total** **L.625,201.66**

Escaneado con CamScanner

# PRESUPUESTO
# POR INSUMOS

Escaneado con CamScanner

CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE TUBO HG 2" - MALLA CICLON DE 6' ESCUELA PAZ Y PROGRESO- COMUNIDAD DE TEJERAS

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



03/03/2023

**Insumos de presupuesto**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato** | | | | **L.** | **Monto $:L.18,000.00** |
| MN-F290531 | SUM/COLOCACION DE PORTON VEHICULAR A: 5.0 m H:2.50 m | UND | 1.0000 | L.18,000.00 | L.18,000.00 |
| **Mano de Obra** | | | | **L.** | **Monto $:L.298,673.44** |
| OC-F01001 | ALBAÑIL | jor | 154.2840 | L.600.00 | L.92,570.40 |
| OC-F01002 | ARMADOR DE HIERRO | jor | 26.0540 | L.300.00 | L.7,816.20 |
| ON-F01001 | AYUDANTE | jor | 271.7980 | L.350.00 | L.95,129.30 |
| OC-F01004 | CARPINTERO | jor | 70.0700 | L.500.00 | L.35,035.00 |
| HM-F060021 | HERRAMIENTA MENOR (M. OBRA) | (%)mo | 0.0500 | L.284,450.90 | L.14,222.54 |
| ON-F1004 | PEON | jor | 8.4000 | L.350.00 | L.2,940.00 |
| OC-F01013 | SOLDADOR | jor | 84.2800 | L.600.00 | L.50,568.00 |
| HE-F03014 | SOLDADORA | HRA | 3.9200 | L.100.00 | L.392.00 |
| **Material** | | | | **L.** | **Monto $:L.302,336.67** |
| MN-F0601001 | AGUA | M3 | 24.7130 | L.60.00 | L.1,482.78 |
| MN-F1801001 | ALAMBRE DE AMARRE | LB | 156.5440 | L.30.00 | L.4,696.32 |
| MN-F290530 | ALAMBRE DE PUAS | rollo | 1.9600 | L.850.00 | L.1,666.00 |
| MN-F0201001 | ARENA DE RIO LAVADA | M3 | 22.5728 | L.800.00 | L.18,058.24 |
| MN-11 | BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40cm | unid | 1,962.5000 | L.22.00 | L.43,175.00 |
| MN-F0101001 | CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND | BOLSA | 211.0220 | L.220.00 | L.46,424.84 |
| MN-F2301001 | CLAVOS | LB | 53.2890 | L.32.00 | L.1,705.25 |
| MI-F3501004 | ELECTRODO SOLDADURA 6011 X 1/8 X 1' | LB | 98.0000 | L.45.00 | L.4,410.00 |
| MN-F0301001 | GRAVA DE RIO | M3 | 6.1998 | L.800.00 | L.4,959.84 |
| MN-F2901001 | MADERA RUSTICA DE PINO | PIE T | 1,213.4310 | L.22.00 | L.26,695.48 |
| MI-F201003 | MALLA CICLON DE 6' (ROLLO DE 100 PIES.) (CUBIERTA DE PLASTICO) | ML | 6.4680 | L.5,500.00 | L.35,574.00 |
| MN-F0501001 | PIEDRA DE RIO | M3 | 32.0000 | L.600.00 | L.19,200.00 |
| MN-F290623 | PLATINA METALICA 1"x20' | IANCE | 29.4000 | L.350.00 | L.10,290.00 |
| MN-F160622 | TUBO HG LIVIANO 3/4" | lance | 33.3200 | L.250.00 | L.8,330.00 |
| MN-F160621 | TUBO HG LIVIANO DE 2" | IANCE | 52.9200 | L.500.00 | L.26,460.00 |
| MN-F1902002 | VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG | LANCE | 174.7660 | L.220.00 | L.38,448.52 |
| MN-F1902008 | VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"X30' LEGITIMA | LANCE | 107.6040 | L.100.00 | L.10,760.40 |
| | | | | **L.** | **Monto $:L.619,010.11** |

Escaneado con CamScanner

# PLANOS

Escaneado con CamScanner

## VISTA FRONTAL




## VISTA PERFIL




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALA: | | MUNICIPALIDAD: | UBICACIÓN: | PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN PREDIO DEL CEMENTERIO L: 196 ML | LEVANTO/DISEÑO: | REVISO/APROBÓ: | REVISIÓN: |
| FECHA | C I H | TALGUA, LEMPIRA | COMUNIDAD TEJERAS | CONTENIDO: VISTA FRONTAL Y PERFIL CERCA PERIMETRAL | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | REVISIÓN No.1 03/03/2023 |
| MARZO 2023 | | | | | | | 01 HOJA |

Escaneado con CamScanner

## COTIZACION MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

**CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE TUBO HG 2" - MALLA CICLON DE 6' ESCUELA PAZ Y PROGRESO- COMUNIDAD DE TEJERAS**

**UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

### PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo directo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSTTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PAZ Y PROGRESO, COMUNIDAD DE TEJERAS** | | | **Costo directo** | **L 167 326,76** |
| F013003 | TRAZADO Y MARCADO | mL | 196,00 | L 20,47 | L 4 012,12 |
| F014006 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN ( TIPO I) | m3 | 32,00 | L 160,00 | L 5 120,00 |
| F016002 | ACARREO DE MATERIAL SIN VOLQUETA | m3 | 40,00 | L 145,00 | L 5 800,00 |
| F021001 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.30x0.50 m (60% ROCA 40% MORTERO 1:4) | M3 | 32,00 | L 100,00 | L 3 200,00 |
| F026010 | DADO DE CONCRETO 40X40X30, 4#3 A.D. | UND | 6,00 | L 499,95 | L 2 999,70 |
| F031012 | SOLERA S-1 15X15 4 Nû3, Nû2 A 20 @ 20 CONCRETO | M.L. | 196,00 | L 2,71 | L 531,16 |
| F042003 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM. | m2 | 130,00 | L 130,30 | L 16 939,00 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (PARA TUBO HG 2" 3 HILADAS) | mL | 80,00 | L 150,80 | L 12 064,00 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (COLUMNAS ESQUINERAS) | mL | 18,00 | L 512,77 | L 9 229,86 |
| F290523 | SOLERA DE REMATE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO | mL | 196,00 | L 90,00 | L 17 640,00 |
| F061020J | TALLADO DE ELEMENTOS 0.10 cm SOLERA DE REMATE | mL | 196,00 | L 80,37 | L 15 752,52 |
| F061019 | TALLADO DE ELEMENTOS 0.15 cm | mL | 80,00 | L 127,32 | L 10 185,60 |
| F160621 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 2" (INSTALACION VERTICAL DE TUBO) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) @2.0 m | mL | 196,00 | L 50,50 | L 9 898,00 |
| F200623 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 3/4" (INSTALACION HORIZONTAL DE DOBLE TUBO PARA MARCO DE MALLA CICLON) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) | mL | 196,00 | L 80,12 | L 15 703,52 |
| F162022 | SUM/COLOCACION DE MALLA CICLON DE 6 FT CALIBRE 11, CON TUBO HG LIVIANO DE 3/4" COMO TENSOR | mL | 196,00 | L 100,00 | L 19 600,00 |
| F290526 | SUM/COLOCACION DE PORTON VEHICULAR A: 5.0 m H:2.50 m | und | 1,00 | L 5 000,00 | L 5 000,00 |
| F290527 | SUM/COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 LINEAS SUPERIORES) | mL | 196,00 | L 50,28 | L 9 854,88 |
| F011012 | LIMPIEZA FINAL DE AREA | m2 | 400,00 | L 9,49 | L 3 796,40 |
| | **SUB-TOTAL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES** | | | | **L 167 326,76** |
| | Imprevistos e Inflacion (1%) | | | | L 1 673,27 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES** | | | | **L 169 000,03** |
| | | | | | L 170 673,30 |
| | | | | | L 338 000,06 |

Josman Adalid murcia.
FIRMA DEL INTERESADO

Escaneado con CamScanner

## COTIZACION MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

## CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE TUBO HG 2" - MALLA CICLON DE 6' ESCUELA PAZ Y PROGRESO- COMUNIDAD DE TEJERAS

## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

### PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo directo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSTTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PAZ Y PROGRESO, COMUNIDAD DE TEJERAS** | | | **Costo directo** | **L 168 488,04** |
| F013003 | TRAZADO Y MARCADO | mL | 196,00 | L 20,47 | L 4 012,12 |
| F014006 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN ( TIPO I) | m3 | 32,00 | L 170,00 | L 5 440,00 |
| F016002 | ACARREO DE MATERIAL SIN VOLQUETA | m3 | 40,00 | L 145,00 | L 5 800,00 |
| F021001 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.30x0.50 m (60% ROCA 40% MORTERO 1:4) | M3 | 32,00 | L 100,00 | L 3 200,00 |
| F026010 | DADO DE CONCRETO 40X40X30, 4#3 A.D. | UND | 6,00 | L 500,95 | L 3 005,70 |
| F031012 | SOLERA S-1 15X15 4 Nó3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO | M.L. | 196,00 | L 2,71 | L 531,16 |
| F042003 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM. | m2 | 130,00 | L 130,30 | L 16 939,00 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (PARA TUBO HG 2" 3 HILADAS) | mL | 80,00 | L 160,80 | L 12 864,00 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (COLUMNAS ESQUINERAS) | mL | 18,00 | L 512,77 | L 9 229,86 |
| F290523 | SOLERA DE REMATE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO | mL | 196,00 | L 90,00 | L 17 640,00 |
| F061020J | TALLADO DE ELEMENTOS 0.10 cm SOLERA DE REMATE | mL | 196,00 | L 80,37 | L 15 752,52 |
| F061019 | TALLADO DE ELEMENTOS 0.15 cm | mL | 80,00 | L 127,32 | L 10 185,60 |
| F160621 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 2" (INSTALACION VERTICAL DE TUBO) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) @2.0 m | mL | 196,00 | L 50,50 | L 9 898,00 |
| F200623 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 3/4" (INSTALACION HORIZONTAL DE DOBLE TUBO PARA MARCO DE MALLA CICLON) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) | mL | 196,00 | L 80,30 | L 15 738,80 |
| F162022 | SUM/COLOCACION DE MALLA CICLON DE 6 FT CALIBRE 11, CON TUBO HG LIVIANO DE 3/4" COMO TENSOR | mL | 196,00 | L 100,00 | L 19 600,00 |
| F290526 | SUM/COLOCACION DE PORTON VEHICULAR A: 5.0 m H:2.50 m | und | 1,00 | L 5 000,00 | L 5 000,00 |
| F290527 | SUM/COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 LINEAS SUPERIORES) | mL | 196,00 | L 50,28 | L 9 854,88 |
| F011012 | LIMPIEZA FINAL DE AREA | m2 | 400,00 | L 9,49 | L 3 796,40 |
| | **SUB-TOTAL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES** | | | | **L 168 488,04** |
| | Imprevistos e Inflacion (1%) | | | | L 1 684,88 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES** | | | | **L 170 172,92** |
| | | | | | L 171 857,80 |
| | | | | | L 340 345,84 |

Jose Ramiro Caceres

FIRMA DEL INTERESADO

Escaneado con CamScanner

**COTIZACION MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA**

**CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE TUBO HG 2" - MALLA CICLON DE 6' ESCUELA PAZ Y PROGRESO- COMUNIDAD DE TEJERAS**

**UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

## PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo directo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONSTTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PAZ Y PROGRESO, COMUNIDAD DE TEJERAS** | | | **Costo directo** | **L 172 427,64** |
| F013003 | TRAZADO Y MARCADO | mL | 196,00 | L 20,47 | L 4 012,12 |
| F014006 | EXCAVACION DE MATERIAL COMUN ( TIPO I) | m3 | 32,00 | L 170,00 | L 5 440,00 |
| F016002 | ACARREO DE MATERIAL SIN VOLQUETA | m3 | 40,00 | L 145,00 | L 5 800,00 |
| F021001 | CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.30x0.50 m (60% ROCA 40% MORTERO 1:4) | M3 | 32,00 | L 150,00 | L 4 800,00 |
| F026010 | DADO DE CONCRETO 40X40X30, 4#3 A.D. | UND | 6,00 | L 500,95 | L 3 005,70 |
| F031012 | SOLERA S-1 15X15 4 N03, N02 A 20 @ 20 CONCRETO | M.L. | 196,00 | L 2,71 | L 531,16 |
| F042003 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM. | m2 | 130,00 | L 130,30 | L 16 939,00 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (PARA TUBO HG 2" 3 HILADAS) | mL | 80,00 | L 150,80 | L 12 064,00 |
| F032018 | CASTILLO C-2 15X15, 4#3 Y #2 @ 20 cm,CONCRETO 1:2:2 (COLUMNAS ESQUINERAS) | mL | 18,00 | L 512,77 | L 9 229,86 |
| F290523 | SOLERA DE REMATE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO | mL | 196,00 | L 90,00 | L 17 640,00 |
| F061020J | TALLADO DE ELEMENTOS 0.10 cm SOLERA DE REMATE | mL | 196,00 | L 80,37 | L 15 752,52 |
| F061019 | TALLADO DE ELEMENTOS 0.15 cm | mL | 80,00 | L 127,32 | L 10 185,60 |
| F160621 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 2" (INSTALACION VERTICAL DE TUBO) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) @2.0 m | mL | 196,00 | L 50,50 | L 9 898,00 |
| F200623 | SUM/COLOCACION DE TUBO HG LIVIANO 3/4" (INSTALACION HORIZONTAL DE DOBLE TUBO PARA MARCO DE MALLA CICLON) (POR ML DE CERCA PERIMETRAL) | mL | 196,00 | L 80,30 | L 15 738,80 |
| F162022 | SUM/COLOCACION DE MALLA CICLON DE 6 FT CALIBRE 11, CON TUBO HG LIVIANO DE 3/4" COMO TENSOR | mL | 196,00 | L 110,00 | L 21 560,00 |
| F290526 | SUM/COLOCACION DE PORTON VEHICULAR A: 5.0 m H:2.50 m | und | 1,00 | L 5 000,00 | L 5 000,00 |
| F290527 | SUM/COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 LINEAS SUPERIORES) | mL | 196,00 | L 56,28 | L 11 030,88 |
| F011012 | LIMPIEZA FINAL DE AREA | m2 | 400,00 | L 9,50 | L 3 800,00 |
| | **SUB-TOTAL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES** | | | | **L 172 427,64** |
| | Imprevistos e Inflacion (1%) | | | | L 1 724,28 |
| | **TOTAL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES** | | | | **L 174 151,92** |

Escaneado con CamScanner

# MUNICIPALIDAD DE TALGUA

## CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS

| | |
|---|---|
| Fecha de realizaciòn: | 25/8/2022 |
| Ubicaciòn: | TEJERAS ;TALGUA LEMPIRA |
| Periodo de estimaciòn : | 12 DE JUNIO AL 12 SEPTIEMPRE |
| Fuente financiamiento | MUNICIPALIDAD DE TALGUA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | JOSMAN ADALID MURCIA | Ident. | 1323-1992-00217 |
| Supervisor/UTM : | ONAN JAFET VASQUEZ TORRES | | |
| Tel. Supervisor/UTM: | 99753268 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MONTO CONTRATO A TODO CO | 169,000.00 | Plazo en dias: | 90 |
| FECHA DE INICIO | 12 DE AGOSTO DEL 2022 | Ampliación Plazo: | |
| PAGO ESTIMACION ANTERIOR | 84,500.00 | % Avance Físico (segùn estimaciòn): | 50% |
| PAGO ESTIMACION ACTUAL | 84,500.00 | % Avance Financiero (segùn Tesoreria): | 50% |
| O ACUMULADO | 169,000.00 | % Avance en Tiempo (segùn contrato): | 50% |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

**Observaciones a la obra:**

LA CONSTRUCCION DEE CERCA PERIMETRAL ESCUELA TEJERAS TEJERAS.

**CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| maestro de obra | 1 | | |
| Albañiles: | 2 | | |
| Peones: | 5 | | |
| Otros | | | |
| Suficiente | X | No suficiente | |

Cantidad de Materiales:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suficiente | X | No suficiente | |

Calidad de obra:

| | | | |
|---|---|---|---|
| buena | X | Regular | |
| Aprobado | X | Rechazado | |

Materiales Rechazados:

0

**Observaciones en la obra:**

**ACTIVIDADES EVACUADAS:**

SOLERA DE REMATE
TALLADO DE ELEMENTOS 10 CM
TALLADE ELEMENTOS 15 CLM
INSTALACION DE TUBO
COLOCACION DE MAYA
COL0CACION DE ALAMBRE DE PUAS




**Conclusiones**

SE ESTA HACIENDO UN BUEN TRABAJO POR PARTE DE SEÑOR CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

# MUNICIPALIDAD DE TALGUA

## CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS

| | |
|---|---|
| Fecha de realizaciòn: | 10/9/2022 |
| Ubicaciòn: | TEJERAS ;TALGUA LEMPIRA |
| Periodo de estimaciòn : | 12 DE JUNIO AL 12 SEPTIEMPRE |
| Fuente financiamiento | MUNICIPALIDAD DE TALGUA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | JOSMAN ADALID MURCIA | Ident. | 1323-1992-00217 |
| Supervisor/UTM : | ONAN JAFET VASQUEZ TORRES | | |
| Tel. Supervisor/UTM: | 99753268 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MONTO CONTRATO A TODO CO | 169,000.00 | Plazo en dias: | 90 |
| FECHA DE INICIO | 12 DE AGOSTO DEL 2022 | Ampliación Plazo: | |
| PAGO ESTIMACION ANTERIOR | 84,500.00 | % Avance Físico (segùn estimaciòn): | 100% |
| PAGO ESTIMACION ACTUAL | 84,500.00 | % Avance Financiero (segùn Tesoreria): | 100% |
| [illegible] ACUMULADO | 169,000.00 | % Avance en Tiempo (segùn contrato): | 100% |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

| Observaciones a la obra: | CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|
| LA CONSTRUCCION DEE CERCA PERIMETRAL ESCUELA TEJERAS TEJERAS. | maestro de obra | 1 | | |
| | Albañiles: | 2 | | |
| | Peones: | 5 | | |
| | Otros | | | |
| | Suficiente | X | No suficiente | |
| | Cantidad de Materiales: | | | |
| | Suficiente | X | No suficiente | |
| | Materiales Rechazados: | 0 | | |

| Calidad de obra: | | | |
|---|---|---|---|
| buena | X | Regular | |
| Aprobado | X | Rechazado | |

**Observaciones en la obra:**

**ACTIVIDADES EVACUADAS:**

**SOLERA DE REMATE**
**TALLADO DE ELEMENTOS 10 CM**
**TALLADE ELEMENTOS 15 CLM**
**INSTALACION DE TUBO**
**COLOCACION DE MAYA**
**COL0CACION DE ALAMBRE DE PUAS**

**Conclusiones**

SE ESTA HACIENDO UN BUEN TRABAJO POR PARTE DE SEÑOR CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A

# CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "**CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS** Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: Señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ** con numero de identidad: **1323-1992-00217** llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicitó un un primer y último abono por la cantidad de 84,500.00 LEMPIRAS EXACTOS una vez estando finalizada la obra según lo estipula el contrato celebrado entre la municipalidad y el señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ** como contratista, reteniendo el 12.5% según lo estipula la ley .

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE TALGUA, LEMPIRA

Daniel Deras

DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Josman Adalid murcia.

JOSMAN ADALID MURCIA
CONTRATISTA

UTM

ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

Escaneado con CamScanner

# ACTA DE RECEPCION FINAL

Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "**CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS** " por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ,** con identidad; **1323-1992-00217**, con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.

Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.

Talgua, Lempira 12 del mes de septiembre del año 2022

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE TALGUA, LEMPIRA

**DANIEL DERAS**
**ALCALDE MUNICIPAL**

Josman Adalid murcia

**JOSMAN ADALID MURCIA**
**CONTRATADO**

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA U.T.M.

**ONAN JARET VASQUEZ TORRES**
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner