GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaría de Salud

MEMORANDUM No.153-UI-2016

SECRETARIA DE SALUD
Perfiles y Formulación de Proyectos

Para : **ISAAC GALLEGOS**
Unidad de Trasparencia

De : **MARCO VINICIO MOLINA BRIONES**
Encargado de la Unidad de Infraestructura/UTGP

Asunto : **Respuesta a Oficio 482-UT-2016**

Fecha : 13 de Octubre de 2016

En respuesta a oficio N°482-UT-2016 podemos manifestarle que en lo referente a los proyectos de Infraestructura que esta unidad está a cargo se encuentran en el siguiente status:

A. Se realizaron los pagos de la deudas pendientes con los contratistas encargados de los proyectos:
   1. Construcción Edificio de las Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Colón. (Lps. 1,073,510.02)
   2. Construcción Edificio de las Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Santa Bárbara. (Lps. 1,270,889.65)

B. Así mismo seguimos esperando respuesta por parte de contratistas de los siguientes proyectos:
   1. Construcción Edificio de las Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de El Paraíso (Esperando respuesta para gestionar modificación al contrato)
   2. Construcción de la Maternidad del Hospital San Isidro, Tocoa (A la espera de firma de contrato modificado)

C. Se entregaron documentos a asesoría legal para iniciar proceso de licitación privada de cuatros proyectos :
   - Ampliación y mejoras al Centro de Salud de Mateo
   - Construcción Almacén para Cámaras Frías de Zoonosis

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 13-10-2016
HORA 8:41 am
RECIBE

- Construcción segunda Etapa Clínica del Adolescente en el Hospital Mario Mendoza.
- Construcción Cubierta de Techo e Instalaciones Eléctricas.

Atentamente.

Cc: Dr. Wilson Mejía Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP)
Cc: Archivo