UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nombre del Programa	Expansión Educativa
Periodo informado	Octubre, 2016
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo
4. Ubicación del proyecto:	
5. Propósito	Participantes hombres y mujeres con mejores condiciones educativas, aptas para desarrollar acciones ocupacionales que les permita lograr una empleabilidad o emprendeduriso con la formación técnica.
6. Descripción del proyecto	1. Diagnostico de las necesidades de formación del mercado laboral local. 2. Interés de los gobiernos locales en la implementación de la

Departamento	Municipios
Francisco Morazán,	Distrito Central
	San Juan de Ojojona
	Santa Ana
	Cedros
Comayagua	Comayagua
Santa Bárbara	Santa Bárbara
	Santa Rita
Lempira	Gracias
	La Unión
	Erandique
Cortés	Puerto Cortés
	Omoa
El Paraíso	Danlí
Olancho	Catacamas

	Escuela taller 3. Socialización de la metodología del PNET 4. Formalización de las alianzas estratégicas 5. Definición de las áreas de formación a desarrollar 6. Promoción y convocatoria para la selección de aprendices, según los criterios establecidos. 7. Desarrollo de los procesos educativos 8. Apoyo y seguimiento a la inserción laboral 9. Seguimiento a la ejecución del POA-presupuesto Este proyecto se implementa a través del Programa Nacional de Escuelas Taller-PNET, con jóvenes entre las edades de 15 y 25 años para hombres y de 15 a 30 años para mujeres, residentes en siete departamentos del país. El proyecto esta orientado a la inserción laboral de hombres y mujeres en oficios que responden a la demanda el mercado laboral local. El PNET, desarrolla procesos de formación técnica en áreas como Carpintería, Albañilería, Jardinería, Gastronomía, Soldadura, Pintura Residencial y Educadoras Auxiliares para la atención a la Primera Infancia con los Currículos aprobados por CONEANFO, INFOP u otras instituciones.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	▪ Elaboración del POA en el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI ▪ Ejecución de las actividades del proyecto • Desarrollo de los procesos educativos • Monitoreo del proyecto
2. Impacto en el terreno y asentamientos	▪ Jóvenes formados , trabajando localmente ▪ Disminución en la migración
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Sandra Verónica Domínguez Cruz, 2239-02-02, programas.proyectos@coneanfo.hn
4. Fuentes de Financiamiento	Fondos del Tesoro Nacional y de los Gobiernos locales de los municipios intervenidos.
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional
	▪ Durante el periodo se iniciaron 3 nuevos procesos de formación con 48 jóvenes (84% mujeres y 16% hombres) en coordinación con SEDIS y PROJOVEN.

6. Estado del proyecto (actual)	▪ Mediante el desarrollo de 9 procesos de formación se están capacitando 204 jóvenes (69% varones y 31% mujeres), que vienen de 2016-2017, en áreas técnicas demandadas por el mercado laboral local, con los Programas Curriculares aprobados por la CONEANFO. ▪ En el periodo han egresado un total de 16 jóvenes del taller de Cosmetología de la Escuela Taller Centros Pedagógicos. 100% mujeres. ▪ El 100% de las Escuelas Taller tienen activa su bolsa de empleo, teniendo movilidad laboral de las y los egresados. ▪ Las EETT en el mes de Octubre alcanzan una inserción del 75% de los cuales un 78% son hombres y el 22% mujeres. De estos el 75% están insertos en el área en la que se formaron, el otro 25% en otras áreas. ▪ Durante el periodo funcionaron 9 microempresas.
7. Costo de finalización (proyectada)	**Lps. 10,019,397.51** de tres fuentes Trasferencia del Tesoro Nacional, Cooperación Internacional y Cooperación Nacional.
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016

EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente.	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 89.5% en el cumplimiento de los indicadores según lo planificado.
2. Variación en el costo del proyecto.	Se mantiene como se presupuestó y aprobó por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.

Sandra Domínguez
Coordinadora de la Unidad de Programas y Proyectos

Programas y Proyectos coneanfo