Municipalidad de Patuca

Diciembre 2023

Obras Públicas

Presentó: Ing. Said Abel Godoy

Barrio El Colegio, Calle Principal, frente al Juzgado de Paz Municipal,
Patuca, Olancho. Cel. (+504) 9566-6391

Email: Olanchopatuca@municipalidad.info Facebook: Municipalidad de Patuca

Informe No.	12
Reporte de Actividades Realizadas	
Nombre	Said Abel Godoy Valle
Departamento	Obras Publicas

Tipo de informe	**Semanal**	**Quincenal**	**Mensual**	**Otro**	**Período del reporte**			
			X		**Del**	01 de diciembre del 2023	**Al**	31 de diciembre del 2023

I. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

La jefatura de obras públicas tiene como objetivo principal atender todas las demandas en materia de infraestructura y equipamiento urbano a los ciudadanos, así como dotarles de los servicios públicos que se requieran.

ROLES Y FUNCIONES DEL AREA

1. El jefe de obras públicas estudia, el o los proyectos (memoria, pliego, condiciones, planos etc.), y planifica las diferentes fases de la construcción, coordina a los equipos de trabajo que intervienen en ella y gestiona las subcontrataciones estipuladas para cada proyecto u obra necesaria a realizar.
2. Analizar cada proyecto y su viabilidad.
3. Planificación y organización de las obras.
4. Organización de los trabajos.
5. Propuestas de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados.
6. Comprobación de mediciones in situ.
7. Control de los costos de cada obra.
8. Control de plazos o tiempos de construcción.
9. Tramitación y coordinación de pedidos de materiales para los proyectos.
10. Dirección y coordinación con subcontratistas.
11. Controles de calidad y seguimiento de la misma.
12. Documentación oficial de la obra.
13. Control de seguridad en las obras para evitar lesiones pérdidas humanas o pérdidas materiales.
14. Formulación y evaluación de proyectos municipales, para ser incluidos en el Plan de inversión Municipal, tanto en el área productiva como en el área social.

15. Llevar el control administrativo de los proyectos ejecutados por la municipalidad.

II. ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO

- Supervisión de la colocación de alcantarillas en una de las calles del barrio Jerusalén del casco urbano.
- Supervisión de calle afectada por las aguas lluvias en el barrio el colegio del casco urbano.
- Seguimiento y finalización de informe para liquidación proyecto caminos productivos.
- Asistencia a la reunión convocada por gobernación y justicia en la cuidad de Juticalpa.
- Supervisión de la colocación de alcantarillas y construcción de cabezales en el barrio nuevo amanecer del casco urbano.
- Supervisión de la reparación de la calle que conduce de la fraternidad hacia la concepción
- Supervisión de la entrega de alcantarillas a colocar dentro del municipio.

III. IMPREVISTOS OCURRIDOS EN EL EJERCICIO

1.	Pinchaduras de llantas en el equipo de construcción al momento de estar trabajando.
2.	fallas en el sistema de mangueras, piezas mecánicas y electrónicas del equipo construcción.
3.	Se necesita más involucramiento de las comunidades para desarrollar proyectos Municipales.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dar respuesta a la brevedad posible a cada solicitud de la población.
- Ejecutar los trabajos con la mayor calidad posible.
- Se necesita mayor involucramiento de la población en cada proyecto municipal a ejecutarse.

V. ANEXOS

Supervisión de la colocación de alcantarillas en una de las calles del barrio Jerusalén del casco urbano.

Supervisión de calle afectada por las aguas lluvias en el barrio el colegio del casco urbano.

Seguimiento y finalización de informe para liquidación proyecto caminos productivos.






Archivo
C:/Users/DELL/Desktop/INFORME%20DE%20LIQUIDACION%20ENVIADO%20A%20MATUTE/Informe%20de%20Liquidación.pdf
Importar favoritos
Alejandro Sanz, Lau...
Dell
Gmail
Maps
Dibujar
Lectura en voz alta
Preguntar a Copilot
5
de 16
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Caminos Productivos



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE PATUCA

Patuca Olancho 13 de diciembre de 2023.

Ingeniero: **Mauricio Ramos**
Ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Su Oficina
Reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

Por este medio detallo el informe de liquidación original de la ejecución del proyecto realizado en el marco del programa nacional de intervención a **Caminos Productivos** correspondiente al Municipio de Patuca, departamento de Olancho.

- Nota dirigida al ministro.
- Cronograma.
- Registro fotográfico.
- Mano de obra contratada.
- Ficha de supervisión municipal.
- Facturas, cheques y recibos.
- Contrato de adquisición de servicios.
- Orden de inicio.
- Acta de recepción final de proyecto.
- Certificación de punto de acta para liquidación de proyectos.
- Ficha de liquidación municipal.
- Ficha de socialización de proyectos.
- Constancias y Certificados.
- Comisionado Municipal y Transparencia.
- Patronato u organización civil.
- Certificado del Supervisor SIT.
- Visto bueno del gobernador.

Juan Carlos Colindres Rosales
ALCALDE MUNICIPAL DE PATUCA

Barrio El Colegio, Calle Principal, frente al Juzgado de Paz Municipal,

Asistencia a la reunión convocada por gobernación y justicia en la cuidad de Juticalpa.

Supervisión de la colocación de alcantarillas y construcción de cabezales en el barrio nuevo amanecer del casco urbano

Supervisión de la reparación de la calle que conduce de la fraternidad hacia la concepción



Supervisión de la entrega de alcantarillas a colocar dentro del municipio.