ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	"Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Febrero 2024
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:

1. **Resultado 1:** Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

   a) Socializado e iniciado proceso de validación del Catálogo de Inversión Municipal en SAN, jornada realizada los días 22 y 23 de febrero, 2024. Hotel Florencia, en coordinación con FAO y Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.

   b) Elaborados, aprobados y Publicados los TDR para 2 contrataciones en DEL mediante concurso y realizada la contratación directa de un técnico DEL.

   c) Elaborado el borrador de Carta de Entendimiento AMHON y proyecto AECID-MAS VALOR.

2. **Resultado 2:** Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.

   a) Iniciada II Fase del MARCI en 15 municipios.

+504 2264-0050- al 57 Colonia Matamoros, Paseo La Campaña, Casa # 721, Tegucigalpa, MDC www.amhon.hn

b) Elaboradas 39 Rendición de Cuentas año 2023 en igual cantidad de municipios.
c) Elaborados y presentados a la Contaduría General de la República (CGR), 39 Estados Financieros 2023.
d) Presentada la concertación de valores catastrales con autoridades y técnicos municipales de 4 alcaldes para mejorar el pago de Bienes Inmuebles (BI).
e) Elaboradas las Bases de Licitación Pública para compra de equipo.

3. **Resultado 3:** Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.

a. Revisadas la liquidación presupuestaria de las subvenciones financieras recibidas para iniciativas SAN de 18 municipios.
b. Proporcionado seguimiento administrativo a 20 municipios que han realizado compras de insumos y equipo para iniciativas SAN, en el marco de los apalancamientos financieros proporcionados a los municipios.
c. Desarrollado evento de entrega de insumos y equipo con la presencia de 2 Embajadores (UE y Francia), el Encargado de Negocios de la Embajada de España y los Jefes de Cooperación de UE y AECID.

Trámites Administrativos:

a. Revisión y aprobación de informes administrativos: ejecución presupuestaria, informe seguimiento económico-bancario para la AECID.
b. Reformulación presupuestaria a los fondos de la auditoría externa y la evaluación del proyecto.

Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alonzo Ordóñez
Cargo:	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL