ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008347

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Luis Martin Baca Zelaya

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciseis mil doscientos lempi- (LPS. 16,200=)
las exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 15	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de infraestructura Vial	
	Proyecto de huellas en carretera	
	del Sector Los Lopez del caserio	
	Las Lajas de aldea La Crucita.	
	Primer pago por avance de obra	
	del proyecto de construcción de 270	
	mts² de huellas en el sector Los	
	López del caserio Las Lajas, aldea	
	La Crucita. Se pagó con Cheque	
	nº 83642796	L. 16,200.00
		L. 16,200.00

FECHA: San José, Choluteca 02 de octubre año 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDÍA MUNICIPAL

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

X Luis Baca

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1975-00137

Nº DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

RECIBO

Por Lps. 16,200.00

Cheque # 83642796

Orden de Pago # 008347

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de dieciséis mil doscientos lempiras exactos

Por concepto de: Primer pago por avance de obra del proyecto de construcción de 270 mts² de Huellas en el sector los López del caserío Las Lajas, aldea La Crucita.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 02 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

Nombre: LUIS MARTIN BACA ZELAYA

N° de Identidad: 0614 1975 00137

Teléfono: 97838979

Firma y Huella: Luis Baca

Escaneado con CamScanner

11-SCO-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96[illegible]

CHEQUE No. 83642796

SAN LORENZO, VALLE 02 / octubre / 2023
Lugar y Fecha

Luis Martin Baca Zelaya — L 16,200.00
Páguese a la orden de

=Dieciséis mil doscientos lempiras exactos — — — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL — ALCALDE — 2022-2026 — SAN JOSE CHOLUTECA
Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL — TESORERIA — SAN JOSE CHOLUTECA

:015030791:00115030009213:83642796

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
LUIS MARTIN

APELLIDO / SURNAME
BACA ZELAYA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
03-11-1975

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0614 1975 00137

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
03-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000953806

DOMICILIO / ADDRESS
SAN JOSE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009616037<<<<<<<<<<<<<<<
7511035M3111035HND<<<<<<<<<<<6
BACA<ZELAYA<<LUIS<MARTIN<<<<<<

Escaneado con CamScanner

HONDURAS

Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca
Honduras C, A.
Tel: 96077275
Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 270 M² DE HUELLA EN SECTOR LOS LOPÉZ, CASERIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA.

NOSOTROS: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA**, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el señor **LUIS MARTIN BACA ZELAYA** mayor de edad, hondureño, vecino y residente del caserio las Casitas, municipio de San José, con identidad No. 0614-1975-00137 denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto así lo hacemos, el presente contrato de servicios de construcción para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE 270 M² DE HUELLA EN SECTOR LOS LOPÉZ, CASERIO DE LAS LAJAS**, ubicado en el municipio de San José, departamento de Choluteca. Este Contrato se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes.

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

Nº	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Huella de Concreto Ciclopio	M²	270	L. 120.00	L. 32,400.00
Total.....					L. 32,400.00

Luis Baca

Escaneado con CamScanner

SEGUNDA: **MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El monto de este contrato se ha estimado en la suma de **Treinta mil y dos mil cuatrocientos lempiras con cero centavos. L. 32,400.00** El precio de la obra será pagada al contratista de la siguiente forma: un primer pago por avance de obra del 50% y un segundo y último pago del 50% al finalizar la obra, para efectuar los dos pagos se deberá dar el visto bueno por parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de construcción de pavimento en un plazo no mayor de 40 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 1 día después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS El contratista estará en la obligación de garantizar la calidad de obra. Se deducirá del monto del contrato la cantidad que corresponde al 12.5% calculado en base al 15% de utilidad correspondiente al Impuesto sobre la renta, salvo que el contratista presente su respectiva constancia de pagos a cuenta.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes, b) Por deficiencia o mala calidad de los productos, c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevalecientes no

Luis Baca

Escaneado con CamScanner

hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables, d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, miércoles 26 de Septiembre del 2023.

Nahun Zambrano Estrada
Alcalde municipal.
Contratante

Luis Baca

Luis Martin Baca Zelaya
Contratista

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
LUIS MARTIN

APELLIDO / SURNAME
BACA ZELAYA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
03-11-1975

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0614 1975 00137

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
03-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000953806

DOMICILIO / ADDRESS
SAN JOSE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009616037<<<<<<<<<<<<<<<
7511035M3111035HND<<<<<<<<<<<6
BACA<ZELAYA<<LUIS<MARTIN<<<<<<

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

ESTIMACION N° 01

CONSTRUCCIÓN DE 270 M2 DE HUELLA EN SECTOR LOS LOPÉZ, CASERIO DE LAS LAJAS

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE 270 M2 DE HUELLA

UBICACIÓN: CASERIO LAS LAJAS, SECTOR LOS LOPEZ, SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJECUTOR: LUIS MARTIN BACA

Departamento: Choluteca

Municipio: San Jose

Periodo del: 27 Septiembre al 2 de Octubre del 2023 (ESTIMACION I)

SUPERVISOR: Bryan Nuñez

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Huella de Concreto Ciclopio	M2	270	L 120.00	L 32,400.00			135	L. 16,200.00	135	L. 15,468.75	50%
TOTAL					L. 32,400.00	0	0		L. 16,200.00		L. 15,468.75	

En virtud que doy fe que las cantidades de mano de obra en la presente estimacion corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, Solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	PAGO DE ANTICIPO	RETENCION ACTUAL	PAGOS ACUMULADO
MONTO ESTIMADO		**L. 16,200.00**	**L. 16,200.00**
Retencion por anticipo		L. 0.00	0.00
Retencion por I.S.R.		NA	NA
Retencion por calidad de Obra		NA	NA
Retencion por Multa		NA	NA
Neto a Pagar		**L. 16,200.00**	**L. 16,200.00**

CONTRATISTA
Nombre: Luis Martin Baca
Firma: Luis Baca
Fecha: 02/10/23

SUPERVISOR
Nombre: Erik Samuel Zelaya
Firma:
Fecha: 02/10/2023

ALCALDIA MUNICIPAL U. T. M. SAN JOSÉ CHOLUTECA

ALCALDE MUNICIPAL
Nombre: Nahun Zambrano Espinoza
Firma:
Fecha: 02/10/2023

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

Escaneado con CamScanner

HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	27 de Septiembre 2023	HORA	08:00 AM

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE 270 M² DE HUELLA EN SECTOR LOS LOPÉZ, CASERIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LA CRUCITA MUNICIPIO DE SAN JOSE.

OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Huella de Concreto Ciclopio	M²	270

Damos fe, que en esta fecha se da por iniciada la obra del proyecto CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN ALDEA EL CACAO (247 M² DE HUELLA EN CUESTA EL CHILE Y CUESTA RENE CRUZ CASERIO EL CACAO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA) a los 27 días del mes de Septiembre del año 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Firma Contratante

Luis Baca
Luis Martin Baca
Firma Contratado

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA
Administración 2022-2026

INVITACIÓN A COTIZAR

Señor: Luis Martin Baca

Solicitamos con todo respeto: precio de mano de obra calificada para la CONSTRUCCIÓN DE 270 M2 DE HUELLA EN SECTRO LOS LOPÉZ, CASERIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA.

No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra cosa que haga dudar su veracidad.

#	Descripción de actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Huella de Concreto Ciclopio	M2	270	L 120.00	L 32,400.00
Total.....					L 32,400.00

Luis Baca
Firma y sello del Proveedor
Recibido

Fecha 27/9/23.

Nombre: Luis martin Baca
N° de Identidad: 0614 1975 00777
N° de Cel: 97832979

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008358

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Luis Martin Baca Zelaya

CANTIDAD EN LETRAS: Dieciseis mil doscientos Tempiras exactos (LPS. 16,200=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 15	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
	Proyecto de huellas en carretera Sector Los Lopez del caserio Los Lajas de aldea La Crucita	
	Segundo y último Pago de contrato del Proyecto Construcción de 270mts de huellas en el Sector Los Lopez del caserio Los Lajas, aldea La Crucita,	
	tambien se le hizo retención del 12.5% sobre utilidad del contrato.	
	Se entregó Cheque n: 83642807-08	L. 16,200=
		L. 16,200=

FECHA: San Jose, Choluteca 12 octubre año 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERÍA SAN JOSÉ CHOLUTECA

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ CHOLUTECA

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Luis Baca

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1975-00137

Nº DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

RECIBO

Por Lps. 16,200.00

Cheque # 83642807-08

Orden de Pago # 008358

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de dieciséis mil doscientos lempiras exactos

Por concepto de: Segundo y último pago de contrato del proyecto construcción de 270 mts² de Huellas en el sector los López del caserío Las Lajas, aldea La Crucita, también se le hizo retención del 12.5% sobre utilidad del contrato.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 12 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

Nombre: LUIS MARTIN BACA ZELAYA

N° de Identidad: 0614 1975 00137

Teléfono: 9283 8279

Firma y Huella: Luis Baca

Escaneado con CamScanner

11-504-000921-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHEQUES
BANCO DE OCCIDENTE SAN JOSE CHOLUTECA

CHEQUE No. 83642807

SAN LORENZO. VALLE 12 / Octubre / 2023
Lugar y Fecha

Luis Martin Baca Zelaya L 15,592.50
Páguese a la orden de

Quince mil quinientos noventa y dos con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

⑆015030791⑆001150300092131⑈83642807

11-504-000921-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHEQUES
BANCO DE OCCIDENTE SAN JOSE CHOLUTECA

CHEQUE No. 83642808

SAN LORENZO. VALLE 12 / octubre / 2023
Lugar y Fecha

Servicio de Administración de Rentas L 607.50
Páguese a la orden de

Seiscientos siete lempiras con 50 ctvs Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

⑆015030791⑆001150300092131⑈83642808

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

ESTIMACION N° 02

CONSTRUCCIÓN DE 270 M2 DE HUELLA EN SECTOR LOS LOPÉZ, CASERIO DE LAS LAJAS

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE 270 M2 DE HUELLA

UBICACIÓN: CASERIO LAS LAJAS, SECTOR LOS LOPEZ, SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJECUTOR: LUIS MARTIN BACA

Departamento: Choluteca

Municipio: San Jose

Periodo del: 3 al 12 de Octubre del 2023 (ESTIMACION II)

SUPERVISOR: Bryan Nuñez

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Huella de Concreto Ciclopio	M2	270	L 120.00	L 32,400.00	135	L16,200.00	135	L. 16,200.00	270	L. 32,400.00	100%
TOTAL					L. 32,400.00		L16,200.00		L. 16,200.00		L. 32,400.00	

En virtud que doy fe que las cantidades de mano de obra en la presente estimacion corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, Solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	PAGO DE ANTICIPO	RETENCION ACTUAL	PAGOS ACUMULADO
MONTO ESTIMADO		L. 16,200.00	L. 32,400.00
Retencion por anticipo		L. 0.00	0.00
Retencion por I.S.R.		NA	NA
Retencion por calidad de Obra		NA	NA
Retencion por Multa		NA	NA
Neto a Pagar		L. 16,200.00	L. 32,400.00

CONTRATISTA

Nombre: Luis martin Baca

Firma: Luis Baca

Fecha: 12-10-2023

SUPERVISOR

Nombre: Erik Samuel Velasquez

Firma:

Fecha: 12/10/2023

ALCALDIA MUNICIPAL U. T. M. SAN JOSE, CHOLUTECA

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nahun Zambrano Estrada

Firma:

Fecha: 12/10/2023

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022 SAN JOSE

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	**San José, Choluteca**	**CODIGO PRESUPUESTARIO**	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE 270 M² DE HUELLA EN SECTOR LOS LOPÉZ, CASERIO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LA CRUCITA MUNICIPIO DE SAN JOSE.		
MODALIDAD EJECUSION	3 COTIZACIONES	**FUENTE FINANCIAMIENTO**	FONDOS MUNICIPALES
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR EL TRAMO CARRETERA Y MANTENERLA TRANSITABLE DURANTE TODO EL AÑO.		
FECHA DE INICIO	27 de Septiembre 2023	**FECHA DE FINALIZACION**	12 de Octubre 2023

RESULTADOS ALCANZADOS

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Huella de Concreto Ciclopio	M²	270

ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 270 M² DE HUELLA EN SECTOR LOS LOPÉZ, CASERIO LAS LAJAZ, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA)

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Luis Martin Baca	Nahun Zambrano Estrada
CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

TESTIGO

SOCIEDAD CIVIL

COMISIONADO MUNICIPAL SAN JOSÉ CHOLUTECA

ALCALDÍA MUNICIPAL U. T. M. SAN JOSÉ, CHOLUTECA

SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008329

3160

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Hector Danilo Nuñez Maldonado

CANTIDAD EN LETRAS: Treinta y nueve mil trescientos Cuarenta y seis 40/100 **LPS.** 39,346.40

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 01	PROYECTO 002
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Educación	
1102 002 000 0024	Mejoramiento a Infraestructura de la	
9210 11-001-01200520	Escuela del Caserio La Joya (Ventana,	
	Puerto, Techo y Piso)	
	Primer Pago por construcción de	
	Techo, Puerta, Valcones y pizo	
	de concreto del Aula de la Escue	
	la Profeco del caserio las Joyas	
	Cheque nº 83642779	L. 39,346.40
		L39,346.40

FECHA: San Jose, Choluteca 22 septicmbre año 2023

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1977-00094
Nº DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES DANY

Barrio El Carreto, Calle Principal,
a 1 cuadra de Pulpería Rodríguez, San José, Choluteca
Tel: 9893-7030 / hectormaldonado00094@gmail.com
R.T.N.: 06141977000941
CAI: D8DF8D-7485E2-CB46B3-39105F-DD4311-E7

DIA	MES	AÑO
22	09	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Alcaldia municipal
DIRECCION: San Jose Cholutco
TEL: R.T.N.: 0610-9001443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Primer Pago por construcion de techo puerta Valcones y Pizo de concreto de el Aula de la Escuela Profteco Del caserio Las Joyas			39346.40

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2023

TOTAL L. 39346.40

VALOR EN LETRAS: Treitaynueve mil Trecientoscuaretayseis. 40/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	39346.40

TRANSPORTES SAN JOSE, CHOLUTECA HONDURAS

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR   MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000050

GM. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141996000158 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 8231-21-10500-64 - TELS: 2238-7752, 2234-2223

Escaneado con CamScanner

11-SC3-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. **83642779**

SAN LORENZO, VALLE 22/septiembre/2023
Lugar y Fecha

Hector Danilo Nuñez Maldonado L 39,346.40
Páguese a la orden de

Treinta y nueve mil trescientos cuarenta y seis 40/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

:01503079:00115030009213:83642779

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

HONDURAS

Alcaldía Municipal de San José

Departamento de Choluteca
Honduras C, A.
Tel: 96077275
Cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SAN JOSE.

NOSOTROS: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA**, mayor de edad casado, hondureño, con Identidad No. 0614-1974-00020 con domicilio en el Casco Urbano del municipio de San José, Choluteca, quien actúa en su condición de alcalde Municipal del Municipio de San José Departamento de Choluteca por una parte y para efecto de este Contrato se denominara **LA MUNICIPALIDAD** y por la otra el señor **HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO** mayor de edad, hondureño, técnico en electricidad, vecino y residente de la comunidad de San José, municipio de San José, con identidad No. 0614-1977-00094 denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar como al efecto así lo hacemos, el presente contrato de llave de mano para la ejecución del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO, EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SAN JOSE**, ubicado en el municipio de San José, departamento de Choluteca. Este Contrato se regirá por las condiciones y estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes. **PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD,** contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que realice los trabajos de construcción del proyecto en mención con los costos y cantidades de obra descritos a continuación:

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Instalación de techo de Aluzinc con canaleta.	M^2	71.4	L 675.01	L 48,196.00
2	Puerta metalica	Unidad	1	L 8,205.00	L 8,205.00
3	Balcones de tubo de 1x1	Unidad	5	L 5,133.00	L 25,665.00
4	Piso de firme de concreto	M^2	44.64	L 365.14	L 16,300.00
Total.....					**L 98,366.00**

Escaneado con CamScanner

SEGUNDA: **MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El monto de este contrato se ha estimado en la suma de **Noventa y ocho mil trescientos sesenta y seis lempiras con cero centavo, L 98,366.00** El precio de la obra será pagada al contratista de la siguiente forma: no habrá pago de anticipo el contratista comenzara con sus propios fondos, un primer pago por avance de obra del 40%, un segundo y último pago del 60% al finalizar los trabajos programados y se haya recibido una recepción satisfactoria de parte del supervisor de proyectos contratado o designado por la Alcaldía Municipal.

TERCERA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a finalizar los trabajos de construcción de pavimento en un plazo no mayor de 40 días calendario contados a partir de la orden de inicio.

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Esta se contará 3 día después de la firma del presente Contrato.

QUINTA: GARANTIAS E IMPUESTOS El contratista estará en la obligación de garantizar la calidad de obra. Se deducirá del monto del contrato la cantidad que corresponde al 12.5% calculado en base al 15% de utilidad correspondiente al Impuesto sobre la renta, salvo que el contratista presente su respectiva constancia de pagos a cuenta.

SEXTA: PRORROGA: Por excepción podrá ampliarse el tiempo de ejecución, siempre y cuando se deba a Motivos de fuerza mayor, caso fortuito, debidamente justificados por escrito por EL CONTRATISTA y avalados por LA MUNICIPALIDAD.

SEPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Podrá rescindirse el presente contrato, cuando ocurra cualesquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato por una de las partes, b) Por deficiencia o mala calidad de los productos, c) A requerimiento de la Contratista o de la Municipalidad, cuando las condiciones prevalecientes no

Escaneado con CamScanner

hicieran posible la terminación de los productos, plenamente justificables, d) Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor, todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato.

NOVENA: MODIFICACIÓN Y ENMIENDAS: El presente Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas, siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes de este Contrato.

DECIMA: COMPROMISORIA: en caso de existir cualquier divergencia en la interpretación o en la solución de cualquier controversia que se derive de su interpretación, el mismo será sometido a consideración de la Municipalidad, sin perjuicio de los recursos legales que tuviera El Contratista.

DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento del presente contrato y de no aceptar las partes del fallo de la Municipalidad, El Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al que la Municipalidad designe o en su caso al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de Municipio de San José Departamento de Choluteca, renunciando expresamente a los trámites del juicio ejecutivo.

DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo cual, y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en la ciudad de San José, Choluteca, lunes 18 de septiembre del 2023.

Nahun Zambrano Estrada
Alcalde municipal.
Contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

TRANSPORTES DANY SAN JOSE, CHOLUTECA

Héctor Danilo Nuñez
Contratista

Escaneado con CamScanner

HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, CHOLUTECA

ESTIMACION N° 01

CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA

UBICACIÓN: CASERIO LA JOYA, SAN JOSE, CHOLUTECA

EJECUTOR: Hector Danio Nuñez

Departamento: Choluteca

Municipio: San Jose

Periodo del: 18 al 22 Septiembre del 2023 (ESTIMACION I)

SUPERVISOR: Bryan Nuñez

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Instalación de techo de Aluzinc con canaleta.	M^2	71.4	L675.01	L. 48,196.00			71.40	L. 48,196.00	71.40	L. 48,196.00	49%
2	Puerta metalica	Unidad	1	L8,205.00	L. 8,205.00							
3	Balcones de tubo de 1x1	Unidad	5	L5,133.00	L. 25,665.00							
4	Piso de firme de concreto	M^2	44.64	L365.14	L. 16,300.00							
TOTAL					L. 98,366.00	0	0		L. 48,196.00	71.40	L 48,196.00	

En virtud que doy fe que las cantidades de mano de obra en la presente estimacion corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, Solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	PAGO DE ANTICIPO	RETENCION ACTUAL	PAGOS ACUMULADO
MONTO ESTIMADO		L. 48,196.00	L. 48,196.00
Retencion por anticipo		L. 0.00	0.00
Retencion por I.S.R.		NA	NA
Retencion por calidad de Obra		NA	NA
Retencion por Multa		NA	NA
Neto a Pagar		L. 48,196.00	L. 48,196.00

CONTRATISTA

Nombre: Hector Danio Nuñez M.

Firma:

Fecha: 16/10/2023

TRANSPORTES DANY SAN JOSE, CHOLUTECA HONDURAS, C.A.

SUPERVISOR

Nombre: Bryan Josue Nuñez Matamoros

Firma:

Fecha: 16/10/2023

ALCALDIA MUNICIPAL U.T.M. SAN JOSE CHOLUTECA

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nelson Zamora Blanco

Firma:

Fecha: 24/10/2023

ALCALDIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYECTO

MUNICIPIO	**San José, Choluteca**	**CODIGO PRESUPUESTARIO**	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERIO LA JOYA, ALDEA DE MACUELIZO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ.		
MODALIDAD EJECUSIÓN	3 COTIZACIONES	**FUENTE FINANCIAMIENTO**	FONDOS MUNICIPALES
OBJÉTIVO DEL PROYECTO	**CONTRUBIUR AL DESARROLLO DE LA EDUCACÍON ATRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA DE AULA ESCOLAR.**		
FECHA DE INICIO	18 – 09 - 2013	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	16 – 10 - 2023

RESULTADOS ALCANZADOS

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Instalación de techo de Aluzinc con canaleta.	M²	71.4
2	Puerta metalica	Unidad	1
3	Balcones de tubo de 1x1	Unidad	5
4	Piso de firme de concreto	M²	44.64

EL ALCALDE EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARANCIA Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHOLUTECA A LOS 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Héctor Danilo Nuñez Contratista	Nahun Zambrano Estrada Alcalde Municipal, Municipio San José
Comisionado Municipal de Transparencia	Supervisor Municipal

TRANSPORTES DANY SAN JOSÉ, CHOLUTECA HONDURAS C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

COMISIONADO MUNICIPAL SAN JOSÉ CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL U. T. M. SAN JOSE CHOLUTECA

Escaneado con CamScanner

ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	18 DE SEPTIEMBRE 2023	**HORA**	08:00 AM

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA.
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERIO LA JOYA, ALDEA DE MACUELIZO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ.
OBJETIVO DEL PROYECTO	CONTRUBIUR AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ATRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA DE AULA ESCOLAR.

ACTIVIDADES Y RESULTADOS QUE DEBE LOGRAR EL CONTRATISTA.

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Instalación de techo de Aluzinc con canaleta.	M^2	71.4
2	Puerta metalica	Unidad	1
3	Balcones de tubo de 1x1	Unidad	5
4	Piso de firme de concreto	M^2	44.64

DAMOS FE, QUE EN ESTA FECHA SE DA POR INICIADA LA OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA. DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA) A LOS 18 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal
Firma Contratante

TRANSPORTES DANY SAN JOSE. CHOLUTECA. HONDURAS

Hector Danilo Nuñez
Firma Contratado

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008365

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Hector Danilo Nuñez Maldonado

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil dieci nueve con 60/100 centavos **(LPS.** 59,019.60)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento social y Comunitario	
01	Educación	
1102 002 000 002 492	Mejoramiento a Infraestructura de la es-	
10 11-001-01 20 0520 145	cuela del caserio Las Joyas (ventanas	
	Puerta, techo, pio O)	
	Segundo y ultimo pago por construc	
	ción de techo, puerta, valtones y piso	
	de concreto del aula de la escuela	
	Pioheco del Caserio La Joyas.	
	Se pagó con cheque n: 836428	
	25-10.	L. 59,019.60
		L. 59,019.60

FECHA: San José, Choluteca 16 octubre año 2023

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1977-00094
Nº DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES DANY

Barrio El Carreto, Calle Principal,
a 1 cuadra de Pulpería Rodríguez, San José, Choluteca
Tel: 9893-7030 / hectormaldonado00094@gmail.com
R.T.N.: 06141977000941 DANILO MALDONADO CONDUCTOR AUTOMOVILES
CAI: D8DF8D-7485E2-CB46B3-39105F-DD4311-E7

DIA	MES	AÑO
16	10	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Alcaldia Municipal San José
DIRECCION: San José, Choluteca
TEL: _____ R.T.N.: 06149011443860

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Segundo y Último Pago por construcción de techo, puerta, val cones y piso de concre to del aula de la Es cuela Proheco Caseri os las Joyas.			59,019	60

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2023

TOTAL L.		59,019 60

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil diecinueve lempiras con 60/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	59,019	60

TRANSPORTES DANY SAN JOSÉ CHOLUTECA

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CAI, DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08111960000918 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 3231-21-10509-84 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000050

Escaneado con CamScanner

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO,SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567201

CHEQUE No. 83642825

SAN LORENZO, VALLE 16 /octubre /2023
Lugar y Fecha

Hector Danilo Nuñez Maldonado L 57,175.24
Páguese a la orden de

= Cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco con 24/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

⑆0150307⑆00115030009213⑈83642825

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO,SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567201

CHEQUE No. 83642826

SAN LORENZO, VALLE 16 /octubre /2023
Lugar y Fecha

Servicio de Administración de Rentas L 1,844.36
Páguese a la orden de

= Mil ochocientos cuarenta y cuatro lempiras con 36/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

Firma(s)

⑆0150307⑆00115030009213⑈83642826

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
HECTOR DANILO

APELLIDO / SURNAME
NUÑEZ MALDONADO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
05-08-1977

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0614 1977 00094

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
05-08-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000953722

DOMICILIO / ADDRESS
SAN JOSE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009615199<<<<<<<<<<<<<<<
7708051M3108055HND<<<<<<<<<<<0
NUNEZ<MALDONADO<<HECTOR<DANILO

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

ESTIMACION N° 02

CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA

CODIGO:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PUERTA, BALCONES Y PISO DE CONCRETO EN AULA ESCOLAR (PROHECO) EN EL CASERIO DE LA JOYA

UBICACIÓN: CASERIO LA JOYA, SAN JOSE, CHOLUTECA

EJECUTOR: Hector Danio Nuñez

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

Periodo del: 23 de Septiembre al 16 de Octubre del 2023 (ESTIMACION II)

SUPERVISOR: Bryan Nuñez

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	
1	Instalación de techo de Aluzinc con canaleta.	M^2	71.4	L675.01	L. 48,196.00	58.29	L39,346.40	13.11	L. 8,849.60	71.40	L. 48,196.00	100%
2	Puerta metalica	Unidad	1	L8,205.00	L. 8,205.00			1.00	L. 8,205.00	1.00	L. 8,205.00	100%
3	Balcones de tubo de 1x1	Unidad	5	L5,133.00	L. 25,665.00			5.00	L. 25,665.00	5.00	L. 25,665.00	100%
4	Piso de firme de concreto	M^2	44.64	L365.14	L. 16,300.00			44.64	L. 16,300.00	44.64	L. 16,300.00	100%
TOTAL					L. 98,366.00	0	0		L. 59,019.60		L 98,366.00	

En virtud que doy fe que las cantidades de mano de obra en la presente estimacion corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, Solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	PAGO DE ANTICIPO	RETENCION ACTUAL	PAGOS ACUMULADO
MONTO ESTIMADO		L. 59,019.60	L. 98,366.00
Retencion por anticipo		L. 0.00	0.00
Retencion por I.S.R.		1844.36	NA
Retencion por calidad de Obra		NA	NA
Retencion por Multa		NA	NA
Neto a Pagar		L. 57,175.24	L. 98,366.00

CONTRATISTA

Nombre: Hector Danilo Nuñez

Firma:

Fecha: 16/10/2023

SUPERVISOR

Nombre: Erik Samuel Zelaya

Firma:

Fecha: 16/10/2023

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Nahun Zombrano

Firma:

Fecha: 16/10/2023

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

2663

ORDEN DE PAGO Nº 008337

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: María de los Santos Hernandez Zelaya

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil quinientos lempiras exactas **(LPS.** 3,500= **)**

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 111	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administracion Financiera	
001	Tesoreria	
0300 000 001 000 1220	Jornales	
0 11-001-01 10 0160		
	Pago a encargada de hacer el aseo	
	en la Plaza municipal del casco	
	urbano correspondiente al mes de	
	septiembre año 2023. Se le en-	
	trego cheque n= 83642786	L. 3,500-
		L. 3,500-

FECHA: San José, Choluteca 28 de septiembre 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE

FIRMA DEL TESORERO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

María de los Santos H.

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1973-00072

Nº DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

RECIBO

Por Lps. 3,500.00

Cheque # 83642786

Orden de Pago # 008337

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de tres mil quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de septiembre año 2023.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

Nombre: MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ ZELAYA

N° de Identidad: 0614 1973 00072

Teléfono: _____

Firma y Huella: María delos Santos H.

Escaneado con CamScanner

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 83642786

SAN LORENZO, VALLE 28 / Septiembre / 2023
Lugar y Fecha

Maria De Los Santos Hernandez Zelaya L 3,500.00
Páguese a la orden de

-Tres mil quinientos exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE, CHOLUTECA

Firma(s)

⑆0150307⑆0011503000921 3⑈83642786

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO PARA HACER EL ASEO Y LIMPIEZA EN LA PLAZA PÚBLICA DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE

Nosotros **Nahun Zambrano Estrada**, con tarjeta de identidad # **0614-1974-00020** mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: **María de Los Santos Hernandez Zelaya** con N.º de identidad **0614-1973-00072** mayor de edad hondureño de este vecindario por medio del presente contrato acordamos **Nº 01-** La Municipalidad de San José, representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: : **María de Los Santos Hernandez Zelaya** para realizar las siguientes actividades

a) La contratada se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en toda la plaza pública del casco urbano.

b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 05:00am a 10:00 a.m. en los días domingo a viernes de cada semana.

c) El tiempo del Contrato será de un mes a partir del 01 al 30 de septiembre año 2023.

d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar un mes la cantidad de Lps 3,500.00 tres mil quinientos lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo en la plaza pública de San José del casco urbano definidas en la cláusula a) del presente contrato **Nº 02-** que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en el Casco Urbano en el Municipio de San José Choluteca al primer día del mes de septiembre año 2023.

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 SAN JOSÉ CHOLUTECA

Nahún Zambrano Estrada
Alcalde Municipal

María de los Santos

María de Los Santos Hernandez Zelaya
Empleado.

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

2664

ORDEN DE PAGO Nº 008336

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Martha Delia Hernandez Zelaya

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil lempiras exactos **(LPS.** 4,000= **)**

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administración Financiera	
001	Tesorería	
0300 000 001 000 12200	Jornales	
11-001-0110 0160		
	Pago a Encargada de hacer el aseo	
	en oficinas y todo el predio de la	
	alcaldía municipal correspondiente	
	al mes de Septiembre año 2023	
	Se entrega cheque n: 83642785	L. 4000=
		L. 4000=

FECHA: San José, Choluteca 28 septiembre 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL TESORERO

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSE CHOLUTECA

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Martha Delia H3

FIRMA DEL INTERESADO

0614-1979-00062

Nº DE IDENTIDAD

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

RECIBO

Por Lps. 4,000.00

Cheque # 83642785

Orden de Pago # 008336

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de cuatro mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre año 2023.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 28 días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

Nombre: MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

N° de Identidad: 0614 1979 00062

Teléfono: _____

Firma y Huella: _____

Escaneado con CamScanner

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 83642785

SAN LORENZO, VALLE 28 / Septiembre / 2023

Lugar y Fecha

Martha Delia Hernández Zelaya L 4,000.00

Páguese a la orden de

= Cuatro mil lempiras exactos ------- Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2022-2026 SAN JOSÉ CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSÉ, CHOLUTECA

Firma(s)

⑆0150307⑆:0011503000921 3⑈83642785

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
MARTHA DELIA

APELLIDO / SURNAME
HERNANDEZ ZELAYA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
06-04-1979

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0614 1979 00062

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
06-04-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP

3400000000953434

DOMICILIO / ADDRESS
SAN JOSE
CHOLUTECA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009612316<<<<<<<<<<<<<<<
7904060F3104068HND<<<<<<<<<<<2
HERNANDEZ<ZELAYA<<MARTHA<DELIA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

CONTRATO PARA HACER ASEO Y LIMPIEZA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE

Nosotros **Nahun Zambrano Estrada**, con tarjeta de identidad # **0614-1974-00020** mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: **Martha Delia Hernandez Zelaya** con N.º de identidad **0614 1979 00062** mayor de edad hondureña de este vecindario por medio del presente contrato acordamos **Nº 01-** La Municipalidad de San José , representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: **Martha Delia Hernandez Zelaya** Para realizar las siguientes actividades:

a) La contratante se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en todo el predio de La Alcaldía Municipal de San José Choluteca.

b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 08:00am a 11:00 a.m. en los días lunes a viernes de cada semana.

c) El tiempo del contrato será de un mes a partir del 01 al 30 de septiembre año 2023

d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar en un mes la cantidad de Lps 4,000.00 cuatro mil lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo definidas en la cláusula a) del presente contrato **Nº 02-** que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en La Alcaldía Municipal en el Municipio de San José Departamento de Choluteca al primer día del mes de septiembre año 2023

Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDE
2022-2026
SAN JOSÉ, CHOLUTECA

Martha Delia Hernandez Zelaya
Empleada.

Escaneado con CamScanner