República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4

10/11/2016 15:32:44
Gestión: 2016
r_epr_ins_res_pry

Institucion: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Misión:

SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.

Objetivos:

01	Contribuir a elevar la participación de energía renovable
02	Mejorar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica
03	Lograr la recuperación financiera de la ENEE
04	Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica

Proyecto: 011-TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS Y SUS OBRAS CONEXAS M.O.S **Programa:** 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA **Sub Programa:** 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Octubre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 4 %		
01	EJECUTADOS EL 50% DE LOS TRABAJOS DE INYECCIÓN	75	PORCENTAJE	S	3.49	0.00	83,487,446.00	0.00	0.00	35,761,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,761,913.00	0.00	0.00	42.84
				Total Actividad - Obra:	**3.49**		**83,487,446.00**	**0.00**		**35,761,913.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**35,761,913.00**	**0.00**		**42.84**

Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) **Programa:** 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA **Sub Programa:** 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Octubre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 4 %		
01	GENERAR 104 MW DE ENERGIA RENOVABLE	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184,868.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**12,184,868.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**12,184,868.00**	**0.00**		**0.00**

Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO **Programa:** 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA **Sub Programa:** 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Octubre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 4 %		
01	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	149	INFORME	S	1.00	0.00	16,413,661.00	0.00	0.00	566,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,741.00	0.00	0.00	3.45
				Total Actividad - Obra:	**1.00**		**16,413,661.00**	**0.00**		**566,741.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**566,741.00**	**0.00**		**3.45**

Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER) **Programa:** 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA **Sub Programa:** 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Octubre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 4 %		
01	ENERGIA ELECTRICA GENERADA (MWH)	149	INFORME	S	1.00	0.00	47,253,152.00	0.00	0.00	33,644,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,644,048.00	0.00	0.00	71.20
				Total Actividad - Obra:	**1.00**		**47,253,152.00**	**0.00**		**33,644,048.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**33,644,048.00**	**0.00**		**71.20**

Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 **Programa:** 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA **Sub Programa:** 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Octubre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad	%	Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 4 %		
01	10,000 VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	263	VIVIENDA	S	2,500.00	0.00	36,673,373.00	197.00	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	13,146.00	7.88	0.00	0.04
				Total Actividad - Obra:	**2,500.00**		**36,673,373.00**	**197.00**		**13,146.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**197.00**		**13,146.00**	**7.88**		**0.04**
				Total Institución:	**2,505.49**		**183,827,632.00**	**197.00**		**82,170,716.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**197.00**		**82,170,716.00**	**7.86**		**44.70**
				Totales del Reporte:	**2,505.49**		**183,827,632.00**	**197.00**		**82,170,716.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**197.00**		**82,170,716.00**			