Municipalidad de Santa Lucia F.M.
Honduras C.A.
Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439
Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 470-475

1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias, supervisión de proyectos.

2) Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos.

3) Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras de Carreteras y puentes en Todo el Municipio.

4) Ubicación del Proyecto: En diferentes aldeas y caseríos del municipio.

5) Propósito: Mejorar las condiciones de calles, y accesos peatonales y vehiculares.

6) Descripción del Proyectos: Pago de fletes para bacheo en calle principal, pago de materiales para reparación de baches y pagos por servicios profesionales del ingeniero supervisor de proyectos.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

7) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Constricción, Adiciones y mejoras de carreteras y puentes en todo el municipio.

8) Impacto en el Terreno y Asentamientos: Calles y predios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

9) Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Figueroa Ilias, supervisor de proyectos.
DNI: 0801-1974-09781

10) Fuente de Financiamiento: Fondos municipales.

11) Presupuesto Técnico - Proyectado del Proyecto:

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M.
SUPERVISOR DE PROYECTOS

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Lucia F.M.
Honduras C.A.
Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439
Fax (504)2779-029

La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. **45,257.00** a ejecutar en la reparación de calles en diferentes puntos del municipio, en el mes de noviembre de 2023

12) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2022

13) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanisticas en Todo el Municipio.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

14) Variación en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en el monto de Construcción, Adiciones y Mejoras de carreteras y puentes en todo el Municipio.

15) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

Francisco Figueroa Ilias
Supervisor de Proyectos
Alcaldia municipal de Santa Lucia

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Lucia F.M.
Honduras C.A.
Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439
Fax (504)2779-029

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA F.M.
SUPERVISOR DE PROYECTOS

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Lucia F.M.
Honduras C.A.
Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439
Fax (504)2779-029

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M.
SUPERVISOR DE PROYECTOS

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Lucia, F.M.
Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax : (504) 2779-0295

Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

Lps 11,415.00

Por medio del presente hago constar que recibi de la Alcaldia Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazan, la cantidad de Lps. 11,415.00 (Once Mil Cuatrocientos Quince Lempiras Exactos) Por concepto de cancelacion de complemento de salario mes de Octubre como Ingeniero Perfilacion de Proyectos en el Area de Proyectos.

Total sueldo mensual..... Lps. 25,000.00
Primer Pago ..... Lps. 10,000.00
Deduccion del 12.5% ..... Lps. 3,125.00
Otras deducciones ..... Lps. 500.00
Total a Pagar ..... Lps. 11,415.00

Pagado Mediante Cheque No. 11870 de Banco Davivienda.

Santa Lucia, F.M 18 de Noviembre de 2023.

Firma
Victor Exequiel Sauceda
DNI. 0823-1987-00118

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M.
SUPERVISOR DE PROYECTOS

Santa Lucia, vale la pena llegar ati!

Escaneado con CamScanner

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NIÑOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00011870

Santa Lucia, 28 de Noviembre 2023
Lugar y Fecha

Victor Exequiel Sauceda — L = 11,415.00 =
Páguese a la orden de

= Once mil cuatrocientos quince lempiras exactos = — Lempira
Cantidad en letras

DAVIVIENDA

Firma(s)

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

:011223001:0000122115155811:00011870

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Lucia, F.M.
Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439
Fax : (504) 2779-0295

Orden No _____ Objeto del Gasto _____

Recibo Por Lps. 10,000.00

Recibí de la municipalidad de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps. 10,000.00 (Diez Mil Lempiras Exactos) por concepto de pago parcial de un mes de Trabajo como Ingeniero en el Área de Proyectos, Correspondiente al mes de Octubre 2023.

Pago efectuado con cheque No 11828 de Banco Davivienda.

A los 03 días del mes de Noviembre 2023.

Firma
Víctor Exequiel Sauceda García
0823-1987-00118

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

Escaneado con CamScanner

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NIÑOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00011828

Santa Lucia, 03 de Noviembre 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Victor Exequiel Sauceda L -10,000.00=

Cantidad en letras =Diez mil lempiras exactos= Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆011223006⑆000012211515586⑈00011828

Pago efectuado con cheque No 11828 de Banco Davivienda.

A los 03 días del mes de Noviembre 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M. SUPERVISOR DE PROYECTOS

Firma
Víctor Exequiel Sauceda García
0823-1987-00118

Escaneado con CamScanner