República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2

05/06/2015 11:15:16
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Institucion: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

Misión:

IMPULSAR EL DESARROLLO DE ZOLITUR MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE SU MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL, EL EFICAZ PROCESO DE RECAUDACION, ACTIVIDADES DE DISEÑO DE CONCERTACION Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DASARROLLO, LA PROMOCION EFECTIVA DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA COORDINANDO LAS ACCIONES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y

Objetivos:

03 IMPLEMENTAR EL RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA, MEDIANTE PROCESOS DE MONITOREO DEL CAPITAL NATURAL, CON EL FIN DE CONSOLIDAR UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

04 IMPULSAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA ZONA.

Actividad Obra: 002-DIRECCION Y COORDINACION TECNICA **Programa:** 11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	COORDINAR POLITICAS, ESTRATEGIAS Y NORMATIVAS DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ISLAS DE LA BAHÍA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA BASE NATURAL EN AREAS PROTEGIDAS, QUE SUSTENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TURISTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA	449	MONITOREO	S	37.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	56.76	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**38.00**		**0.00**	**10.00**		**0.00**	**11.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**21.00**		**0.00**	**55.26**		**0.00**

Actividad Obra: 003-DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS **Programa:** 11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	EJECUTADOS LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION SOCIAL	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,410.00	1.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,848,410.00	100.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**1.00**		**0.00**	**0.00**		**248,410.00**	**1.00**		**2,600,000.00**	**0.00**		**0.00**	**1.00**		**2,848,410.00**	**100.00**		**0.00**

Actividad Obra: 004-REGISTRO DE BENEFICIARIOS **Programa:** 11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Abril Cantidad	%	Costo	Ejecutado Mayo Cantidad	%	Costo	Ejecutado Junio Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 2 %		
01	GARANTIZAR LA GESTION DE BENEFICIO DE LOS ACOGIDOS AL REGIMEN DE ZOLITUR	30	DICTÁMEN	S	94.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	78.72	0.00	0.00
02	GARANTIZAR LA ACTUALIZACION DE LA BASE DE INFORMACION	51	INVESTIGACION	S	147.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	63.27	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**241.00**		**0.00**	**85.00**		**0.00**	**82.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**167.00**		**0.00**	**69.29**		**0.00**
				Total Institución:	**280.00**		**0.00**	**95.00**		**248,410.00**	**94.00**		**2,600,000.00**	**0.00**		**0.00**	**189.00**		**2,848,410.00**	**67.50**		**0.00**
				Totales del Reporte:	**280.00**		**0.00**	**95.00**		**248,410.00**	**94.00**		**2,600,000.00**	**0.00**		**0.00**	**189.00**		**2,848,410.00**			