MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com

Pueblos con Encanto CEDROS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	RAMON ISAAC RAMIREZ GONZALEZ
Sector	UNO
Nombre del Proyecto	SUBSIDIO PARA construcción de techo piso, ventana, puerta, pintura
Ubicación del Proyecto	CORDENADAS Longitud -87.138389° O latitud 14.620586° N
Propósito	Mejoramiento de techo, piso, ventana, puertas y pintura mejorar las condiciones de calidad en la educación e instalaciones de la escuela
Descripción del proyecto	Pago por mano de obra por construcción de techo, piso, ventanas, puertas, pintura

ELABORACION DEL PROYECTO	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el Terreno	NINGUNO
Detalles del encargado del Proyecto	RAMON ISAAC RAMIREZ GONZALEZ contratista.
Fuentes de Financiamiento	ALCALDIA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com

Pueblos con Encanto CEDROS

Presupuesto del proyecto	L. 386,943.00
Fecha de la aprobación del presupuesto del proyecto	15/09/2023
Estado del proyecto (ACTUAL)	CULMINADO
Costo de finalización	L. 386,943.00
Fecha de finalización	SEPTIEMBRE 2023
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto	NINGUNO
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO
Razones de los cambios antes mencionados	NINGUNO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS 2022-2026 SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Armando En[illegible]
Depto. Desarrollo Comunitario

Municipalidad de Cedros
Zedros in nostra Sanguinis

Escaneado con CamScanner

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com

Numero de Proyecto	Nombre del Programa	Lugar del Proyecto	Monto ejecutado en el proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual.
05	CONSTRUCCION DE TECHO PISO PUERTAS, VENTANAS, PINTURA	LAS CRUCITAS	386,943.00	386,943.00

Armando [illegible] Valle
Depto. Desarrollo Comunitario