UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Agosto 2015

Monto del Contrato	Titulo del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de atividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 2,500.00	Por Fabricación de Rótulo metálico, Proyecto: AGUASAN HONDURAS DE LA COOPERACION SUIZA-Sub-Proyecto Escula Azul, en la Comunidad de El Coyolar, zona de Jutiapa de este municipio de Danlí.	07/08/2015	Orlando Meza Fernandez	17/08/2015	5 días calendario	Una sola entrega	Rótulo del sub proyecto Escuela Azul 1.50mx 0.75m marco metálico y lámina metálica incluye trabajo de serigrafía	Unidad	1	100.00%	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00120-2015
L. 2,500.00	Pro fabricacion de rótulo metálico Proyecto: AGUASAN HONDURAS DE LA COOPERACION SUIZA-Sub-Proyecto Escuela Azul, en la Comunidad de El Coyolar, zona de Jutiapa de este municipio de Danlí.	07/08/2015	Orlando Meza Fernandez	17/08/2015	5 días calendario	Una sola entrega	Rótulo del sub proyecto Saneamiento Básico 1.50mx 0.75m marco metálico y lámina metálica incluye trabajo de serigrafía	Unidad	1	100.00%	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00121-2015
L. 4,000.00	Elaboración de Pintura Mural en Módulo Sanitario, para el Proyecto AGUASAN HONDURAS/COOPERACION SUIZA, Sub-Proyecto Escuela Azúl, ubicado en la Comunidad de El Coyolar, Zona de Jutiapa de este municipio de Danlí.	07/08/2015	Hector David Rojas Valle	11/08/2015	7 días calendario	Una sola entrega	Suministro de materiales y servicio de pintado de mural en una de las paredes del módulo sanitario de la Escuela (Incluye rótulo impreso del sub proyecto en material de PVC 1.50m x 0.75m).	Unidad	1	100.00%	L. 4,000.00	L. 4,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00122-2015
L. 80,000.00	Para realizar trabajos de dragado de río San Francisco del Proyecto: Obras de Mitigación en la Comunidad de Matazano, Jamastrán de este municipio de Danlí.	07/08/2015	Máximino Flores Aguilera	07/08/2017	5 días calendario	Una sola entrega	Excavadora	Horas	53	100.00%	L. 79,500.00	L. 79,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00123-2015
L. 150,072.00	Barrido y Recolección de Basura de calles urbanas, de esta ciudad.	10/08/2015	Reinaldo Moncada Navarro	10/08/2015	2 Meses Calendario	Dos entregas	Barrido y recolección de basura en calles pavimentadas	ML	7400	50.00%	L. 75,036.00	L. 75,036.00	L. 75,036.00	UTM CONT.00124-2015

L. 80,000.00	Para realizar trabajos de Dragado de Quebrada para el Proyecto. Obras de Mitigación, ubicado en El Barrio Los Arcos de esta ciudad de Danlí.	12/08/2015	Máximino Flores Aguilera	12/08/2015	06 días calendario	Una sola entrega	Excavadora Movilización de equipo	Horas Global	47 1	100.00%	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00125-2015
L. 4,025.00	Proyecto: AGUASAN HONDURAS DE LA COOPERACION SUIZA-Sub-Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Comunidad de Villa Rica, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	12/08/2015	Estebán Neptalí Rodríguez Rodríguez	12/08/2015	1 día	Una sola entrega	Acarreo de materiales de Danlí a Villa Rica.	Viaje	1	100.00%	L. 4,025.00	L. 4,025.00	L. 0.00	UTM CONT.00126-2015
L. 78,300.00	Proyecto: Elaboración de Estidio y Diseño Pavimentación (1 y 2 Etapa 5 km) ubicado en la Colonia El Zarzal de esta ciudad.	12/08/2015	Rafael Leonardo Valladares Rodas	12/08/2015	30 días	Una sola entrega	Movilización y Transporte Procesamiento levantamiento topográfico Diseño geométrico, planos y presupuesto. Honorarios Profesionales	Global Km Global Global	1.00 5.00 1.00 1.00	100.00%	L. 78,300.00	L. 78,300.00	L. 0.00	UTM CONT.00127-2015
L. 99,999.77	Mano de Obra y Suministros de materiales, Proyecto: Cerca Perimetral Escuela, en la Comunidad de Travesia, El Olingo zona de Las Animas.	01/07/2015	Allan Lester López Valladares	02/07/2015	2 Meses calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Zapata corrida Sobre elevación bloque Pared de bloque Malla ciclón Tubo HG	Ml Mts Mts Mts Mts Rollo Lance	90.00 44.00 90.00 25.00 53.00 3.00 20.00	100.00%	L. 49,999.89	L. 99,999.77	L. 0.00	UTM CONT.00106-2015
L. 153,665.12	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí	06/07/2015	Martha Irene Torres	06/07/2015	2 Meses	Dos entregas	Mantenimiento de áreas verdes Limpieza de calles casco urbano y terminal	Global Global	1 1	100.00%	L. 76,832.56	L. 153,665.12	L. 0.00	UTM CONT.00108-2015
L. 55,000.00	Proyecto: Elaboración de Busto escultórico del Profesor Dario González, ubicado en el Parque Centenario de esta ciudad de Danlí.	06/07/2015	Jonny Chistian Mcdonald Sauceda Castillo	21/07/2015	2 meses calendario	Dos entregas	Material para fundición Resina sintética con carbonato de calcio más aditivo para escultura Pintura para imprimación Pintura base Acabado artístico con pintura automotriz Pintura automotriz metálico fit drye Base para escultura de metal (pedestal) Base para construir busto en arcilla Arcilla refinada para esculturas y cerámicas Masa plástica natural para construir el busto Herramientas para escultura y cerámica Esquipo para modelar anatomía escultórica Baldes y pailas para fundición sacos de yeso piedra en polvo para moldes Modelado en arcilla y forma general Detalles y forma específica para lograr el parecido Lubricar para hacer molde para posterior despegue Realización de molde seccional de yeso (encofrado) Despegar molde y restaurar para dejar listo para fundición Preparar masilla de resina para fundición en repujado Fundición Liberación de pieza fundida del molde Resanar la pieza fundida (busto) quitándole las imperfecciones y dándole textura Lijado, mejor textura, darle color base o imprimación Acabado con color metálico bronce antiguo (pintado y encerado)	Galón Galón Galón Unidad Global Global Global Unidad Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global	2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100.00%	L. 38,000.00	L. 55,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00110-2015

L. 192,996.00	Decoración y Estampado, proyecto: Construcción de Plaza Dario González, ubicada en el Parque Centenario de esta ciudad de Danlí.	15/07/2015	Wilfredo Vargas Betancourth	21/07/2015	30 días calendario	Dos entregas	Decoración y Estampado	M2	900	100.00%	L. 57,787.29	L. 192,996.00	L. 0.00	UTM CONT.00117-2015
L. 157,000.00	Por dirección de obra para el Sub-proyecto denominado Agua Potable, en la Comunidad de Bañaderos de este municipio de Danlí.	15/07/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	27/07/2015	75 días	Una sola entrega	Construcción de la línea de Conducción Construcción de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 5,000 galones Construcción de tanque rompe carga Construcción de cajas para válvulas Instalación de válvulas de aire y válvulas de limpieza	ML Unidad Unidad Global Global	3000 1 2 1 1	50.00%	L. 31,400.00	L. 78,500.00	L. 78,500.00	UTM CONT.00115-2015
L. 500,000.00	Por dirección de obra para el Sub-proyecto denominado Agua Potable, en la Comunidad Villa Rica, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	27/07/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	27/07/2015	75 días	Una sola entrega	Construcción de la línea de Conducción Construcción de presa para obra toma Construcción de tanque desarenador Construcción de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 10,000 Gal. Construcción de tanque rompe carga Instalación de válvulas de aire y válvulas de limpieza.	ML Unidad Unidad Unidad Global Global	5120.43 1 1 5 1 1	50.00%	L. 100,000.00	L. 250,000.00	L. 250,000.00	UTM CONT.00118-2015

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO
U T M

Ing. Aly Varinnia Gomez
Directora Unidad Técnica Municipal