SECRETARÍA EJECUTIVA – MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Diciembre 2016
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Poseer un Mapeo Nacional Institucional MNI con información oportuna en procesos de EANF
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	▪ Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com

4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	1. Procesamiento de información en la nueva base de datos en versión SPSS, registrando 100 nuevas instituciones y seguimiento y actualización de 124 instituciones haciendo un total de 224 instituciones registradas en el Mapeo Nacional Institucional y se mantienen 300 en la versión anterior.
7. Costo de finalización (proyectada)	**Lps. 185,000.00** de Trasferencia del Tesoro Nacional
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 98.18% en el cumplimiento de los indicadores y ejecución presupuestaria según lo planificado.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
coneanfo
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
RECIBIDO
Fecha: 24-1-17 Hora: 14:04
PBX: 2239-0202, www.coneanfo.hn

Ruth Lorena Rodríguez
Monitoreo y Seguimiento