Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a octubre 2024

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Prespuesto UE 2024		Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Octubre		
Total Resultado 1			**L 504,273.21**	**L 18,743,252.29**	**L 4,873,051.01**
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	**Indicador 1:** al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). **Indicador 2:** 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	**A.2.1:** Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 504,273.21	L 12,040,935.39	L 4,436,427.51
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.		L 3,231,982.83	L 136,861.17
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.		L 3,304,099.83	L 226,425.57
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.		L 166,234.24	L 73,336.76
Total Resultado 2			**L 424,971.00**	**L 20,212,489.45**	**L 4,115,710.97**
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	**Indicador 1:** 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	**A.2.4:** Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 355,500.00	L 11,150,502.98	L 2,582,897.44
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.		L 5,957,188.61	L 1,262,611.39
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 69,471.00	L 3,104,797.86	L 270,202.14

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Prespuesto UE	2024	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Octubre		
Total Resultado 3			**L 205,893.00**	**L 18,155,949.04**	**L 9,749,918.78**
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	**Indicador 1:** 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	**A.2.6**: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 205,893.00	L 7,865,151.18	L 2,976,716.64
				L 10,242,397.86	L 3,311,602.14
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).		L 48,400.00	L 1,571,600.00
Auditoría externa intermedia y final				L -	L 1,350,000.00
Evaluación final del Proyecto				L -	L 540,000.00
TOTAL			**L 1,135,137.21**	**L 57,111,690.78**	**L 18,738,680.76**

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de noviembre de 2024

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
PROYECTO
EUROSAN DeL

Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL

Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a octubre 2024

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" (AECID/Eurosan-DeL)	L 57,111,690.78	75.30%
TOTAL EJECUTADO		**L 57,111,690.78**	**75.30%**

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de noviembre de 2024

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON PROYECTO AECID "EUROSAN DeL"

Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto EUROSAN-DeL