SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Papel de Escritorio y Carton		L. 65,446.84	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/04/2017
2	Productos de Papel y Carton		L. 25,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/04/2017
3	Libros Revistas y Periodicos		L. 5,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	01/06/2017
4	Llantas y Neumaticos		L. 40,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2017
5	Combustibles y Lubricantes		L. 208,152.40	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	05/01/2017
6	Productos Sanitarios		L. 3,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	02/05/2017
7	Elementos de Limpieza		L. 24,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	03/04/2017
8	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza		L. 22,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	02/05/2017
9	Otros Materiales y Suministros		L. 8,278.62	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	03/04/2017
10	Adquisicion de Equipos Educacionales		L. 99,999.60	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	01/03/2017
11	Alimentos y Bebidas Para Personas		L. 10,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/02/2017
12	Servicios de Ceremonial yProtocolo		L. 100,482.35	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación*						**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**				
						Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del contrato**
						Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**	
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Modalidad de Contratación**	**Modalidad de Contratación**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**Fecha**
Total			**L. 612,359.81**							

Fecha de emisión: 30/01/2017

Cargo de persona que aprueba Gerente Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba Milton José Zelaya

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE DANLI
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DANLI, EL PARAISO
SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Continuación Templo Católico/ El Ruano/ El Porvenir		L. 150,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
2	Electrificación I Etapa/ Las Delicias/ El Porvenir		L. 400,000.00	Obra	3C	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	02/03/2017	17/03/2017
3	Electrificación II Etapa/ Buenos Aires N° 1/ El Porvenir		L. 200,000.00	Obra	3C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	10/03/2017
4	Electrificación I Etapa/ La Estrella/ El Porvenir		L. 200,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
5	Electrificación I Etapa/ Las Piedrecitas/ El Porvenir		L. 200,000.00	Obra	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	10/10/2017
6	Continuación Proyecto de Electrificación /Ojo de Agua / El Porvenir		L. 100,000.00	Obra	3C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	22/05/2017
7	Electrificación II Etapa/ Potrero Grande/ El porvenir		L. 150,000.00	Obra	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	10/07/2017
8	Continuación Proyecto de Electrificación/ Primavera N° 2/ El Porvenir		L. 200,000.00	Obra	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	15/06/2017
9	Continuación Proyecto de Electrificación/Alto Pino/ El Porvenir		L. 150,000.00	Obra	3C	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	31/01/2017	15/02/2017
10	Electrificacón I Etapa/ La Mejoría/ El Porvenir		L. 100,000.00	Obra	3C	28/09/2017	08/10/2017	09/10/2017	24/10/2017	08/11/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
11	Construcción Aula Kínder/ Providencia N°2/ Azabache		L. 230,000.00	Obra	3C	08/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	04/05/2017	19/05/2017
12	Construcción Aula Kínder/ Las Delicias/ Azabache		L. 230,000.00	Obra	3C	06/05/2017	16/05/2017	17/05/2017	01/06/2017	16/06/2017
13	Techado de Templo Católico/ Altos de Escuapa/ La Lodosa		L. 120,000.00	Obra	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	10/07/2017
14	Techado de Centro Comunal/ El Zarzal/ Azabache		L. 120,000.00	Obra	3C	10/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	06/07/2017	21/07/2017
15	Construcción de Caja Puente/ Planes Azabache/ Azabache		L. 700,000.00	Obra	3C	25/02/2017	07/03/2017	08/03/2017	23/03/2017	07/04/2017
16	Construcción de Caja Puente/ Río Abajo/ Azabache		L. 450,000.00	Obra	3C	18/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	13/04/2017	28/04/2017
17	Construcción de Aula Escolar/ Los Lirios La Batea/ El Tablón		L. 140,000.00	Obra	3C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	20/03/2017
18	Agua Potable/ El Trigalito/ El Tablón		L. 300,000.00	Obra	3C	11/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	09/03/2017	24/03/2017
19	Agua Potable/ Las Flores/ El Tablón		L. 300,000.00	Obra	3C	27/04/2017	07/05/2017	08/05/2017	23/05/2017	07/06/2017
20	Continuación Proyecto de Electrificación/ Los Plátanos/ El Tablón		L. 300,000.00	Obra	3C	14/01/2017	24/01/2017	25/01/2017	09/02/2017	24/02/2017
21	Electrificación I Etapa/ San Julán/ El Tablón		L. 250,000.00	Obra	3C	13/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	08/06/2017	23/06/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
22	Electrificación III Etapa/ Agua Fría Mineral / El Tablón		L. 600,000.00	Obra	3C	21/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	16/02/2017	03/03/2017
23	Construcción de Aula Escolar/ Plan de Guambuco/ La Lodosa		L. 250,000.00	Obra	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017
24	Electrificación/ San Francisco Buena Vista/ La Lodosa		L. 250,000.00	Obra	3C	19/07/2017	29/07/2017	30/07/2017	14/08/2017	29/08/2017
25	Mejoras a Centro Comunal/ El Obraje/ Jutiapa		L. 350,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017
26	Construcción de Muro Perimetral para Basurero Comunitario/ Jutiapa		L. 150,000.00	Obra	3C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	19/06/2017
27	Cosntrucción de Caja Puente/ Las Vegas de Guambuco/ La Lodosa		L. 450,000.00	Obra	3C	14/01/2017	24/01/2017	25/01/2017	09/02/2017	24/02/2017
28	Electrificación/ San José/ La Lodosa		L. 455,000.00	Obra	3C	18/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	16/03/2017	31/03/2017
29	Construcción Aula Escolar/ San Antonio Chaparral/ Bañaderos		L. 240,000.00	Obra	3C	09/02/2017	19/02/2017	20/02/2017	07/03/2017	22/03/2017
30	Construcción de Cerca Perimetral/ Las Flores Chaparral/ Bañaderos		L. 170,000.00	Obra	3C	08/03/2017	18/03/2017	19/03/2017	03/04/2017	18/04/2017
31	Construcción de Puente Peatonal/ Bañaderos El Águila		L. 230,000.00	Obra	3C	18/01/2017	28/01/2017	29/01/2017	13/02/2017	28/02/2017
32	Construcción de Caja Puente/ Quebrada Arriba Chaparral/ Bañaderos		L. 725,000.00	Obra	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	30/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
33	Electrificación/ Villa Real/ Bañaderos		L. 75,000.00	Obra	3C	16/05/2017	26/05/2017	27/05/2017	11/06/2017	26/06/2017
34	Electrificación/ Quebrada Arriba Chaparral/ Bañaderos		L. 100,000.00	Obra	3C	19/04/2017	29/04/2017	30/04/2017	15/05/2017	30/05/2017
35	Electrificación/ Santa Rita/ Bañaderos		L. 350,000.00	Obra	3C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	27/03/2017
36	Electrificación/ Zapote Arriba Chaparral/ Bañaderos		L. 50,000.00	Obra	3C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	22/05/2017
37	Electrificación/ Zapote Abajo Chaparral/ Bañaderos		L. 75,000.00	Obra	3C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	30/06/2017
38	Electrificación/ Colinas El Chaparral/ Bañaderos		L. 150,000.00	Obra	3C	18/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	16/03/2017	31/03/2017
39	Electrificación/ El Chaparral/ Bañaderos		L. 150,000.00	Obra	3C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	20/03/2017
40	Mejoras a centro Educativo/ El Maguelar/ Santa María		L. 150,000.00	Obra	3C	12/07/2017	22/07/2017	23/07/2017	07/08/2017	22/08/2017
41	Construcción de Aula para Kínder/ Santa María		L. 170,000.00	Obra	3C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	09/10/2017
42	Construcción de Aula para Kínder/El Paraisito/ Santa María		L. 180,000.00	Obra	3C	10/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	05/06/2017	20/06/2017
43	Terminación de Aula para Kínder/ Las Colinas/ Santa María		L. 100,000.00	Obra	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	30/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
44	Cosntrucción de Alcantarilla/ Santa María		L. 30,000.00	Obra	3C	19/04/2017	29/04/2017	30/04/2017	15/05/2017	30/05/2017
45	Construcción de Caja Puente/ Salida a la Fortuna El Maguelar/ Santa María		L. 160,000.00	Obra	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	15/06/2017
46	Cosntrucción de Caja Puente/Salida a la Danta El Maguelar/ Santa María		L. 160,000.00	Obra	3C	16/05/2017	26/05/2017	27/05/2017	11/06/2017	26/06/2017
47	Construcción de Puente El Quebradón/ Vajillales/ Santa María		L. 650,000.00	Obra	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	30/03/2017
48	Reconstrucción de Alcantarillas/ Nubia/ Santa María		L. 25,000.00	Obra	3C	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	17/04/2017
49	Construcción de Caja Puente/ La Danta/ Santa María		L. 400,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017
50	Aula Kínder Danlí/ Ciudad		L. 300,000.00	Obra	3C	11/02/2017	21/02/2017	22/02/2017	09/03/2017	24/03/2017
51	Construcción de Aula Instituton Santa María/ Santa María		L. 250,000.00	Obra	3C	18/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	13/04/2017	28/04/2017
52	Construcción de Centro Comunal/ Col Las Rodas/ Ciudad		L. 250,000.00	Obra	3C	25/05/2017	04/06/2017	05/06/2017	20/06/2017	05/07/2017
53	Construcción de Colector de Aguas Negras/ B° Buenos Aires Abajo/ Ciudad		L. 500,000.00	Obra	3C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	03/04/2017
54	Alcantarillado Sanitario/B° Buenos Aires Arriba/ Ciudad		L. 300,000.00	Obra	3C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	20/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
55	Alcantarillado Sanitario/Col. Los Pinos/ Ciudad		L. 300,000.00	Obra	3C	23/03/2017	02/04/2017	03/04/2017	18/04/2017	03/05/2017
56	Alcantarillado Sanitario/ Col. Eben Ezer/ Ciudad		L. 200,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017
57	Alcantarillado Sanitario II Etapa/ Col. Las Acacias/ Ciudad		L. 238,000.00	Obra	3C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	22/05/2017
58	Alcantarillado Sanitario/ Col. La Cañada/ Ciudad		L. 200,000.00	Obra	3C	26/04/2017	06/05/2017	07/05/2017	22/05/2017	06/06/2017
59	Reparación de Alcantarillado Sanitario/ B° La Reforma/ Ciudad		L. 150,000.00	Obra	3C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	08/05/2017
60	Alcantarillado Sanitario/ Col. Villeda Morales/ Ciudad		L. 300,000.00	Obra	3C	12/04/2017	22/04/2017	23/04/2017	08/05/2017	23/05/2017
61	Pavimentación de Calles/ Bo El Carmelo Abajo/ Ciudad		L. 600,000.00	Obra	3C	19/04/2017	29/04/2017	30/04/2017	15/05/2017	30/05/2017
62	Pavimentación de Calles/ Col. Bella Vista/ Ciudad		L. 600,000.00	Obra	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	10/04/2017
63	Pavimentación de Calles/ Col. La Cofradía/ Ciudad		L. 600,000.00	Obra	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	15/06/2017
64	Pavimentación de Calles/ B° La Reforma/ Ciudad		L. 700,000.00	Obra	3C	19/04/2017	29/04/2017	30/04/2017	15/05/2017	30/05/2017
65	Pavimentación y Construcción de Alcantarilla/ B° Abajo/ Ciudad		L. 600,000.00	Obra	3C	08/03/2017	18/03/2017	19/03/2017	03/04/2017	18/04/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
66	Pavimentación de Calles/ B° Buenos Aires/ Ciudad		L. 500,000.00	Obra	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	10/04/2017
67	Pavimentación de Calles/ B° Las Flores/ Ciudad		L. 300,000.00	Obra	3C	09/02/2017	19/02/2017	20/02/2017	07/03/2017	22/03/2017
68	Construcción de Caja Puente/Col. La Esperanza/ Ciudad		L. 900,000.00	Obra	3C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	20/03/2017
69	Construcción de Caja Puente/ B° Buenos Aires y El Zarzal (Calle Nueva)/ Ciudad		L. 600,000.00	Obra	3C	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	17/04/2017
70	Enchapado de Cuneta/ Col. El Mirador/ Ciudad		L. 200,000.00	Obra	3C	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/04/2017	17/04/2017
71	Mejoras a Casetas de Espera para Autobús/ Ciudad		L. 100,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
72	Mejoras al Estadio Marcelo Tinoco/ B° El Carmelo/ Ciudad		L. 900,000.00	Obra	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	15/06/2017
73	Cerca de Cancha de Futbol/ Santa María		L. 250,000.00	Obra	3C	20/04/2017	30/04/2017	01/05/2017	16/05/2017	31/05/2017
74	Gradería del Estadio de Jutiapa/ Jutiapa		L. 300,000.00	Obra	3C	10/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	05/06/2017	20/06/2017
75	Cercado de Cancha/ Col. Nueva Esperanza/ Ciudad		L. 250,000.00	Obra	3C	17/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	13/07/2017	28/07/2017
76	Parque Lineal Los Arcos/ B° Los Arcos/ Ciudad		L. 300,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
77	Jardineras Boulevard La Democracia/ Bº Abajo/ Ciudad		L. 200,000.00	Obra	3C	06/06/2017	16/06/2017	17/06/2017	02/07/2017	17/07/2017
78	Instalaciones Eléctricas para Pozo/ Cuzcateca/ El Altiplano		L. 100,000.00	Obra	3C	08/08/2017	18/08/2017	19/08/2017	03/09/2017	18/09/2017
79	Instalaciones Eléctricas para Pozo/ El Cacao Linaca/ El Altiplano		L. 100,000.00	Obra	3C	30/06/2017	10/07/2017	11/07/2017	26/07/2017	10/08/2017
80	Construcción de Pozo con su Acometida Eléctrica/ La Angostura/ Jutiapa		L. 100,000.00	Obra	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	15/05/2017
81	Instalaciones Eléctricas para Pozo/ Argelia/ Jutiapa		L. 100,000.00	Obra	3C	17/05/2017	27/05/2017	28/05/2017	12/06/2017	27/06/2017
82	Construcción de Pozo con su Acometida Eléctrica/ San Martín Santa María/ Santa María		L. 100,000.00	Obra	3C	18/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	13/04/2017	28/04/2017
83	Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua/ Apalí La Campo/ Jutiapa		L. 150,000.00	Obra	3C	10/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	05/06/2017	20/06/2017
84	Construcción Caja Puente La Peineta/ Jutiapa		L. 425,000.00	Obra	3C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	03/04/2017
85	Electrificación/ El Varillal, El Cañón , Malacate/		L. 500,000.00	Obra	3C	17/01/2017	27/01/2017	28/01/2017	12/02/2017	27/02/2017
86	Electrificación/ Las Minas El Obraje/ Jutiapa		L. 170,000.00	Obra	3C	01/06/2017	11/06/2017	12/06/2017	27/06/2017	12/07/2017
87	Electrificación/ El Limón santa María		L. 100,000.00	Obra	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	30/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
88	Electrificación/ Las Flores		L. 100,000.00	Obra	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	30/03/2017
89	Electrificación/ Montañuela/ Santa María		L. 100,000.00	Obra	3C	15/02/2017	25/02/2017	26/02/2017	13/03/2017	28/03/2017
90	Electrificación/ El Arenal/ Ciudad		L. 100,000.00	Obra	3C	16/02/2017	26/02/2017	27/02/2017	14/03/2017	29/03/2017
91	Aguas Grises II Etapa/ Gualiqueme/ Jutiapa		L. 160,000.00	Obra	3C	28/04/2017	08/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	08/06/2017
92	Construcción de Caja Puente/ La Merced Chirinas/ Jutiapa		L. 391,000.00	Obra	3C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	22/05/2017
93	Electrificación/Col. Nazareno/ Jutiapa		L. 265,000.00	Obra	3C	09/02/2017	19/02/2017	20/02/2017	07/03/2017	22/03/2017
94	Construcción de Cocina Bodega en Escuela/ El Pataste/ Las Ánimas		L. 120,000.00	Obra	3C	02/02/2017	12/02/2017	13/02/2017	28/02/2017	15/03/2017
95	Construcción Aula Escolar/ Travesías El Olingo/ Las Ánimas		L. 200,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017
96	Terminación Cerca Perimetral de Centro de Salud/ El Olingo/ Las Ánimas		L. 100,000.00	Obra	3C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	27/03/2017
97	Mejoras a Parque Comunal/ Las Ánimas		L. 200,000.00	Obra	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	30/03/2017
98	Electrificación con Energía Solar/ Cerro Grande/ Las Ánimas		L. 130,000.00	Obra	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	04/05/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
99	Electrificación/ El Guabal/ Las Ánimas		L. 150,000.00	Obra	3C	05/07/2017	15/07/2017	16/07/2017	31/07/2017	15/08/2017
100	Alcantarillado Sanitario/ Col. La Ceibita/ Ciudad		L. 200,000.00	Obra	3C	22/02/2017	04/03/2017	05/03/2017	20/03/2017	04/04/2017
101	Pavimentación de Calles/ Col. La Ceibita/ Ciudad		L. 600,000.00	Obra	3C	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	19/04/2017	04/05/2017
102	Techado de Cancha Escuela Municipal de Deportes II Etapa/ B° Oriental / Ciudad		L. 385,000.00	Obra	3C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	08/05/2017
103	Construcción de Aula Escolar/ Villa Nueva/ Villa Santa		L. 170,000.00	Obra	3C	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	02/03/2017	17/03/2017
104	Electrificación/ Jaguitas, El Higuerito, B° Las Flores Villa Santa/ Villa Santa		L. 100,000.00	Obra	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	10/05/2017
105	Electrificación/ Sonaguera, Los Pinos, Cuyamapa, Santa Fe de Seales/ Villa Santa		L. 150,000.00	Obra	3C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	24/04/2017
106	Electrificación/ La Ceibita, La Esperanza, La Unión N° 2, El Bordo/ Villa Santa		L. 160,000.00	Obra	3C	10/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	05/06/2017	20/06/2017
107	Electrificación/ Los Trozos N°1, Los Trozos N°2, Troncones, Palmilla y Cooperativa de Seales/ Villa Santa		L. 200,000.00	Obra	3C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	30/06/2017
Total			**L. 28549,000.00**							

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha

Fecha de emisión: 30/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Gerente Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba: Milton José Zelaya

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE DANLI
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DANLI, EL PARAISO

SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Construcción Aula Escolar/ Ochoa/ El Porvenir		L. 120,000.00	3C	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	16/08/2017
2	Construcción Aula Escolar/ Buenos Aires N°2 / El Porvenir		L. 50,000.00	2C	02/05/2017	12/05/2017	13/05/2017	28/05/2017	02/06/2017
3	Mejoramiento de Viviendas/ La Cuesta de san José/ El Porvenir		L. 25,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
4	Mejoramiento de Viviendas/ Las Delicias/ El Porvenir		L. 15,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
5	Mejoramiento de Viviendas/ El Higuerito/ El Porvenir		L. 10,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
6	Perforación de Pozo/ Chichimora/ El Porvenir		L. 30,000.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
7	Mantenimiento de Calles/ san José/ El Porvenir		L. 75,000.00	2C	23/04/2017	03/05/2017	04/05/2017	19/05/2017	24/05/2017
8	Mantenimiento de Calles/ Primavera N°2 / El Porvenir		L. 75,000.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
9	Terminación de Cerca Permitral de Escuela/ Rio Abajo Montelimar/ Azabache		L. 10,000.00	2C	16/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	11/08/2017	16/08/2017
10	Mejoramiento de Viviendas/ Pueblo Nuevo/ Azabache		L. 10,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
11	Mejoramiento de Viviendas/ Claveles N°1/ Azabache		L. 10,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
12	Mejoramiento de Viviendas/ Rio Abajo Parillo/ Azabache		L. 10,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
13	Mejoramiento de Viviendas/ San José/ Azabache		L. 10,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
14	Mantenimiento de Calles/ Tramo Carretero San José, El Bonetón, Buena Esperanza/ Azabache		L. 174,750.00	3C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
15	Mantenimiento de Calles/ Tramo carretero Pueblo Nuevo, Flor del Campo/ Azabache		L. 101,750.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
16	Mejoramiento de Templo/ El Tablón		L. 20,000.00	2C	02/05/2017	12/05/2017	13/05/2017	28/05/2017	02/06/2017
17	Mantenimiento de Calles/ San Julián La Batea/ El Tablón		L. 200,000.00	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
18	Mantenimiento de Calles/ San Miguelito, El Cedral/ El Tablón		L. 200,000.00	3C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	20/06/2017
19	Limpieza de Derechos de Via/ Santa Ana, La Lima, Apali/ La Jutiapa		L. 80,000.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
20	Mantenimiento de Calles Tramo Carretero/ La Campo, Santa Elena/ La Lodosa		L. 150,000.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	Mantenimiento de Calles/ Tramo carretero Los Corrales, Buena Vista/ La Lodosa		L. 150,000.00	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
22	Reparación de Puente Peatonal/ Santa Elena/ La Lodosa		L. 12,000.00	2C	10/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	08/03/2017	13/03/2017
23	Mejoras a Templo Evangélico/ Providencia/ Santa María		L. 25,000.00	2C	19/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	14/06/2017	19/06/2017
24	Mejoras a Templo Evangélico/ Montañuela/ Santa María		L. 25,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
25	Mejoras a Templo Evangélico/ Cuba Chaparral/ Bañaderos		L. 20,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
26	Limpieza y Mantenimiento de Calles/ Santa Rita Arriba/ Bañaderos		L. 35,000.00	2C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017
27	Arte, Cultura y Deportes/ San Ramón N° 1/ Bañaderos		L. 15,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
28	Cosntrucción de Aula Escolar I Etapa/ Belén, El Maguelar/ Santa María		L. 50,000.00	2C	11/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	07/07/2017	12/07/2017
29	Reparación de Aula Escolar/ San Ramón/ Santa María		L. 25,000.00	2C	10/09/2017	20/09/2017	21/09/2017	06/10/2017	11/10/2017
30	Mejoras a Escuela/ Agua Fría/ Santa María		L. 30,000.00	2C	23/04/2017	03/05/2017	04/05/2017	19/05/2017	24/05/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
31	Limpieza de Derechos de Via/Providencia/ Santa Maria		L. 25,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
32	Electrificación (Compra de Planta Solar para Escuela)/La Estrella/ Santa Maria		L. 25,000.00	2C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	22/05/2017
33	Electrificación/ Chichicaste/ Santa Maria		L. 50,000.00	2C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017
34	Compra de Vehiculo para Recoger Basura/ Ciudad		L. 750,000.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
35	Mantenimiento de Equipo Pesado/ Ciudad		L. 500,000.00	LP	19/12/2016	29/12/2016	30/12/2016	13/02/2017	15/03/2017
36	Instituto Técnico Pedro Nufio/ B° El Quiquisque/ Ciudad		L. 300,000.00	LP	08/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	03/06/2017	03/07/2017
37	Terminación Aula Kinder/ Providencia		L. 50,000.00	2C	12/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017
38	Remodelación de Templo/ Chichicaste/ Santa Maria		L. 100,000.00	3C	09/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	05/07/2017	10/07/2017
39	Mejoramiento de EdificiosPúblicos/ Todo el Municipio		L. 100,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
40	Techos Dignos y Pisos Saludables/ Todo el Municipio		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
41	Contraparte para Construcción de Viviendas Populares/ Todo el Municipio		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
42	Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua/ San Juan de Linaca/ Altiplano		L. 80,000.00	3C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
43	Reparación de la Red de Alcantarillado Sanitario/ Ciudad		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
44	Reparación de Calles de Tierra Urbana/ Ciudad		L. 1500,000.00	LPN	09/11/2016	19/12/2016	20/12/2016	03/02/2017	05/03/2017
45	Bache Asfáltico/ Ciudad		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
46	limpieza de derechos de Vía/Ciudad		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
47	Barrido de Calles Sector I/ Ciudad		L. 937,568.00	LPN	06/01/2017	15/02/2017	16/02/2017	02/04/2017	02/05/2017
48	Barrido de Calles Sector II/ Ciudad		L. 912,432.00	LPN	06/01/2017	15/02/2017	16/02/2017	02/04/2017	02/05/2017
49	Mantenimiento de Cementerios/ Ciudad		L. 100,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
50	Mejoras a Parques y bulevares/ Ciudad		L. 900,000.00	LPN	19/11/2016	29/12/2016	30/12/2016	13/02/2017	15/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
51	Mejoras al Parque Central/ B° El Centro/ Ciudad		L. 400,000.00	LP	21/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	18/03/2017	17/04/2017
52	Remodelación Parque del Amor/ B° El Carmelo/ Ciudad		L. 200,000.00	3C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017
53	Construcción de Parque/ Las Lomas Jamastrán		L. 100,000.00	3C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017
54	Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua/ San Juan de LinacaCol. Las Acacias III, Col La Esmeralda/ Ciudad		L. 150,000.00	3C	14/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	09/08/2017	14/08/2017
55	Obras de Mitigación/ Todo el Municipio		L. 600,000.00	LPN	02/02/2017	14/03/2017	15/03/2017	29/04/2017	29/05/2017
56	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ Santa María		L. 200,000.00	3C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
57	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ Chichicaste, Jicarito/ Santa María		L. 50,000.00	2C	10/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	08/03/2017	13/03/2017
58	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ Col. CEPUDO/ San Marcos Abajo/ Altiplano		L. 50,000.00	2C	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	01/03/2017	06/03/2017
59	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ Las Camelias/ Jutiapa		L. 50,000.00	2C	13/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	11/03/2017	16/03/2017
60	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ Villa Santa		L. 100,000.00	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
61	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ Linaca/ Altiplano		L. 50,000.00	2C	06/02/2017	16/02/2017	17/02/2017	04/03/2017	09/03/2017
62	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ Jamastrán		L. 50,000.00	2C	10/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	08/03/2017	13/03/2017
63	Reparación de Calles en Poblados Rurales/ El Maguelar/ Santa María		L. 50,000.00	2C	20/02/2017	02/03/2017	03/03/2017	18/03/2017	23/03/2017
64	Limpieza de Derechos de Vías/ San Diego-Argelia/ Jutiapa		L. 50,000.00	2C	05/02/2017	15/02/2017	16/02/2017	03/03/2017	08/03/2017
65	Limpieza de Derechos de Vías/ El Benque-Jutiapa/ Jutiapa		L. 50,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
66	Comité Vial/ Ciudad		L. 400,000.00	LP	18/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
67	Desechos Sólidos Terminal y Mercado Provisional(Contratación de Vehículo para Acarreo de Basura)/ B° El Carmelo/ Ciudad		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
68	Desechos Sólidos/ Ciudad		L. 700,000.00	LPN	06/01/2017	15/02/2017	16/02/2017	02/04/2017	02/05/2017
69	Alumbrado Público/ Ciudad		L. 100,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
70	Apoyo a Iglesias/ Todo el Municipio		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
71	Aporte al CODEM/ Todo el Municipio		L. 200,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
72	Aporte al Casco Histórico y Turismo/ Ciudad		L. 300,000.00	LP	19/12/2016	29/12/2016	30/12/2016	13/02/2017	15/03/2017
73	Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio/ Los Guácimos/ Jutiapa		L. 30,000.00	2C	16/04/2017	26/04/2017	27/04/2017	12/05/2017	17/05/2017
74	Construcción Centro Comunal/ El Higueral/ Jutiapa		L. 80,000.00	3C	19/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	14/04/2017	19/04/2017
75	Reconstrucción de Módulo Sanitario/ Santa Rita		L. 10,000.00	2C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
76	Techado de Centro Comunal/ El Maguelar/ Santa María		L. 30,000.00	2C	19/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	15/07/2017	20/07/2017
77	Construcción de Tanque para Agua Potable I Etapa/ Col. Nueva Coyolar/ Jutiapa		L. 55,000.00	2C	04/08/2017	14/08/2017	15/08/2017	30/08/2017	04/09/2017
78	Construcción de Tanque para Agua Potable I Etapa/ La Campo Apali/ Jutiapa		L. 80,000.00	3C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017
79	Terminación de Cancha/ El Empalme/ Jutiapa		L. 90,000.00	3C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
80	Construcción de Cerca Perimetral de Cancha/ Sartenejas/ Jutiapa		L. 30,000.00	2C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
81	Construcción de Cerca Perimetral de Cancha/ Co. 19 de Abril/ Jutiapa		L. 20,000.00	2C	11/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	11/09/2017
82	Mantenimiento de Calles/ Los Bienvenidos, Obraje, Coyolar y Gualiqueme/ Jutiapa		L. 230,000.00	3C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017
83	Mantenimiento de Calles/ San Diego, El Naranjo/ Jutiapa		L. 230,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
84	Compra de Transformador/ Col. La Esmeralda/ Ciudad		L. 40,000.00	2C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017
85	Alumbrado Público/ El Coyolar/ Jutiapa		L. 25,000.00	2C	02/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	03/07/2017
86	Electrificación I Etapa/ Las Flores El Matazano/ Jutiapa		L. 70,000.00	2C	28/05/2017	07/06/2017	08/06/2017	23/06/2017	28/06/2017
87	Instalaciones Eléctricas para Escuela/ La Música/ Jutiapa		L. 25,000.00	2C	20/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	15/09/2017	20/09/2017
88	Construcción de Cancha de Usos Múltiples/ El Cacao Linaca/ Altiplano		L. 90,000.00	3C	15/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	11/05/2017	16/05/2017
89	Construcción Centro Comunal III Etapa/ Ocobas/ Altiplano		L. 80,000.00	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
90	Construcción de Módulo Sanitario de Escuela/ San Marcos Arriba/ Altiplano		L. 60,000.00	2C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	20/06/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoria*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
91	Construcción de Templo I Etapa/ Cuzcateca/ Altiplano		L. 60,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
92	Mejoramiento de Viviendas/Calpules Linaca/ Altiplano		L. 30,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
93	Mejoramiento de viviendas/ San Juan de Linaca/ Altiplano		L. 20,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
94	Mejoramiento de Viviendas/ Chagüite Linaca/ Altiplano		L. 16,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
95	Mejoramiento de Viviendas/ Mapachín Linaca/ Altiplano		L. 15,500.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
96	Enchapado de Cruces de Calle Principal/ Calpules/ Altiplano		L. 42,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
97	Reparación de Calles/ Araulí/ Altiplano		L. 80,000.00	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
98	Reparación de Calles/ Las Tunas/ Altiplano		L. 90,000.00	3C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
99	Construcción de Alcantarillas/ San Marcos Abajo/ Altiplano		L. 65,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
100	Reparación de Calles/ Ocobas,Araulí, El Cacao, Linaca, Chagüite/ Altiplano		L. 239,000.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
101	Mantenimiento de Calles/ Cuzcateca, Quisgualagua, El Pescadero, La Majada N° 2/ Altiplano		L. 238,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
102	Mantenimiento de Calles/ Calpules Linaca, San Juan de Linaca, El Mapachin Linaca/ Altiplano		L. 135,000.00	3C	24/04/2017	04/05/2017	05/05/2017	20/05/2017	25/05/2017
103	Señalización Vial/ El Pescadero/ Altiplano		L. 90,000.00	3C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017
104	Energía Eléctrica/ El Bijao/ El Altiplano		L. 50,000.00	2C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
105	Energía Eléctrica/ El Mapachin Linaca/ El Altiplano		L. 60,000.00	2C	09/04/2017	19/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	10/05/2017
106	Alumbrado Público/ Quisgualagua/ Altiplano		L. 37,500.00	2C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	22/05/2017
107	Arte, Cultura y Deportes/ Chagüite Linaca/ Altiplano		L. 40,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
108	Arte, Cultura y Deportes/ Calpules Linaca/ Altiplano		L. 20,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
109	Arte, Cultura y Deportes/ San Juan de Linaca/ Altiplano		L. 30,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
110	Mobiliario Escolar/ Zapote Jalán/ Las Ánimas		L. 20,000.00	2C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
111	Techado de Cancha de Usos Múltiples/ La Estacada/ Las Ánimas		L. 70,000.00	2C	15/07/2017	25/07/2017	26/07/2017	10/08/2017	15/08/2017
112	Mejoras Centro Comunal/ Plan Largo/ Las Ánimas		L. 100,000.00	3C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
113	Terminación de Techo Aula Escolar/ PlAN Largo/ Las Ánimas		L. 20,000.00	2C	12/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	07/06/2017	12/06/2017
114	Construcción de Escuela I Etapa/ Gracias a Dios, El Olingo/ Las Ánimas		L. 100,000.00	3C	25/06/2017	05/07/2017	06/07/2017	21/07/2017	26/07/2017
115	Construcción Templo Católico/ El Olingo/ Las Ánimas		L. 25,000.00	2C	19/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	14/04/2017	19/04/2017
116	Construcción Cerca Perimetral de escuela II Etapa/ Los Empalmes Los Olingos/ Las Ánimas		L. 40,000.00	2C	09/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	05/10/2017	10/10/2017
117	Mejoras a Salón de Usos Múltiples de Escuela/ Cuyamapa N° 2/ Las Ánimas		L. 50,000.00	2C	28/07/2017	07/08/2017	08/08/2017	23/08/2017	28/08/2017
118	Letrinización/ Buenos Aires Las Ánimas		L. 130,000.00	3C	19/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	17/03/2017	22/03/2017
119	Mantenimiento de Calles/ Las Ánimas		L. 60,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
120	Alumbrado Público/ Las Ánimas		L. 25,000.00	2C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
121	Arte, Cultura y Deportes/ Las Ánimas		L. 35,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
122	Construcción de Aula Kínder I Etapa/ El Guano/ Villa Santa		L. 100,000.00	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
123	Construcción de Cerca Perimetral de Escuela I Etapa/ Las Selavas/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
124	Techado de Aula Escolar/ El Pastal/ Villa Santa		L. 50,000.00	2C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017
125	Techado de Aula Escolar/ Las Piedras Coloradas/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
126	Reparación de Techo de Escuela/ Valle Verde/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	10/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	08/03/2017	13/03/2017
127	Construcción de Módulo Sanitario de Escuela/ La Esperanza/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	20/03/2017
128	Mejoras a Centro Educativo/ Bella Vista/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
129	Construcción de Cerca Perimetral I Etapa/ Quebrada Larga/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	10/03/2017
130	Construcción de Módulo Sanitario de Escuela/Bella Vista/ Villa Santa		L. 30,000.00	2C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
131	Cosntrucción de Cerca Perimetral de Escuela I Etapa/ Nogales/Villa Santa		L. 40,000.00	2C	08/06/2017	18/06/2017	19/06/2017	04/07/2017	09/07/2017
132	Construcción de Módulo Sanitario de Escuela/ Las Colinas/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	13/08/2017	23/08/2017	24/08/2017	08/09/2017	13/09/2017
133	Construcción de Cerca Perimetral I Etapa/Guayacán/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	30/07/2017	09/08/2017	10/08/2017	25/08/2017	30/08/2017
134	Construcción de Tanque para Agua Potable I Etapa/ Los Laureles/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
135	Mejoramiento de Agua Potable/ El Bosque/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017
136	Agua Potable/ Brisas del Ocotillo/ Villa Santa		L. 40,000.00	2C	25/02/2017	07/03/2017	08/03/2017	23/03/2017	28/03/2017
137	Cosntrucción de Esenario en Plaza Cívica/ Villa Santa		L. 70,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
138	Sistema de Riego/ Instituto Pedro Nufio/ Ciudad		L. 5,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
139	Cosntrucción de Caja Puente I Etapa/ Nogales/ Villa Santa		L. 60,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
140	Puente Peatonal/ Las Tristezas/ Villa Santa		L. 60,000.00	2C	22/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	17/06/2017	22/06/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
141	Cosntrucción de Alcantarillas/ Palmilla/ Villa Santa		L. 30,000.00	2C	15/05/2017	25/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	15/06/2017
142	Mantenimiento de Tramo Carretero/ El Guano, Pastal, Villa Nueva/ Villa Santa		L. 83,000.00	3C	30/04/2017	10/05/2017	11/05/2017	26/05/2017	31/05/2017
143	Mantenimiento Tramo Carretero/ Villa Santa, Cooperativa de Seales, Palmilla/ Villa Santa		L. 93,000.00	3C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
144	Limpieza de Derechos de Vías/ El Guano, Pastal, Villa Nueva y Nogales/ Villa Santa		L. 120,000.00	3C	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/06/2017	20/06/2017
145	Limpieza de Derechos de Vías/ Villa Santa, Pedroza, Urracales y Palmilla/ Villa Santa		L. 120,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
146	Cultura, Artes y Deportes/ Villa Santa		L. 5,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
147	Cultura, Artes y Deportes/ Palmilla/Villa Santa		L. 5,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
148	Cultura, Artes y Deportes/ Quebrada Larga/ Villa Santa		L. 5,000.00	2C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
149	mantenimiento y reparacion de maquinaria equipo de oficina		L. 42,479.25	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
150	mantenimiento y reparacion de equipo de construccion		L. 21,930.40	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
151	Imprentas Publicaciones y Reproducciones		L. 306,120.00	LP	18/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	15/04/2017	15/05/2017
152	Limpieza Aseo y Fumigacion		L. 20,000.00	2C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
153	Mantenimiento y Reparacion de Edificio y vivienda		L. 51,773.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
154	Insecticidas Fumigantes y Otros		L. 5,000.00	2C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017
155	Prendas de Vestir y Calzado		L. 55,950.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
156	Repuestos y Accesorioas		L. 83,261.82	3C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
157	Material de Guerra		L. 5,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
158	Herramientas Menores		L. 4,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
159	Servicios de Ceremonial y Protocolo (compra comida elaborada)		L. 150,000.00	3C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
160	Alimentos y bebidas para personas (compra comida elaborada)		L. 73,000.00	2C	15/01/2000	25/01/2000	26/01/2000	10/02/2000	15/02/2000

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**				
					Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del Contrato**
					Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**	
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Modalidad de Adquisición**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO2**	**FIN3**	**Fecha**
Total			**L. 18786,014.47**						

Fecha de emisión: 30/01/2017

Cargo de persona que aprueba Gerente Administrativo y Financiero

Nombre de Persona que aprueba Milton José Zelaya

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE DANLI
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DANLI, EL PARAÍSO

SELLO

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 208,152.40	L. 1985,192.22	L. 17548,184.20	L. 7642,225.46	L. 10223,870.00	L. 5976,750.00	L. 2055,000.00	L. 1240,000.00	L. 460,000.00	L. 435,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 208,152.40	L. 2193,344.62	L. 19741,528.82	L. 27383,754.28	L. 37607,624.28	L. 43584,374.28	L. 45639,374.28	L. 46879,374.28	L. 47339,374.28	L. 47774,374.28	L. 47874,374.28	L. 47874,374.28
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+	B-C	D+-E	F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 47947,374.28
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90	90>Valor>=85	85>Valor>=80	80>Valor>=75	75>Valor>=70	70>Valor>=65	65>Valor>=60	60>Valor
A	B+	B	C+	C	D+	D	E

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC	Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC
A	F
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

MUNICIPALIDAD DE DANLI
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DANLI, EL PARAISO