COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA

NÚMERO DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROGRAMA	%ACUMULADO EJECUTADO DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
3	Educación para el Desarrollo Sostenible	N/A	156,240.21	15.93%
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Enero-Marzo 2025			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Propietario del Programa:	Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)		**Sector o Subsector:**	Educación No Formal
Ubicación del Programa:	Municipios de San Andrés, Erandique, Santa Cruz, San Marcos de Caiquin, San Manuel de Colohete, San Sebastián, La Campa, Belén, Gracias, San Rafael y La Iguala en el departamento de Lempira. San Juan, San Miguelito, Dolores y Yamaranguila en el departamento de Intibuca; y Santa Elena, Yarula, Cabañas y Santa Ana en el departamento de La Paz.		**Propósito del Programa:**	Desarrollar, a través de la formación vinculada desarrollo sostenible, generando oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Descripción del Programa:	El proyecto "Educación para el Desarrollo Sostenible" es parte del programa de Educación Integral Inclusiva, se desarrolla de forma directa en el PROELEM. El proyecto está orientado a la atención de familias en situación de pobreza y extrema pobreza en el país, mediante la inclusión en procesos de educación para el Desarrollo Sostenible atendiendo a la diversidad. Oportunidades de EANF para personas, familias y comunidades excluidas creando condiciones favorables para el desarrollo de saberes, valores y competencias individuales para mejorar sus condiciones de vida, involucrando actores estratégicos en el ámbito local, regional, nacional e internacional, contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.		
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA			
Alcance del Programa (Principal Producto):	Durante año 2025, utilizando los programas de formación aprobados por la CONEANFO, se capacitarán a **2204 familias** que viven en condiciones de pobreza y/o pobreza extrema en municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz, utilizando curriculas de formación de la CONEANFO o de otras instituciones ajustadas o adaptadas a las necesidades educativas de las familias participantes, manteniendo un registro actualizado en cada municipio por edad, sexo, grupo originario y discapacidad. A diciembre del 2025 se brindará acompañamiento y monitoreo a **796 líderes y lideresas educadoras y educadores** voluntarios del proyecto de Educación para el Desarrollo Sostenible, manteniendo un registro actualizado en cada municipio por edad, sexo, grupo originario y discapacidad, que participan en procesos de atención a familias que viven en condiciones de pobreza y/o pobreza extrema en municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz.		
Impacto que Genera en la Población Atendida el Programa:	Durante año 2025, utilizando los programas de formación aprobados por la CONEANFO, se capacitarán a 2204 familias o sus representantes, que viven en condiciones de pobreza y/o pobreza extrema en municipios de las mancomunidades de CAFEG, COLOSUCA y PUCA del departamento de Lempira, en municipios de las mancomunidades de MANCURISJ en el Departamento de Intibuca y la Mancomunidad MAMLESIP en el departamento de La Paz.		
Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:	MSc. Darling Aldana, Tel: 2239-02-02, **proelem@coneanfo.hn**		
Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de la República de Honduras y fondos propios de CONEANFO.	**Fecha de Aprobación del Presupuesto del Programa:**	21 de Febrero de 2025

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Presupuesto del Programa	Presupuesto Total del Programa No.2 Lps. 980,564.31	**Costo de Finalización (proyectado)**	Lps. 980,564.31
Estado del Programa (actual):	Se ha logrado un avance de un 15% del	**Fecha de Finalización del Programa (Proyectada)**	31 de Diciembre de 2025
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA			
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 15% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2025	**Variación en el Costo del Programa:**	Se ha ejecutado un 15.93% Del presupuesto total es como se tenia previsto.
Variaciones en el Alcance y Duración del Programa:	No ha y variaciones	**Razones de las variaciones de lo planificado, alcance, duración y costo del Programa:**	N/A

Firma y Sello:
DARLING EDUARDO ALDANA MEJIA
Coordinador Departamental
Proyecto de Educación en Lempira
(PROELEM)
Nombre y Cargo del/la Responsable