INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

AGUAS DE PUERTO CORTES

Correspondiente abril 2025

Aguas de Puerto Cortés
Empresa de Agua y Saneamiento S.A de C.V

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Publica

De: Ing. Jorge Alberto Aguilera
Gerente General

AGUAS DE PUERTO CORTES
GERENCIA
EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.

Asunto: Informe Mensual del Portal de Transparencia

Fecha: 06 de mayo de 2025

Por este medio le remito actividades del mes de mayo, con el presupuesto ejecutado para ser cargado en el Portal Único de Transparencia.

#	Lugar o Sector	Nombre de la Actividad	Descripción	Fecha	Presupuesto ejecutado
1	Col. 23 de Abril	Red de Agua Potable	Ampliación	16/04/2025	0.00
2	Col. 1 de Mayo	Red de Agua Potable	Ampliación	21/04/2025	0.00
3	B° San Martin	Red de Agua Potable	Ampliación	25/04/2025	0.00
			Total, presupuesto Ejecutado		0.00

Nota: Pendiente presupuesto, ya que no se ha terminado las ampliaciones.

ANEXO

Ampliación de red en la 23 de abril atrás de la colonia de Caceenp

Ampliación de red col. 1 de mayo

Ampliación de red en 11 calle 7 y 8 avenida San Martín