Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado	Febrero de 2017
IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Desarrollo Curricular
4. Ubicación del proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del proyecto	Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.
ELABORACION DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	▪ Elaboración de currículos nuevos ▪ Complementación y actualización de currículos ▪ Validación técnica y en terreno ▪ Elaboración de material didáctico (módulos, manuales, guías) ▪ Capacitación del personal para la aplicación de currículos diseñados. ▪ Elaboración de lineamientos técnicos-pedagógicos y administrativos , para la aplicación de currículos
2. Impacto en el desarrollo del programa	▪ Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.

3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda nidiaamarilispineda@yahoo.com
4. Fuentes de Financiamiento	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Aún está en proceso de aprobación
6. Costo de finalización (proyectada)	**L. 1008,921.30**
7. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017
EJECUCION DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	Se inició el asesoramiento y revisión de los currículos de iniciativa interna y externas, aplicando las normas de los procesos solicitados. Se atiende solicitudes de Instituciones que trabajan con población con problemas de aprendizaje intelectual. Se están diseñando currículos orientados a la inserción laboral, social y familiar de los jóvenes que están recluidos en los Centros Pedagógicos. Se ha avanzado significativamente con lo planificado
2. Variación en el costo del proyecto	No hay variaciones
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No existen cambios en el alcance del proyecto.

Nidia Amarilis Pineda _____

Nombre y Firma del/a Coordinador de la Unidad

Planificación Educativa coneanfo