INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN: MES DE ABRIL 2017

1.- PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS

Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-98

Objetivo: "Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)"

1.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes de abril se celebraron consultorías temporales por haber finalizado las celebradas en el mes de enero del 2017, detalladas en cuadro siguiente.

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Nominación Cargo
1.	Ena Ruth Carranza Miranda	0301-1980-01872	01 - 30 de abril 2017	23, 000. 00	Experta principal en Regularización
2.	Jenny Jasmín Gómez Figueroa	0801-1985-21453	01- 30 de abril 2017	27, 000. 00	Técnico Digitalizador de Mapas
3.	Alejandro Israel irías Espinosa	0801-1985-11351	01 Abri-31 Mayo 2017	25, 300. 00	Oficial Administrativo Contable

1.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Ejecutado-POA-2017 en Lempiras	% Ejecutado al 28/3/2017 -POA-2017
1.	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP	885, 000. 00	60%

UNIDAD COORDINACIÓN DE PROYECTOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS C.A.