CONTRATO No.123-2017

ADENDUN AL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR CON SUS ACCESORIOS PARA TORRE HOSPITALARIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), A SUSCRIBIRSE CON LA EMPRESA VENTANALES S.DE R.L.

Nosotros **RICHARD ZABLAH ASFURA,** mayor de edad, casado, Doctor en Química y Farmacia, Hondureño con Tarjeta de Identidad No.0801-1944-02465, R.T.N. No.08019003249605, y R.T.N. No.08019003249605 del Instituto, y de este domicilio, actuando en mi condición de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entidad con Personería Jurídica creada mediante Decreto Legislativo No.140 de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, diario oficial de la República de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolución IHSS No. 01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, por la Comisión Interventora del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decretos Ejecutivos No. PCM- 011-2014, PCM-012-2014, PCM-25-2014 y PCM-49-2014 de fechas 17 de enero, 3, 30 de mayo y 9 de agosto de 2014, publicados en La Gaceta, diario oficial de la República respectivamente; con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, quien para los efectos de este Adendum se denominará **"EL INSTITUTO"** y el señor **LUIS CARLOS ZELAYA DIAZ,** mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, con dirección de la empresa en la Colonia San Carlos atrás de la Embajada Americana, con teléfono número 22215261, actuando en su calidad de Gerente General y Representante Legal, con Poder de Administración otorgado a su favor mediante Instrumento Público número 82, del 18 de julio de 2002, ante los oficios del Notario Hernán Sosa Valladares; inscrito bajo el Tomo 514, número 10 del Registro de Comerciantes Sociales, RTN No.080190022794228; quien para efectos de este Adendun se denominara **"EL PROVEEDOR",** hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente Adendun al **CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR CON SUS ACCESORIOS PARA TORRE HOSPITALARIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), A SUSCRIBIRSE CON LA EMPRESA VENTANALES S.DE R.L.;** el que se regirá por las clausulas y condiciones legales siguientes: **PRIMERA**: **OBJETO DEL ADENDUM:** Manifiesta el Doctor **RICHARD ZABLAH ASFURA,** en la condición con que actúa, que mediante Resolución CI-IHSS No.600/01-08-2017 de fecha 1 de agosto del 2017, la Comisión Interventora del IHSS, dio por recibida y aceptada, la Recomendación de la Comisión Especial, para adjudicación de las puertas adicionales del área de Consulta Externa del Hospital de Especialidades, por un monto de

LPS.278,205.00, para lo cual debe realizarse Adendun al **CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR CON SUS ACCESORIOS PARA TORRE HOSPITALARIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), A SUSCRIBIRSE CON LA EMPRESA VENTANALES S. DE R.L.,** bajo las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el contrato , cuyo monto es de LPS.1,223,500.00, por lo que con las adicionales por LPS.278,205.00, da un monto total adjudicado de contrato por LPS.1,401,705.00 según los siguientes anexos:

Anexo 1 Resolucion CI IHSS No.600/01-08-2017.-

VALOR TOTAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS NUEVAS A INSTALAR EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECILIDADES DEL IHSS

NUMERO	UBICACIÓN DE PUERTAS	NOMENCLATURA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	AREA DE INYECCIONES	P-13	UND	1.00	5455	5,455.00	
2	AREA DE CURACIONES	P-15	UND	1.00	5455	5,455.00	
3		P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
4		P-14	UND	1.00	5455	5,455.00	
5		P-16	UND	1.00	5455	5,455.00	
6		P-12	UND	1.00	5455	5,455.00	
7		P-12	UND	1.00	5455	5,455.00	
8		P-16	UND	1.00	5455	5,455.00	
9		P-16	UND	1.00	5455	5,455.00	
10	CLINICA DE GINECLOGIA	P-14	UND	1.00	5455	5,455.00	
11		P-12	UND	1.00	5455	5,455.00	
12		P-12	UND	1.00	5455	5,455.00	
13		P-16	UND	1.00	5455	5,455.00	
14		P-12	UND	1.00	5455	5,455.00	
15		P-12	UND	1.00	5455	5,455.00	
16		P-16	UND	1.00	5455	5,455.00	
17		P-12	UND	1.00	5455	5,455.00	
18		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR, CONTRACHAPADA DE LAMINANDO TIPO FORMICA COLOR BEIGE EN AMBAS CARAS, INLCUYE HOJA, CONTRAMARCO, MOCHETAS, SECADAS AL HORNO, CERRADURA CILINDRICA, CON MANILLA TIPO K2, ACABADO CROMO, BISAGRAS DE 3 1/2" CROMADAS, FRANJA DE LAMINA METALICA DE ACERO INXIDABLE EN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA SELLADO CON SILICON EN LAS JUNTAS ENTRE MOCHETA Y PARED
19	CLINICAS DE ENDOCRINOLOGIA	P-13	UND	1.00	5455	5,455.00	
20		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
21		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
22	AREA DE ELECTRO	P-17	UND	1.00	5455	5,455.00	
23		P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
24		P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
25		P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
26	CLINICA DE ESPECIALIDADES	P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
27		P-19	UND	1.00	5455	5,455.00	
28		P-20	UND	1.00	5455	5,455.00	
29		P-20	UND	1.00	5455	5,455.00	
30		P-20	UND	1.00	5455	5,455.00	
31	BODEGA DE CONSULTA EXTERNA	P-21	UND	1.00	5455	5,455.00	
32	AREA DE CLINICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA	P-22	UND	1.00	5455	5,455.00	
33		P-19	UND	1.00	5455	5,455.00	
34		P-23	UND	1.00	5455	5,455.00	
35	PRECLINICA	P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
36	COCINETA	P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
37	PRECLINICA	P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
38		P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
39	BAÑOS	P-24	UND	1.00	5455	5,455.00	
40		P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	
41		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
42		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
43		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
44		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
45		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
46	CLINICA DE ESPECILIDADES	P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
47		P-25	UND	1.00	5455	5,455.00	
48		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
49		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
50		P-9	UND	1.00	5455	5,455.00	
51		P-18	UND	1.00	5455	5,455.00	

Anexo 2 Resolucion CI IHSS No.600/01-08-2017.-

CUADRO DE PUERTAS DE BAÑOS DE PACIENTE A REUBICAR EN AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECILIDADES IHSS

NUMERO	UBICACIÓN EN BASE A CONTRATO	NOMENCLATURA	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVA UBICACIÓN DE PUERTA
1	3ER NIVEL TORRE HOSPITALARIA	P-3	UND	1.00	AREA DE ELECTROMIOGRAFIA
2		P-9	UND	1.00	AREA DE CLINICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA
3		P-3	UND	1.00	
4		P-3	UND	1.00	
5		P-3	UND	1.00	
6		P-3	UND	1.00	

NUMERO	UBICACIÓN EN BASE A CONTRATO	NOMENCLATURA	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVA UBICACIÓN DE PUERTA
1	4TO NIVEL TORRE HOSPITALARIA	P-3	UND	1.00	AREA DE CLINICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA
2		P-3	UND	1.00	
3		P-3	UND	1.00	CLINICAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA
4		P-3	UND	1.00	
5		P-3	UND	1.00	
6		P-3	UND	1.00	CLINICA DE ESPECIALIDADES

NUMERO	UBICACIÓN EN BASE A CONTRATO	NOMENCLATURA	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVA UBICACIÓN DE PUERTA
1	5TO NIVEL TORRE HOSPITALARIA	P-3	UND	1.00	CLINICAS DE ESPECILIDADES
2		P-3	UND	1.00	
3		P-3	UND	1.00	
4		P-3	UND	1.00	
5		P-3	UND	1.00	
6		P-3	UND	1.00	

NUMERO	UBICACIÓN EN BASE A CONTRATO	NOMENCLATURA	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVA UBICACIÓN DE PUERTA
1	6TO NIVEL TORRE HOSPITALARIA	P-3	UND	1.00	CLINICAS DE ESPECILIDADES
2		P-3	UND	1.00	
3		P-3	UND	1.00	
4		P-3	UND	1.00	
5		P-3	UND	1.00	
6		P-3	UND	1.00	

Anexo 3 Resolucion CI IHSS No.600/01-08-2017.-

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS NUEVAS A INSTALAR EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL IHSS

NUMERO	UBICACIÓN DE PUERTAS	NOMENCLATURA	ANCHO DE PARED	ANCHO DE BOQUETE	ALTO DE BOQUETE	OBSERVACION
1	AREA DE INYECCIONES	P-13	10	96.00	208	
2	AREA DE CURACIONES	P-15	10	96.50	208	
3	CLINICA DE GINECLOGIA	P-18	16	95.00	216	
4		P-14	16	98.50	216	
5		P-16	16	96.00	216	
6		P-12	16	94.50	216	
7		P-12	16	95.50	216	
8		P-16	16	96.50	216	
9		P-16	16	97.00	216	
10		P-14	16	98.50	216	
11		P-12	16	94.50	216	
12		P-12	16	95.00	216	
13		P-16	16	96.50	216	
14		P-12	16	95.50	216	
15		P-12	16	94.50	216	
16		P-16	16	96.00	216	
17		P-12	16	95.00	216	
18	CLINICAS DE ENDOCRINOLOGIA	P-9	10	98.00	208.5	
19		P-13	10	97.50	208	
20		P-9	10	98.50	208	
21		P-9	10	99.00	208	
22	AREA DE ELECTRO	P-3	10	89.00	207	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 3ER NIVEL DE LA TORRE HOSPITALIRIA SE REUBICARA EN ESTA CLINICA
23	AREA DE ELECTRO	P-17	10	98.00	213	
24	CLINICA DE ESPECIALIDADES	P-18	10	87.00	208.00	
25		P-18	10	87.00	208.00	
26		P-18	10	88.00	210.00	
27		P-18	10	88.00	210.00	
28		P-19	10	89.00	210.00	
29		P-20	10	79.00	211.00	
30		P-20	10	81.00	210.00	
31		P-20	10	80.00	210.00	
32	BODEGA DE CONSULTA EXTERNA	P-21	10	67.00	208.00	
33	AREA DE CLINICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA	P-9	10	100.00	210.00	LA PUERTA TIPOM P-9 DEL 3ER NIVEL DE LA TORRE HOSPITALARIA SE REUBICARA EN ESTA
34		P-9	10	99.50	210.00	
35		P-9	10	98.50	210.00	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 3ER NIVEL DE LA TORRE HOPITALARIA SE REUBICARAN EN ESTAS CLINICAS, YA QUE EL TIPO P-3 Y P-9 PRESENTAN EL MISMO COSTO DE LA OFERTA
36		P-9	10	99.00	210.00	
37		P-9	10	99.00	210.00	
38		P-9	10	98.50	210.00	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 4TO NIVEL DE LA TORRE HOPITALARIA SE REUBICARAN EN ESTAS CLINICAS, YA QUE EL TIPO P-3 Y P-9 PRESENTAN EL MISMO COSTO DE LA OFERTA
39		P-9	10	98.00	210.00	
40		P-22	10	101.50	210	
41		P-19	10	89.00	208	
42		P-23	10	89.50	215	
43	CLINICAS DE OTORRINOLOGIA	P-9	10	99.00	207	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 4TO NIVEL DE LA TORRE HOPITALARIA SE REUBICARAN EN ESTAS CLINICAS, YA QUE EL TIPO P-3 Y P-9 PRESENTAN EL MISMO COSTO DE LA OFERTA
44		P-9	10	101.00	206	
45		P-9	10	100.00	206	
46	PRECLINICA	P-18	10	86.50	207	
47	CLINICA DE ESPECIALIDADES	P-9	10	99.00	210	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 4TO NIVEL DE LA TORRE HOPITALARIA SE REUBICARAN EN ESTAS CLINICAS, YA QUE EL TIPO P-3 Y P-9 PRESENTAN EL MISMO COSTO DE LA OFERTA
48		P-9	10	101.00	210	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 5TO NIVEL DE LA TORRE HOPITALARIA SE REUBICARAN EN ESTAS CLINICAS, YA QUE EL TIPO P-3 Y P-9 PRESENTAN EL MISMO COSTO DE LA OFERTA
49		P-9	10	100.50	210	
50	COCINETA	P-18	10	87.50	207.5	
51	PRECLINICA	P-18	10	87.50	206	
52		P-18	10	87.50	207	
53	BAÑOS	P-24	10	97.00	203.5	
54		P-18	10	87.00	208	
55	CLINICAS DE ESPECIALIDADES	P-9	10	100.50	210	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 5TO NIVEL DE LA TORRE HOPITALARIA SE REUBICARAN EN ESTAS CLINICAS, YA QUE EL TIPO P-3 Y P-9 PRESENTAN EL MISMO COSTO DE LA OFERTA
56		P-9	10	99.50	210	
57		P-9	10	100.00	210	
58		P-9	10	99.00	210	
59		P-9	10	99.50	210	
60		P-9	10	99.50	210	
61		P-9	10	100.00	210	LA PUERTA TIPO P-3 DEL 6TO NIVEL DE LA TORRE HOPITALARIA SE REUBICARAN EN ESTAS CLINICAS, YA QUE EL TIPO P-3 Y P-9 PRESENTAN EL MISMO COSTO DE LA OFERTA
62		P-9	10	98.50	210	
63		P-9	10	99.50	210	
64		P-9	10	100.00	210	
65		P-9	10	100.00	210	
66		P-9	10	99.00	210	
67		P-9	10	99.00	210	
68		P-9	10	99.50	210	
69		P-9	10	99.00	210	
70		P-9	10	99.50	210	
71		P-25	10	91.00	210	
72		P-9	10	100.00	210	
73		P-9	10	99.50	210	
74		P-9	10	99.50	210	
75		P-18	10	87.00	208.5	

Por lo que se modifica la clausulas segunda del contrato original, la cual se leerá de la siguiente manera: **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El monto total del contrato es por **UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS.1,401,705.00)** valor que no incluye impuesto sobre ventas; ya que se adiciono las puertas del área de Consulta Externa del Hospital de Especialidades, por un monto de **Doscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cinco Lempiras Exactos** (LPS.278,205.00) el cual afectara los fondos del Régimen de Salud. El valor del contrato será pagado en lempiras, con recursos propios disponibles en el presupuesto de **"EL INSTITUTO"** para el año fiscal 2017, se harán pagos parciales en moneda nacional (Lempiras) de acuerdo a cada entrega e instalación de puertas de piso del HE. **"EL PROVEEDOR"** requerirá el pago al **"EL INSTITUTO"** y adjuntara a la solicitud la factura a nombre del Instituto Hondureño de Seguridad Social, acta de recepción provisional de los bienes recibidos e instalados firmada por la Comisión de Recepción designada, copia de contrato y copia de garantía de calidad por cada entrega. Quedando las demás clausulas en los mismos términos y condiciones del contrato original **SEGUNDA: DE LA ACEPTACION:** Manifiesta el señor **LUIS CARLOS ZELAYA DIAZ,** que es cierto todo lo manifestado por el Doctor **RICHARD ZABLAH ASFURA,** que se comprometen al fiel cumplimiento de las cláusulas y condiciones estipuladas en el presente Adendum. En fe de lo cual firmamos el presente Adendum en duplicado de igual contenido y valor, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de agosto del dos mil diecisiete.

DIRECCION EJECUTIVA

DR. RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO
IHSS

LUIS CARLOS ZELAYA DIAZ
GERENTE GENERAL
VENTANALES S. DE R.L.
10/08/2017

VENTANALES
Design Solutions
Cortinas Toldos Mobiliario y Decoración

CC: Interesado
Gerencia Administrativa y Financiera
Subgerente Nacional de Ing, Mant y Servicios Generales
Archivo