PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO / ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) / AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID).

SUBVENCIÓN No. 2014/SPE/0000400102

PRESUPUESTO INICIAL

PARTIDA PRESUP.	CATÁLOGO	LÍNEA DEL POA AL QUE APLICA	ACTIVIDAD	APORTE AECID			FONDOS AMHON	FONDOS MUNICIPALES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL		
				Total Lps.	Total US$	Total €	Total €	Total €	Total Lps.	Total US$	Total €
SUMA TOTAL PROYECTO				L. 7,720,609.79	$ 360,156.82	€ 300,000.00	€ 40,000.00	€ 10,000.00	L. 9,753,744.00	$ 455,000.00	€ 350,000.00
COMPONENTE 1: MARCO REGULATORIO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS				L. 1,157,018.51	$ 53,973.47	€ 42,602.00	€ 9,260.00	€ -	L. 1,418,822.14	$ 66,186.28	€ 51,862.00
		R.1	Efectuadas acciones de incidencia técnica y política para incluir en la agenda del Poder Ejecutivo, el fortalecimiento del marco regulatorio relacionado con los procesos de descentralización y mejora de la gestión pública municipal.	L. 1,157,018.51	$ 53,973.47	€ 42,602.00	€ 9,260.00	€ -	L. 1,418,822.14	$ 66,186.28	€ 51,862.00
496	301	A.1.1.1	Proceso de incidencia técnica y política para la formulación del marco regulatorio para la descentralización efectiva a los municipios.	L. 409,306.74	$ 19,093.65	€ 15,271.00	€ 5,000.00	€ -	L. 554,566.80	$ 25,869.85	€ 20,271.00
496	301	A.1.1.1.1	Asistencia técnica legal, para la formulación y socialización del reglamento de la Ley de Descentralización	L. 139,259.44	$ 6,496.28	€ 5,090.33	€ 1,000.00	€ -	L. 166,617.08	$ 7,772.48	€ 6,090.33
496	301	A.1.1.1.2	Asistencia técnica legal, para la formulación y socialización de la Ley de Municipios	L. 139,259.44	$ 6,496.28	€ 5,090.33	€ 2,000.00	€ -	L. 193,974.73	$ 9,048.68	€ 7,090.33
496	301	A.1.1.1.3	Asistencia técnica legal, para la formulación y socialización de la Ley de Finanzas Municipales	L. 139,259.71	$ 6,496.29	€ 5,090.34	€ 2,000.00	€ -	L. 193,975.00	$ 9,048.69	€ 7,090.34
496	301	A.1.1.2	Socialización del marco regulatorio para la descentralización a nivel regional.	L. 273,576.44	$ 12,762.00	€ 10,000.00	€ 4,260.00	€ -	L. 390,120.01	$ 18,198.61	€ 14,260.00
496	301	A.1.1.2.1	Foro regional de oficialización de Ley de Descentralización	L. 82,072.93	$ 3,828.60	€ 3,000.00	€ 1,260.00	€ -	L. 116,543.56	$ 5,436.61	€ 4,260.00
496	301	A.1.1.2.2	Foro regional de oficialización de anteproyecto de Ley de Municipios.	L. 95,751.75	$ 4,466.70	€ 3,500.00	€ 1,500.00	€ -	L. 136,788.22	$ 6,381.00	€ 5,000.00
496	301	A.1.1.2.3	Foro regional de oficialización de anteproyecto de Ley de Finanzas Municipales.	L. 95,751.75	$ 4,466.70	€ 3,500.00	€ 1,500.00	€ -	L. 136,788.22	$ 6,381.00	€ 5,000.00
496	301	1.1.3	Acciones de coordinación interinstitucional.	L. 474,135.33	$ 22,117.82	€ 17,331.00	€ -	€ -	L. 474,135.33	$ 22,117.82	€ 17,331.00
496	301	A.1.1.3.1	Formulación, Edición y publicación de Estrategia de Incidencia política de AMHON	L. 187,974.37	$ 8,768.77	€ 6,871.00	€ -	€ -	L. 187,974.37	$ 8,768.77	€ 6,871.00
496	301	A.1.1.3.2	Apoyo a la SDHJGD con una asistencia técnica para la revisión, actualización y socialización del Catálogo de Indicadores de Desempeño Municipal	L. 54,715.29	$ 2,552.40	€ 2,000.00	€ -	€ -	L. 54,715.29	$ 2,552.40	€ 2,000.00
496	301	A.1.1.3.3	Apoyo a la SDHJGD en la elaboración y socialización de un protocolo para el desarrollo de Cabidos Abiertos para una mejor Rendición de Cuentas Municipal de acuerdo al Plan de Gobierno Abierto 2014-2016	L. 63,114.09	$ 2,944.19	€ 2,307.00	€ -	€ -	L. 63,114.09	$ 2,944.19	€ 2,307.00
496	301	A.1.1.3.4	Apoyo al TSC para la creación de una plataforma en internet para Monitoreo y Asistencia Técnica a las unidades de Auditoría Interna Municipal.	L. 168,331.58	$ 7,852.46	€ 6,153.00	€ -	€ -	L. 168,331.58	$ 7,852.46	€ 6,153.00
COMPONENTE 2: DESARROLLO LOCAL				L. 4,142,439.76	$ 193,239.65	€ 168,898.00	€ 30,740.00	€ 10,000.00	L. 5,735,201.81	$ 267,540.02	€ 209,638.00
		R.1	Fortalecidas institucionalmente las mancomunidades y la AMHON como entes facilitadoras y de gestión en beneficio de los municipios.	L. 1,594,923.30	$ 74,401.18	€ 75,779.00	€ 15,420.00	€ 3,000.00	L. 2,577,062.72	$ 120,216.76	€ 94,199.00
496	302	A. 2.1.1	Elaboración y/o actualización de un plan estratégico de desarrollo en la mancomunidad de COLOSUCA.	L. 157,826.25	$ 7,362.40	€ 5,769.00	€ -	€ -	L. 157,826.25	$ 7,362.40	€ 5,769.00
496	302	1.5.1.1	Asistencia técnica para el seguimiento, monitoreo y evaluación de plan estratégico de desarrollo mancomunado COLOSUCA	L. 103,110.96	$ 4,810.00	€ 3,769.00	€ -	€ -	L. 103,110.96	$ 4,810.00	€ 3,769.00
496	302	1.5.1.2	Realización de un mínimo de 3 talleres de consulta, revisión y jornadas de elaboración y/o actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Mancomunado.	L. 41,036.47	$ 1,914.30	€ 1,500.00	€ -	€ -	L. 41,036.47	$ 1,914.30	€ 1,500.00
496	302	1.5.1.3	Realización de 1 reunión de Junta Directiva para la aprobación del plan estratégico de desarrollo mancomunado.	L. 13,678.82	$ 638.10	€ 500.00	€ -	€ -	L. 13,678.82	$ 638.10	€ 500.00
496	302	A. 2.1.2	Ejecución de plan de capacitación para mancomunidades	L. 236,014.40	$ 11,009.78	€ 8,627.00	€ -	€ 1,500.00	L. 277,050.86	$ 12,924.08	€ 10,127.00
496	302	A.2.1.2.1	Asistencia Técnica para la aplicación de matriz para medir el índice de desarrollo institucional (IDIM).COLOSUCA , CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 30,093.41	$ 1,403.82	€ 1,100.00	€ -	€ -	L. 30,093.41	$ 1,403.82	€ 1,100.00

25 FEB 2015

PARTIDA PRESUP.	CATÁLOGO	LÍNEA DEL POA AL QUE APLICA	ACTIVIDAD	APORTE AECID			FONDOS AMHON	FONDOS MUNICIPALES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL		
				Total Lps.	Total US$	Total €	Total €	Total €	Total Lps.	Total US$	Total €
496	302	A.2.1.2.2	Adecuación del Plan de Capacitación en base al diagnóstico encontrado en el IDIM en la mancomunidad de COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ.	L. 15,046.70	$ 701.91	€ 550.00	€ -	€ -	L. 15,046.70	$ 701.91	€ 550.00
496	302	A.2.1.2.3	Ejecución de acciones formativas a través de talleres de acuerdo a diagnóstico IDIM. (COLOSUCA , CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 72,525.11	$ 3,383.21	€ 2,651.00	€ -	€ 1,500.00	L. 113,561.58	$ 5,297.51	€ 4,151.00
496	302	A.2.1.2.4	Asistencia Técnica para la creación y/o fortalecimiento de la Unidad Financiera Intermunicipal "UFIM" en las mancomunidades COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ.	L. 86,778.45	$ 4,048.11	€ 3,172.00	€ -	€ -	L. 86,778.45	$ 4,048.11	€ 3,172.00
796	402	A.2.1.2.5	Dotación de equipo informático en apoyo a la UFIM (COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 31,570.72	$ 1,472.73	€ 1,154.00	€ -	€ -	L. 31,570.72	$ 1,472.73	€ 1,154.00
496	**302**	**A.2.1.3**	**Organización y fortalecimiento de las Unidades Técnicas Municipales "UTMs"**	**L. 168,577.80**	**$ 7,863.94**	**€ 17,912.00**	**€ -**	**€ -**	**L. 490,030.12**	**$ 22,859.29**	**€ 17,912.00**
496	302	A.2.1.3.1	Asistencia técnica para la consolidación en la organización y funcionamiento de las UTMS en los territorios salientes (MAMLESIP y Lenca-Eramaní).	L. 57,451.05	$ 2,680.02	€ 2,100.00	€ -	€ -	L. 57,451.05	$ 2,680.02	€ 2,100.00
496	302	A.2.1.3.2	Asistencia técnica para fortalecer la implementación de la estructura organizativa y funcional de 5 UTM nuevas en la mancomunidad de COLOSUCA y 6 UTM en MANCURISJ y consolidación de las UTMs en CODEMUSSBA.	L. 151,834.93	$ 7,082.91	€ 5,550.00	€ -	€ -	L. 151,834.93	$ 7,082.91	€ 5,550.00
496	302	A.2.1.3.3	Elaboración de un diagnóstico de necesidades priorizadas a nivel de cada municipio para el desarrollo de un plan de capacitación en COLOSUCA y MANCURISJ y readecuación del plan de capacitación en CODEMUSSBA.	L. 30,093.41	$ 1,403.82	€ 1,100.00	€ -	€ -	L. 30,093.41	$ 1,403.82	€ 1,100.00
496	302	A.2.1.3.4	Ejecución de acciones formativas a través de talleres para fortalecer la organización y funcionamiento de las Unidades Técnicas Municipales (UTM). (COLOSUCA, CODEMUSSBA Y MANCURISJ).	L. 82,072.93	$ 3,828.60	€ 3,000.00	€ -	€ -	L. 82,072.93	$ 3,828.60	€ 3,000.00
496	302	A.2.1.3.5	Implementación de una caja de herramientas sobre leyes, manuales, reglamentos y procesos para el funcionamiento y desarrollo de las UTMs.	L. 8,645.02	$ 403.28	€ 316.00	€ -	€ -	L. 8,645.02	$ 403.28	€ 316.00
796	402	A.2.1.3.6	Dotación de equipo a las Unidades Técnicas Municipales (COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 159,932.79	$ 7,460.67	€ 5,846.00	€ -	€ -	L. 159,932.79	$ 7,460.67	€ 5,846.00
496	**302**	**2.1.4**	**Fortalecimiento de los controles internos municipales**	**L. 1,032,504.85**	**$ 48,165.06**	**€ 43,471.00**	**€ 15,420.00**	**€ 1,500.00**	**L. 1,652,155.49**	**$ 77,070.99**	**€ 60,391.00**
496	302	A.2.1.4.1	Asistencia a técnicos para la implementación de procesos administrativos, financieros, tributarios y fortalecimiento institucional a nivel mancomunado y municipal sobre controles internos. (COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 156,759.30	$ 7,312.63	€ 5,730.00	€ 5,500.00	€ -	L. 307,226.34	$ 14,331.73	€ 11,230.00
496	302	A.2.1.4.2	Diagnóstico situacional de base de datos de contribuyentes y funcionamiento de sistemas automatizados (COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 60,186.82	$ 2,807.64	€ 2,200.00	€ -	€ -	L. 60,186.82	$ 2,807.64	€ 2,200.00
496	302	A.2.1.4.3	Ejecución de acciones formativas a través de talleres para fortalecer diferentes temáticas en la implementación de controles internos en nuevos municipios (COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 99,034.67	$ 4,619.84	€ 3,620.00	€ -	€ -	L. 99,034.67	$ 4,619.84	€ 3,620.00
496	302	A.2.1.4.4	Asistencia Técnica para la Consolidación de metodología SAMI en mancomunidades salientes MAMLESIP, Lenca-Eramaní, PUCA.	L. 129,620.52	$ 6,046.64	€ 4,738.00	€ -	€ -	L. 129,620.52	$ 6,046.64	€ 4,738.00
496	302	A.2.1.4.5	Asistencia Técnica para la implementación de la metodología SAMI en nuevos municipios de la mancomunidad de COLOSUCA y MANCURISJ.	L. 305,311.31	$ 14,242.39	€ 11,160.00	€ 9,920.00	€ 1,500.00	L. 617,735.61	$ 28,816.60	€ 22,580.00
496	302	A.2.1.4.6	Asistencia técnica para la consolidación de la metodología SAFT (COLOSUCA, CODEMUSSBA y MANCURISJ).	L. 74,276.00	$ 3,464.88	€ 2,715.00	€ -	€ -	L. 74,276.00	$ 3,464.88	€ 2,715.00
796	402	A.2.1.4.7	Dotación de equipo para el fortalecimiento de la Unidad SAFT - AMHON	L. 87,544.46	$ 4,083.84	€ 3,200.00	€ -	€ -	L. 87,544.46	$ 4,083.84	€ 3,200.00
796	402	A.2.1.4.8	Dotación de equipo para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y tributaria (COLOSUCA , CODEMUSSBA y MANCURISJ)	L. 276,531.07	$ 12,899.83	€ 10,108.00	€ -	€ -	L. 276,531.07	$ 12,899.83	€ 10,108.00
		R.2	**Fortalecida la capacidad de gestión sostenible del territorio.**	**L. 1,484,425.77**	**$ 69,246.61**	**€ 54,260.00**	**€ 10,320.00**	**€ 5,000.00**	**L. 1,903,544.88**	**$ 88,798.00**	**€ 69,580.00**
496	**302**	**A.2.2.1**	**Incentivar planes de ordenamiento territorial.**	**L. 146,308.68**	**$ 6,825.12**	**€ 5,348.00**			**L. 146,308.68**	**$ 6,825.12**	**€ 5,348.00**
496	302	A.2.2.1.1	Apoyo a 3 jornadas de socialización de la metodología PDM-OT (MAMLESIP, COLOSUCA y CODEMUSSBA).	L. 23,144.57	$ 1,079.67	€ 846.00	€ -	€ -	L. 23,144.57	$ 1,079.67	€ 846.00
496	302	A.2.2.1.2	Apoyo para la elaboración de un piloto de PDM-OT en alianza con (SDHJGD y cooperantes (COSUDE, JICA) (municipio de COLOSUCA o CODEMUSSBA)	L. 123,164.11	$ 5,745.45	€ 4,502.00	€ -	€ -	L. 123,164.11	$ 5,745.45	€ 4,502.00
496	**302**	**A.2.2.2**	**Fortalecimiento de los catastros municipales bajo un enfoque multifinalitario por medio de la implementación y desarrollo de catastros tecnificados.**	**L. 1,215,335.98**	**$ 56,693.91**	**€ 44,424.00**	**€ 6,320.00**	**€ 5,000.00**	**L. 1,525,024.52**	**$ 71,140.49**	**€ 55,744.00**

25 FEB. 2015

PARTIDA PRESUP.	CATÁLOGO	LÍNEA DEL POA AL QUE APLICA	ACTIVIDAD	APORTE AECID			FONDOS AMHON	FONDOS MUNICIPALES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL		
				Total Lps.	Total US$	Total €	Total €	Total €	Total Lps.	Total US$	Total €
496	302	A.2.2.2.1	Capacitación a través de talleres para el levantamiento catastral municipal a nivel urbano y rural (COLOSUCA y MAMCURISJ)	L. 115,011.54	$ 5,365.14	€ 4,204.00	€ -		L. 115,011.54	$ 5,365.14	€ 4,204.00
496	302	A.2.2.2.2	Implementación de un sistema de valuación tecnificada para uso fiscal (3 asistencias técnicas: 1.) Retículas; 2.) Mapas de zonificación; 3.) seguimiento y monitoreo de procesos de levantamiento catastral y estrategia de salida; 4.) Compra de fichas). (COLOSUCA, CODEMUSSBA, YEGUARE y MAMLESIP	L. 500,699.60	$ 23,357.01	€ 18,302.00	€ 6,320.00	€ 5,000.00	L. 810,388.14	$ 37,803.60	€ 29,622.00
496	302	A.2.2.2.3	Ajuste e impresión de instrumentos para levantamiento catastral Manuales de valuación urbano y rural, guía para el llenado de la ficha catastral y manual de clasificación de edificaciones típicas)	L. 60,898.12	$ 2,840.82	€ 2,226.00	€ -	€ -	L. 60,898.12	$ 2,840.82	€ 2,226.00
796	402	A.2.2.2.4	Dotación y equipamiento para la modernización del catastro	L. 538,726.73	$ 25,130.93	€ 19,692.00	€ -	€ -	L. 538,726.73	$ 25,130.93	€ 19,692.00
496	**302**	**A.2.2.3**	**Desarrollo de diversas acciones que propicien la sostenibilidad de los catastros**	**L. 122,781.11**	**$ 5,727.59**	**€ 4,488.00**	**€ 4,000.00**	**€ -**	**L. 232,211.68**	**$ 10,832.39**	**€ 8,488.00**
496	302	A.2.2.3.1	Capacitación a través de talleres a técnicos de mancomunidades y de municipalidades en temas de gerencia y planificación de procesos de catastro, mantenimiento catastral, mapeo digital avanzado, uso de GPS y Estación Total (COLOSUCA, MAMCURISJ, MAMLESIP, CODEMUCSSBA y YEGUARE).	L. 122,781.11	$ 5,727.59	€ 4,488.00	€ 4,000.00	€ -	L. 232,211.68	$ 10,832.39	€ 8,488.00
		R.3	**Mejorada la capacidad de inversión municipal a través de los espacios de participación social con enfoque de género.**	**L. 1,063,090.69**	**$ 49,591.86**	**€ 38,859.00**	**€ 5,000.00**	**€ 2,000.00**	**L. 1,254,594.20**	**$ 58,525.26**	**€ 45,859.00**
496	**302**	**A.2.3.1**	**Apoyar iniciativas ciudadanas para el seguimiento de la gestión y transparencia municipal.**	**L. 655,543.87**	**$ 30,580.30**	**€ 23,962.00**	**€ 3,000.00**	**€ 1,500.00**	**L. 778,653.27**	**$ 36,323.20**	**€ 28,462.00**
496	302	A.2.3.1.1	Capacitación OSC (Patronatos o CODECOS) en la mancomunidad COLOSUCA	L. 72,114.75	$ 3,364.06	€ 2,636.00	€ 1,000.00	€ 1,500.00	L. 140,508.86	$ 6,554.56	€ 5,136.00
496	302	A.2.3.1.2	Consolidar y capacitar 2 Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) para que participen en procesos de Auditoria Social. (COLOSUCA y CODEMUSSBA).	L. 58,983.08	$ 2,751.49	€ 2,156.00	€ 500.00	€ -	L. 72,661.90	$ 3,389.59	€ 2,656.00
496	302	A.2.3.1.3	Levantamiento de 2 Auditorias Sociales a proyectos ejecutados con fondos externos y fondos propios. (COLOSUCA y CODEMUCSSBA).	L. 45,878.77	$ 2,140.19	€ 1,677.00	€ 500.00	€ -	L. 59,557.59	$ 2,778.29	€ 2,177.00
496	302	A.2.3.1.4	Asistencia Técnica para Impulsar y desarrollar el Presupuesto Participativo Municipal 2016 en 2 municipios y acompañamiento a los procesos que se ejecutaran con las CCT. (1 COLOSUCA y 1 CODEMUCSSBA).	L. 216,316.89	$ 10,090.91	€ 7,907.00	€ -	€ -	L. 216,316.89	$ 10,090.91	€ 7,907.00
496	302	A.2.3.1.5	Desarrollo de asambleas comunitarias para la elaboración de presupuesto participativo.	L. 190,108.27	$ 8,868.31	€ 6,949.00	€ 1,000.00	€ -	L. 217,465.91	$ 10,144.51	€ 7,949.00
496	302	A.2.3.1.6	Planificación y ejecución de cabildos abiertos en municipios de COLOSUCA y CODEMUCSSBA para socializar Presupuestos Participativos.	L. 32,774.46	$ 1,528.89	€ 1,198.00	€ -	€ -	L. 32,774.46	$ 1,528.89	€ 1,198.00
496	302	A.2.3.1.7	Desarrollo de cabildos abiertos para rendición de cuentas 2 municipios (1 COLOSUCA y 1 CODEMUCSSBA).	L. 32,774.46	$ 1,528.89	€ 1,198.00	€ -	€ -	L. 32,774.46	$ 1,528.89	€ 1,198.00
496	302	A.2.3.1.8	Elaboración de informe de resultados de la rendición de cuentas en los cabildos 2 municipios (1 COLOSUCA y 1 CODEMUCSSBA).	L. 6,593.19	$ 307.56	€ 241.00	€ -	€ -	L. 6,593.19	$ 307.56	€ 241.00
496	**302**	**A.2.3.2**	**Impulso de Agendas DEL como mecanismos de concertación pública privada Fortalecimiento de capacidades a actores locales en la promoción del Desarrollo Económico Local.**	**L. 261,976.80**	**$ 12,220.89**	**€ 9,576.00**	**€ 2,000.00**	**€ 500.00**	**L. 330,370.91**	**$ 15,411.39**	**€ 12,076.00**
496	302	A.2.3.2.1	Contratación de asistencia técnica para la conducción y asesoría en todo el proceso	L. 123,109.40	$ 5,742.90	€ 4,500.00	€ -	€ -	L. 123,109.40	$ 5,742.90	€ 4,500.00
496	302	A.2.3.2.2	Elaboración de Agendas DEL	L. 73,345.84	$ 3,421.49	€ 2,681.00	€ -	€ -	L. 73,345.84	$ 3,421.49	€ 2,681.00
496	302	A.2.3.2.3	Ejecución de las agendas DEL	L. 65,521.56	$ 3,056.50	€ 2,395.00	€ 2,000.00	€ 500.00	L. 133,915.67	$ 6,247.00	€ 4,895.00
496	302	A.2.3.2.4	Análisis y selección de una actividad propuesta en la agenda								
496	302	A.2.3.2.5	Apoyo en la ejecución de al menos una actividad seleccionada.								
496	302	A.2.3.2.6	Seguimiento de la agenda para evaluación de resultados del primer ciclo.								
496	**302**	**A.2.3.3**	**Revisión y adecuación de las metodologías a ser utilizadas por el proyecto con la incorporación del enfoque de género.**	**L. 100,211.05**	**$ 4,674.72**	**€ 3,663.00**	**€ -**	**€ -**	**L. 100,211.05**	**$ 4,674.72**	**€ 3,663.00**
496	302	A.2.3.3.1	Asistencia técnica para la revisión y adecuación de las metodologías a ser utilizadas por el proyecto con la incorporación del enfoque de género.	L. 100,211.05	$ 4,674.72	€ 3,663.00	€ -	€ -	L. 100,211.05	$ 4,674.72	€ 3,663.00
496	**302**	**A.2.3.4**	**Reproducción de materiales de visibilidad y comunicación del proyecto, a fin de proporcionar visibilidad sobre la intervención en el ámbito local, se elaborarán materiales de visibilidad del proyecto.**	**L. 45,358.97**	**$ 2,115.94**	**€ 1,658.00**	**€ -**	**€ -**	**L. 45,358.97**	**$ 2,115.94**	**€ 1,658.00**

25 FEB. 2015

PARTIDA PRESUP.	CATÁLOGO	LÍNEA DEL POA AL QUE APLICA	ACTIVIDAD	APORTE AECID			FONDOS AMHON	FONDOS MUNICIPALES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL		
				Total Lps.	Total US$	Total €	Total €	Total €	Total Lps.	Total US$	Total €
496	302	A.2.3.4.1	Reproducción de materiales de visibilidad y comunicación del proyecto, a fin de proporcionar visibilidad sobre la intervención en el ámbito local, se elaborarán materiales de visibilidad del proyecto.	L. 45,358.97	$ 2,115.94	€ 1,658.00	€ -	€ -	L. 45,358.97	$ 2,115.94	€ 1,658.00
		3	GASTOS FUNCIONAMIENTO	L. 2,421,151.51	$ 112,943.70	€ 88,500.00	€ -	€ -	L. 2,421,151.51	$ 112,943.70	€ 88,500.00
		3.1	PERSONAL	L. 1,778,246.87	$ 82,953.00	€ 65,000.00	€ -	€ -	L. 1,778,246.87	$ 82,953.00	€ 65,000.00
496	101	3.1.1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN	L. 829,963.35	$ 38,716.76	€ 30,337.53	€ -	€ -	L. 829,963.35	$ 38,716.76	€ 30,337.53
496	101	A.3.1.1.1	Coordinación y Gestión Proyecto	L. 829,963.35	$ 38,716.76	€ 30,337.53	€ -	€ -	L. 829,963.35	$ 38,716.76	€ 30,337.53
496	102	3.1.2	ADMINISTRACIÓN	L. 425,825.01	$ 19,864.21	€ 15,565.12	€ -	€ -	L. 425,825.01	$ 19,864.21	€ 15,565.12
496	102	A.3.1.2.1	Administración Proyecto	L. 425,825.01	$ 19,864.21	€ 15,565.12	€ -	€ -	L. 425,825.01	$ 19,864.21	€ 15,565.12
496	103	3.1.3	PERSONAL TÉCNICO	L. 522,458.51	$ 24,372.04	€ 19,097.35	€ -	€ -	L. 522,458.51	$ 24,372.04	€ 19,097.35
496	103	A.3.1.3.1	Gestión Sostenible del Territorio	L. 522,458.51	$ 24,372.04	€ 19,097.35	€ -	€ -	L. 522,458.51	$ 24,372.04	€ 19,097.35
		3.2	GASTOS CORRIENTES	L. 642,904.64	$ 29,990.70	€ 23,500.00	€ -	€ -	L. 642,904.64	$ 29,990.70	€ 23,500.00
496	201	3.2.1	MOVILIZACIONES Y ESTANCIAS	L. 144,338.93	$ 6,733.23	€ 5,276.00	€ -	€ -	L. 144,338.93	$ 6,733.23	€ 5,276.00
496	201	A.3.2.1.1	Viáticos nacionales	L. 144,338.93	$ 6,733.23	€ 5,276.00	€ -	€ -	L. 144,338.93	$ 6,733.23	€ 5,276.00
496	202	3.2.2	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	L. 171,154.07	$ 7,984.12	€ 6,256.17	€ -	€ -	L. 171,154.07	$ 7,984.12	€ 6,256.17
496	202	A.3.2.2.1	Combustible	L. 84,445.39	$ 3,939.27	€ 3,086.72	€ -	€ -	L. 84,445.39	$ 3,939.27	€ 3,086.72
496	203	A.3.2.2.2	Mantenimiento, reparaciones y respuestos de vehículos	L. 86,708.69	$ 4,044.85	€ 3,169.45	€ -	€ -	L. 86,708.69	$ 4,044.85	€ 3,169.45
496		3.2.3	SEGUROS OFICINA, VEHÍCULO, PERSONAL	L. 53,996.33	$ 2,518.86	€ 1,973.72	€ -	€ -	L. 53,996.33	$ 2,518.86	€ 1,973.72
496	204	A.3.2.3.1	Seguro Médico Hospitalario	L. 31,566.62	$ 1,472.54	€ 1,153.85	€ -	€ -	L. 31,566.62	$ 1,472.54	€ 1,153.85
496	205	A.3.2.3.2	Seguro vehículos	L. 22,429.71	$ 1,046.32	€ 819.87	€ -	€ -	L. 22,429.71	$ 1,046.32	€ 819.87
496		3.2.4	SUMINISTROS DIVERSOS Y FUNGIBLES	L. 141,887.96	$ 6,618.90	€ 5,186.41	€ -	€ -	L. 141,887.96	$ 6,618.90	€ 5,186.41
496	206	A.3.2.4.1	Útiles de oficina y otros	L. 117,687.11	$ 5,489.96	€ 4,301.80	€ -	€ -	L. 117,687.11	$ 5,489.96	€ 4,301.80
496	207	A.3.2.4.2	Suministros de limpieza	L. 8,417.67	$ 392.67	€ 307.69	€ -	€ -	L. 8,417.67	$ 392.67	€ 307.69
496	208	A.3.2.4.3	Mantenimiento equipo de oficina	L. 15,783.17	$ 736.27	€ 576.92	€ -	€ -	L. 15,783.17	$ 736.27	€ 576.92
496		3.2.5	SERVICIOS PÚBLICOS Y EXTERNOS	L. 35,775.59	$ 1,668.89	€ 1,307.70	€ -	€ -	L. 35,775.59	$ 1,668.89	€ 1,307.70
496	209	A.3.2.5.1	Comisiones bancarias	L. 4,208.97	$ 196.34	€ 153.85	€ -	€ -	L. 4,208.97	$ 196.34	€ 153.85
496	210	A.3.2.5.2	Correos y envíos	L. 31,566.62	$ 1,472.54	€ 1,153.85	€ -	€ -	L. 31,566.62	$ 1,472.54	€ 1,153.85
		3.3	AUDITORÍA INTERNA	L. 95,751.75	$ 4,466.70	€ 3,500.00	€ -	€ -	L. 95,751.75	$ 4,466.70	€ 3,500.00
496	211	3.3.1	Auditoría interna al Proyecto	L. 95,751.75	$ 4,466.70	€ 3,500.00	€ -	€ -	L. 95,751.75	$ 4,466.70	€ 3,500.00
496		A.3.3.1.1	Auditoría interna al Proyecto	L. 97,537.44	$ 4,550.00	$ 3,500.00	€ -	€ -	L. 97,537.44	$ 4,550.00	$ 3,500.00

Tasas de cambio		
Euros a Dólares	Ingreso Divisas	1.2762
Dólares a Lempiras	Tasa de cambio utilizada	21.4368

Guadalupe López Rodríguez
Director Ejecutivo AMHON

25 FEB. 2015

Miguel González Gullón
Coordinador General AECID Honduras