SECRETARÍA EJECUTIVA – MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Septiembre 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	▪ Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com

4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	Se continúa actualizando el Mapeo Nacional Institucional (MNI) se realizaron 15 entrevistas detallados así: FRANCISCO MORAZÁN **Distrito Central** 1. Asociación de Municipios de Honduras **VALLE** **Nacaome** 2. Cámara de Comercio e Industrias de Valle 3. Oficina Municipal de la Mujer **CHOLUTECA** **Pespire** 4. Asociación de Desarrollo Pespirense **Morolica** 5. Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 6. Programa Municipal Infancia Adolescencia y Juventud 7. Oficina Municipal de la Mujer **Orocuina** 8. Comité para la Defensa de la Naturaleza del Municipio de Orocuina **El Triunfo** 9. Red de Mujeres del Municipio del El Triunfo **El Corpus** 10. Oficina Municipal de la Mujer **San Marcos de Colón** 11. Unidad Municipal Ambiental 12. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sanmarqueña Limitada 13. Club de Leones **Marcovia** 14. Oficina Municipal de la Mujer **Apacilagua** 15. Movimiento Juvenil del Sur/Red Apacilagua

7. Costo de finalización (proyectada)	**Lps. 335,066.00** de Trasferencia del Tesoro Nacional
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo con el POA 2017, el mismo se continuado la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI), actualmente se han realizado 352 entrevistas.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

Monitoreo y Seguimiento coneanfo

Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
coneanfo
OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA
RECIBIDO
Fecha: 16/10/17 Hora:
PBX: 2239-0202, www.coneanfo.hn