GOBIERNO DE HONDURAS

# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

**(INA)**

# INFORME DE AVANCE
# EJECUCIÓN POA 2017

## II TRIMESTRE

**(ABRIL-JUNIO)**

**Y**

**ACUMULADO**

**TEGUCIGALPA, M.D.C.,** **JULIO, *2017***

GOBIERNO DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# INFORME DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN POA 2017

## II Trimestre

## ÍNDICE

**Págs.**


RESUMEN EJECUTIVO ..... i
A. LOGROS MÁS RELEVANTES ..... ii
B. VINCULACIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS ..... iv
C. VINCULACIÓN CON LA VISIÓN DE PAÍS Y PLAN DE NACIÓN ..... v
D. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE GOBIERNO ..... v

INFORME DE LOGROS POA 2017 ..... 6
I. EJECUCIÓN DE METAS EN EL PERIODO: ABRIL-JUNIO 2017 ..... 6
1.1 METAS SECTORIALES ..... 6
1.1.1 TÍTULOS EMITIDOS Y ÁREAS TITULADAS ..... 6
1.1.2 TÍTULOS ENTREGADOS ..... 6
1.1.3 EMPRESAS ASISTIDAS EN UN AMBIENTE DE COMPETITIVIDAD ..... 7
1.2 PROGRAMA DE TITULACIÓN DE TIERRAS ..... 8
1.2.1 TÍTULOS EMITIDOS ..... 8
1.2.2 TÍTULOS ENTREGADOS ..... 10
1.3 SUBPROGRAMA DE SERVICIOS LEGALES ..... 10
1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... 10
1.3.2 CATASTRO AGRARIO ..... 10
1.3.3 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS ..... 11
1.3.4 ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA ..... 12
Acumulado en el semestre se han adquirido 12.07 hectáreas. ..... 12
1.4 PROGRAMA DE RECONVERSIÓN EMPRESARIAL CAMPESINA. ..... 12
1.4.1 ASISTENCIA TÉCNICA ..... 12
1.4.2 CAPACITACIÓN (EVENTOS) ..... 14
1.4.3 CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y CAJAS RURALES ..... 15
1.4.4 PROGRAMA RECONVERSIÓN EMPRESARIAL Y VISIÓN DE PAÍS ..... 15
1.5 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OTROS ..... 16
1.5.1 Convenios y Actas de compromisos con Organizaciones Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes. ..... 16
1.5.2 Proyecto Agropecuario Nacional (PAN) ..... 16

II. ACTIVIDADES VARIAS ..... 17
2.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ..... 17
2.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA ..... 17
2.2.1 Actividades en la Página WEB ..... 18
2.2.2 Solicitudes de Información ..... 18
III. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ..... 20
3.1 ANTECEDENTES ..... 20
3.2 PRESUPUESTO VIGENTE ..... 20
3.3 INGRESOS ..... 21
3.3.1 Ingresos Propios (Fuente 12) ..... 22
3.3.2 Ingresos Fondos Transferencias SEFIN (según SIAFI) ..... 23
3.4 EJECUCIÓN DEL GASTO ..... 23
3.4.1 Ejecución Según Grupo del Gasto ..... 24
3.4.2 Ejecución Según Programa ..... 25
3.4.3 Ejecución Según Fuente de Financiamiento ..... 26
IV. LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS EN EL LOGRO DE RESULTADOS ..... 27
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 28
5.1 Conclusiones: ..... 28
5.2 Recomendaciones: ..... 29

A N E X O S ..... 30

**GOBIERNO DE HONDURAS**
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**INFORME DE EJECUCIÓN POA 2017**
**II trimestre y acumulado anual**

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe contiene un resumen de los resultados obtenidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) en el segundo trimestre y acumulado 2017, mostrando el avance en la ejecución de las principales actividades programadas. Las acciones contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) 2017 están vinculadas a la Visión de País, al Plan de Nación y al Plan de Gobierno para una Vida Mejor. Estas actividades tienen cobertura nacional y operativamente son ejecutadas a través de 9 oficinas regionales, las que se complementan con las acciones que ejecutan las Divisiones y Unidades normativas.

El INA, según la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria, es la Institución ejecutora de la Política Agraria Nacional establecida por el Gobierno, teniendo la misión de facilitar el acceso a la tierra a pequeños y medianos productores del campo, acompañando este esfuerzo con la ejecución de acciones pertinentes para hacerla producir. El acceso legal a la tierra se realiza a través de la emisión y entrega de títulos de propiedad, lo cual brinda seguridad jurídica en la posesión de la tierra, acción que por sí sola es muy importante, ya que contribuye a la gobernanza en el país, generando un clima de paz social en el campo. No obstante que este esfuerzo, la importancia del INA tiene un rol todavía mucho más amplio, que es el de hacer producir esa tierra, impactando en el esquema productivo nacional, la generación de ingresos y contribuye a brindar seguridad alimentaria a las familias más pobres del país. El marco legal que ampara el funcionamiento del INA, además la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria, está conformado por la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, la Ley de Caficultura y la Ley Forestal.

El Instituto Nacional Agrario (INA), congruente con su misión y visión, además de brindar seguridad jurídica en la posesión de la tierra, centra su trabajo en brindar apoyo a productores organizados en empresas del sector campesino, comunidades indígenas y afro-descendientes. Tiene como propósito hacer producir la tierra, incrementar los niveles de producción de alimentos a fin reducir las necesidades alimentarias y nutricionales de las familias; extender la generación de empleos e ingresos, de tal manera que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población rural.

El funcionamiento del INA se estructura en dos programas operativos: Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial Campesina. Además, existe un programa de apoyo que se denomina “Actividades Centrales”. En el marco de los programas operativos se cuenta con proyectos, los cuales constituyen una herramienta importante en el proceso de ejecución. Estos proyectos, aunque en una forma limitada, disponen de montos aprobados de presupuesto para la inversión en actividades puntuales, que han sido previamente priorizadas.

Actualmente el INA solo cuenta con dos proyectos para apoyar su funcionamiento: i) Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN), a través del cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, brindando opciones para iniciar o bien aumentar los negocios productivos establecidos. Se pretende llevar a las empresas a que operen en niveles de auto sostenibilidad; y ii) el Proyecto Titulación de Tierras (PTI), mediante el cual se apoya el proceso de titulación de tierras, especialmente a través de la delimitación predial y administrativa.

# A. LOGROS MÁS RELEVANTES

## 1. TITULACIÓN DE TIERRAS.

En el período de abril-junio, se emitieron **1,161 títulos** definitivos de propiedad, titulando un área de **2,829.88 hectáreas**, en beneficio directo de **1,152 familias**, que tienen como cabezas de hogar a 795 hombres y 357 mujeres. En lo que va del año, de enero a junio se han emitido un total de **1,967 títulos** definitivos de propiedad, titulando un área de **4,234.63 hectáreas**, beneficiando **1,920 familias (1,289 hombres y 631 mujeres).** Mediante la emisión de títulos de propiedad se brinda acceso a la tierra al sector campesino, comunidades indígenas y afro-descendientes, lo cual contribuye a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el campo y se fomenta la paz y se proporciona bienestar social a la población. Con la legalización de la tierra se brinda la oportunidad de realizar gestiones para la inversión en la producción agrícola en el marco de la **Plataforma de Vida Mejor del Gobierno**.

No obstante las limitaciones económicas que enfrenta actualmente la población para asumir compromisos financieros, en el trimestre se logró a nivel nacional realizar la **entrega** de **1,623 títulos** definitivos de propiedad, a los que corresponde un área de **3,552.27 has**., beneficiando a **1,572 familias**, representadas por **996 hombres y 576 mujeres**. Es así que, acumulado en el primer semestre se entregó un total de **2,133 títulos** definitivos de propiedad, titulando un área de **5,348.92 hectáreas**, beneficiando **2,052 familias** (1,315 hombre y 737 mujeres)**.**

## 2. CATASTRO DE TIERRAS.

El proceso de titulación y solución de conflictos es una actividad permanente y de importancia institucional para conservar la paz en el campo. De abril-junio se realizó la delimitación administrativa de áreas no catastradas, definiendo la naturaleza jurídica de **20,406.87 has**; lo cual hace que en el primer semestre se tenga un acumulado de 77,064.47 has. En las que se definió su naturaleza jurídica.

Además de contribuir en la solución de conflictos, esta actividad es insumo indispensable en el proceso previo a la titulación, permitiendo ubicar los predios delimitados. En el Segundo Trimestre se realizó la delimitación de **693 predios,** en un área de **6,061.74 has**.; lo cual suma un acumulado de 1,774 predios delimitados en un área de 11,356.59 has. La delineación predial y administrativa se realizó fundamentalmente con el apoyo financiero del Proyecto Titulación de Tierras (PTI).

## 3. ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCIÓN.

Durante este Segundo Trimestre (abril-junio) se incorporaron a la asistencia técnica **193 Empresas Asociativas Campesinas**, que involucran directamente a **3,626 familias**, las que tienen como cabeza de hogar a 2,693 hombres y 933 mujeres. En este total de empresas asistidas se incluyen 75 empresas asistidas en forma eventual y 116 empresas asistidas de manera continua, más la asistencia de 2 empresas de transformación y servicio. En resumen, en este primer semestre del año 2017 se ha incorporado un total de 448 empresas campesinas, beneficiando a 8,692 familias (6,235 hombres y 2,457 mujeres). En general, el INA trabaja en la asistencia a pequeños y medianos productores del campo, en donde en su mayoría estas familias viven en condiciones de pobreza. La asistencia técnica que el INA proporciona de manera general a las empresas, toma en consideración incorporar a las familias en pobreza extrema a lo que es la Plataforma de Vida Mejor.

De este total de empresas asistidas, se destaca la participación de 34 empresas campesinas de base, ubicadas en los departamentos de Yoro, Colón, Atlántida y Cortes, las cuales por su organización y producción funcionan de manera auto-sostenible y con acceso al mercado nacional en un ambiente de competitividad. Durante el trimestre se dio seguimiento a las empresas GUAYMAS (El Negrito, Yoro), NUEVA ALIANZA (Gracias, Lempira), Plataforma de Pescadores Artesanales (Tela, Atlántida), EL CALAN (Puerto Cortes, Cortés), PALMATLANH (Tela, Atlántida), APROPALSIP (Iriona, Colón), las cuales han sido reportadas anteriormente.

## 4. PROYECTOS EN EJECUCIÓN.

Con el Proyecto PAN, en este Segundo Trimestre se incorporaron 26 nuevos proyectos, mediante los cuales se beneficia a 318 familias, teniendo como cabezas de hogar a 220 hombres y a 98 mujeres. Estos proyectos fueron incorporados por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), teniendo el apoyo de personal de las Oficinas Regionales. Los proyectos incorporados se localizan en diferentes zonas del país, teniendo cada uno sus propias características, en donde los rubros predominantes son ganado vacuno de doble propósito y granos básicos. En el semestre se tiene acumulada la incorporación de 30 proyectos productivos, mediante los cuales se beneficia a 402 familias (256 hombres y 146 mujeres), en un área de 316.53 hectáreas.

Con el Proyecto Titulación de Tierras (PTI) se trabajó en apoyar actividades importantes para el proceso de titulación y el registro de los documentos emitidos (ver Catastro de Tierras).

## 5. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR LA POSESIÓN DE LA TIERRA

La actual administración está dando continuidad al apoyo que el INA brinda a las organizaciones campesinas y comunidades indígenas, manteniendo el proceso de reuniones continuas para conocer la problemática de cada una de ellas y brindar las soluciones que competen a la Institución. Durante este trimestre se concretó la firma de 25 convenios de cooperación técnica y financiera con organizaciones campesinas y etnias. En el primer trimestre, aunque es un compromiso Institucional y de Gobierno a través del INA, no se dio cumplimiento a esta actividad porque la SEFIN no desembolsó las transferencias correspondientes.

El trabajo que ejecuta el INA es un proceso integrado no solo entre las dependencias de la Institución, sino también entre los sectores asistidos. De ahí se tiene que la titulación de tierras es importante en el esquema de solución de conflictos, dado que la posesión de la tierra y su legalización es fundamental para el grupo campesino. La posesión de la tierra se legaliza desde el momento en que se les emite sus títulos de propiedad y se registra en el Registro de la Propiedad de su jurisdicción.

El INA, en representación del Estado, facilita el acceso a la tierra no solo con la emisión del título, sino también con la forma de financiamiento con la que se adquiere el mismo. A las empresas se les dan plazos hasta de 20 años para pagar los costos que implica la titulación, monto que en el momento actual representa un costo muy por debajo del precio de mercado, principalmente cuando la tierra es comprada. Estos montos consisten en un valor conformado por el costo de la tierra y costos administrativos. El costo de la tierra es simbólico cuando es de naturaleza nacional o ejidal. Los costos administrativos son simbólicos. Es importante tener presente que la emisión de títulos al sector indígena y afrodescendientes son gratuitos.

Actualmente, en actitud de diálogo, entendimiento y cooperación de todos los involucrados, se hacen gestiones para solucionar en forma pacífica varios conflictos por la posesión de la tierra. Entre estos conflictos están: Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida; y Río Miel/ Punta Piedra en Iriona, Colón (ambos involucran a la etnia Garífuna), así como el problema que se tienen en las Hormigas, departamento de Choluteca (Zona Sur).

## 6. INGRESOS PROPIOS.

Considerando el presupuesto deficitario con que funciona el INA y dado que las transferencias de la SEFIN no cubren los gastos operativos de la Institución, la Administración actual se ha propuesto dar prioridad a la recuperación de fondos propios procedentes de la titulación de tierras. Esta tarea no es fácil si se considera que los campesinos es una población que en su mayoría vive en situación de pobreza, enfrentando dificultades financieras, lo cual es un elemento que de manera directa restringe la capacidad de pago. No obstante, considerando la cartera de títulos emitidos y sin olvidar la situación del campesinado nacional, se está aplicando una estrategia de cobro que está dando resultados positivos en la recuperación de fondos.

Cada Oficina Regional realiza operativos de cobro a los sectores reformado e independiente. La utilización de estos fondos es para cubrir gastos operativos acorde al presupuesto aprobado de fondos propios; pero se pretende generar ampliaciones para atender compromisos pendientes, en respuesta a las demandas de los beneficiarios. Es importante resaltar que en el presupuesto aprobado solo hay transferencias de la SEFIN para los Grupos del Gasto Sueldos y Salarios, Transferencias y Gastos de Capital. Los demás gastos el INA tiene que cubrirlos con ingresos propios.

Durante este Segundo Trimestre (abril-junio) se ha recuperado en concepto de ingresos propios, la suma de **L.16,384,943.54**; monto que supera lo programado para este período. Los ingresos percibidos se desglosan así: i) Valores por venta de tierra, **L.14,018,845.53**; ii) gastos administrativos de titulación de tierra, **L.1,522,955.08**; y iii) otros ingresos, **L.843,142.93**. **Considerando los montos acumulados en el primer semestre del año,** se ha recuperado en total la suma de **L.25,993,726.62;** monto que supera lo programado para este período. Estos ingresos se desglosan así: i) Valores por venta de tierra, **L.22,301,218.49**; ii) gastos administrativos de titulación de tierra, **L.2,373,240.31**; y iii) otros ingresos, **L.1,319,267.82.**

### 7. TRANSPARENCIA

Para este periodo se dio continuidad al Plan de Capacitación programado, que incluye además de la Oficina Central, Oficinas Regionales y Sectoriales, capacitándose en el trimestre a 125 personas. Con estas capacitaciones se da cumplimiento al Artículo No. 6, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Articulo No. 8 del Reglamento de dicha Ley, y a solicitud de las Autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de la Gerencia de Capacitación de dicho instituto. Para su realización se contó con la participación de técnicos capacitadores del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y con la colaboración del personal de Departamento de Gestión del Conocimiento y la División de Recursos Humanos del INA.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), calificó por tercer año consecutivo al Instituto Nacional Agrario (INA) con el 100% por cumplir con la publicación de la información de oficio en el portal de transparencia, lo cual se estipula en los artículos 4 y 13 de la ley de acceso a la información pública.

El INA continúa manejando su Página Web, de tal manera que las estadísticas de la herramienta web Analytics para el segundo trimestre de 2017 y acumulado (Enero-Junio) muestra que se han registrado 8,136 visitas a la página, acumulando a la fecha un total de 108,978 visitas que involucran a 68,811 usuarios, provenientes de 105 países. Este resultado representa un incremento para este periodo, en la procedencia del visitante. Para este periodo, la gama de tecnología utilizada a través de 51 combinaciones de navegadores de Internet, se ha incrementado la cantidad record a 1,525 tipos de dispositivos móviles y un porcentaje de rebote de 56.19%.

El historial de visitas que registra la página web desde sus inicios, es la apertura de 373.080 páginas, lo cual es un nivel de interés alto de parte de los usuarios de Internet e investigadores. En el periodo de enero a junio, el sitio web del INA registra 18,226 páginas vistas, de las cuales un 67.10 % corresponde a visitas nuevas.

## B. VINCULACIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Actualmente la Institución implementa la política de optimizar el uso de los fondos del Estado, para lo cual se mantiene una interrelación estrecha con otros entes públicos y privados que tienen objetivos comunes en beneficiar a la población rural y desarrollar el campo. Esta relación se basa en el respeto, comprensión y voluntad de hacer las cosas. Entre estos entes están:

i) **Instituciones Públicas:** Instituto de la Propiedad (IP), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Secretaria de Desarrollo Económico (SDE), Instituto de Conservación Forestal (ICF), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización (SDHJGD), Secretaria de Educación, entre otras,

ii) **Instituciones Privadas:** Fondo Ganadero, Organizaciones Campesinas (COCOCH, CNC, CHMC, Frentes Campesinos), Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Swisscontact, IICA, Femasur, entre otras.

## C. VINCULACIÓN CON LA VISIÓN DE PAÍS Y PLAN DE NACIÓN

Las acciones que el INA realiza están alineadas a los objetivos de Visión de País y Plan de Nación. El INA contribuye al **Objetivo 2, Meta 6 e Indicador 11 (OMI 2-6-11) y al Objetivo 3, aproximándose más al Indicador 56 (OMI 3-X-56)**. La contribución del INA al logro de los objetivos de Visión de País se da la siguiente manera:

i) **Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.** Se proporciona acceso a la tierra mediante el proceso de titulación, apoyado por el Proyecto Titulación de Tierras (PTI). Estas acciones tienen impacto para mantener la paz y la erradicación de la violencia en el campo.

ii) **Objetivo 3**: **Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental de manera sostenible.** Se logra a través del Programa Reconversión Campesina, mediante la asistencia y apoyo a las organizaciones de pequeños y medianos productores del campo, comunidades indígenas y afro-hondureñas, fortaleciendo los esquemas productivos de sus empresas. Aquí también se incluye los Proyectos Producción Agropecuaria Nacional (PAN) y Titulación de Tierras (PTI), a través de los cuales se impulsan iniciativas productivas y procesos de transformación en las unidades productivas de familias del campo, de tal manera que se consolide y desarrolle la producción y generación de ingresos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población rural.

## D. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE GOBIERNO

**Plan de Gobierno.** Las acciones que ejecuta el INA están articuladas a lo establecido en el Plan Estratégico de Gobierno. En esta vía, el INA contribuye especialmente en la consecución de los objetivos siguientes:

i) **Incorporar a las familias en condiciones de extrema pobreza al programa denominado Plataforma Vida Mejor.** Con el acceso a la tierra al sector campesino y a las comunidades indígenas y afro-hondureños, mediante la emisión de títulos de propiedad, se contribuye a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el agro y lograr el bienestar social de la población. Esto lleva a generar más producción, incremento de ingresos y por lo tanto mejor condición de vida para la población.

ii) **Reducir la pobreza en al menos 1.5 puntos porcentuales por año, a través de la ejecución de los programas de protección social, desarrollo del capital humano y crecimiento económico.** El INA tiene entre sus prioridades mejorar la capacidad empresarial de las unidades productivas de las familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas, fortaleciéndolas gradualmente para desarrollar sus potencialidades hasta llegar a ser competitivos y auto sostenibles, conforme con sus necesidades e intereses.

GOBIERNO DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

**INFORME DE LOGROS POA 2017**
**II TRIMESTRE**
(ABRIL-JUNIO)

# I. EJECUCIÓN DE METAS EN EL PERIODO: ABRIL-JUNIO 2017

En este apartado se proporciona información más amplia, mostrando a más detalle los esfuerzos realizados por las oficinas regionales y sectoriales a nivel nacional, en lo relacionado a la ejecución de actividades contempladas en el Plan Operativo Anual de los Programas de Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial Campesina, apoyados por los proyectos; así como otras acciones realizadas que están vinculadas a la Transparencia, Auditoría Interna y actividades Administrativas.

## 1.1 METAS SECTORIALES

Las metas sectoriales están vinculadas al nuevo esquema organizativo establecido por el Gobierno. En esta nueva estructura, por la importancia que tiene el INA en brindar seguridad jurídica en la posesión de la tierra y contribuir al proceso de paz en el campo, fue reubicado del Sector Desarrollo Económico (sector productivo) al Sector de Gobernabilidad y Descentralización. Es así que la Institución tiene en sus principales resultados la vinculación a ambos sectores. Los Resultados de Gestión están relacionados con la emisión de títulos definitivos de propiedad y la asistencia técnica a empresas campesinas, que son los productos principales de los dos programas operativos: i) Titulación de Tierras y ii) Reconversión Empresarial Campesina.

Con estos programas y como ejecutor según mandato constitucional de la política agraria del país, el INA trabaja para dar cumplimiento a su misión de brindar acceso a la tierra a pequeños y medianos productores del área rural, programándose la **emisión de 1,938 títulos para el Segundo Trimestre del año 2017**, lográndose en este trimestre la emisión de 1,161 títulos de propiedad y la entrega total de 1,623 títulos. Dentro de la asistencia a las empresas campesinas y comunidades indígenas, se asistió durante el trimestre a un total de 193 empresas, de las cuales **34 empresas** han logrado alcanzar un funcionamiento adecuado para integrarse al mercado en un ambiente de competitividad y auto sostenibilidad. A estas empresas se les ha estado apoyando con asistencia técnica en la elaboración de planes de negocios, gestión de fondos y contratos de comercialización entre otras acciones.

### 1.1.1 TÍTULOS EMITIDOS Y ÁREAS TITULADAS

Este trimestre, según la información recibida de las Oficinas Regionales y validada por la División de Titulación de Tierras, se **emitieron 1,161 títulos** mediante los cuales se titularon **2,829.88 has.**, cuya legalización beneficia a un total de **1,152 familias**, representadas como cabezas de hogar por 795 hombres y 357 mujeres. Acumulado en el semestre se emitieron **1,967 títulos**, en un área de **4,234.63 has.**, beneficiando a **1,920 familias** representadas por 1,289 hombres y 631 mujeres.

### 1.1.2 TÍTULOS ENTREGADOS

Durante este trimestre se realizó la entrega de **1,623 títulos**, legalizando un área de **3,552.77 has**., beneficiando a **1,572 familias**, representadas por 996 hombres y 576 mujeres. Acumulado en el semestre se entregaron **2,133 títulos**, en un área de **5,348.92 has.**, beneficiando **2,052 familias**, representadas por 1,315 hombres y 737 mujeres.

La distribución de los Títulos de Propiedad de Dominio Pleno, según las diferentes Regionales Agrarias, es la siguiente:

**Tabla No. 1 Títulos Entregados por Regional Agraria. II trimestre (abril-junio, 2017)**

| N° | REGIONAL | N° DE TÍTULOS | HECTÁREAS | BENEFICIARIOS (AS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 54 | 147.09 | 31 | 16 | 47 |
| 2 | SUR | 31 | 32.06 | 12 | 15 | 27 |
| 3 | OCCIDENTE | 782 | 809.87 | 491 | 291 | 782 |
| 4 | COMAYAGUA | 388 | 488.51 | 246 | 142 | 388 |
| 5 | ORIENTE | 60 | 506.86 | 34 | 14 | 48 |
| 6 | OLANCHO | 158 | 1010.04 | 95 | 43 | 138 |
| 7 | LITORAL ATLÁNTICO | 30 | 121.66 | 21 | 8 | 29 |
| 8 | BAJO AGUAN | 120 | 436.18 | 66 | 47 | 113 |
| 9 | FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **1,623** | **3,552.27** | **996** | **576** | **1,572** |

**Fuente**: Datos de las Oficinas Regionales, 2017

**Tabla No. 2 Títulos Entregados por Regional Agraria (enero-junio, 2017)**

| N° | REGIONAL | N° DE TÍTULOS | HECTÁREAS | BENEFICIARIOS (AS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 90 | 329.50 | 59 | 23 | 82 |
| 2 | SUR | 79 | 107.63 | 34 | 36 | 70 |
| 3 | OCCIDENTE | 861 | 849.40 | 552 | 309 | 861 |
| 4 | COMAYAGUA | 479 | 599.96 | 302 | 177 | 479 |
| 5 | ORIENTE | 169 | 948.27 | 95 | 41 | 136 |
| 6 | OLANCHO | 218 | 1738.78 | 144 | 57 | 201 |
| 7 | LITORAL ATLÁNTICO | 64 | 194.39 | 31 | 29 | 60 |
| 8 | BAJO AGUAN | 173 | 580.99 | 98 | 65 | 163 |
| 9 | FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **2,133** | **5,348.92** | **1,315** | **737** | **2,052** |

**Fuente**: Datos de las Oficinas Regionales, 2017

### 1.1.3 EMPRESAS ASISTIDAS EN UN AMBIENTE DE COMPETITIVIDAD

Del total de 193 empresas asistidas en este trimestre, se destaca la asistencia técnica 34 empresas campesinas de base, ubicadas en los departamentos de Yoro, Colón, Atlántida y Cortes (ver Anexo 4A). A la fecha, las 34 empresas funcionan de manera autosostenible en un ambiente de competitividad, acorde a sus rubros de producción y nichos de mercado. A continuación, se presenta un resumen de la cantidad de empresas por Oficina Regional Agria:

**Tabla No. 3. Resumen por Oficina Regional Agraria del Número de Empresas Campesinas asistidas que funcionan de manera auto-sostenible en un Ambiente de Competitividad. Incorporadas II Trimestre 2017**

| Regional | N° de Empresas Autosostenibles | Rubros | Hectáreas | Beneficiarios (as) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | M | T |
| NORTE | 8 | Palma africana, granos básicos, tienda de consumo, entre otros. | 214.53 | 86 | 17 | 103 |
| LITORAL ATLÁNTICO | 5 | Palma africana, Caja Rural, Panadería, entre otros. | 147 | 45 | 31 | 76 |
| BAJO AGUAN | 21 | Ganado de doble propósito, palma africana, plátanos y granos básicos. | 1032.12 | 282 | 172 | 454 |
| TOTAL | 34 | | 1393.65 | 413 | 220 | 633 |

**Fuente**: Datos de las Oficinas Regionales, 2017

Además, durante el trimestre se dio seguimiento a las empresas GUAYMAS (El Negrito, Yoro), NUEVA ALIANZA (Gracias, Lempira), Plataforma de Pescadores Artesanales (Tela, Atlántida), EL CALAN (Puerto Cortes, Cortés), PALMATLANH (Tela, Atlántida), APROPALSIP (Iriona, Colón) reportadas en años anteriores.

Para brindar asistencia técnica con el propósito de que las empresas puedan desarrollarse y competir en el mercado en forma auto sostenible, se requiere disponer de fondos para fortalecerlas y generar un capital operativo, lo cual ha sido una de las limitaciones que ha enfrentado el INA. No obstante, en apoyo a estas empresas se realizan eventos de capacitación sobre constitución y modificación de personalidades jurídicas, organización de caja rural, revisión de proyectos agrícolas y apoyo en la gestión de financiamiento, entre otras actividades.

El INA continúa apoyando a la empresa Guaimas y empresas vinculadas a HONDUPALMA. Actualmente se trabaja en estructurar un esquema para el relevo generacional de sus miembros, así como generar nuevas iniciativas de inversión. Esto ha llevado a asignar un equipo técnico que está trabajando a tiempo completo.

## 1.2 PROGRAMA DE TITULACIÓN DE TIERRAS

### 1.2.1 TÍTULOS EMITIDOS

Durante este trimestre se emitieron **1,161 títulos de propiedad** en dominio pleno, titulando **2,829.88 has**., mediante las cuales se beneficia a **1,152 familias** campesinas de los sectores reformado, independiente y étnico (Ver anexo 3).

A continuación, se presenta un resumen de los resultados por sector:

**Tabla No. 4 Titulación de Tierras por Sector. II Trimestre (abril-junio) y acumulado 2017**

| No. | SECTOR | Meta | | | | Ejecución | | | | % Ejecución | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anual | | II Trimestre | | II Trimestre (Abril-Junio) | | Acumulada (Enero-Junio) | | II Trimestre (Abril-Junio) | | Acumulada (Enero-Junio) | |
| | | Títulos | Has | Títulos | Has | Títulos | Has | Títulos | Has | Títulos | Has | Títulos | Has |
| 1 | **REFORMADO** | 56 | 1,120.00 | 18 | 360 | 9 | 45.30 | 47 | 210.00 | 50% | 13% | 84% | 19% |
| 2 | **INDEPENDIENTE** | 6,032 | 12,064.00 | 1,917 | 3,834.00 | 1,152 | 2,784.58 | 1,920 | 4,024.99 | 60% | 73% | 32% | 33% |
| 3 | **ÉTNICO** | 6 | 300.00 | 3 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **TOTALES** | | **6,094** | **13,484.00** | **1,938** | **4,344** | **1,161** | **2,829.88** | **1,967** | **4,234.99** | **60%** | **65%** | **32%** | **31%** |

**Fuente:** Datos de la División de Titulación de Tierras, 2017

La Tabla No.3 nos refleja que para este trimestre se programó emitir 18 títulos definitivos de propiedad para el **Sector Reformado**, lográndose la emisión de 9, en un área de 45.30 hectáreas. Estos títulos fueron emitidos a favor de la Secretaria de Educación (seis Escuelas) ubicadas en los departamentos de Lempira y El Paraíso; también, se benefició a los socios de la Empresa Asociativa Campesina El Esfuerzo ubicada en San Luis, Santa Bárbara.

Para el **Sector Independiente** se programaron 1,917 títulos en el trimestre, habiéndose emitido 1,152 en 2,784.58 hectáreas, que representan más del 60% de la meta programada. Este incluye pequeños y medianos productores que realizan sus actividades agropecuarias en forma individual, beneficiando a 1,152 familias (795 hombres y 357 mujeres). Ver Anexo 3C

Para el **Sector Indígena y afrodescendientes** no hubo emisión de títulos en este trimestre.

Al otorgar la posesión legal de la tierra, además de asegurar un bien patrimonial a la familia, se brinda la oportunidad de que los beneficiarios realicen gestiones para la inversión en la producción agrícola, o bien buscar alianzas estratégicas con inversionistas privados para el desarrollo productivo de las mismas.

A continuación se detalla la emisión de títulos por Oficina Regional Agraria. Anexos 3A, 3B y 3C.

**Tabla No. 5 Titulación de Tierras por Oficina Regional. II Trimestre (abril-junio, 2017)**

| N° | REGIONAL | N° DE TÍTULOS | HECTÁREAS | BENEFICIARIOS (AS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 283 | 863.27 | 208 | 74 | 282 |
| 2 | SUR | 5 | 27.74 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | OCCIDENTE | 115 | 89.25 | 76 | 33 | 109 |
| 4 | COMAYAGUA | 232 | 109.75 | 169 | 63 | 232 |
| 5 | ORIENTE | 86 | 58.96 | 65 | 19 | 84 |
| 6 | OLANCHO | 143 | 544.31 | 106 | 37 | 143 |
| 7 | LITORAL ATLÁNTICO | 40 | 514.94 | 26 | 14 | 40 |
| 8 | BAJO AGUAN | 213 | 607.43 | 122 | 91 | 213 |
| 9 | FRANCISCO MORAZÁN | 44 | 14.23 | 19 | 25 | 44 |
| **TOTAL** | | **1,161** | **2,829.88** | **795** | **357** | **1,152** |

**Fuente:** Datos de la División de Titulación de Tierras, 2017

**Tabla No. 6 Titulación de Tierras por Oficina Regional, acumulado (enero-junio, 2017)**

| N° | REGIONAL | N° DE TÍTULOS | HECTÁREAS | BENEFICIARIOS (AS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 384 | 1167.51 | 260 | 120 | 380 |
| 2 | SUR | 61 | 98.42 | 40 | 21 | 61 |
| 3 | OCCIDENTE | 309 | 366.06 | 191 | 86 | 277 |
| 4 | COMAYAGUA | 471 | 205.85 | 326 | 138 | 464 |
| 5 | ORIENTE | 151 | 253.65 | 104 | 44 | 148 |
| 6 | OLANCHO | 183 | 758.82 | 129 | 54 | 183 |
| 7 | LITORAL ATLÁNTICO | 75 | 588.77 | 43 | 32 | 75 |
| 8 | BAJO AGUAN | 221 | 705.73 | 126 | 94 | 220 |
| 9 | FRANCISCO MORAZÁN | 112 | 89.82 | 70 | 42 | 112 |
| **TOTAL** | | **1,967** | **4,234.63** | **1,289** | **631** | **1,920** |

**Fuente:** Datos de la División de Titulación de Tierras, 2017

En el gráfico No.1 se muestran los títulos definitivos de propiedad por Región de Desarrollo según el Plan y Visión de País:

Gráfico No. 1



### 1.2.2 TÍTULOS ENTREGADOS

Durante este trimestre se realizó la entrega de **1,623 títulos**, legalizando un área de **3,552.27 has**. beneficiando a **1,572 familias**, representadas por 996 hombres y 576 mujeres. Acumulado en el semestre se emitieron 2,133 títulos, en un área de 5,348.92 has., beneficiando 2,052 familias, representadas por 1,315 hombres y 737 mujeres.

## 1.3 SUBPROGRAMA DE SERVICIOS LEGALES

Para control interno se considera como un subprograma donde se ejecutan una serie de actividades que vinculan los programas operativos y algunas Unidades de apoyo, principalmente en el aspecto legal y técnico, las cuales sirven de insumo al proceso de titulación, incluyendo la adquisición de tierras, a través de compras o por afectación y la solución de conflictos por la posesión de la tierra. Comprende actividades de mapeo, valoración de tierras, delineación administrativa y predial, saneamiento de información legal, catastral y registro agrario. En resumen, se incluyen actividades de la Secretaría General y la División de Servicios Legales del INA, directamente relacionadas con el proceso de titulación y la asistencia a las empresas campesinas.

Las actividades que se realizaron en el II trimestre 2017 son:

### 1.3.1 INFORMACIÓN GENERAL

Durante el II trimestre la Secretaría General emitieron **49 resoluciones** relacionadas con compra de tierras, expropiación, dominio pleno, desmembramientos, denuncia de terrenos, reclamos administrativos, entre otros. Acumulado al semestre, se han emitido 97 resoluciones relacionadas con compra de tierras, expropiación, dominio pleno, desmembramiento, cambio de nombre, garantía de ocupación y reclamos administrativos, entre otros.

### 1.3.2 CATASTRO AGRARIO

Las actividades de Catastro Agrario se realizan con el apoyo del Proyecto Titulación de Tierras (PTI), las cuales son actividades importantes para el proceso de adquisición y titulación de tierras, registro de los documentos emitidos y la solución de conflictos. En este período se realizaron las siguientes actividades:

**Logros en el II Trimestre y acumulado 2017:**

- **Delineación Administrativa.**

  De abril-junio se realizó la delimitación administrativa de **20,406.87 hectáreas** para determinar la naturaleza jurídica de tierras distribuidas en todo el país y de las cuales se requiere titular o solucionar conflictos, teniendo un total acumulado de enero a junio de 77,064.47 hectáreas.

- **Delineación Predial**. De abril-junio se realizó la delineación predial de **693 predios** en un área de **6,061.74 hectáreas**. En relación con la meta para el trimestre, se alcanzó el 57.27% de lo programado. De enero a junio se han delineado 1,774 predios en 11,356.59 hectáreas. En la Tabla No.7 se muestra la delimitación predial por Oficina Regional Agraria.

**Tabla No. 7 Delimitación Predial (Has.) por Oficina Regional. II Trimestre y acumulado, 2017**

| REGIONAL AGRARIA | Programación (Has.) | | EJECUCIÓN LIMITES PREDIALES | | | | % Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | II Trimestre | | Acumulado | | | |
| | Anual | II Trimestre | Has. | No. De predios (planos) | Has. | No. De predios (planos) | II Trimestre | Anual |
| NORTE | 5,390 | 1485 | 2200.53 | 53 | 3621.04 | 316 | 148% | 67% |
| SUR | 1,347 | 381 | 96.82 | 11 | 340.77 | 89 | 100% | 25% |
| OCCIDENTE | 2,488 | 1033 | 204.79 | 165 | 272.78 | 327 | 20% | 11% |
| COMAYAGUA | 3,043 | 662 | 176.76 | 5 | 1107.11 | 108 | 100% | 36% |
| ORIENTE | 1,397 | 396 | 241.65 | 148 | 828.91 | 266 | 100% | 59% |
| OLANCHO | 2,866 | 872 | 910.3 | 79 | 1872.94 | 333 | 100% | 65% |
| LITORAL ATLÁNTICO | 1,015 | 287 | 36.66 | 33 | 105.01 | 73 | 13% | 10% |
| BAJO AGUÁN | 2,918 | 871 | 2,158.48 | 192 | 2875.65 | 244 | 248% | 99% |
| FRANCISCO MORAZÁN | 4,047 | 1453 | 35.75 | 7 | 332.38 | 18 | 2% | 8% |
| **TOTAL** | **24,511** | **7,440** | **6,061.74** | **693** | **11,356.59** | **1,774** | ***81%*** | ***46%*** |

**Fuente**: Datos de Catastro Agrario, 2017

Este proceso es importante para la emisión de títulos a nivel nacional. En el Gráfico No.3 se observa la ejecución por región de desarrollo. Ver Anexo 9

**Gráfico No. 2**




### 1.3.3 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS

La actual administración está dando continuidad al apoyo que el INA brinda a las organizaciones campesinas y comunidades indígenas, manteniendo el proceso de reuniones continuas para conocer la problemática de cada una de ellas y brindar las soluciones que competen a la Institución. Durante este trimestre se concretó la firma de 25 convenios de cooperación técnica y financiera con organizaciones campesinas y etnias. En el primer trimestre, aunque es un compromiso Institucional y de Gobierno a través del INA, no se dio cumplimiento a esta actividad porque la SEFIN no desembolsó las transferencias correspondientes.

El trabajo que ejecuta el INA es un proceso integrado no solo entre las dependencias de la Institución, sino también entre los sectores asistidos. De ahí se tiene que la titulación de tierras es importante en el esquema de solución de conflictos, dado que la posesión de la tierra y su legalización es fundamental para el grupo campesino. La posesión de la tierra se legaliza desde el

momento en que se les emite sus títulos de propiedad y se registra en el Registro de la Propiedad de su jurisdicción.

El INA, en representación del Estado, facilita el acceso a la tierra no solo con la emisión del título, sino también con la forma de financiamiento con la que se adquiere el mismo. A las empresas se les dan plazos hasta de 20 años para pagar los costos que implica la titulación, monto que en el momento actual representa un costo muy por debajo del precio de mercado, principalmente cuando la tierra es comprada. Estos montos consisten en un valor conformado por el costo de la tierra y costos administrativos. El costo de la tierra es simbólico cuando es de naturaleza nacional o ejidal. Los costos administrativos son simbólicos. Es importante tener presente que la emisión de títulos al sector indígena y afro-descendientes son gratuitos.

Actualmente, en actitud de diálogo, entendimiento y cooperación de todos los involucrados, se hacen gestiones para solucionar en forma pacífica varios conflictos por la posesión de la tierra. Entre estos conflictos están: Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida; y Río Miel/ Punta Piedra en Iriona, Colón (ambos involucran a la etnia Garífuna), así como el problema que se tienen en las Hormigas, departamento de Choluteca (Zona

### 1.3.4 ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA

Acumulado en el semestre se han adquirido 12.07 hectáreas.

## 1.4 PROGRAMA DE RECONVERSIÓN EMPRESARIAL CAMPESINA.

Las actividades de este programa son ejecutadas por los técnicos ubicados en la jurisdicción de 9 Oficinas Regionales Agrarias y 11 oficinas sectoriales. La normatividad y seguimiento del servicio prestado a las Unidades Productivas de campesinos, pueblos autóctonos y afrodescendientes es responsabilidad de la División de Reconversión Empresarial. La asistencia se realiza con el fin de obtener resultados concretos en beneficio de las empresas asistidas y los productores.

### 1.4.1 ASISTENCIA TÉCNICA

La asistencia técnica tiene el propósito de que las empresas puedan consolidarse y desarrollarse de tal manera que les permita competir en un libre mercado. Para implementar esta ideal se requiere disponer de fondos para fortalecer y/o generar un capital operativo, lo cual ha sido una de las limitaciones que ha enfrentado el INA. Estas acciones se complementan mediante el proceso de capacitación de los beneficiarios, realizándose en apoyo a estas empresas, eventos de capacitación sobre constitución y modificación de personalidades jurídicas, organización de caja rural, revisión de proyectos agrícolas y apoyo en la gestión de financiamiento, entre otros.

La asistencia técnica se brinda de la siguiente manera:

a. **Empresas Campesinas de Base con Asistencia Técnica Eventual.** Este tipo de asistencia se brinda según la demanda, ya que responde a una necesidad inmediata que puede ser: solución de conflictos, capacitación, gestión organizativa, entre otros. Son empresas que no han sido priorizadas para ser incluidas en la programación regular de la asistencia técnica.

b. **Empresas Campesinas de Base con Asistencia Técnica Continua.** Esta asistencia se brinda en forma periódica a las empresas y grupos. Es de tipo personalizada a las características de cada empresa y al de sus integrantes. El trabajo del técnico consiste en dar seguimiento y desarrollar las actividades que demanda para obtener los productos que la empresa se ha propuesto para su desarrollo. Esta asistencia se inicia con diagnósticos participativos, capacitación en el funcionamiento de las empresas, cajas rurales y formulación de proyectos, organización, constitución legal y gestión de recursos técnicos y financieros para la producción. Se pretende que la empresa sea una fuente de empleo y generadora de ingresos para las

familias, de tal manera que, ese desarrollo les permita sostenerse en el mercado y competir en su campo.

c. **Empresas de Transformación y Servicio (Segundo Grado).** El propósito con estas empresas es desarrollar actividades de común interés entre las empresas de base socias, de tal manera que se pueda aprovechar el potencial y la fuerza de la unidad de las empresas para ser competitivas en el nicho de mercado en que operan. Estas empresas tienen un mismo rol productivo, tales como ser: plátano, miel, café, ganado, hortalizas, producción de granos básicos (maíz), avícola, entre otros.

La importancia de las Empresas de Transformación y Servicio se basa en que, a través de ellas existe la posibilidad de generar economías de escala, ya que en forma conjunta varias empresas de base transforman, procesan y exportan sus productos, permitiendo la captación de divisas al país y rentabilizar las operaciones que realizan los pequeños y medianos productores del campo.

A continuación se detalla la asistencia técnica brindada a Grupos Campesinos, Empresas Asociativas Campesinas y Cooperativas Campesinas:

**Tabla No. 8 Empresas Asistidas por tipo de asistencia. II Trimestre y acumulado, 2017**

| No. | Tipo de asistencia | Programación | | Ejecución | | % Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anual | II Trimestre | II Trimestre | Acumulado | II Trimestre | Anual |
| 1 | Eventual | 167 | 33 | 75 | 155 | 227% | 93% |
| 2 | Continua | 477 | 134 | 116 | 280 | 87% | 59% |
| 3 | Transformación y Servicios | 17 | 7 | 2 | 13 | 29% | 76% |
| **TOTALES** | | **661** | **174** | **193** | **448** | **111%** | **68%** |

**Fuente:** Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

Durante este trimestre (abril-junio) se asistieron un total de **193 Empresas Asociativas Campesinas**, que involucran directamente a **3,626 familias**, las que tienen como cabeza de hogar a 2,693 hombres y 933 mujeres. Es importante señalar que este total está conformado por 75 empresas asistidas en forma eventual, 116 empresas asistidas de manera continua y 2 de empresa de transformación y servicio.

De enero a junio se ha asistido un total de **448 Empresas Asociativas Campesinas**, que involucran directamente a **8,692 familias**, las que tienen como cabeza de hogar a 6,235 hombres y 2,457 mujeres. De las 448 EAC asistidas, 155 asistidas de manera eventual, 280 empresas asistidas de manera continua y 13 empresas de trasformación y servicio.

A continuación se presenta las empresas que fueron asistidas por las oficinas regionales:

**Tabla No. 9 Empresas Asistidas por Oficinas Regionales. II trimestre y acumulado, 2017**

| N° | Regional | Programación | | Empresas Asistidas | | % Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anual | II Trimestre | II Trimestre | Acumulado | II Trimestre | Anual |
| 1 | NORTE | 169 | 44 | 43 | 115 | 98% | 68% |
| 2 | SUR | 59 | 19 | 10 | 26 | 53% | 44% |
| 3 | OCCIDENTE | 24 | 9 | 35 | 49 | 389% | 204% |
| 4 | COMAYAGUA | 61 | 6 | 12 | 31 | 200% | 51% |
| 5 | ORIENTE | 41 | 6 | 22 | 35 | 367% | 85% |
| 6 | OLANCHO | 70 | 25 | 19 | 35 | 76% | 50% |
| 7 | LITORAL ATLÁNTICO | 81 | 16 | 6 | 44 | 38% | 54% |
| 8 | BAJO AGUAN | 96 | 28 | 35 | 90 | 125% | 94% |
| 9 | FRANCISCO MORAZÁN | 60 | 21 | 11 | 23 | 52% | 38% |
| **TOTAL** | | **661** | **174** | **193** | **448** | **111%** | **68%** |

**Fuente:** Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

### 1.4.2 CAPACITACIÓN (EVENTOS)

La capacitación se realiza mediante la ejecución de eventos, que pueden ser talleres y seminarios dirigidos a miembros de grupos, empresas y cooperativas campesinas, así como representantes de comunidades indígenas y sus organizaciones. El propósito es formar recurso humano que ayude a las unidades de producción a generar cambios en las actividades socio-productivas, gestión administrativa y proyectos, lo que conlleva a mejorar el funcionamiento de la empresa para generar mayor nivel de producción y mejorar los niveles de ingresos al productor y a la población involucrada.

Como aspecto complementario para una mejor prestación de servicios del personal técnico, durante este trimestre, se desarrollaron 10 capacitaciones a técnicos/as en las regionales. En la Tabla No. 10 se detalla:

**Tabla No. 10 Capacitaciones a técnicos y técnicas, II trimestre (abril-junio, 2017)**

| No | Regional | Temas desarrollados | Personal Capacitado | | | Institución Facilitadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H | M | Total | |
| 1 | Norte | Capacitación sobre Impuesto sobre la Renta. | 2 | 0 | 2 | SAG |
| 2 | Litoral Atlántico | Taller sobre Revisión de estrategias y operatividad institucional. | 2 | 0 | 2 | Mi Ambiente |
| 3 | | Plan de manejo pesquero | 1 | 0 | 1 | Mi Ambiente |
| 4 | | Taller sobre reglamento de comité inter institucional de Teles | 2 | 0 | 2 | Mi Ambiente |
| 5 | | Taller sobre arrecifes artificiales. | 2 | 0 | 2 | Digepesca |
| 6 | Sur | Manejo de viveros para cultivo de marañón | 1 | 3 | 4 | SAG |
| 7 | Francisco Morazán | Taller especializado sobre género | 0 | 4 | 4 | INAM |
| 8 | Comayagua | Ley de emisión del pensamiento | 4 | 3 | 7 | Universidad Cristiana de Honduras |
| 9 | | Nueva variedad de maíz | 0 | 3 | 3 | DICTA |
| 10 | | Sobre alfabetización | 3 | 3 | 6 | INA |
| **TOTAL** | | | **17** | **16** | **33** | |

**Fuente:** Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

A continuación se muestra un resumen por tipo de asistencia brindadas a las empresas del sector campesino:

**Tabla No. 11 Eventos de capacitación por tipo de asistencia. II trimestre y acumulado, 2017**

| No. | Tipo de asistencia | Programación | | Ejecución | | % Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anual | II Trimestre | II Trimestre | Acumulado | II Trimestre | Anual |
| 1 | Eventual | 207 | 84 | 34 | 78 | 40% | 38% |
| 2 | Continua | 612 | 226 | 140 | 209 | 62% | 34% |
| 3 | Transformación y Servicios | 71 | 31 | 11 | 20 | 35% | 28% |
| **TOTALES** | | **890** | **341** | **185** | **307** | **54%** | **34%** |

**Fuente:** Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

En el trimestre se desarrollaron **185 eventos de capacitación**, con la participación de **4,253** personas, representadas por 3,166 hombres y 1,087 mujeres.

### 1.4.3 CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y CAJAS RURALES

Este proceso es importante ya que permite legalizar la estructura de las empresas campesinas y organizar su funcionamiento, ya sea por constitución o modificación de sus personerías jurídicas y organización de cajas rurales. Este paso fortalece la capacidad de gestión, principalmente en relación a la obtención de financiamiento para nuevos proyectos productivos o para la generación de encadenamientos que garanticen su sostenibilidad. (Ver anexo 8)

En la Tabla No.12 se muestran los logros alcanzados durante el trimestre y su comparativo respecto a la meta programada:

**Tabla No. 12 Constitución de Empresas Asociativas Campesinas de Producción y Organización de Cajas Rurales. II trimestre y acumulado, 2017**

| No. | Tipo | Unidad de medida | Programación | | Ejecución | | % Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anual | II Trimestre | II Trimestre | Acumulado | II Trimestre | Anual |
| 1 | Empresas Asociativas Campesinas | Personalidad Jurídica | 33 | 15 | 21 | 21 | 140% | 64% |
| 2 | Cajas Rurales | Caja | 55 | 22 | 3 | 3 | 14% | 5% |

**Fuente:** Datos de Oficinas Regionales Agrarias, 2017

Con la emisión de 21 personerías jurídicas de Empresas Asociativas Campesinas se benefician 503 familias, representadas por 336 hombres y 167 mujeres. Con la organización de las 3 Cajas Rurales del trimestre se beneficiaron 70 familias, representadas por 40 hombres y 30 mujeres.

### 1.4.4 PROGRAMA RECONVERSIÓN EMPRESARIAL Y VISIÓN DE PAÍS

El INA con la ejecución del Programa de Reconversión Empresarial, como uno de los dos Programas básicos que manda su misión, en el marco de la Visión de País y Plan de Nación, contribuye al:

**Objetivo 3**: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. A la **Meta X:** No determinada. Al **Indicador 56:** Tasa de crecimiento del Proyecto Interno Bruto (PIB) en términos reales, promedio anual (4 años) (**OMI: 3-X-56**).

En el gráfico No. 2, se detalla la asistencia técnica brindada por Región de Desarrollo:

**Gráfico No. 3**



## 1.5 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OTROS

Se continuó fomentando la cooperación entre instituciones a fin de optimizar recursos, experiencias y potencialidades en atención al Sector Campesino, pueblos autóctonos y afro-descendientes. Se mantiene la cooperación con el Instituto de la Propiedad (IP), Instituto de Conservación Forestal (ICF), Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización (SDHJGD), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entre otros.

### 1.5.1 Convenios y Actas de compromisos con Organizaciones Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes.

La política del INA para ejecutar adecuadamente sus actividades, es realizar esfuerzos conjuntos con otros sectores de Gobierno y sociedad civil. El Instituto Nacional Agrario mantiene su política de apoyar y potenciar la capacidad organizativa, técnica y financiera de las organizaciones del Sector Reformado y de las Comunidades Étnicas, realizando actividades de mutuo interés mediante un esfuerzo común. En este trimestre se ha dado continuidad al cumplimiento de convenios y acuerdos con las Organizaciones Campesinas, pueblos indígenas y afro-hondureños.

En el marco de esta política, el INA tiene suscritos 25 Convenios de Cooperación Técnica y Financiera con las organizaciones campesinas. La distribución de los convenios es la siguiente: 20 convenios con el Sector Reformado y uno con el Sector Étnico (ver Anexo 5). A continuación, se presenta un resumen por Confederación de los desembolsos realizados durante el trimestre:

**Tabla No. 13 Convenios con Confederaciones campesinos y étnicas. Montos acordados y desembolsos realizados, 2017**

| ORGANIZACIÓN | MONTO ASIGNADO 2017 (Lps) | DESEMBOLSOS REALIZADOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | Saldo pendiente |
| **SECTOR REFORMADO** | | | | |
| CNC | 4,180,000.00 | | 1,045,000.00 | **3,135,000.00** |
| COCOCH | 3,205,000.00 | | 801,250.00 | **2,403,750.00** |
| CHMC | 2,500,000.00 | **No hubo firma de convenios** | 625,000.00 | **1,875,000.00** |
| **Sub-Total** | **9,885,000.00** | | | |
| **SECTOR ETNICO** | | | | |
| ONILH | 120,000.00 | | 30,000.00 | 90,000.00 |
| **GRAN TOTAL** | **10,005,000.00** | | **2,501,250.00** | **7,503,750.00** |

**Fuente:** Datos de Departamento de Presupuesto, 2017

### 1.5.2 Proyecto Agropecuario Nacional (PAN)

La ejecución de proyectos es fundamental para el desarrollo de la actividad agropecuaria en el campo. El INA coordina todo este esfuerzo a través del Proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN), que está integrado a lo que es el Programa de Reconversión Empresarial. Siguiendo este esquema, el INA realiza esfuerzos por apoyar al sector campesino en diferentes áreas, acciones que se canalizan a través de las Oficinas Regionales y la Unidad Coordinadora del Proyectos, que es la que coordina los fondos que le son asignados directamente al INA.

El INA en su gestión operativa para apoyar a los productores agropecuarios organizados en empresas asociativas campesinas y cooperativas agropecuarias, busca establecer relaciones con entes nacionales e internacionales de cooperación, a fin de obtener apoyo para ejecutar acciones en favor del campesinado y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También operativamente se realizan convenios de cooperación para ejecutar actividades conjuntas con Alcaldías, ONGs y cualquier otra organización que tengan objetivos comunes.

En este trimestre se incorporaron **26 nuevos proyectos**, en 279.58 hectáreas, beneficiando a **318 familias**, de los cuales 220 son hombres y 98 mujeres. Estos proyectos se ejecutaron en diferentes

zonas del país y fueron coordinados por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Se incorporaron a la ejecución proyectos en los departamentos de Comayagua, La Paz, Olancho, Yoro, Colón, Cortés, El Paraíso y Santa Bárbara. En la Tabla No. 14, se presenta un resumen por Oficina Regional Agraria de proyectos ejecutados este trimestre. Si se requiere mayor detalle de los proyectos ejecutados favor **Ver anexos 4A y4B**.

**Tabla No. 14 Proyectos incorporados en el II trimestre, 2017**

| Regional | N° de proyectos | Rubros | Hectáreas | Beneficiarios (as) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | M | T |
| NORTE | 4 | Ganado de doble propósito, pastos mejorados y producción de maíz | 52.29 | 25 | 16 | 41 |
| COMAYAGUA | 2 | Ganado de doble propósito | 13.94 | 15 | 13 | 28 |
| ORIENTE | 8 | Ganado de doble propósito, pastos mejorados y producción de maíz | 108.77 | 78 | 19 | 97 |
| OLANCHO | 6 | Ganado de doble propósito | 41.82 | 42 | 34 | 76 |
| AGUAN | 6 | Ganado de doble propósito | 62.76 | 60 | 16 | 76 |
| TOTAL | 26 | | 279.58 | 220 | 98 | 318 |

**Fuente:** Datos de Unidad Coordinadora de Proyectos UCP, 2017

En lo que va del año, sumando los 4 proyectos incorporados a la ejecución en el primer trimestre en la Oficina Regional del Norte, se tiene un total de 30 proyectos incorporado a la ejecución.

# II. ACTIVIDADES VARIAS

## 2.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Durante el segundo trimestre 2017, se continúa trabajando en 13 auditorías, las que están en proceso y corresponden a:

i. Retenciones en la Fuente del Impuesto Sobre la Renta del Instituto Nacional Agrario (INA)
ii. Ventas del Centro de Negocios de Productos Artesanales y Agroindustriales
iii. Recaudación de Ingresos Propios a Nivel Institucional
iv. Oficina Regional de Comayagua
v. Centro de Mecanización Agrícola Campesina (CEMAC)
vi. Oficina Sectorial de El Progreso
vii. Titulación y Adjudicación de Tierras
viii. Compras de Tierra (Pausada Indefinidamente)
ix. Oficina Regional de Santa Rosa de Copan
x. Proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN)
xi. Estados Financieros del INA
xii. Compras del INA
xiii. Oficina Regional de Danlí.

Durante este segundo trimestre no se ha circulado ningún informe, pero se le está dando seguimiento a todos los informes circulados el año 2016, para luego emitir un informe consolidado sobre el cumplimiento.

## 2.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Para este periodo se dio continuidad al Plan de Capacitación programado, que incluye además de la Oficina Central, Oficinas Regionales y Sectoriales, capacitándose en el trimestre a 125 personas. Con estas capacitaciones se da cumplimiento al Artículo No. 6, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Articulo No. 8 del Reglamento de dicha Ley, y a solicitud de las Autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública, a través de la Gerencia de Capacitación de dicho instituto. Para su realización se contó con la participación de técnicos capacitadores del Instituto de

Acceso a la Información Pública (IAIP) y con la colaboración del personal de Departamento de Gestión del Conocimiento y la División de Recursos Humanos del INA.

A continuación, el detalle del personal capacitado:

**Tabla No. 15 Personal capacitado, II Trimestre 2017**

| Ubicación | Mes | Mujeres | Hombres | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Oficina Central | Abril | 7 | 11 | 18 |
| Oficina Central | Mayo | 18 | 13 | 31 |
| Oficina Central | Junio | 4 | 7 | 11 |
| **Sub- Total** | | **29** | **31** | **60** |
| Oficina Juticalpa | Mayo | 15 | 18 | 33 |
| Oficina Comayagua | Junio | 12 | 22 | 34 |
| **Sub-Total** | | **27** | **40** | **67** |
| **TOTAL** | | **56** | **71** | **127** |

**Fuente:** Datos de Unidad de Transparencia, 2017

En el marco de la presentación del Informe de Verificación de Portales de Transparencia de todas las instituciones de Gobierno, correspondiente al periodo de julio a diciembre del 2016, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), calificó por tercer año consecutivo al Instituto Nacional Agrario (INA) con el 100% por cumplir con la publicación de la información de oficio en el portal de transparencia, lo cual se estipula en los artículos 4 y 13 de la ley de acceso a la información pública.

### 2.2.1 Actividades en la Página WEB

El INA continúa manejando su Página Web, de tal manera que las estadísticas de la herramienta web Analytics para el segundo trimestre de 2017 y acumulado (Enero-Junio) muestra que se han registrado 8,136 visitas a la página, acumulando a la fecha un total de 108,978 visitas que involucran a 68,811 usuarios, provenientes de 105 países. Este resultado representa un incremento para este periodo, en la procedencia del visitante, los cuales han utilizado una gama de tecnología a través de 51 combinaciones de navegadores de Internet, se ha incrementado la cantidad récord a 1,525 tipos de dispositivos móviles y un porcentaje de rebote de 56.19%.

El historial de visitas que desde sus inicios registra nuestra página, es la apertura de 373.080 páginas, lo cual es un nivel de interés alto de parte de los usuarios de Internet e investigadores. En el periodo de enero a junio, el sitio web del INA registra 18,226 páginas vistas, de las cuales un 67.10 % corresponde a visitas nuevas.

Por instrucciones del IAIP se mantiene la nueva modalidad del PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA, donde el Instituto Nacional Agrario tiene ahora su PORTAL DE TRANSPARENCIA. A este portal se puede acceder desde la Página Web del INA, con el acceso directo "***Transparencia***" desde la página principal www.ina.hn o bien en forma directa mediante el acceso *http://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=414*. Esta condición de acceso ocasiona una variación en las estadísticas del portal único de transparencia, ya que los usuarios utilizan ambas vías de acceso, registrándose para el INA un registro de 17,485 visitas.

### 2.2.2 Solicitudes de Información

En lo relacionado con las solicitudes de información a la Unidad de Transparencia y a la Institución, a continuación, se presentan matrices que describen por mes la forma en que los usuarios las han solicitado en lo que va del presente año. Es importante indicar que además de las solicitudes que presentan en forma personal y directa en la oficina de transparencia, también se registran las solicitudes de información del Sistema Electrónico de Honduras (SIELOH), que forma parte del Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP) dependiente del IAIP y las solicitudes que se realizan por correo electrónico.

Para entender esta gama de facilidades, a continuación se presenta una serie de cuadros con ésta información:

**Tabla No. 16 Solicitudes de Información por mes. Período enero- junio, 2017.**

| Mes | Presencial | E-mail | SIELOH | Línea 130 | Total por Mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Febrero | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Marzo | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Abril | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Mayo | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Junio | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| **Total** | **41** | **5** | **7** | **0** | **53** |

**Fuente:** Datos de Unidad de Transparencia, 2017

Las solicitudes y la respuesta que se ha dado a cada una de ellas se resumen en el siguiente cuadro:

**Tabla No. 17 Resumen Solicitudes de información. Enero- junio, 2017.**

| Modalidad | 2017 | | |
|---|---|---|---|
| | I Trimestre | II Trimestre | Total |
| Presencial | 29 | 12 | 41 |
| Correo Electrónico | 1 | 2 | 3 |
| SIELOH | 5 | 4 | 9 |
| Línea 130 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **35** | **18** | **53** |
| | | | |
| Favorables | 33 | 13 | 46 |
| Desfavorables | 0 | 0 | 0 |
| En Proceso | 2 | 5 | 7 |
| **Total** | **35** | **18** | **53** |

**Fuente:** Datos de Unidad de Transparencia, 2017

A continuación, se presenta por mes el nivel de respuesta a las solicitudes de información que se realizaron al INA:

**Tabla No. 18 Solicitudes de Información atendidas por mes. Período enero - junio, 2017.**

| Mes | Favorable | Desfavorable | En Proceso | Total |
|---|---|---|---|---|
| **I Trimestre** | | | | |
| Enero | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Febrero | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Marzo | 6 | 0 | 2 | 8 |
| **II Trimestre** | | | | |
| Abril | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Junio | 3 | 0 | 1 | 4 |
| **Sub-Total** | **50** | **0** | **3** | **53** |

**Fuente:** Datos de Unidad de Transparencia, 2017

# III. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

## 3.1 ANTECEDENTES

En este capítulo del presente informe se muestra ante los diferentes Entes del Gobierno, especialmente a los controladores del Estado, a lo interno de la Institución y al público en general, los resultados de la gestión presupuestaria que ha tenido el Instituto Nacional Agrario (INA) al 30 de junio, tanto en ingresos como en egresos.

## 3.2 PRESUPUESTO VIGENTE

El INA cuenta con un Presupuesto Aprobado que asciende a **L.282,932,113.00**, el cual a la fecha no ha tenido Ampliaciones; por tanto, el **Presupuesto Vigente** a junio tiene el mismo monto que el Presupuesto Aprobado por el Soberano Congreso Nacional de la República. Reiteradamente se ha informado que este presupuesto no cubre los costos fijos de la Institución, que en lo relacionado al GRUPO 100: Servicios Personales, solo cubre hasta el mes de junio.

Las autoridades del INA han propuesto a la SEFIN y a la Secretaría Coordinadora General de Gobierno, que dada la importancia que tiene la Institución en el proceso agrario del país, es urgente realizar los esfuerzos en un esquema organizado para sanear la Institución, ejecutando un proceso de re-ingeniería que esté acorde a la realidad del país y a la misión que la Institución debe cumplir en el marco del desarrollo socio-económico en apoyo al sector campesino y de los pueblos autóctonos y afro-descendientes. El proceso de re-ingeniería demanda recursos adicionales a los aprobados a la Institución y el monto de estos recursos depende de la magnitud del proceso que se implemente, considerando que esto implica retiro y contratación de nuevo personal según la nueva estructura que se implemente. Es importante tener presente que la mayoría del personal que tiene la Institución es antiguo.

El Gobierno, a nivel de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la SEFIN, han manifestado estar de acuerdo con el planteamiento realizado para superar este problema, asignando un monto para prestaciones, con el cual se inició en julio de 2016 el recorte de más de 113 personas, proceso que no se ha continuado por falta de asignación de nuevos fondos. La meta que se estableció fue retirar un promedio de 500 trabajadores, por lo cual la situación financiera de la Institución sigue en crisis, teniendo un déficit que se incrementa día a día, a medida que sigue pasando el tiempo sin continuar con la decisión tomada. No obstante, con el compromiso de que se recibirán fondos, el 30 de Junio se cancelaron por mutuo consentimiento 36 empleados.

**Tabla No.19. Presupuesto Vigente por Grupo del Gasto. II Trimestre, 2017 (Valores en L.).**

| GRUPO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO | | MODIFICACIÓN (L.) | PRESUPUESTO VIGENTE II Trim |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | | |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 188,977,128 | 225,458,628 | 0 | **225,458,628** |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 12,331,253 | 16,713,864 | 495,000 | **17,208,864** |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,434,760 | 5,759,527 | -495,000 | **5,264,527** |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | 7,379,840 | 14,137,953 | 0 | **14,137,953** |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 17,862,141 | 20,862,141 | 0 | **20,862,141** |
| **TOTAL** | | **231,985,122** | **282,932,113** | **0** | **282,932,113** |

**Fuente:** Datos de Reportes Sistema SIAFI, 2017

**Tabla No. 19 Presupuesto Aprobado y Vigente por Unidad Ejecutora. II Trimestre. Año, 2017 (Valores en L.).**

| UNIDADES EJECUTORAS | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO 2016 (L.) | PRESUPUESTO APROBADO 2017 (L.) | MODIFICACIÓN (L.) | PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO. 2017 (L.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 01 | Oficina Central | 71,145,335.00 | 122,092,326.00 | 0.00 | 122,092,326.00 |
| UE 02 | COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA (Titulación) | 18,616,766.00 | 18,616,766.00 | 0.00 | 18,616,766.00 |
| UE 03 | COORDINACION Y ASESORIA TECNICA (Reconversión Empresarial) | 30,289,091.00 | 30,289,091.00 | 0.00 | 30,289,091.00 |
| UE 04 | FRANCISCO MORAZAN | 6,163,401.00 | 6,108,201.00 | 0.00 | 6,108,201.00 |
| UE 05 | SAN PEDRO SULA (Zona Norte) | 22,847,887.00 | 22,903,087.00 | 0.00 | 22,903,087.00 |
| UE 06 | CHOLUTECA (Zona Sur) | 7,504,945.00 | 7,504,945.00 | 0.00 | 7,504,945.00 |
| UE 07 | SANTA ROSA DE COPÁN (Zona Occidental) | 20,274,623.00 | 20,274,623.00 | 0.00 | 20,274,623.00 |
| UE 08 | COMAYAGUA (Zona Central) | 12,964,138.00 | 12,964,138.00 | 0.00 | 12,964,138.00 |
| UE 09 | DANLI (Zona Oriental) | 11,187,251.00 | 11,187,251.00 | 0.00 | 11,187,251.00 |
| UE 10 | CEIBA (Zona Litoral Atlántico) | 11,228,139.00 | 11,228,139.00 | 0.00 | 11,228,139.00 |
| UE 11 | OLANCHO | 9,818,282.00 | 9,818,282.00 | 0.00 | 9,818,282.00 |
| UE 12 | BAJO AGUAN | 9,945,264.00 | 9,945,264.00 | 0.00 | 9,945,264.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE** | | **231,985,122.00** | **282,932,113.00** | **0.00** | **282,932,113.00** |

## 3.3 INGRESOS

La Institución financia su presupuesto con fondos nacionales transferidos por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y por Ingresos Propios, los que se obtienen por recuperación de algunos montos del proceso de titulación de tierras y otros servicios, así como la venta de acciones que el INA tiene en empresas que contribuyó a organizar en los años 80, antes de que se promulgara la Ley de Modernización del Estado en el año 1992.

El presupuesto vigente del INA se financia en aproximadamente un 92.2% con transferencias de la Administración Central a través de la SEFIN, que son fondos del Tesoro Nacional; y en un 7.8% mediante el financiamiento con fondos propios.

Los Ingresos Percibidos al 30 de junio ascienden a **L.162,002,633.21**, monto que representa el **57.3%** en relación con el monto aprobado vigente. Del monto percibido, e**l 96.1%** son Ingresos **corrientes y el 3.9% son recursos de capital.**

En la siguiente tabla se presenta el reporte de Ingresos según el Sistema SIAFI:

**Tabla No.21. Presupuesto de Ingresos por Rubro (Aprobado y Vigente) a JUNIO, 2017 (Valores en L.).**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO APROBADO 2017 | PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE MARZO, 2017 | PERCIBIDO I TRIMESTRE | PERCIBIDO II TRIMESTRE | INGRESOS PERCIBIDO AL 30 DE SEPT, 2017 | % EJEC. AL 30 DE JUN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000** | **INGRESOS CORRIENTES** | **264,794,160.00** | **264,794,160.00** | **59,519,104.66** | **96,242,928.55** | **155,762,033.21** | **58.8** |
| **16000** | INGRESOS DE OPERACIÓN (Venta Bruta de Bienes Varios) | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 9,913,702.32 | 16,242,928.55 | 26,156,630.87 | 72.7 |
| **18000** | TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES | 228,794,160.00 | 228,794,160.00 | 49,605,402.34 | 80,000,000.00 | 129,605,402.34 | 56.6 |
| **20000** | **RECURSOS DE CAPITAL** | **18,137,953.00** | **18,137,953.00** | **-** | **6,240,600.00** | **6,240,600.00** | **34.4** |
| **22000** | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 18,137,953.00 | 18,137,953.00 | | 6,240,600.00 | 6,240,600.00 | 34.4 |
| **23000** | DISMINUCIONES DE INVERSION FINANCIERA (Venta de Acciones y Participación de Capital) | | | | | - | |
| | **TOTAL RECURSOS** | **282,932,113.00** | **282,932,113.00** | **59,519,104.66** | **102,483,528.55** | **162,002,633.21** | **57.3** |

**Fuente:** Dpto. de Presupuesto, INA

### 3.3.1 Ingresos Propios (Fuente 12)

Los fondos propios constituyen un monto mínimo del presupuesto general del INA; no obstante, a través de estos fondos se cubre la parte operativa del desempeño institucional para atender al sector campesino, pueblos autóctonos y afro-descendientes.

La generación de ingresos propios es una actividad fundamental para el desempeño de la institución, ya que a través de ella se obtienen los fondos para el funcionamiento operativo, principalmente lo que es la movilización para la ejecución de las actividades programadas y el funcionamiento Institucional (viáticos, combustibles, papelería, entre otros). En el presupuesto aprobado no incluye transferencias de la SEFIN para los Grupos del Gasto 200 y 300. Esto obliga a que los costos de funcionamiento por trabajo operativo sean financiados por esfuerzos propios. Consiste en recuperar fondos por acciones de compra de la tierra, gastos administrativos y otros ingresos.

No obstante que la población rural en su mayoría vive por debajo de la línea de pobreza, los campesinos están en la disposición de honrar sus compromisos y reconocen el apoyo que reciben del Estado a través del INA. Además, están conscientes de que las tierras asignadas valen mucho más a precio de mercado. El INA también reconoce que la actividad productiva de este sector, en primera instancia representa la Seguridad Alimentaria de la población, ya que está destinada a cubrir las necesidades básicas de las familias que viven en el campo.

La actual administración, considerando la situación de crisis presupuestaria en la que está actualmente y el apoyo del sector campesino, ha priorizado sobre otras actividades la recuperación de fondos propios. la estrategia operativa es incrementar la cantidad de brigadas de recuperación de la deuda agraria, principalmente en las épocas que se considera hay mayores ingresos en las zonas donde se ha titulado.

Acorde a reportes del **Sistema SIAFI (ver Tabla No.21**), en concepto de ingresos por **Venta Bruta de Bienes Varios** se obtuvo un monto de **L.26,156,630.87**, que representa el 72.7% de lo estimado recuperar el presente año. Estos valores son generados por recuperación de la Deuda Agraria y Venta de Otros Servicios (Ventas de Constancias, mediciones que solicitan particulares y otros).

Según el Departamento de Contabilidad, acorde a las conciliaciones bancarias que se realizan con reportes mensuales de los Bancos y cierres mensuales, las Oficinas Regionales han reportado la recuperación de un total de **L.16,384,943.54,** monto **que** sobrepasa la meta de **L.8,999,997.00** programada para el trimestre. Estos ingresos se desglosan así: i) por venta de tierra, L.14,018,845.53 millones; ii) gastos administrativos de titulación de tierra, L.1,522,955.08 millones; y iii) otros ingresos, L.843,142.93 millones. Si se considera la programación anual y los valores recuperados de enero a junio, se tiene un total recuperado de **L.25,993,726.62,** que equivale al 72% de lo programado. Estos resultados se llevan como control interno para dar seguimiento a las oficinas regionales.

**Tabla No. 20 Recuperación de Ingresos Propios. II Trimestre y acumulado, 2017**

| No. | TIPO DE INGRESO | PROGRAMACIÓN | | RECUPERACIÓN | | % RECUPERACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | II TRIM | II Trim | Acumulado | TRIM | ANUAL |
| 1 | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | 4,458,836.00 | 1,114,708.00 | 1,522,955.08 | 2,373,240.31 | 137% | 53% |
| 2 | **VALOR TIERRA** | 28,870,087.00 | 7,217,521.00 | 14,018,845.53 | 22,301,218.49 | 194% | 77% |
| 3 | **OTROS INGRESOS** | 2,671,077.00 | 667,768.00 | 843,142.93 | 1,319,267.82 | 126% | 49% |
| **TOTAL** | | **36,000,000.00** | **8,999,997.00** | **16,384,943.54** | **25,993,726.62** | **182%** | **72%** |

**Fuente:** Datos Departamento de Contabilidad, División de Administración, 2017

En la siguiente tabla se muestra el desglose por Oficina Regional:

**Tabla No. 21 Recuperación de recursos propios por Regional Agraria. II Trimestre y acumulado, 2017**

| Regional Agraria | Región de Desarrollo | Programación | | EJECUCIÓN | | % Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anual | II Trim | II Trimestre | Acumulado | II Trim | Anual |
| Norte | REGIÓN No. 1 | 10,937,917 | 2,734,479 | 2,173,224.12 | 4,290,373.97 | 79% | 39% |
| Sur | REGIÓN No. 13 | 3,207,016 | 801,754 | 1,722,003.50 | 3,195,277.46 | 215% | 100% |
| Occidente | REGIÓN No. 3 | 1,642,027 | 410,507 | 1,170,212.80 | 2,600,716.29 | 285% | 158% |
| Comayagua | REGIÓN No. 2 | 2,104,741 | 526,185 | 796,636.54 | 1,783,785.04 | 151% | 85% |
| Oriente | REGIÓN No. 11 | 2,292,943 | 573,236 | 622,331.28 | 1,157,530.34 | 109% | 50% |
| Olancho | REGIÓN No. 8 | 2,705,356 | 676,338 | 908,772.54 | 1,740,433.27 | 134% | 64% |
| Litoral Atlántico | REGIÓN No. 4 | 3,967,562 | 991,890 | 747,636.81 | 1,172,208.17 | 75% | 30% |
| Bajo Aguan | REGIÓN No. 5 | 5,803,719 | 1,450,930 | 1,316,885.51 | 1,980,722.14 | 91% | 34% |
| Francisco Morazán | REGIÓN No. 12 | 3,338,719 | 834,680 | 6,927,240.44 | 8,072,679.94 | 830% | 242% |
| **TOTAL** | | **36,000,000** | **8,999,997** | **16,384,943.54** | **25,993,726.62** | **182%** | **72%** |

**Fuente:** Datos Departamento de Contabilidad, División de Administración, 2017

### 3.3.2 Ingresos Fondos Transferencias SEFIN (según SIAFI)

Estos son fondos nacionales transferidos por la SEFIN (Fuente 11), acorde al techo presupuestario aprobado. Las transferencias que realiza la SEFIN son esencialmente para cubrir el pago de salarios, colaterales, IHSS, INJUPEMP, INFOP (Grupo 100); Transferencias a Organizaciones Campesinas (Grupo 500); proyectos (PAN y PTI) y la parte de inversión (Grupo 400).

En concepto de **Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Central** se recibió un monto de **L. 129,605,402.34**, de los cuales **L.15,605,402.34** corresponden a saldos pendientes que tenía la TGR (Tesorería General de la República) con la Institución por los salarios de diciembre 2016. Así, al 30 de junio el INA recibió Ingresos correspondientes al Ejercicio Fiscal actual, un monto que ascienden a **L.114,000,000.00,** los cuales cubren los salarios de **enero a mayo y el décimo cuarto mes**, quedando pendiente la transferencia que corresponde al salario de junio.

Las **Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central** recibidas ascienden a **L. 6,240,600.00**, que equivale al representa el 34% del valor aprobado en el año.

Conforme a la **Programación del Gasto Mensual consensuado ante la TGR** por medio de la SAG, a la fecha en concepto de Desembolso por Transferencias de la Administración Central, la TGR adeuda al INA un monto de **L.53,000,000.00.** monto que corresponden a obligaciones en pago de Colaterales y prestaciones laborales (grupo de Servicios Personales), valores que se deben pagar mensualmente.

## 3.4 EJECUCIÓN DEL GASTO

La ejecución presupuestaria del INA se realiza a través de tres (3) programas: Actividades Centrales (antes Dirección Superior), Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial.

Previo a la descripción de la ejecución presupuestaria, es importante mencionar que históricamente a la Institución se ha aprobado un presupuesto deficitario, situación conocida por todos los involucrados, razón que llevaba a cubrir el déficit con ampliaciones presupuestarias, las que eran solicitadas y tramitadas periódicamente a la SEFIN. Estas solicitudes eran otorgadas, aun cuando en ellas incluían mejoras de Contrato Colectivo, ya que se consideraba el incremento del costo de vida. Sin embargo, desde el año 2011 las ampliaciones no fueron atendidas conforme a la solicitud de la Institución, la cual se enmarcaba a las obligaciones de carácter laboral. El no recibir las ampliaciones presupuestarias ha venido derivando muchos problemas de incumplimiento de derechos a los empleados, principalmente lo

que corresponde a una deuda por bonificación de vacaciones, cuyo monto actual es de **L.110,490,704.48.** Este valor es acumulado desde el 2012 a la fecha.
El Presupuesto Aprobado para el presente Ejercicio Fiscal asciende a L. 282,932,113.00, el cual contiene un Déficit de **L. 82,440,656.39** en el grupo de Servicios Personales, sin considerar incrementos por el costo de vida autorizados por el gobierno desde el año 2011.

En cuanto al gasto ejecutado al 30 de junio, el monto erogado asciende a **L.130,031,885.47**, el cual representa el 46% de ejecución del presupuesto total aprobado.

### 3.4.1 Ejecución Según Grupo del Gasto

**Tabla No.24. Ejecución del Gasto por Grupo y Trimestre. II Trimestre (abril-junio), 2017 (Valores en L.).**

| GRUPO DE GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO 2016 | PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 JUNIO, 2017 | EJECUCION I TRIMESTRE | EJECUCION II TRIMESTRE | EJECUTADO AL 30 DE JUNIO | % EJEC. AL 30 DE JUN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | SERVICIOS PERSONALES | 225,458,628.00 | 225,458,628.00 | 44,136,687.61 | 71,509,427.99 | 115,646,115.60 | 51.3 |
| **200** | SERVICIOS NO PERSONALES | 17,208,864.00 | 17,208,864.00 | 4,253,242.20 | 2,815,608.81 | 7,068,851.01 | 41.1 |
| **300** | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,264,527.00 | 5,264,527.00 | 781,181.16 | 1,558,074.34 | 2,339,255.50 | 44.4 |
| **400** | BIENES CAPITALIZABLES | 14,137,953.00 | 14,137,953.00 | 66,778.45 | 337,471.28 | 404,249.73 | 2.9 |
| **500** | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 20,862,141.00 | 20,862,141.00 | 60,603.63 | 4,512,810.00 | 4,573,413.63 | 21.9 |
| **TOTAL DE RECURSOS** | | **282,932,113.00** | **282,932,113.00** | **49,298,493.05** | **80,733,392.42** | **130,031,885.47** | **46.0** |

**Fuente:** Departamento de Presupuesto, División de Administración, INA 2017

**Servicios Personales (Grupo 100).** Es el grupo de mayor erogación. Su monto asciende a **L.115,646,115.60**, lo cual equivale el 51.3% del valor asignado en el año. Hay que recordar que el valor aprobado solamente contiene lo correspondiente a ocho (8) meses de salarios y a la fecha se han registrado Seis (6) meses, aunque no se haya pagado el mes de Junio. Esto es así, según lo estipulado por las NICSP, ya que debe quedar registrado el mes que corresponde. En este grupo, los objetos de mayor ejecución son Sueldos y Salarios, Aportes Patronales y Otra Asistencia Social al Personal (Son los seguros de vida que se pagan por los empleados fallecidos, conforme al Contrato Colectivo). Actualmente la planta laboral de la Institución asciende a 813 empleados.

**Bienes y Servicios (Grupos 200 y 300).** Su erogación asciende a **L.9,408,106.51**, equivale el 41.9% del valor asignado en el año. Los objetos de mayor ejecución son Energía Eléctrica, en el cual se registró y pago todo el valor que corresponde en el año, conforme a una disposición emitida por la Administración Central, razón por la cual se muestra una ejecución significativa; Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales, Viáticos Nacionales y Diesel. Estos dos últimos objetos son los insumos para el desarrollo de los programas de Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial.

**Bienes Capitalizables (Grupo 400).** Se ejecutó un monto de **L.404,249.73**, equivale al 2.9% del valor asignado en el año, monto que se destinó a la Adquisición de Muebles Varios de Oficina y Adquisición de Equipos para Computación.

**Transferencias (Grupo 500).** Las Transferencias ascienden a **L.4,573,413.63,** equivale al 21.9% del valor asignado en el año. Este monto se transfirió a Instituciones Sin Fines de Lucro, de los cuales **L.2,611,853.63** se destinaron al pago de Organizaciones Campesinas por compromisos correspondientes al I trimestre y **L.1,961,560.00** de Trasferencias para fondos de Inversión.

### 3.4.2 Ejecución Según Programa

**Tabla No. 25A. Ejecución por Programa. II Trimestre (abril-junio), 2017. (Valores en L.).**

República de Honduras

Instituto Nacional Agrario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA
TODAS LAS FUENTES

13/07/2017 11:40:02
Gestión: 2017
R_EGA_01_INSPRG
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/04/2017 HASTA: 30/06/2017
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Instituto Nacional Agrario

| PROGRAMA | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 122,092,326.00 | 21,611,857.73 | 66,142,693.77 |
| 11 | TITULACIÓN DE TIERRAS | 87,121,891.00 | 27,626,284.69 | 38,874,255.43 |
| 12 | RECONVERSIÓN EMPRESARIAL | 73,717,896.00 | 31,495,250.00 | 30,480,298.01 |
| | TOTAL GENERAL : | 282,932,113.00 | 80,733,392.42 | 135,497,247.21 |

**Tabla No.25B. Ejecución por Programa. Enero a junio, 2017. (Valores en L.).**

República de Honduras

Instituto Nacional Agrario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y PROGRAMA
TODAS LAS FUENTES

13/07/2017 11:44:41
Gestión: 2017
R_EGA_01_INSPRG
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 30/06/2017
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

INSTITUCION : Instituto Nacional Agrario

| PROGRAMA | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 122,092,326.00 | 45,754,033.26 | 66,142,693.77 |
| 11 | TITULACIÓN DE TIERRAS | 87,121,891.00 | 44,220,920.83 | 38,874,255.43 |
| 12 | RECONVERSIÓN EMPRESARIAL | 73,717,896.00 | 40,056,931.38 | 30,480,298.01 |
| | TOTAL GENERAL : | 282,932,113.00 | 130,031,885.47 | 135,497,247.21 |

En el cuadro anterior se puede observar que la mayor ejecución se origina en el Programa de Actividades Centrales, a través del cual se ha erogado **L.45,754,033.26**.

El Programa de Titulación de Tierras, con un monto erogado de **L.44,220,920.83**, ocupa el segundo lugar en cuanto a la erogación del presupuesto. La gestión de este Programa sirve para garantizar la tenencia de la tierra a las familias campesinas, brindándoles seguridad jurídica en su posesión.

Por último, el Programa de Reconversión Empresarial con un monto ejecutado de **L.40,056,931.38,** cuyas acciones están orientadas al desarrollo de las Empresas del sector campesino y pueblos autóctonos y afro-descendientes.

Es importante mencionar que con el proceso de Reestructuración se espera que los recursos institucionales se orienten más a los programas operativos: Titulación de Tierras y sobre todo al de Reconversión Empresarial.

### 3.4.3 Ejecución Según Fuente de Financiamiento

**Tabla No. 26A. Ejecución por Fuente de Financiamiento. II Trimestre (abril-junio), 2017. (Valores en L.).**

República de Honduras

Instituto Nacional Agrario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO

13/07/2017 11:38:19
Gestión: 2017
R_EGA_01_FTE
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/04/2017 HASTA: 30/06/2017
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS | | | |
| 11 | Tesoro Nacional | 246,932,113.00 | 74,335,523.39 | 113,088,992.82 |
| 12 | Recursos Propios | 36,000,000.00 | 6,397,869.03 | 22,408,254.39 |
| | SUBTOTAL: | 282,932,113.00 | 80,733,392.42 | 135,497,247.21 |
| | **TOTAL GENERAL:** | **282,932,113.00** | **80,733,392.42** | **135,497,247.21** |

**Tabla No.26B. Ejecución por Fuente de Financiamiento. Enero a junio, 2017. (Valores en L.)**

República de Honduras

Instituto Nacional Agrario
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO

13/07/2017 11:43:31
Gestión: 2017
R_EGA_01_FTE
Página 1 de 1

FECHA DESDE : 01/01/2017 HASTA: 30/06/2017
ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS | | | |
| 11 | Tesoro Nacional | 246,932,113.00 | 118,541,418.93 | 113,088,992.82 |
| 12 | Recursos Propios | 36,000,000.00 | 11,490,466.54 | 22,408,254.39 |
| | SUBTOTAL: | 282,932,113.00 | 130,031,885.47 | 135,497,247.21 |
| | **TOTAL GENERAL:** | **282,932,113.00** | **130,031,885.47** | **135,497,247.21** |

# IV. LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS EN EL LOGRO DE RESULTADOS

- La TGR está efectuando los desembolsos en forma tardía e incompletos, con casi un mes de retraso a lo solicitado, lo cual ocasiona problemas en el cumplimiento para honrar nuestros compromisos. La TGR solamente ha estado desembolsando L.17.0 millones para sueldos y salarios. No considera el PGM, el cual está basado en la totalidad el Presupuesto Aprobado financiado con fuente del Tesoro Nacional. En el gasto mensual existen otras asignaciones del gasto que son financiados con fuente del Tesoro Nacional, principalmente lo que corresponde a los aportes patronales y bonificación por vacaciones. Por el incumplimiento en la asignación para el pago de bono de vacaciones, actualmente el INA enfrenta una demanda por falta de pago desde el año 2012.

- Al no respetarse la realización de los desembolsos conforme a la programación establecida, se corre el riesgo de pagar multas por falta de pago en las aportaciones patronales o las suspensiones de los servicios como ser en caso de INJUPEMP y el Seguro Social. Estas son justificaciones válidas por las cuales se necesita que la TGR realice un mayor análisis del presupuesto de la Institución y así partir de un panorama más completo al momento de la asignación de cuota y programar los desembolsos.

- **Al INA no se le está brindando el apoyo económico que se requiere para cumplir con el servicio de asistencia técnica a las empresas campesinas y comunidades indígenas**. La Institución cumple una función muy importante en el proceso de brindar acceso a la tierra mediante la titulación, así como hacer que esta tierra se incorpore al proceso productivo, lo cual, además de contribuir al esquema productivo nacional, genera un ambiente de paz social en el campo.

  Lo anterior ocasiona que la mayoría se las Oficinas Regionales del INA se ven limitadas en su accionar por falta de presupuesto y disponibilidad de fondos para ejecutar estas acciones, principalmente para movilización a los diferentes lugares y así realizar actividades de investigación de campo mediante encuestas socio económicas para determinar los beneficiarios del proceso de titulación, asistencia técnica adecuada que cumpla los estándares requeridos para llevar a las empresas a desarrollar un esquema productivo en un marco de competitividad, entre otras

- El presupuesto requerido por el INA para hacer frente a sus costos fijos de funcionamiento es de **L.423.0 millones** (sin considerar aspectos de devaluación y de costo de la vida)**,** monto que en los años anteriores se lograba con ampliaciones presupuestarias. El problema se da con la aprobación de techos presupuestarios por debajo de dicho monto.

- **Se continúa trabajando con dificultad en el proceso de integrar las unidades productivas campesinas al mercado, en un ambiente competitivo y auto sostenible**. Para ello, se requiere de participación de todos los actores, tanto de los beneficiarios/as, personal técnico del INA y del gobierno, brindándole una asistencia técnica planificada con objetivos claros de desarrollo, amparados en una voluntad política del gobierno, quien además debe facilitar los recursos económicos y financieros necesarios.

- En los últimos años el personal del INA no ha podido contar con un programa de capacitación. Es necesaria la actualización de conocimientos conforme a los avances tecnológicos y aprovechar las experiencias en materia agraria que tienen otros países. Esto permitiría que la institución brinde un mejor servicio los sectores campesinos, étnicos y afro descendientes; y se aprovechen de manera óptima los recursos disponibles.

# V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 5.1 Conclusiones:

- En la parte presupuestaria, los Ingresos y gastos son registrados en base al Devengado, conforme a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

- En general se considera que la ejecución del gasto es satisfactoria, aun considerando valores registrados en su totalidad del gasto como ser el caso de Energía Eléctrica. La actual administración realiza esfuerzos por hacer un uso racional de los recursos, manteniendo una política estricta de ahorro del gasto.

- Separando los ingresos que no corresponden al presente Ejercicio Fiscal, el porcentaje de transferencias realizado por la Tesorería General de la República (TGR) se considera bajo, ya que no se cumple con lo solicitado de acuerdo con lo programado.

- Mediante la titulación de tierras, el INA cumple una función muy importante en representación del Estado. i) Se brinda acceso a la tierra al sector campesino y a comunidades indígenas, mediante la titulación y realizar esfuerzos para que esta tierra se incorpore al proceso productivo, lo cual además de contribuir al esquema productivo nacional, genera un ambiente de paz social en el campo. No obstante esta premisa, al INA no se le está brindando el apoyo económico que se requiere para brindar este servicio.

- La asignación presupuestaria es insuficiente para cubrir las necesidades operativas y costos fijos de la institución. Esto provoca la falta de disponibilidad de fondos para ejecutar acciones operativas en la mayoría se sus Oficinas Regionales, principalmente para realizar actividades relacionados con los programas de Titulación de Tierras y Reconversión Empresarial, lo cual limita el cumplimiento de las metas programadas. EL Presupuesto Aprobado al INA contiene Déficit en sueldos y salarios de L.137,046,923.63, de lo cual los entes rectores del Sistema de Presupuesto están conscientes.

- No obstante las restricciones de tipo presupuestario y la falta de disponibilidad de fondos que afectaron el cumplimiento de lo programado, se obtuvieron resultados favorables en el cumplimiento de metas y actividades institucionales, principalmente en el Programa de Reconversión Empresarial Campesina.

- Los conflictos agrarios persisten y demandan gran cantidad de recursos técnicos y financieros en cuanto a compra de tierra. Atender esta problemática garantiza la paz en el campo; por lo tanto, se necesita el apoyo del gobierno central.

- Los Ingresos generados se han mejorado en 24.1% a lo programado, lo cual evidencia que la Institución se ha comprometido en mejorar sus fuentes de ingresos para poder aportar al proceso de restructuración de la Institución.

- Consideramos que la Ejecución Presupuestaria del Gasto del 26.3% ha sido conservadora. Se han realizado esfuerzos por hacer el buen uso de los recursos para poder tener ahorros y orientarlos en la medida que se pueda a la disminución de la planilla.

- En cuanto al proceso de reestructuración se ha continuado cancelando gente, a la fecha ascienden a 36 personas, algunas de ellas han salido aceptando pagos mensuales, por la falta del desembolso oportuno corremos el riesgo de enfrentar demandas ejecutivas al no cumplir con el pago pactado.

### 5.2 Recomendaciones:

- De manera urgente se demanda que los tomadores de decisión del Gobierno reconozcan que el INA sigue teniendo un papel importante en el desarrollo económico y social del país. Esta condición conlleva a la priorización y definición de un esquema para superar la situación de crisis administrativa a la que ha sido sometida la institución y mejorar su capacidad operativa en el campo, en la atención a los beneficiarios.

- Se requiere de la voluntad política del gobierno, especialmente de la SEFIN, para que se apruebe el presupuesto anual acorde a la realidad institucional. Esto ayudaría a cumplir con los compromisos adquiridos y los que exigen las leyes del país.

- Las máximas autoridades de gobierno deben evaluar la importancia del INA tanto en mantener la paz en el campo por la posesión de la tierra (solución de conflictos agrarios), como en el esquema productivo nacional y la labor social que desempeña. Esto es de vital importancia para generar un cambio que lleve al aumento en la producción y productividad en las diferentes unidades productivas campesinas, llevando consigo la generación de empleos directos e indirectos en la zona rural y a mejorar la competitividad.

- Se requiere dar continuidad al proceso de re-estructuración técnica y administrativa del INA, tal como se establece en el Decreto Ejecutivo PCM-028-2014 y el Acuerdo de Consejo de Ministros del 19 de Agosto de 2014, ambos publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Acorde a este proceso, al INA se le asignarán los fondos necesarios para ejecutar: i) un proceso de reestructuración en base a necesidades reales de la Institución y de los beneficiarios, lo cual implica la reasignación de funciones en base a capacidades del personal; y, ii) el despido del 50% del personal para ajustarse al presupuesto asignado. No obstante lo anterior, es preciso que se considere que el recurso humano que quede en la Institución llene requisitos de competencia acorde a sus funciones y que la estructura administrativa cumpla un rol profesional de desempeño.

- Vincular el acceso a la tierra con el fortalecimiento del aspecto productivo. Se debe buscar fortalecer las acciones que lleven a brindar acceso a la tierra a la población campesina a través del proceso de titulación de tierras, acompañándola con medidas que apoyen al pequeño y mediano productor del campo para incentivar la producción agropecuaria. Con este esfuerzo se pretende incrementar la generación de ingresos, empleo y brindar seguridad alimentaria. Lo que se pretende es mejorar la capacidad empresarial de las unidades productivas de las familias campesinas, comunidades indígenas y afro hondureñas.

- Es necesario que todos los entes del Estado involucrados con el sector rural, trabajen de manera coordinada con el INA, orientando los recursos materiales, financieros y económicos, para apoyar de manera amplia la producción agrícola y pecuaria del país; principalmente en las zonas afectadas por las sequias e inundaciones.

- Fortalecer gradualmente la cooperación técnica y financiera a la Institución. Estas acciones permitirán que la Institución pueda ser el soporte real que requieren los campesinos, a fin de que sus unidades productivas lleguen a ser competitivas y auto sostenibles. En esta vía se debe buscar la suscripción de convenios con entes financieros y técnicos, externos e internos, que tengan el mismo propósito de apoyar al productor. Este apoyo debe ser en todas las áreas: técnica, administrativa y financiera, a fin de que lleguen a ser competitivas y auto sostenibles.

# A N E X O S

## 500 Instituto Nacional Agrario

*SEM 26 - 26/06/2017 - 30/06/2017*

**Misión**

Ejecutar la política agraria del país, facilitando el acceso a la tierra y asistencia técnica a las familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas, generando en sus unidades productivas el aumento en la producción y productividad para reducir los niveles de pobreza y la violencia social en el campo.

**Visión**

Ser la Institución rectora del proceso de reforma agraria, que genere mayores niveles de desarrollo integral, impulsando la producción, productividad y competitividad de las unidades productivas en el campo, asegurando el bienestar de las familias campesinas, indígenas y afro-hondureñas.

**Metas de Valor Institucionales** **APROBADO - 07/04/2017**

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Reconversion Empresarial** APROBADO - 07/04/2017

| | | | | Acum. | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta** | **12,631 Familias beneficiadas directamente a través de la asistencia técnica a empresas campesinas y de comunidades indigenas y afro-descendientes.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Indicador de Meta** | **Número de Familias beneficiadas directamente a través de la asistencia técnica a empresas campesinas y de comunidades indigenas y afro-descendientes.** | **P** | **8,284** | **12,631** | 1,009 | 2,402 | 1,564 | 1,030 | 1,153 | 1,126 | 1,015 | 919 | 777 | 726 | 612 | 298 |
| | | **ACU 104.9 %** | **E** | **8,692** | **8,692** | 738 | 1,330 | 2,998 | 886 | 1,093 | 1,647 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Empresas campesinas y comunidades índígenas y afrodescendientes asistidas técnicamente.** | **P** | **435** | **661** | 52 | 128 | 81 | 54 | 61 | 59 | 54 | 49 | 40 | 37 | 31 | 15 |
| | | **ACU 103.0 %** | **E** | **448** | **448** | 43 | 85 | 127 | 51 | 64 | 78 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Proyectos rurales gestionados y asistidos por la UCP-PAN para la producción agropecuaria, artesanias e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indigenas y afrodescendientes.** | **P** | **23** | **34** | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | | **ACU 130.4 %** | **E** | **30** | **30** | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Proyectos rurales gestionados y asistidos por las Oficinas Regionales (RREE) para la producción agropecuaria, artesanias e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indigenas y afrodescendientes.** | **P** | **21** | **39** | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| | | **ACU 0.0 %** | **E** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Titulación de Tierras** APROBADO - 07/04/2017

| | | | | Acum. | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta** | **6,884 Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Indicador de Meta** | **N° de Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos.** | **P** | **3,368** | **6,884** | 57 | 517 | 571 | 711 | 723 | 789 | 707 | 727 | 723 | 645 | 627 | 87 |
| | | **ACU 57.0 %** | **E** | **1,920** | **1,920** | 70 | 238 | 460 | 229 | 372 | 551 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Títulos de Dominio Pleno emitidos y presentados al IP para su inscripción.** | **P** | **2,984** | **6,094** | 46 | 462 | 538 | 642 | 646 | 650 | 638 | 639 | 635 | 561 | 561 | 76 |
| | | **ACU 65.9 %** | **E** | **1,967** | **1,967** | 83 | 252 | 471 | 233 | 377 | 551 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Títulos de Propiedad en Dominio Pleno entregados a beneficiarios.** | **P** | **3,020** | **5,849** | 164 | 402 | 648 | 601 | 600 | 605 | 598 | 602 | 606 | 489 | 371 | 163 |
| | | **ACU 70.6 %** | **E** | **2,133** | **2,133** | 95 | 275 | 140 | 366 | 910 | 347 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Hectáreas de tierras delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afrodescendientes.** | **P** | **12,528.00** | **24,511.00** | 88.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,428.00 | 2,530.00 | 2,482.00 | 2,405.00 | 2,304.00 | 2,408.00 | 2,394.00 | 2,385.00 | 87.00 |
| | | **ACU 90.6 %** | **E** | **11,356.59** | **11,356.59** | 2,591.72 | 1,834.26 | 868.87 | 3,109.36 | 2,074.12 | 878.26 | | | | | | |

Firma Aprobación / Fecha

## 500 Instituto Nacional Agrario

*Reporte a la SEM 26 - 26/06/2017 - 30/06/2017*

**Misión**

Ejecutar la política agraria del país, facilitando el acceso a la tierra y asistencia técnica a las familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas, generando en sus unidades productivas el aumento en la producción y productividad para reducir los niveles de pobreza y la violencia social en el campo.

**Visión**

Ser la Institución rectora del proceso de reforma agraria, que genere mayores niveles de desarrollo integral, impulsando la producción, productividad y competitividad de las unidades productivas en el campo, asegurando el bienestar de las familias campesinas, indígenas y afro-hondureñas.

**Metas de Valor Institucionales** **APROBADO - 07/04/2017**

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Reconversion Empresarial** APROBADO - 07/04/2017

| | | | | Acum. | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta** | **12,631 Familias beneficiadas directamente a través de la asistencia técnica a empresas campesinas y de comunidades indigenas y afro-descendientes.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Empresas campesinas y comunidades índígenas y afrodescendientes asistidas técnicamente.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Empresas campesinas y comunidades índígenas y afrodescendientes asistidas técnicamente en aspectos organizativos y desarrollo empresarial para la producción agropecuaria y artesanal.** | **P** | **435** | **661** | 52 | 128 | 81 | 54 | 61 | 59 | 54 | 49 | 40 | 37 | 31 | 15 |
| | | **ACU 103.0 %** | **E** | **448** | **448** | 43 | 85 | 127 | 51 | 64 | 78 | | | | | | |
| | | **Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas.** | **P** | **485** | **890** | 16 | 51 | 77 | 106 | 126 | 109 | 94 | 102 | 85 | 57 | 50 | 17 |
| | | **ACU 63.3 %** | **E** | **307** | **307** | 8 | 42 | 72 | 39 | 64 | 82 | | | | | | |
| | | **Nuevas Personalidades Juridicas gestionadas y emitidas legalmente a empresas campesinas asistidas.** | **P** | **17** | **33** | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| | | **ACU 123.5 %** | **E** | **21** | **21** | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | | | | | | |
| | | **Cajas Rurales organizadas y funcionando en apoyo a empresas campesinas y comunidades indigenas y afro-descendientes.** | **P** | **26** | **55** | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| | | **ACU 11.5 %** | **E** | **3** | **3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |

| | | | | Acum. | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta** | **Producto Final** | **Proyectos rurales gestionados y asistidos por la UCP-PAN para la producción agropecuaria, artesanias e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indigenas y afrodescendientes.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Hectáreas de tierra del sector campesino y comunidades indigenas y afro-hondureñas, en producción agropecuaria a través de proyectos asistidos por la UCP-PAN.** | **P** | **100.00** | **140.00** | 0.00 | 35.00 | 21.00 | 1.00 | 33.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **ACU 316.5 %** | **E** | **316.53** | **316.53** | 0.00 | 0.00 | 36.95 | 55.76 | 115.06 | 108.76 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Proyectos rurales gestionados y asistidos por las Oficinas Regionales (RREE) para la producción agropecuaria, artesanias e infraestructura productiva de empresas campesinas y comunidades indigenas y afrodescendientes.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Hectáreas de tierra del sector campesino y comunidades indigenas y afro-hondureñas, en producción agropecuaria a través de proyectos asistidos por las Oficinas Regionales Agrarias (RREE).** | **P** | **87.00** | **142.00** | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 20.00 | 48.00 | 8.00 | 14.00 | 18.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | **ACU 0.0 %** | **E** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Firma Aprobación / Fecha

**Programa - Titulación de Tierras** APROBADO - 07/04/2017

| | | | | Acum. | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta** | **6,884 Familias campesinas y de comunidades indígenas y afro descendientes beneficiadas directamente con la emisión y entrega de títulos.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Títulos de Dominio Pleno emitidos y presentados al IP para su inscripción.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Títulos de Propiedad en Dominio Pleno inscritos en el Registro Agrario Nacional.** | **P** | **2,984** | **6,094** | 46 | 462 | 538 | 642 | 646 | 650 | 638 | 639 | 635 | 561 | 561 | 76 |
| | | **ACU 65.9 %** | **E** | **1,967** | **1,967** | 83 | 252 | 471 | 233 | 377 | 551 | | | | | | |
| | | **Títulos de Propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-descendientes.** | **P** | **2,984** | **6,094** | 46 | 462 | 538 | 642 | 646 | 650 | 638 | 639 | 635 | 561 | 561 | 76 |
| | | **ACU 65.9 %** | **E** | **1,967** | **1,967** | 83 | 252 | 471 | 233 | 377 | 551 | | | | | | |
| | | **Hectáreas de tierras tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.** | **P** | **6,598.00** | **13,484.00** | 110.00 | 1,014.00 | 1,130.00 | 1,398.00 | 1,418.00 | 1,528.00 | 1,390.00 | 1,422.00 | 1,414.00 | 1,260.00 | 1,230.00 | 170.00 |
| | | **ACU 64.2 %** | **E** | **4,234.63** | **4,234.63** | 388.25 | 349.09 | 667.41 | 1,008.54 | 652.51 | 1,168.83 | | | | | | |
| | | **Solicitudes recibidas para adjudicación de tierras en dominio pleno.** | **P** | **2,599** | **5,734** | 91 | 329 | 428 | 580 | 581 | 590 | 580 | 585 | 586 | 594 | 554 | 236 |
| | | **ACU 84.1 %** | **E** | **2,186** | **2,186** | 70 | 315 | 698 | 256 | 344 | 503 | | | | | | |
| | | **Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-descendientes.** | **P** | | **220.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | **E** | | **12.07** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | Acum. | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meta** | **Producto Final** | **Títulos de Propiedad en Dominio Pleno entregados a beneficiarios.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Títulos de Propiedad en Dominio Pleno recibidos, debidamente registrados en el IP.** | **P** | **3,020** | **5,849** | 164 | 402 | 648 | 601 | 600 | 605 | 598 | 602 | 606 | 489 | 371 | 163 |
| | | **ACU 70.6 %** | **E** | **2,133** | **2,133** | 95 | 275 | 140 | 366 | 910 | 347 | | | | | | |
| | | **Hectáreas de tierras de títulos entregados a beneficiarios.** | **P** | **5,162.00** | **10,951.00** | 340.00 | 575.00 | 926.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,231.00 | 915.00 | 1,185.00 | 1,405.00 | 958.00 | 844.00 | 482.00 |
| | | **ACU 103.6 %** | **E** | **5,348.92** | **5,348.92** | 248.79 | 1,237.35 | 310.51 | 957.60 | 1,378.09 | 1,216.58 | | | | | | |
| | **Producto Final** | **Hectáreas de tierras delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afrodescendientes.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total Predios delimitados.** | **P** | **1,847** | **3,460** | 131 | 159 | 347 | 357 | 464 | 389 | 355 | 355 | 255 | 255 | 255 | 138 |
| | | **ACU 96.0 %** | **E** | **1,774** | **1,774** | 494 | 154 | 433 | 116 | 261 | 316 | | | | | | |
| | | **Hectáreas de tierras delimitadas administrativamente en las zonas a titular.** | **P** | **79,858.00** | **79,858.00** | 0.00 | 56,658.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **ACU 96.5 %** | **E** | **77,064.47** | **77,064.47** | 56,657.60 | 0.00 | 0.00 | 17,314.72 | 0.00 | 3,092.15 | | | | | | |
| | | **Planos topográficos elaborados y georeferenciados de predios delimitados.** | **P** | **1,847** | **3,460** | 131 | 159 | 347 | 357 | 464 | 389 | 355 | 355 | 255 | 255 | 255 | 138 |
| | | **ACU 96.0 %** | **E** | **1,774** | **1,774** | 494 | 154 | 433 | 116 | 261 | 316 | | | | | | |

Firma Aprobación / Fecha

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO - INA

ANEXO No.1B1

FP-03

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

**RESULTADOS DE PRODUCCION INSTITUCIONAL (SIAFI)**

**(ABRIL-JUNIO, 2017)**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

| 500 | Instituto Nacional Agrario (INA) |
|---|---|

| Código de Categoría Programática | Tipo de Categoría | Descripción Estructura Programática | Numero del Producto | Descripción Producto | Unidad Medición | | Programación | | Ejecución II TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Código | Descripción | Anual | II Trim | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LITORAL | AGUAN | Fco.MORAZAN | TOTAL | (%) II Trim | (%) Avance Anual |
| 11-00-00-00 | Programa | Titulación de Tierras | PF1 | Títulos de propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas. | **0285** | **Título de Propiedad** | **6,094** | **1,938** | **283** | **5** | **115** | **232** | **86** | **143** | **40** | **213** | **44** | **1,161** | **59.9** | **19.1** |
| 11-00-00-02 | Actividad/Obra | Titulación Regionales | Pi1 | Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | 13,484 | 4,344 | 863.27 | 27.74 | 89.25 | 109.75 | 58.96 | 544.31 | 514.94 | 607.43 | 14.23 | 2,829.88 | 65.1 | 21.0 |
| 11-00-00-02 | Actividad/Obra | Titulación Regionales | Pi2 | Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | 220 | 55 | 12.07 | | | | | | | | | 12.07 | 21.9 | 5.5 |
| 11-00-01-00 | Proyecto | Programa Titulación de Tierras (PTI) | Pi3 | Hectáreas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | 24,511 | 7,440 | 2,200.53 | 96.82 | 204.79 | 176.76 | 241.65 | 910.30 | 36.66 | 2,158.48 | 35.75 | 6,061.74 | 81.5 | 24.7 |
| 11-00-01-01 | Actividad/Obra | PTI | Pi4 | Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular. | 0044 | Hectárea | 79,858 | 23,200 | 3,092.15 | 17,314.72 | | | | | | | | 20,406.87 | 88.0 | 25.6 |
| 12-00-00-00 | Programa | Reconversión Empresarial | PF1 | Empresas campesinas asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial y para la producción agropecuaria y artesanal con enfoque competitivo. | **0275** | **Empresa** | **661** | **174** | **43** | **10** | **35** | **12** | **22** | **19** | **6** | **35** | **11** | **193** | **110.9** | **29.2** |
| 12-00-00-02 | Actividad/Obra | Reconversión Regionales | Pi1 | Empresas campesinas de base y de transformación y servicio, asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial (RREE). | 0275 | Empresa | 661 | 174 | 43 | 10 | 35 | 12 | 22 | 19 | 6 | 35 | 11 | 193 | 110.9 | 29.2 |
| 12-00-00-02 | Actividad/Obra | Reconversión Regionales | Pi2 | Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua. | 0039 | Evento | 890 | 341 | 18 | 3 | 32 | 9 | 12 | 2 | 33 | 66 | 10 | 185 | 54.3 | 20.8 |
| 12-00-00-02 | Actividad/Obra | Reconversión Regionales | Pi3 | Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas. | 581 | Personería Jurídica | 33 | 15 | 3 | | 2 | | | 10 | 1 | 4 | 1 | 21 | 140.0 | 63.6 |
| 12-00-02-00 | Proyecto | Producción Agropecuaria Nacional (PAN) | Pi4 | Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo. | 0305 | Proyecto | **73** | **16** | **4** | **0** | **0** | **2** | **8** | **6** | **0** | **6** | **0** | **26** | **162.5** | **36%** |
| 12-00-02-01 | Actividad/Obra | PAN | Pi4A | Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (UCP). | 0305 | Proyecto | 34 | 16 | 4 | | | 2 | 8 | 6 | | 6 | | 26 | 162.5 | 76.5 |
| 12-00-02-01 | Actividad/Obra | PAN | Pi4B | Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (RREE). | 0305 | Proyecto | 39 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0.0 |
| 12-00-02-01 | Actividad/Obra | PAN | Pi5 | Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | 282 | 121 | 52.29 | | | 13.94 | 108.77 | 41.82 | | 62.76 | | 279.58 | 231.1 | 99.1 |

Impresión: Junio , 2017

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO - INA

ANEXO No.1B2

FP-03

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

**RESULTADOS DE PRODUCCION INSTITUCIONAL (SIAFI)**

**(ENERO A JUNIO, 2017)**

**Instituto Nacional Agrario (INA)**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

| Código de Categoría Programática | Tipo de Categoría | Descripción Estructura Programática | Numero del Producto | Descripción Producto | Unidad Medición | | Prog | Ejecución I/II/III/IV-TRIMESTRE (Enero-Diciembre) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Código | Descripción | I/II/III/IV Trim | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LITORAL | AGUAN | Fco.MORAZAN | TOTAL | (%) Avance Anual |
| 11-00-00-00 | Programa | Titulación de Tierras | PF1 | Títulos de propiedad emitidos a favor de familias campesinas, comunidades indígenas y afro-hondureñas. | **0285** | **Título de Propiedad** | **6,094** | **384** | **61** | **309** | **471** | **151** | **183** | **75** | **221** | **112** | **1,967** | **32.3** |
| 11-00-00-02 | Actividad/Obra | Titulación Regionales | Pi1 | Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | **13,484** | **1,168** | **98** | **366** | **206** | **254** | **759** | **589** | **706** | **90** | **4,234.63** | **31.4** |
| 11-00-00-02 | Actividad/Obra | Titulación Regionales | Pi2 | Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | **275** | **12.07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.07** | **5.5** |
| 11-00-01-00 | Proyecto | Programa Titulación de Tierras (PTI) | Pi3 | Hectáreas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformado, independiente y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | **24,511** | **3,621** | **341** | **273** | **1,107** | **829** | **1,873** | **105** | **2,876** | **332** | **11,356.59** | **46.3** |
| 11-00-01-01 | Actividad/Obra | PTI | Pi4 | Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular. | 0044 | Hectárea | **79,858** | **3,092** | **68,594** | **0** | **5,378** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77,064.47** | **96.5** |
| 12-00-00-00 | Programa | Reconversión Empresarial | PF1 | Empresas campesinas asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial y para la producción agropecuaria y artesanal con enfoque competitivo. | **0275** | **Empresa** | **661** | **115** | **26** | **49** | **31** | **35** | **35** | **44** | **90** | **23** | **448** | **67.8** |
| 12-00-00-02 | Actividad/Obra | Reconversión Regionales | Pi1 | Empresas campesinas de base y de transformación y servicio, asistidas técnicamente en desarrollo agroempresarial (RREE). | 0275 | Empresa | **661** | **115** | **26** | **49** | **31** | **35** | **35** | **44** | **90** | **23** | **448** | **67.8** |
| 12-00-00-02 | Actividad/Obra | Reconversión Regionales | Pi2 | Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua. | 0039 | Evento | **890** | **41** | **9** | **36** | **22** | **14** | **2** | **70** | **100** | **13** | **307** | **34.5** |
| 12-00-00-02 | Actividad/Obra | Reconversión Regionales | Pi3 | Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas. | 581 | Personería Jurídica | **33** | **3** | **0** | **2** | **0** | **0** | **10** | **1** | **4** | **1** | **21** | **63.6** |
| 12-00-02-00 | Proyecto | Producción Agropecuaria Nacional (PAN) | Pi4 | Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo. | 0305 | Proyecto | **54** | **8** | **0** | **0** | **2** | **8** | **6** | **0** | **6** | **0** | **30** | **41%** |
| 12-00-02-01 | Actividad/Obra | PAN | Pi4A | Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (UCP). | 0305 | Proyecto | **44** | **8** | **0** | **0** | **2** | **8** | **6** | **0** | **6** | **0** | **30** | **88.2** |
| 12-00-02-01 | Actividad/Obra | PAN | Pi4B | Proyectos rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficio de pequeños y medianos productores del campo (RREE). | 0305 | Proyecto | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.0** |
| 12-00-02-01 | Actividad/Obra | PAN | Pi5 | Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas. | 0044 | Hectárea | **282** | **89** | **0** | **0** | **14** | **109** | **42** | **0** | **63** | **0** | **316.53** | **112.2** |

Impresión: 2,017

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO - INA

**ANEXO No 1C**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
# AVANCE EJECUCION

**PERIODO: ENERO A JUNIO , 2017**

| No | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN 2017 | | | EJECUCIÓN 2017 | | | % EJECUCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANUAL | I TRIM. | II TRIM. | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO | I TRIM | IITRIM | ANUAL |
| **1** | **TITULACIÓN DE TIERRAS** | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Títulos de Propiedad Emitidos** | | | | | | | | | | |
| a) | Sector Reformado | Titulos | 56 | 9 | 18 | 38 | 9 | **47** | 422% | **50%** | **84%** |
| | Hectareas | Has | 1,120.00 | 180.00 | 360.00 | 164.34 | 45.30 | **209.64** | 91% | **13%** | **19%** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 672 | 108 | 216 | | | **0** | 0% | **0%** | **0%** |
| b) | Sector Independiente | Titulos | 6,032 | 1,037 | 1,917 | 768 | 1,152 | **1,920** | 74% | **60%** | **32%** |
| | Hectareas | Has | 12,064.00 | 2,074.00 | 3,834.00 | 1,240.41 | 2,784.58 | **4,024.99** | 60% | **73%** | **33%** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 6,032 | 1,037 | 1,917 | 768 | 1,152 | **1,920** | 74% | **60%** | **32%** |
| c) | Sector Etnico | Titulos | 6 | 0 | 3 | | | **0** | | **0%** | **0%** |
| | Hectareas | Has | 300.00 | 0.00 | 150.00 | | | **0.00** | | **0%** | **0%** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 180 | 0 | 90 | | | **0** | | **0%** | **0%** |
| | **TOTAL TÍTULOS EMITIDOS** | **Títulos** | **6,094** | **1,046** | **1,938** | **806** | **1,161** | **1,967** | 77% | **60%** | **32%** |
| | **HECTAREAS TITULADAS** | **Has** | **13,484.00** | **2,254.00** | **4,344.00** | **1,404.75** | **2,829.88** | **4,234.63** | 62% | **65%** | **31%** |
| | **TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **6,884** | **1,145** | **2,223** | **768** | **1,152** | **1,920** | 67% | **52%** | **28%** |
| **2)** | **Títulos de Dominio Pleno Enviados al "IP"** | **Títulos** | **6,094** | **1,046.00** | **1,938.00** | **806** | **1,161** | **1,967** | 77% | **60%** | **32%** |
| **3)** | **Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"** | **Títulos** | **5,849** | **1,214** | **1,806** | **510** | **1,623** | **2,133** | 42% | **90%** | **36%** |
| **4)** | **Solicitudes Recibidas para Adjudicacion de Tierra** | **No.** | **5,734** | **848** | **1,751** | **1,083** | **1,103** | **2,186** | 128% | **63%** | **38%** |
| **5)** | **Entrega de Títulos de Propiedad** | | | | | | | | | | |
| a) | Sector Reformado | Titulos | 52 | 1 | 19 | 1 | | **1** | 100% | **0%** | **2%** |
| | Hectareas | Has | 1,500.00 | 10.00 | 550.00 | 18.83 | | **18.83** | 188% | **0%** | **1%** |
| b) | Sector Independiente | Titulos | 5,790 | 1,213 | 1,785 | 509 | 1,623 | **2,132** | 42% | **91%** | **37%** |
| | Hectareas | Has | 8,851.00 | 1,831.00 | 2,621.00 | 1,777.82 | 3,552.27 | **5,330.09** | 97% | **136%** | **60%** |
| c) | Sector Etnico | Titulos | 7 | 0 | 2 | | | **0** | | **0%** | **0%** |
| | Hectareas | Has | 600.00 | 0.00 | 150.00 | | | **0.00** | | **0%** | **0%** |
| | **TOTAL TÍTULOS ENTREGADOS** | **Títulos** | **5,849** | **1,214** | **1,806** | **510** | **1,623** | **2,133** | 42% | **90%** | **36%** |
| | **HECTAREAS TITULADAS** | **Has** | **10,951.00** | **1,841.00** | **3,321.00** | **1,796.65** | **3,552.27** | **5,348.92** | 98% | **107%** | **49%** |
| **2** | **CATASTRO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | |
| 1) | Límites Administrativos (Delineación de Linderos de Tierra) | Has | 79,858 | 56,658 | 23,200 | 56,657.60 | 20,406.87 | **77,064.47** | 100% | **88%** | **97%** |
| 2) | Límites Prediales. | Has | 24,511.00 | 5,088.00 | 7,440 | 5,294.85 | 6,061.74 | **11,356.59** | 104% | **81%** | **46%** |
| 3) | Predios. | Predios | 3,460 | 637 | 1,210 | 1,081 | 693 | **1,774** | 170% | **57%** | **51%** |
| **3** | **ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA** | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Afectación de Tierras** | | | | | | | | | | |
| a) | Recuperadas | Has | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | |
| b) | Expropiadas | Has | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | |
| **2)** | **Compra de Tierra (Solución de Conflictos)** | | | | | | | | | | |
| a) | Compra de tierras comunidades étnicas | Has | **100.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0%** |
| b) | Compra de tierras sector reformado | Has | **120.00** | | **0.00** | | **12.07** | **12.07** | | | **10%** |
| | **Total Compra de Tierra** | **Has.** | **220.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.07** | **12.07** | | | **5%** |
| | **TOTAL ADQUISICIÓN DE TIERRA** | **Has.** | **220.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.07** | **12.07** | | | **5%** |
| **4** | **RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA** | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Capacitación a Técnicos de Reconversion Empresarial** | **Eventos** | **60** | **10** | **20** | **18** | **11** | **29** | **180%** | **55%** | **48%** |
| **2)** | **Capacitación a Empresas Campesinas** | | | | | | | | | | |
| **a)** | **Capacitación Eventual a Empresas de Base** | Eventos | **207** | **31** | **84** | 44 | 34 | **78** | 142% | **40%** | **38%** |
| **b)** | **Capacitación continua a Empresas de Base** | Eventos | **612** | **104** | **226** | 69 | 140 | **209** | 66% | **62%** | **34%** |
| **c)** | **Capacitación a Empresas de Transformación y Serv** | Eventos | **71** | **9** | **31** | 9 | 11 | **20** | 100% | **35%** | **28%** |
| | **TOTAL EVENTOS A BENEFICIARIOS** | **Eventos** | **890** | **144** | **341** | **122** | **185** | **307** | 85% | **54%** | **34%** |
| **3)** | **Organización y Gestión Empresarial** | | | | | | | | | | |
| **a)** | **Asistencia Técnica Eventual a Empresas de Base** | Empresas | **167** | **100** | **33** | **80** | **75** | **155** | 80% | **227%** | **93%** |
| | Familias Beneficiadas | Familias | **3,006** | **1,800** | **594** | **1,467** | **1,278** | **2,745** | 82% | **215%** | **91%** |
| **b)** | **Asistencia Técnica Continua a Empresas de Base** | Empresas | **477** | **158** | **134** | **164** | **116** | **280** | 104% | **87%** | **59%** |
| vi) | Beneficiarios | Familias | **9,540** | **3,160** | **2,680** | **2,745** | **2,068** | **4,813** | 87% | **77%** | **50%** |
| **c)** | **Asistencia Técnica a Empresas de Transformacion** | **Empresas** | **17** | **3** | **7** | **11** | **2** | **13** | 367% | **29%** | **76%** |
| vi) | Beneficiarios | Familias | **85** | **15** | **35** | **854** | **280** | **1,134** | | **800%** | **1334%** |
| | **SUB TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS** | **Empresas** | **661** | **261** | **174** | **255** | **193** | **448** | 98% | **111%** | **68%** |
| | **SUB TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **12,631** | **4,975** | **3,309** | **5,066** | **3,626** | **8,692** | 102% | **110%** | **69%** |

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO - INA

ANEXO No 1C

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
# AVANCE EJECUCION

**PERIODO: ENERO A JUNIO , 2017**

| No | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN 2017 | | | EJECUCIÓN 2017 | | | % EJECUCION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANUAL | I TRIM. | II TRIM. | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | ACUMULADO | I TRIM | IITRIM | ANUAL |
| | **4) Empresas Asistidas Funcionando en Ambiente de Competitividad** | | | | | | | | | | |
| | i) Empresas de base (Primer Grado) | Empresas | 10 | 1 | 4 | 1 | 34 | 35 | 100% | 850% | 350% |
| | Ii) Beneficiarios | Familias | 182 | 18 | 73 | 19 | 633 | 652 | 106% | 867% | 358% |
| | iii) Empresas de Tranformacion y Servicio | Empresas | 10 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 100% | 0% | 10% |
| | Iv) Beneficiarios | Familias | 1,000 | 100 | 400 | 143 | | 143 | 143% | 0% | 14% |
| | **TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS** | **Empresas** | 20 | 2 | 8 | 2 | 34 | 36 | 100% | 425% | 180% |
| | **TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | 1,182 | 118 | 473 | 162 | 633 | 795 | 137% | 134% | 67% |
| | **5) Costitución de:** | | | | | | | | | | |
| | i) Organización de Cajas Rurales de Base | Caja | 55 | 4 | 22 | | 3 | 3 | 0% | 14% | 5% |
| | ii) Empresas Asociativas Campesinas (EAC) | Pers.Jurid. | 33 | 2 | 15 | | 21 | 21 | 0% | 140% | 64% |
| | **6) Censo Nacional del Sector Reformado (C.N.S.R)** | **Boletas** | 100 | 20 | | | | 0 | 0% | | 0% |
| | **i)** Actualizacion C.N.S.R. | **Boletas** | 50 | 10 | 15 | | 11 | 11 | 0% | 73% | 22% |
| | **ii)** Incorporacion al C.N.S.R. | **Boletas** | 50 | 10 | 15 | 7 | | 7 | 70% | 0% | 14% |
| | **Total** | **Boletas** | 100 | 20 | 30 | 7 | 11 | 18 | 35% | 37% | 18% |
| **5** | **Ejecucion de Proyectos Varios** | | | | | | | | | | |
| | **1) Ejecucion de Proyectos Programa Agrícola Nacional (PAN):** | | | | | | | | | | |
| | **a) Ejecución de Proyectos Oficinas Regionales (RREE):** | | | | | | | | | | |
| | i) Agrícolas y Pecuarios | Proyecto | 39 | 2 | 19 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Beneficiarios | Familias | 460 | 29 | 216 | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | 142.00 | 10.00 | 77.00 | | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% |
| | Inversion | Lempiras | 0 | | | | | 0 | | | |
| | ii) Microriego | Proyecto | | | | | | 0 | | | |
| | Beneficiarios | Familias | | | | | | 0 | | | |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | | | | | | 0 | | | |
| | Inversion | Lempiras | | | | | | 0 | | | |
| | iii) Inversión Agroindustrial | Proyecto | | | | | | 0 | | | |
| | Beneficiarios | Familias | | | | | | 0 | | | |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | | | | | | 0 | | | |
| | Inversion | Lempiras | | | | | | 0 | | | |
| | **Total Proyectos Oficinas Regionales (RREE)** | **Proyectos** | 39 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| | **Total Familias Beneficiadas** | Familias | 460 | 29 | 216 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% |
| | **Total Areas Incorporadas a la Producción** | Hectareas | 142.00 | 10.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0% | 0% |
| | **b) Ejecución de Proyectos por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP de PAN)** | | | | | | | | | | |
| | i) **Proyectos Diversificados Implementados** | **Proyectos** | 34 | 7 | 16 | 4 | 26 | 30 | 57% | 163% | 88% |
| | Proyectos PAN | Proyectos | 34 | 7 | 16 | 4 | 26 | 30 | 57% | 163% | 88% |
| | Proyectos CEMAC | Proyectos | | | | | | 0 | | | |
| | ii) **Familias Beneficiarias Incorporadas** | **Familias** | 408 | 11 | 192 | 84 | 318 | 402 | 764% | 166% | 99% |
| | Beneficiarios Proyectos PAN | Familias | 408 | 11 | 192 | 84 | 318 | 402 | 764% | 166% | 99% |
| | Beneficiarios CEMAC | Familias | 0 | | | | | 0 | | | |
| | iii) **Areas Incorporadas a la Produccion** | **Has** | 140.00 | 56.00 | 44.00 | 36.95 | 279.58 | 316.53 | 66% | 635% | 226% |
| | Areas Proyectos PAN | Has. | 140.00 | 56.00 | 44.00 | 36.95 | 279.58 | 316.53 | 66% | 635% | 226% |
| | Areas Proyectos CEMAC | Has. | 0.00 | | | | | 0 | | | |
| | **Total Proyectos** | Proyectos | 34 | 7 | 16 | 4 | 26 | 30 | 57% | 163% | 88% |
| | **Total Familias Beneficiadas** | Familias | 408 | 111 | 192 | 84 | 318 | 402 | 76% | 166% | 99% |
| | **Total Areas Incorporadas a la Producción** | Hectareas | 140.0 | 56.0 | 44.00 | 36.95 | 279.58 | 316.53 | 66% | 635% | 226% |
| | **TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS** | Proyectos | 73 | 9 | 35 | 4 | 26 | 30 | 44% | 74% | 41% |
| | **TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS** | Familias | 868 | 140 | 408 | 84 | 318 | 402 | 60% | 0% | 46% |
| | **TOTAL AREAS INCORPORADAS A PRODUCCIÓN AGRÍCOLA** | Hectareas | 282.00 | 66.00 | 121.00 | 36.95 | 279.58 | 316.53 | 56% | 0% | 112% |
| **6** | **PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS** | | | | | | | | | | |
| | a) Recuperar gastos administrativos de titulación | Lempiras | 4,458,836.00 | 1,114,708.00 | 1,114,708.00 | 850,285.23 | 1,522,955.08 | 2,373,240.31 | 76% | 137% | 53% |
| | b) Recuperar valores por venta de tierras | Lempiras | 28,870,087.00 | 7,217,521.00 | 7,217,521.00 | 8,282,372.96 | 14,018,845.53 | 22,301,218.49 | 115% | 194% | 77% |
| | c) Otros Ingresos | Lempiras | 2,671,077.00 | 667,768.00 | 667,768.00 | 476,124.89 | 843,142.93 | 1,319,267.82 | 71% | 126% | 49% |
| | **TOTAL** | **Lempiras** | 36,000,000.00 | 8,999,997.00 | 8,999,997.00 | 9,608,783.08 | 16,384,943.54 | 25,993,726.62 | 107% | 182% | 72% |
| **7** | **OTRAS ACCIONES** | | | | | | | | | | |
| | 1) Convenios y Alianzas de apoyo a la gestión de las empresas y organizaciones del campesinado y etnias. | Convenios | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0% | 100% | 100% |
| | 2) Convenios de Cooperación Interinstitucional | Convenios | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0% | 100% | 100% |
| | 3) Resoluciones emitidas por las autoridades de la Institución. | No. | 120 | 33 | 36 | 48 | 49 | 97 | 145% | 136% | 81% |
| | 4) Solicitudes P/Adjudicacion de Tierra Anual | No. | 5,734 | 848 | 1,751 | 1,083 | 1,103 | 2,186 | 128% | 63% | 38% |
| | 5) Hectareas Adjudicadas | Hectareas | 15,442.00 | 2,346.00 | 4,728 | 1,535.59 | 2,541.47 | 4,077.06 | 65% | 54% | 26% |

ANEXO No 1 D

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
# AVANCE EJECUCION POA 2017

**PERIODO: ABRIL A JUNIO, 2017**

| No | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR 2017 ANUAL | PROGR 2017 II TRIM. | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LIT ATLANTICO | BAJO AGUAN | FCO MORAZAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **TITULACIÓN DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Títulos de Propiedad Emitidos** | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Sector Reformado | Titulos | 56 | 18 | 1 | | 6 | | 2 | | | | | **9** |
| | Hectareas Tituladas | Has | 1,120.00 | 360.00 | 44.63 | | 0.44 | | 0.23 | | | | | **45.30** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 672 | 216 | | | | | | | | | | **0** |
| b) | Sector Independiente | Titulos | 6,032 | 1,917 | 282 | 5 | 109 | 232 | 84 | 143 | 40 | 213 | 44 | **1,152** |
| | Hectareas Tituladas | Has | 12,064.00 | 3,834.00 | 818.64 | 27.74 | 88.81 | 109.75 | 58.73 | 544.31 | 514.94 | 607.43 | 14.23 | **2,784.58** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 6,032 | 1,917 | 282 | 5 | 109 | 232 | 84 | 143 | 40 | 213 | 44 | **1,152** |
| c) | Sector Etnico | Titulos | 6 | 3 | | | | | | | | | | **0** |
| | Hectareas Tituladas | Has | 300.00 | 150.00 | | | | | | | | | | **0.00** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 180 | 90 | | | | | | | | | | **0** |
| | **TOTAL TÍTULOS EMITIDOS** | **Títulos** | **6,094** | **1,938** | **283** | **5** | **115** | **232** | **86** | **143** | **40** | **213** | **44** | **1,161** |
| | **HECTAREAS TITULADAS** | **Familias** | **13,484.00** | **4,344.00** | **863.27** | **27.74** | **89.25** | **109.75** | **58.96** | **544.31** | **514.94** | **607.43** | **14.23** | **2,829.88** |
| | **TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **6,884** | **2,223** | **282** | **5** | **109** | **232** | **84** | **143** | **40** | **213** | **44** | **1,152** |
| **2)** | **Títulos de Dominio Pleno Envidos al "IP" para Inscripcion** | **Títulos** | **6,094** | **1,938.00** | 283 | 5 | 115 | 232 | 86 | 143 | 40 | 213 | 44 | **1,161** |
| **3)** | **Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"** | **Títulos** | **5,849** | **1,806** | 54 | 31 | 782 | 388 | 60 | 158 | 30 | 120 | 0 | **1,623** |
| **4)** | **Solicitudes P/Adjudicacion de Tierra** | **Títulos** | **5,734** | **1,751** | 272 | 3 | 110 | 225 | 64 | 158 | 46 | 224 | 1 | **1,103** |
| **5)** | **Títulos de Propiedad Entregados** | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Sector Reformado | Titulos | 52 | 19 | | | | | | | | | | **0** |
| | Hectareas | | 1,500.00 | 550.00 | | | | | | | | | | **0.00** |
| b) | Sector Independiente | Titulos | 5,790 | 1,785 | 54 | 31 | 782 | 388 | 60 | 158 | 30 | 120 | | **1,623** |
| | Hectareas | | 8,851.00 | 2,621.00 | 147.09 | 32.06 | 809.87 | 488.51 | 506.86 | 1,010.04 | 121.66 | 436.18 | | **3,552.27** |
| c) | Sector Etnico | Titulos | 7 | 2 | | | | | | | | | | **0** |
| | Hectareas | | 1,050.00 | 150.00 | | | | | | | | | | **0.00** |
| | **TOTAL TÍTULOS ENTREGADOS** | **Títulos** | **5,849** | **1,806** | **54** | **31** | **782** | **388** | **60** | **158** | **30** | **120** | **0** | **1,623** |
| | **HECTAREAS TITULADAS** | **Familias** | **11,401.00** | **3,321.00** | **147.09** | **32.06** | **809.87** | **488.51** | **506.86** | **1,010.04** | **121.66** | **436.18** | **0.00** | **3,552.27** |
| **2** | **CATASTRO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Límites Administrativos (Delineación de Linderos de Tierra) | Has | 28,000 | 23,200 | 3,092.15 | 17,314.72 | | | | | | | | **20,406.87** |
| 2) | Límites Prediales. | Has | 20,866.00 | 7,440 | 2,200.53 | 96.82 | 204.79 | 176.76 | 241.65 | 910.30 | 36.66 | 2,158.48 | 35.75 | **6,061.74** |
| 3) | Predios. | Predios | 3,460 | 1,210 | 53 | 11 | 165 | 5 | 148 | 79 | 33 | 192 | 7 | **693** |
| **3** | **ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Afectación de Tierras** | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Recuperadas | Has | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | | | **0** |
| b) | Expropiadas | Has | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | | | **0** |
| **2)** | **Compra de Tierra (Solución de Conflictos)** | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Compra de tierras comunidades étnicas | Has | **100.00** | **0.00** | | | | | | | | | | **0** |
| b) | Compra de tierras sector reformado | Has | **120.00** | **0.00** | 12.07 | | | | | | | | | **12.07** |
| | **Total Compra de Tierra** | **Has.** | **220.00** | **0.00** | **12.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.07** |
| | **TOTAL ADQUISICIÓN DE TIERRA** | **Has.** | **220.00** | **0.00** | **12.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.07** |

ANEXO No 1 D

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
## AVANCE EJECUCION POA 2017

**PERIODO: ABRIL A JUNIO, 2017**

| No | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR 2017 ANUAL | PROGR 2017 II TRIM. | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LIT ATLANTICO | BAJO AGUAN | FCO MORAZAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Capacitación a Técnicos de Reconversion Empresarial** | | **60** | **20** | | | | | | | | | | **0** |
| **2)** | **Capacitación a Empresas Campesinas** | | | | | | | | | | | | | |
| **a)** | **Capacitación Eventual a Empresas de Base** | Eventos | **207** | **84** | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | | | 8 | 2 | **34** |
| **b)** | **Capacitación continua a Empresas de Base** | Eventos | **612** | **226** | 4 | 2 | 25 | 4 | 10 | 2 | 30 | 55 | 8 | **140** |
| **c)** | **Capacitación a Empresas de Transformación y Servicio** | Eventos | **71** | **31** | 4 | | 1 | | | | 3 | 3 | | **11** |
| | **TOTAL EVENTOS A BENEFICIARIOS** | **Eventos** | **890** | **341** | **18** | **3** | **32** | **9** | **12** | **2** | **33** | **66** | **10** | **185** |
| **3)** | **Organización y Gestión Empresarial** | | | | | | | | | | | | | |
| **a)** | **Asistencia Técnica Eventual a Empresas de Base** | Empresas | **167** | **33** | 34 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | | 11 | 2 | **75** |
| | Familias Beneficiadas | Familias | **3,006** | **594** | **650** | **32** | **55** | **84** | **144** | **104** | **0** | **196** | **13** | **1,278** |
| **b)** | **Asistencia Técnica Continua a Empresas de Base** | Empresas | **477** | **134** | 9 | 8 | 28 | 7 | 14 | 12 | 5 | 24 | 9 | **116** |
| vi) | Beneficiarios | Familias | **9,540** | **2,680** | **229** | **92** | **543** | **123** | **207** | **158** | **86** | **522** | **108** | **2,068** |
| **c)** | **Asistencia Técnica a Empresas de Transformacion y Servicio** | **Empresas** | **17** | **7** | | | 1 | | | | 1 | | | **2** |
| vi) | Beneficiarios | Familias | **85** | **35** | | | **280** | | | | | | | **280** |
| | **SUB TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS** | **Empresas** | **661** | **174** | **43** | **10** | **35** | **12** | **22** | **19** | **6** | **35** | **11** | **193** |
| | **SUB TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **12,631** | **3,309** | **879** | **124** | **878** | **207** | **351** | **262** | **86** | **718** | **121** | **3,626** |
| **d)** | **Empresas Asistidas Funcionando en Ambiente de Competitividad** | | | | | | | | | | | | | |
| i) | Empresas de base | Empresas | **10** | **4** | 8 | | | | | | 5 | 21 | | **34** |
| Ii) | Beneficiarios | Familias | **182** | **73** | 103 | | | | | | 76 | 454 | | **633** |
| iii) | Empresas de Tranformacion y Servicio | Empresas | **10** | **4** | | | | | | | | | | **0** |
| Iv) | Beneficiarios | Familias | **1,000** | **400** | | | | | | | | | | **0** |
| | **TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS** | **Empresas** | **20** | **8** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **21** | **0** | **34** |
| | **TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **1,182** | **473** | **103** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76** | **454** | **0** | **633** |
| **5)** | **Costitución de:** | | | | | | | | | | | | | |
| i) | Organización de Cajas Rurales de Base | Caja | **55** | **22** | | | | | | | | 3 | | **3** |
| ii) | Empresas Asociativas Campesinas (EAC) | Pers.Jurid. | **33** | **15** | 3 | | 2 | | | 10 | 1 | 4 | 1 | **21** |
| **6)** | **Censo Nacional del Sector Reformado (C.N.S.R)** | **Boletas** | **100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **4** | **3** | **0** | **11** |
| **i)** | Actualizacion C.N.S.R. | **Boletas** | **50** | **15** | | | | | 4 | | 4 | 3 | | **11** |
| **ii)** | Incorporacion al C.N.S.R. | **Boletas** | **50** | **15** | | | | | | | | | | **0** |
| | Total | **Boletas** | **100** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **4** | **3** | **0** | **11** |
| **5** | **Ejecucion de Proyectos Varios** | | | | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Ejecucion de Proyectos Programa Agrícola Nacional (PAN):** | | | | | | | | | | | | | |
| **a)** | **Ejecución de Proyectos Oficinas Regionales (RREE):** | | | | | | | | | | | | | |
| i) | Agrícolas y Pecuarios | Proyecto | **39** | **19** | | | | | | | | | | **0** |
| | Beneficiarios | Familias | **460** | **216** | | | | | | | | | | **0** |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | **142.00** | **77.00** | | | | | | | | | | **0.00** |
| | Inversion | Lempiras | **0** | | | | | | | | | | | **0** |
| ii) | Microriego | Proyecto | | | | | | | | | | | | **0** |
| | Beneficiarios | Familias | | | | | | | | | | | | **0** |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | | | | | | | | | | | | **0** |
| | Inversion | Lempiras | | | | | | | | | | | | **0** |

ANEXO No 1 D

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
# AVANCE EJECUCION POA 2017

**PERIODO: ABRIL A JUNIO, 2017**

| No | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR 2017 ANUAL | PROGR 2017 II TRIM. | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LIT ATLANTICO | BAJO AGUAN | FCO MORAZAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | iii) Inversión Agroindustrial | Proyecto | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Beneficiarios | Familias | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Inversion | Lempiras | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Total Proyectos Oficinas Regionales (RREE)** | **Proyectos** | **39** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Total Familias Beneficiadas** | Familias | **460** | **216** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Total Areas Incorporadas a la Producción** | Hectareas | **142.00** | **77.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **b) Ejecución de Proyectos por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP de PAN)** | | | | | | | | | | | | | |
| | i) **Proyectos Diversificados Implementados** | **Proyectos** | **34** | **16** | **4** | **0** | **0** | **2** | **8** | **6** | **0** | **6** | **0** | **26** |
| | Proyectos PAN | Proyectos | **34** | **16** | 4 | | | 2 | 8 | 6 | | 6 | | **26** |
| | Proyectos CEMAC | Proyectos | | | | | | | | | | | | **0** |
| | ii) **Familias Beneficiarias Incorporadas** | **Familias** | **408** | **192** | **41** | **0** | **0** | **28** | **97** | **76** | **0** | **76** | **0** | **318** |
| | Beneficiarios Proyectos PAN | Familias | **408** | **192** | 41 | | | 28 | 97 | 76 | | 76 | | **318** |
| | Beneficiarios CEMAC | Familias | **0** | | | | | | | | | | | **0** |
| | iii) **Areas Incorporadas a la Produccion** | **Has** | **140.00** | **44.00** | **52.29** | **0.00** | **0.00** | **13.94** | **108.77** | **41.82** | **0.00** | **62.76** | **0.00** | **279.58** |
| | Areas Proyectos PAN | Has. | **140.00** | **44.00** | 52.29 | | | 13.94 | 108.77 | 41.82 | | 62.76 | | **279.58** |
| | Areas Proyectos CEMAC | Has. | **0.00** | | | | | | | | | | | **0** |
| | **Total Proyectos** | Proyectos | **34** | **16** | **4** | **0** | **0** | **2** | **8** | **6** | **0** | **6** | **0** | **26** |
| | **Total Familias Beneficiadas** | Familias | **408** | **192** | **41** | **0** | **0** | **28** | **97** | **76** | **0** | **76** | **0** | **318** |
| | **Total Areas Incorporadas a la Producción** | Hectareas | **140.0** | **44.00** | **52** | **0** | **0** | **14** | **109** | **42** | **0** | **63** | **0** | **279.58** |
| **6** | **PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Recuperar gastos administrativos de titulación | Lempiras | **5,800,000.00** | **1,114,708.00** | 173,263.98 | 13,489.12 | 325,724.17 | 66,105.43 | 120,607.99 | 348,294.97 | 40,699.64 | 179,169.74 | 255,600.04 | **1,522,955.08** |
| | b) Recuperar valores por venta de tierras | Lempiras | **28,500,000.00** | **7,217,521.00** | 1,958,353.75 | 1,632,135.38 | 737,279.02 | 707,977.11 | 494,323.29 | 554,326.57 | 695,704.68 | 1,135,715.77 | 6,103,029.96 | **14,018,845.53** |
| | c) Otros Ingresos | Lempiras | **2,800,000.00** | **667,768.00** | 41,606.39 | 76,379.00 | 107,209.61 | 22,554.00 | 7,400.00 | 6,151.00 | 11,232.49 | 2,000.00 | 568,610.44 | **843,142.93** |
| | **TOTAL** | **Lempiras** | **37,100,000.00** | **8,999,997.00** | **2,173,224.12** | **1,722,003.50** | **1,170,212.80** | **796,636.54** | **622,331.28** | **908,772.54** | **747,636.81** | **1,316,885.51** | **6,927,240.44** | **16,384,943.54** |
| **7** | **OTRAS ACCIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Convenios y Alianzas de apoyo a la gestión de las empresas y organizaciones del campesinado y etnias. | Convenios | **25** | **25** | | | | | | | | | 25 | **25** |
| | 2) Convenios de Cooperación Interinstitucional | Convenios | **5** | **5** | | | | | | | | | 5 | **5** |
| | 3) Resoluciones emitidas por las autoridades de la Institución. | No. | **120** | **36** | 18 | 14 | 1 | 3 | | | | 8 | 5 | **49** |
| | 3) Solicitudes P/Adjudicacion de Tierra | No. | **5,734** | **1,751** | 272 | 3 | 110 | 225 | 64 | 158 | 46 | 224 | 1 | **1,103** |
| | 3) Hectareas Adjudicadas | No. | **98,192.00** | **4,728** | 731.25 | 15.77 | 88.85 | 108.60 | 36.59 | 554.40 | 563.05 | 442.88 | 0.08 | **2,541.47** |

**ANEXO No 1 E**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
# AVANCE EJECUCION POA 2017

**PERIODO: ENERO A JUNIO, 2017**

| No | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR 2017 ANUAL | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LIT ATLANTICO | BAJO AGUAN | FCO MORAZAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **TITULACIÓN DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Títulos de Propiedad Emitidos** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Sector Reformado | Titulos | 56 | 4 | 0 | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | **47** |
| | Hectareas Tituladas | Has | 1,120.00 | 158 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | **209.64** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| b) | Sector Independiente | Titulos | 6,032 | 380 | 61 | 277 | 464 | 148 | 183 | 75 | 220 | 112 | **1,920** |
| | Hectareas Tituladas | Has | 12,064.00 | 1,009 | 98 | 361 | 205 | 253 | 759 | 589 | 661 | 90 | **4,024.99** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 6,032 | 380 | 61 | 277 | 464 | 148 | 183 | 75 | 220 | 112 | **1,920** |
| c) | Sector Etnico | Titulos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | Hectareas Tituladas | Has | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0.00** |
| | Familias Beneficiarias | Familias | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | **TOTAL TÍTULOS EMITIDOS** | **Títulos** | **6,094** | **384** | **61** | **309** | **471** | **151** | **183** | **75** | **221** | **112** | **1,967** |
| | **HECTAREAS TITULADAS** | **Familias** | **13,484.00** | **1,167.51** | **98.42** | **366.06** | **205.85** | **253.65** | **758.82** | **588.77** | **705.73** | **89.82** | **4,234.63** |
| | **TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **6,884** | **380** | **61** | **277** | **464** | **148** | **183** | **75** | **220** | **112** | **1,920** |
| **2)** | **Títulos de Dominio Pleno Envidos al "IP" para Inscripcion** | **Títulos** | | 384 | 61 | 309 | 471 | 151 | 183 | 75 | 221 | 112 | **1,967** |
| **3)** | **Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"** | **Títulos** | | 90 | 79 | 861 | 479 | 169 | 218 | 64 | 173 | 0 | **2,133** |
| **4)** | **Solicitudes P/Adjudicacion de Tierra** | **Títulos** | **5,734** | 272 | 3 | 110 | 225 | 64 | 158 | 46 | 224 | 1 | **1,103** |
| **5)** | **Títulos de Propiedad Entregados** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Sector Reformado | Titulos | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | Hectareas | | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | **18.83** |
| b) | Sector Independiente | Titulos | 5,790 | 90 | 79 | 861 | 479 | 169 | 217 | 64 | 173 | 0 | **2,132** |
| | Hectareas | | 8,851.00 | 330 | 108 | 849 | 600 | 948 | 1,720 | 194 | 581 | 0 | **5,330.09** |
| c) | Sector Etnico | Titulos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | Hectareas | | 1,050.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0.00** |
| | **TOTAL TÍTULOS ENTREGADOS** | **Títulos** | **5,849** | **90** | **79** | **861** | **479** | **169** | **218** | **64** | **173** | **0** | **2,133** |
| | **HECTAREAS TITULADAS** | **Familias** | **11,401.00** | **329.50** | **107.63** | **849.40** | **599.96** | **948.27** | **1,738.78** | **194.39** | **580.99** | **0.00** | **5,348.92** |
| **2** | **CATASTRO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Límites Administrativos (Delineación de Linderos de Tierra) | Has | 28,000 | 3,092.15 | 68,593.98 | 0.00 | 5,378.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **77,064.47** |
| 2) | Límites Prediales. | Has | 20,866.00 | 3,621.04 | 340.77 | 272.78 | 1,107.11 | 828.91 | 1,872.94 | 105.01 | 2,875.65 | 332.38 | **11,356.59** |
| 3) | Predios. | Predios | 3,460 | 316.00 | 89.00 | 327.00 | 108.00 | 266.00 | 333.00 | 73.00 | 244.00 | 18.00 | **1,774** |
| **3** | **ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA** | | | | | | | | | | | | |
| **1)** | **Afectación de Tierras** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Recuperadas | Has | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0** |
| b) | Expropiadas | Has | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0** |
| **2)** | **Compra de Tierra (Solución de Conflictos)** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Compra de tierras comunidades étnicas | Has | **100.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0** |
| b) | Compra de tierras sector reformado | Has | **120.00** | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **12** |
| | **Total Compra de Tierra** | **Has.** | **220.00** | **12.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.07** |
| | **TOTAL ADQUISICIÓN DE TIERRA** | **Has.** | **220.00** | **12.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.07** |

ANEXO No 1 E

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
# AVANCE EJECUCION POA 2017

**PERIODO: ENERO A JUNIO, 2017**

| No | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR 2017 ANUAL | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LIT ATLANTICO | BAJO AGUAN | FCO MORAZAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA** | | | | | | | | | | | | |
| | **1) Capacitación a Técnicos de Reconversion Empresarial** | | **60** | **4** | **0** | **2** | **2** | **1** | **0** | **4** | **1** | **4** | **18** |
| | **2) Capacitación a Empresas Campesinas** | | | | | | | | | | | | |
| | **a) Capacitación Eventual a Empresas de Base** | Eventos | **207** | 25 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 5 | 17 | 2 | **78** |
| | **b) Capacitación continua a Empresas de Base** | Eventos | **612** | 12 | 4 | 29 | 6 | 12 | 2 | 59 | 74 | 11 | **209** |
| | **c) Capacitación a Empresas de Transformación y Servicio** | Eventos | **71** | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | **20** |
| | **TOTAL EVENTOS A BENEFICIARIOS** | **Eventos** | **890** | **41** | **9** | **36** | **22** | **14** | **2** | **70** | **100** | **13** | **307** |
| | **3) Organización y Gestión Empresarial** | | | | | | | | | | | | |
| | **a) Asistencia Técnica Eventual a Empresas de Base** | Empresas | **167** | 61 | 8 | 6 | 16 | 15 | 13 | 7 | 22 | 7 | **155** |
| | Familias Beneficiadas | Familias | **3,006** | **1,246** | **94** | **55** | **258** | **330** | **187** | **97** | **352** | **126** | **2,745** |
| | **b) Asistencia Técnica Continua a Empresas de Base** | Empresas | **477** | 51 | 18 | 42 | 14 | 20 | 22 | 35 | 62 | 16 | **280** |
| | vi) Beneficiarios | Familias | **9,540** | **1,058** | **166** | **789** | **347** | **273** | **253** | **506** | **1,163** | **258** | **4,813** |
| | **c) Asistencia Técnica a Empresas de Transformacion y Servicio** | **Empresas** | **17** | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | **13** |
| | vi) Beneficiarios | Familias | **85** | **0** | **0** | **280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **854** | **0** | **1,134** |
| | **SUB TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS** | **Empresas** | **661** | **115** | **26** | **49** | **31** | **35** | **35** | **44** | **90** | **23** | **448** |
| | **SUB TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **12,631** | **2,304** | **260** | **1,124** | **605** | **603** | **440** | **603** | **2,369** | **384** | **8,692** |
| | **d) Empresas Asistidas Funcionando en Ambiente de Competitividad** | | | | | | | | | | | | |
| | i) Empresas de base | Empresas | **10** | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | **35** |
| | Ii) Beneficiarios | Familias | **182** | 103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 454 | 0 | **652** |
| | iii) Empresas de Tranformacion y Servicio | Empresas | **10** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| | Iv) Beneficiarios | Familias | **1,000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | **143** |
| | **TOTAL EMPRESAS ASISTIDAS** | **Empresas** | **20** | **8** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **5** | **22** | **0** | **36** |
| | **TOTAL FAMILIAS** | **Familias** | **1,182** | **103** | **0** | **0** | **19** | **0** | **0** | **76** | **597** | **0** | **795** |
| | **5) Costitución de:** | | | | | | | | | | | | |
| | i) Organización de Cajas Rurales de Base | Caja | **55** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| | ii) Empresas Asociativas Campesinas (EAC) | Pers.Jurid. | **33** | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | **21** |
| | **6) Censo Nacional del Sector Reformado (C.N.S.R)** | **Boletas** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **4** | **9** | **0** | **18** |
| | **i)** Actualizacion C.N.S.R. | **Boletas** | **50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | **18** |
| | **ii)** Incorporacion al C.N.S.R. | **Boletas** | **50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | Total | **Boletas** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **4** | **9** | **0** | **18** |
| **5** | **Ejecucion de Proyectos Varios** | | | | | | | | | | | | |
| | **1) Ejecucion de Proyectos Programa Agrícola Nacional (PAN):** | | | | | | | | | | | | |
| | **a) Ejecución de Proyectos Oficinas Regionales (RREE):** | | | | | | | | | | | | |
| | i) Agrícolas y Pecuarios | Proyecto | **39** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| | Beneficiarios | Familias | **460** | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **84** |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | **142.00** | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36.95** |
| | Inversion | Lempiras | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | ii) Microriego | Proyecto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | Beneficiarios | Familias | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | Inversion | Lempiras | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

ANEXO No 1 E

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# CONTROL INTERNO TRIMESTRAL
## AVANCE EJECUCION POA 2017
### PERIODO: ENERO A JUNIO, 2017

| No | | | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR 2017 ANUAL | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTE | OLANCHO | LIT ATLANTICO | BAJO AGUAN | FCO MORAZAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | iii) | Inversión Agroindustrial | Proyecto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Beneficiarios | Familias | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Areas Incorporadas a la Producción | Hectareas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Inversion | Lempiras | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | **Total Proyectos Oficinas Regionales (RREE)** | **Proyectos** | **39** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** |
| | | | **Total Familias Beneficiadas** | Familias | **460** | **84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84** |
| | | | **Total Areas Incorporadas a la Producción** | Hectareas | **142.00** | **36.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36.95** |
| | | **b)** | **Ejecución de Proyectos por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP de PAN)** | | | | | | | | | | | | |
| | | i) | **Proyectos Diversificados Implementados** | **Proyectos** | **34** | **4** | **0** | **0** | **2** | **8** | **6** | **0** | **6** | **0** | **26** |
| | | | Proyectos PAN | Proyectos | **34** | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | **26** |
| | | | Proyectos CEMAC | Proyectos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | ii) | **Familias Beneficiarias Incorporadas** | **Familias** | **408** | **41** | **0** | **0** | **28** | **97** | **76** | **0** | **76** | **0** | **318** |
| | | | Beneficiarios Proyectos PAN | Familias | **408** | 41 | 0 | 0 | 28 | 97 | 76 | 0 | 76 | 0 | **318** |
| | | | Beneficiarios CEMAC | Familias | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | iii) | **Areas Incorporadas a la Produccion** | **Has** | **140.00** | **52.29** | **0.00** | **0.00** | **13.94** | **108.77** | **41.82** | **0.00** | **62.76** | **0.00** | **279.58** |
| | | | Areas Proyectos PAN | Has. | **140.00** | 52 | 0 | 0 | 14 | 109 | 42 | 0 | 63 | 0 | **279.58** |
| | | | Areas Proyectos CEMAC | Has. | **0.00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | **Total Proyectos** | Proyectos | **34** | **8** | **0** | **0** | **2** | **8** | **6** | **0** | **6** | **0** | **30** |
| | | | **Total Familias Beneficiadas** | Familias | **408** | **125** | **0** | **0** | **28** | **97** | **76** | **0** | **76** | **0** | **402** |
| | | | **Total Areas Incorporadas a la Producción** | Hectareas | **140.0** | **89** | **0** | **0** | **14** | **109** | **42** | **0** | **63** | **0** | **316.53** |
| **6** | **PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) | Recuperar gastos administrativos de titulación | Lempiras | **5,800,000.00** | 268,130.19 | 39,651.67 | 568,144.26 | 100,864.45 | 214,683.90 | 557,209.47 | 88,994.05 | 246,570.20 | 288,992.12 | **2,373,240.31** |
| | | b) | Recuperar valores por venta de tierras | Lempiras | **28,500,000.00** | 3,954,992.12 | 3,032,643.57 | 1,832,200.16 | 1,643,429.70 | 933,846.40 | 1,173,872.80 | 1,060,671.72 | 1,731,951.94 | 6,937,610.08 | **22,301,218.49** |
| | | c) | Otros Ingresos | Lempiras | **2,800,000.00** | 67,251.66 | 122,982.22 | 200,371.87 | 39,490.89 | 9,000.04 | 9,351.00 | 22,542.40 | 2,200.00 | 846,077.74 | **1,319,267.82** |
| | | | **TOTAL** | **Lempiras** | **37,100,000.00** | **4,290,373.97** | **3,195,277.46** | **2,600,716.29** | **1,783,785.04** | **1,157,530.34** | **1,740,433.27** | **1,172,208.17** | **1,980,722.14** | **8,072,679.94** | **25,993,726.62** |
| **7** | **OTRAS ACCIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) | | Convenios y Alianzas de apoyo a la gestión de las empresas y organizaciones del campesinado y etnias. | Convenios | **25** | | | | | | | | | 25 | **25** |
| | 2) | | Convenios de Cooperación Interinstitucional | Convenios | **5** | | | | | | | | | 5 | **5** |
| | 3) | | Resoluciones emitidas por las autoridades de la Institución. | No. | **120** | 27 | 28 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | **97** |
| | 3) | | Solicitudes P/Adjudicacion de Tierra | No. | **5,734** | 450 | 123 | 297 | 461 | 110 | 216 | 85 | 229 | 215 | **2,186** |
| | 3) | | Hectareas Adjudicadas | No. | **98,192.00** | 995 | 159 | 364 | 204 | 205 | 795 | 729 | 488 | 137 | **4,077.06** |

ANEXO No. 2 A

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACION**

# RESUMEN EVALUACION SIAFI

**PERÍODO: ABRIL A JUNIO, 2017**

| REGION | O | M | I | Dep. | Mun. | RESULTADOS DE PRODUCCION | Unidad de Medida | META PROGRAMADA | Ejecutado II TRIMESTRE , 2017 | % EJECUCIÓN | GASTO EJECUTADO | Beneficiarios Directos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1) TITULACION DE TIERRAS

| 1.1 Titulos Emitidos de Prop. Dominio Pleno. | | | | | | | | ANUAL | II TRIMESTRE | Reformado | Independ | Etnico | Total | Total Area (Has.) | TRIMESTRE | ANUAL | Valor (L.) | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R - 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | Norte | Títulos | 1,305 | 452 | 1 | 282 | 0 | 283 | 863.27 | 62.6% | 21.7% | - | 208 | 74 | 282 |
| R - 13 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | Sur | Títulos | 438 | 146 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27.74 | 3.4% | 1.1% | - | 4 | 1 | 5 |
| R - 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | Occidente | Títulos | 843 | 231 | 6 | 109 | 0 | 115 | 89.25 | 49.8% | 13.6% | - | 76 | 33 | 109 |
| R - 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Títulos | 871 | 261 | 0 | 232 | 0 | 232 | 109.75 | 88.9% | 26.6% | - | 169 | 63 | 232 |
| R- 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | Oriente | Títulos | 434 | 127 | 2 | 84 | 0 | 86 | 58.96 | 67.7% | 19.8% | - | 65 | 19 | 84 |
| R - 8 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | Olancho | Títulos | 856 | 253 | 0 | 143 | 0 | 143 | 544.31 | 56.5% | 16.7% | - | 106 | 37 | 143 |
| R - 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Títulos | 273 | 91 | 0 | 40 | 0 | 40 | 514.94 | 44.0% | 14.7% | - | 26 | 14 | 40 |
| R - 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Títulos | 710 | 244 | 0 | 213 | 0 | 213 | 607.43 | 87.3% | 30.0% | - | 122 | 91 | 213 |
| R - 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | Distrito Central | Títulos | 364 | 133 | 0 | 44 | 0 | 44 | 14.23 | 33.1% | 12.1% | - | 19 | 25 | 44 |
| **TOTAL** | | | | | | | **TITULOS** | **6,094** | **1,938** | **9** | **1152** | **0** | **1,161** | **2,829.88** | 59.9% | 19.1% | **0.00** | **795** | **357** | **1,152** |
| **1.2 Títulos de Dominio Pleno Envidos al "IP"** | | | | | | | Títulos | | | 0 | 1161 | 0 | 377 | 1008.54 | | | | **0** | **0** | **0** |
| **1.3 Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"** | | | | | | | Títulos | | | 0 | 1478 | 0 | 910 | 3446.86 | | | | **0** | **0** | **0** |
| **1.5 Solicitudes Recibidas para Adjudicacion tierras** | | | | | | | Solicitud | **5,734** | **1,751** | 0 | 1103 | 0 | 344 | 1053.06 | | | | **0** | **0** | **0** |

| 1.6 Títulos de Propiedad Entregados | | | | | | | | ANUAL | II TRIMESTRE | Reformado | Independ | Etnico | Total | Total Area (Has.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R - 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | Norte | Títulos | 1,020 | 393 | 0 | 54 | 0 | 54 | 147.09 | 13.7% | 5.3% | - | 31 | 16 | 47 |
| R - 13 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | Sur | Títulos | 387 | 123 | 0 | 31 | 0 | 31 | 32.06 | 25.2% | 8.0% | - | 12 | 15 | 27 |
| R - 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | Occidente | Títulos | 906 | 227 | 0 | 782 | 0 | 782 | 809.87 | 344.5% | 86.3% | - | 491 | 291 | 782 |
| R - 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Títulos | 838 | 243 | 0 | 388 | 0 | 388 | 488.51 | 159.7% | 46.3% | - | 246 | 142 | 388 |
| R- 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | Oriente | Títulos | 465 | 138 | 0 | 60 | 0 | 60 | 506.86 | 43.5% | 12.9% | - | 34 | 14 | 48 |
| R - 8 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | Olancho | Títulos | 763 | 241 | 0 | 158 | 0 | 158 | 1010.04 | 65.6% | 20.7% | - | 95 | 43 | 138 |
| R - 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Títulos | 208 | 61 | 0 | 30 | 0 | 30 | 121.66 | 49.2% | 14.4% | - | 21 | 8 | 29 |
| R - 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Títulos | 1,011 | 303 | 0 | 120 | 0 | 120 | 436.18 | 39.6% | 11.9% | - | 66 | 47 | 113 |
| R - 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | Distrito Central | Títulos | 251 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | | | | | **TITULOS** | **5,849** | **1,806** | **0** | **1623** | **0** | **1,623** | **3,552.27** | 89.9% | 27.7% | **0.00** | **996** | **576** | **1,572** |

| 1.3 Catastro Agrario (PTI) - Límite Predial | | | | | | | | ANUAL | II TRIMESTRE | Lim. Admvos. | Lim.Predial | No. Predios | Expropiación (Hect.) | Recuperación (Hect.) | TRIMESTRE | ANUAL | Valor (L.) | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | has. | 5,390.00 | 1,485.00 | 3092.15 | 2200.53 | 53 | 12.07 | 0 | 148.18% | 40.83% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | has. | 1,347.00 | 381.00 | 17314.72 | 96.82 | 11 | 0 | 0 | 25.41% | 7.19% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | has. | 2,488.00 | 1,033.00 | 0 | 204.79 | 165 | 0 | 0 | 19.82% | 8.23% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | has. | 3,043.00 | 662.00 | 0 | 176.76 | 5 | 0 | 0 | 26.70% | 5.81% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | has. | 1,397.00 | 396.00 | 0 | 241.65 | 148 | 0 | 0 | 61.02% | 17.30% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | has. | 2,866.00 | 872.00 | 0 | 910.3 | 79 | 0 | 0 | 104.39% | 31.76% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | has. | 1,015.00 | 287.00 | 0 | 36.66 | 33 | 0 | 0 | 12.77% | 3.61% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | has. | 2,918.00 | 871.00 | 0 | 2158.48 | 192 | 0 | 0 | 247.82% | 73.97% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | has. | 4,047.00 | 1,453.00 | 0 | 35.75 | 7 | 0 | 0 | 2.46% | 0.88% | | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | | | | | **has.** | **24,511.00** | **7,440.00** | **20,406.87** | **6,061.74** | **693** | **12.07** | **0.00** | 81.48% | 24.73% | **0.00** | **0** | **0** | **0** |

ANEXO No. 2 A

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACION**

# RESUMEN EVALUACION SIAFI

**PERÍODO: ABRIL A JUNIO, 2017**

| REGION | O | M | I | Dep. | Mun. | RESULTADOS DE PRODUCCION | Unidad de Medida | META PROGRAMADA | Ejecutado II TRIMESTRE , 2017 | | | | | % EJECUCIÓN | | GASTO EJECUTADO | Beneficiarios Directos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2) RECONVERSION EMPRESARIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Eventos de Capacitación a Empresas Asociativas Campesinas** | | | | | | | | ANUAL | II TRIMESTRE | Emp. con Asist. Eventual | Emp. con Asist. Continua | Emp. de Trans. y Serv. | Total | | TRIMESTRE | ANUAL | Valor (L.) | Hombres | Mujeres | Total |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Eventos | 146 | 72 | 10 | 4 | 4 | 18 | | 25.0% | 12.3% | 0.00 | 728 | 130 | 858 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Eventos | 100 | 36 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 8.3% | 3.0% | 0.00 | 32 | 17 | 49 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Eventos | 72 | 27 | 6 | 25 | 1 | 32 | | 118.5% | 44.4% | 0.00 | 678 | 157 | 835 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Eventos | 86 | 22 | 5 | 4 | 0 | 9 | | 40.9% | 10.5% | 0.00 | 98 | 45 | 143 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Eventos | 72 | 27 | 2 | 10 | 0 | 12 | | 44.4% | 16.7% | 0.00 | 143 | 32 | 175 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Eventos | 70 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 8.0% | 2.9% | 0.00 | 11 | 7 | 18 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Eventos | 201 | 67 | 0 | 30 | 3 | 33 | | 49.3% | 16.4% | 0.00 | 277 | 194 | 471 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Eventos | 90 | 48 | 8 | 55 | 3 | 66 | | 137.5% | 73.3% | 0.00 | 1014 | 443 | 1,457 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Eventos | 53 | 17 | 2 | 8 | 0 | 10 | | 58.8% | 18.9% | 0.00 | 185 | 62 | 247 |
| **TOTAL** | | | | | | | **EVENTOS** | **890** | **341** | **34** | **140** | **11** | **185** | | 54.3% | 20.8% | **0.00** | **3,166** | **1,087** | **4,253** |
| **2.2 Asistencia Técnica a Empresas Campesinas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a. Empresas Campesinas Asistidas en el Trimestre** | | | | | | | | ANUAL | II TRIMESTRE | Emp. con Asist. Eventual | Emp. con Asist. Continua | Emp. de Trans. y Serv. | Total | | TRIMESTRE | ANUAL | Valor (L.) | Hombres | Mujeres | Total |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Empresas | 169 | 44 | 34 | 9 | 0 | 43 | | 97.7% | 25.4% | 0.00 | 709 | 170 | 879 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Empresas | 59 | 19 | 2 | 8 | 0 | 10 | | 52.6% | 16.9% | 0.00 | 98 | 26 | 124 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Empresas | 24 | 9 | 6 | 28 | 1 | 35 | | 388.9% | 145.8% | 0.00 | 712 | 166 | 878 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Empresas | 61 | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | | 200.0% | 19.7% | 0.00 | 143 | 64 | 207 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Empresas | 41 | 6 | 8 | 14 | 0 | 22 | | 366.7% | 53.7% | 0.00 | 269 | 82 | 351 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Empresas | 70 | 25 | 7 | 12 | 0 | 19 | | 76.0% | 27.1% | 0.00 | 188 | 74 | 262 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Empresas | 81 | 16 | 0 | 5 | 1 | 6 | | 37.5% | 7.4% | 0.00 | 59 | 27 | 86 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Empresas | 96 | 28 | 11 | 24 | 0 | 35 | | 125.0% | 36.5% | 0.00 | 437 | 281 | 718 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Empresas | 60 | 21 | 2 | 9 | 0 | 11 | | 52.4% | 18.3% | 0.00 | 78 | 43 | 121 |
| **TOTAL** | | | | | | | **Empresas** | **661** | **174** | **75** | **116** | **2** | **193** | **0** | 110.9% | 29.2% | **0** | **2,693** | **933** | **3,626** |
| **2.4 Constitucion y Personalidades Juridicas a EAC:** | | | | | | | | ANUAL | II TRIMESTRE | Organización | Caja Rural | EACP | Hombres | Mujeres | TRIMESTRE | ANUAL | Valor (L.) | Hombres | Mujeres | Total |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Pers. Juríd. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150.00% | 60.00% | 0.00 | 97 | 24 | 121 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Pers. Juríd. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Pers. Juríd. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 50.00% | 0.00 | 49 | 9 | 58 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Pers. Juríd. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Pers. Juríd. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Pers. Juríd. | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1000.00% | 250.00% | 0.00 | 103 | 59 | 162 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Pers. Juríd. | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 25.00% | 0.00 | 10 | 14 | 24 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Pers. Juríd. | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 30 | 200.00% | 100.00% | 0.00 | 68 | 57 | 125 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Pers. Juríd. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 25.00% | 0.00 | 9 | 4 | 13 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **33** | **15** | **1** | **3** | **21** | **40** | **30** | 140.00% | 63.64% | **0** | **336** | **167** | **503** |
| **2.6) Produccion Agropecuaria Nacional (PAN)** | | | | | | | | ANUAL | II TRIMESTRE | Incorpor | Seguim | Total | Benef/Seguim | Produc. (has.) | TRIMESTRE | ANUAL | Valor (L.) | Hombres | Mujeres | Total |
| **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Proyectos | 31 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52.29 | 28.6% | 12.9% | | 25 | 16 | 41 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Proyectos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Proyectos | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Proyectos | 1 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.94 | #¡DIV/0! | 200.0% | | 15 | 13 | 28 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Proyectos | 0 | | 8 | 0 | 8 | 0 | 108.77 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | 78 | 19 | 97 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Proyectos | 0 | | 6 | 1 | 7 | 5 H/1M | 41.82 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | 42 | 34 | 76 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Proyectos | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Proyectos | 1 | | 6 | 5 | 11 | H 102/61 M | 62.76 | #¡DIV/0! | 1100.0% | | 60 | 16 | 76 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Proyectos | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0.0% | | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS** | | | | | | | **Proyectos** | 34 | 16 | **26** | **6** | **32** | | **279.58** | 200.0% | 94.1% | **0.00** | **220** | **98** | **318** |

ANEXO No. 2 A

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACION**

# RESUMEN EVALUACION SIAFI

**PERÍODO: ABRIL A JUNIO, 2017**

| REGION | O | M | I | Dep. | Mun. | RESULTADOS DE PRODUCCION | Unidad de Medida | META PROGRAMADA | | Ejecutado II TRIMESTRE , 2017 | | | | | % EJECUCIÓN | | GASTO EJECUTADO | Beneficiarios Directos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reconversion Empresarial Campesina (Oficinas Regionales)** | | | | | | | | | | Incorpor | Seguim | Total | | Produc. (has.) | TRIMESTRE | ANUAL | | Hombres | Mujeres | Total |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Proyectos | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | #¡DIV/0! | | 0 | 0 | 0 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Proyectos | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Proyectos | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Proyectos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Proyectos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Proyectos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Proyectos | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Proyectos | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | #¡DIV/0! | | 0 | 0 | 0 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Proyectos | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | #¡DIV/0! | | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **39** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.0** | **#¡REF!** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS** | | | | | | | | **73** | **35** | **26** | **6** | **32** | **0** | **279.58** | **2.00** | **#¡REF!** | **0** | **220** | **98** | **318** |
| **3) DIRECCIÓN SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1) Previsión y Recuperación de Recursos** | | | | | | | | **ANUAL** | **II TRIMESTRE** | **Gast.Adm.** | **Vta. Tierra** | **Ot Ingr.** | **Total** | | **TRIMESTRE** | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | L. | 10,937,917.00 | 2,734,479.00 | 173263.98 | 1958353.75 | 41606.39 | 2,173,224.12 | | 79.5% | 19.9% | | | | |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | L. | 3,207,016.00 | 801,754.00 | 13489.12 | 1632135.38 | 76379 | 1,722,003.50 | | 214.8% | 53.7% | | | | |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | L. | 1,642,027.00 | 410,507.00 | 325724.17 | 737279.02 | 107209.61 | 1,170,212.80 | | 285.1% | 71.3% | | | | |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | L. | 2,104,741.00 | 526,185.00 | 66105.43 | 707977.11 | 22554 | 796,636.54 | | 151.4% | 37.8% | | | | |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | L. | 2,292,943.00 | 573,236.00 | 120607.99 | 494323.29 | 7400 | 622,331.28 | | 108.6% | 27.1% | | | | |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | L. | 2,705,356.00 | 676,337.00 | 348294.97 | 554326.57 | 6151 | 908,772.54 | | 134.4% | 33.6% | | | | |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | L. | 3,967,562.00 | 991,890.00 | 40699.64 | 695704.68 | 11232.49 | 747,636.81 | | 75.4% | 18.8% | | | | |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | L. | 5,803,719.00 | 1,450,930.00 | 179169.74 | 1135715.77 | 2000 | 1,316,885.51 | | 90.8% | 22.7% | | | | |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | L. | 3,338,719.00 | 834,680.00 | 255600.04 | 6103029.96 | 568610.44 | 6,927,240.44 | | 829.9% | 207.5% | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **L.** | **36,000,000.00** | **8,999,998.00** | **1,522,955.08** | **14,018,845.53** | **843,142.93** | **16,384,943.54** | | 182.1% | 45.5% | **0.00** | | | |
| **3.2) Otras Acciones** | | | | | | | | **Resolución Anual** | **Resolución II Trimestre** | **Resoluciones** | **Solicitudes P/Adj Tierra Anual** | **Solicitudes P/Adj Tierra II TRIM** | **Ejecucion Solic P/Adq Tierra** | **Has** | **TRIMESTRE** | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | c/u | 45 | 14 | 18 | 806 | 242 | 272 | 731.25 | 128.6% | 40.0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | c/u | 8 | 3 | 14 | 438 | 146 | 3 | 15.77 | 466.7% | 175.0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | c/u | 15 | 7 | 1 | 906 | 227 | 110 | 88.85 | 14.3% | 6.7% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | c/u | 18 | 4 | 3 | 871 | 273 | 225 | 108.60 | 75.0% | 16.7% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | c/u | 5 | 1 | 0 | 434 | 127 | 64 | 36.59 | 0.0% | 0.0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | c/u | 5 | 1 | 0 | 856 | 274 | 158 | 554.40 | 0.0% | 0.0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | c/u | 4 | 2 | 0 | 273 | 83 | 46 | 563.05 | 0.0% | 0.0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | c/u | 10 | 2 | 8 | 712 | 245 | 224 | 442.88 | 400.0% | 80.0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | c/u | 10 | 2 | 5 | 438 | 134 | 1 | 0.08 | 250.0% | 50.0% | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **TOTAL** | **c/u** | **120** | **36** | **49** | **5,734** | **1751** | **1,103** | **2,541.47** | **136.1%** | **40.8%** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |

ANEXO No. 2B

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACION**

# RESUMEN EVALUACION SIAFI

**PERÍODO: ENERO A JUNIO (ACUMULADO), 2017**

| REGION | O | M | I | Dpe. | Mnu. | RESULTADOS DE PRODUCCION | Unidad de Medida | META PROGRAMADA | ACUMULADO ANUAL , 2017 | | | | | % EJECUCIÓN | GASTO EJECUTADO | Beneficiarios Directos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1) TITULACION DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Titulos Emitidos de Prop. Dominio Pleno.** | | | | | | | | **ANUAL** | **Reformado** | **Independ** | **Etnico** | **Total** | **Total Area (Has.)** | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | Norte | Títulos | 1,305 | 4 | 380 | 0 | 384 | 1,167.51 | **29%** | - | 260 | 120 | 380 |
| R - 13 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | Sur | Títulos | 438 | 0 | 61 | 0 | 61 | 98.42 | **14%** | - | 40 | 21 | 61 |
| R - 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | Occidente | Títulos | 843 | 32 | 277 | 0 | 309 | 366.06 | **37%** | - | 191 | 86 | 277 |
| R - 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Títulos | 871 | 7 | 464 | 0 | 471 | 205.85 | **54%** | - | 326 | 138 | 464 |
| R- 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | Oriente | Títulos | 434 | 3 | 148 | 0 | 151 | 253.65 | **35%** | - | 104 | 44 | 148 |
| R - 8 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | Olancho | Títulos | 856 | 0 | 183 | 0 | 183 | 758.82 | **21%** | - | 129 | 54 | 183 |
| R - 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Títulos | 273 | 0 | 75 | 0 | 75 | 588.77 | **27%** | - | 43 | 32 | 75 |
| R - 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Títulos | 710 | 1 | 220 | 0 | 221 | 705.73 | **31%** | - | 126 | 94 | 220 |
| R - 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | Distrito Central | Títulos | 364 | 0 | 112 | 0 | 112 | 89.82 | **31%** | - | 70 | 42 | 112 |
| **TOTAL** | | | | | | | **TITULOS** | **6,094** | **47** | **1920** | **0** | **1967** | **4,234.63** | **32%** | **0.00** | **1,289** | **631** | **1,920** |
| **1.2 Títulos de Dominio Pleno Envidos al "IP"** | | | | | | | Títulos | **6094** | | | | **1967** | 2413.29 | **32%** | | 494 | 274 | **768** |
| **1.3 Títulos de Dominio Pleno Recibidos del "IP"** | | | | | | | Títulos | **5849** | | | | **2,133** | 5243.51 | **36%** | | 319 | 161 | **480** |
| **1.5 Solicitudes Recibidas para Adjudicacion tierras** | | | | | | | Solicitud | **5,734** | | | | **2,186** | 2588.65 | **38%** | | **0** | **0** | **0** |
| **1.6 Títulos de Propiedad Entregados** | | | | | | | | **ANUAL** | **Reformado** | **Independ** | **Etnico** | **Total** | **Total Area (Has.)** | **ANUAL** | | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | Norte | Títulos | 1,020 | 0 | 90 | 0 | 90 | 329.50 | **9%** | - | 59 | 23 | 82 |
| R - 13 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | Sur | Títulos | 387 | 0 | 79 | 0 | 79 | 107.63 | **20%** | - | 34 | 36 | 70 |
| R - 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | Occidente | Títulos | 906 | 0 | 861 | 0 | 861 | 849.40 | **95%** | - | 552 | 309 | 861 |
| R - 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Títulos | 838 | 0 | 479 | 0 | 479 | 599.96 | **57%** | - | 302 | 177 | 479 |
| R- 11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | Oriente | Títulos | 465 | 0 | 169 | 0 | 169 | 948.27 | **36%** | - | 95 | 41 | 136 |
| R - 8 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | Olancho | Títulos | 763 | 1 | 217 | 0 | 218 | 1,738.78 | **29%** | - | 144 | 57 | 201 |
| R - 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Títulos | 208 | 0 | 64 | 0 | 64 | 194.39 | **31%** | - | 31 | 29 | 60 |
| R - 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Títulos | 1,011 | 0 | 173 | 0 | 173 | 580.99 | **17%** | - | 98 | 65 | 163 |
| R - 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | Distrito Central | Títulos | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | **0%** | - | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | | | | | **TITULOS** | **5,849** | **1** | **2132** | **0** | **2,133** | **5,348.92** | **36%** | **0.00** | **1,315** | **737** | **2,052** |
| **1.3 Catastro Agrario (PTI) - Límite Predial** | | | | | | | | **ANUAL** | **Lim. Admvos.** | **Lim.Predial** | **No. Predios** | **Expropiación (Hect.)** | **Recuperación (Hect.)** | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | has. | 5,390.00 | 3,092.15 | 3621.04 | 316 | 12.07 | 0.00 | **67%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | has. | 1,347.00 | 68,593.98 | 340.77 | 89 | 0.00 | 0.00 | **25%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | has. | 2,488.00 | 0.00 | 272.78 | 327 | 0.00 | 0.00 | **11%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | has. | 3,043.00 | 5,378.34 | 1107.11 | 108 | 0.00 | 0.00 | **36%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | has. | 1,397.00 | 0.00 | 828.91 | 266 | 0.00 | 0.00 | **59%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | has. | 2,866.00 | 0.00 | 1872.94 | 333 | 0.00 | 0.00 | **65%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | has. | 1,015.00 | 0.00 | 105.01 | 73 | 0.00 | 0.00 | **10%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | has. | 2,918.00 | 0.00 | 2875.65 | 244 | 0.00 | 0.00 | **99%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | has. | 4,047.00 | 0.00 | 332.38 | 18 | 0.00 | 0.00 | **8%** | | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | | | | | | **has.** | **24,511.00** | **77,064.47** | **11,356.59** | **1,774** | **12.07** | **0.00** | **46%** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |

ANEXO No. 2B

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACION**

# RESUMEN EVALUACION SIAFI

**PERÍODO: ENERO A JUNIO (ACUMULADO), 2017**

| REGION | O | M | I | Dpe. | Mnu. | RESULTADOS DE PRODUCCION | Unidad de Medida | META PROGRAMADA | ACUMULADO ANUAL , 2017 | | | | | % EJECUCIÓN | GASTO EJECUTADO | Beneficiarios Directos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2) RECONVERSION EMPRESARIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Eventos de Capacitación a Empresas Asociativas Campesinas** | | | | | | | | **ANUAL** | **Emp. con Asist. Eventual** | **Emp. con Asist. Continua** | **Emp. de Trans. y Serv.** | **Total** | | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Eventos | 146 | 25 | 12 | 4 | 41 | | **28%** | 0.00 | 951 | 227 | 1,178 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Eventos | 100 | 5 | 4 | 0 | 9 | | **9%** | 0.00 | 87 | 38 | 125 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Eventos | 72 | 6 | 29 | 1 | 36 | | **50%** | 0.00 | 715 | 176 | 891 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Eventos | 86 | 16 | 6 | 0 | 22 | | **26%** | 0.00 | 252 | 121 | 373 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Eventos | 72 | 2 | 12 | 0 | 14 | | **19%** | 0.00 | 155 | 40 | 195 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Eventos | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | | **3%** | 0.00 | 11 | 7 | 18 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Eventos | 201 | 5 | 59 | 6 | 70 | | **35%** | 0.00 | 647 | 396 | 1,043 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Eventos | 90 | 17 | 74 | 9 | 100 | | **111%** | 0.00 | 2,007 | 947 | 2,954 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Eventos | 53 | 2 | 11 | 0 | 13 | | **25%** | 0.00 | 269 | 82 | 351 |
| | | | | | | **TOTAL** | **EVENTOS** | **890** | **78** | **209** | **20** | **307** | | **34%** | **0.00** | **5,094** | **2,034** | **7,128** |
| **2.2 Asistencia Técnica a Empresas Campesinas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a. Empresas Campesinas Asistidas de Enero a Diciembre** | | | | | | | | **ANUAL** | **Emp. con Asist. Eventual** | **Emp. con Asist. Continua** | **Emp. de Trans. y Serv.** | **Total** | | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Empresas | 169 | 61 | 51 | 3 | 115 | | **68%** | 0.00 | 1,794 | 510 | 2,304 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Empresas | 59 | 8 | 18 | 0 | 26 | | **44%** | 0.00 | 205 | 55 | 260 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Empresas | 24 | 6 | 42 | 1 | 49 | | **204%** | 0.00 | 906 | 218 | 1,124 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Empresas | 61 | 16 | 14 | 1 | 31 | | **51%** | 0.00 | 428 | 177 | 605 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Empresas | 41 | 15 | 20 | 0 | 35 | | **85%** | 0.00 | 450 | 153 | 603 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Empresas | 70 | 13 | 22 | 0 | 35 | | **50%** | 0.00 | 301 | 139 | 440 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Empresas | 81 | 7 | 35 | 2 | 44 | | **54%** | 0.00 | 384 | 219 | 603 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Empresas | 96 | 22 | 62 | 6 | 90 | | **94%** | 0.00 | 1,502 | 867 | 2,369 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Empresas | 60 | 7 | 16 | 0 | 23 | | **38%** | 0.00 | 265 | 119 | 384 |
| | | | | | | **TOTAL** | **Empresas** | **661** | **155** | **280** | **13** | **448** | | **68%** | **0.00** | **6,235** | **2,457** | **8,692** |
| **2.4 Organización de Cajas Rurales y Personalidades Juridicas a EAC:** | | | | | | | | **ANUAL** | **Organización** | **Caja Rural** | **Pers Juridica** | **Hombres** | **Mujeres** | **TOTAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Pers. Juríd. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | **60%** | 0.00 | 97 | 24 | 121 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Pers. Juríd. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0%** | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Pers. Juríd. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **50%** | 0.00 | 49 | 9 | 58 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Pers. Juríd. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0%** | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Pers. Juríd. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0%** | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Pers. Juríd. | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | **250%** | 0.00 | 103 | 59 | 162 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Pers. Juríd. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **25%** | 0.00 | 10 | 14 | 24 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Pers. Juríd. | 4 | 0 | 3 | 4 | 40 | 30 | **100%** | 0.00 | 68 | 57 | 125 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Pers. Juríd. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **25%** | 0.00 | 9 | 4 | 13 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **33** | **3** | **3** | **21** | **40** | **30** | **64%** | **0** | **336** | **167** | **503** |
| **2.6) Produccion Agropecuaria Nacional (PAN)** | | | | | | | | **ANUAL** | **Incorpor** | **Seguim** | **Total** | **Benef/Seguim** | **Produc. (has.)** | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Proyectos | 31 | 8 | 0 | 8 | | 89.24 | **26%** | | 61 | 64 | 125 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Proyectos | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | **0%** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | **#¡DIV/0!** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Proyectos | 1 | 2 | 0 | 2 | | 13.94 | **200%** | | 15 | 13 | 28 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Proyectos | 0 | 8 | 1 | 9 | | 108.77 | **#¡DIV/0!** | | 78 | 19 | 97 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Proyectos | 0 | 6 | 1 | 7 | | 41.82 | **#¡DIV/0!** | | 42 | 34 | 76 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | **#¡DIV/0!** | | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Proyectos | 0 | 6 | 5 | 11 | | 62.76 | **#¡DIV/0!** | | 60 | 16 | 76 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | **#¡DIV/0!** | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS** | **Proyectos** | **34** | **30** | **7** | **37** | **0** | **316.53** | **109%** | **0.00** | **256** | **146** | **402** |

ANEXO No. 2B

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACION**

# RESUMEN EVALUACION SIAFI

**PERÍODO: ENERO A JUNIO (ACUMULADO), 2017**

| REGION | O | M | I | Dpe. | Mnu. | RESULTADOS DE PRODUCCION | Unidad de Medida | META PROGRAMADA | ACUMULADO ANUAL , 2017 | | | | | % EJECUCIÓN | GASTO EJECUTADO | Beneficiarios Directos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Reconversion Empresarial Campesina** | | | | | | | | ANUAL | Incorpor | Seguim | Total | | Produc. (has.) | | | Hombres | Mujeres | Total |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | Proyectos | 13 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | Proyectos | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | #¡DIV/0! | | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | Proyectos | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | Proyectos | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | Proyectos | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.00 | 33% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | Proyectos | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | Proyectos | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | Proyectos | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0% | | 0 | 0 | 0 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | Proyectos | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | #¡DIV/0! | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **39** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0.00** | **3%** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS** | | | | | | | | **73** | **30** | **8** | **38** | **0** | **316.53** | **52%** | **0** | **256** | **146** | **402** |
| **3) INGRESOS PROPIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1) Previsión y Recuperación de Recursos** | | | | | | | | **ANUAL** | **Gast.Adm.** | **Vta. Tierra** | **Ot Ingr.** | **Total** | | **ANUAL** | **Valor (L.)** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | L. | 10,937,917.00 | 268,130.19 | 3,954,992.12 | 67,251.66 | 4,290,373.97 | | 39% | | | | |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | L. | 3,207,016.00 | 39,651.67 | 3,032,643.57 | 122,982.22 | 3,195,277.46 | | 100% | | | | |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | L. | 1,642,027.00 | 568,144.26 | 1,832,200.16 | 200,371.87 | 2,600,716.29 | | 158% | | | | |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | L. | 2,104,741.00 | 100,864.45 | 1,643,429.70 | 39,490.89 | 1,783,785.04 | | 85% | | | | |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | L. | 2,292,943.00 | 214,683.90 | 933,846.40 | 9,000.04 | 1,157,530.34 | | 50% | | | | |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | L. | 2,705,356.00 | 557,209.47 | 1,173,872.80 | 9,351.00 | 1,740,433.27 | | 64% | | | | |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | L. | 3,967,562.00 | 88,994.05 | 1,060,671.72 | 22,542.40 | 1,172,208.17 | | 30% | | | | |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | L. | 5,803,719.00 | 246,570.20 | 1,731,951.94 | 2,200.00 | 1,980,722.14 | | 34% | | | | |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | L. | 3,338,719.00 | 288,992.12 | 6,937,610.08 | 846,077.74 | 8,072,679.94 | | 242% | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **L.** | **36,000,000.00** | **2,373,240.31** | **22,301,218.49** | **1,319,267.82** | **25,993,726.62** | | **72%** | **0.00** | **0** | **0** | **0** |
| **3.2) Otras Acciones** | | | | | | | | **Resolución Anual** | **Ejec Resoluciones** | **Solicitudes P/Adj Tierra Anual** | **Solicitudes P/Adj Tierra I TRIM** | **Ejecucion Solic P/Adq Tierra** | **Has Solicitud Tierra** | **% ANUAL Sol. Tierra** | **% ANUAL Resoluciones** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total** |
| R - 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | Norte | c/u | 45 | 27 | 806 | 160 | 450 | 995.12 | 56% | 60% | 0 | 0 | 0 |
| R - 13 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | Sur | c/u | 8 | 28 | 438 | 10 | 123 | 159.39 | 28% | 350% | 0 | 0 | 0 |
| R - 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | Occidente | c/u | 15 | 5 | 906 | 226 | 297 | 363.97 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | Comayagua (Central) | c/u | 18 | 7 | 871 | 127 | 461 | 204.12 | 53% | 39% | 0 | 0 | 0 |
| R - 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | Oriente | c/u | 5 | 0 | 434 | 100 | 110 | 204.65 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| R - 8 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1 | Olancho | c/u | 5 | 2 | 856 | 34 | 216 | 795.41 | 25% | 40% | 0 | 0 | 0 |
| R - 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Litoral Atlantico | c/u | 4 | 2 | 273 | 58 | 85 | 729.06 | 31% | 50% | 0 | 0 | 0 |
| R - 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | Bajo Aguan | c/u | 10 | 17 | 712 | 60 | 229 | 488.16 | 32% | 170% | 0 | 0 | 0 |
| R - 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | Distrito Central | c/u | 10 | 9 | 438 | 73 | 215 | 137.18 | 49% | 90% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **TOTAL** | **c/u** | **120** | **97** | **5,734** | **848** | **2,186** | **4,077.06** | **38%** | **81%** | **0** | **0** | **0** |

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO - INA

**ANEXO No 3-A**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACIÓN**

**TITULACION DE TIERRAS: SECTOR REFORMADO, INDEPENDIENTE Y ETNICO**

**PERÍODO: II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO), 2017**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

| | O | M | I | Depto | Munic | No | Oficina Regional y/o Departamentos | SECTORES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRE LOS TRES SECTORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REFORMADO | | | | | INDEPENDIENTE | | | | | ETNICO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | |
| | | | | | | | | | | H | M | Total | | | H | M | Total | | | H | M | Total | | | H | M | Total |
| R-1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | **1** | **Regional Norte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Cortés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 179.34 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 179.34 | 25 | 13 | **38** |
| | | | | | | b) | Santa Bárbara | 1 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 129 | 460.7 | 95 | 34 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 505.33 | 95 | 34 | **129** |
| | | | | | | c) | Yoro/CDFV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 178.6 | 88 | 27 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 178.60 | 88 | 27 | **115** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 1 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 282 | 818.64 | 208 | 74 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **283** | **863.27** | **208** | **74** | **282** |
| R-13 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | **2** | **Regional Sur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Choluteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.91 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.91 | 2 | 1 | **3** |
| | | | | | | b) | Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.83 | 2 | 0 | **2** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.74 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** | **27.74** | **4** | **1** | **5** |
| R-3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | **3** | **Regional Occidente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Copan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34.09 | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34.09 | 29 | 15 | **44** |
| | | | | | | b) | Lempira | 6 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.60 | 0 | 1 | **1** |
| | | | | | | c) | Ocotepeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40.56 | 47 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40.56 | 47 | 17 | **64** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 6 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 109 | 88.81 | 76 | 33 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **115** | **89.25** | **76** | **33** | **109** |
| R-2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | **5** | **Regional Central (Comayagua)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Comayagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 57.72 | 75 | 22 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 57.72 | 75 | 22 | **97** |
| | | | | | | b) | La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 51.6 | 93 | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 51.60 | 93 | 41 | **134** |
| | | | | | | c) | Intibuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 0 | **1** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 109.75 | 169 | 63 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **232** | **109.75** | **169** | **63** | **232** |
| R-11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | | **Regional Oriental** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | El Paraiso | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 84 | 58.73 | 65 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 58.96 | 65 | 19 | **84** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 84 | 58.73 | 65 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **86** | **58.96** | **65** | **19** | **84** |
| R-8 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | **6** | **Regional Olancho** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Olancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 544.31 | 106 | 37 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 544.31 | 106 | 37 | **143** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 544.31 | 106 | 37 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **143** | **544.31** | **106** | **37** | **143** |
| R-4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | **7** | **Regional Litotral Atlántico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Atlántida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 514.94 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 514.94 | 26 | 14 | **40** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 514.94 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40** | **514.94** | **26** | **14** | **40** |
| R-5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | **8** | **Regional Aguan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 607.43 | 122 | 91 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 607.43 | 122 | 91 | **213** |
| | | | | | | b) | Gracias a Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 607.43 | 122 | 91 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **213** | **607.43** | **122** | **91** | **213** |
| R-12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | **9** | **Regional Francisco Morazán** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | a) | Francisco Moraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14.23 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14.23 | 19 | 25 | **44** |
| R-2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 24 | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14.23 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44** | **14.23** | **19** | **25** | **44** |
| **GRAN TOTAL** | | | | | | | | **9** | **45.30** | **0** | **0** | **0** | **1,152** | **2,784.58** | **795** | **357** | **1,152** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,161** | **2,829.88** | **795** | **357** | **1,152** |

**Fuente:** División de Titulaciòn de Tierras

**ANEXO No 3B**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**DIVISION DE PLANIFICACIÓN**

**TITULACION DE TIERRAS: SECTOR REFORMADO, INDEPENDIENTE Y ETNICO**

**PERÍODO: ENERO-JUNIO, 2017**

| | O | M | I | Depto | Munic | No | Oficina Regional y/o Departamentos | SECTORES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL TRIMESTRE LOS TRES SECTORES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REFORMADO | | | | | INDEPENDIENTE | | | | | ETNICO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | | Títulos | Has | Beneficiarios | | |
| | | | | | | | | | | H | M | Total | | | H | M | Total | | | H | M | Total | | | H | M | Total |
| R-1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | **Regional Norte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Cortés | 2 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 221.83 | 48 | 39 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 230.95 | 48 | 39 | **87** |
| | | | | | | | b) Santa Bárbara | 2 | 149.32 | 0 | 0 | 0 | 129 | 460.7 | 95 | 34 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 610.02 | 95 | 34 | **129** |
| | | | | | | | c) Yoro/CDFV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 326.54 | 117 | 47 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 326.54 | 117 | 47 | **164** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 4 | 158.44 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1009.07 | 260 | 120 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **384** | **1,167.51** | **260** | **120** | **380** |
| R-13 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | **Regional Sur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Choluteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 70.86 | 38 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 70.86 | 38 | 20 | **58** |
| | | | | | | | b) Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.56 | 2 | 1 | **3** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 98.42 | 40 | 21 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **61** | **98.42** | **40** | **21** | **61** |
| R-3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | **Regional Occidente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Copan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 158.83 | 38 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 158.83 | 38 | 19 | **57** |
| | | | | | | | b) Lempira | 32 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94.17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 98.90 | 4 | 5 | **9** |
| | | | | | | | c) Ocotepeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 108.33 | 149 | 62 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 108.33 | 149 | 62 | **211** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 32 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 277 | 361.33 | 191 | 86 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **309** | **366.06** | **191** | **86** | **277** |
| R-2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | **Regional Central (Comayagua)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Comayagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 132.38 | 190 | 66 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 132.38 | 190 | 66 | **256** |
| | | | | | | | b) La Paz | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 200 | 69.46 | 130 | 70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 69.63 | 130 | 70 | **200** |
| | | | | | | | c) Intibuca | 5 | 1.020165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.82 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.84 | 6 | 2 | **8** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 7 | 1.190165 | 0 | 0 | 0 | 464 | 204.66 | 326 | 138 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **471** | **205.85** | **326** | **138** | **464** |
| R-11 | 2 | 4 | 11 | 7 | 3 | | **Regional Oriental** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) El Paraiso | 3 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 148 | 253.34 | 104 | 44 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 253.65 | 104 | 44 | **148** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 3 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 148 | 253.34 | 104 | 44 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **151** | **253.65** | **104** | **44** | **148** |
| R-8 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 6 | **Regional Olancho** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Olancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 758.82 | 129 | 54 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 758.82 | 129 | 54 | **183** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 758.82 | 129 | 54 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **183** | **758.82** | **129** | **54** | **183** |
| R-4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | **Regional Litotral Atlántico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Atlántida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 588.77 | 43 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 588.77 | 43 | 32 | **75** |
| | | | | | | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 588.77 | 43 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **75** | **588.77** | **43** | **32** | **75** |
| R-5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | 8 | **Regional Aguan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Colón | 1 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 220 | 660.76 | 126 | 94 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 705.73 | 126 | 94 | **220** |
| | | | | | | | b) Gracias a Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | **Sub Total** | 1 | 44.97 | 0 | 0 | 0 | 220 | 660.76 | 126 | 94 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **221** | **705.73** | **126** | **94** | **220** |
| R-12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 9 | **Regional Francisco Morazán** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | a) Francisco Moraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 89.82 | 70 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 89.82 | 70 | 42 | **112** |
| R-2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 24 | | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 89.82 | 70 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **112** | **89.82** | **70** | **42** | **112** |
| **GRAN TOTAL** | | | | | | | | **47** | **209.64** | **0** | **0** | **0** | **1,920** | **4,024.99** | **1,289** | **631** | **1,920** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,967** | **4,234.63** | **1,289** | **631** | **1,920** |

**Fuente:** División de Titulaciòn de Tierras

ANEXO 3C

# INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN

### TITULACIÓN DE TIERRAS EMITIDOS AL SECTOR REFORMADO

## PERÍODO: II TRIMESTRE 2017

| No | EXPEDIENTE | REGIONAL | NOMBRE DE LA EMPRESA | No. DE TÍTULOS | MUNICIPIO | DEPTO | AREA | BD | H | M | BI | ORGANIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ABRIL | | | | | | | | | | | |
| 1 | 49701-106124 | Occidente | Secretaría de Educación J.N. "Erick Muricio Rodriguez" | 1 | Lepaera | Lempira | 0.088679 | | | | | Inst. Guberna. |
| 2 | 49669-106229 | Occidente | Secretaría de Educación J.N. "Mis Ideas" | 1 | Lepaera | Lempira | 0.113579 | | | | | Inst. Guberna. |
| 3 | 49734-105857 | Occidente | Secretaría de Educación J.N. "Hondureñitos" | 1 | La Virtud | Lempira | 0.0231 | | | | | Inst. Guberna. |
| 4 | 49652-106126 | Occidente | Secretaría de Educación J.N. "Carrucel" | 1 | Lepaera | Lempira | 0.044177 | | | | | Inst. Guberna. |
| | | | **TOTAL** | **4** | | | **0.269535** | | | | | |

| No | EXPEDIENTE | REGIONAL | NOMBRE DE LA EMPRESA | No. DE TÍTULOS | MUNICIPIO | DEPTO | AREA | BD | H | M | BI | ORGANIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAYO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 49654-106105 | Occidente | Secretaría de Educación Esc. Rural "Congolón" | 1 | Lepaera | Lempira | 0.120517 | | | | | Inst. Guberna. |
| 2 | 49678-106237 | Occidente | Secretaría de Educación J.N. "Nuestro Futuro" | 1 | Lepaera | Lempira | 0.051209 | | | | | Inst. Guberna. |
| 3 | 7588-105503 | Oriente | Secretaría de Educación Ceb. La Renovación | 2 | Danlí | El Paraíso | 0.229381 | | | | | Inst. Guberna. |
| 4 | 42144-103579 | Norte | E.A.C.P. "El Esfuerzo" | 1 | San Luis | Sta. Bárbara | 44.63 | | | | | Emp. Campesina |
| **9** | | | **TOTAL** | **5** | | | **45.031107** | | | | | |

**ANEXO 3 "E"**
**INSTITUTO NACIONAL AGFRARIO**

**TITULOS ENTREGADOS**
**PERIODO: Abril-Junio, 2017**

## ABRIL

| N° | REGIONALES | N° DE TÍTULOS | HECTAREAS | VALOR DE LA TIERRA (L.) | GASTOS ADMON (L.) | TOTAL (L.) | BENEFICIARIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 17 | 92.64 | | | 0.00 | 9 | 4 | 13 |
| 2 | SUR | 6 | 4.20 | | | 0.00 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | OCCIDENTE | 6 | 39.64 | | | 0.00 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | COMAYAGUA | 192 | 308.38 | | | 0.00 | 120 | 72 | 192 |
| 5 | ORIENTE | 25 | 195.86 | | | 0.00 | 18 | 2 | 20 |
| 6 | OLANCHO | 97 | 255.87 | | | 0.00 | 51 | 30 | 81 |
| 7 | LITORAL | 12 | 50.84 | | | 0.00 | 10 | 1 | 11 |
| 8 | BAJO AGUAN | 11 | 10.17 | | | 0.00 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | TALANGA | | | | | 0.00 | | | 0 |
| **TOTAL** | | **366** | **957.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **222** | **117** | **339** |

## MAYO

| N° | REGIONALES | N° DE TÍTULOS | HECTAREAS | VALOR DE LA TIERRA (L.) | GASTOS ADMON (L.) | TOTAL (L.) | BENEFICIARIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 37 | 54.45 | | | 0.00 | 22 | 12 | 34 |
| 2 | SUR | 13 | 21.60 | | | 0.00 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | OCCIDENTE | 647 | 496.80 | | | 0.00 | 393 | 254 | 647 |
| 4 | COMAYAGUA | 80 | 34.05 | | | 0.00 | 53 | 27 | 80 |
| 5 | ORIENTE | 17 | 213.78 | | | 0.00 | 9 | 5 | 14 |
| 6 | OLANCHO | 37 | 419.65 | | | 0.00 | 30 | 7 | 37 |
| 7 | LITORAL | 7 | 43.08 | | | 0.00 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | BAJO AGUAN | 72 | 94.68 | | | 0.00 | 36 | 31 | 67 |
| 9 | TALANGA | | | | | 0.00 | | | 0 |
| **TOTAL** | | **910** | **1,378.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **555** | **344** | **899** |

## JUNIO

| N° | REGIONALES | N° DE TÍTULOS | HECTAREAS | VALOR DE LA TIERRA (L.) | GASTOS ADMON (L.) | TOTAL (L.) | BENEFICIARIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | | | | | 0.00 | | | 0 |
| 2 | SUR | 12 | 6.26 | | | 0.00 | 1 | 7 | 8 |
| 3 | OCCIDENTE | 129 | 273.43 | | | 0.00 | 93 | 36 | 129 |
| 4 | COMAYAGUA | 116 | 146.08 | | | 0.00 | 73 | 43 | 116 |
| 5 | ORIENTE | 18 | 97.22 | | | 0.00 | 7 | 7 | 14 |
| 6 | OLANCHO | 24 | 334.52 | | | 0.00 | 14 | 6 | 20 |
| 7 | LITORAL | 11 | 27.74 | | | 0.00 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | BAJO AGUAN | 37 | 331.33 | | | 0.00 | 26 | 10 | 36 |
| 9 | TALANGA | | | | | 0.00 | | | 0 |
| **TOTAL** | | **347** | **1,216.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **219** | **115** | **334** |

## CONSOLIDADO TRIMESTRAL

| N° | REGIONALES | N° DE TÍTULOS | HECTAREAS | VALOR DE LA TIERRA (L.) | GASTOS ADMON (L.) | TOTAL (L.) | BENEFICIARIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 54 | 147 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 47 |
| 2 | SUR | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 |
| 3 | OCCIDENTE | 782 | 810 | 0 | 0 | 0 | 491 | 291 | 782 |
| 4 | COMAYAGUA | 388 | 489 | 0 | 0 | 0 | 246 | 142 | 388 |
| 5 | ORIENTE | 60 | 507 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 48 |
| 6 | OLANCHO | 158 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 95 | 43 | 138 |
| 7 | LITORAL | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 |
| 8 | BAJO AGUAN | 120 | 436 | 0 | 0 | 0 | 66 | 47 | 113 |
| 9 | TALANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **1623** | **3552.27** | **0** | **0** | **0** | **996** | **576** | **1572** |

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO - INA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

**ANEXO 3 "E"**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**TITULOS ENTREGADOS**

***PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017***

| PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | TERCER TRIMESTRE | | | | | CUARTO TRIMESTRE | | | | | CONSOLIDADO /2016 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | REGIONALES | TITULOS | HECTAREAS | BENEFICIARIOS | | | TITULOS | HECTAREAS | BENEFICIARIOS | | | TITULOS | HECTAREAS | BENEFICIARIOS | | | TITULOS | HECTAREAS | BENEFICIARIOS | | | TITULOS | HECTAREAS | BENEFICIARIOS | | |
| | | | | H | M | TOTAL | | | H | M | TOTAL | | | H | M | TOTAL | | | H | M | TOTAL | | | H | M | TOTAL |
| 1 | NORTE | 36 | 182.41 | 28 | 7 | 35 | 54 | 147.09 | 31 | 16 | 47 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 329.50 | 59 | 23 | 82 |
| 2 | SUR | 48 | 75.57 | 22 | 21 | 43 | 31 | 32.06 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 79 | 107.63 | 34 | 36 | 70 |
| 3 | OCCIDENTE | 79 | 39.53 | 61 | 18 | 79 | 782 | 809.87 | 491 | 291 | 782 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 861 | 849.40 | 552 | 309 | 861 |
| 4 | COMAYAGUA | 91 | 111.45 | 56 | 35 | 91 | 388 | 488.51 | 246 | 142 | 388 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 479 | 599.96 | 302 | 177 | 479 |
| 5 | ORIENTE | 109 | 441.41 | 61 | 27 | 88 | 60 | 506.86 | 34 | 14 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 169 | 948.27 | 95 | 41 | 136 |
| 6 | OLANCHO | 60 | 728.74 | 49 | 14 | 63 | 158 | 1,010.04 | 95 | 43 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1,738.78 | 144 | 57 | 201 |
| 7 | LITORAL | 34 | 72.73 | 10 | 21 | 31 | 30 | 121.66 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 64 | 194.39 | 31 | 29 | 60 |
| 8 | BAJO AGUAN | 53 | 144.81 | 32 | 18 | 50 | 120 | 436.18 | 66 | 47 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 173 | 580.99 | 98 | 65 | 163 |
| 9 | TALANGA | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **510** | **1,796.65** | **319** | **161** | **480** | **1,623** | **3,552.27** | **996** | **576** | **1,572** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **2,133** | **5,348.92** | **1,315** | **737** | **2,052** |

**ANEXO 4 "A"**
**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**
**SEGUNDO TRIMESTRE/2017**
**Empresas Asociativas Campesinas (EACP) y Empresas Asociativas Campesina de Transformación y Servicios (EACTS) Y Incorporadas II Trimestre 2017**

| No. | TIPO | EMPRESA | UBICACIÓN | | | Has | BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS | | | RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALDEA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |
| **ABRIL** | | | | | | | | | | |
| **MAYO** | | | | | | | | | | |
| | **ZONA DEL AGUAN** | | | | | | | | | |
| 1 | EACP | LOS FUERTES | San Carlos | Olanchito | Yoro | | 15 | 14 | 29 | Ganado, yuca, peces, piña y granos basicos |
| 2 | EACP | UNION ALTO AGUAN | Las Jaguas | Olanchito | Yoro | | 8 | 5 | 13 | Platano, yuca, jocotas, piña, ganado,frutales, granos basicos |
| 3 | EACP | VENCEREMOS | Nuevo Mendez | Olanchito | Yoro | 10.00 | 13 | 10 | 23 | Palma, Ganaderia y granos basicos |
| 4 | EACP | SOCIOS TRABAJADORES | Las Minas | Olanchito | Yoro | 6.00 | 11 | 6 | 17 | Contruccion de planta de empacadora de platano (L.280,901.25),INA, Platano con sistema de riego (6 Has.) (L.450,000.00) PROMECON, Plantacion sin sistema de riego (L.550,000.00) propios. |
| 5 | EACP | 7 DE MARZO | Gracias a Dios | Olanchito | Yoro | 19.00 | 14 | 1 | 15 | Café, granos basicos y horticultura |
| 6 | EACP | FUERZAS UNIDAS | Gracias a Dios | Olanchito | Yoro | 14.00 | 15 | 0 | 15 | Café, granos basicos, horticultura y peces |
| 7 | EACP | CHAPARRAL | Chaparral | Olanchito | Yoro | 8.00 | 8 | 0 | 8 | Platanos y granos basicos |
| 8 | EACP | MACORA | Macora | Olanchito | Yoro | | 6 | 20 | 26 | Pollo de engorde |
| 9 | EACP | BRISAS DEL MEDIO AGUAN | Las Jaguas | Olanchito | Yoro | | 7 | 8 | 15 | Piña,Granos basicos |
| 10 | EACP | LAS MINAS AGUÁN | Las Jaguas | Olanchito | Yoro | | 12 | 4 | 16 | Platano granos basicos y pollos de engorde. |
| 11 | EACP | CAFETALEROS DEL NORTE | La Libertad Norte | Olanchito | Yoro | | 14 | 3 | 17 | Café, granos basicos y hortalizas |
| 12 | EACP | AMOR FRATERNAL | Sabaneta | Olanchito | Yoro | | 12 | 7 | 19 | Apicultura y frutales |
| 13 | COOP | PIMIENTA | Viejo Mendez | Olanchito | Yoro | | 12 | 4 | 16 | Platanos |
| 14 | EACP | 15 DE SEPTIEMBRE | Brisas del Mar | Sta Rosa de Aguan | Colon | 118.53 | 49 | 40 | 89 | Palma Africana |
| 15 | EACP | LUCHEMOS JUNTOS | Guadalupe Carney | Trujillo | Colon | 75 | 9 | 6 | 15 | Palma Africana |
| 16 | EACP | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | Guadalupe Carney | Trujillo | Colon | 82 | 12 | 11 | 23 | Palma Africana |
| 17 | EACP | NUEVA ESPERANZA DEL AGUAN | Dos Bocas | Sta Rosa de Aguan | Colon | 41.83 | 14 | 2 | 16 | Granos Básicos (Arroz) |
| 18 | CRAC | UNION Y ESFUERZO | Barrio el Tamarindo | Tocoa | Colon | | 1 | 15 | 16 | Ahorro y Crédito |
| 19 | EACP | UNIDOS LUCHAREMOS | LUXON PALMERAS | SABA | Colon | 46 | 16 | 12 | 28 | Palma Africana, naranja, granos basicos y pasto. |
| 20 | COOP | BRISAS COAQUEÑAS | BARRANCO CHELE | SABA | Colon | 611.76 | 25 | 3 | 28 | PALMA , TIENDAS DE CONSUMO |
| 21 | EACP | BUENOS HERMANOS | LAS PIÑAS | SONAGUERA | Colon | | 9 | 1 | 10 | PALMA, CITRICOS, PLATANO |
| | **TOTAL OFICINA REGIONAL ZONA DEL AGUAN** | | | | | **1,032.12** | **282** | **172** | **454** | |
| | **LITORAL ATLANTICO (Ceiba)** | | | | | | | | | |
| 1 | EACP | SUPERACIÓN ATENAS | KM 17 | Arizona | Atlántida | | 0 | 6 | 6 | Panadería, Chorizo y CRAC |
| 2 | EACP | 4 DE MAYO | Zoilabe | Tela | Atlántida | | 0 | 11 | 11 | Caja Rural |
| 3 | EACP | ESFUERZO DE AMIGOS | Guayabal | Tela | Atlántida | 97.00 | 19 | 2 | 21 | Palma Africana |
| 4 | EACP | EL MILAGRO | Mezapa | Tela | Atlántida | | 4 | 4 | 8 | CRAC |
| 5 | COOP | NUEVOS AMIGOS | VillaFranca | Tela | Atlántida | 50.00 | 22 | 8 | 30 | Palma Africana |
| | **TOTAL OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO** | | | | | **147.00** | **45** | **31** | **76** | |
| **26** | **TOTAL MES DE MAYO** | | | | | **1,179.12** | **327** | **203** | **530** | |
| **JUNIO** | | | | | | | | | | |
| | **ZONA NORTE** | | | | | | | | | |
| 1 | EACP | LOS CATRACHOS | Batan | El Negrito | Yoro | 62.54 | | | 0 | Maiz y palma |
| 2 | COOP | NOMBRE DE JESUS ANACH LTDA | Las Minas | El Progreso | Yoro | | 15 | 7 | 22 | Palma |
| 3 | EACP | KM 70 LIMITADA | Km 70 | El Progreso | Yoro | 90.64 | | | | Palma. Pertenece a la base de EACTS GUAYMAS |
| 4 | EACP | LAS DELICIAS | Las Delicias | Santa Cruz De Yojoa | Cortes | | | | | Maiz. Pertenece a la base de EACTS YOJOA |
| 5 | EACP | COOP. RECUERDOS BABILONIA | El Olvido | Santa Cruz De Yojoa | Cortes | | | | | yuca (colectivo), cafe (colectivo), yuca (individuall) y cafe (individual).Pertenece a la base de EACTS YOJOA |
| 6 | EACP | EL CRISTAL | La 36 Guaymas | El Negrito | Yoro | | 31 | 8 | 39 | Cuentan con tienda de consumo, venta de licuados, articulos y caja de ahorro. |
| 7 | EACP | VOLUNTADES UNIDAS | Monterey Breck | El Prgreso | Yoro | 61.35 | | | 0 | Palma |
| 8 | EACP | EL PALENQUE | Santiago | Pimienta | Cortes | | 40 | 2 | 42 | Ganado |
| | **TOTAL OFICINA REGIONAL ZONA NORTE Y MES DE JUNIO** | | | | | **214.53** | **86** | **17** | **103** | |
| **34** | | **TOTAL II TRIMESTRE** | | | | **1,179.12** | **0** | **0** | **0** | |

ANEXO 4B

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# PROYECTOS INCORPORADOS POR LA UCP DEL "PAN"

## PERÍODO: I/II TRIMESTRE, 2017

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO - INA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

**PERIODO: I TRIMESTRE (ENERO A MARZO), 2017**

| N° | EACP | Ubicación Geográfica | | | Benef | | | Monto por tipo de financiamiento (L.) | | | | | Tipo de Producción | Área de cultivo | | Estado del Proyecto | | Nivel de Avance | | | Generación de Empleos | | Fuente Financiera, Especifique | Contacto | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aldea | Municipio | Depto | H | M | T | PAN | Donación | Préstamo | Fondos Propios | Total del Proyecto | | mz. | has. | Cartera | Ejecución | Inicio | Intermedio | Cierre | Directos | Indirectos | | Nombre | Celular | |
| **ENERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FEBRERO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Convenio INA-Municipalidad Las | Casco Urban | Las Vegas | Santa Barbara | 0 | 41 | 41 | L. 300,000.00 | L. 200,000.00 | | | L. 500,000.00 | Avícola (Aves ponedoras) | | | | X | X | | | | | PAN/Municipalidad de Las Vegas | | | Con la aportación del INA se compraron las aves ponedoras |
| | **SUB- TOTAL** | | | | **0** | **41** | **41** | **L. 300,000.00** | **L. 200,000.00** | **L. 0.00** | **L. 0.00** | **L. 500,000.00** | **0** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | | | | |
| **MARZO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | La Reyna | La Reyna | Proteccion | S.B | 6 | 7 | 13 | L. 244,000.00 | L. 52,592.00 | | | L. 296,592.00 | pastos mejorados | 22.0 | 15.34 | | X | X | | | 23 | 12 | PAN | | | |
| 3 | Gracias a Dios | Gracias a Dios | Macuelizo | S.B | 17 | 0 | 17 | L. 244,000.00 | L. 52,592.00 | | | L. 296,592.00 | pastos mejorados | 19.00 | 13.25 | | X | X | | | 35 | 8 | PAN | | | |
| 4 | 20 de Septiembre | Ocotal | Quimistan | S.B | 13 | 0 | 13 | L. 244,000.00 | L. 38,240.00 | | | L. 282,240.00 | pastos mejorados | 12.00 | 8.37 | | X | X | | | 11 | 6 | PAN | | | |
| | **SUB- TOTAL** | | | | **36** | **7** | **43** | **L. 732,000.00** | **L. 143,424.00** | **L. -** | **L. -** | **L. 875,424.00** | | **53.00** | **36.95** | | | | | | | | | | | |
| **4** | **SUB-TOTALES I TRIM** | | | | **36** | **48** | **84** | **L. 1,032,000.00** | **L. 343,424.00** | **L. -** | **L. -** | **L. 1,375,424.00** | | **53.00** | **36.95** | | | | | | **69** | **26** | | | | |
| **ABRIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Caja de Ahorro y Crédito "Solidaridad y Esperanza" (SOLES) | | Lejamaní | Comayagua | 10 | 7 | 17 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | | | | |
| 6 | Caja Rural " Sagrado Corazón" | El Pedernal | San José | La Paz | 5 | 6 | 11 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | | | | Los costos logísticos (traslado, veterinario, documentación entre otros) es la contraparte de empresas beneficiadas./ Las hectareas corresponden al pasto mejorado para alimentación del ganado. |
| 7 | EACP Unidad y Democracia | Santa Cruz | Silca | Olancho | 5 | 3 | 8 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | | | | |
| 8 | EACP San Roque | Jutiquile | Juticalpa | Olancho | 9 | 3 | 12 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | Ganado de doble propósito | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | Convenio INA-OABI | | | |
| 9 | Cooperativa Agropecuaria La Empalizada | La Empalizad | Juticalpa | Olancho | 0 | 9 | 9 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | | | | |
| 10 | EACP La Montañuela | Punuare | Juticalpa | Olancho | 7 | 4 | 11 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | | | | |
| 11 | EACP 3 de Marzo | Tempiscapa | Juticalpa | Olancho | 11 | 5 | 16 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | | | | |
| 12 | EACP Potrerillos N° 1 | Potrerillos | Juticalpa | Olancho | 10 | 10 | 20 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 10.00 | 6.97 | | x | x | | | 10 | 18 | | | | |
| | **SUB- TOTAL** | | | | **57** | **47** | **104** | | **1,920,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,920,000.00** | | **80.00** | **55.76** | | | | | | 80 | 144 | | | | |
| **MAYO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Socios Trabajadores | Las Minas Aguan | Olanchito | Yoro | 11 | 1 | 12 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 16 | 11 | | | | |
| 14 | Los Fuertes | San Carlos | Olanchito | Yoro | 7 | 2 | 9 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 23 | 12 | | | | |
| 15 | Unidos Venceremos | Orica | Saba | Colon | 17 | 0 | 17 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 35 | 8 | | | | |
| 16 | 1ro de Enero | Panama | Trujillo | Colon | 6 | 3 | 9 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 19 | 12 | | | | |
| 17 | Familias Unidas #2 | Guadalupe Carney | Trujillo | Colon | 11 | 1 | 12 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 11 | 13 | | | | |
| 18 | Tres de Junio | El Coco | Trujillo | Colon | 8 | 9 | 17 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | Ganadería y pastos mejorados | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 8 | 16 | Convenio INA-OABI | | | La EACP Nueva Esperanza del Aguan fue |
| 19 | El Palenque | Palenque | Pimienta | Cortes | 4 | 3 | 7 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 5 | 6 | | | | |
| 20 | Maranatha | | Pimienta | Cortes | 7 | 2 | 9 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 9 | 7 | | | | |
| 21 | 09 de Octubre | | Choloma | Cortes | 8 | 5 | 13 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 11 | 6 | | | | |
| 22 | Tilapias del Aguila | El Aguila | Danli | El Paraíso | 8 | 4 | 12 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 8 | 11 | | | | |
| 23 | Nuevo Calpules | Quebrada Larga | Danli | El Paraíso | 16 | 0 | 16 | | 224,000.00 | | 52,592.00 | 276,592.00 | | 15.0 | 10.46 | | X | X | | | 7 | 12 | | | | |
| | **SUB- TOTAL** | | | | **103** | **30** | **133** | 0.00 | **2,464,000.00** | **0.00** | **578,512.00** | **3,042,512.00** | | 165.00 | 115.01 | | | | | | 152 | 114 | | | | |
| **JUNIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | EL MATAZANO | El Matazano | Danli | El Paraiso | 8 | 3 | 11 | 320,000.00 | | | 176,500.00 | 496,500.00 | Maiz | 25 | 17.43 | | x | x | | | 17 | 22 | PAN | | | |
| 25 | NUEVO CEDEÑO | Paso Hondo | Danli | El Paraiso | 10 | 2 | 12 | 320,000.00 | | | 176,500.00 | 496,500.00 | Maiz | 25 | 17.43 | | x | x | | | 12 | 25 | PAN | | | |
| 26 | PLENO 2001 | Chichicaste | Danli | El Paraiso | 9 | 5 | 14 | 320,000.00 | | | 176,500.00 | 496,500.00 | Maiz | 25 | 17.43 | | X | X | | | 16 | 20 | PAN | | | |
| 27 | SANTA INES | Maugular | Danli | El Paraiso | 14 | 3 | 17 | 320,000.00 | | | 176,500.00 | 496,500.00 | Maiz | 25 | 17.43 | | X | X | | | 10 | 14 | PAN | | | |
| 28 | Caja Rural Sociedad Ur | Las Crucitas | Santa Barbara | Santa Barbara | 6 | 6 | 12 | 320,000.00 | | | 86,250.00 | 406,250.00 | Maiz | 30 | 20.92 | | X | X | | | 13 | 20 | PAN | | | |
| 29 | NETEAPA | Las Champas | Morocelí | El Paraiso | 6 | 0 | 6 | | 244,000.00 | | 75,000.00 | 319,000.00 | ado y pastos mejora | 16 | 11.16 | | X | X | | | 6 | 8 | Convenio INA-OABI | | | |
| 30 | NUEVA JERUSALEM | Los Limones | Morocelí | El Paraiso | 7 | 2 | 9 | | 244,000.00 | | 53,000.00 | 297,000.00 | ado y pastos mejora | 10 | 6.97 | | x | x | | | 4 | 6 | Convenio INA-OABI | | | |
| | **SUB- TOTAL** | | | | **60** | **21** | **81** | **1,600,000.00** | **488,000.00** | **0.00** | **920,250.00** | **3,008,250.00** | | **156** | **108.77** | | | | | | 78 | 115 | | | | |
| **26** | **SU-TOTALES II TRIM** | | | | **220** | **98** | **318** | **1,600,000.00** | **4,872,000.00** | **0.00** | **1,498,762.00** | **7,970,762.00** | | **401.00** | **279.54** | | | | | | **310** | **373** | | | | |
| **30** | **TOTAL ACUMULADO** | | | | **256** | **146** | **402** | **2,632,000.00** | **5,215,424.00** | | **1,498,762.00** | **9346186.00** | | **454.00** | **316.49** | | | | | | **379** | **399** | | | | |

Fuente: División de Planificación

**ANEXO No 5**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA**

**CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y ETNIAS**

**PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017**

**(Valores en Lempiras)**

| No. | ORGANIZACIÓN | MONTO ASIGNADO 2017 (Lps) | PAGOS REALIZADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | SALDO |
| **SECTOR REFORMADO** | | | | | | | |
| 1 | CNC | 700,000.00 | | 175,000.00 | | | **525,000.00** |
| 2 | AMTH | 200,000.00 | | 50,000.00 | | | **150,000.00** |
| 3 | UCDAH | 300,000.00 | | 75,000.00 | | | **225,000.00** |
| 4 | FECADH | 400,000.00 | | 100,000.00 | | | **300,000.00** |
| 5 | UNC | 510,000.00 | | 127,500.00 | | | **382,500.00** |
| 6 | FECORAH | 500,000.00 | | 125,000.00 | | | **375,000.00** |
| 7 | ALCONH | 370,000.00 | | 92,500.00 | | | **277,500.00** |
| 8 | CENACH | 300,000.00 | | 75,000.00 | | | **225,000.00** |
| 9 | ONADEMUR | 200,000.00 | | 50,000.00 | | | **150,000.00** |
| 10 | FOMUR | 200,000.00 | | 50,000.00 | | | **150,000.00** |
| 11 | FENACH | 500,000.00 | | 125,000.00 | | | **375,000.00** |
| **SUB TOTAL CNC** | | **4,180,000.00** | | **1,045,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,135,000.00** |
| **12** | **COCOCH** | **700,000.00** | | 175,000.00 | | | **525,000.00** |
| 13 | ACAN | 500,000.00 | | 125,000.00 | | | **375,000.00** |
| 14 | ADROH | 250,000.00 | | 62,500.00 | | | **187,500.00** |
| 15 | ANACH | 550,000.00 | | 137,500.00 | | | **412,500.00** |
| 16 | CNTC | 500,000.00 | | 125,000.00 | | | **375,000.00** |
| 17 | OCH | 350,000.00 | | 87,500.00 | | | **262,500.00** |
| 18 | UTC | 355,000.00 | | 88,750.00 | | | **266,250.00** |
| **SUB TOTAL COCOCH** | | **3,205,000.00** | | **801,250.00** | **0.00** | **0.00** | **2,403,750.00** |
| **19** | CHMC | **700,000.00** | | 175,000.00 | | | **525,000.00** |
| 20 | ANAMUCH | 350,000.00 | | 87,500.00 | | | **262,500.00** |
| 21 | FEHMUC | 350,000.00 | | 87,500.00 | | | **262,500.00** |
| 22 | CODIMCA | 350,000.00 | | 87,500.00 | | | **262,500.00** |
| 23 | UMCAH | 400,000.00 | | 100,000.00 | | | **300,000.00** |
| 24 | AHMUC | 350,000.00 | | 87,500.00 | | | **262,500.00** |
| **SUB TOTAL CHMC** | | **2,500,000.00** | | **625,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,875,000.00** |
| **SECTOR ETNICO** | | | | | | | **0.00** |
| 25 | ONILH | 120,000.00 | | 30,000.00 | | | **90,000.00** |
| **SUB TOTAL ETNIAS** | | **120,000.00** | ***0.00*** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **90,000.00** |
| **GRAN TOTAL** | | **10,005,000.00** | ***0.00*** | **2,501,250.00** | **0.00** | **0.00** | **7,503,750.00** |

**NOTA**: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA FIRMA DE LOS CONVENIOS Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR LOS DESEMBOLSOS

**ANEXO No 6 A**

***INSTITUTO NACIONAL AGRARIO***

***DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN***

***INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS, VENTA DE TIERRA***

***Y OTROS INGRESOS 2017 (Fuente: Contabilidad)***

**PERÍODO: I/II TRIMESTRE (enero-junio), 2017**

| REGIONAL | Primer Trimestre | | | | | | | | | | | | Acumulado I Trimestre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gastos Administrativos | | | | Venta de Tierras | | | | Otros Ingresos | | | | Gastos Administrativos | Venta de Tierra | Otros Ingresos | Gran Total |
| | Enero | Febrero | Marzo | Total | Enero | Febrero | Marzo | Total | Enero | Febrero | Marzo | Total | | | | |
| NORTE | 8,236.00 | 54,251.11 | 32,379.10 | 94,866.21 | 638,902.14 | 663,853.88 | 693,882.35 | 1,996,638.37 | 0.00 | 5,700.00 | 19,945.27 | 25,645.27 | 94,866.21 | 1,996,638.37 | 25,645.27 | 2,117,149.85 |
| SUR | 13,635.91 | 5,637.20 | 6,889.44 | 26,162.55 | 662,628.98 | 277,836.69 | 460,042.52 | 1,400,508.19 | 6,840.63 | 13,198.59 | 26,564.00 | 46,603.22 | 26,162.55 | 1,400,508.19 | 46,603.22 | 1,473,273.96 |
| OCCIDENTE | 51,423.44 | 116,960.12 | 74,036.53 | 242,420.09 | 253,982.99 | 585,159.25 | 255,778.90 | 1,094,921.14 | 250.00 | 43,041.29 | 49,870.97 | 93,162.26 | 242,420.09 | 1,094,921.14 | 93,162.26 | 1,430,503.49 |
| CENTRAL (COMAYAGUA) | 10,231.22 | 9,545.83 | 14,981.97 | 34,759.02 | 265,065.55 | 433,399.38 | 236,987.66 | 935,452.59 | 200.50 | 5,414.39 | 11,322.00 | 16,936.89 | 34,759.02 | 935,452.59 | 16,936.89 | 987,148.50 |
| ORIENTE | 12,611.45 | 34,756.72 | 46,707.74 | 94,075.91 | 43,560.25 | 230,005.52 | 165,957.34 | 439,523.11 | 600.00 | 600.04 | 400.00 | 1,600.04 | 94,075.91 | 439,523.11 | 1,600.04 | 535,199.06 |
| OLANCHO | 10,942.54 | 95,449.94 | 102,522.02 | 208,914.50 | 24,930.11 | 277,015.49 | 317,600.63 | 619,546.23 | 200.00 | 1,600.00 | 1,400.00 | 3,200.00 | 208,914.50 | 619,546.23 | 3,200.00 | 831,660.73 |
| LITORAL ATLÁNTICO | 10,406.26 | 21,176.20 | 16,711.95 | 48,294.41 | 68,570.57 | 169,454.79 | 126,941.68 | 364,967.04 | 0.00 | 6,657.41 | 4,652.50 | 11,309.91 | 48,294.41 | 364,967.04 | 11,309.91 | 424,571.36 |
| BAJO AGUÁN | 0.00 | 53,367.18 | 14,033.28 | 67,400.46 | | 371,657.85 | 224,578.32 | 596,236.17 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 67,400.46 | 596,236.17 | 200.00 | 663,836.63 |
| FCO. MORAZÁN | 12,191.08 | 8,737.05 | 12,463.95 | 33,392.08 | 180,087.81 | 235,527.21 | 418,965.10 | 834,580.12 | 16,042.19 | 197,016.08 | 64,409.03 | 277,467.30 | 33,392.08 | 834,580.12 | 277,467.30 | 1,145,439.50 |
| **TOTAL** | **129,677.90** | **399,881.35** | **320,725.98** | **850,285.23** | **2,137,728.40** | **3,243,910.06** | **2,900,734.50** | **8,282,372.96** | **24,133.32** | **273,427.80** | **178,563.77** | **476,124.89** | **850,285.23** | **8,282,372.96** | **476,124.89** | **9,608,783.08** |

| REGIONAL | Segundo Trimestre | | | | | | | | | | | | Acumulado II Trimestre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gastos Administrativos | | | | Venta de Tierras | | | | Otros Ingresos | | | | Gastos Administrativos | Venta de Tierra | Otros Ingresos | Gran Total |
| | Abril | Mayo | Junio | Total | Abril | Mayo | Junio | Total | Abril | Mayo | Junio | Total | | | | |
| NORTE | 43,522.55 | 59,671.02 | 70,070.41 | 173,263.98 | 583,159.87 | 378,506.43 | 996,687.45 | 1,958,353.75 | 6,335.00 | 20,570.00 | 14,701.39 | 41,606.39 | 173,263.98 | 1,958,353.75 | 41,606.39 | 2,173,224.12 |
| SUR | 1,376.70 | 10,512.42 | 1,600.00 | 13,489.12 | 417,544.87 | 649,723.28 | 564,867.23 | 1,632,135.38 | 17,836.00 | 28,075.00 | 30,468.00 | 76,379.00 | 13,489.12 | 1,632,135.38 | 76,379.00 | 1,722,003.50 |
| OCCIDENTE | 72,820.75 | 145,813.79 | 107,089.63 | 325,724.17 | 226,222.94 | 312,559.97 | 198,496.11 | 737,279.02 | 38,841.63 | 42,407.43 | 25,960.55 | 107,209.61 | 325,724.17 | 737,279.02 | 107,209.61 | 1,170,212.80 |
| CENTRAL (COMAYAGUA) | 33,875.47 | 29,477.52 | 2,752.44 | 66,105.43 | 348,558.99 | 354,908.64 | 4,509.48 | 707,977.11 | 7,000.00 | 11,262.00 | 4,292.00 | 22,554.00 | 66,105.43 | 707,977.11 | 22,554.00 | 796,636.54 |
| ORIENTE | 60,699.84 | 26,730.00 | 33,178.15 | 120,607.99 | 300,423.09 | 92,769.00 | 101,131.20 | 494,323.29 | 800.00 | 6,200.00 | 400.00 | 7,400.00 | 120,607.99 | 494,323.29 | 7,400.00 | 622,331.28 |
| OLANCHO | 103,041.48 | 48,428.68 | 196,824.81 | 348,294.97 | 231,673.49 | 46,101.00 | 276,552.08 | 554,326.57 | 3,348.00 | 403.00 | 2,400.00 | 6,151.00 | 348,294.97 | 554,326.57 | 6,151.00 | 908,772.54 |
| LITORAL ATLÁNTICO | 1,587.16 | 11,405.82 | 27,706.66 | 40,699.64 | 52,497.30 | 254,208.61 | 388,998.77 | 695,704.68 | 3,949.44 | 2,300.05 | 4,983.00 | 11,232.49 | 40,699.64 | 695,704.68 | 11,232.49 | 747,636.81 |
| BAJO AGUÁN | 57,867.83 | 84,629.51 | 36,672.40 | 179,169.74 | 296,269.20 | 451,682.68 | 387,763.89 | 1,135,715.77 | 600.00 | 400.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 179,169.74 | 1,135,715.77 | 2,000.00 | 1,316,885.51 |
| FCO. MORAZÁN | 19,717.43 | 190,588.73 | 45,293.88 | 255,600.04 | 189,864.59 | 4,549,923.30 | 1,363,242.07 | 6,103,029.96 | 311,070.67 | 124,561.62 | 132,978.15 | 568,610.44 | 255,600.04 | 6,103,029.96 | 568,610.44 | 6,927,240.44 |
| **TOTAL** | **394,509.21** | **607,257.49** | **521,188.38** | **1,522,955.08** | **2,646,214.34** | **7,090,382.91** | **4,282,248.28** | **14,018,845.53** | **389,780.74** | **236,179.10** | **217,183.09** | **843,142.93** | **1,522,955.08** | **14,018,845.53** | **843,142.93** | **16,384,943.54** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***ACUMULADO: PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE*** | 2,373,240.31 | 22,301,218.49 | 1,319,267.82 | **25,993,726.62** |

| | | Fecha | Institucion | GA | Tipo Ingr. | Rubro Ingr. | Rubro Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Insticucional : Instituto Nacional Agrario | Desde : | 01/04/17 | 500 | | | | |
| Etapa : APROBADO | Hasta : | 30/06/17 | 500 | | | | |

| Rubro de Ingreso | Nombre | Presupuesto Aprobado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Devengado | Percibido |
| 16 | **INGRESOS DE OPERACION** | **36,000,000.00** | **0.00** | **36,000,000.00** | **16,242,928.55** | **16,242,928.55** |
| 16 1 | **VENTA BRUTA DE BIENES** | **36,000,000.00** | **0.00** | **36,000,000.00** | **16,242,928.55** | **16,242,928.55** |
| 16 1 99 | Venta Bruta de Bienes Varios | 36,000,000.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 16,242,928.55 | 16,242,928.55 |
| 18 | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTIT** | **228,794,160.00** | **0.00** | **228,794,160.00** | **80,000,000.00** | **80,000,000.00** |
| 18 1 | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL G** | **228,794,160.00** | **0.00** | **228,794,160.00** | **80,000,000.00** | **80,000,000.00** |
| 18 1 01 | Transferencias Corrientes de la Administración Central | 228,794,160.00 | 0.00 | 228,794,160.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 22 | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL** | **18,137,953.00** | **0.00** | **18,137,953.00** | **6,240,600.00** | **6,240,600.00** |
| 22 1 | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL G** | **18,137,953.00** | **0.00** | **18,137,953.00** | **6,240,600.00** | **6,240,600.00** |
| 22 1 01 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 18,137,953.00 | 0.00 | 18,137,953.00 | 6,240,600.00 | 6,240,600.00 |
| | **TOTAL GENERAL :** | **282,932,113.00** | **0.00** | **282,932,113.00** | **102,483,528.55** | **102,483,528.55** |

# EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
# POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DETALLADO

| | | Fecha | Institución | GA | Fuente | Organismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Momento :** DEVENGADO/PERCIBIDO | **Desde :** | 01 ENE 2017 | 500 | | | |
| **Etapa :** APROBADO | **Hasta :** | 30 JUN 2017 | 500 | | | |

**Institucion :** 500 Instituto Nacional Agrario

**Fuente de Financiamiento :** 11 Tesoro Nacional

| Rubro Ingreso | Nombre | Presupuesto | | | Ejecución | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Modificaciones | Vigente | Devengado | Percibido | Devengado | Percibido |
| **18** | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION** | **228,794,160.00** | **0.00** | **228,794,160.00** | **129,605,402.34** | **129,605,402.34** | **99,188,757.66** | **99,188,757.66** |
| **181** | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIEF** | **228,794,160.00** | **0.00** | **228,794,160.00** | **129,605,402.34** | **129,605,402.34** | **99,188,757.66** | **99,188,757.66** |
| 18101 | Transferencias Corrientes de la Administración Central | 228,794,160.00 | 0.00 | 228,794,160.00 | 129,605,402.34 | 129,605,402.34 | 99,188,757.66 | 99,188,757.66 |
| **22** | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL** | **18,137,953.00** | **0.00** | **18,137,953.00** | **6,240,600.00** | **6,240,600.00** | **11,897,353.00** | **11,897,353.00** |
| **221** | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERI** | **18,137,953.00** | **0.00** | **18,137,953.00** | **6,240,600.00** | **6,240,600.00** | **11,897,353.00** | **11,897,353.00** |
| 22101 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 18,137,953.00 | 0.00 | 18,137,953.00 | 6,240,600.00 | 6,240,600.00 | 11,897,353.00 | 11,897,353.00 |
| | **TOTAL GENERAL POR FUENTE :** | **246,932,113.00** | **0.00** | **246,932,113.00** | **135,846,002.34** | **135,846,002.34** | **111,086,110.66** | **111,086,110.66** |

**Fuente de Financiamiento :** 12 Recursos Propios

| Rubro Ingreso | Nombre | Presupuesto | | | Ejecución | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobado | Modificaciones | Vigente | Devengado | Percibido | Devengado | Percibido |
| **16** | **INGRESOS DE OPERACION** | **36,000,000.00** | **0.00** | **36,000,000.00** | **26,156,630.87** | **26,156,630.87** | **9,843,369.13** | **9,843,369.13** |
| **161** | **VENTA BRUTA DE BIENES** | **36,000,000.00** | **0.00** | **36,000,000.00** | **26,156,630.87** | **26,156,630.87** | **9,843,369.13** | **9,843,369.13** |
| 16199 | Venta Bruta de Bienes Varios | 36,000,000.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 26,156,630.87 | 26,156,630.87 | 9,843,369.13 | 9,843,369.13 |
| **22** | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **221** | **TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERI** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22101 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL GENERAL POR FUENTE :** | **36,000,000.00** | **0.00** | **36,000,000.00** | **26,156,630.87** | **26,156,630.87** | **9,843,369.13** | **9,843,369.13** |
| | **TOTAL GENERAL POR INSTITUCION :** | **282,932,113.00** | **0.00** | **282,932,113.00** | **162,002,633.21** | **162,002,633.21** | **120,929,479.79** | **120,929,479.79** |
| | **TOTAL GENERAL :** | **282,932,113.00** | **0.00** | **282,932,113.00** | **162,002,633.21** | **162,002,633.21** | **120,929,479.79** | **120,929,479.79** |

**ANEXO No. 7A**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

## RESUMEN DE RESOLUCIONES EMITIDAS

**PERIODO: II TRIMESTRE, 2016**

| No | Oficina Regional y/o Departamentos | COMPRA DE TIERRA | EXPROPIACIÓN | RECUPERACIÓN | DOMINIO PLENO | DESMEMBRAMIENTO | AUTORIZACIÓN PARA VENTA | AUTORIZACIÓN DE CONTRATO | ADJUDIC DE TIERRA | NATURALEZA JURIDICA | TITULACIÓN | MODIFICACION PERSONERÍA JURÍDICA | SUSPENDA DE MANERA INDEFINIDA | CAMBIO DE NOMBRE | GARANTÍA DE OCUPACIÓN | DENUNCIA DE TERRENO | RECLAMOS ADMINISTRATIVOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Regional Zona Norte** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Cortés | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | b) Santa Bárbara | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| | c) Yoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | **Sub Total** | **4** | **1** | **0** | **5** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **3** | **1** | **18** |
| 2 | **Regional Zona Sur** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Choluteca | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | b) Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | **0** | **3** | **0** | **8** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** |
| 3 | **Regional Zona Occidente** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Copan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Lempira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | c) Ocotepeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| 4 | **Regional Zona Central (Comayagua)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Comayagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | c) Intibuca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | **Sub Total** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |
| 5 | **Regional Zona Oriental** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) El Paraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Regional Zona Olancho** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Olancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | **Regional Zona Litotral Atlántico** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Atlántida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | **Regional Zona del Aguan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Colón | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| | b) Gracias a Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Yoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | **0** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **4** | **8** |
| 9 | **Regional Zona Francisco Morazán** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Francisco Morazán. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | b) Oficinas Centrales -Isla.Bahìa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | **1** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** |
| | **GRAN TOTAL** | **5** | **5** | **0** | **22** | **4** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **4** | **5** | **49** |

**Fuente:** Secretaría General

División de Planificación

**ANEXO No. 7 B**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

## RESUMEN DE RESOLUCIONES EMITIDAS

**PERIODO: DE ENERO A JUNIO, 2017**

| No | Oficina Regional y/o Departamentos | COMPRA DE TIERRA | EXPROPIACIÓN | RECUPERACIÓN | DOMINIO PLENO | DESMEMBRAMIENTO | AUTORIZACIÓN PARA VENTA | AUTORIZACIÓN DE CONTRATO | ADJUDIC DE TIERRA | NATURALEZA JURIDICA | TITULACIÓN | MODIFICACION PERSONERÍA JURÍDICA | SUSPENDA DE MANERA INDEFINIDA | CAMBIO DE NOMBRE | GARANTÍA DE OCUPACIÓN | DENUNCIA DE TERRENO | RECLAMOS ADMINISTRATIVOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Regional Zona Norte** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Cortés | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| | b) Santa Bárbara | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| | c) Yoro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | **Sub Total** | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 27 |
| 2 | **Regional Zona Sur** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Choluteca | 0 | 3 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| | b) Valle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | **Sub Total** | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 3 | **Regional Zona Occidente** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Copan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Lempira | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | c) Ocotepeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | **Regional Zona Central (Comayagua)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Comayagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) La Paz | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | c) Intibuca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | **Regional Zona Oriental** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) El Paraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | **Regional Zona Olancho** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Olancho | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | **Regional Zona Litotral Atlántico** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Atlántida | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | **Sub Total** | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | **Regional Zona del Aguan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Colón | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| | b) Gracias a Dios | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | c) Yoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | **Regional Zona Francisco Morazán** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Francisco Morazán. | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | b) Oficinas Centrales -Isla.Bahìa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Sub Total** | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | **GRAN TOTAL** | **6** | **5** | **0** | **61** | **5** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **3** | **0** | **7** | **8** | **97** |

**Fuente:** Secretaría General

División de Planificación

ANEXO No. 8A

## INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

### PERSONALIDADES JURÍDICAS-SECTOR REFORMADO

Período: ENERO-JUNIO, 2017

| PERÍODO | OFICINAS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NORTE | | | | SUR | | | | OCCIDENTE | | | | CENTRAL | | | | ORIENTE | | | | OLANCHO | | | | LIT.ATLÁNTICO | | | | EL AGUÁN | | | | Fco.Morazan | | | | TOTAL | | | |
| | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios | No. | H | M | Socios |
| *ENERO* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *FEBRERO* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *MARZO* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***I TRIMESTRE*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *ABRIL* | 2 | 27 | 6 | 33 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 5 | 42 | 47 | 89 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **7** | **69** | **53** | **122** |
| *MAYO* | | | | 0 | | | | 0 | 2 | 49 | 9 | 58 | | | | 0 | | | | 0 | 2 | 24 | 2 | 26 | | | | 0 | 1 | 9 | 23 | 32 | | | | 0 | **5** | **82** | **34** | **116** |
| *JUNIO* | 1 | 70 | 18 | 88 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 3 | 37 | 10 | 47 | 1 | 10 | 14 | 24 | 3 | 59 | 34 | 93 | 1 | 9 | 4 | 13 | **9** | **185** | **80** | **265** |
| ***II TRIMESTRE*** | **3** | **97** | **24** | **121** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **49** | **9** | **58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **103** | **59** | **162** | **1** | **10** | **14** | **24** | **4** | **68** | **57** | **125** | **1** | **9** | **4** | **13** | **21** | **336** | **167** | **503** |
| *JULIO* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *AGOSTO* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *SEPTIEMBRE* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***III TRIMESTRE*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *OCTUBRE* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *NOVIEMBRE* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *DICIEMBRE* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***IV TRIMESTRE*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL** | **3** | **97** | **24** | **121** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **49** | **9** | **58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **103** | **59** | **162** | **1** | **10** | **14** | **24** | **4** | **68** | **57** | **125** | **1** | **9** | **4** | **13** | **21** | **336** | **167** | **503** |

*** ENERO/FEBRERO/MARZO**: No hubo reporte de Personalidades Juridicas emitidas.

**NOTA: LA SIMBOLOGIA (No.) CORRESPONDE AL NUMERO PERSONALIDADES JURIDICAS EMITIDAS PARA CADA REGIONAL.**

**ANEXO 8B**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**LISTADO DE PERSONALIDADES JURIDICAS EMITIDAS DE ENERO A JUNIO 2017**

| No. | # EXP. | NOMBRE DE LA EMPRESA | LUGAR | MUNICIPIO | REGIONAL | DEPTO. | H | M | T | ENTRADA | TRAMITE | AFILIAC. | INSCRITO BAJO EL | | | FECHA DE EMISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | FOLIO | TOMO | ASIENTO | |
| **MES DE ENERO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MES DE FEBRERO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MES DE MARZO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MES DE ABRIL 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | 105646 | Renacer | | Dulce Nombre | Olancho | Olancho | 14 | 12 | 26 | | Consti. | Indep. | | may-17 | 8823 | |
| **2** | 106342 | Once de Junio | | Manto | Olancho | Olancho | 12 | 0 | 12 | | Consti. | Indep. | | may-17 | 8824 | |
| **3** | 105645 | Jamasquire Abajo | | Patuca | Olancho | Olancho | 4 | 7 | 11 | | Consti. | Indep. | | may-17 | 8822 | |
| **4** | 106218 | 12 de Junio | | San Francisco | Norte | Santa Bárbara | 13 | 2 | 15 | | Consti. | Indep. | | may-17 | 8820 | |
| **5** | 104166 | Agua de Vida | Naranjito | | Norte | Santa Bárbara | 14 | 4 | 18 | | Consti. | ANACH | | may-17 | 8819 | |
| **6** | 106343 | Luz y Esperanza | | Manto | Olancho | Olancho | 2 | 17 | 19 | | Consti. | Indep. | | may-17 | 8825 | |
| **7** | 106089 | Wampusito | | Culmi | Olancho | Olancho | 10 | 11 | 21 | | Consti. | Indep. | | may-17 | 8824 | |
| **Total** | | | | | | | **69** | **53** | **122** | | | | | | | |
| **MES DE MAYO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | 106063 | Una Nueva Florida se Levanta No. 1 | | Florida | Occidente | Copán | 21 | 6 | 27 | | Const. | UNC | | may-17 | 8829 | |
| **2** | 106068 | Una Nueva Florida se Levanta No. 2 | | Florida | Occidente | Copán | 28 | 3 | 31 | | Const. | UNC | | may-17 | 8828 | |
| **3** | 106345 | Las Américas | | Patuca | Olancho | Olancho | 11 | 1 | 12 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8832 | |
| **4** | 105682 | Trabajadores de Vallecito Rio Tinto | | Catacamas | Olancho | Olancho | 13 | 1 | 14 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8833 | |
| **5** | 106246 | Jóvenes Emprendedores Formando Futuro | | Trujillo | Bajo Aguán | Colón | 9 | 23 | 32 | | Const. | COAPALMA | | may-17 | 8830 | |
| **Total** | | | | | | | **82** | **34** | **116** | | | | | | | |
| **MES DE JUNIO 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | 106594 | El Arado | | Trujillo | Bajo Aguán | Colón | 11 | 2 | 13 | | Const. | Indep. | | | | |
| **2** | 106435 | La Bendición | | Cantarranas | F.M. | F.M. | 9 | 4 | 13 | | Const. | FECADEH | | may-17 | 8835 | |
| **3** | 1E+05 | Río Blanco | | Dulce Nombre | Olancho | Olancho | 18 | 3 | 21 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8815 | |
| **4** | 1E+05 | Río Largo (EAPRIL) | | Dulce Nombre | Olancho | Olancho | 8 | 1 | 9 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8816 | |
| **5** | 1E+05 | Nuevo Amanecer | | Patuca | Olancho | Olancho | 11 | 6 | 17 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8817 | |
| **6** | 1E+05 | Trece de Octubre | | Trujillo | Bajo Aguán | Colón | 28 | 14 | 42 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8818 | |
| **7** | 1E+05 | Los Angeles | | Azacualpa | Norte | Sta.Bárbara | 70 | 18 | 88 | | Const. | FENACH | | may-17 | 8812 | |
| **8** | 1E+05 | Altos de San José | | La Ceiba | L.Atlántida | Atlántida | 10 | 14 | 24 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8813 | |
| **9** | 1E+05 | Perla del Aguán | | Tocoa | Bajo Aguán | Colón | 20 | 18 | 38 | | Const. | Indep. | | may-17 | 8814 | |
| **Total** | | | | | | | **185** | **80** | **265** | | | | | | | |
| **21** | **TOTAL TRIMESTRE** | | | | | | **336** | **167** | **503** | | | | | | | |

**ANEXO 9 "A"**

**INSTITUTO NACIONAL AGRARIO**

**CUADRO GENERAL DE LIMITES ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL**

**PERIODO ANUAL 2017**

| MES | Área Has | RESUMEN ANUAL DE LIMITES ADMINISTRATIVOS DE CATASTRO AGRARIO A NIVEL NACIONAL 2017 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | SUR | OCCIDENTE | COMAYAGUA | ORIENTAL | OLANCHO | LIT ATLANT | AGUAN | FCO. MORAZAN |
| | | Área (Has) | Área (Has) | Área (Has) | Área (Has) | Área (Has) | Área (Has) | Área (Has) | Área (Has) | Área (Has) |
| Enero | 56,657.60 | | 51,279.26 | | 5,378.34 | | | | | |
| Febrero | 0.00 | | | | | | | | | |
| Marzo | 0.00 | | | | | | | | | |
| **Sub Total** | **56,657.60** | **0.00** | **51,279.26** | **0.00** | **5,378.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | | |
| Abril | 17,314.72 | | 17,314.72 | | | | | | | |
| Mayo | 0.00 | | | | | | | | | |
| Junio | 3,092.15 | 3,092.15 | | | | | | | | |
| **Sub Total** | **20,406.87** | **3,092.15** | **17,314.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | | |
| Julio | 0.00 | | | | | | | | | |
| Agosto | 0.00 | | | | | | | | | |
| Septiembre | 0.00 | | | | | | | | | |
| **Sub Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | | |
| Octubre | 0.00 | | | | | | | | | |
| Noviembre | 0.00 | | | | | | | | | |
| Diciembre | 0.00 | | | | | | | | | |
| **Sub Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL Has** | **77,064.47** | **3,092.15** | **68,593.98** | **0.00** | **5,378.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

ANEXO 9-B
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

## RESUMEN DE LIMITES PREDIALES EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL

**PERIODO: Enero a Diciembre, 2017 (Por mes y Trimestre)**

| MES | TOTAL | | RESUMEN ANUAL DE LIMITES PREDIALES REGIONALES + CENTRAL (ENERO - DICIEBRE 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREDIOS | Hectareas | NORTE | | SUR | | OCCIDENTE | | COMAYAGUA | | ORIENTAL | | OLANCHO | | LITORAL ATLANTICO | | AGUAN | | TALANGA | | OFICINA CENTRAL | |
| | | | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) | Pred | Área (Has) |
| **PRIMER TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 494 | 2,591.72 | 256 | 1,072.83 | 42 | 60.72 | | | 19 | 657.66 | 34 | 53.95 | 142 | 744.46 | | | | | | | 1 | 2.10 |
| Febrero | 154 | 1,834.26 | 7 | 347.68 | 9 | 63.44 | | | 82 | 271.92 | 13 | 256.10 | 6 | 50.24 | 24 | 55.19 | 5 | 562.38 | | | 8 | 227.31 |
| Marzo | 433 | 868.87 | | | 27 | 119.79 | 162 | 67.99 | 2 | 0.77 | 71 | 277.21 | 106 | 167.94 | 16 | 13.16 | 47 | 154.79 | | | 2 | 67.22 |
| **Sub Total** | **1,081** | **5,294.85** | **263** | **1,420.51** | **78** | **243.95** | **162** | **67.99** | **103** | **930.35** | **118** | **587.26** | **254** | **962.64** | **40** | **68.35** | **52** | **717.17** | **0** | **0.00** | **11** | **296.63** |
| **SEGUNDO TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 116 | 3,109.36 | 28 | 790.77 | | | 49 | 14.33 | | | 14 | 6.60 | 15 | 499.76 | | | 8 | 1,769.63 | | | 2 | 28.27 |
| Mayo | 261 | 2,074.12 | 20 | 1,212.93 | 11 | 96.82 | | | 5 | 176.76 | 31 | 9.87 | 57 | 357.46 | 16 | 20.85 | 118 | 192.75 | | | 3 | 6.68 |
| Junio | 316 | 878.26 | 5 | 196.83 | | | 116 | 190.46 | | | 103 | 225.18 | 7 | 53.08 | 17 | 15.81 | 66 | 196.10 | | | 2 | 0.80 |
| Sub Total | **693** | **6,061.74** | **53** | **2,200.53** | **11** | **96.82** | **165** | **204.79** | **5** | **176.76** | **148** | **241.65** | **79** | **910.30** | **33** | **36.66** | **192** | **2,158.48** | **0** | **0.00** | **7** | **35.75** |
| **TERCER TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Total | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |
| **CUARTO TRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sub Total** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** |
| **TOTALES** | **1,774** | **11,356.59** | **316** | **3,621.04** | **89** | **340.77** | **327** | **272.78** | **108** | **1,107.11** | **266** | **828.91** | **333** | **1,872.94** | **73** | **105.01** | **244** | **2,875.65** | **0** | **0.00** | **18** | **332.38** |

ANEXO 10

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

# REGISTRO DE COMPRAS DE TIERRAS

**PERIODO: ENERO a JUNIO, 2017**

| No. | | Nombre de los Grupos Beneficiarios | Ubicación del terreno | | | AREAS | | Doc.P/pago | Tipo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | TRI | | Aldea/caserio | Municipio | Departamento | Mzs. | Has. | | | |
| **I TRIMESTRE** | | | | | | | | | | |
| **Total I TRIMESTRE** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | |
| **II TRIMESTRE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Comuniddad Indigena el Dormiltorio y C.I. El Limon | La Estanzuela | San Nicolas | Santa Barbara | 17.31 | 12.07 | Pc 3588/2016.,Dev 1200/2017 | Contado | Jose Herminio Serrano |
| | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | | |
| **Total II TRIMESTRE** | | | | | | **17.31** | **12.07** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Acumulado 2016** | **17.31** | **12.07** | | | |

**República de Honduras**

# Instituto Nacional Agrario

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, GERENCIA Y UNIDAD EJECUTORA

### TODAS LAS FUENTES

13/07/2017 11:52:09
Gestión: 2017
R_EGA_02_GAUE


**FECHA DESDE :** 01/04/2017 **HASTA:** 30/06/2017
**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** **0500** **Instituto Nacional Agrario**
**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** **001** **GERENCIA CENTRAL**

| UE | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | | | EJECUCION | | SIN IMPUTACION | | TOTAL EGRESOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APROBADO | VIGENTE | DISPONIBLE | EJECUCION | %EJEC | SIN IMPUTACION | %EJEC | TOTAL | %EJEC |
| 1 | OFICINA CENTRAL | 122,092,326.00 | 122,092,326.00 | 66,142,693.77 | 21,611,857.73 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 21,611,857.73 | 17.70 |
| 2 | COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA | 18,616,766.00 | 18,616,766.00 | 12,855,977.28 | 4,009,302.51 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 4,009,302.51 | 21.54 |
| 3 | COORDINACION Y ASESORIA TECNICA | 30,289,091.00 | 30,289,091.00 | 7,251,374.68 | 18,317,364.24 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 18,317,364.24 | 60.48 |
| 4 | FRANCISCO MORAZAN | 6,108,201.00 | 6,108,201.00 | 4,928,011.02 | 902,187.46 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 902,187.46 | 14.77 |
| 5 | SAN PEDRO SULA | 22,903,087.00 | 22,903,087.00 | 5,798,253.26 | 10,848,250.58 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 10,848,250.58 | 47.37 |
| 6 | CHOLUTECA | 7,504,945.00 | 7,504,945.00 | 1,923,726.22 | 3,316,971.69 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 3,316,971.69 | 44.20 |
| 7 | SANTA ROSA | 20,274,623.00 | 20,274,623.00 | 13,161,044.09 | 4,055,550.55 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4,055,550.55 | 20.00 |
| 8 | COMAYAGUA | 12,964,138.00 | 12,964,138.00 | 5,885,532.33 | 3,876,890.73 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 3,876,890.73 | 29.90 |
| 9 | DANLI | 11,187,251.00 | 11,187,251.00 | 3,896,198.45 | 4,170,034.18 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 4,170,034.18 | 37.27 |
| 10 | CEIBA | 11,228,139.00 | 11,228,139.00 | 5,980,184.10 | 3,182,866.01 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 3,182,866.01 | 28.35 |
| 11 | OLANCHO | 9,818,282.00 | 9,818,282.00 | 3,167,713.90 | 3,852,416.46 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 3,852,416.46 | 39.24 |
| 12 | BAJO AGUAN | 9,945,264.00 | 9,945,264.00 | 4,506,538.11 | 2,589,700.28 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 2,589,700.28 | 26.04 |
| | TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA: | 282,932,113.00 | 282,932,113.00 | 135,497,247.21 | 80,733,392.42 | 28.53 | 0.00 | .00 | 80,733,392.42 | 28.53 |
| | TOTAL INSTITUCION: | 282,932,113.00 | 282,932,113.00 | 135,497,247.21 | 80,733,392.42 | 28.53 | 0.00 | .00 | 80,733,392.42 | 28.53 |
| | TOTAL GENERAL: | 282,932,113.00 | 282,932,113.00 | 135,497,247.21 | 80,733,392.42 | 28.53 | 0.00 | .00 | 80,733,392.42 | 28.53 |

No incluye montos de Unidades Ejecutoras No vigentes

**República de Honduras**

# Instituto Nacional Agrario

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION, GERENCIA Y UNIDAD EJECUTORA

### TODAS LAS FUENTES

13/07/2017 11:51:23
Gestión: 2017
R_EGA_02_GAUE


**FECHA DESDE :** 01/01/2017 **HASTA:** 30/06/2017
**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** **0500** **Instituto Nacional Agrario**
**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** **001** **GERENCIA CENTRAL**

| UE | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | | | EJECUCION | | SIN IMPUTACION | | TOTAL EGRESOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APROBADO | VIGENTE | DISPONIBLE | EJECUCION | %EJEC | SIN IMPUTACION | %EJEC | TOTAL | %EJEC |
| 1 | OFICINA CENTRAL | 122,092,326.00 | 122,092,326.00 | 66,142,693.77 | 45,754,033.26 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 45,754,033.26 | 37.47 |
| 2 | COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA | 18,616,766.00 | 18,616,766.00 | 12,855,977.28 | 4,069,906.14 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 4,069,906.14 | 21.86 |
| 3 | COORDINACION Y ASESORIA TECNICA | 30,289,091.00 | 30,289,091.00 | 7,251,374.68 | 21,066,177.24 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 21,066,177.24 | 69.55 |
| 4 | FRANCISCO MORAZAN | 6,108,201.00 | 6,108,201.00 | 4,928,011.02 | 1,157,158.11 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 1,157,158.11 | 18.94 |
| 5 | SAN PEDRO SULA | 22,903,087.00 | 22,903,087.00 | 5,798,253.26 | 15,972,988.23 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 15,972,988.23 | 69.74 |
| 6 | CHOLUTECA | 7,504,945.00 | 7,504,945.00 | 1,923,726.22 | 5,534,245.74 | 73.74 | 0.00 | 0.00 | 5,534,245.74 | 73.74 |
| 7 | SANTA ROSA | 20,274,623.00 | 20,274,623.00 | 13,161,044.09 | 6,634,227.91 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 6,634,227.91 | 32.72 |
| 8 | COMAYAGUA | 12,964,138.00 | 12,964,138.00 | 5,885,532.33 | 6,488,463.42 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 6,488,463.42 | 50.05 |
| 9 | DANLI | 11,187,251.00 | 11,187,251.00 | 3,896,198.45 | 6,675,697.70 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 6,675,697.70 | 59.67 |
| 10 | CEIBA | 11,228,139.00 | 11,228,139.00 | 5,980,184.10 | 5,057,616.93 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 5,057,616.93 | 45.04 |
| 11 | OLANCHO | 9,818,282.00 | 9,818,282.00 | 3,167,713.90 | 6,252,400.08 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 6,252,400.08 | 63.68 |
| 12 | BAJO AGUAN | 9,945,264.00 | 9,945,264.00 | 4,506,538.11 | 5,368,970.71 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 5,368,970.71 | 53.99 |
| | TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA: | 282,932,113.00 | 282,932,113.00 | 135,497,247.21 | 130,031,885.47 | 45.96 | 0.00 | .00 | 130,031,885.47 | 45.96 |
| | TOTAL INSTITUCION: | 282,932,113.00 | 282,932,113.00 | 135,497,247.21 | 130,031,885.47 | 45.96 | 0.00 | .00 | 130,031,885.47 | 45.96 |
| | TOTAL GENERAL: | 282,932,113.00 | 282,932,113.00 | 135,497,247.21 | 130,031,885.47 | 45.96 | 0.00 | .00 | 130,031,885.47 | 45.96 |

No incluye montos de Unidades Ejecutoras No vigentes

**FECHA DESDE :** 01/04/2017 **HASTA:** 30/06/2017
**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | 187,888,558.00 | 65,620,616.65 | 80,811,269.08 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | 14,811,110.00 | 2,995,588.56 | 3,352,912.46 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | 820,000.00 | 148,316.39 | 510,839.54 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 3,938,960.00 | 509,000.00 | 2,812,210.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | 18,000,000.00 | 2,235,906.39 | 9,515,771.57 |
| | **SUBTOTAL:** | **225,458,628.00** | **71,509,427.99** | **97,003,002.65** |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | 3,584,526.00 | 265,629.86 | 1,531,951.62 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | 1,223,000.00 | 128,100.00 | 103,492.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | 2,462,021.00 | 389,311.38 | 1,312,273.49 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | 224,000.00 | 40,200.10 | 133,799.90 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1,718,912.00 | 123,169.28 | 1,109,782.15 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | 5,956,347.00 | 1,707,169.75 | 3,147,529.87 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | 756,508.00 | 0.00 | 743,759.42 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 788,550.00 | 162,028.44 | 258,807.40 |
| | **SUBTOTAL:** | **16,713,864.00** | **2,815,608.81** | **8,341,395.85** |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 263,158.00 | 61,324.10 | 88,639.25 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 10,016.00 | 694.20 | 7,324.80 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 679,244.00 | 133,939.22 | 315,821.86 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | 627,870.00 | 626,345.90 | 1,524.10 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,360,401.00 | 493,461.01 | 2,141,928.67 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | 68,674.00 | 4,740.00 | 22,976.40 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 19,438.00 | 0.00 | 19,438.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 730,726.00 | 237,569.91 | 92,483.99 |
| | **SUBTOTAL:** | **5,759,527.00** | **1,558,074.34** | **2,690,137.07** |

Nota:
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**FECHA DESDE :** 01/04/2017 **HASTA:** 30/06/2017

**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | |
| 410 | BIENES PREEXISTENTES | 12,290,086.00 | 0.00 | 12,290,086.00 |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,347,867.00 | 337,471.28 | 855,148.27 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | **SUBTOTAL:** | **14,137,953.00** | **337,471.28** | **13,645,234.27** |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 10,842,141.00 | 2,551,250.00 | 5,759,037.37 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 540 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10,000,000.00 | 1,961,560.00 | 8,038,440.00 |
| | **SUBTOTAL:** | **20,862,141.00** | **4,512,810.00** | **13,817,477.37** |
| | **TOTAL GENERAL :** | **282,932,113.00** | **80,733,392.42** | **135,497,247.21** |

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**FECHA DESDE :** 01/01/2017 **HASTA:** 30/06/2017

**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | 187,888,558.00 | 100,301,300.62 | 80,811,269.08 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | 14,811,110.00 | 11,411,319.38 | 3,352,912.46 |
| 140 | RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS | 820,000.00 | 219,160.46 | 510,839.54 |
| 150 | ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL | 3,938,960.00 | 1,126,750.00 | 2,812,210.00 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | 18,000,000.00 | 2,587,585.14 | 9,515,771.57 |
| | **SUBTOTAL:** | **225,458,628.00** | **115,646,115.60** | **97,003,002.65** |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | 3,584,526.00 | 1,997,411.79 | 1,531,951.62 |
| 220 | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | 1,223,000.00 | 943,308.00 | 103,492.00 |
| 230 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA | 2,462,021.00 | 643,748.91 | 1,312,273.49 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | 224,000.00 | 40,200.10 | 133,799.90 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1,718,912.00 | 240,155.63 | 1,109,782.15 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | 5,956,347.00 | 2,725,312.13 | 3,147,529.87 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | 756,508.00 | 0.00 | 743,759.42 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 788,550.00 | 478,714.45 | 258,807.40 |
| | **SUBTOTAL:** | **16,713,864.00** | **7,068,851.01** | **8,341,395.85** |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 263,158.00 | 95,033.55 | 88,639.25 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 10,016.00 | 2,691.20 | 7,324.80 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 679,244.00 | 251,987.08 | 315,821.86 |
| 340 | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS | 627,870.00 | 626,345.90 | 1,524.10 |
| 350 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,360,401.00 | 832,408.62 | 2,141,928.67 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | 68,674.00 | 26,648.10 | 22,976.40 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 19,438.00 | 0.00 | 19,438.00 |
| 390 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 730,726.00 | 504,141.05 | 92,483.99 |
| | **SUBTOTAL:** | **5,759,527.00** | **2,339,255.50** | **2,690,137.07** |

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**FECHA DESDE :** 01/01/2017 **HASTA:** 30/06/2017

**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | |
| 410 | BIENES PREEXISTENTES | 12,290,086.00 | 0.00 | 12,290,086.00 |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,347,867.00 | 404,249.73 | 855,148.27 |
| 450 | ACTIVOS INTANGIBLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | **SUBTOTAL:** | **14,137,953.00** | **404,249.73** | **13,645,234.27** |
| 500 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | |
| 510 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 10,842,141.00 | 2,611,853.63 | 5,759,037.37 |
| 520 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 540 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10,000,000.00 | 1,961,560.00 | 8,038,440.00 |
| | **SUBTOTAL:** | **20,862,141.00** | **4,573,413.63** | **13,817,477.37** |
| | **TOTAL GENERAL :** | **282,932,113.00** | **130,031,885.47** | **135,497,247.21** |

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**FECHA DESDE :** 01/04/2017 **HASTA:** 30/06/2017

**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** Instituto Nacional Agrario

| CATEGORIA PROGRAMATICA | | | | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT/OBRA | | | | |
| 01 | | | | ACTIVIDADES CENTRALES | | | |
| | 00 | | | - | | | |
| | | 000 | | - | | | |
| | | | 001 | DIRECCIÓN SUPERIOR | 122,092,326.00 | 21,611,857.73 | 66,142,693.77 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **122,092,326.00** | **21,611,857.73** | **66,142,693.77** |
| | | | | **TOTAL SUBPROGRAMA :** | **122,092,326.00** | **21,611,857.73** | **66,142,693.77** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA :** | **122,092,326.00** | **21,611,857.73** | **66,142,693.77** |
| 11 | | | | TITULACIÓN DE TIERRAS | | | |
| | 00 | | | - | | | |
| | | 000 | | - | | | |
| | | | 001 | DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION | 13,616,766.00 | 4,009,302.51 | 7,916,580.91 |
| | | | 002 | TITULACIÓN REGIONALES | 68,505,125.00 | 23,616,982.18 | 26,018,278.15 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **82,121,891.00** | **27,626,284.69** | **33,934,859.06** |
| | | 003 | | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | | | |
| | | | 001 | FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE T | 5,000,000.00 | 0.00 | 4,939,396.37 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **5,000,000.00** | **0.00** | **4,939,396.37** |
| | | | | **TOTAL SUBPROGRAMA :** | **87,121,891.00** | **27,626,284.69** | **38,874,255.43** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA :** | **87,121,891.00** | **27,626,284.69** | **38,874,255.43** |
| 12 | | | | RECONVERSIÓN EMPRESARIAL | | | |
| | 00 | | | - | | | |
| | | 000 | | - | | | |
| | | | 001 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN | 25,289,091.00 | 18,017,364.24 | 2,551,374.68 |
| | | | 002 | RECONVERSIÓN REGIONALES | 43,428,805.00 | 13,177,885.76 | 23,228,923.33 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **68,717,896.00** | **31,195,250.00** | **25,780,298.01** |
| | | 004 | | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | | | |
| | | | 001 | Inversión Productiva | 5,000,000.00 | 300,000.00 | 4,700,000.00 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **5,000,000.00** | **300,000.00** | **4,700,000.00** |

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**FECHA DESDE :** 01/04/2017 **HASTA:** 30/06/2017

**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

| CATEGORIA PROGRAMATICA | | | | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT/OBRA | | | | |
| | | | | **TOTAL SUBPROGRAMA :** | **73,717,896.00** | **31,495,250.00** | **30,480,298.01** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA :** | **73,717,896.00** | **31,495,250.00** | **30,480,298.01** |
| | | | | **TOTAL INSTITUCION :** | **282,932,113.00** | **80,733,392.42** | **135,497,247.21** |
| | | | | **TOTAL GENERAL :** | **282,932,113.00** | **80,733,392.42** | **135,497,247.21** |

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**FECHA DESDE :** 01/01/2017 **HASTA:** 30/06/2017

**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

**INSTITUCION :** Instituto Nacional Agrario

| CATEGORIA PROGRAMATICA | | | | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT/OBRA | | | | |
| 01 | | | | ACTIVIDADES CENTRALES | | | |
| | 00 | | | - | | | |
| | | 000 | | - | | | |
| | | | 001 | DIRECCIÓN SUPERIOR | 122,092,326.00 | 45,754,033.26 | 66,142,693.77 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **122,092,326.00** | **45,754,033.26** | **66,142,693.77** |
| | | | | **TOTAL SUBPROGRAMA :** | **122,092,326.00** | **45,754,033.26** | **66,142,693.77** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA :** | **122,092,326.00** | **45,754,033.26** | **66,142,693.77** |
| 11 | | | | TITULACIÓN DE TIERRAS | | | |
| | 00 | | | - | | | |
| | | 000 | | - | | | |
| | | | 001 | DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION | 13,616,766.00 | 4,009,302.51 | 7,916,580.91 |
| | | | 002 | TITULACIÓN REGIONALES | 68,505,125.00 | 40,151,014.69 | 26,018,278.15 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **82,121,891.00** | **44,160,317.20** | **33,934,859.06** |
| | | 003 | | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | | | |
| | | | 001 | FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE T | 5,000,000.00 | 60,603.63 | 4,939,396.37 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **5,000,000.00** | **60,603.63** | **4,939,396.37** |
| | | | | **TOTAL SUBPROGRAMA :** | **87,121,891.00** | **44,220,920.83** | **38,874,255.43** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA :** | **87,121,891.00** | **44,220,920.83** | **38,874,255.43** |
| 12 | | | | RECONVERSIÓN EMPRESARIAL | | | |
| | 00 | | | - | | | |
| | | 000 | | - | | | |
| | | | 001 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN | 25,289,091.00 | 20,766,177.24 | 2,551,374.68 |
| | | | 002 | RECONVERSIÓN REGIONALES | 43,428,805.00 | 18,990,754.14 | 23,228,923.33 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **68,717,896.00** | **39,756,931.38** | **25,780,298.01** |
| | | 004 | | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | | | |
| | | | 001 | Inversión Productiva | 5,000,000.00 | 300,000.00 | 4,700,000.00 |
| | | | | **TOTAL PROYECTO:** | **5,000,000.00** | **300,000.00** | **4,700,000.00** |

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

**FECHA DESDE :** 01/01/2017 **HASTA:** 30/06/2017

**ETAPA :** DEVENGADO **ESTADO:** APROBADO

| CATEGORIA PROGRAMATICA | | | | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | SPG | PY | ACT/OBRA | | | | |
| | | | | **TOTAL SUBPROGRAMA :** | **73,717,896.00** | **40,056,931.38** | **30,480,298.01** |
| | | | | **TOTAL PROGRAMA :** | **73,717,896.00** | **40,056,931.38** | **30,480,298.01** |
| | | | | **TOTAL INSTITUCION :** | **282,932,113.00** | **130,031,885.47** | **135,497,247.21** |
| | | | | **TOTAL GENERAL :** | **282,932,113.00** | **130,031,885.47** | **135,497,247.21** |

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
(Valores en lempiras)

| | *Cuenta contable* | *Parcial* | *Total* |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | Activo Corriente | | |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | | |
| 1111 | Caja | | 4,556,117.54 |
| 11112 | Caja General | 4,556,117.54 | |
| 1112 | Bancos | | 127,435,408.47 |
| *11122* | Cuentas en Moneda Nacional | 35,906,342.52 | |
| *11124* | Fondo de instituciones en la CUT | 68,164,905.55 | |
| *11128* | Otras Cuentas Bancarias | 23,364,160.40 | |
| | | | |
| 113 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | |
| 1131 | Cuentas a Cobrar Corrientes | | 199,206.27 |
| 11311 | Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos | 179,206.27 | |
| *11316* | Cuentas a Cobrar Corrientes | 20,000.00 | |
| 11318 | (Previsión para Cuentas por Cobrar | | 0.00 |
| 1132 | Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 32,562,608.60 |
| 11321 | Transferencias por Cobrar | 32,544,901.60 | |
| *11322* | Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores | 17,707.00 | |
| 1133 | Documentos y Efectos por Cobrar | | 5,530,819.67 |
| *11331* | Documentos y Efectos por Cobrar | 1,609,755.87 | |
| *11332* | Documentos y Efectos por Cobrar Morosos | 3,128,171.47 | |
| *11333* | (Previsión para Docts y efectos por Cobrar | 0.00 | -9,555,563.01 |
| *11334* | Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral. | 792,892.33 | |
| 1136 | Otros Anticipos | | 140,782,285.32 |
| *11363* | Anticiposde Fondos Rotatorios | 128,598,504.12 | |
| *11367* | Otros Anticipos | 10,947,275.39 | |
| *11369* | Anticipos para Gastos de Viaje | 1,236,505.81 | |
| 115 | Inventarios | | |
| 1151 | Bienes Inventariables | | 832,575,961.43 |
| *11512* | Materiales y Suministros | 472,148.75 | |
| *11515* | Inventario de Terrenos | 832,103,812.68 | |
| | | | |
| | **Total Activo Corriente** | | ***1,134,086,844.29*** |
| | | | |
| 12 | Activo no Corriente | | |
| 121 | Inversiones Financieras no Corrientes | | |
| 1211 | Títulos y Valores a Largo Plazo | | 5,011,030.00 |
| *12111* | Inversiones en Bonos | 326,800.00 | |
| *12112* | Inversiones en Acciones | 4,684,230.00 | |
| 1216 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | | 843,924.72 |
| *12161* | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 843,924.72 | |
| 123 | Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado | | |
| 1231 | Tierras y Terrenos | | 22,966,877.98 |
| *12311* | Tierras y Terrenos | 22,966,877.98 | |
| 1232 | Edificios | | 8,832,629.74 |
| *12321* | Edificios No Viviendas | 13,319,960.24 | |
| *12621* | Depreciación de Edificios | -4,487,330.50 | |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
(Valores en lempiras)

| | *Cuenta contable* | *Parcial* | *Total* |
|---|---|---|---|
| 1233 | Maquinaria y Equipo | | 65,568,626.92 |
| *12331* | Equipos de Oficina | 23,640,674.74 | |
| *12334* | Equipos de Transporte | 37,559,936.28 | |
| *12335* | Equipos de Producción | 5,914,920.49 | |
| *12336* | Equipos de Comunicaciones | 13,322,057.71 | |
| *12337* | Equipos de Informática | 7,792,728.74 | |
| *12338* | Equipo de Seguridad | 183,548.20 | |
| *12631* | Depreciación de Maquinaria y Equipo | -22,845,239.24 | |
| 1234 | Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio | | 74,014.58 |
| *12341* | Muebles de Hogar/Alojamiento | 74,014.58 | |
| 129 | Bienes Inmateriales | 0.00 | |
| 1291 | Activos Intangibles | 0.00 | 510,124.04 |
| *12911* | Activos Intangibles | 510,124.04 | |
| | **Total Activo No Corriente** | | ***103,807,227.98*** |
| | **TOTAL ACTIVO** | | **1,237,894,072.27** |
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | Pasivo Corriente | | |
| 211 | Cuentas por Pagar | | |
| 2111 | Cuentas por Pagar | | 21,343,061.25 |
| *21111* | Cuentas por Pagar Comerciales | 21,343,061.25 | |
| *21112* | Cuentas por pagar Contratistas | 0.00 | |
| 2112 | Remuneraciones por Pagar | | 10,489,625.47 |
| *21121* | Sueldos y Salarios por Pagar | 10,506,084.23 | |
| *21122* | Otros Servicios No Personales por Pagar | -16,458.76 | |
| *21124* | Gastos de Representación por Pagar | 0.00 | |
| 2113 | Aportes y Retenciones por Pagar | | 13,857,288.38 |
| *21131* | Contribuciones Patronales por Pagar | -15,511,038.59 | |
| *21132* | Prestaciones Sociales por Pagar | 28,509,902.62 | |
| *21133* | Beneficios y Compesaciones por Pagar | 858,424.35 | |
| 2114 | Cargas Fiscales | | 183,251.06 |
| *21141* | Impuestos por Pagar | 183,251.06 | |
| *21142* | Derechos y Tasas por Pagar | 0.00 | |
| *21143* | Multas y Recargo por Pagar | 0.00 | |
| 2115 | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | | 0.00 |
| *21151* | Donaciones por Pagar al Sector Público | 0.00 | |
| *22152* | Donaciones por Pagar al Sector Privado | 0.00 | |
| *21154* | Transferencias por Pagar al Sector Público | 0.00 | |
| *21155* | Transferencias por Pagar al Sector Privado | 0.00 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar | | 26,153.97 |
| *21196* | Otras Cuentas por Pagar | 26,153.97 | |
| | | | |
| 2141 | Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores | | 28,819,889.05 |
| *21411* | Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores | 12,337,290.22 | |
| *21412* | Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| *21421* | Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores | 4,444,187.64 | |
| *21423* | Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores | 5,046,945.90 | |
| *21425* | Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores | 36,193.10 | |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
(Valores en lempiras)

| | *Cuenta contable* | *Parcial* | *Total* |
|---|---|---|---|
| *21431* | Contribuciones Patronales por Pagar | 826,296.66 | |
| *21433* | Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicos Anteriores | 1,874,840.03 | |
| *21441* | Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores | 13,900.00 | |
| *21442* | Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| *21443* | Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| *21452* | Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores | 4,240,235.50 | |
| | **Total Pasivo Corriente** | | **74,719,269.18** |
| 22 | Pasivo no Corriente | | |
| 222 | Endedudamineto de Largo Plazo | | |
| 2222 | Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo | | 6,785,415.26 |
| *22221* | Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo | 6,785,415.26 | |
| 2223 | Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo | | 35,302,950.39 |
| *22231* | Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo | 30,864,950.39 | |
| 22235 | Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo | 4,438,000.00 | |
| | **Total Pasivo No Corriente** | | **42,088,365.65** |
| | **TOTAL PASIVO** | | **116,807,634.83** |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | Hacienda Pública | | |
| 313 | Revalúos | | |
| 3131 | Revalúos | | 4,498,690.00 |
| *31311* | Revalúos | 4,498,690.00 | |
| 314 | Resultados | | |
| 3141 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 1,071,638,259.76 |
| *31411* | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | 1,071,638,259.76 | |
| 3142 | Resultados del Ejercicio | | 44,949,487.68 |
| *31421* | Resultados del Ejercicio | 44,949,487.68 | |
| | ***TOTAL PATRIMONIO*** | | ***1,121,086,437.44*** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **1,237,894,072.27** |

Tegucigalpa M.D.C. 30 DE JUNIO de 2017.

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DIVISION ADMINISTRATIVA JEFATURA

**LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ**
**Jefe División Administrativa**

**P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**
**Jefe Departamento de Contabilidad**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
( Valores en Lempiras )

| Cuenta | Descripción | Parcial | Total |
|---|---|---|---|
| **5** | **INGRESOS** | | |
| 53 | Ingresos de Operación | | |
| 532 | Venta de Servicios | | **26,346,523.42** |
| 5321 | Venta de Servicios | | |
| 53211 | Venta de Servicios | 26,346,523.42 | |
| 55 | Donaciones y Transferencias | | |
| 553 | Transferencias Corrientes | | **142,000,000.00** |
| 5531 | Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 55311 | Transferencias de la Administración Central | 142,000,000.00 | |
| 55321 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | | |
| 554 | Transferencias de Capital | | **6,240,600.00** |
| 5541 | Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público | | |
| 55411 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 6,240,600.00 | |
| 56 | Otros Ingresos | | **0.00** |
| 561 | Otros Ingresos | | |
| 5612 | Ingresos Varios | | |
| 56121 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | |
| | **TOTAL DE INGRESOS** | | **174,587,123.42** |
| | | | |
| **6** | **GASTOS** | | |
| 61 | Gastos de Consumo | | |
| 611 | Servicios Personales | | **115,656,115.60** |
| 6111 | Remuneraciones | | |
| 61111 | Sueldos y Salarios | 101,964,276.54 | |
| 61112 | Contribuciones Patronales | 9,887,503.92 | |
| 61113 | Prestaciones Sociales | 3,714,335.14 | |
| 61115 | Gastos de Representación | 90,000.00 | |
| 612 | Servicios no Personales | | **7,068,851.01** |
| 6121 | Servicios Básicos | | |
| 61211 | Servicios Básicos | 1,997,411.79 | |
| 6122 | Alquileres y Derechos | | |
| 61221 | Alquileres y Derechos | 943,308.00 | |
| 6123 | Mantenimiento y Reparación de Bienes | | |
| 61231 | Mantenimiento y Reparación de Bienes | 85,227.02 | |
| 6124 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | | |
| 61241 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | 558,521.89 | |
| 6125 | Servicios Técnicos y Profesionales | | |
| 61251 | Servicios Técnicos y Profesionales | 40,200.10 | |
| 6126 | Servicios Comerciales y Financieros | | |
| 61261 | Servicios Comerciales y Financieros | 240,155.63 | |
| 6127 | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | | |
| 61271 | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje | 2,725,312.13 | |
| 6128 | Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales | | |
| 61281 | Impuestos | 0.00 | |
| 61283 | Multas y Recargos | 0.00 | |
| 6129 | Otros Servicios no Personales | | |
| 61291 | Otros Servicios no Personales | 478,714.45 | |
| 613 | Materiales y Suministros | | **2,339,255.50** |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
( Valores en Lempiras )

| Cuenta | Descripción | Parcial | Total |
|---|---|---|---|
| 6131 | Materiales y Suministros | | |
| 61311 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 95,033.55 | |
| 61312 | Textiles y Vestuarios | 2,691.20 | |
| 61313 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 251,987.08 | |
| 61314 | Productos de Cuero y Caucho | 626,345.90 | |
| 61315 | Productos Químicos | 832,408.62 | |
| 61317 | Productos Metálicos | 26,648.10 | |
| 6132 | Materiales y Suministros Diversos | | |
| 61321 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 115,701.37 | |
| 61322 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 49,786.75 | |
| 61323 | Utiles y Materiales Eléctricos | 31,696.35 | |
| 61324 | Utensilios de Cocina y Comedor | 4,707.50 | |
| 61326 | Repuestos y Accesorios | 302,249.08 | |
| 64 | Donaciones, Transferencias y Subsidios | | |
| 643 | Transferencias Corrientes | | **2,611,853.63** |
| 6433 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | |
| 64333 | Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado | 2,611,853.63 | |
| 644 | Transferencias de Capital | | **1,961,560.00** |
| 6443 | Transferencias de Capital al Sector Privado | | |
| 64433 | Transferencias de Capital para Prestaciones de asistencia social | 1,961,560.00 | |
| 65 | Otros Gastos | | |
| 651 | Otros Gastos | | **0.00** |
| 6520 | Otros Gastos Corrientes | | |
| 6530 | Otros Gastos de Capital | | |
| 6540 | Devoluciones de Ingresos | | |
| 6511 | Sentencias Judiciales | | |
| 65111 | Sentencias Judiciales | | |
| 6515 | Devoluciones de Ingresos | | |
| 65151 | Devoluciones de Ingresos | | |
| | **TOTAL DE GASTOS** | | **129,637,635.74** |
| **7** | **Cuentas de Cierre** | | |
| **71** | **Cuentas de Cierre** | | |
| **711** | **RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS** | | **44,949,487.68** |

Tegucigalpa M.D.C. 30 DE JUNIO de 2017.

**LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ**
**Jefe División Administrativa**

**P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA**
**Jefe Departamento de Contabilidad**