Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
coneanfo
OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA
RECIBIDO
Fecha: 31/10/17 Hora:
PBX: 2239-0202, www.coneanfo.hn

SECRETARÍA EJECUTIVA – MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Octubre 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	▪ Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com

4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	Se continúa actualizando el Mapeo Nacional Institucional (MNI) se realizaron 14 entrevistas detallados así: **OLANCHO** **Patuca** 1. Desarrollo Local Comunitario 2. Unidad Municipal Ambiental 3. Oficina Municipal de la Mujer **San Francisco de Becerra** 4. Cooperativa de Ahorro y Crédito Becerra Ltda. **Dulce Nombre de Culmí** 5. Oficina Municipal de la Mujer **Catacamas** 6. Parque Arqueológico Cuevas de Talgua 7. Centro Familiar Educativo para el Desarrollo de Honduras 8. Asociación Nacional de Madres Solteros **San Esteban** 9. Centro Familiar Educativo para el Desarrollo de Honduras **Santa María del Real** 10. Cooperativa Cafetalera Olancho Ltda. **Campamento** 11. Cooperativa de Ahorro y Crédito Campamento Ltda. **FRANCISCO MORAZÁN** **Guaimaca** 12. Centro Familiar Educativo para el Desarrollo de Honduras **Talanga** 13. Proyecto Manuelito 14. Cooperativa de Ahorro y Crédito Talanga Ltda.
7. Costo de finalización (proyectada)	**Lps. 335,066.00** de Trasferencia del Tesoro Nacional
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo con el POA 2017, el mismo se continuado la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI), actualmente se han realizado 366 entrevistas.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
Monitoreo y Seguimiento coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento